

ACTA DE REUNIÓN BIMENSUAL DE SEGUIMIENTO PNUD			
<b>Programa:</b> P/00114063 EEQ. Promoción de medidas que aporten al fortalecimiento de la eficiencia, energías limpias y calidad ambiental en el sector eléctrico.		<b>Acta No. 005-PNUD -2022</b>	
<b>Elaborado por:</b> Johanna Veloz		<b>Fecha:</b> Quito, 18 de mayo 2022	
		<b>Hora inicio:</b> 12:00 <b>Fin:</b> 13:00	
		Modalidad presencial	
PARTICIPANTES			
No.	Nombre	Entidad	Firma
2	Mónica Andrade	Coordinadora Área Ambiente y Energía PNUD	DocuSigned by: <i>Mónica Andrade</i> ED837357F174494...
6	Cony González	Técnica de PCBs- EEQ/PNUD	DocuSigned by: <i>Cony Gonzalez</i> D39E33A061424A4...
7	Johanna Veloz	Asistente administrativa financiera EEQ/PNUD	DocuSigned by: <i>Johanna Veloz</i> 236ED1301722487...
8	Andrea Vivar	Técnica de Monitoreo PNUD	DocuSigned by: <i>Andrea Vivar</i> 1400D26839CC4E4...
AGENDA			
1	Seguimiento de actividades y compromisos pendientes por componentes		
3	Otros temas pendientes		

ACUERDOS DE REUNIÓN ACTUAL			
No	Compromisos Adquiridos	Responsable	Fecha de cumplimiento
	Actas de Transferencia		
1	Bienes en general <ul style="list-style-type: none"> <li>Seguimiento al acta global</li> <li>Enviado para firma</li> </ul>	Milton Balseca Johanna Veloz	Cumplido
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Microtuneladoras:</li> <li>Pago por \$ 128.034,42 efectuado</li> <li>UGP, seguimiento a la enmienda para capacitación y maquinaria hasta diciembre 2022.</li> <li>UGP, seguimiento para la extensión de la garantía técnicas hasta diciembre 2022.</li> <li>CO, realizara seguimiento a CPH para la enmienda que incluya la capacitación.</li> </ul>	Johanna Veloz UNDP CPH	Mayo 2022
	<ul style="list-style-type: none"> <li>CPH envió de largavistas y microscopio</li> <li>Seguimiento UGP a CPH</li> </ul>	Johanna Veloz	Mayo 2022
3	Contratación de técnico para maquinaria (equipos para pruebas de mangas y botas)	UGP	Mayo 2022

<b>ACUERDOS DE REUNIÓN ACTUAL</b>			
<b>No</b>	<b>Compromisos Adquiridos</b>	<b>Responsable</b>	<b>Fecha de cumplimiento</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Consultor contratado y en proceso el trabajo. Culmina mediados de mayo.</li> </ul>		
<b>4</b>	Definición de la contratación de coordinador <ul style="list-style-type: none"> <li>PNUD por su parte tendrá listos los TDR.</li> <li>Pendiente para el Comité Directivo</li> <li>Modalidad de contratación NPSA short term, después de los 6 meses se cambiará a IC.</li> </ul>	Por definirse en CD	Mayo 2022
<b>Componente 1 PCBS</b>			
<b>5</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Seguimiento al uso de los 26.000 dólares (toma de muestras, insumos, compra de etiquetas).</li> <li>Pendiente definición de la EEQ (nueva fase).</li> <li>Seguimiento a la UGA para definición de compras</li> <li>Seguimiento al proveedor para devolución de kits colorimétricos.</li> <li>Se propondrá cambiar al componente 3 a Técnica de PCBs.</li> </ul>	Cony Gonzalez Por definirse en CD en función de aprobación de POA	Mayo 2022
<b>Componente 2 Electromovilidad Sostenible</b>			
<b>6</b>	Electrolineras <ul style="list-style-type: none"> <li>EEQ debe enviar el cronograma de los lugares y fecha para instalar las 5 electrolineras. Este cronograma se remitirá una vez que el especialista, el Ing. Andres Pareja, remita la información a la gerencia de planificación. Sigue pendiente. ABB tendrá compromiso de hacer esta instalación y activación de sistemas para funcionamiento,</li> <li>ABB enviado la propuesta de capacitación para mediados de junio 2022.</li> <li>UGP, seguimiento para la capacitación a EEQ con ABB</li> <li>CO ha solicitado contactos a CR para que la EEQ pueda tomar referencias del modelo de Costa; sin embargo, la EEQ ha informado que no se avanzará con este proceso, según se refleja en el POA (Milton Balseca ha informado).</li> </ul>	Silvia Vargas Milton Balseca UGP Mónica Andrade	Junio 2022
<b>7</b>	Mantenimiento de vehículos eléctricos <ul style="list-style-type: none"> <li>UGP avanzar con el proceso de contratación, para lo cual se requiere POA aprobado.</li> </ul>	UGP	Abril 2022
<b>8</b>	Matrícula de los 24 vehículos eléctricos y tractocamión: <ul style="list-style-type: none"> <li>UGP, seguimiento a Janneth Jaramillo. Proceso sigue en SRI.</li> <li>Póliza de seguro de vehículos activada hasta el 15 de junio.</li> <li>Pago de matrícula de los 24 vehículos confirmar para hacer PO</li> <li>Forma de pago de las matrículas se puede realizar por Servipagos</li> <li>Pago con cheque certificado a nombre de Produbanco</li> <li>Extensión del seguro hasta septiembre.</li> </ul>	UGP EEQ	Abril 2022
<b>Componente 3. Fortalecimiento de talleres y laboratorios</b>			
<b>9</b>		PNUD/UGP EEQ	Abril 2022

<b>ACUERDOS DE REUNIÓN ACTUAL</b>			
<b>No</b>	<b>Compromisos Adquiridos</b>	<b>Responsable</b>	<b>Fecha de cumplimiento</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>CO, seguimiento a Salguero para agilizar la matrícula de los dos vehículos laboratorio y su posterior entrega a la EEQ. Ya salió la autorización de donación de Cancillería y ahora pasan a ANT y SRI.</li> <li>Los vehículos se encuentran en las bodegas del concesionario.</li> <li>Concesionario solicitó a EEQ el retiro de los 2 vehículos laboratorio hasta fin de mes. Vehículos no cuentan con seguro. EEQ va a activar el seguro para el traslado y para dejar en las bodegas de la EEQ.</li> <li>El traslado de vehículo se realizará el 25 de mayo a las bodegas del Dorado EEQ.</li> <li>Se procederá al pago de matrículas de las furgonetas laboratorio.</li> <li>CO, seguimiento a Salguero para agilizar la matrícula para el tractocamión. En SRI el proceso.</li> <li></li> </ul>		
<b>10</b>	Laboratorio de Medidores <ul style="list-style-type: none"> <li>Seguimiento a la EEQ para uso de los saldos. Cancelado de acuerdo a la información de la EEQ.</li> <li>Adquisición Computadoras: llegan la primera semana de junio.</li> </ul>	Cony Gonzalez Johanna Veloz	Abril 2022
<b><u>Componente 4. Gestión del proyecto y del conocimiento</u></b>			
<b>11</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Definición del proceso de cierre (Auditoria, Evaluación final, Gestión del conocimiento).</li> <li>UGP, registrará fotos de las capacitaciones de microtuneladoras, vans laboratorios, pcbs, etc.</li> </ul>	Andrea Vivar UGP	Abril 2022
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Elaborar TDR para video y brochure. Cierre del proyecto</li> </ul>		Junio 2022
<b><u>Otros temas:</u></b>			
<b>12</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Seguimiento a la EEQ a la reunión interna previa para reunión de Comité directivo</li> <li>Preparación para el comité directivo (CD): Informe acumulativo, PPT, POA, revisión sustantiva, agenda y borrador de acta de CD. Enviar con una semana de anticipación.</li> <li>UGP, seguimiento a fecha CD.</li> </ul>	UGP PNUD	Mayo 2022
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Preparación de documentos CD: Revisión Sustantiva (Identificar cambios con POA)</li> <li>Presentación de MTR</li> </ul>	Andrea Vivar	Mayo 2022