

ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO – PLANACC	
Proyecto: P/00104102 Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático - PLANACC	Acta No. 05-PLANACC-2022
Coordinador: Jorge Núñez J.	Fecha: Quito, 14 de junio de 2022
	Hora inicio: 10h30 Fin: 12h00
Elaborado por: Ma. Fernanda Rivadeneira	Lugar: Presencial y Zoom

PARTICIPANTES			
No.	Nombre	Entidad	Firma
1	Mario Rodas	PNUD	DocuSigned by: Mario Rodas BE34D44999304B8
2	Andrea Vivar	PNUD	DocuSigned by: Andrea Vivar 1400D26099CC4E4...
3	Carla Chacón	PNUD	DocuSigned by: Carla Chacon A4B006A04C0145F...
4	Jorge Núñez	PLANACC	DocuSigned by: Jorge Núñez 66CB3D34F20C4B1...
5	Ma. Fernanda Rivadeneira	PLANACC	DocuSigned by: Ma. Fernanda Rivadeneira FFCF83CDBGA44FG...
6	Mario Barberis	PLANACC	DocuSigned by: Mario Barberis EFA2B540BE8649A...
7	Estefanía Aguayo	PLANACC	DocuSigned by: Estefania Aguayo 9185F6DBE8C24E8...

TEMAS TRATADOS	
1	Revisión de compromisos acta N°05 del 2022
2	Proyección presupuestaria
3	Consultorías por ejecutarse
4	Cierre del proyecto

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Durante la reunión se abordaron los puntos detallados anteriormente

CONCLUSIONES

No	Compromisos Adquiridos	Responsable	Fecha de cumplimiento
1	<p>Se solicitarán enmiendas por aproximadamente \$55K para los sectores de patrimonio hídrico y agricultura de AdRC con modificación en alcance y ejecución y extendiendo un mes. Al momento se está evaluando con la SCC si procede una 3era. enmienda.</p> <p>Se recomienda conversar con el proyecto NDC para definir la consultoría con PLANACC</p>	<p>J Núñez M. Barberis</p>	<p>Junio 30</p>
2	<p>Evaluación Final: Carlos Ludeña firmó contrato con fecha mayo 31., al momento ya está en revisión de la información inicial y se continúa con el cronograma establecido.</p>	<p>J. Núñez E. Aguayo</p>	<p>Agosto 30</p>
3	<p>Entrega de información al INAMHI y MAATE: No ha habido avances al momento</p>	<p>M. Rodas J. Núñez</p>	<p>Julio 30</p>
4	<p>Roles del equipo: Con la salida de Ma. Fernanda se ha distribuido el trabajo administrativo-financiero con Jose y el 100% de contratos y enmiendas con Mario, y se contará con el apoyo de Carlita y Andrea para reportes financieros.</p>	<p>J. Núñez</p>	<p>Cierre</p>
5	<p>Semanalmente se actualizará el estado de las consultorías pendientes y en curso, Andrea y Carlita monitorearán de cerca el avance para alcanzar el cumplimiento.</p>	<p>J Núñez M. Barberis</p>	<p>Semanal</p>
6	<p>Fase de cierre: Se recuerda que todos los procesos deben contratarse antes del 14 de octubre y la entrega de productos y pagos debe coordinarse hasta el 15 de noviembre de tal manera que se garantice un cierre de operaciones adecuado y dentro de los tiempos requeridos.</p> <p>Durante la revisión de saldos y proyecciones presentada por Ma. Fernanda se indica que existe limitación de fondos para UNV's y Renta de oficina. Se acuerda que; tanto Jose como Estefanía serán contratados para temas específicos de cierre en los 2</p>	<p>J. Nuñez M. Barberis J. Hernandez</p>	<p>Octubre 14</p>

	últimos meses del proyecto como consultores y Andrea ayudará a negociar la renta de un espacio menor al actual para mantener la oficina; de esta manera se está evitando gestionar cambios en líneas presupuestarias.		
7	Adquisiciones: Los nuevos procesos serán subidos y llevados directamente con Mario en Prompt, así como todo el proceso de coordinación, lanzamiento y evaluación hasta firmar los contratos. Con José se coordinará la información para presupuesto referencial y las requisiciones.	J.Nuñez M.Barberis	Septiembre 15