

Proyecto Manejo Integrado de los Recursos Hídricos de las Cuencas

Binacionales Mira, Mataje y Carchi-Guáitara, Colombia – Ecuador

ACTA DE REUNIÓN DE SEGUIMIENTO MENSUAL



Acta N°: 2022-06

Lugar:	Reunión online (zoom)									
Fecha:	dd	06	mm	07	aa	22	Hora de inicio:	14:00h	Hora final:	15:04h
Tema de la Reunión										
Reunión para seguimiento actividades proyecto: Manejo Integrado de los Recursos Hídricos de las Cuencas Binacionales Mira, Mataje y Carchi-Guáitara, Colombia – Ecuador										
Nombres de participantes:										
Mónica Andrade, Sebastián Izquierdo, Marcela Proaño, Andrea Vivar, Yina Pantoja, Maribel Caicedo, María Pitacuar, Isabel Moreno, Andrés Guerrero										
Objetivo de la Reunión										
Brindar seguimiento a las actividades del proyecto MIRHT.										
Agenda a tratar										
Seguimiento a las diferentes actividades programáticas y acuerdos entorno a las actividades del proyecto.										
Temas tratados										
Desde la Coordinación Binacional del Proyecto, se hace una breve actualización de los compromisos acordados en la anterior reunión y, avances por componente del proyecto. A continuación, se señalan los temas principales:										
Revisión acuerdos pendientes anterior reunión:										
COMPONENTE 1:										
<ul style="list-style-type: none"> • Consultoría tema capacitación ADT/PAE con consultor Segundo Coello, finalizó está pendiente el pago. • Consultoría tema de biodiversidad ya está contratada con una bióloga de Colombia, señora Milena Astorquiza, pendiente hacer el primer pago. • Consultoría tema social esta contratada con Susan Poats, se está dando seguimiento a la entrega del primer producto. • Consultoría tema cambio climático está contratada, consultor Pool Segarra, contratación directa • Consultoría tema GIS se encuentra publicado el proceso de contratación por un valor de usd 20.000 será un proceso competitivo. 04 de julio cerrará la convocatoria • Consultoría en RRHH nos apoyará un técnico de Corponariño. • TDR tema de balance hídrico esta en revisión de MA. • Contratación asociada ADT PAE Ecuador, ya está contratada María Pitacuar desde el 27 de junio. • Se realizó el segundo taller ADT identificación de problemáticas y cadena causal, en la ciudad de Ipiales, Nariño los días 07 al 10 de junio con más de 25 asistentes. 										
Pendientes										
<ul style="list-style-type: none"> • En aprobación de TDRs Balance Hídrico y Calidad / Acuífero. Se enviaron los TDRs para revisión de PNUD. 160.000 aprox. • Borrador de TDRs de reportes temáticos Gobernanza-género. • En análisis Tecnologías innovadoras. 										
COMPONENTE 2:										
Las actividades de este componente son secuenciales al ADT (componente 1) por lo que la mayor parte de la implementación se ejecutará en el próximo año. Sin embargo, es necesario realizar acercamientos con actores para socializar el PAE, diseñar nuevos perfiles de proyectos y construir el PIR de la segunda fase.										
COMPONENTE 3:										
<ul style="list-style-type: none"> • Hidrodiplomacia: Taller de Diplomado para 20 personas: 2 sesiones junio 21 y 1 de julio. Las siguientes sesiones serán 8,15 y 22 de julio. Sesiones presenciales serán en 2023. • Escuela del Agua: USD 130.000 Ecuador. Se realiza convocatoria abierta, los TDR están listos. Es posible que esta actividad se adelante para este año. Hay un pedido que se inserte esta temática a la plataforma del MAATE (MOODLE). • Juntas de Agua y Riego: USD 40.000 binacional. 100-200 personas, tendrá un enfoque comunitario a ejecutarse 2023. Se coordinará con proyecto BIDA/MAATE. Consultar el caso de contratación directa de sobre Escuelas de Agua con 										

Proyecto Manejo Integrado de los Recursos Hídricos de las Cuencas

Binacionales Mira, Mataje y Carchi-Guáitara, Colombia – Ecuador

ACTA DE REUNIÓN DE SEGUIMIENTO MENSUAL



apoyo de la fundación Altrópico. Se sugiere primero una reunión con el Señor Adames, antes de armar todo el expediente.

- **Género y Agua:** TDRs para la primera revisión en PNUD y MAATE. De PNUD apoyará Verónica Burneo, temas de género en PNUD-Ecuador. Verónica Burneo ya revisó y está incluido sus aportes. AV enviará los TDR a VB para su revisión rápida.
- Próxima semana se tendrá una capacitación con SIWI del enfoque Source to Sea fecha 13 de julio.

COMPONENTE 4:

• Piloto 1 PTARs

Angochagua

- Ya se cuenta con la regularización ambiental de la PTAR. Mañana 07/julio se cerrará el proceso que fue subido al portal del SECORP para construcción de la PTAR. TDR consultor de apoyo tema Angochagua está en revisión de MA. Angochagua aún no envía los estudios de la red eléctrica para la PTAR.
- Se tiene un borrador de MOU, para formalizar el PNUD y el GAD de Angochagua, o hacer una carta de intención.

Tufiño

- Reunión de revisión TDR tema de actualización de estudios del alcantarillado fecha 7/julio/2022
- Es necesario actualizar los estudios del alcantarillado parroquial, costo aproximado 30.000,00. Riesgo de que luego se quede en estudios. CT.

Mataje

- Se mantuvo una reunión con MTOP para conocer su proceso de entrega de la obra de PTAR hasta el GAD de San Lorenzo o Gad Parroquial.

Cumbal

- Se está haciendo trabajos previos, para cuando iniciemos la intervención.

• Piloto 2 Red Hidrometeorológica

- Borrador de los TDRs para contrataciones y compras. Se ha iniciado en mayo 2022.
- Presentación del plan general al Director Segundo (10/junio/2022)
- Listo para contratar los 14 observadores.
- Se pueden realizar las microcompras.
- Se ha entregado: material ferretero, monocromador, kit de mantenimiento monocromador. Esta semana se entregará fajas impresas.
- En INAMHI están corrigiendo los TDRs para consultores.
- Se firmó el MoU el 9 de mayo y el anexo técnico del proyecto.
- Se invitará y se pondrá en conocimiento a las autoridades de PNUD para la entrega de insumos/equipos.

• Piloto 3 OBRA DE BIOINGENIERÍA/ESTUDIOS ACUEDUCTOS en Colombia

- Se mantuvieron 2 reuniones con WWF para analizar propuesta de los Awá (24 y 28 de junio).

GESTIÓN:

- Se trabajando en los temas del PIR, ayer se envió el primer bloque a traducir. Se espera enviar todo el PIR para la próxima semana 13/julio/2022
- Se envió oficios a todos nuestros socios para solicitar su cofinanciamiento para presentarlo en el PIR.
- Pendiente elaboración de informe semestral 2022.
- Manthra entregó nuevas versiones del logo del proyecto.
- Se dispone de nuevo internet en las oficinas del proyecto en Quito.
- Gestionar temas generales de salvaguardas.
- Enviar proyección de gastos 2022 del proyecto.
- Cambio de gobierno en Colombia 7/agosto/2022.
- Enviar matriz de riesgos ATLAS del proyecto a AV. 08/julio/2022.

Misiones:

- Pendiente reunión de equipo UGP – planificada para finales de julio/2022
- Aplazada misión con reunión con Awá 7 y 8 de julio/2022.
- Pendiente reunión de avances, cronograma, avance financiero, riesgo y cuellos de botella del CT 29 de junio – Reconfirmar con Fabian Caicedo.

UGP

MAATE

Minambiente Fabian Caicedo/ Oscar Tosse

PNUD Ecuador

**Proyecto Manejo Integrado de los Recursos Hídricos de las Cuencas
Binacionales Mira, Mataje y Carchi-Guáitara, Colombia – Ecuador**

ACTA DE REUNIÓN DE SEGUIMIENTO MENSUAL




PNUD Colombia

Acuerdos / Decisiones / Discusiones

Los acuerdos/decisiones de la reunión se detallan en las siguientes líneas:

Compromisos	Responsable	Fecha
MIRA MATAJE:		
1) TDR tema de balance hídrico está en revisión de MA.	MA/AV	13/07/2022
2) Consultar el caso de contratación directa de sobre Escuelas de Agua con apoyo de la fundación Altrópico. Se sugiere primero hacer una reunión con el Señor Adames antes de armar todo el expediente.	SIA/YP	30/07/2022
3) AV enviará los TDR tema de Género y Agua a Verónica Burneo para su conocimiento. Debido a que ya fueron incluidos sus observaciones en el documento.	AV	13/07/2022
4) TDR consultor de apoyo Angochagua está en revisión de MA	MA/AV	15/07/2022
5) Se invitará y se pondrá en conocimiento a las autoridades de PNUD para la entrega de insumos/equipos al INAMHI en el marco del piloto 2 red de monitoreo.	SIA/JM	Agosto/septiembre 2022
6) Enviar primer borrador del PIR en versión inglés	SIA/JM	13/07/2022
7) Enviar proyección de gastos 2022 del proyecto MMCG.	UGP	15/07/2022
8) Enviar matriz de riesgos ATLAS del proyecto.	JM	08/07/2022
9)		
10)		

Personas que suscriben la aprobación del acta

Nombre	Firma	Nombre	Firma
MA – Mónica Andrade	 DocuSigned by: Mónica Andrade ED837357F174494...	MP – Marcela Proaño	 DocuSigned by: E6439F678830425...
AV – Andrea Vivar	 DocuSigned by: Andrea Vivar 1400D26839CC4E4...	SIA - Sebastián Izquierdo	 DocuSigned by: Sebastian Izquierdo A7351932617948D...
MC - Maribel Caicedo	 DocuSigned by: Maribel Caicedo BDC6DA0684EA474...	YP – Yina Pantoja	 DocuSigned by: Yina Paola Pantoja F8F6F913D6F347E...
MM – María I. Moreno	 DocuSigned by: Maria Moreno Rojas C0861A0EC048439...	AG - Andrés Guerrero	 DocuSigned by: Andres Guerrero Zambrano AD044DEC544D4B9...
MP – María Pitacuar		JM – Julio C. Morán	 DocuSigned by: Julio Moran 6C92F64CD08246E...