

ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO – PLANACC	
<b>Proyecto:</b> P/00104102 Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático - PLANACC	<b>Acta No. 07-PLANACC-2022</b>
<b>Coordinador:</b> Jorge Núñez J.	<b>Fecha:</b> Quito, 12 de julio de 2022
	<b>Hora inicio:</b> 12h30 <b>Fin:</b> 13h30
<b>Elaborado por:</b> Jose Martin Hernandez	<b>Lugar:</b> Presencial

PARTICIPANTES			
No.	Nombre	Entidad	Firma
1	Mario Rodas	PNUD	DocuSigned by: <i>Mario Rodas</i> BE34D44999304B8...
2	Andrea Vivar	PNUD	DocuSigned by: <i>Andrea Vivar</i> 1400D20839CC4E4...
3	Carla Chacón	PNUD	DocuSigned by: <i>Carla Chacon</i> A4B606A04C0145F...
4	Jorge Núñez	PLANACC	DocuSigned by: <i>Jorge Nunez</i> 68CB2D34F20C4B1...
5	Jose Martin Hernandez	PLANACC	DocuSigned by: <i>Jose Hernandez</i> 9A55074809364CB...

TEMAS TRATADOS	
1	Revisión de compromisos acta N°06 del 2022
2	Proyección presupuestaria
3	Consultorías por ejecutarse
4	Cierre del proyecto

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

Durante la reunión se abordaron los puntos detallados anteriormente

**CONCLUSIONES**

<b>No</b>	<b>Compromisos Adquiridos</b>	<b>Responsable</b>	<b>Fecha de cumplimiento</b>
<b>1</b>	Enmiendas de Análisis de Riesgo Climático sectores Agricultura y Patrimonio Hídrico entrarán a aprobación de Fernando Adames.	J Núñez M. Barberis	Julio 15
<b>2</b>	Evaluación Final: Carlos Ludeña firmó contrato con fecha mayo 31., al momento ya está en revisión de la información inicial y se continúa con el cronograma establecido.	J. Núñez E. Aguayo	Agosto 30
<b>3</b>	Roles del equipo: Con la salida de Ma. Fernanda se ha distribuido el trabajo administrativo-financiero con Jose y el 100% de contratos y enmiendas con Mario, y se contará con el apoyo de Carlita y Andrea para reportes financieros.	J. Núñez	Cierre
<b>4</b>	Los procesos que no sean lanzados hasta mediados de agosto, serán descartados y se notificará a la Subsecretaría de Cambio Climático.	J Núñez M. Rodas	Semanal
<b>5</b>	Fase de cierre: Se recuerda que todos los procesos deben contratarse antes del 14 de octubre y la entrega de productos y pagos debe coordinarse hasta el 15 de noviembre de tal manera que se garantice un cierre de operaciones adecuado y dentro de los tiempos requeridos.	J. Nuñez M. Barberis J. Hernandez	Octubre 14
<b>6</b>	Adquisiciones: Los nuevos procesos serán subidos y llevados directamente con Mario en Prompt, así como todo el proceso de coordinación, lanzamiento y evaluación hasta firmar los contratos. Con José se coordinará la información para presupuesto referencial y las requisiciones.	J.Nuñez M.Barberis	Septiembre 15