

Proyecto Manejo Integrado de los Recursos Hídricos de las Cuencas

Binacionales Mira, Mataje y Carchi-Guáitara, Colombia – Ecuador

ACTA DE REUNIÓN DE SEGUIMIENTO MENSUAL



Acta N°: 2022-06

Lugar:	Reunión online (zoom)									
Fecha:	dd	04	mm	08	aa	22	Hora de inicio:	11:30h	Hora final:	13:00h
Tema de la Reunión										
Reunión para seguimiento actividades proyecto: Manejo Integrado de los Recursos Hídricos de las Cuencas Binacionales Mira, Mataje y Carchi-Guáitara, Colombia – Ecuador										
Nombres de participantes:										
Mario Rodas, Sebastián Izquierdo, Marcela Proaño, Andrea Vivar, Yina Pantoja, Maribel Caicedo y Andrés Guerrero										
Objetivo de la Reunión										
Brindar seguimiento a las actividades del proyecto MIRHT.										
Agenda a tratar										
Seguimiento a las diferentes actividades programáticas y acuerdos entorno a las actividades del proyecto.										
Temas tratados										
Desde la Coordinación Binacional del Proyecto, se hace una breve actualización de los compromisos acordados en la anterior reunión y, avances por componente del proyecto. A continuación, se señalan los temas principales:										
Revisión acuerdos pendientes anterior reunión:										
ACUERDOS							ESTADO			
1)	TDR tema de balance hídrico está en revisión de MA.						Cumplido			
2)	Consultar el caso de contratación directa de sobre Escuelas de Agua con apoyo de la fundación Altrópico. Se sugiere primero hacer una reunión con el Señor Adames antes de armar todo el expediente.						Cumplido			
3)	AV enviará los TDR tema de Género y Agua a Verónica Burneo para su conocimiento. Debido a que ya fueron incluidos sus observaciones en el documento.						Cumplido			
4)	TDR consultor de apoyo Angochagua está en revisión de MA						Cumplido			
5)	Se invitará y se pondrá en conocimiento a las autoridades de PNUD para la entrega de insumos/equipos al INAMHI en el marco del piloto 2 red de monitoreo.						Cumplido			
6)	Enviar primer borrador del PIR en versión inglés						Cumplido			
7)	Enviar proyección de gastos 2022 del proyecto MMCG.						Cumplido			
8)	Enviar matriz de riesgos ATLAS del proyecto.						Cumplido			
COMPONENTE 1:										
CONSULTORÍAS										
<ul style="list-style-type: none"> • Biodiversidad ya está contrada bióloga de Colombia. Milena Astorquiza, se tramitó el primer producto. Se realizará enmienda de plazos. • Social está contratada Susan Poats, en trámite el pago del primer producto. Posible enmienda. • Cambio climático ya está contratado, consultor Pool Segarra, en revisión de corrección del 1er producto. • GIS ya está contratado. • RRHH nos apoyará un funcionario de CORPONARIÑO - Juan Guillermo Delgado. • Balance Hídrico está en revisión en adquisiciones (Robert). 160.000 aprox. • TDRs de reportes temáticos Gobernanza-género. En revisión MAATE (y Andrea) 										
EQUIPO ADT										
<ul style="list-style-type: none"> • Contratación asociada ADT PAE Ecuador, ya está contratada María Pitacuar desde el 27 de junio. Acompañar las consultorías, logística talleres, elaborar documento ADT. 										
TALLER										

Proyecto Manejo Integrado de los Recursos Hídricos de las Cuencas

Binacionales Mira, Mataje y Carchi-Guáitara, Colombia – Ecuador

ACTA DE REUNIÓN DE SEGUIMIENTO MENSUAL



- Se realizó el **segundo taller ADT** identificación de problemáticas y cadena causal, en la ciudad de Ipiales, Nariño los días 07 al 10 de junio con más de 25 asistentes.
- Pendiente taller con consultores previo al tercer taller.

Pendientes

- En análisis Tecnologías innovadoras.

COMPONENTE 2:

Las actividades de este componente son secuenciales al ADT (componente 1) por lo que la mayor parte de la implementación se ejecutará en el próximo año. Sin embargo, es necesario realizar acercamientos con actores para socializar el PAE, diseñar nuevos perfiles de proyectos y construir el PIR de la segunda fase.

Pendientes

Reunión de coordinación con pueblo indígena Awá (mitigar este riesgo). Se han abierto un espacio de dialogo para conocer la posición de ellos con respecto al proyecto MMCG.

Pendiente una reunión con Awás para saber como se coordinará con ellos y el Proyecto MMCG.

COMPONENTE 3:

Hidrodiplomacia: Taller y Diplomado. 30 personas

- Con apoyo de IUCN se dictó la capacitación virtual: 5 sesiones (24 junio al 29 de julio) de 2 horas virtuales
- 2 secciones Presencial en 2023.
- Encuesta

Escuela del Agua 130.000 Ecuador

- Se realizará convocatoria abierta.
- TDR listos en esta semana la publicará la convocatoria.
- Se realizará una consultoría adicional para adaptar a la plataforma MOODLE MAATE.

•Juntas de agua y riego 40.000 binacional, 100 – 200 personas

- Enfoque comunitario para ejecutarse en 2023.
- Se tiene una reunión para el 11 de agosto - se coordinará con proyecto BIDA / ALTRÓPICO.
- Se están mapeando los actores

Género y agua

- TDRs cargados en PROMPT y UNALL en esta semana o máximo la otra semana publicará la convocatoria.
- Se cuenta con un plan general del enfoque de género – que incluye las capacitaciones.
- Articulación con ONU Mujeres y PMA para desarrollar un Encuentro “Mujer, cambio climático, gestión del agua y gobernanza ambiental” 15 de octubre

Con SIWI, se dictó una capacitación en enfoque SOURCE TO SEA. 30 personas de las instituciones social del proyecto. Fecha 13 de julio de 2022, 9h00.

Con SIWI, se tiene planificado dictar la Charla introductoria WASHBAT 30-40 personas de las instituciones social del proyecto. Fecha 31 de agosto de 2022, 9h00.

Pendiente

A mediano plazo organizar la especialización conjuntamente con PROTOS y UICN.

COMPONENTE 4:

- PTARs

Angochagua previsto 2022.

- **Regularización ambiental de la planta entre GAD Provincial y EMAPA I fue aprobada (junio/2022)**
- Proceso fue lanzado en SECORP para construcción del alcantarillado y PTARs cerca de 640.000 USD. Ganó Consorcio VICON.
- **Contratación directa de consultor de apoyo. Hoy se solicitará viabilidad. Incluido análisis de lo solicitado por Eliceo.**
- Se apoyó en los convenios entre GADs y empresa. Se cuenta con un **MoU** y un borrador de convenio.
- Solicitamos el estudio eléctrico, todavía no nos entregan 20.000. **TDRS y proceso de contratación.**
- 80.000 (construcción de obra 20.000 red eléctrica + consultoría 10.000 modelo de gestión y diagnóstico de planta existente Zuleta)
- Evidenciar el cofinanciamiento de todas las instituciones.
- Tufiño – estudio existente 2015, necesario actualizarlo. Previsto en 2023
 - Se mantuvo una reunión el 26 de mayo 2022.
 - **Es necesario actualizar los estudios del alcantarillado parroquial, costo aproximado 30.000,00. Riesgo de que luego se quede en estudios. CT.**
 - Se apoyo al presidente con oficio para que solicite apoyo a empresa/GAD para completar diseños.

Proyecto Manejo Integrado de los Recursos Hídricos de las Cuencas

Binacionales Mira, Mataje y Carchi-Guáitara, Colombia – Ecuador

ACTA DE REUNIÓN DE SEGUIMIENTO MENSUAL



- **Se mantuvo reunión virtual para revisión de TDR actualización de estudios del alcantarillado 7 julio/2022.**
- Se debe ajustar TDR estudio de alcantarillado a formato PNUD.
- Mataje previsto 2023
 - Se mantuvo una reunión con MTOP quienes van a analizar como entregar la obra.
 - Se envió oficios para que nos indiquen cuando se va a entregar. Pendiente entrega de obra del MTOP al GAD parroquial, GAD o a la empresa. Alianza público-comunitaria.
- Cumbal previsto 2023
 - TDRs revisión de información/compileria, realizar los muestreos de actividades contaminantes. TDR en revisión de centro de servicios de Colombia.
- **HIDRO-METEOROLOGÍA**
 - Borrador de los TDRs para contrataciones y compras. Se ha iniciado en mayo 2022. Pendiente evento formal de transferencia de equipos a INAMHI, fecha tentativa finales de agosto o septiembre.
 - En proceso segundo bloque de compras de equipos/insumos para INAMHI (revisión ajuste de TDRs)
 - Listo para contratar los 14 observadores.
 - Se pueden realizar las microcompras.
 - Se ha entregado: material ferretero, monocromador, kit de mantenimiento monocromador, fajas impresas, casetas.
 - En INAMHI están corrigiendo los TDRs para consultores.
 - Se firmó el MoU el 9 de mayo y el anexo técnico del proyecto.
- OBRA DE BIOINGENIERÍA/en Colombia: se mantuvieron 2 reuniones con WWF para analizar propuesta de los Awá (24 y 28 de junio)
- ESTUDIOS ACUEDUCTOS: se mantuvo una misión 26/julio reunión con PDA y Gober. Nariño para seleccionar municipios para el estudio de acueductos.

GESTIÓN:

- Pendiente contratación de AAF y Comunicador Colombia (ya se publicó, cierre convocatoria 5 agosto).
- PIR en proceso de ajuste comentarios de la RTA-PNUD. Se tiene 11 de 19 cartas de cofinanciamiento.
- En corrección de observaciones de RTA.
- Se han recibido 11 de 19 cartas de cofinanciamiento.
- Falta comentario de Punto focal GEF.
- Informe semestral 2022 enviado para comentarios.
- Se tiene la última versión del logo del proyecto.

Misiones:

- Pendiente la reunión de equipo UGP.
- Aplazada misión reunión con Awá. Por atentados a líderes.
- Reunión con Altrópico y ZIFEC. 10 y 11 de agosto 2022 (SIA).
- María Pitacuar a Pasto semana del 22 de agosto.
- Pendiente una reunión, avances, cronograma, avance financiero, riesgos y cuellos de botella. Preparatoria del CT. En Colombia por empalme o traspaso de funciones no fue posible coordinar con Minambiente.
- UGP
- MAATE
- Minambiente Fabián Caicedo / Oscar Tosse
- PNUD Ecuador
- PNUD Colombia Sandra

OTROS

- Internet en oficina Minambiente (pendiente).
- Vehículo pendiente de formalizar el traspaso.
- Gestionar temas generales de Salvaguardas.
- Se envió proyección de gastos 2022 - Delivery.
- Cambio de gobierno en Colombia 7 agosto.
- COVID:
 - María Pitacuar, Sebastián Izquierdo y Maribel Caicedo (sin prueba). Semana del 1ro de agosto
- Vacaciones:

• Maribel Caicedo	11 de agosto
• Julio Morán	15 de agosto

**Proyecto Manejo Integrado de los Recursos Hídricos de las Cuencas
Binacionales Mira, Mataje y Carchi-Guáitara, Colombia – Ecuador**

ACTA DE REUNIÓN DE SEGUIMIENTO MENSUAL




• Sebastián Izquierdo 22 al 26 de agosto

Acuerdos / Decisiones / Discusiones

Los acuerdos/decisiones de la reunión se detallan en las siguientes líneas:

Compromisos	Responsable	Fecha
MIRA MATAJE:		
1) Definir una fecha tentativa para la puesta de la primera piedra en la PTAR de Angochagua e informar a autoridades de PNUD.	SIA/JM	Agosto/septiembre
2) Evento para transferencia de equipos al INAMHI se debe enviar una fecha tentativa para conocimiento de las autoridades de PNUD. Si hay cambio de fecha no hay problema, es tener conocimiento sirve.	SIA/JM	08/08/2022
3) Hacer una insistencia al punto focal GEF para comentario del PIR.	SIA	08/08/2022
4) PIR observaciones RTA-AMN: si las observaciones son de forma, se ajusta y subirlo a la plataforma, Si son observaciones de fondo, antes de subirlo se revisará en la reunión del martes 9/agosto	SIA/JM	09/08/2022
5) Riesgo alto del proyecto: dar seguimiento para poder cambiar de valor de alto a sustancial. Si se requiere apoyo comunicarse con MR, AV.	SIA/YP	30/08/2022
6) Reunión 11/agosto con el Señor Representante PNUD: Hacer una PPT más ejecutiva y tener una estrategia para acelerar ejecución presupuestaria. Que se requiere de apoyo de la Representación para ejecución del proyecto. Lista de pedidos, cuellos de botella. Se enviará PPT a MR para revisión.	SIA	11/08/2022
7) Comité directivo del proyecto se debe organizar este mes de agosto o septiembre 2022.	SIA	Agosto/septiembre
8) Organizar una reunión informativa con el nuevo director del Proyecto en Colombia para que se empape del proyecto y participe del comité directivo/técnico.	SIA	Agosto/septiembre
9) Ajustar POA 2022 y elaborar POA 2023 del proyecto MMCG.	SIA/MC	30/08/2022
10)		

Personas que suscriben la aprobación del acta

Nombre	Firma	Nombre	Firma
MR – Mario Rodas	 DocuSigned by: Mario Rodas BE34D44999304B8...	MP – Marcela Proaño	 DocuSigned by: E6439F678830425...
AV – Andrea Vivar	 DocuSigned by: Andrea Vivar 1400D26839CC4E4...	SIA - Sebastián Izquierdo	 DocuSigned by: Sebastian Izquierdo A7351932617948D...
MC - Maribel Caicedo	 DocuSigned by: Maribel Caicedo BDC6DA0684EA47...	YP – Yina Pantoja	 DocuSigned by: Yina Paola Pantoja F8F6F913D6F347E...
MM – María I. Moreno	 DocuSigned by: Maria Moreno Rojas C0861A0EC048439...	AG - Andrés Guerrero	 DocuSigned by: Andres Guerrero Zambrano AD044DEC544D4B9...
JM – Julio Morán	 DocuSigned by: Julio Moran 6C92F64CD08246E...		