

ACTA DE REUNIÓN BIMENSUAL DE SEGUIMIENTO PNUD			
<b>Programa:</b> P/00114063 EEQ. Promoción de medidas que aporten al fortalecimiento de la eficiencia, energías limpias y calidad ambiental en el sector eléctrico.		<b>Acta No. 008-PNUD -2022</b>	
<b>Elaborado por:</b> Johanna Veloz		<b>Fecha:</b> Quito, 11 de agosto 2022	
		<b>Hora inicio:</b> 13:00 <b>Fin:</b> 14:00	
		Modalidad presencial	
PARTICIPANTES			
No.	Nombre	Entidad	Firma
1	Mario Rodas	Oficial de programas	DocuSigned by: <i>Mario Rodas</i> BE34D44999304B8...
2	Carla Chacon	Asociada de programas	DocuSigned by: <i>Carla Chacon</i> A4B606A04C0145F...
3	Cony González	Técnica de PCBs- EEQ/PNUD	DocuSigned by: <i>Cony Gonzalez</i> D39E33A061424A4
4	Johanna Veloz	Asistente administrativa financiera EEQ/PNUD	DocuSigned by: <i>Johanna Veloz</i> 236ED1301722487...
AGENDA			
1	Seguimiento de actividades y compromisos pendientes por componentes		
2	Otros temas pendientes		

ACUERDOS DE REUNIÓN ACTUAL			
No	Compromisos Adquiridos	Responsable	Fecha de cumplimiento
1	Pendiente: Seguimiento <ul style="list-style-type: none"> <li>Contratación de consultor para nuevo proyecto - Microtunelación Centro Histórico.</li> <li>Se requiere la información de la EEQ.</li> <li>Elaboración TDR para consultoría individual</li> <li>Solicitar apoyo para revisión de TDR a Nury Bermudes</li> <li>Seguimiento de información Cony Gonzalez</li> </ul>	Cony Gonzalez Andrea Vivar	Agosto 2022
<b>Componente 1 PCBs</b>			
2	Seguimiento <ul style="list-style-type: none"> <li>Microcompras: 1. Solicitud de proformas para adquisición de materiales de protección, frascos y jeringuillas.</li> <li>2. Solicitud de proforma para la adquisición de papelería. Pendiente de la EEQ, responder a las preguntas de los proveedores.</li> <li>3. Etiquetas pendiente de la EEQ remitir las especificaciones de las etiquetas.</li> </ul>	Cony Gonzalez	Agosto 2022

ACUERDOS DE REUNIÓN ACTUAL			
No	Compromisos Adquiridos	Responsable	Fecha de cumplimiento
	<ul style="list-style-type: none"> <li>4. Almacenamiento temporal de desechos y gestión final: Pendiente de la EEQ, confirmar el número de tambores con aceite.</li> <li>5. Cerrajería solicitud de cotizaciones.</li> </ul>		
<b>Componente 2 Electromovilidad Sostenible</b>			
3	<p>Seguimiento Electrolinerías</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pendiente: EEQ debe enviar el cronograma de los lugares y fecha para instalar las 5 electrolinerías.</li> <li>Una vez instaladas las electrolinerías, ABB deberá activar el software</li> <li>Pendiente EEQ, la confirmación OCPPC- ABB para realizar la adquisición.</li> </ul>	Milton Balseca UGP	Agosto 2022
4	<p>Mantenimiento de vehículos eléctricos</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tractocamión y 2 furgonetas mercedes benz.</li> <li>En espera de la presentación de ofertas de los proveedores hasta el 17 de agosto 2022 para continuar con el proceso de contratación directa.</li> <li>Pendiente de adquisiciones remitir a BYD el proceso de 24 vehículos eléctricos para la presentación de ofertas.</li> </ul>	UGP/ adquisiciones	Agosto 2022
5	<p>Transferencia de dominio de los 24 vehículos eléctricos</p> <p>La transferencia de dominio de los 24 vehículos continua con algunos desafíos por resolver en las entidades competentes como SRI y ANT, parte de las acciones que permitirán dar solución se detallan a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Agendar reunión con Enriqueta Baquero para definir las acciones sobre cómo abordar el tema del impuesto a la donación y solicitar su acompañamiento a la reunión con la autoridad del SRI.</li> <li>Elaborar un oficio para hacer el acercamiento entre Fernando Adames y la autoridad del SRI, Francisco Briones y dar solución al tema de la transferencia de dominio de los vehículos eléctricos.</li> <li>Elaborar un oficio para hacer el acercamiento entre Fernando Adames y la autoridad de la ANT, Ernesto Varas y dar solución al tema de la transferencia de dominio de los vehículos eléctricos.</li> </ul>	UGP Cony Gonzalez	agosto 2022
<b>Componente 3. Fortalecimiento de talleres y laboratorios</b>			
6	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tractocamión matriculado.</li> <li>Furgonetas laboratorio matriculadas y placas entregadas a la EEQ.</li> </ul>	UGP	Julio 2022 Cumplido
7	<p>Seguimiento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pendiente capacitaciones por parte de MEGGER.</li> <li>EEQ debe confirmar las fechas para las próximas capacitaciones a fines agosto con MEGGER.</li> </ul>	UGP	agosto 2022
8	<ul style="list-style-type: none"> <li>Seguimiento para las adquisiciones proyecto piloto Puenbo</li> <li>Proceso de tubos corrugados fue publicado. El proceso se cierra el 25 de agosto. La estrategia de adquisición es comprar el 10%</li> </ul>	UGP	agosto 2022

<b>ACUERDOS DE REUNIÓN ACTUAL</b>			
<b>No</b>	<b>Compromisos Adquiridos</b>	<b>Responsable</b>	<b>Fecha de cumplimiento</b>
	<p>de los 3 tipos de tubos. Con el fin de que pueda tener disponible para el día del lanzamiento del proyecto piloto.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se comunica que los procesos aprobados para cargar al PROMPT: Celdas, conductores eléctricos, material eléctrico y seccionadores, transformadores se encuentran en nueva revisión por parte de la EEQ, ya que, precisaran las especificaciones.</li> </ul>		
<b>9</b>	<p>Laboratorio de medidores Seguimiento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pendiente de la EEQ, confirmar la fecha para la capacitación a los técnicos sobre la funcionalidad de las mesas de calibración.</li> </ul>	Milton Balseca Cony Gonzalez	agosto 2022
<b>10</b>	<p>Capacitaciones e instalaciones: Seguimiento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pendiente de la EEQ confirmar las capacitaciones, adecuar los espacios para la instalación de:</li> <li>Equipos de aceite dieléctrico – proveedor JGH</li> <li>Elevadores para vehículos- proveedor Columbec</li> <li>Mantenimiento de centrales-proveedor Chris marine.</li> </ul>	UGP	Septiembre 2022
<b><u>Componente 4. Gestión del proyecto y del conocimiento</u></b>			
<b>10</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Definición del proceso de cierre (Auditoria, Evaluación final, Gestión del conocimiento).</li> <li>UGP, registrará fotos de las capacitaciones de microtuneladoras, vans laboratorios, pcs, etc.</li> </ul>	Andrea Vivar UGP	agosto 2022
<b>11</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Elaborar TDR para video y brochure. Cierre del proyecto</li> </ul>	Cony Gonzalez Johanna Veloz	agosto 2022
<b><u>Otros temas:</u></b>			
<b>12</b>	<p>Seguimiento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Para nuevos pedidos de compras se realizará una certificación de cuentas para cada pedido y evidenciar el gasto por la línea del presupuesto.</li> <li>Formato remitirá programa</li> </ul>	Johanna Veloz	Agosto 2022
	<p>Seguimiento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Solicita mantener una reunión con CPH para apertura de la PO y la extensión de las garantías técnicas.</li> <li>Levantar un acta de la reunión para adjuntar a las respuestas Gerenciales</li> </ul>	Cony Gonzalez	Agosto 2022