

ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO – PLANACC	
Proyecto: P/00104102 Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático - PLANACC	Acta No. 08-PLANACC-2022
Coordinador: Jorge Núñez J.	Fecha: Quito, 18 de agosto de 2022
	Hora inicio: 10h30 Fin: 11h30
Elaborado por: Jose Martin Hernandez	Lugar: Presencial

PARTICIPANTES			
No.	Nombre	Entidad	Firma
1	Mario Rodas	PNUD	DocuSigned by: <i>Mario Rodas</i> BE34D44999304B8...
2	Andrea Vivar	PNUD	DocuSigned by: <i>Andrea Vivar</i> 1409D26899C4E4...
3	Carla Chacón	PNUD	DocuSigned by: <i>Carla Chacon</i> A4B606A04C0145F...
4	Jorge Núñez	PLANACC	DocuSigned by: <i>Jorge Nunez</i> 68CB2D34F20C4B1...
5	Jose Martin Hernandez	PLANACC	DocuSigned by: <i>Jose Hernandez</i> 9A55074809364CB...

TEMAS TRATADOS	
1	Revisión de compromisos acta N°07 del 2022
2	Proyección presupuestaria
3	Consultorías por ejecutarse
4	Cierre del proyecto

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Durante la reunión se abordaron los puntos detallados anteriormente

CONCLUSIONES

No	Compromisos Adquiridos	Responsable	Fecha de cumplimiento
1	Enmienda de Análisis de Riesgo Climático sector Patrimonio Hídrico entrarán a aprobación de Fernando Adames.	J Núñez M. Barberis	Agosto 31
2	Enmienda "Elaboración de lineamientos para la preparación de perfiles y diseño final de medidas de adaptación; y, definición de tipologías de medidas a nivel sectorial" en proceso y aprobación.	J. Núñez	Agosto 31
3	Enmiendas de IC Camelia Sofiea, Jessica Calle y Paola Guadalupe están en proceso y aprobación (se extenderán hasta mediados de noviembre)	J Núñez	Septiembre 16
4	Fase de cierre: Se recuerda que todos los procesos deben contratarse antes del 14 de octubre y la entrega de productos y pagos debe coordinarse hasta el 15 de noviembre de tal manera que se garantice un cierre de operaciones adecuado y dentro de los tiempos requeridos.	J. Nuñez M. Barberis J. Hernandez	Octubre 14
5	Proceso de Comunicación está en proceso de lanzamiento, incluirá en su presupuesto referencial la elaboración de talleres.	J. Núñez J. Hernandez	Septiembre 2
6	Proceso participativo en proceso para su lanzamiento.	J. Núñez J. Hernandez	Agosto 22