

ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO – PLANACC	
Proyecto: P/00104102 Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático - PLANACC	Acta No. 09-PLANACC-2022
Coordinador: Jorge Núñez J.	Fecha: Quito, 14 de septiembre de 2022
	Hora inicio: 10h30 Fin: 11h00
Elaborado por: Jose Martin Hernandez	Lugar: Presencial

PARTICIPANTES			
No.	Nombre	Entidad	Firma
1	Mario Rodas	PNUD	DocuSigned by: <i>Mario Rodas</i> BE34D44999304B8...
2	Andrea Vivar	PNUD	DocuSigned by: <i>Andrea Vivar</i> 1400D26839CC4E4...
3	Carla Chacón	PNUD	DocuSigned by: <i>Carla Chacon</i> A4B606A04C0145F...
4	Camelia Sofiea	PLANACC	
5	Jose Martin Hernandez	PLANACC	DocuSigned by: <i>Jose Hernandez</i> 9A55074809364CB...
6	Mario Barberis	PLANACC	DocuSigned by: <i>Mario Barberis</i> EFA2B540BE8649A...

TEMAS TRATADOS	
1	Revisión de compromisos acta N°08 del 2022
2	Proyección presupuestaria
3	Consultorías por ejecutarse
4	Cierre del proyecto

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Durante la reunión se abordaron los puntos detallados anteriormente

CONCLUSIONES

No	Compromisos Adquiridos	Responsable	Fecha de cumplimiento
1	Contratación Directa IC Camelia Sofiea	J. Hernandez Camelia Sofiea	Septiembre 30
2	Jessica Calle y Paola Guadalupe están en proceso y aprobación (se extenderán hasta mediados de noviembre)	M. Barberis	Septiembre 30
3	Fase de cierre: Se recuerda que todos los procesos deben contratarse antes del 14 de octubre y la entrega de productos y pagos debe coordinarse hasta el 15 de noviembre de tal manera que se garantice un cierre de operaciones adecuado y dentro de los tiempos requeridos.	J. Nuñez M. Barberis J. Hernandez	Octubre 14
4	Hoja de ruta para riesgos y medidas de mitigación consultorías PLANACC	J. Nuñez Camelia Sofiea J. Hernandez	Septiembre 30
5	Proceso de Comunicación está en proceso pre contractual	J. Núñez J. Hernandez M. Barberis	Septiembre 30
6	Proceso participativo en proceso. Proceso de evaluación será el día viernes 16 de septiembre.	J. Núñez J. Hernandez Camelia Sofiea M. Barberis	Septiembre 30