



ACTA DE REUNIÓN MENSUAL PNGQ			
Programa: P/00103569 Programa Nacional de Gestión de Químicos		Acta No. 0011-PNQCv-2022	
Coordinador: Bruno Bellettini		Fecha: Quito, 17 de julio de 2022	
Elaborado por: Diana Cabrera		Hora inicio: 10:00 Fin: 11:00	
		Modalidad virtual, vía zoom	
PARTICIPANTES			
No.	Nombre	Entidad	Firma
1	Mario Rodas	Oficial de programa	DocuSigned by: <i>Mario Rodas</i> BE34D44999304B8...
2	Gabriela Jarrín	Técnica de monitoreo de proyectos - PNUD	DocuSigned by: <i>Gabriela Jarrin</i> 5A83A05BA1C7415...
3	José Marroquín	Asistente Administrativo Financiero - PNUD	DocuSigned by: <i>Jose Marroquin</i> B1152DA5A1D54E9
4	Bruno Bellettini	Coordinador PNGQ	DocuSigned by: <i>Bruno Bellettini</i> 94775FFF4D0B42E
5	Diana Cabrera N.	Técnica de seguimiento y monitoreo desde un enfoque de género – PNGQ.	DocuSigned by: <i>Diana Cabrera</i> BC27D873C9EF4A3...
AGENDA			
1	Revisión de acuerdos reunión anterior		
2	Estado de procesos de adquisiciones		
3	Varios		

ACUERDOS DE LA REUNIÓN ANTERIOR				
No	Compromisos Adquiridos	Responsable	Fecha de cumplimiento	Estado
1	Trabajo conjunto con la Universidad de Duke: Realizar una reunión con ESPOL y PNGQ, con Paola, los temas a tratar son: trabajo con U. Duke y PlanetGold y pago del producto hecho por Espoltel. <i>(preguntar a Luis si es indispensable y útil contar con los datos de Duke)</i>	Bruno/Diana	24 junio	Cumplido
2	Planificación de Comité Directivo: Identificar sobregiros en su totalidad. Ajustar el POA y enviar a Mario/José/Carla para revisión previa. Con la aprobación de CO, se enviará a RTA. Son esa aprobación se presenta al comité directivo. Considerar la revisión previa del POA por parte de oficina de país y RTA. Luego de ello podría pasar a revisión del Comité Directivo. Anticipación de un mes para revisión. Esperar la reunión a julio/2022 para cumplir con estos pasos previos.	Diana/Lucía	30 junio	Cumplido. Subido a PIMS. Espera respuesta de CO y RTA



ACUERDOS DE LA REUNIÓN ANTERIOR

No	Compromisos Adquiridos	Responsable	Fecha de cumplimiento	Estado
3	<p>Devolución de IVA:</p> <p>\$130k se refleja en el AAA como gasto (en negativo) en el COA de IVA. Debe ser planificado en el año 2023. Es una reducción de gasto, más no un ingreso al presupuesto. El proyecto no podrá decidir en primer momento la redistribución.</p> <p>En el segundo semestre se realizará un ajuste para la redistribución (ajustes de ingresos).</p>	José/Lucia	Previo aviso de PNUD	Cumplido
4	<p>Eventos con autoridades en Portovelo (tentativo 26 julio):</p> <p>Coordinar agenda de autoridades (Matilde estará ausente en julio y agosto).</p> <p>Evento de lanzamiento con autoridades locales y de nivel medio de los socios (finales de julio).</p> <p>Evento de cierre con autoridades nacionales de alto nivel (finales de agosto), incluye visita a taller orfebrería, plantas y laboratorios.</p>	Bruno/Luis	15 julio	Aplazado por el paro indígena. Agosto.
5	<p>Enviar contacto de la empresa colombiana que compra mineral a MAPE. PNGQ contactar para realizar un acercamiento y conocer su propuesta.</p>	Bruno/Luis	Próxima reunión de seguimiento	Cumplido
6	<p>Sobregiros en el presupuesto:</p> <p>PNUD indica que sí se puede incrementar el presupuesto en revisión de medio año. Prever que no se supere el 10% de cambios en los COA que no existen por componente.</p> <p>Enviar la justificación del sobregiro para todo lo que está sobregirado y es una excepción del presupuesto.</p> <p>Considerar lo siguiente para el correo:</p> <p>Asunto: PIMS 5706 SOBREGIROS EN LINEA DE CONSULTORES INTERNACIONALES</p> <p>pims@undp.org</p> <p>Cuerpo del correo con la justificación del sobregiro.</p>	Bruno/Lucía	Inmediato	Cumplido
7	<p>Contactar a la empresa Italtre para retomar acciones con la asociación de orfebrería ASORF.</p>	Mario/Bruno	Próxima reunión de seguimiento	Cumplido
8	<p>Quantum:</p> <p>Agregar a Bruno en la lista de Project managers de Quantum, para que tenga usuario de acceso y reciba la capacitación.</p>	Mario/Gabriela	Próxima reunión de seguimiento	Insistiremos, una vez que se ha creado el correo.

ACUERDOS DE REUNIÓN ACTUAL																													
No	Compromisos Adquiridos		Responsable	Fecha de cumplimiento																									
1	Trabajo conjunto con la Universidad de Duke: Avanzar con esta actividad. Incluir presupuesto en el POA 2023. No se incluye a ESPOL.		Bruno/Luis	Próxima reunión de seguimiento																									
2	Revisión de POA AOP: Se identificó los errores, se enviará para corrección. Realizar las correcciones, considerar no sobregirar líneas nuevas (máx. 5%).		José Diana/Lucía	15 julio																									
3	Devolución de IVA: Identificar de donde salió los fondos que fueron devueltos y plantear una propuesta de ajustes para revisar con PNUD.		Lucía/José	22 julio																									
4	Eventos con autoridades en Portovelo (tentativo 26 julio): Coordinar agenda de autoridades: Matilde, Ministro de Ambiente y Ministro de Energía. La estrategia debe estar funcionando/operando.		Bruno/Luis	29 julio																									
5	Adquisición de incinerador de desechos GM250 GAD Santa Cruz Pedir cotizaciones a la regional.		Mario	20 julio																									
6	Procesos de adquisiciones pendientes: Apoyar en el seguimiento a procesos que se encuentran con Adquisiciones:		Gaby	19 julio																									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No. Proceso</th> <th>Nombre</th> <th>¿Quién lo tiene?</th> <th>¿Qué está pendiente?</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PNUD-ECU- SdC ADQ-22- 182761</td> <td>Adquisición de incinerador de desechos GM250 GAD Santa Cruz</td> <td>Franklin</td> <td>Cotización para BVFM para completar informe de evaluación (112k)</td> </tr> <tr> <td>PNUD-ECU-SdP- ADQ-22- 183199</td> <td>"Elaboración e implementación del fortalecimiento de capacidades a través de módulos de capacitación para técnicos del IIGE y BCE"</td> <td>Carolina</td> <td>Aprobación de CAP Local (60k)</td> </tr> <tr> <td>PNUD-ECU-SdP- ADQ-22- 180402 -</td> <td>Eliminación de desechos COP en Galapagos</td> <td>Carolina</td> <td>Aprobación de CAP local (98k)</td> </tr> <tr> <td>PNUD-ECU- SdC ADQ-22- 188298</td> <td>Adquisición de cromatógrafo de gases con puerto de inyección y detectores para plaguicidas y electrones</td> <td>Fernanda/ Marielita</td> <td>Quantum. Subir nota aclaratoria, adenda al tdr y ampliar recepción de ofertas.</td> </tr> <tr> <td>22-3589</td> <td>Enmienda contrato Alpasacha</td> <td>Carolina</td> <td>Prompt actualizado</td> </tr> </tbody> </table>	No. Proceso			Nombre	¿Quién lo tiene?	¿Qué está pendiente?	PNUD-ECU- SdC ADQ-22- 182761	Adquisición de incinerador de desechos GM250 GAD Santa Cruz	Franklin	Cotización para BVFM para completar informe de evaluación (112k)	PNUD-ECU-SdP- ADQ-22- 183199	"Elaboración e implementación del fortalecimiento de capacidades a través de módulos de capacitación para técnicos del IIGE y BCE"	Carolina	Aprobación de CAP Local (60k)	PNUD-ECU-SdP- ADQ-22- 180402 -	Eliminación de desechos COP en Galapagos	Carolina	Aprobación de CAP local (98k)	PNUD-ECU- SdC ADQ-22- 188298	Adquisición de cromatógrafo de gases con puerto de inyección y detectores para plaguicidas y electrones	Fernanda/ Marielita	Quantum. Subir nota aclaratoria, adenda al tdr y ampliar recepción de ofertas.	22-3589	Enmienda contrato Alpasacha	Carolina	Prompt actualizado		
No. Proceso	Nombre	¿Quién lo tiene?			¿Qué está pendiente?																								
PNUD-ECU- SdC ADQ-22- 182761	Adquisición de incinerador de desechos GM250 GAD Santa Cruz	Franklin			Cotización para BVFM para completar informe de evaluación (112k)																								
PNUD-ECU-SdP- ADQ-22- 183199	"Elaboración e implementación del fortalecimiento de capacidades a través de módulos de capacitación para técnicos del IIGE y BCE"	Carolina			Aprobación de CAP Local (60k)																								
PNUD-ECU-SdP- ADQ-22- 180402 -	Eliminación de desechos COP en Galapagos	Carolina	Aprobación de CAP local (98k)																										
PNUD-ECU- SdC ADQ-22- 188298	Adquisición de cromatógrafo de gases con puerto de inyección y detectores para plaguicidas y electrones	Fernanda/ Marielita	Quantum. Subir nota aclaratoria, adenda al tdr y ampliar recepción de ofertas.																										
22-3589	Enmienda contrato Alpasacha	Carolina	Prompt actualizado																										
7	Enviar calificaciones del PIR a socios. Subir en caso de que aprueben.		Diana	15 julio																									
8	Quantum: Agregar a Bruno en la lista de Project managers de Quantum, para que tenga usuario de acceso y reciba la capacitación.		Mario/Gabriela	Próxima reunión de seguimiento																									

Varios:

Se informa que Miguel Sánchez se integró al equipo financiero del PNUD. Con él se debe canalizar los temas de caja chica y depósitos.