

**Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático
Primer Informe Bienal de Actualización**

18 NOV 2014 14:38

REGISTRO 023

**Comité Directivo del Proyecto
Acta No. 2014-002**

Tema: Reunión Extraordinaria del Comité Directivo del Proyecto TCN/BUR

Objetivo: Presentar la Revisión Presupuestaria del Proyecto TCN/BUR

Lugar: Mezzanine Sala No. 5, PNUD

Fecha: Martes, 7 de octubre de 2014

Asistentes:

INFO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ACTION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18 NOV. 2014				
FILE:	P/000 87987/I			
LOG No.	14E-05060			

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT)

- Erika Vinueza, Analista Técnica en representación de María Inés Rivadeneira, Coordinadora de Saberes Ancestrales

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

- Gabriel Jaramillo, Especialista de Programa-Área de Energía, Ambiente, Gestión de Riesgos y Desastres

Ministerio del Ambiente (MAE)

- Ángel Valverde, Director Nacional de Mitigación de la Subsecretaría de Cambio Climático

Proyecto Tercera Comunicación Nacional / Informe de Actualización Bienal (TCN/BUR)

- Laura Cadilhac, Coordinadora del Proyecto
- Paulina Erazo, Asistente Administrativa Financiera

Antecedentes:

Según establecen los Estatutos del Comité Directivo del Proyecto de la Tercera Comunicación Nacional sobre Cambio Climático en su Art. 7_Reuniones.- el Comité Directivo (CD) tendrá reuniones ordinarias anualmente y extraordinarias a requerimiento de la Presidencia del proyecto.

En este contexto y dando cumplimiento a los acuerdos de la Primera Reunión del CD, realizada el 22 de mayo de 2014, se convoca con Oficio No. MAE-SCC-2014-0167 de fecha 2 de octubre de 2014, a la Reunión Extraordinaria para presentar la Revisión Presupuestaria del Proyecto y el Plan de Adquisiciones actualizado.

Resumen del Desarrollo de la Reunión:

La reunión inició a las 14h30 con las palabras de bienvenida de Ángel Valverde, Director Nacional de Mitigación, quien manifestó a los asistentes su agradecimiento y asistencia a la reunión, además brindó una breve explicación sobre el objetivo, luego de lo cual cedió la palabra a Laura Cadilhac, Coordinadora del Proyecto.

A continuación Laura Cadilhac realizó una presentación en el siguiente orden (ver Anexo 1):

- a. *Principales logros* del proyecto al 31 de septiembre de 2014
- b. *Revisión presupuestaria*: se explicaron los principales cambios, posterior a lo cual se brindaron las razones.

Erika Vinueza; solicita se aclare la diferencia de los valores comprometidos con los valores por ejecutar.

Gabriel Jaramillo: felicita al equipo por la presentación y recomienda que para el siguiente año, de ser necesaria una revisión, se la realice como máximo entre agosto e inicios de septiembre de 2015.
- c. *Consultorías*: se presenta el estado de contrataciones / consultorías, así como la relación con las actividades / productos del POA
- d. *Dificultades superadas*: destaca principalmente el hecho de no haber tenido una oficina hasta el mes de septiembre, pero sobre todo hay muchas actividades que requieren de articulación interna e interinstitucional, lo que causan retraso.

Los Miembros del CD recomiendan:

- Bajar las expectativas de años de experiencia en las convocatorias de personal y ajustar a la realidad de mercado laboral.
- Con respecto al Prometeo, se menciona que sería un esquema muy probable de trabajo para el desarrollo de los productos de clima, para lo cual se coordinaría con el INAMHI.
- SENESCYT identificará un mecanismo adecuado para solventar las necesidades de talento humano que sean aprovechadas por la TCN/BUR y la Subsecretaría de Cambio Climático, pero se sugiere también conocer y utilizar el esquema *United Nations Voluntary (UNV) online*, que no tendría costo para el proyecto.
- Mantener una reunión con Piera Zuccherin, Coordinadora de Voluntariado de Naciones Unidas en Ecuador, Tel. 2460330 ext. 2019, Celular 0999102418, email piera.zuccherin@undp.org, quien puede guiar sobre opciones de apoyo dirigidas a Carteras de Estado.
- Ángel Valverde menciona el deseo de la Subsecretaría de Cambio Climático (SCC) en desarrollar documentos informativos de mayor alcance y profundidad (papers, policy briefs). Plantea la posibilidad de tomar la opción de UNV online para obtener ayuda para la elaboración de estos documentos. **Se pide que este punto se incluya en la agenda de la próxima reunión del Comité Directivo para vincularlo con UNV online¹.**

¹ <https://www.onlinevolunteering.org/es/index.html>



- Se destaca la importancia de mencionar en las convocatorias la experiencia de los técnicos, como requisito la Maestría, enfocándolos a líneas de estudios relacionados con CC. Con respecto a las publicaciones de investigaciones y tesis de grado y post grado en temas relacionados a CC, SENESCYT se encuentra en un proceso de compilación en un repositorio digital de toda la información generada por la IES del país, la misma que estará a disponibilidad del público en general, por lo tanto el MAE y la TCN/BUR podrán acceder a ésta información; el contacto de este proceso es la Subsecretaría de Formación Académica y Profesional, Francisca Bustamante (mbustamante@senescyt.gob.ec).

Para el evento con la Red Ecuatoriana de Cambio Climático (RECC) se requiere del apoyo de la SENESCYT, a fin de invitar a los IPIs relacionados con la temática e incluir una agenda de trabajo consensuada entre las instituciones, en base a la priorización que desarrolle la SCC.

En el marco de UNV existe una oferta constante de interesados (estudiantes de maestría, doctorado, o profesionales) por desarrollar trabajos que pudieran enmarcarse en una pasantía en el país².

e. LECCIONES APRENDIDAS/DIFICULTADES


Sugerencias de parte del Comité Directivo:


- GJ: sugiere que en esta nueva fase del proyecto en que se contará con un equipo de trabajo, la coordinación delegue responsabilidades y tareas. En ese sentido, el apoyo y guía estratégica del CD está siempre disponible para orientar una ágil implementación, pero también para ayudar en la movilización de recursos financieros.
- AV: ratifica el compromiso de la SCC en apoyar la UGP, y también desde el CD, todo lo anterior en línea con el apoyo mediante soluciones inmediatas, proveer directrices, guía, etc. Lo mismo aplica en relación con la búsqueda de cofinanciamiento y creación de sinergias.


Acuerdos

- ✓ El Comité Directivo aprueba la Revisión Presupuestaria 2014.

Aprobado por:


Ángel Valverde
Director Nacional de Mitigación
MAE


María Inés Rivadeneira
Coordinadora de Saberes Ancestrales
SENESCYT


Gabriel Jaramillo
Especialista de Programa
PNUD

² <http://www.unv.org/es/que-hacemos/paises/ecuador.html>

LC

**Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático
y Primer Informe de Actualización Bienal**

Comité Directivo de Proyecto

Agenda de Reunión Extraordinaria

Martes 07 de Octubre de 2014
Edificio de Naciones Unidas. Mezzanine, Sala 5

Hora	Actividad/Contenido	Responsable
14h30 – 14h40	Introducción / Bienvenida	Ángel Valverde
14h40 – 15h00	Principales logros alcanzados	
15h00 – 15h15	Revisión presupuestaria	Laura Cadilhac
15h15 – 15h30	Estado de contrataciones/consultorías	
15h30 – 15h45	Dificultades y riesgos identificados	
15h45 – 16h00	Recomendaciones / Conclusiones	Comité Directivo

LC



Ministerio
del Ambiente



Tema: REUNION EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DIRECTIVO DEL PROYECTO TCN/BUR

Fecha: Sala 5 – PNUD, 7 de Octubre de 2014

Nombre	Cargo / Institución	Correo	Firma
Gabriel Soramillo	Especialista de Programa, PNUD	gabriel.soramillo@pnud.org	
Erika Pinera	Analista técnica Senecyft	erikapinera@senecyft.gob.ec	
ANGEL VALUENOS	Director Mitigación	angel.valuena@ambiente.gov.ec	
Laura Cadilhac	Coord/TCN	laura.cadilhac@ambiente.gov.ec	
Paulina Proso	Presidente Administr.	julyproso@ambiente.gov.ec	



**PROYECTO GEF/MAE/PNUD
TERCERA COMUNICACIÓN NACIONAL DE CAMBIO
CLIMÁTICO Y PRIMER INFORME DE
ACTUALIZACIÓN BIENAL**

**COMITÉ DIRECTIVO DE PROYECTO
REUNIÓN EXTRAORDINARIA**



TABLA DE CONTENIDOS

1. Principales logros
2. Revisión presupuestaria
3. Estado de contrataciones
4. Dificultades superadas
5. Identificar riesgos
6. Recomendaciones / conclusiones

1. PRINCIPALES LOGROS

1. Principales logros

Principales logros por resultado esperado

Resultados esperados / 2014	Principales logros
Outcome 1. Inventario Nacional de Gases Efecto Invernadero	<ul style="list-style-type: none"> -Conformación/coordinación del Grupo de Trabajo de Inventarios con el fin de establecer sinergias, garantizar la coordinación inter-proyectos, vinculación con diversas unidades del MAE (SUIA, Unidad de Procesos, SPN), preparación de documentos de planificación e informes técnicos; -Targeted Support de FAO a través del Programa Nacional Conjunto ONU-REDD (contratación de 4 técnicos, asignación de experto técnico); -Sinergias con el proyecto FOCAM para la contratación de la empresa consultora seleccionada LAVOLA; contratación de técnica en desechos para el INGEI sectorial; -Posicionamiento de la experiencia ecuatoriana en el desarrollo de los INGEIs de la TCN/BUR;
Outcome 2. Vulnerabilidad & Adaptación	<ul style="list-style-type: none"> -Conformación/coordinación del Grupo de Trabajo sobre Clima, con el fin de establecer la planificación para la ejecución de las actividades del sub-componente clima. Apoyo técnico/financiero al proyecto TCN/BUR para el desarrollo de las anteriores en el marco del Convenio MAE-CIIFEN; -Involucramiento activo del INAMHI, quien ha designado un equipo de 10 personas que estarán vinculadas con las diversas temáticas: climatología, oceanografía, glaciología e hidrología; -Lanzamiento del proceso de técnico/a especialista de proyecto, a fin de iniciar la sistematización de las medidas de adaptación, apoyar en las actividades operativas del proyecto
Outcome 3. Medidas de Mitigación	<ul style="list-style-type: none"> -Identificación de estrategias de implementación de temas modulares como MRV doméstico. -Establecimiento de consultoría con un alcance más integral en apoyo al mecanismo de NAMAs, rescatando experiencias aprendidas en MDL - Avance en el proceso de sistematización de iniciativas en mitigación

1. Principales logros

Resultados esperados / 2014	Principales logros
Outcome 4. Circunstancias Nacionales, Restricción Vacíos y Necesidades, Otra Información Relevante	<ul style="list-style-type: none"> -Articulaciones con el sector académico a fin de operativizar varias actividades del proyecto: -Elaboración de herramientas de planificación para Comunicaciones Nacionales/BURs, que permitan operativizar las actividades con los Grupos de Trabajo Temáticos -Revisión de temas de propiedad intelectual (derechos de autor) a fin de manejar adecuadamente los aportes en contenidos que puedan realizar los diferentes actores e instituciones
Outcome 5. Informe de Actualización Bienal - BUR	<ul style="list-style-type: none"> -Establecimiento de una metodología de trabajo en coordinación con la actualización del Plan Nacional de Cambio Climático; -Identificación de un formato de reporte tabular que se adecúe a las circunstancias e intereses nacionales -Participación en el taller de capacitación para la preparación del Informe de Actualización Bienal (BUR)
Otros logros	<ul style="list-style-type: none"> -Conformación de la Unidad de Gestión de Proyecto (esto incluye el proceso de 6 meses para la ubicación del proyecto en oficinas) -Estructurar el andamiaje administrativo financiero para garantizar la ejecución presupuestaria del proyecto -Gestiones para obtener apoyo técnico - financiero con CAF, GIZ, IICA, UE, TNC, ONUDI, JICA. Se logró obtener la intención en temas varios a lo largo del desarrollo del proyecto. -Elaboración de informes técnicos en relación a temas de INGEIs, REDD+, otros

2. REVISIÓN PRESUPUESTARIA

1. Revisión presupuestaria

Composición del presupuesto por resultado *aprobado versus revisado*

Resultados esperados	Presupuesto Aprobado (Rev1) (22/05/14)	Presupuesto Propuesto (Rev2) (07/10/14)	Cambios +/- (Rev.2 - Rev. 1)
Outcome 1. Inventario Nacional de Gases Efecto Invernadero	87.649	54.148	-33.502
Outcome 2. Vulnerabilidad & Adaptación	59.399	25.731	-33.668
Outcome 3. Medidas de Mitigación	134.716	57.273	-77.443
Outcome 4. Circunstancias Nacionales, Restricción Vacíos y Necesidades, Otra Información Relevante	49.881	33.638	-16.243
Outcome 5. Informe de Actualización Bienal – BUR	57.932	19.977	-37.955
Outcome 6. Monitoreo & Evaluación, Edición y Publicación	0	0	0
Outcome 7. Project Management Unit	34.444	29.785	-4.659
DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA ANUAL	424.021	220.552	-203.470
% Distribución presupuestaria anual	100	52,01	(47,99)

1. Revisión presupuestaria

Resultados esperados	Cambios +/- (Rev.2 - Rev.1)	Observaciones
Outcome 1. Inventario Nacional de Gases Efecto Invernadero	-33.502	Prorroga del tiempo de contratación (sueldos que serán causados en el año 2015 por una contratación tardía)
Outcome 2. Vulnerabilidad & Adaptación	-33.668	Actividades del sub-componente sobre clima, programadas p/2014, se encuentran en fase de planificación con actores e instituciones clave, además se acordó mover a Febrero/Marzo 2015 dos (2/4) productos previstos
Outcome 3. Medidas de Mitigación	-77.443	MRV(USD 45k) se desplazó a Febrero/2015, con un taller de intercambio de experiencias / capacitación que permitieron diseñar el plan de acción del Ecuador en MRV; Fortalecimiento cap / involucramiento de actores (USD 25k) se encuentra en fase de planificación con actores clave; la contratación de un consultor técnico sistematizador (USD 15k) en mitigación se anuló ya que esta actividad será realizada por el Técnico Especialista en Mitigación p/preparación del BUR
Outcome 4. Circunstancias Nacionales, Restricción Vacíos y Necesidades, Otra Información Relevante	-16.243	Destinado mayormente a los talleres de los Grupos de Trabajo Temáticos y otras actividades de articulación (contratación tardía)
Outcome 5. Informe de Actualización Bienal – BUR	-37.955	La ejecución está vinculada a la contratación (tardía) de un Técnico Especialista en Mitigación para la preparación del BUR.
Outcome 6. Monitoreo & Evaluación, Edición y Publicación	0	N/A
Outcome 7. Project Management Unit	-4.659	Partida ajustada en base al sueldo causado
AJUSTE AL PRESUPUESTO ANUAL 2014	-203.470	N/A

1. Revisión presupuestaria

Composición del presupuesto por resultado esperado *revisado*

Resultados esperados	Presupuesto Rev.2 (A)	Ejecutado + Comprometido 2014 (B)	Por ejecutar a Dic. 2014 (A - B)
Outcome 1. Inventario Nacional de Gases Efecto Invernadero	54.148	23.340	30.808
Outcome 2. Vulnerabilidad & Adaptación	25.731	19.369	6.362
Outcome 3. Medidas de Mitigación	57.273	8.938	48.334
Outcome 4. Circunstancias Nacionales, Restricción Vacíos y Necesidades, Otra Información Relevante	33.638	8.988	24.651
Outcome 5. Informe de Actualización Bienal - BUR	19.977	0	19.977
Outcome 6. Monitoreo & Evaluación, Edición y Publicación	0	0	0
Outcome 7. Project Management Unit	29.785	26.000	3.785
DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA ANUAL	220.552	86.635	133.917
% Distribución presupuestaria anual	100	39,28	60,72

1. Revisión presupuestaria

Composición del presupuesto revisado por resultado esperado *por ejecutar*

Resultados esperados	Por ejecutar a Dic. 2014	Observaciones
Outcome 1. Inventario Nacional de Gases Efecto Invernadero	30.808	Pagos de contratación de Técnico/a Especialista en INGEIs; Pago de contratación empresas LAVOLA
Outcome 2. Vulnerabilidad & Adaptación	6.362	Pagos de contratación de Asistente Técnico/a de proyecto
Outcome 3. Medidas de Mitigación	48.334	Pagos de consultoría individual para elaboración de portafolio de NAMAs + diseño de instrumento de gestión para NAMAs (USD 24,5k); pagos de eventos de lanzamiento de reconocimiento ecuatoriano ambiental carbono neutro (USD 10,4k); Experiencias del MDL para el futuro (USD 10,8).
Outcome 4. Circunstancias Nacionales, Restricción Vacíos y Necesidades, Otra Información Relevante	24.651	Pagos de consultoría individual del estudio de "Caracterización de los Grupos de Atención Prioritaria" con enfoque de cambio climático (USD 15k); pagos de evento para "Contribuir en la articulación de mecanismos de trabajo conjunto academia -
Outcome 5. Informe de Actualización Bienal - BUR	19.977	Pagos de contratación de Técnico/a Especialista en Mitigación para preparación del BUR
Outcome 6. Monitoreo & Evaluación, Edición y Publicación	0	
Outcome 7. Project Management Unit	3.785	Pagos de contratos de servicios
AJUSTE AL PRESUPUESTO ANUAL 2014	133.917	

Nota: también se considera la compra de equipo tecnológico y los arreglos de las recientemente arrendadas oficinas

1. Revisión presupuestaria

Composición del presupuesto revisado por resultado esperado según partida contable

Resultados esperados	Contratos	Capacitación	Publicaciones	Gastos Operativos	Total
Outcome 1. Inventario Nacional de Gases Efecto Invernadero	39.525	4.656	700	9.267	54.148
Outcome 2. Vulnerabilidad & Adaptación	12.250	2.550	5.000	5.931	25.731
Outcome 3. Medidas de Mitigación	28.643	16.420	1.050	9.160	57.273
Outcome 4. Circunstancias Nacionales, Restricción Vacíos y Necesidades, Otra Información Relevante	16.014	5.495	1.920	10.209	33.638
Outcome 5. Informe de Actualización Bienal - BUR	11.777	1.875	0	6.325	19.977
Outcome 6. Monitoreo & Evaluación, Edición y Publicación	0	0	0	0	0
Outcome 7. Project Management Unit	27.236	0	0	2.550	29.786
DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA ANUAL	135.444	32.996	8.670	43.442	220.552
% Distribución presupuestaria anual	64	20	3	12	

3. ESTADO DE CONTRATACIONES/CONSULTORÍAS

2. Estados de contrataciones / consultorías

Composición del presupuesto revisado por resultado esperado según tipo de contrato

Resultados esperados	Contratos			Contratos	%
	Contratos de Servicios	Consultorías individuales nacionales	Consultorías empresas		
Outcome 1. Inventario Nacional de Gases Efecto Invernadero	27.097	0	12.428	39.525	29
Outcome 2. Vulnerabilidad & Adaptación	12.250	0	0	12.250	9
Outcome 3. Medidas de Mitigación	8.845	19.798	0	28.643	21
Outcome 4. Circunstancias Nacionales, Restricción Vacíos y Necesidades, Otra Información Relevante	1.446	14.568	0	16.014	12
Outcome 5. Informe de Actualización Bienal – BUR	11.777	0	0	11.777	9
Outcome 6. Monitoreo & Evaluación, Edición y Publicación	0	0	0	0	0
Outcome 7. Project Management Unit	27.000	235	0	27.235	20
DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA ANUAL	88.415	34.601	12.428	135.444	100
% Distribución presupuestaria anual	36	15	13	64	

2. Estados de contrataciones / consultorías

Resultado 1. Inventario Nacional de Gases Efecto Invernadero

Contratos de Servicios	Actividades	Productos Esperados	% de Avance	
			2014	2015
1 Técnico/Especialista en INGEIs 1 Técnico en Energía e Industria 1 Técnico en Desechos	Apoyar en el diseño del Sistema Nacional de INGEIs	SINGEI (FOCAM) Capacidades fortalecidas en SINGEI (Obj. común)	90	10
	Apoyar en el cálculo del Borrador INGEI 2010	Borrador INGEI 2010 (FOCAM) Capacidades fortalecidas en INGEIs (Obj. común)	80	20

Contratos Empresas	Actividades	Productos Esperados	% de Avance	
			2014	2015
Consultora LAVOLA-SouthPole (conjuntamente con el proyecto FOCAM)	Asesorar en el diseño del Sistema Nacional de INGEIs	Guías del SINGEI (FOCAM) Expertos Técnicos capacitados	90	10
	Asesorar en la estimación del borrador INGEIs 2010	Borrador INGEI 2010 Expertos Técnicos capacitados	80	20

2. Estados de contrataciones / consultorías

Resultado 1. Inventario Nacional de Gases Efecto Invernadero**Targeted Support FAO (PNC ONU-REDD)**

Contratos de Servicios	Actividades	Productos Esperados	% de Avance	
			2014	2015
1 Técnico en Agr/USCUSS 1 SP3 SUJA / 1SP5 SUJA 1 SP3 Procesos	Diseñar interfaz/aplicación de enlace Software IPCC con SUJA (automatización del SINGEI)	Automatización del SINGEI	30	70
	Diseñar el Modelo de Gestión del SINGEI (manuales de procesos)	Levantamiento de procesos del SINGEI	30	70

2. Estados de contrataciones / consultorías

Resultado 2. Vulnerabilidad & Adaptación

Contratos de Servicios	Actividades	Productos Esperados	% de Avance	
			2014	2015
1 Asistente Técnico de Proyecto	Sistematización de las medidas de Vulnerabilidad & Adaptación	Informe de medidas de adaptación sistematizadas	15	85
	Apoyo en la coordinación de los Grupos de Trabajo Temático	(Actas, Ayudas, Memorias, Productos, etc. Generados por) Grupos de Trabajo Temático involucrados activamente	20	80
	Apoyo a las actividades operativas	Ejecución presupuestaria/operativa del proyecto dinamizada	20	80

Resultado 3. Medidas de Mitigación

Contratos de Consultoría Individual	Actividades	Productos Esperados	% de Avance	
			2014	2015
1 Consultor con experiencia / conocimiento en mecanismos de mitigación	Portafolio de NAMAs priorizadas	Estudio sobre el mecanismo de NAMAs: portafolio de NAMAs, visión país en NAMAs, rescate de experiencias de MDL.	100	0
	Propuesta instrumento(s) gestión p/ NAMAs		50	50

2. Estados de contrataciones / consultorías

Resultado 4. Circunstancias Nacionales, Restricción Vacíos y Necesidades, Otra Información Relevante

Contratos de Consultoría Individual	Actividades	Productos Esperados	% de Avance	
			2014	2015
1 Consultoría Individual con conocimiento en análisis socio-ambiental	Desarrollar el estudio "Caracterización de los Grupos de Atención Prioritaria"	Caracterización de los Grupos de Atención Prioritaria, según definido en el PNBV	30	70

4. DIFICULTADES / PROPUESTAS DE SOLUCIÓN

4. Dificultades

Principales dificultades por resultado esperado

Resultados esperados / 2014	Principales dificultades
Outcome 1. Inventario Nacional de Gases Efecto Invernadero	-Dilación en la contratación de técnico/a especialista por falta de oferta de talento humano especializado en las temáticas del proyecto -Desarrollo del componente se considera recurso - intensiva, por lo que ha requerido el mayor tiempo de dedicación de la Coordinación del Proyecto. Hubo múltiples gestiones de solicitud de apoyo financiero para complementar la contratación del equipo técnico. Actualmente, se hace imperativo el apoyo para el desarrollo de talleres / actividades de capacitación.
Outcome 2. Vulnerabilidad & Adaptación	-Procesos extensos de coordinación para la conformación del grupo, para la toma de decisiones en relación con el desarrollo de las actividades
Outcome 3. Medidas de Mitigación	-Carencia de equipo técnico de proyecto que permita dar celeridad a los procesos de contratación de consultorías, ejecutar presupuesto.
Outcome 4. Circunstancias Nacionales, Restricción Vacíos y Necesidades, Otra	-Procesos de aprobación para la conformación de Grupos de Trabajo Temático vinculados a lineamientos estratégicos de la Subsecretaría de Cambio Climático
Outcome 5. Informe de Actualización Bienal -BUR	-Dilación en la contratación de técnico/a especialista por falta de oferta de talento humano especializado en las temáticas del proyecto. Esto ha sido determinante en la ejecución del resultado 3 y 5 del proyecto.
Otras dificultades transversales	-Tiempos de coordinación/planificación con actores e instituciones clave prolongados. -Muchos productos se deben desarrollar en vinculación de los entes rectores en la materia; -Múltiples actividades de representación del proyecto y/o de la SCC que restan tiempo al trabajo técnico - operativo, -Carencia de oficinas (apenas fue solucionado la primera semana de septiembre) -Escasa oferta de recurso humano especializado en las áreas del cambio climático -Retrasos en la ejecución presupuestaria

5. RECOMENDACIONES / CONCLUSIONES

5. Recomendaciones / Conclusiones

En consideración las lecciones aprendidas:

- ✓ Mayor involucramiento del MAE, PNUD y SENESCYT en la identificación de ventanas de asistencia técnica / financiera para el proyecto, considerando que el proyecto TCN cubre todo el espectro de acción desarrollado por la SCC.
- ✓ Flexibilizar el rango de acción del proyecto en el manejo de las actividades de coordinación con actores e instituciones clave, considerando que todo acuerdo se enmarca en el ProDoc aprobado por las partes.

5. RIESGOS IDENTIFICADOS

6. Riesgos identificados

- ✓ Tiempos prolongados para la planificación / coordinación de productos / actividades con diversos actores e instituciones
- ✓ No hay (suficiente) información disponible para preparación / actualización de los Inventarios Nacionales de GEIs
- ✓ Insuficiencia de recursos financieros en ciertos productos / actividades
- ✓ Retraso en preparación / remisión del BUR debido a demoras en INGEI 2010 y/o en el cálculo / validación del Nivel de Referencia para REDD+ según los cronogramas establecidos por la Convención.

ANEXOS

Matriz de Marco Lógico					
	Indicator	Baseline	Targets (End of Project)	Source of verification	Risks and Assumptions
Project Objective Elaborar la Tercera Comunicación Nacional sobre Cambio Climático y el Primer Informe de Actualización Bienal en cumplimiento de los compromisos adquiridos con la CMNUCC	1. Tercera Comunicación Nacional sobre Cambio Climático elaborada 2. Primer Informe de Actualización Bienal elaborado	SCN y ENCC	TCN 2016 BUR 2014	1. TCN 2016 publicada y remitida a la Secretaría de la CMNUCC 2. BUR 2014 publicado y remitido a la Secretaría de la CMNUCC	
Outcome 1 Inventario Nacional de Gases Efecto Invernadero	1. Inventario Nacional de Gases Efecto Invernadero del año 2010 elaborado 2. Inventario Nacional de Gases Efecto Invernadero del año 2012 elaborado 3. Inventario de GEI de años anteriores actualizados	SCN	INGEI 2012 INGEI actualizados de los años 1990, 1994, 2000 y 2006 TCN 2016 BUR 2014	Reportes de Inventarios Informes de M&E del proyecto	Supuestos: Se ha consolidado el Sistema Nacional de Inventario conforme al trabajo desarrollado en conjunto con el Proyecto FOCAM
Outcome 2 Vulnerabilidad & Adaptación	1. Componente de V&A conforme a los estándares técnicos establecidos elaborado	SCN	TCN 2016	Informes de M&E del proyecto	

Matriz de Marco Lógico					
	Indicator	Baseline	Targets (End of Project)	Source of verification	Risks and Assumptions
Outcome 3 Medidas de Mitigación	1. Componente de Mitigación conforme a los estándares técnicos establecidos elaborado	SCN	1) TCN 2016 2) BUR 2014	Informes de M&E del proyecto	
Outcome 4 Circunstancias Nacionales, Restricción Vacíos y Necesidades, Otra Información Relevante	1. Componente de CN, RVN y OIR conforme a los estándares técnicos establecidos elaborado	SCN	1) TCN 2016	Informes de M&E del proyecto	
Outcome 5 Primer Informe de Actualización Bienal	1. Medidas de Mitigación e Inventarios de GEI actualizadas de acuerdo a los lineamientos del BUR	SCN	1) BUR 2014	Informes de M&E del proyecto	Riesgos: demora en el cálculo del Inventario Nacional de Gases Efecto Invernadero del año 2010.
Outcome 6 Monitoreo & Evaluación	1. Informes de M&E conforme al plan establecido realizados	N/A	Cumplimiento de los hitos del proyecto de forma transparente y oportuna, conforme a los estándares de calidad establecidos	Informes de M&E del proyecto	



Gracias por su atención...





Actividad	Presupuesto Aprobado (Pvta)	PRESUPUESTO DECOMUNDO POR CUENTA CONTABLE													Total Presupuesto por Resultado (Rev 2)	Cambios +/-	UNOP 73505 TIAC	
		71400 Controles de Calidad de Suelos	71100 Construcción de Infraestructura	71100 Consultoría Individual (transaccional)	71100 Consultoría de Empresa	71100 Viáticos	71600 Capacitación / Talleres	71700 Rentas / Alquileres / Prepagados	72100 Equipamiento / Mobiliario y Puntaje	72400 Equipamiento / Printing / Equipments	72500 Supplies	73500 Materiales	73600 Publicaciones / Libros					
Outcome 1. Inventario Nacional de Gases Efecto Invernadero	87,649	27,027	0	0	12,428	1,500	4,656	1,192	3,500	795	0	1,200	1,000	700	84,140	-33,902	1,354	
Apoyar en el diseño del Sistema Nacional de INGEIs y círculo borrador INGEI 2010	64,142	27,027	0	0	12,428	1,500	2,500	1,192	3,500	795	0	1,200	1,000	700	39,564	-24,578		
Apoyo en la construcción del INGEI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elaboración del inventario de gases efecto invernadero de las actividades del sector público	10,746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elaboración del inventario de gases efecto invernadero del sector privado	12,761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outcome 2. Vulnerabilidad & Adaptación	59,999	12,250	0	0	0	2,120	2,550	1,567	1,500	844	0	100	100	0	25,731	-33,665	643	
Estudio oferta / demanda / aplicaciones de información climática	6,220	2,111	0	0	0	0	0	1,267	0	0	0	0	0	0	3,378	-2,842		
Diseñar, desarrollar curso de formación de ciclo como en corrientes e interpretación de modelos climáticos	21,568	2,111	0	0	0	840	0	0	0	0	0	0	0	0	2,951	-18,617		
Recopilar, comparar y analizar la evidencia científica, socioeconómica y tecnológica	16,485	2,111	0	0	0	1,200	1,130	0	0	0	0	0	0	0	9,521	-6,964		
Elaborar un Portafolio de Índices Climáticos	15,125	2,111	0	0	0	0	1,420	0	0	0	0	0	0	0	3,531	-11,594		
Contrato de Servicios	0	3,805	0	0	0	0	0	0	1,500	844	0	100	100	0	6,348	6,349		
Outcome 3. Medidas de Mitigación	334,716	8,845	19,788	0	0	5,169	18,400	370	1,680	790	550	600	300	950	57,278	-77,443	1,432	
Sistematización de medidas de mitigación adoptadas	19,681	1,500	0	0	0	0	1,552	170	1,680	700	550	600	300	950	8,002	-11,679		
Portafolio de NAMAs priorizadas	7,798	1,500	6,143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,643	-155		
Propuesta Instrumental(á) gestión el NAMAs	18,115	1,500	11,655	0	0	1,680	2,184	0	0	0	0	0	0	0	17,019	-1,096		
Progreso en los esquemas MRV	45,791	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500	-44,291		
Avance en MDL y MDL programático	10,032	1,500	2,000	0	0	1,680	4,368	0	0	0	0	0	0	0	9,548	-484		
Desarrollo FE CO2 del BNI como BE	3,984	1,945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,345	-2,639		
Fortalecimiento cap / involucramiento actores	29,316	0	0	0	0	1,200	2,736	0	0	0	0	0	0	0	3,936	-25,380		
Apoyo en la creación de condiciones para el desarrollo del Programa Nacional Carbono Neutral	0	0	0	0	0	600	7,580	0	0	0	0	0	0	100	8,280	8,280		
Outcome 4. Circunstancias Nacionales, Restricción Verdes y Necesidades. Otra información Relevante	49,831	1,446	14,568	0	0	200	5,495	0	5,319	2,640	1,000	850	200	1,920	39,638	-16,243	841	
4.1. Circunstancias Nacionales:	36,491	691	14,568	0	0	200	4,480	0	4,219	1,900	700	650	100	1,000	27,708	-9,283		
Coordinar, diseñar y realizar talleres nacionales de arranque proyecto	10,440	0	0	0	0	200	3,920	0	3,219	1,600	700	650	100	1,000	11,989	949		
Informe del Taller de Arranque del Proyecto	5,545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5,545		
Informe del Taller de Conformación de los Grupos de Trabajo Temáticos	2,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2,700		
Actualizar / analizar datos estadísticos e información desagregada de condiciones físicas, poblacionales, socioeconómicas y socioeconómicas	2,458	691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	691	-1,768		
Caracterización social, económica y ambiental de los "grupos de atención prioritaria"	15,348	0	14,568	0	0	0	560	0	0	0	0	0	0	0	15,128	-219		
4.2. Restricciones Verdes y Necesidades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.3. Otra Información Relevante	13,390	755	0	0	0	0	1,015	0	2,100	1,040	300	200	100	920	6,430	-5,960	0	
Continuar en la articulación de mecanismos de trabajo conjunto academia / público	1,855	216	0	0	0	0	1,015	0	2,100	1,040	300	200	100	920	5,891	4,005		
Reforzar el sistema de gestión de información en cambio climático	4,102	216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216	-3,886		
Diseñar una estrategia de largo plazo para la formación de recursos humanos en CC	7,403	324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324	-7,079		
Outcome 5. Informe de Actualización Bienal - BIUR	37,931	11,777	0	0	0	1,123	1,875	0	1,500	3,150	0	210	300	0	19,977	-37,955	469	
Informe sobre el recopilatorio de medidas de mitigación a nivel nacional.	22,828	1,086	0	0	0	500	1,875	0	1,500	1,103	0	100	100	0	6,214	-16,614		
Describir los avances en MRV doméstico	20,855	1,086	0	0	0	625	0	0	1,838	0	0	100	100	0	3,699	-17,156		
Elaboración del reporte sobre el apoyo otorgado para la preparación del BIUR	14,249	9,706	0	0	0	0	0	0	209	0	0	50	100	0	10,065	-4,185		
Quince (15) Monitoreo & Evaluación, Edición y Publicación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.1 Monitoreo & Evaluación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.2 Compilación, Edición y Publicación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Outcome 7. Project Management Unit	34,444	27,000	235	0	0	0	0	0	0	0	0	2,050	500	0	29,785	-4,659	705	
Gestión del Proyecto	34,444	27,000	235	0	0	0	0	0	0	0	0	2,050	500	0	29,785	-4,659	705	
TOTAL CUENTA PRESUPUESTAL ANUAL	424,021	68,415	14,601	0	12,428	10,105	31,996	2,495	13,979	8,129	1,150	5,465	2,000	6,670	120,532	-209,470	5,514	
2014 - Ejecución proyectada	40	146	0	0	6	5	15	1	6	4	1	2	1	4	2	1	4	

Handwritten initials or signature.

No	Actividad	Tipo de adquisición	Justificación en el marco del POA	Fecha estimada de inicio del contrato	Fecha estimada de duración del contrato	Método de adquisición	Valor estimado sin IVA	Valor estimado con IVA
Contrato de servicios - personal de larga duración en proyectos								
1	Act. 1 (Ingei); Act.2 (V&A); Act.3 (Mitig); Act.7 (UGP)	Contrato de servicios	Coordinadora del Proyecto	15/04/2014	31/12/2014	Convocatoria por prensa	30.637,23	34.313,70
2	Act. 7 UGP	Contrato de servicios	Asistente Administ-Financiera	15/04/2014	31/12/2014	Convocatoria por prensa	12.468,64	13.964,88
3	Act. No.1 - INGEI	Contrato de servicios	Especialista en INGEI	15/10/2014	31/12/2014	Convocatoria por prensa	9.187,71	10.290,24
4	Act. No.1 - INGEI	Contrato de servicios	Técnico Sector Energía e Industria	01/10/2014	31/12/2014	Web, email	5.706,96	6.391,80
5	Act. No.1 - INGEI	Contrato de servicios	Técnico Desechos	01/10/2014	31/12/2014	Web, email	-	-
6	Act. No. 2 V&A	Contrato de servicios	Asistente Técnico	01/11/2014	31/12/2014	Web, email	3.804,64	4.261,20
7	Act. No. 5 BUR	Contrato de servicios	Técnico Especialista BUR	15/10/2014	31/12/2014	Convocatoria por prensa	9.187,71	10.290,24
Subcontrato (personas/empresas/ONGs)								
1	Act. No.4- Circunstancias Nac	Consultoría Empresas	Especialista en análisis socioambiental	01/12/2014	30/11/2014	Web, email	14.568,00	16.316,16
2	Act. No. 1 INGEI	Consultoría Empresas	Modelo Gestión del SIN	01/08/2014	30/12/2014	Convocatoria por FOCAM	12.427,68	13.919,00
3	Act. No. 3 MITIG	Consultoría Individual	Portafolio Namas	15/11/2014	15/02/2015	Web, email	17.798,00	19.933,76
4	Act. No. 3 MITIG	Consultoría Empresas	Organizac Evento Carbono N	17/10/2014	17/11/2014	Web, email	7.580,00	8.489,60
5	Act. No. 3 MITIG	Consultoría Empresas	Edición, Diagramación ENT	15/11/2014	15/02/2015	Web, email	18.000,00	20.160,00
6	Act. No. 2 V/A	Consultoría Individual	Sistematización Talleres RECC	25/11/2014	10/02/2015	Web, email	8.000,00	8.960,00
Adquisición bienes								
1	Act. No.1 - INGEI	Laptop	Especialista INGEI			Microcompra	1.085,50	1.215,76
2	Act. No.1 - INGEI	Laptop	Técnico Energía e Industria			Microcompra	1.085,50	1.215,76
3	Act. No.1 - INGEI	Laptop	Técnico Desechos			Microcompra	1.085,50	1.215,76
4	Act. No. 1 INGEI	Publicaciones	Impresiones / documentos			Pedido Cotización	500,00	560,00
5	Act. No. 2 V & A	Publicaciones	Impresiones / documentos			Pedido Cotización	5.000,00	5.600,00
5	Act. No. 4 CN	Publicaciones	Impresiones / documentos			Pedido Cotización	1.920,00	2.150,40
6	Act. No. 2 V&A	Laptop	Asistente técnico			Microcompra	1.500,00	1.680,00
7	Act. No. 3 MITIG / No.4	Impresora	UGP			Pedido Cotización	2.000,00	2.240,00
8	Act. No. 4 CN	Laptops (2 /discos duros	UGP / Actualización informac			Microcompra	5.319,00	5.957,28
9	Act. No. 1, 2, 4,7 CN /	mobiliario	UGP/ Equipo proyecto			Microcompra	7.429,00	8.320,48
11	Act. No. 5 BUR	Laptop (1)	Especialista BUR			Microcompra	1.500,00	1.680,00
Total							177.791,07	199.126,00

Responsable del Proyecto:

Laura Cadilhac *Laura Cadilhac*

Nombre

Firma

Fecha:

06/10/2014