



Ministerio  
del Ambiente



## Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático y Primer Informe Bienal de Actualización

### Comité Directivo Virtual del Proyecto Acta No. 2016-005

- Objetivo:** Aprobar de los resultados de la gestión del 2015  
Aprobación del POA del año 2016
- Lugar:** Consulta vía correo electrónico
- Fecha:** Del 28 de marzo al 4 de abril de 2016

#### **Participantes:**

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT)

- María Fernanda Yanchapaxi Trávez, Coordinadora de Saberes Ancestrales (CDSA).

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

- Gabriel Jaramillo, Especialista de Programa-Área de Energía, Ambiente, Gestión de Riesgos y Desastres.

Ministerio del Ambiente (MAE)

- Alexandra Reyes, Directora Nacional de Mitigación del Cambio Climático.

Proyecto Tercera Comunicación Nacional / Informe de Actualización Bienal (TCN/BUR)

- Laura Cadilhac, Coordinadora del Proyecto.
- Paulina Erazo, Asistente Administrativa Financiera.

#### **Antecedentes:**

- El lunes 28/03/2016 se convocó a un **Comité Directivo Virtual del Proyecto** Tercera Comunicación Nacional y primer Informe Bienal de Actualización (TCN/IBA), que consideró como puntos de agenda: 1) la aprobación de los resultados de la gestión del proyecto del 2015 y 2) la aprobación del POA del año 2016 con su respectivo plan de adquisiciones.

#### **Considerando que:**

- Las partes realizaron la revisión de los documentos compartidos en forma detallada.
- La disponibilidad actual de recursos permitirá la operación del proyecto en el marco de la asignación original del GEF al país para el desarrollo de los reportes ante la Convención;
- Es un año clave para el proyecto, por ser de cierre y es imperante lograr los objetivos del mismo que le permitan cumplir con los compromisos establecidos por el Ecuador ante la CMNUCC.

1,

2,

C

C



Ministerio  
del Ambiente



Al servicio  
de las personas  
y las naciones

- En relación con el primer punto de agenda, el PNUD consultó sobre la consistencia entre los valores programados para el año 2016 para los Outcomes 1 y 5, a lo largo de la presentación en *power point*, en comparación con los valores establecidos en el POA 2016, que no coinciden.
- Sobre el punto anterior, la Coordinadora del proyecto, aclara que los montos totales de estos componentes resultan de una movilización de recursos presupuestarios entre Outcomes. Se trasladó USD 5.000 del Outcome 5 (-) al Outcome 1 (+), que representa menos del 5% sobre el total presupuestado para el componente, por lo que la movilización de recursos entre Outcomes se encuentra dentro del rango permitido por el GEF.

**Conclusiones:**

- El Comité Directivo del Proyecto aprueba los resultados de la gestión del año 2015.
- El Comité Directivo del Proyecto aprueba el Plan Operativo Anual y Plan de Adquisiciones correspondiente del año 2016.

**Acuerdos:**

- El Comité Directivo aprueba los dos puntos de agenda.

**Elaborado por:**

Laura Cadilhac  
Coordinadora del Proyecto TCN/IBA  
Ministerio del Ambiente

**Aprobado por:**

Alexandra Reyes  
Directora Nacional de Mitigación del Cambio Climático  
Ministerio del Ambiente

María Fernanda Yanchapaxi  
Coordinadora de Saberes Ancestrales  
SENESCYT

Gabriel Jaramillo  
Especialista de Programa  
PNUD





TCN-IBA Tabla de Contenidos según Agenda


1. Resultados de gestión 2015
2. Programación operativa anual 2016
3. Recomendaciones / Conclusiones



Parte 1. Resultados de Gestión 2015

Resultados esperados	TOTAL	%	Ejecutado 2014		Ejecutado 2015 (CDP Feb'15)		Remanente 2016	
			USD	%	USD	%	USD	%
Outcome 1. Inventario Nacional de Gases Efecto Invernadero	179.000	21	42.553	24	86.547	48	54.900	31
Outcome 2. Vulnerabilidad & Adaptación	190.000	23	17.930	9	79.903	42	92.167	49
Outcome 3. Medidas de Mitigación	166.000	20	22.921	14	92.330	55	52.749	31
Outcome 4. Circunstancias Nacionales, Restricción, Vacíos y Necesidades. Otra Información Relevante	67.153	10	10.933	13	28.164	32	48.056	55
Outcome 5. Informe Bienal de Actualización	105.000	12	8.993	9	46.766	45	44.242	42
Outcome 6. Monitoreo & Evaluación, Edición y Publicación	45.392	5	-	-	-	-	45.392	100
Outcome 7. Unidad de Gestión de Proyecto	77.455	9	25.221	33	28.517	37	23.717	31
<b>TOTAL PROYECTO</b>	<b>852.000</b>	<b>100</b>	<b>128.551</b>	<b>15</b>	<b>362.227</b>	<b>43</b>	<b>361.223</b>	<b>42</b>

Parte 1. Resultados de Gestión 2015



Presupuesto ejecutado 2015 (\$ 362.227)

**42%**  
del presupuesto GEF

**77%**  
del presupuesto PNUB


Presupuesto reprogramado (\$ 410.326)

KC


## Presupuesto ejecutado 2015 desgregado

por Componente

por Tipo de Gasto



## Parte 1. Resultados de Gestión 2015



Avance programático 2015  
**51%**

Los Componentes 1 a 6 se orientan a la generación de evidencia (con agregaciones de valor). Los componentes de Monitoreo y Evaluación (6. MSE) y Unidad de Gestión de Proyecto (7. UGP) se orientan a actividades de apoyo a la gestión: automatización -funcionaria, organizativa, reportes de la gestión. Se incluye edición, diagramación y publicación de documentos finales.

## Logros adicionales

Apalancamiento de asistencia técnica

Apalancamiento de asistencia financiera

Aprox. USD 160.000

- Asistencia técnica PNUD + LECB Global - revisión de tercera parte del INGEI 2010.
- Asistencia técnica GSP - preparación de la hoja de ruta para un MRV doméstico.
- Asistencia técnica FAO -Regional- para INGEI agr/USCUSS.
- Asistencia técnica de CSA / SENESCYT vía asesoría de Prometeo para articulación con academia, edición especial en CC de Neotropical Biodiversity.
- Asistencia técnica para la preparación de Plan Nacional de Adaptación -Global Support Programme for NAPS-

- Asistencia financiera de PHC ONU-REDD a través de Apoyo Específico / FAO, para INGEI agr/USCUSS y sistematización de V&A en sectores agr/USCUSS.
- Asistencia técnica - financiera de CONDESAN para sistematización de V&A (estado del conocimiento y de la acción) en el Sector Ecosistemas.
- Aseoría técnica - financiero GIZ para desarrollo de Consultoría sobre Guía Explicativa.
- Apoyo financiero de PHC ONU-REDD (fondos remanentes) para consultorías de Guía Explicativa y Restricciones Vacíos Necesidades.
- Apoyo financiero de GIZ para desarrollo de Curso con UNITAR.

## Parte 2. Avances vs Programación 2016

Componente 1. INGEI

Avance 2015

- INGEI 2010 revisado
- INGEIs de la Segunda Comunicación Nacional actualizado los años 1994, 2000, 2006 en los sectores energía, desechos e industria
- Conceptualización Modelo de Gestión del Sistema Nacional de Inventario

- INGEIs de la Segunda Comunicación Nacional revisados (actualización de los años 1994, 2000, 2006 de sectores agricultura, USCUSS)
- INGEI del año 2012 revisado
- Modelo de Gestión del Sistema Nacional de Inventario (SINGEI) diseñado
- Automatización del SINGEI en la plataforma del SUIA.

## Componente 2. Vulnerabilidad & Adaptación

**Avances 2015**

- Avances en proyecciones de clima futuro (42, 71, 2100)
- Sistematización de experiencias de gestión local del CC, incluye actualización Guía Explicativa.
- Sistematización en V&A en sector ecosistemas.
- Recopilación / análisis de información útil para sistematizaciones V&A varios sectores.
- Coordinación interinstitucional para preparación de subcapítulos de evidencias del cambio climático y otros.

- Sistematización en V&A en los sectores: agua, energía, AFOLLU, Galápagos.
- Sistematización sobre percepciones del cambio climático en diversos ámbitos.
- Sistematización en saberes ancestrales y conocimiento tradicional sobre cambio climático.
- Sistematización sobre transversalización de enfoque de género.
- Estrategia oferta / demanda de información climática.
- Evidencias del CC en glaciología, hidrología, oceanografía.

## Componente 3. Mitigación

**Avances 2015**

- Estado actual de los MDL's en el país
- Visión del Ecuador sobre las NAMA, Portafolio de NAMAs priorizados, Guía para NAMA basada en experiencia MDL's
- Sistematización sobre iniciativas de mitigación en sectores (energía, USCUSS, agricultura, industria, desechos) para BUR (período 2012-2013)
- Avances en el diseño de sistemas de Medición, Reporte y Verificación (MRV) domésticos (preparación hoja de ruta)

- Capítulo de Mitigación de la Tercera Comunicación Nacional
- Fortalecimiento capacidades: eventos Fondo Verde para el Clima; Curso Diplomacia del CC
- Elaborar síntesis sobre avance e impactos en cambio de matriz energética
- Elaborar síntesis de los escenarios de mitigación sectoriales

## Componente 4.

### Avances 2015

<b>Discusión del Informe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Convenio de arreglos institucionales diseñado con el concurso de todo el equipo técnico de la SCC (+ proyectos)</li> <li>• Descripción de marco normativo, institucionalidad, características geográficas, poblacionales, etc., del Ecuador para IBA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestión de firma del Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional para Intercambio de Información (configuración de arreglos institucionales) (*)</li> <li>• Descripción de marco normativo, institucionalidad, características geográficas, poblacionales, etc., del Ecuador. Capítulo I para la TCN</li> </ul>
<b>Discusión de Usos y Necesidades</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Consultoría: Capítulo de restricciones, vacíos y necesidades de financiamiento, transferencia de tecnología, fortalecimiento de capacidades para IBA</li> <li>• Levantamiento de apoyo recibido para el IBA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Consultoría: Capítulo de restricciones, vacíos y necesidades de financiamiento, transferencia de tecnología, fortalecimiento de capacidades para TCN</li> <li>• Actualizar datos de EYN (CI) con resultados de CPGR (FOCAM)</li> <li>• Levantamiento de apoyo recibido para TCN</li> </ul>
<b>Discusión de Resultados</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Estado de la investigación científica sobre CC en el Ecuador</li> <li>• Evaluación de Necesidades Tecnológicas en versión publicable</li> <li>• Línea gráfica sobre CC para fines de publicaciones e imagen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Agenda de Investigación en CC</li> <li>• Elaborar documentación para fundamentar conocimiento público sobre la situación del CC</li> <li>• Decidir logros en la aplicación de la herramienta estadística TCIredex</li> <li>• Diseñar una estrategia de largo plazo para la formación de RH, HI, en CC</li> <li>• Microkios (página web) del proyecto</li> </ul>

## Componente 5. Informe Bienal de Actualización

**Avances 2015**


- Síntesis de iniciativas de mitigación (2012 - 2013)
- Reporte del Inventario Nacional de GEI 2010
- Anexo Técnico de REDD (apoyo a Equipo REDD)
- Análisis de restricciones, vacíos, necesidades

- Capítulo de Circunstancias Nacionales
- Revisión de los capítulos del Informe (TCN)
- Aprobación / Validación con MAE, otros actores
- Corrección de estilo, edición, diagramación del informe

## Parte 2. Presupuesto 2016

Resultados esperados	Reprogramado 2015	Recurso 2015	Programado 2016		
	USD		USD	Dif	%
Outcome 1. RECCI	7.499	42.451	34.500	5.090	15
Outcome 2. V&A	35.036	54.031	92.167	0	26
Outcome 3. M&M	29.624	23.125	52.749	0	15
Outcome 4. CSI	336	47.710	48.026	0	13
Outcome 5. IDA	35.419	13.823	44.242	-5.000	12
Outcome 6. M&E	0	45.392	45.392	0	13
Outcome 7. UGP	-548	24.253	23.717	0	7
<b>TOTAL PROYECTO</b>	<b>118.316</b>	<b>258.896</b>	<b>361.223</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>%</b>	<b>39,54</b>	<b>49,46</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>100</b>

Presupuesto 2016 por tipo de gasto



Plan Adquisiciones 2016

Cantidad	Tipo de adquisición	Costo Estimado
8	Microcomputa	\$ 13.750,00
3	Servicios	\$ 14.000,00
1	Consultoría	\$ 6.500,00
22	---	\$ 34.258,00


Nota: 1) La diferencia en el Outcome 5 (+5.000) se debe a una movilización de recursos desde el Outcome 5 y 4.000, que representa el 5% de este clima y no supera el porcentaje mínimo establecido como límite por el GEF. 2) Las actividades programadas para el 2015 se detallan en el archivo Excel del POA anexo a esta convocatoria.

## Parte 2. Acciones requeridas / Oportunidades

- ✓ Gestionar el Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional para Intercambio de Información diseñado es un hito clave para la gestión de CC y de la TCN.
- ✓ Unir esfuerzos a nivel de articulación interinstitucional MAE-SENESCYT-PNUD para gestionar / facilitar la creación de un Comité Revisor de contenidos de la TCN con apoyo de la Red Ecuatoriana de Cambio Climático (RECC).
- ✓ Potenciar la articulación MAE-PNUD-SENESCYT en las actividades que sea pertinente, para la culminación exitosa del proyecto.

## Parte 2. Conclusiones / Recomendaciones

- ✓ Las actividades incluidas en el POA, son las estrictamente necesarias para el logro oportuno (y con calidad) de los hitos, metas, objetivos del proyecto en el marco de los compromisos acordados entre las partes (Ministerio del Ambiente-GEF).
- ✓ Los contenidos que aún deben ser generados e incorporados al documento, son de relevancia estratégica para la SCC y para orientar la toma de decisiones en procesos de planificación.
- ✓ La ruta crítica para el cumplimiento de los hitos previstos depende, en muchos casos, de la articulación interinstitucional del MAE por ello, el soporte de la SCC es clave para la exitosa culminación del proyecto.
- ✓ La extensión del proyecto hasta el 31 de Octubre 2016 es la única permitida según lineamientos del GEF por ende se debe priorizar el cumplimiento del POA.
- ✓ El enfoque participativo de la TCN implica elevados niveles de coordinación con actores diversos, situación que demanda dinámicas de trabajo eficientes, ágiles, flexibles.
- ✓ Se recomienda dar celeridad a la revisión, ajustes y trámite del Convenio Marco para el intercambio de información, esto permitirá agilizar varios procesos pendientes de la TCN.



Gracias por su atención...

Laura Cadilhac, Coordinadora  
Paulina Eraso, Asistente Admin./Finan.

HC





Restricciones, Veedos y Necesidades evaluadas de forma participativa y consensuada	Levantar y sistematizar participativamente las RVN financieras, técnicas y de capacidades	Capítulo sobre RVN para la TCN	TCN: Laura Cadilhac, José Piedra	2,919.91
	Evaluar el apoyo técnico y financiero proporcionado por el FOMAM y el país para la TCN.	Reporte sobre recursos financieros y Consultorio: Patricia Velasco		1,119.91
<b>4.3 Otra Información Relevante</b>				21,269.35
Otras informaciones relevantes actualizadas y analizadas	Elaborar documentación que permita fundamentar el conocimiento público sobre la situación del CC Contar en la articulación de mecanismos de trabajo conjunta entre el sector académico e investigador en la aplicación de la herramienta estadística Felindax	Documentos de difusión de conocimiento diseñados	Jorge Núñez, Jorge Villa, Guillermo Armenta	5,869.91
	Contribuir en la articulación de actividades de trabajo conjunta entre el sector académico e investigador en la aplicación de la herramienta estadística Felindax	Informes sobre actividades conjuntas con la RECC y otros actores	Laura Cadilhac, Lorena Cobarrubio	5,119.91
	Describir los logros en la aplicación de la herramienta estadística Felindax	Informe sobre logros a través de Felindax	Jorge Núñez, Jorge Villa	1,119.91
	Contribuir en la articulación de actividades participativas de debate nacional/presección de participantes de gestión de información en cambio climático	Taller de apoyo al debate de políticas sobre IT en CC	José Piedra	2,619.91
	Reforzar el sistema de gestión de información en cambio climático	Foro Web de proyecto, descripción avances SUSA	Laura Cadilhac, Erlson Calderón (SOJA)	3,049.91
	Diseñar una estrategia de largo plazo para la formación de recursos humanos en CC	Estrategia de LP sobre formación RRHH diseñada	Laura Cadilhac, Patricia Velasco (consultoría)	1,119.91
	Desarrollar actividades de fortalecimiento de capacidades a nivel comunitario orientadas a	Documento sistematización sobre saberes ancestrales y CC	Laura Cadilhac, Marian Fernanda Yanchapaxi	2,369.91
<b>Outcome 5. Informe Bienal de Actualización – IDA</b>			José Piedra	44,241.74
Consultar el Informe Bienal de Actualización	Describir los arreglos institucionales emprendidos por el país para el reporte continuo	Sub-componente sobre arreglos institucionales del capítulo de	Laura Cadilhac, José Antonio Piedra, Alejandro	12,377.05
	Documentar la evaluación de las restricciones, veedos y necesidades	Capítulo de restricciones, veedos y necesidades	José Antonio Piedra, Patricia Velasco	19,771.59
	Elaborar el reporte sobre el apoyo otorgado para la preparación del Informe de Actualización Bienal	Elaboración del reporte sobre el apoyo otorgado para la preparación	José Piedra, Lorena Cobarrubio	12,092.07
<b>Outcome 6. Monitoreo &amp; Evaluación, Edición y Publicación</b>			Laura Cadilhac	45,392.00
6.1 Monitoreo & Evaluación			Laura Cadilhac, Paulina Erazo, Lorena Cobarrubio	5,372.95
6.2 Completación, Edición y Publicación			Laura Cadilhac, José Piedra, Paulina Erazo, Lorena Cobarrubio	40,019.04
<b>Outcome 7. Unidad de Gestión de Proyecto</b>			Paulina Erazo	23,716.74
<b>TOTAL EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ANUAL</b>				361,222.60
Porcentaje de Ejecución Proyecto / total				42.40

1,119.91	-	-	-	1,259.00
1,119.91	-	-	-	6,000.00
7,829.35	1,930.00	-	5,500.00	6,000.00
1,119.91	-	-	3,500.00	1,259.00
1,119.91	-	-	2,000.00	2,000.00
1,119.91	-	-	-	-
1,119.91	-	-	-	1,500.00
1,119.91	1,030.00	-	-	-
1,119.91	-	-	-	-
1,119.91	-	-	-	-
30,279.26	9,678.50	783.88	1,500.00	2,000.00
10,093.09	-	783.89	1,500.00	-
10,093.09	9,678.50	-	-	-
10,093.09	-	-	-	2,000.00
11,519.01	5,000.00	372.86	20,500.00	8,000.00
-	-	372.86	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
208,538.43	37,650.86	13,883.30	34,250.00	66,900.00
57.73	10.42	3.84	9.48	18.52

268.93	44,510.67
1,947.57	47,339.57
433.87	24,150.61
7,472	368,694.17

TABLAS, GRÁFICOS

Presupuesto 2016 por Componente

Componentes	USD	% total presup 2016
Outcome 1. INGEIs	54,899.67	15.20
Outcome 2. V&A	92,167.32	25.52
Outcome 3. MIt	52,748.20	14.60
Outcome 4. CN, RVN, OIF	48,055.93	13.30
Outcome 5. IBA	44,241.74	12.25
Outcome 6. M&E	45,392.00	12.57
Outcome 7. UGP	23,716.74	6.57
<b>TOTAL Proyecto</b>	<b>361,222.60</b>	<b>100</b>


Presupuesto 2016 por Línea de Gasto (agregadas)

Línea de Gasto	USD	% total presup 2016
Contratos de Servicios, UNV	206,536.43	57.73
Contratos de Consultorías	37,650.86	10.42
Gastos Operativos	13,863.30	3.84
Publicaciones, reproducción de material	34,250.00	9.48
Capacitación	66,900.00	18.52
<b>TOTAL Proyecto</b>	<b>361,222.60</b>	<b>100</b>


Presupuesto 2016 por Línea de Gasto

Línea de Gasto	% total presup 2016
71200 Consultorías individuales internacionales	11.700
71300 Consultorías individuales nacionales	20.951
71400 Contratos de Servicios	180.948
71500 UNV	27.550
71600 Travel	15.000
72100 Consultorías empresas	-
72200 Equipment and Furniture	-
72300 Materials & Goods	500
72400 Telecommunications	700
72500 Supplies	3.000
72800 IT Equipment	550
73100 Rental and Maintenance-Premises	4.743
74200 Printing Costs	34,250
74500 Miscelaneos	4,390
74100 Professional Services-Audit	5,000
75700 Training	51,900
<b>TOTAL Proyecto 2016</b>	<b>361,223</b>


Distribución porcentual por componentes en función del total anual 2016




Distribución porcentual por línea de gasto (agregado) en función del total anual 2016



Distribución porcentual por línea de gasto en función del total anual 2016





## THIRD NATIONAL COMMUNICATION (3NC) AND FIRST BIENNIAL UPDATE REPORT (BUR) - 2016 PROCUREMENT PLAN

## Data to be provided/completed by Programme/Project

No	Project Name	Project ID	Type of Supply	High Level Categorization	Description of goods, services or works	Unit of Measure	Quantity/ Duration	Estimated Unit Price in USD	Estimated Total Price in USD	Available budget in USD	Estimated Date of Initiation of Activity	Estimated Date of Completion of Activity	Responsible authorities	Comments
1	TNC/BUR	87987	Services	Printed Media	Materiales impresos para cursos de formación de corridas de interpretación de modelos climáticos	Unit		500	500	500	22.03.16	05.04.16	Laura Cadilhac / Paulina Erazo	Apoyará el cumplimiento del Objetivo 2. V8A
2	TNC/BUR	87987	Services	Printed Media	Impresión estudio sobre el avance en la transvernalización de criterios de CC a nivel de la gestión local	unit	110	20	2250	2250	23.05.16	07.06.16	Laura Cadilhac / Paulina Erazo	Apoyará el cumplimiento del Objetivo 2. V8A
3	TNC/BUR	87987	Services	Printed Media	Diseño y Diagramación Documento NAMAS	unit	100	20	2000	2000	18.05.16	03.06.16	Laura Cadilhac / Antonio Piedra	Presentación Namas en formato electrónico
4	TNC/BUR	87987	Services	Printed Media	Impresión de materiales impresos y documentos para grupos de trabajo temáticos e intercambio de información sobre arreglos	unit		500	500	500	22.04.16	07.05.16	Laura Cadilhac / Lorena Cobacango	Apoyará el cumplimiento del Objetivo 4 Circunstancias Nacionales
5	TNC/BUR	87987	Services	Printed Media	Animación sobre la Comunicación Nacional	unit	1	1500	1500	1500	15.04.16	30.04.16	Laura Cadilhac / Lorena Cobacango	Apoyará el cumplimiento del Objetivo 4 Circunstancias Nacionales
6	TNC/BUR	87987	Services	Printed Media	Edición, diagramación, corrección de estilo, impresión cartillas informativas sobre clima futuro	unit	175	20	3500	3500	22.06.16	07.07.16	Laura Cadilhac / Lorena Cobacango	Apoyará el cumplimiento del Objetivo 4 Circunstancias Nacionales
7	TNC/BUR	87987	Services	Printed Media	Materiales impresos / documentos de difusión sobre agenda de investigación	unit		2000	2000	2000	22.04.16	08.05.16	Laura Cadilhac / Lorena Cobacango	Apoyará el cumplimiento del Objetivo 4 Circunstancias Nacionales
8	TNC/BUR	87987	Services	Printed Media	Impresión de material para evento de presentación del BUR	unit	100	15	1500	1500	20.04.16	05.05.16	Laura Cadilhac/José Antonio Piedra	Presentación del BUR en formato electrónico

## THIRD NATIONAL COMMUNICATION (3NC) AND FIRST BIENNIAL UPDATE REPORT (BUR) - 2016 PROCUREMENT PLAN

## Data to be provided/completed by Programme/Project

Project Name	Project ID	Type of Supply	High Level Categorization	Description of goods, services or works	Unit of Measure	Quantity/ Duration	Estimated Unit Price in USD	Estimated Total Price in USD	Available budget in USD	Estimated date initiation of Activity	Estimated Date Completion of Activity	Responsible authorities	Comments
	No												
TNC/ BUR	87987	Services	Printed Media	Corrección de estilo, edición, diagramación e impresión del BUR según lineamientos de la CMNUCC	unit	150	20	3000	3000	20.04.16	05.05.16	Laura Cadilhac/José Antonio Piedra	Presentación del BUR en formato Impreso y electrónico
TNC/ BUR	87987	Services	Printed Media	Material audiovisual sobre los resultados de la Tercera Comunicación Nacional	unit	1	3000	3000	3000	20.07.16	05.08.16	Laura Cadilhac/José Antonio Piedra	Presentación del BUR en formato Impreso y electrónico
TNC/ BUR	87987	IC	Human Resources Services	Traducción al inglés del documento Tercera Comunicación Nacional, según lineamientos de la CMNUCC	unit	300	20	6000	6500	20.07.16	26.08.16	Laura Cadilhac / Lorena Cobacango	Presentación de la TCN en formato Impreso y electrónico
TNC/ BUR	87987	Services	Printed Media	Corrección de estilo, edición, diagramación e impresión del documento TCN, según lineamientos de la CMNUCC	unit	300	27	8100	8000	20.07.16	26.08.16	Laura Cadilhac / Lorena Cobacango	Presentación de la TCN en formato Impreso y electrónico
								\$ 33,650.00	\$ 34,250.00				