



## PROJET TRIDOM

**« Conservation de la biodiversité transfrontalière dans l'interzone de Dja-Odzala-Minkébé au Cameroun, Congo et Gabon »**



### RAPPORT ANNUEL TECHNIQUE & FINANCIER 2012

Projet :	<b>TRIDOM</b>	Auteurs :	<b>Coordinateurs EPN</b>
Date :	<b>23 janvier 2013</b>	Coordinateur Régional :	<b>Robbert BEKKER</b>
Période couverte :	<b>Janvier – Décembre 2012</b>	Client :	<b>UNDP/GEF</b>



## PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT

### FONDS POUR L'ENVIRONNEMENT MONDIAL

<b>Pays:</b>	Régional : Cameroun, Congo et Gabon
<b>Titre du projet :</b>	TRIDOM - Conservation de la biodiversité transfrontalière dans l'interzone de Dja-Odzala-Minkébé
<b>Numéro du projet :</b>	00055532
<b>Durée du projet:</b>	Sept (7) ans
<b>Date de démarrage effectif:</b>	Août 2008
<b>Agence de Mise en œuvre du FEM:</b>	PNUD
<b>Agence d'Exécution:</b>	UNOPS
<b>Organismes de contrepartie:</b>	Secrétariat Exécutif de la COMIFAC et les Ministères en charge de la gestion des aires protégées et de la faune des trois pays de l'espace TRIDOM
<b>Budget:</b>	10.117.500 USD
<b>Bailleur:</b>	Fonds pour l'Environnement Mondial (FEM) / Global Environment Facility (GEF)
<b>Domaine focal FEM :</b>	Biodiversité
<b>Programme Opérationnel FEM:</b>	OP3 – Ecosystèmes forestiers
<b>Priorité Stratégique FEM:</b>	BD1 - Catalyser la durabilité des systèmes d'Aires Protégées

**Préparé par:**

Célestine Mengue Medou, *Coordinatrice Nationale*, Libreville Gabon, [CelestineM@unops.org](mailto:CelestineM@unops.org)

José Bourges Djoni Djimbi, *Coordinateur National*, Brazzaville Congo, [BourgesD@unops.org](mailto:BourgesD@unops.org)

Paul Noupa, *Coordinateur National*, Yaoundé Cameroun, [PaulN@unops.org](mailto:PaulN@unops.org)

Flavie Nguete, *Assistante de Programme*, Yaoundé Cameroun, [FlavieN@unops.org](mailto:FlavieN@unops.org)

Andry Berantoson, *Expert Administratif et Financier*, Yaoundé Cameroun, [AndryB@unops.org](mailto:AndryB@unops.org)

Robbert Bekker, *Coordinateur Régional*, Yaoundé Cameroun, [RobbertB@unops.org](mailto:RobbertB@unops.org)

**Photo couverture :** Chûtes de Koungou, Parc National d'Ivindo, Gabon

## SIGLES ET ACRONYMES

AGR	- Activités Génératrices de Revenus
ANPN	- L'Agence Nationale des Parcs Nationaux
AP	- Aire Protégée
BD	- Base de données
CAWHFI	- Central African World Heritage Forest initiative
CCC	- Congo Conservation Society
CCGL	- Comités de Concertation et de Gestion Locale
CNIAF	- Centre National d'Inventaire et Aménagement des Forêts et de la Faune
COMIFAC	- Commission des Forêts d'Afrique Centrale
CPR	- Comité de Pilotage Régional
CST	- Comité Scientifique & Technique
DACEFI	- Développement d'Alternatives Communautaires à l'Exploitation Forestière Illégale
DGFAP	- Direction Générale de la Faune et des Aires Protégées
EPN	- Equipe de Projet Nationale
FEM / GEF	- Fonds pour l'Environnement Mondial / Global Environment Facility
GIZ	- Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
LAB	- Lutte anti-braconnage
LCA	- Leadership pour la Conservation en Afrique
METT	- Management Effectiveness Tracking Tool
MIKE	- Système de Suivi de l'Abattage Illicite des Eléphants
MINFOF	- Ministère des Forêts et de la Faune
MIST	- Monitoring Information System
MoU	- Memorandum of Understanding / Memorandum d'Agrément
ONG(I)	- Organisation non-gouvernementale (internationale)
ONFI	- Bureau International d'Expertise et de Consultation Environnemental
PER	- Performance Evaluation Report
PFBC	- Partenariat pour les Forêts du Bassin du Congo
PNNN	- Parc National de Nouabalé-Ndoki
PNOK	- Parc National d'Odzala-Kokoua
PNUD	- Programme des Nations Unies pour le Développement
PPAT	- Plan Particulier d'Aménagement du Territoire
PTA	- Plan de Travail Annuel
RC	- Réunion de Coordination
SDAT	- Schéma Directeur d'Aménagement de la TRIDOM
SGL	- Sanctuaire à Gorilles de Lossi
SIG	- Système d'Information Géographique
SNOC	- Centre des Opérations de l'UNOPS au Sénégal
TdR	- Termes de Références
TRIDOM	- Tri-nationale de Dja-Odzala-Minkébé
UFA	- Unité Forestière d'Aménagement
UNESCO	- Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture
UNOPS	- United Nations Office for Project Services
URGP	- Unité Régionale de Gestion du Projet
USLAB	- Unité de surveillance et de lutte anti-braconnage
WWF	- World Wildlife Fund for Nature

**TABLE DE MATIERE**

SIGLES ET ACRONYMES.....	3
RESUME EXECUTIF.....	5
1. Unité Régionale de Gestion du Projet (URGP).....	6
2. Equipe de Projet Nationale / Cameroun (EPN-CMR).....	12
3. Equipe de Projet Nationale / Congo (EPN-COG).....	18
4. Equipe de Projet Nationale / Gabon (EPN-GAB).....	27
ANNEXE I. Rapport Financier 2012 estimatif.....	36
ANNEXE II. Fiches de suivi des Recommandations du CPR-4.....	37
ANNEXE III. Cartes.....	41
ANNEXE IV. Communications.....	42
ANNEXE V. Inventaire 2012.....	43

## RESUME EXECUTIF

### Evaluation à mi-parcours

- ❖ L'année 2012 a été marquée par la tenue de l'évaluation à mi-parcours du projet, qui est arrivée à un jugement général de « moyennement satisfaisant ».

### Aménagement intégré et développement socio-économique

- ❖ Collaboration formalisée entre le projet et le Programme Villages du Millénaire du PNUD-Cameroun concernant la création d'une forêt communale et une forêt communautaire dans le cluster de Meyomessi.
- ❖ Plusieurs corridors écologiques connectant les aires protégées de l'espace TRIDOM ont été documentés.
- ❖ Le développement de l'écotourisme dans et autour du Parc National d'Odzala-Kokoua au Congo a été propulsé par l'ouverture de deux lodges de haute gamme, un lodge de moyenne gamme et le classement de la zone de Yengo en zone d'intérêt cynégétique.

### Dispositif de suivi

- ❖ Le dispositif spatio-temporel de lutte anti braconnage, de suivi écologique et socio-économique a été nourri par les Equipes de Projet Nationales avec des données collectées au fil de l'année pendant des rencontres avec et des missions de collecte auprès des partenaires.

### Appui à la Lutte Anti Braconnage (LAB)

- ❖ Une mission conjointe des autorités des trois Etats a été organisée vers le point TRIDOM afin de préparer la mise en place d'un poste de surveillance tri-national.
- ❖ Le Protocole LAB transfrontalier a été validé.
- ❖ La 1<sup>ère</sup> Réunion régionale des Conservateurs de la TRIDOM a été tenue avec résultat un Plan d'action 2013 pour des actions LAB conjointes dans l'espace TRIDOM.
- ❖ Des cérémonies de remise des équipements pour le renforcement de la surveillance ont eu lieu à Djoum (Cameroun) et à Tala-Tala (Congo).
- ❖ Les Comités mixtes de suivi du contentieux de la faune sauvage sont opérationnels ; des réunions ont été tenues au Congo (1) et Gabon (2).
- ❖ WWF a fourni le projet une cinquantaine de documents techniques concernant les activités de terrain exécutées dans le cadre du contrat UNOPS-WWF.

### Formation, sensibilisation et communication

- ❖ Au Congo, 40 responsables, gestionnaires et membres des communautés locales ont participé à des formations en « Techniques de renseignement et police administrative » et en « Gestion de Terroirs villageois de chasse ».
- ❖ Au Gabon, 260 villageois ont été sensibilisés en prévention de conflits homme-éléphant.
- ❖ La visibilité du projet a été améliorée pendant l'année 2012 grâce à la production d'un Newsletter électronique, la couverture médiatique de plusieurs événements majeurs (presse écrite, radio et TV), ainsi que la production d'autocollantes du logo du projet et des calendriers 2013.

### Suivi et mise en œuvre du projet

- ❖ Les quatrièmes réunions du Comité Scientifique & Technique et du Comité de Pilotage Régional ont eu lieu du 7-11 mai 2012 à Yaoundé, Cameroun.
- ❖ Pendant l'année 2012, les quatre équipes du projet ont dépensé un montant total de 1.668.014 USD sur un budget révisé de 1.669.210 USD, représentant un taux de « delivery » de 99,9%. Le total de dépenses de 2012 montre une augmentation de 3,6% par rapport à l'année 2011.

## 1. Unité Régionale de Gestion du Projet (URGP)

### 1. Résumé

Le présent rapport annuel est basé sur la structure des rapports trimestriels des équipes du projet. Il donne un aperçu des questions administratives, de la situation financière et des actions techniques menées et les résultats atteints pendant l'année 2012. Aussi, les hypothèses et risques sont illustrés, ainsi que les problèmes rencontrés et les solutions trouvées. Finalement, les principaux objectifs pour le premier trimestre de l'année 2013 sont énumérés.

Sur le plan régional l'année 2012 a été marquée par : la mission conjointe de reconnaissance du point TRIDOM par des délégations mixtes des trois Etats avec la désignation du site pour la construction du poste TRIDOM sur la rive de l'Ayina en territoire camerounais ; l'évaluation à mi-parcours du projet TRIDOM ; la tenue de la 4<sup>ème</sup> session du Comité Scientifique & Technique et du Comité de Pilotage Régional ; la tenue de l'atelier de Recadrage du projet ; la collaboration avec l'UNESCO concernant le statut de l'espace TRIDOM, l'atelier régional de validation du Protocole lutte anti-braconnage et la réunion des Conservateurs de l'espace TRIDOM.

### 2. Personnel, gestion et coordination

#### 2.1 Gestion des ressources humaines

Concernant le staff du projet, les principales informations de 2012 sont :

- Depuis le 19 juin 2012 tous les postes originaux des équipes du projet ont été remplis avec la prise des fonctions du Chauffeur de l'EPN-Gabon. Avant cela, le nouvel Assistant administratif de l'EPN-Gabon a commencé le 8 février et le nouvel Expert en Bases de données et SIG de l'EPN-Cameroun le 25 janvier.
- A partir du 1<sup>er</sup> juillet 2012, l'UNOPS a introduit un nouveau système d'évaluation de la performance de son staff (PER) sous contrat ICA. Tout le personnel du projet a défini ses objectifs en ligne.
- La 4<sup>ème</sup> réunion du Comité de Pilotage Régional a approuvé la création du poste de Coordinateur Régional adjoint. L'avis de vacance de poste a été publié dans la presse nationale des trois pays TRIDOM, ainsi que dans le magazine Jeune Afrique et sur le site web de l'UNOPS et ceux de quelques partenaires avec date de clôture de dépôt des candidatures (en ligne) le 09 septembre 2012. Un longliste de toutes les candidatures reçues a été fait. Le panel d'interview des quatre candidats shortlistés a eu lieu le 22 novembre 2012. Le processus a été conclu, le candidat retenu assumera ses fonctions en janvier 2013.

#### 2.2 Dossiers administratifs et financiers

L'URGP a facilité et approuvé les processus d'achat et d'engagement des fonds initiés par toutes les équipes du projet. Les bons de commandes ont été élaborés au niveau de chaque équipe et approuvés par l'URGP, une petite caisse a été tenue, la comptabilité faite et les dossiers archivés. Voir l'Annexe V pour l'inventaire des équipements acquis et utilisés par les équipes du projet pendant la période de 2008-2012.

#### 2.3 Suivi budgétaire

L'URGP a fait un suivi budgétaire mensuel et a produit des rapports mensuels et trimestriels de dépenses. Sur cette base les informations suivantes peuvent être présentées :

- Le taux d'exécution du budget initial tel que approuvé par le CPR par équipe et pour l'ensemble du projet, ainsi que la répartition du total de dépenses entre les équipes pour l'année 2012 se présente comme suit :

BUREAU	URGP	CAMEROUN	CONGO	GABON	TOTAL
<b>BUDGET</b>	698 717	396 305	423 489	434 539	1 953 050
<b>DEPENSES</b>	570 811	317 208	403 023	376 972	1 668 014
<b>RELIQUAT</b>	127 906	79 097	20 466	57 567	285 036
<b>TAUX D'EXECUTION</b>	<b>81,7 %</b>	<b>80,0 %</b>	<b>95,2 %</b>	<b>86,7 %</b>	<b>85,4 %</b>
<b>Ratio du total des dépenses</b>	<b>34,2 %</b>	<b>19,0 %</b>	<b>24,2 %</b>	<b>22,6 %</b>	<b>100 %</b>

NB : Le WWF a fourni des justificatifs pour un total de 180.685 USD en dépenses faites et a reçu une avance de 125.050 USD dans le cadre du contrat dans les trois pays pendant l'année 2012, qui sont inclus dans le tableau ci-dessus.

- L'URGP a préparé en collaboration avec le Centre des Opérations de l'UNOPS au Sénégal une révision budgétaire au mois de novembre afin de remmener le budget initial de **1 953 050 USD** à un montant réaliste des dépenses pour l'année 2012 de **1 669 209 USD**.
- La révision à la baisse du budget a principalement été causée par la lenteur de décaissement et de justification des fonds par WWF dans le cadre du contrat de collaboration, ainsi que par le recrutement du Coordinateur Régional adjoint à partir du janvier 2013.
- Un tableau consolidé de toutes les dépenses encourues par le projet en 2012 par Résultat est fourni en Annexe I. Ce tableau montre les dépenses par ligne budgétaire selon le plan comptable du logiciel ATLAS utilisé par le PNUD et l'UNOPS. Le tableau a été établi à titre indicatif à partir des informations recueillies à la date du 10 janvier 2013 sur l'intranet de l'UNOPS. Après la prise en compte des dépenses diverses (liées à la régularisation des imputations, le paiement d'engagements, le taux d'échange, etc.), des légères modifications peuvent se présenter.
- Le tableau ci-dessous résume les réalisations de chaque équipe par Résultats/Extrant en tenant compte de la répartition des frais généraux par extrant à l'intérieur de chaque résultat :

RESULTAT	EXTRANT	BUDGET	DEPENSES par équipe				TOTAL DEPENSES	SOLDE BUDGET	Exécution
			URGP	CAMEROUN	CONGO	GABON			
RESULTAT 1	EXTRANT 1	325 831,00	121 745,59	104 386,28	56 593,14	105 408,98	388 133,99	-62 302,99	119,12%
	EXTRANT 2	274 294,91	66 338,19	0,00	93 516,57	0,00	159 854,76	114 440,15	58,28%
RESULTAT 2	EXTRANT 3	94 666,00	32 108,24	8 654,71	41 471,90	23 312,25	105 547,10	-10 881,10	111,49%
	EXTRANT 4	941 361,56	348 430,63	190 284,29	206 474,14	248 250,89	993 439,95	-52 078,39	105,53%
	EXTRANT 5	17 803,00	2 015,56	0,00	4 301,42	0,00	6 316,98	11 486,02	35,48%
RESULTAT 3	EXTRANT 6	15 253,19	173,29	13 882,56	665,79	0,00	14 721,64	531,55	96,52%
RESULTAT 4	EXTRANT 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	<b>TOTAL</b>	<b>1 669 209,66</b>	<b>570 811,50</b>	<b>317 207,84</b>	<b>403 022,96</b>	<b>376 972,12</b>	<b>1 668 014,42</b>	<b>1 195,24</b>	<b>99,93%</b>

NB 1. Le budget concerne la révision faite au mois de novembre ; le taux d'exécution est lié au budget révisé.

NB 2. La plupart des dépenses sont concentrées dans l'Extrant 4, notamment à cause de l'achat des équipements de surveillance, de la mission conjointe au point TRIDOM, l'organisation de l'atelier de validation du Protocole LAB, la réunion régionale des Conservateurs et la comptabilité du contrat avec WWF.

NB 3. Pas d'activités ont été programmées pour certains extrants par les équipes du projet, comme par exemple extrant 7, dont le budget a été révisé à la baisse.

- Les activités exécutées par les quatre équipes du projet ont résulté à un total de dépenses (« delivery ») de **1 668 014,42 USD**, soit une augmentation de **3,6 %** par rapport à l'année 2011. Le taux d'exécution par rapport au budget initial est de **85,4 %** pour l'ensemble du projet ; par rapport au budget révisé au mois de novembre le taux remonte à **99,9 %** (contre 94,5 % en 2011).
- Par rapport au budget total du projet de 10 117 500 USD, un montant de **5 731 419,85 USD (soit 56,6%)** a été décaissé ou engagé pendant les années 2008-2012, résultant à un reliquat total de 4 386 080,15 USD (voir le tableau ci-dessous).

ANNEE	BUDGET	DEPENSES	RELIQUAT TOTAL
<b>2007</b>	10 117 500,00	0,00	10 117 500,00
<b>2008</b>	590 269,00	399 725,18	9 717 774,82
<b>2009</b>	766 734,00	743 498,09	8 974 276,73
<b>2010</b>	1 409 923,88	1 309 890,40	7 664 386,33
<b>2011</b>	1 703 671,84	1 610 291,76	6 054 094,57
<b>2012</b>	1 669 209,66	1 668 014,42	4 386 080,15

## 2.4 Achats

L'URGP a facilité l'achat des équipements et matériels en appui au renforcement de la lutte contre le braconnage transfrontalier (voir les sections des EPN ci-dessous pour les détails).



## 2.5 Rencontres

L'équipe de l'URGP a rencontré les partenaires suivants pendant l'année 2012 :

- Secrétariat Exécutif de la COMIFAC : échanges sur l'état d'avancement du projet, réunions technique de suivi, préparation des événements du projet (régulièrement pendant l'année) ;
- MINFOF Cameroun : réunion d'information sur l'appel d'offres concernant les UFA dans la zone méridionale du Cameroun, couvrant également les 9 UFA gelées dans le massif forestier de Ngoyla-Mintom (24 mai 2012) ;
- CAWHFI : 7<sup>ème</sup> Comité de Pilotage et clôture de phase (30-31 mai 2012).
- WWF : suivi des activités et rapports (28 janvier, 23 mars, 30 août, 18 et 24 septembre, 29 octobre 2012) ;
- GIZ : collaboration dans le cadre de l'aménagement des terres et d'une étude sur les complexes d'aires protégées transfrontalières (8 février, 20 mars, 31 août, 2012) ;
- FAO : échange avec le projet Gestion durable du secteur de la faune sauvage et de la viande de brousse en Afrique central (15 octobre 2012) ;
- UNESCO/MAB (Paris): échanges sur la collaboration pour une étude de faisabilité et des consultations sur un statut international pour l'espace TRIDOM (avril, 12 novembre 2012) ;
- WCS : exploration des opportunités de collaboration dans le domaine d'aménagement de terres au Cameroun (7 novembre 2012).

## 3. Résultats, activités et produits

### 3.1 Suivi du Plan de Travail Annuel

L'URGP s'est principalement occupée de la coordination et la facilitation de la mise en œuvre des activités programmées par les EPN. En dehors de cela, les activités suivantes programmées ont été entamées pendant l'année 2012 :

**EXTRANT 2. Un statut transfrontalier est adopté pour la TRIDOM et des systèmes d'aménagement opérationnels sont effectifs aux niveaux régional, national et local**

#### **Activité 2.3 : Statut officiel transfrontalier de la TRIDOM**

Suite à la soumission en collaboration avec le Coordinateur Régional du CAWHFI, d'une Note d'information, contact a été pris avec l'UNESCO/MAB à Paris afin d'explorer la possibilité d'une collaboration dans la recherche d'obtention d'un statut internationalement reconnu pour l'espace TRIDOM. L'UNESCO/MAB a exprimé son intérêt de collaborer avec le projet TRIDOM et a monté un projet de 125.000 USD (financement UNESCO) d'une durée de 18 mois avec pour objectifs : 1) de faire une étude de faisabilité, 2) de conduire un processus de consultation et 3) d'appuyer les trois Etats avec le montage du dossier de la demande.

Un statut qui pourrait être envisagé est celui d'une Réserve transfrontalière à homme et biosphère, qui permet la coexistence des aires de conservation et le développement socio-économique, dont ils existent actuellement que deux en Afrique.

#### **Activité 2.16 : Un site internet pour la TRIDOM créé et entretenu**

Suite au lancement d'un appel d'offre restreint, un consultant / concepteurs a été contracté au mois de décembre 2012 pour la création d'un site web pour l'espace TRIDOM.

**EXTRANT 4. Le cadre juridique est affiné et les mécanismes d'application de la loi sont effectifs**

#### **Activité 4.17 : Un accord transfrontalier sur l'application de la loi est proposé et discuté avec toutes les parties (Protocole LAB)**

Le 3-4 décembre 2012, l'atelier de validation régionale du Protocole LAB a eu lieu à Douala, Cameroun sous l'égide du Secrétariat Exécutif de la COMIFAC. Le draft final de ce Protocole unique, combinant les aspects de la LAB transfrontalier (patrouilles bi- et tri-nationales), la libre circulation des agents de surveillance, ainsi que la création d'une Brigade et d'un Poste tri-national sera soumis aux Ministres en charge des forêts pour approbation et signature.

#### **Activité 4.18 : Une stratégie d'application de la loi consolidée est adoptée et mise en œuvre dans l'interzone**

Le 5-6 décembre 2012 s'est tenue à Douala, Cameroun, la première réunion régionale des Conservateurs des aires protégées, Chefs des Brigades et autres responsables de la conservation de l'espace TRIDOM. Sous le leadership de la COMIFAC, les participants de cette rencontre ont élaboré un Plan de travail d'actions communes dans le domaine de la surveillance transfrontalier pour l'année 2013.



### 3.2 Autres activités

Les activités suivantes prévues ou non-planifiées dans le PTA ont également été effectuées par l'URGP pendant l'année 2012 :

- Participation à la 10<sup>ème</sup> Réunion du Partenariat pour les Forêts du Bassin du Congo (PFBC) du 29 février au 2 mars 2012 à Douala. A cette occasion quelques cartes thématiques de l'espace TRIDOM ont été présentées pendant un marché d'information.
- Organisation, facilitation et participation à l'Evaluation à mi-parcours du projet, qui s'est déroulée sur le terrain du 29 mars au 21 avril 2012 avec une restitution « à chaud » des résultats et recommandations au Secrétariat Exécutif de la COMIFAC (20 avril 2012) et formelle pendant les quatrièmes réunions du Comité Scientifique & Technique et du Comité de Pilotage Régional au mois de mai.  
La mission d'Evaluation à mi-parcours a formulé neuf (9) Conclusions, dont une (1) sur la Formulation du projet, trois (3) sur l'Approche de mise en œuvre, quatre (4) sur la Mise en œuvre et une (1) sur les Résultats. Sur l'ensemble la mission a donné la qualification « Moyennement Satisfaisant ». Aussi a-t-elle formulé treize (13) Recommandations, que les équipes du projet ont commencé à mettre en œuvre.
- Organisation des quatrièmes réunions du Comité Scientifique & Technique (7-8 mai 2012) et du Comité de Pilotage Régional (10-11 mai 2012) à Yaoundé, Cameroun.
- Facilitation de la Réunion de Coordination N° 12 à Mboko, Parc National d'Odzala-Kokoua au Congo. A l'occasion de cette réunion entre Coordinateurs du projet un nombre de questions organisationnelles et techniques étaient à l'ordre de jour, notamment : l'état d'avancement de la mise en œuvre du PTA 2012, le suivi des recommandations du CPR-4, la planification du processus de recadrage du cadre logique et de planification pour l'année 2013, l'appui du projet à la surveillance transfrontalière (équipements et protocoles), la Base de données et SIG TRIDOM, ainsi que la communication (16-23 juin 2012).
- Signature de la Lettre d'Accord avec le Bureau Pays PNUD au Cameroun concernant la collaboration de l'EPN-Cameroun avec le Programme de Villages du Millénaire (21 août 2012).
- Signature de la Lettre d'Accord avec le Ministère du Développement Durable et de l'Economie Forestière du Congo traitant le transfert du 1<sup>er</sup> lot d'équipements de surveillance (21 août 2012).
- Signature de la Lettre d'Accord avec le Ministère des Forêts et de la Faune du Cameroun traitant le transfert du 1<sup>er</sup> lot d'équipements de surveillance (20 septembre 2012).
- Compilation et rédaction du Newsletter électronique du projet TRIDOM avec une fréquence d'apparition bimensuelle (N° 01 publié le 6 septembre et N° 02 le 5 novembre 2012).
- Organisation et facilitation de l'atelier de Réflexion sur l'ajustement de la stratégie et le Recadrage du Cadre Logique du projet à Douala, Cameroun (27-28 septembre 2012).
- Elaboration du premier draft de la réponse de gestion (« management response ») au rapport d'Evaluation à mi-parcours du projet et dossier de Recadrage.
- Participation à la Cérémonie de transfert des équipements de surveillance au MINFOF du Cameroun à Djoum (18 octobre 2012).
- Facilitation de la Réunion de Coordination N° 13 à Libreville et Makokou, Gabon. Cette rencontre était principalement dans le cadre de la préparation des propositions de PTA et budget 2013, ainsi que l'organisation de l'atelier de validation régionale du Protocole LAB et la réunion régionale des Conservateurs. Une sortie a été faite aux Chûtes de Koungou dans le PN d'Ivindo (20-30 octobre 2012).
- Quatre articles ont été préparés en tant que contributions du projet TRIDOM à l'œuvre « Etats des Forêts 2012 » sur les thèmes : Aménagement intégré, Renforcement de la surveillance, le Dispositif spatio-temporel de suivi et l'Ecotourisme au Parc National d'Odzala-Kokoua.
- La consolidation des PTA et budget 2013 des équipes du projet.
- La production d'un calendrier TRIDOM 2013 (voir également l'Annexe IV pour toutes les actions de communication entreprises par le projet pendant l'année 2012).

## 4. Suivi et Evaluation

### 4.1 Suivi des recommandations du CPR

Voir l'Annexe II pour la fiche de suivi des recommandations de la 4<sup>ème</sup> réunion du Comité de Pilotage Régional.

### 4.2 Réunions et missions

Le personnel de l'URGP a effectué les missions suivantes pendant l'année 2012 :

- Mission d'appui à l'EPN-Gabon (Assistant de Programme) à Libreville du 14-29 janvier 2012 ;
- PTA 2012 COMIFAC (Coordinateur Régional) à Mbalmayo, Cameroun du 26-27 janvier 2012 ;
- 10<sup>ème</sup> Réunion du partenariat pour les Forêts du Bassin du Congo (Coordinateur Régional) à Douala, Cameroun du 29 février au 2 mars 2012 ;
- Mission d'appui à l'EPN-Gabon (Expert Administratif et Finance) à Libreville du 26 mai au 2 juin 2012 ;
- Réunion de Coordination N° 12 (Coordinateur Régional) à Mboko, Parc National d'Odzala-Kokoua au Congo du 15-24 juin 2012 ;
- Atelier de Recadrage du Cadre Logique du projet (Expert Administratif et Financier, Coordinateur Régional) à Douala, Cameroun du 27-28 septembre 2012 ;
- Atelier de validation régionale du Protocole LAB (Assistante de Programme, Coordinateur Régional) à Douala, Cameroun du 3-4 décembre 2012 ;
- Réunion régional des Conservateurs de la TRIDOM (Assistante de Programme, Coordinateur Régional) à Douala, Cameroun du 5-6 décembre 2012.

### 4.3 Rapports d'avancement

L'URGP a compilé une série de rapports de suivi pendant l'année 2012, basés sur les contributions des EPN. Il s'agit notamment des rapports suivants :

- Le Rapport Annuel 2011 consolidé pour toutes les équipes du projet ;
- APR/PIR 2012 pour le PNUD/FEM ;
- Les Rapports Trimestriels I, II et III, Travel Report et Travel Plan.

Le Rapport de l'Évaluation à mi-parcours (Baastel, mai 2012).

Le WWF a soumis en mars 2012 le Rapport de Progrès Technique et le Rapport Financier N° 1 couvrant la période du 1<sup>er</sup> juillet au 31 décembre 2011 et au mois de septembre 2012 le Rapport de Progrès Technique et le Rapport Financier N° 2 couvrant la période du 1<sup>er</sup> janvier au 30 juin 2012 concernant les activités menées dans le cadre de la collaboration entre le projet TRIDOM et le WWF. Ces rapports étaient accompagnés d'une cinquantaine de documents techniques décrivant les résultats obtenus avec un (co-)financement des fonds FEM à travers le projet TRIDOM, dont 17 couvrant le segment Cameroun, 8 le segment Congo, 21 le segment Gabon de l'espace TRIDOM et 4 l'ensemble de l'espace TRIDOM (Voir les sections 4.4 sous les chapitres des EPN pour une énumération des rapports).

### 4.4 Rapports des études / documents significatifs réalisés

- Lettre d'Accord signée avec le PNUD Cameroun concernant la collaboration avec le Programme de Villages du Millénaire ;
- Lettres d'Accord signées avec les Gouvernements du Cameroun et du Congo concernant le transfert du 1<sup>er</sup> lot d'équipements en appui à la surveillance transfrontalière ;
- PTA et budget 2013 consolidé.

### 4.5 Risques clés et actions correctives envisagées pour le prochain trimestre

Les risques suivants ont été suivis pendant l'année 2012 :

N°	Hypothèse / Risque	Degré	Prévisions pour en atténuer l'impact
01	Faible collaboration transfrontalière pour la lutte anti-braconnage	<b>Moyen (M)</b> P : M. Probable I : Elevé	Le protocole transfrontalier LAB validé, à faire approuver ; un Plan d'action 2013 élaboré par les Conservateurs, financement à assurer.
02	La visibilité du projet limitée	<b>Faible (F)</b> P : M. Probable I : Moyen	Le Newsletter électronique N° 01 et 02 sont apparus ; un consultant engagé pour la conception du site web. Le projet a profité de plusieurs couvertures médiatiques et a distribué 1000 calendriers 2013.
03	Lenteur dans la mise en œuvre des activités du contrat avec WWF à cause d'une lenteur du rapportage financier et ensuite le déblocage des fonds	<b>Elevé (E)</b> P : Très Probable I : Elevé	Un suivi régulier des Coordinateurs Nationaux de la mise en œuvre du programme WWF dans le cadre du contrat et du Coordinateur Régional au niveau du Bureau régional de WWF (CARPO).
04	Faible collaboration de l'ANPN Gabon avec le projet	<b>Faible (F)</b> P : M. Probable I : Moyen	L'EPN-Gabon continue à impliquer l'ANPN dans le projet et prend en compte les priorités nationales dans la programmation de ses activités.

N.B. : « P » représente la probabilité et « I » l'impact du risque identifié ; la combinaison détermine le Degré.

## 5. Problèmes clés rencontrés (interne ou externe) et mesures correctives prises ou à prendre

N°	Problèmes rencontrés	Solutions trouvés
01	Faible décaissement des fonds et rapportage tardif liés à l'exécution des activités de terrain conclues dans l'accord de collaboration avec WWF.	Réunions avec staff WWF pour encourager l'accélération de la mise en œuvre du contrat. Rencontres régulières entre les Coordinateurs Nationaux et les responsables WWF pour suivre l'état d'avancement.
02	La collaboration entre le projet et l'ANPN (suspendue unilatéralement par l'Agence le 10 novembre 2011) a été rétablie à l'occasion de la 4 <sup>ème</sup> réunion du CPR. Les délégations gabonaises (MINEF et ANPN) souhaitent que le projet prenne en compte les priorités nationales dans ses activités sans modifier les résultats du projet.	L'EPN-Gabon a facilité des rencontres préparatoires aux 4 <sup>èmes</sup> réunions du CST et CPR auxquelles l'ANPN a participé. Des réunions de concertation entre partenaires gabonais ont eu lieu pour intégrer les priorités nationales dans le PTA 2012 et 2013. Le WWF devrait faire un effort de réallouer les fonds du contrat dans ce sens.

## 6. Leçons apprises

- La mission des délégations mixtes des trois pays vers Alati (Cameroun) en recherche du point TRIDOM et pour discuter l'implantation d'un poste tri-national pour le renforcement de la lutte anti-braconnage transfrontalière était un grand succès. L'implantation de ce poste n'était pas prévue dans le Cadre Logique du projet et est ainsi un bon exemple de gestion adaptative. L'atelier de validation régionale du Protocole LAB transfrontalier, ainsi que la 1<sup>ère</sup> réunion régionale des Conservateurs de la TRIDOM étaient des réussites. Ces événements ont montré que des actions communes entre états sont très appréciées par les parties prenantes et doivent d'avantage être encouragées pour la mise en place d'une véritable collaboration sur le terrain dans le domaine de la surveillance des frontières entre les trois pays TRIDOM.
- Les expériences du projet dans les domaines de l'aménagement intégré de l'espace, de la lutte anti-braconnage, du suivi et de l'éco-tourisme sont en train d'être documentées pour transposition sur d'autres régions.
- La mission d'évaluation à mi-parcours a apprécié le contexte complexe (problématique, acteurs, Cadre Logique, politique etc.) dans lequel le projet opère.
- L'appropriation du projet par les bénéficiaires est en augmentation grâce à leur implication accrue dans les activités du projet, ainsi qu'à cause d'une augmentation de la visibilité du projet. En même temps, l'appréciation positive des partenaires du projet est en croissance (voir les ratings de l'APR/PIR 2012).

## 7. Objectifs de progrès pour le Trimestre I de l'année 2013

A part des actions de coordination et de facilitation de la mise en œuvre des activités programmées par les EPN, l'URGP entamera les activités suivantes pendant le prochain trimestre :

- Organiser les réunions N° 05 du Comité Scientifique & Technique et du Comité de Pilotage Régionale (4-5 et 7-8 février 2013 à Libreville, Gabon) ;
- Produire les Newsletter électronique N° 03 et 04 ;
- Finaliser le dossier Recadrage du projet ;
- Finaliser les articles pour « l'Etat des Forêts 2012 » ;
- Suivre le consultant et la conception du site web TRIDOM ;
- Continuer la collaboration avec l'UNESCO concernant le dossier « Statut TRIDOM » ;
- Soumettre le draft final du Protocole LAB transfrontalier à la COMIFAC pour approbation des Ministres ;
- Faciliter les dossiers d'achat du lot II des équipements en appui à la surveillance ;
- Suivre la mise en œuvre du contrat avec WWF ;
- Développer un système de suivi des indicateurs clés ;
- Organiser une étude sur l'éco-tourisme.

## 2. Equipe de Projet Nationale / Cameroun (EPN-CMR)

### 1. Résumé

Au niveau du segment Cameroun, l'année 2012 a été marquée par une plus grande appropriation du projet par l'administration de tutelle (MINFOF) qui s'est manifestée entre autres à travers la tenue de la troisième réunion de conservateurs, la mise en place du comité restreint de suivi du projet et la préparation participative du PTA 2013. La partie camerounaise a significativement contribué à la préparation du protocole Lutte Anti Braconnage de l'espace TRIDOM. Une cérémonie de remise au MINFOF d'un important lot d'équipements de surveillance a eu lieu à Djoum. Aussi une plus grande fonctionnalité de l'équipe du projet et la consolidation des acquis en termes d'atteinte des résultats peut être soulevées, ainsi qu'une plus grande cohérence dans la mise en œuvre des activités contractualisées à WWF. L'EPN-Cameroun a abrité la quatrième réunion des Experts en Bases de données et SIG du projet TRIDOM.

### 2. Personnel, gestion et coordination

#### 2.1 Gestion des ressources humaines

Le nouvel Expert en Bases de données et SIG a pris service le 25 janvier 2012, complétant ainsi le vide de l'équipe nationale. Les quatre membres de l'équipe du projet au Cameroun à savoir le coordonnateur national, l'expert en Base de données et SIG, l'assistante administrative et financière et le chauffeur ont donné des performances satisfaisantes qui ont contribué à l'atteinte des objectifs globaux de l'UNOPS. Par ailleurs, l'équipe du Cameroun s'est accommodée de la nouvelle méthode d'évaluation du personnel de l'UNOPS axée sur les objectifs mesurables dont est comptable le prestataire. Ainsi, tous les membres du personnel ont complété et posté les objectifs de leur PER 2012.

#### 2.2 Dossiers administratifs et financiers

##### 2.2.1 Dossiers administratifs

Pour l'année 2012 en général, les principaux dossiers administratifs qui ont été suivis sont les suivants :

- La signature de la Lettre d'accord avec le PNUD pour l'appui au financement des activités mises en œuvre en synergie avec le Programme « Villages du Millénaire » dans le cluster de Meyomessi ;
- La signature de la Lettre d'accord sous l'égide de la COMIFAC pour le transfert des équipements de surveillance au MINFOF en vue du renforcement des capacités de l'administration à lutter contre le braconnage et l'exploitation illégale des ressources dans l'espace TRIDOM Cameroun ;
- La préparation d'une lettre d'introduction des membres de l'équipe du projet auprès des partenaires du MINFOF pour la collecte des données en vue de l'alimentation de la base de données ;
- Traitement des courriers arrivés et départ ;
- La tenue et l'archivage des documents et dossiers du projet ;
- Le suivi des ordres de missions transmis pour signature au Représentant Résident du PNUD ;
- Le reporting des activités (les rapports des réunions, rapports des missions de terrain sont bien classés; contributions aux Highlight reports trimestriel...);
- La gestion des ressources humaines (la gestion des fiches de présence mensuelle, la gestion des congés, permissions, l'établissement des ordres de mission et visa de sécurité en ligne ; la transmission des certificats de paiement des membres de toute l'équipe, la tenue à jour des dossiers du personnel de l'équipe...).

##### 2.2.2 Dossiers financiers

La tenue à jour de tout document comptable et financier donne un bon suivi budgétaire. Il s'agit notamment de :

- Montage des mémos pour tout décaissement d'acquisition des biens et services du projet suivant les procédures de l'UNOPS ;
- La tenue du reporting financier trimestriel avec l'appui de l'Expert Financier ;
- La gestion mensuelle de la petite caisse ;
- Le paiement des per diems (DSA) lors des missions et rapports financiers au retour de toutes les missions de terrain ;
- Le suivi des factures des fournisseurs transmis pour paiement au PNUD selon les procédures ;
- Mobilisation des ressources financières auprès des partenaires lors des activités de synergie.

## 2.3 Achats

Les équipements suivants ont été procurés en profit du renforcement de la surveillance transfrontalière : des motos, moteurs hors bord, radios, téléphones satellites et ordinateurs (voir également la section 3, activité 4.1.1). Pour le bureau une table de travail, une table de conférence et des chaises ont été acquis.

## 2.4 Rencontres

L'équipe du projet a rencontré plusieurs partenaires pendant l'année 2012, les événements les plus importants étaient :

- 09/04/2012. Réunion au PNUD Cameroun pour échanger sur les TdR de l'étude sur le plan d'occupation des sols au Cameroun en général et dans l'espace TRIDOM en particulier ;
- 17/04/2012. Réunion avec le point focal du projet au MINFOF pour évaluer les activités du projet ;
- 02/05/2012. Sous l'égide du RAPAC, séance de travail avec le « Secrétariat Exécutif Transfrontalier du Grand Virunga » initiative visant la collaboration transfrontalière dans le Grand Virunga ;
- 28/06/2012. Séance de travail avec les représentants de la société « Cameroon Mining Corporation », filiale de la West African Minerals corporation, qui a deux concessions d'exploration minière dans l'espace TRIDOM Cameroun ;
- 12/07/2012. Audience du Secrétaire Général du MINFOF accordée au Coordonnateur national du projet et l'expert BD et SIG pour échanger sur les équipements de lutte anti braconnage que le projet a acquis pour renforcer les capacités de contrôle du MINFOF ;
- 12/07/2012. Séance de travail avec LAGA sur la collaboration pour l'intensification de la Lutte Anti Braconnage dans l'espace TRIDOM et le suivi des contentieux sur la faune (création d'un comité de suivi) ;
- 18/07/2012. Réunion avec l'équipe de Living Earth pour une discussion sur la collaboration en vue de travailler avec le secteur minier dans l'espace TRIDOM Cameroun ;
- 19/07/2012 & 03/08/2012. Réunions avec le PNUD pour planifier la mise en œuvre des activités synergiques avec le Programme Villages du Millénaire ;
- Juillet et août 2012. Différentes réunions au MINFOF avec le Secrétaire Général et le Directeur de la Faune pour le suivi de la signature de la Lettre d'Accord pour le transfert des équipements ;
- 06/08/2012. Réunion avec WWF pour faire le point sur la situation du dossier d'appel d'offre des neuf (9) UFA de Ngoyla-Mintom ;
- 17/09/2012. Séance de travail avec le responsable pays pour le Cameroun de la Société Zoologique de Londres pour échanger sur la collaboration avec le projet TRIDOM concernant les bonnes pratiques dans les concessions forestières, la lutte anti braconnage avec l'appui des informateurs villageois à travers un numéro vert et l'élaboration du manuel des bonnes pratiques pour la formation des aménagistes et des équipes faunes dans l'espace TRIDOM Cameroun ;
- 06/11/2012. Réunion avec le coordonnateur du Programme Promotion de l'Exploitation Certifiée des Forêts (PPECF, GFA), un programme de la coopération allemande développé avec la COMIFAC. Les échanges ont porté sur la collaboration pour renforcer la Lutte Anti Braconnage (LAB) dans l'espace TRIDOM. Les idées de travail ont porté sur : - l'implication des partenaires ONFI et Atrium dans la LAB, - l'exploration de la faisabilité de surveillance de l'espace TRIDOM avec des appareils modernes (drones) ; - l'implication des populations dans la dénonciation des braconniers par la mise en place d'un numéro de téléphone vert ; - la sensibilisation des populations sur les questions environnementales à travers un quiz sur les ressources naturelles.

## 3. Résultats, activités et produits

### 3.1 Suivi du Plan de Travail Annuel

**EXTRANT 1. Le zonage de la TRIDOM est effectif à travers l'adoption par voie légale de trois plans d'affectation des terres et leur mise en œuvre**

#### **Activité 1.1.4 : Faciliter le fonctionnement de la plate forme de gestion intégrée de l'espace TRIDOM**

Au cours de l'année, les échanges ont été permanents avec les membres de la plate forme de gestion intégrée et toutes les circonstances favorables étaient propices pour partager les positions et tenir un langage commun par rapport au développement des événements dans l'espace TRIDOM Cameroun. Pendant l'année, le MINFOF a conduit le processus d'ouverture des neuf (9) UFA de Ngoyla-Mintom à l'exploitation où à la conservation. Cette décision du MINFOF n'a pas été jugée satisfaisante par beaucoup de partenaires, amenant à diverses actions (signature de pétition par les représentants des populations, lettres par certaines organisations partenaires, etc.). Le projet TRIDOM a pris une position à travers deux recommandations du Comité de Pilotage Régional à savoir la recommandation N° 01 sur le grand braconnage dans l'espace TRIDOM et la

recommandation N° 10 sur le « gel » de ces neuf (9) UFA qui exhorte le gouvernement à maintenir ces UFA sous « gel » jusqu'à la finalisation du zonage de l'espace TRIDOM (voir carte 1 dans l'Annexe III).

Le projet a participé à toutes les séances de travail auxquelles il a été convié pour plancher sur la situation du dossier d'appel d'offre sur les neuf (9) UFA.

### **EXTRANT 3. Un système pragmatique et d'un bon rapport coût-efficacité pour surveiller la biodiversité, l'exploitation des ressources et les fonctions écologiques est opérationnel**

#### **Activité 3.2.1 : Organiser des réunions de concertations des Experts en Bases de données / SIG du projet**

Du 15-25 février 2012, la 4<sup>ème</sup> réunion des Experts en Bases de données et SIG du projet TRIDOM a eu lieu à Yaoundé au cours de laquelle la structure de la base de données a été finalisée ainsi que le dispositif LAB & suivi écologique et socio-économique.

#### **Activité 3.3.1a : Assurer un échange régulier des données de terrain vers la base de données / SIG centrale (Echange de données avec les partenaires/WWF)**

A l'occasion de toutes les rencontres de l'équipe du projet avec les partenaires, il a été fait état de la mise en place de la Base de données et l'invitation à alimenter cette base de données. Par ailleurs, le Comité de Pilotage Régional du projet, lors de sa quatrième session en Mai 2012 à Yaoundé, a recommandé au MINFOF d'élaborer un « ordre de mission permanente » au projet pour collecter les données auprès de tout partenaire intervenant dans l'espace TRIDOM. L'équipe du projet a travaillé activement avec le Point focal du projet au MINFOF pour l'élaboration de la proposition de l'ordre de mission permanente actuellement en attente de signature par le Ministre de tutelle. Par ailleurs, à l'occasion de la mission du 20 au 28 Novembre 2012, un certain nombre de données ont été collectées auprès des concessions forestières et de WWF.

#### **Activité 3.10.1 : Former des villageois en suivi écologique et créer des équipes mixtes**

S'agissant de travailler avec une ONG locale de la zone du projet pour sous-traiter la négociation avec les communautés, les contacts ont été pris avec quelques organisations pouvant s'intéresser à l'activité. Les TdR devant définir le contenu de l'activité ont été préparés et la demande de cotation en vue de la manifestation d'intérêt par les organisations locales distribuée aux potentiels soumissionnaires.

### **EXTRANT 4. Le cadre juridique est affiné et les mécanismes d'application de la loi sont effectifs**

#### **Activité 4.1.1a : Appuyer LAB dans l'interzone/Dispositif LAB transfrontalier/Equipement**

Pour appuyer la LAB dans l'interzone, le projet a acquis un important lot de matériels d'une valeur totale de 90.000 USD constitués de :

- 1 voiture Pick-Up Land Cruiser 4x4 ;
- 4 motos Yamaha 100 cc ;
- 4 ordinateurs desktop HP PRO 3400 20" et leurs accessoires ;
- 4 radios CODAN de commandement (2 fixes et 2 mobiles) ;
- 2 téléphones satellites Thuraya ;
- 01 moteur hors bord de 40 chevaux, court pied.

Ce matériel a été remis au MINFOF représenté par le Conseiller Technique N°2 dans une cérémonie officielle et solennelle à l'esplanade de la sous-préfecture de Djoum le 18 Octobre 2012 devant un parterre de responsables administratifs, politiques, et de personnels MINFOF.

#### **Activité 4.2.4 : Organiser le 3<sup>ème</sup> Forum des Conservateurs de l'espace TRIDOM Cameroun**

Le 3<sup>ème</sup> Forum des Conservateurs de l'espace TRIDOM Cameroun s'est tenu du 24 au 28 Avril 2012 à Sangmélina. L'objectif était de renforcer l'approche d'intervention commune pour atteindre les résultats qui permettent la prise de décision dans la surveillance de l'exploitation des ressources naturelles dans l'espace TRIDOM. Cette rencontre a permis :

- D'évaluer l'effectivité de l'aménagement des Aires Protégées à l'aide de l'outil PAMETT ;
- De consolider la stratégie de coordination des interventions de LAB dans l'interzone de l'espace TRIDOM ;
- D'examiner la mise en œuvre des plans d'aménagement des Aires Protégées ;
- D'examiner la contribution des Aires Protégées à la consolidation de la Base de données du TRIDOM : mise en œuvre du Mémoire de Partage des données, opérationnalisation du MIST, etc. ;
- D'examiner l'opérationnalisation du protocole réglementant la brigade anti braconnage, la LAB et la circulation du personnel dans l'espace TRIDOM ;
- D'échanger sur le dispositif de suivi LAB, suivi écologique et socio économique de l'espace TRIDOM.



**EXTRANT 6. Des initiatives communautaires viables offrant des incitations socio-économiques en faveur de la conservation de la biodiversité sont conçues et opérationnelles****Activité 6.15.1 : Appuyer une communauté avec la finalisation de son dossier de création d'une forêt ou d'une zone de chasse communautaire**

Cette activité est comprise dans les activités à mener en synergie avec le Programme Villages du Millénaire du PNUD. La Lettre d'Accord pour le co-financement à concurrence de 16.500.000 FCFA des activités du processus de création des forêts communautaire et communale dans l'arrondissement de Meyomessi a été signée au mois d'août 2012. La première tranche de financement a été décaissée pour la mise en œuvre des activités suivantes :

- i) Conduire le processus de classement de la forêt communale de Meyomessi ;
- ii) Appuyer le processus de Plan de Développement communal en y arrimant le classement de la forêt communale (organisation du diagnostic participatif).

Les principaux travaux réalisés sont :

- Du 28 au 31 Aout 2012, l'Expert en Base de données et SIG de l'EPN-Cameroun a pris part à la mission de lancement des activités conjointes avec le Programme Villages du Millénaire dans son Cluster de Meyomessi ;
- La formation des partenaires du terrain sur l'utilisation des outils de collecte de données et l'échange sur les types de données à collecter ;
- La collecte de données géo-référencées et l'identification des types de données à collecter par l'ensemble des partenaires présents ;
- Une visite a été faite dans la concession minière d'OCAM pour obtenir leur permit minier et échanger sur l'état de braconnage dans leur concession ;
- La production des cartes thématiques et détermination des pourcentages de différents types d'usages des terres dans le cluster ;

Aussi, à ce jour trois (3) étapes sur les quatre (4) nécessaires au classement de la forêt communale sont achevées à savoir :

- *Première étape* : - préparation de l'attestation de superficie, - validation de la carte provisoire à l'Institut National de Cartographie, - introduction du dossier de demande de la forêt communale et la publication par le Ministère des Forêts et de la Faune de l'avis au public ;
- *Deuxième étape* : - l'atelier de sensibilisation des autorités administratives et des élites locales, - la tournée de sensibilisation dans les villages riverains de la forêt communale, - la tenue de la commission départementale de classement de la forêt communale ;
- *Troisième étape* : - la tenue des réunions de classement de la forêt communale, - le montage et la transmission des dossiers de classement au ministère de tutelle pour avis et préparation de l'arrêté de classement à envoyer au premier ministre.

### 3.2 Autres activités

L'EPN Cameroun a également pris part aux activités suivantes communes à toutes les équipes du projet :

- L'identification du point TRIDOM ;
- La facilitation de la mission d'évaluation à mi-parcours du projet au niveau national ;
- L'organisation de la RC-11, de la CST-4 et CPR-4 ;
- Participation à l'atelier sous-régional de révision des indicateurs OFAC et de formation sur la collecte et l'encodage des données OFAC.

## 4. Suivi et Evaluation

### 4.1 Suivi des recommandations du CPR

L'EPN-Cameroun a intégré ses observations et actions entreprises dans le tableau de suivi des Recommandations du CPR-4 tel que présenté dans l'Annexe II de ce rapport.

Le Comité Restreint de suivi du projet a été constitué au Cameroun et a tenu sa première réunion le 03 et 04 octobre 2012 à Kribi. A cette occasion l'état de la mise en œuvre du Plan de Travail Annuel (PTA) 2012 a été évalué et la préparation participative du PTA 2013 a été effectuée.

### 4.2 Réunions et missions

Au cours de l'année 2012, l'équipe du projet a organisé ou participé à un certain nombre d'ateliers, réunions et missions qui ont permis d'échanger avec les partenaires divers, les plus saillants étant :

- Atelier de préparation du protocole LAB de l'espace TRIDOM du 01 au 03 Février 2012 à Abong-Mbang ;



- L'EPN-Cameroun a abrité du 15 au 25 Février 2012, la quatrième réunion des Experts en Bases de données et SIG du projet TRIDOM qui a vu la consolidation régionale des données et la préparation des premières cartes thématiques régionales ;
- 15 au 27 Juillet 2012. Participation au Congo de l'Expert en Bases de données et GIS à la 5<sup>ème</sup> réunion des Experts du projet TRIDOM ;
- 28 au 31 Aout 2012. Mission de collecte de données et cartographie par l'Expert en Bases de données et SIG dans le cluster de Meyomessi en collaboration avec le Programme des Villages du Millénaire ;
- 18 au 20 Septembre 2012. 2<sup>ème</sup> réunion des Experts en Bases de données et SIG / Suivi écologique de l'espace TRIDOM Cameroun à Sangmélima ;
- 27 au 28 Septembre 2012. Participation à la réunion de recadrage du Cadre logique du projet TRIDOM à Douala ;
- 03 au 05 Octobre 2012. L'EPN a organisé avec le MINFOF une réunion en vue de la constitution du Comité restreint recommandé par le CPR-4 et en vue de la préparation participative par la partie nationale du draft du PTA 2013 ;
- 20 au 28 Novembre 2012. Mission de Suivi des activités WWF & collecte / échange des données avec les partenaires. Au cours de cette mission, les partenaires WWF, MINFOF et le secteur privé (sociétés forestières) travaillant dans l'espace TRIDOM ont été visités. Les échanges ont porté sur la présentation du projet TRIDOM, la collaboration pour le partage des données et le fonctionnement du réseau des experts en vue de l'alimentation de la base de données, la présentation du dispositif de surveillance, le partenariat pour la facilitation de la certification de l'UFA 10 021 et le renforcement des capacités ;
- 02 au 06 Décembre 2012. Atelier régional de validation du protocole LAB et première réunion des conservateurs de l'espace TRIDOM à Douala.

#### 4.3 Rapports d'avancement

Evaluation à mi-parcours du projet TRIDOM.

#### 4.4 Rapports des études / documents significatifs réalisés

Le Rapport de Progrès Technique Semestre 1 - 2012 de WWF était accompagné des documents suivants :

- Plan d'aménagement du Parc National de Boumba-Bek et de sa zone périphérique (version finale Septembre 2011) ;
- Rapport d'activités de lutte contre le braconnage dans le segment TRIDOM Cameroun (période allant de Juillet 2011 à Juin 2012) ;
- Rapport de sensibilisation dans l'espace TRIDOM Cameroun (période allant de Juillet 2011 à Juin 2012) ;
- Rapport d'activités de lutte contre le braconnage dans certaines UFA de l'espace TRIDOM Cameroun (Août 2012) ;
- Plan stratégique de surveillance du Parc National de Boumba-Bek et sa zone périphérique (Août, 2012).

#### 4.5 Risques clés et actions correctives envisagées pour le prochain trimestre

Les risques suivants ont été identifiés :

N°	Hypothèse / Risque	Degré	Prévisions pour en atténuer l'impact
01	Développement de la route et du chemin de fer de Mbalam – Kribi	<b>Moyen (M)</b> P : Probable I : Moyen	Veiller à l'insertion dans les cahiers de charge de l'aménagement des corridors
02	Développement minier dans l'espace TRIDOM	<b>Moyen (M)</b> P : Probable I : Moyen	Engager le dialogue avec les sociétés minières.

N.B. : « P » représente la probabilité et « I » l'impact du risque identifié ; la combinaison détermine le Degré.

#### 5. Problèmes clés rencontrés (interne ou externe) et mesures correctives prises ou à prendre

Il y a une préoccupation dans la célérité à signer les dossiers au niveau de l'administration, les procédures étant parfois très lentes.

## 6. Leçons apprises

- Les sociétés forestières sont bien engagées pour appuyer la conservation dans les concessions. Par exemple, les concessions du groupe Decolvener (UFA 10.021, 10.025, 10.026) sont restées fidèles aux engagements de la convention de Mambélé pour le financement de la LAB dans leurs UFA et le développement des conventions internes pour la surveillance des entrées des UFA (Convention Alpicam-Decolvener ; partenariat avec WWF). Par ailleurs, les concessionnaires, notamment ceux engagés dans la certification font les missions de surveillance à l'intérieure de leurs concessions. Mais cette bonne disponibilité des concessionnaires se heurte à la disponibilité du personnel de terrain MINFOF.
- WWF en partenariat avec certains donateurs, soutient les communautés dans les initiatives d'Activités Génératrices des Revenus (AGR) dans l'espace TRIDOM, démarche fortement appréciée des populations à laquelle le projet pourrait très productivement s'intégrer.
- Le dispositif de suivi de la LAB, le suivi écologique et socio-économique est un outil qui couvre aujourd'hui l'ensemble de l'espace TRIDOM et bien alimenté, servira à la surveillance des tendances et à la prise des décisions sur les actions à mener.
- La démarche participative de l'élaboration du PTA, notamment le PTA 2013 est satisfaisante pour toutes les parties et la mise en place du Comité restreint de suivi du projet est bien appréciée par la partie nationale.
- Le projet TRIDOM a certes appuyé l'administration en charge de la faune dans les équipements LAB mais force est de constater l'inadéquation avec les besoins. Si des actions complémentaires ne sont pas entreprises, les dons risquent de ne pas apporter un grand changement sur le braconnage. D'où la nécessité de l'action des autres partenaires.

## 7. Objectifs de progrès pour le Trimestre I de l'année 2013

Au cours du premier trimestre 2013 les actions clé du projet au Cameroun porteront sur :

- Activité 1.2.6 : Acquérir et installer les équipements pour le transfert de la Base de données au MINFOF
- Activité 1.6.1 : Mettre en place et faire fonctionner le Comité de rédaction du Plan d'Affectation des terres
- Activité 1.6.2 : Organiser deux retraites d'élaboration du document du Plan d'Affectation des terres
- Activité 2.24.1.1 : Elaborer en collaboration avec Living Earth un concept note d'action en vue de la coordination et de la facilitation des activités du secteur privé (miniers, forestiers, agro-industries) en développement dans l'espace TRIDOM
- Activité 2.24.1.2 : Travailler avec l'alliance WWF et ses partenaires (CED et RELUFA) pour le suivi du développement du secteur minier au Cameroun (espace TRIDOM)
- Activité 3.3.1a : Assurer un échange régulier des données de terrain vers la Base de données / SIG centrale (programmation des activités et suivi du contrat WWF: 2 missions)
- Activité 3.10.2 : Développer et appuyer la mise en place des AGR en partenariat avec les autres acteurs de développement présents dans l'espace TRIDOM (Programme GEF-Small Grant, Villages du Millénaire, Sous Programme Pauvreté), Analyse des potentialités des AGR dans l'espace TRIDOM & possibilités de financement
- Activité 4.1.1 : Doter les aires protégées du segment Cameroun de la TRIDOM des matériels et équipements de navigation (boussoles, GPS, Cybertrackers,...)
- Activité 5.1.1a : Documenter les « bonnes pratiques » sur la lutte contre le braconnage dans les concessions forestières et minières.

### 3. Equipe de Projet Nationale / Congo (EPN-COG)

#### 1. Résumé

Les activités cette année 2012 du segment TRIDOM-Congo, se sont principalement articulées autour de la poursuite de l'identification des terroirs stratégiques de chasse villageoise, de la localisation des corridors de migration des grands mammifères, du renforcement des capacités des acteurs locaux à travers l'appui à la collecte des données alimentant le dispositif spatio-temporel de suivi LAB, écologique et socio-économique, la formation d'une part des agents des Eaux et Forêts de proximité en matière de technique de renseignements et de police administrative et d'autre part des représentants des populations riveraines, des gestionnaires des Aires Protégées et de l'administration forestière en gestion des terroirs villageois. Aussi des équipements de surveillance ont été remis à l'administration forestière dans le cadre du fonctionnement de l'équipe LAB complémentaire et de la domiciliation de la Base de données et SIG TRIDOM.

#### 2. Personnel, gestion et coordination

##### 2.1 Gestion des ressources humaines

Au cours de l'année 2012, les effectifs de la TRIDOM Congo n'ont pas évolué. Il y a toujours les mêmes quatre (04) staffs, comme au début du projet. Le personnel de l'EPN-Congo est en règle avec la formation au cours de sécurité de base II. L'année 2012 a vu le personnel de la TRIDOM Congo faire l'expérience de l'autoévaluation des performances en ligne (PER) à travers la définition des objectifs.

##### 2.2 Dossiers administratifs et financiers

Les dossiers suivants ont été traités par l'EPN-Congo pendant l'année 2012 :

- Signature du MoU relatif au partage des coûts entre APN, CCC et TRIDOM Congo, dans le cadre de la colocation des bureaux ;
- Fonctionnement quotidien du projet ;
- Paiements des DSA des missions ;
- Préparation et justification des avances opérationnelles pour les activités du projet.

##### 2.3 Achats

Dans le cadre de l'appui à la Lutte Anti Braconnage les équipements suivants ont été acquis : quatre (4) motos et deux (2) moteurs hors-bords, des appareils photos numériques, un (1) ordinateur desktop, ainsi que des téléphones satellitaires. Pour la domiciliation de la base de données TRIDOM du matériel informatique a été acheté pour le Ministère des Eaux et Forêts. Pour l'utilisation par l'EPN-Congo, une table de réunion et chaises, ainsi que du matériel informatique a été procuré.

##### 2.4 Rencontres

L'EPN-Congo a participé à plusieurs rencontres de partenaires en 2012, dont les plus importantes étaient :

- o *Réunions concernant le Partenariat modélisant PNOK sur PNNN*

Le 10 septembre 2012 s'est tenu dans la Bureau du Directeur de L'Agence Congolaise de la Faune et des Aires Protégées, la réunion sur l'examen du projet d'accord de partenariat refondant le mode de gestion et de financement du Parc National de Nouabalé-Ndoki (PNNN), sur le modèle de partenariat public-privé mis en place depuis novembre 2010, au Parc National d'Odzala-Kokoua (PNOK) dans le segment TRIDOM Congo. Les conclusions de cette rencontre ont été soumises aux juristes du Ministère de tutelle et de WCS pour avis, avant de référer aux deux parties signataires qui sont le Ministre en charge des Aires Protégées et le Président de l'ONG Internationale Wildlife Conservation Society (WCS).

Le 4 novembre 2012 s'est tenue au Campement écotouristique de moyen de gamme de CCC à Mboko, la cérémonie de signature de l'Accord de partenariat public-privé entre le Gouvernement du Congo et l'ONG Internationale WCS pour la gestion et le financement durable du Parc National de Nouabalé-Ndoki pour une durée de 25 ans. En effet, il convient de signaler que cet accord est la réplique du modèle Fondation Odzala-Kokoua (FOK) dont la création a été appuyée par le projet TRIDOM.

- o *Réunion avec les mineurs*

Les 23 et 24 mai 2012 se sont retrouvés à Brazzaville le Gouvernement du Congo (Forêts, Environnement, Mines), les sociétés minières (Cam Iron, Congo Iron, Core Mining, Congo Mining Ltd, AfferoMining Inc., GEOVIC Cameroon, Afriresources Congo), les ONG Internationales de Conservation (WWF, WCS), le projet GEF/TRIDOM-Congo et les observateurs des Etats-Unis d'Amérique, afin d'établir un plan de travail conjoint sur l'exploitation minière et la conservation dans la TRIDOM. Pendant les échanges les parties prenantes ont noté

que développer le potentiel minier et maintenir l'intégrité écologique de l'interzone TRIDOM demande un engagement fort de chaque partie ainsi qu'une approche coordonnée afin de réussir. Les axes de collaboration suivants ont été identifiés :

- Renforcer la plateforme locale de la TRIDOM ;
- Zonage du Massif Forestier de Djoua Ivindo en faveur du développement minier, de la conservation et de l'écodéveloppement ;
- Développement d'une stratégie de surveillance et mise en place d'Unités de Surveillance et de Lutte Anti-Braconnage (USLAB) ;
- Initier et soutenir les Activités Génératrices de Revenu (AGR) compatibles avec la conservation ;
- Eviter que le commerce de viande de brousse se développe davantage dans la TRIDOM ;
- Adopter une feuille de route commune sur la Lutte Anti-Braconnage ;
- Gestion stricte des routes donnant accès aux sites miniers et interdire l'installation humaine anarchique dans les massifs ;
- Développement de l'industrie minière en modèle « offshore », promouvant ainsi le développement vers les villages et villes reconnus ;
- Partage de la série de données existantes, d'expériences, de meilleures pratiques et une collecte coordonnée de certaines données (exemple grande faune).

Des bases ont été établies pour une collaboration effective entre le secteur privé minier, le gouvernement, et les ONG de conservation cristallisée dans un plan de travail partagé en vue d'une gestion durable.

○ *Réunions d'organisation du Marketing du PNOK*

Dans le cadre de la valorisation du Parc National d'Odzala-Kokoua et le Sanctuaire de Gorille de Lossi, il s'est tenu le 26 mai 2012 à Brazzaville, une réunion des partenaires relative au Marketing de ces aires protégées, à savoir : Leadership pour la Conservation en Afrique, Direction de l'Agence Congolaise de la Faune et des Aires Protégées, Congo Conservation Company, Conseiller à l'écotourisme au Ministère de l'Industrie du Tourisme et des Loisirs, Coordonnateur National du Projet TRIDOM et Congo Travel et Voyage (CTV). A l'ordre du jour l'organisation vers la fin du mois d'août 2012 à Odzala, un événement qui regroupera plusieurs Hommes d'Affaires et Tours Opérateurs de grandes renommées qui y séjournerait pour un « Educ-Tour ». Cette activité va déclencher la stratégie de marketing ciblant les promoteurs privés aux niveaux national et international pour attirer les investissements dans les sites pilotes et les aires protégées existantes.

Il s'est tenu le 8 septembre 2012, une réunion des partenaires du Parc National d'Odzala-Kokoua (PNOK), au cours de laquelle, son Excellence Monsieur le Ministre en charge des aires protégées a après avoir entendu le comité d'organisation sur les difficultés liées à l'hébergement et à la saison des pluies, décidé de faire repousser la tenue de cet événement à la deuxième quinzaine du mois de février 2013.

○ *Réunions du Conseil d'Administration de la Fondation Odzala-Kokoua (FOK)*

Il s'est tenu du 24 au 25 juin 2012, les travaux du 2<sup>ème</sup> Conseil d'Administration de la FOK. Entre autre il y a eu un rapprochement de vue sur la collaboration technique entre la FOK et le Projet TRIDOM. Ainsi il a été retenu quelques actions dont : l'appui à la co-organisation de la prochaine session du Comité Mixte du Contentieux sur la Faune Sauvage ; la tenue d'une séance de travail spéciale TRIDOM-PNOK sur le renforcement des stratégies, méthodologies et suivi LAB, Ecologique et Socio-économique, y compris la synergie des solutions à la problématique AGR/Gestion des terroirs stratégiques de chasse villageoise.

Le 6 novembre 2012 s'est tenue au Campement éco-touristique à Mboko, la 3<sup>ème</sup> réunion du Conseil d'Administration de la FOK. Mais il sied de signaler que le déroulement des travaux a été interrompu par un point d'information du Représentant d'African Parks Network (APN), suite à la présentation des imperfections constatées dans la gestion du PNOK par les administrateurs représentants le Gouvernement au dit conseil.

### 3. Résultats, activités et produits

#### 3.1 Suivi du Plan de Travail Annuel

**EXTRANT 1. Le zonage de la TRIDOM est effectif à travers l'adoption par voie légale de trois plans d'affectation des terres et leur mise en œuvre**

**Activité 1.2.3.2 : Organiser une mission semestrielle de récupération des données, d'évaluation, d'assistance des Equipes et de suivi LAB, Ecologique, Socio-économique des Aires Protégées, des concessionnaires et des administrations évoluant dans le segment TRIDOM-Congo**

Une seule grande mission annuelle a été retenue en deux phases : à Etoumbi pour les partenaires évoluant dans le département de la Cuvette Ouest et une autre à Ouesso pour ceux installés dans le département de la Sangha. Il en est ressorti d'une part l'adoption des éléments de base de mesure des indicateurs ponctué par des stratégies de collecte et de récupération des données et d'autre part l'obtention des esquisses de solutions

aux problématiques liées à la mise en place des mesures d'accompagnements à la conservation de la biodiversité, avec à la clef onze (11) recommandations visant à renforcer la collecte de données et par conséquent le fonctionnement harmonieux de la Base de données et SIG / TRIDOM d'interface entre les partenaires de terrain et le Ministère de tutelle.

#### **Activité 1.4.1 : Analyser données de terrain & images satellites et produire des cartes thématiques de la situation actuelle**

- 1.4.1.1 *Analyser données de terrain & images satellite et produire des cartes thématiques et faire des vérités terrain dans l'interzone Nord (mission n°1/Messock-Dja)*

Après les résultats des inventaires bio-écologiques de la zone Messock-Dja par le WWF-ETIC et confirmés par la société forestière SIFCO, l'identification du terroir du village Zouaba sur la route Sembé-Gbala, l'analyse des modèles numériques de terrain du bassin de la Koudou ; il a été réalisé du 20 au 27 mai 2012, une mission de vérité autour de la bande d'intersection des segments de la rivière Koudou et le tronçon routier Biessi-Boutazab, hypothétique au raccordement des pistes de migrations d'éléphants entre le Nord du PNOK au Congo et le Sud du Parc National de Nki au Cameroun, via la future aire protégée de Messock-Dja au Congo. Il en ressort que cette connectivité est non seulement constituée par des biotopes de prédilection des grands mammifères, mais aussi et surtout se trouve être une zone marginale pour l'exploitation forestière. Par contre des négociations avec les populations riveraines pour une meilleure gestion des terroirs villageois existant est un challenge à cause des nombreuses plantations de cacao situées le long dudit tronçon routier.

- 1.4.1.1 *Analyser données de terrain & images satellite et produire des cartes thématiques et faire des vérités terrain dans l'interzone Nord (mission n°2/Djoua-Ivindo)*

La reconnaissance du corridor de migration de grands mammifères raccordant le Parc National d'Odzala-Kokoua au Congo et le Parc National de Minkébé au Gabon a permis de relever qu'au-delà de la pression du braconnage à faire réduire, que ce corridor traverse au Congo, les permis miniers de Congo Iron et de Congo Mining. A cet effet son maintien et ou son rétablissement effectif dépendra particulièrement de la bonne gestion des zones de hautes valeurs de conservation contenues dans ces concessions (voir carte 2, Annexe III).

- 1.4.1.1 *Analyser données de terrain & images satellite et produire des cartes thématiques et faire des vérités terrain dans l'interzone Sud (mission n°3/Lossi-Mwagna)*

La reconnaissance du corridor de migration de grands mammifères raccordant le Sanctuaire de Gorilles de Lossi au Congo et le Parc National de Mwagna au Gabon a permis de relever qu'au-delà de la pression du braconnage à faire réduire, que ce corridor traverse le permis minier de la société NGL au Congo. A cet effet son maintien et ou son rétablissement effectif dépendra particulièrement de la bonne gestion des zones de hautes valeurs de conservation contenues dans cette concession.

#### **Activité 1.6.2 : Appuyer à l'élaboration des textes juridiques**

- 1.6.2.3 : *Co-faciliter la procédure de classement en série de conservation les zones Ndzéhi (d'habitation et de pistage de gorilles) et d'Ebobobo (clairière d'observation de gorilles)*

Dans le but d'obtenir le statut de série de conservation, de certaines micro-zones de haute valeur de conservation, contenues dans les macro-zones extractives, il s'est tenu à Brazzaville, le 28 mars 2012, sous la présidence du Directeur Général de l'Economie Forestière, la réunion de validation du rapport d'expertise visant à ériger en pré-série de conservation, les zones de Ndzéhi (d'habitation et de pistage de gorilles) et d'Ebobobo (clairière d'observation de gorilles) situées dans l'UFA Kellé-Mbomo dans la périphérie Sud du PNOK, inscrit en processus d'aménagement forestier. Suite à l'analyse de ce rapport, il a été constaté que le rapport ne présente que la situation des faibles densités en ressource ligneuse exploitable. A cet effet, il a été conclu que ledit rapport soit complété par les données bioécologique et socio-économique existant, afin de permettre une appréciation conséquente et approprié, dans le plan d'affectation des terres dans l'interzone entre les aires protégées.

- 1.6.2.4 *Co-faciliter la procédure de classement en zone d'intérêt cynégétique, la zone de concentration de bongos et buffles de Yengo*

Le 19 décembre 2012, s'est tenue sous le patronage du Ministre en charge des Aires Protégées, la réunion de classement du site Yengo-Mouhali en zone d'intérêt cynégétique d'une superficie de 58.000 ha située de part et d'autre la rivière Mambili au Sud Est du Parc National d'Odzala-Kokoua(PNOK).

### **EXTRANT 2. Un système pragmatique et d'un bon rapport coût-efficacité pour surveiller la biodiversité, l'exploitation des ressources et les fonctions écologiques est opérationnel**

#### **Activité 2.12 : Les plans d'aménagement sont approuvés et effectivement mis en œuvre dans au moins quatre (4) aires protégées existantes**

- 2.12.1.1 Organiser une mission de terrain à Sembé, pour évaluer le niveau d'exécution du package GEF/TRIDOM par WWF-ETIC

Finalement cette évaluation s'est effectuée à Ouessou du 24 au 25 novembre 2012. Il en ressort qu'au-delà des consultations de terrain liées aux scénarios du plan d'affectation des terres, qui ont été directement par l'Equipe du Projet (act: 1.5.2) ; la non opérationnalisation (formation) de l'équipe complémentaire d'Ecogardes (act: 4.1.3) ; la non documentation sur la pression aquatique dans les segments des cours d'eaux identifiés (act : 4.24.1) ; toutes les autres activités particulièrement liées à la lutte anti-braconnage, à la reconnaissance bio-écologique et socio-économique, le processus de gel de terre ont été menées avec beaucoup de succès. Par contre, il a été noté une forte inadéquation entre le niveau des activités réalisées et le faible taux de consommation budgétaire.

- 2.12.1.2 Organiser une session annuelle de la plateforme de concertation locale, de suivi et évaluation des activités des partenaires de terrain du segment TRIDOM-Congo

Du 12 au 13 octobre 2012 à Ewo, s'est tenue la plateforme de concertation locale du segment TRIDOM-Congo. Les travaux se sont articulés autour de l'état d'avancement du projet et l'examen du projet du Plan de Travail Annuel (PTA) 2013 qui a été adopté avec amendement. Aussi des recommandations ont été formulées au sujet de la clarification de l'éventuel usage superposé incompatible autour du Mont Youkou en le PNOK Sud Ouest et le permis minier de la compagnie Afriresources, le respect des cahiers de charges particuliers par les concessionnaires et la favorisation de l'installation des établissements de micro-finances à Sembé et à Mbomo.

#### **Activité 2.16.1 : Un site internet pour la TRIDOM créé et entretenu**

- 2.16.1a Organiser un atelier officiel pour la domiciliation de la Base des données et SIG TRIDOM

Après l'acquisition des équipements devant permettre la domiciliation de la Base de données et SIG TRIDOM auprès du Centre National d'Inventaire et Aménagement des Forêts et de la Faune (CNIAF), la remise officielle desdits équipements a eu lieu le 29 décembre 2012.

#### **Activité 2.17 : Le score de l'évaluation de l'efficacité de la gestion des aires protégées existantes (METT BM/WWF) augmenté avec 15% chaque année**

Dans le cadre de l'évaluation des aires protégées, sur la base du nouvel outil METT/GEF, il s'est tenu le 5 avril 2012 à Brazzaville, une réunion d'évaluation par les conservateurs du PNOK et du SGL, les représentants de la Direction de la Faune et des Aires Protégées, de l'Agence Congolaise de la Faune et des Aires Protégées, de la Direction Générale du Développement Durable. La partie technique de cette évaluation s'est bien effectuée, tandis que la partie financière n'a pas été possible à cause de l'absence des données. Les gestionnaires ont promis en tenir compte lors des prochaines évaluations.

#### **Activité 2.23.2 : Négocier des accords-types avec les parties prenantes clés de la TRIDOM**

- 2.23.2a : Co-faciliter la signature du cahier de charge particulier ou charte Gouvernement-ATAMA

La Direction de l'entreprise ATAMA a transmis à l'EPN-Congo une copie du cahier de charge signé avec le Gouvernement, comprenant toutes les dispositions relatives à la préservation de l'environnement.

- 2.23.2b : Co-faciliter la signature du cahier de charge particulier ou charte Gouvernement-Congo Iron

La Direction de la Société Congo Iron a communiqué à l'EPN-Congo les références de son plan de gestion de l'impact environnemental et social, qui en fait tient lieu de cahier de charge particulier dans le cadre de la préservation de l'environnement.

- 2.23.2f : Co-faciliter la définition et la gestion des terroirs villageois stratégiques de Liouesso et environ (Moukouangonda)
- 2.23.2g : Co-faciliter la définition et la gestion des terroirs villageois stratégiques de Mbomo et environs (Ebana)

Au cours de la période allant respectivement du 25 au 30 janvier et du 1<sup>er</sup> au 6 février 2012, il a été procédé à l'identification des terroirs villageois stratégiques de Mouyoye, Moukouangonda et de Lango situés à l'Est du PNOK et ceux d'Ebana, Lissanga et Mbendé situés au Sud Ouest du PNOK. A l'image des terroirs identifiés l'année dernière, les populations s'accordent à adhérer aux principes de la réduction de la pression de chasse sur la faune sauvage et la valorisation des clairières pour l'écotourisme, à la condition de faire développer des activités génératrices de revenus (AGR). Par conséquent, la mise en place des structures de gestion et des accords de collaboration est assujettie au préalable AGR, dont la résolution passe par l'établissement et la mobilisation des fonds de développement villageois générés par les concessionnaires signataires du mémorandum sur l'appui au financement des USLAB et des AGR.



**EXTRANT 3. Un système pragmatique et d'un bon rapport coût-efficacité pour surveiller la biodiversité, l'exploitation des ressources et les fonctions écologiques est opérationnel**

**Activité 3.10 : Le système de surveillance de la biodiversité, des fonctions écologiques et de l'exploitation des ressources est exécuté par des équipes mixtes (professionnels et populations)**

- 3.10.1 *Organiser une formation en gestion de terroirs villageois de chasse*

Du 26 au 28 novembre 2012 s'est tenue l'atelier de formation des représentants des villages de la quinzaine de terroirs villageois déjà identifiés, des chefs de services de conservation et ceux du développement communautaire des aires protégées, des Directeurs départementaux de l'économie forestière, des représentants des conseils départementaux et de deux ONG locales évoluant dans le segment TRIDOM-Congo. La formation s'est particulièrement basée sur la reconnaissance des enjeux, la définition et le suivi de l'évolution dégressive ou progressive du terroir villageois en fonction des rendements de l'exploitation de subsistance et ou commerciale des ressources naturelles.

**EXTRANT 4. Le cadre juridique est affiné et les mécanismes d'application de la loi sont effectifs**

**Activité 4.1 : Dans chacun des trois pays, au moins une équipe supplémentaire chargée de l'application de la loi a été recrutée, équipée, formée et est opérationnelle dans l'interzone**

- *Mission de Remise des équipements de surveillance à Tala-Tala dans le Département de la Sangha*

Dans le cadre de l'opérationnalisation de l'Unité de Surveillance et de Lutte Anti-Braconnage (USLAB) des UFA Tala-Tala et Jua-Ikié installées dans l'interzone du segment TRIDOM-Congo, il a été remis au nom du Représentant Résident du Système des Nations Unis au Congo, un lot de matériels et équipements essentiellement composé d'un véhicule Toyota Land Cruiser 4X4 Hard Top, deux moteurs hors bord, quatre motos cross, un ordinateur de bureau, ainsi que quatre radios, deux téléphones satellites et trois caméras.

**Activité 4.2.3.2 : Co-faciliter l'organisation des sessions semestrielle du Comité mixte de suivi du Contentieux sur la Faune Sauvage du Segment TRIDOM Congo**

Le Comité mixte de suivi de l'application de la loi sur la lutte anti-braconnage mis en place par la note de service n° 000348/MDDEF/CAB-CJ du 14 février 2012 a tenu sa réunion inaugurale du 27 au 28 août 2012 dans la salle de conférences du Conseil Départemental de la Cuvette Ouest.

A cet effet un plan d'action pour l'exercice 2012-2013 et des recommandations ci-dessous ont été adoptés :

- Maintien du principe de la destruction des armes et munitions utilisées irrégulièrement par les braconniers conformément aux dispositions de l'article 110 de la loi 37-2008 du 28 novembre 2008 sur la faune et les aires protégées ;
- Proscription de toutes les interférences de la hiérarchie dans l'exécution des jugements rendus par la justice ;
- Renforcement des capacités des agents de l'administration pénitentiaire dans l'exécution des peines dans les geôles et maisons carcérales ;
- Informatisation du système de suivi du contentieux sur la faune sauvage ;
- Mise en place d'un projet spécifique sur le ramassage pacifique des armes et munitions de guerre dans le segment TRIDOM-Congo ;
- Introduire dans l'instruction les délits en matière d'abattage des Grands Mammifères, la rubrique de reconstitution d'une part des faits avec transport sur les lieux où le délit a été commis et d'autre part des maillons de la chaîne d'implication des commanditaires.

**Activité 4.15 : Des ateliers sont organisés et les documents des communications diffusés afin de sensibiliser les sociétés forestières, les magistrats, les décideurs politiques, les communautés et les autorités sur la nécessité de développer et d'adopter des politiques nationales dans le "law enforcement"**

- 4.15.3 *Organiser une formation en matière de renseignement et de police administrative de la faune sauvage*

Une quinzaine d'agents d'administration des Eaux et Forêts et gestionnaires des Aires Protégées du segment TRIDOM-Congo a participé du 8 au 10 octobre 2012 à Ewo, à une formation en technique de renseignements et de police administrative. Ces derniers ont appris comment constituer un réseau d'informations en vue de renseigner la hiérarchie, formuler efficacement le dossier à transmettre au Procureur de la République du ressort et assurer le suivi de la traçabilité des affaires en matière du contentieux sur la faune sauvage.

**EXTRANT 5. Des mécanismes sont en place pour renforcer l'efficacité de la conservation de la biodiversité dans les concessions d'exploitation forestière**

**Activité 5.1.2: Organiser des concertations sur les "bonnes pratiques" avec les parties prenantes au tour des Aires Protégées**



- 5.1.2a : Co-faciliter l'organisation de l'Atelier de validation du Guide de Bonnes Pratiques de gestion de la Faune dans les zones d'extractions (Forestière, Minière, Agro-industrielle) du segment TRIDOM-Congo

Dans le cadre du processus de la mise en place d'un outil de vulgarisation des bonnes pratiques adoptées en matière de lutte contre le braconnage dans les concessions extractives, il s'est tenu à Brazzaville, le 27 mars 2012, sous la présidence du Directeur Général de l'Economie Forestière, une réunion visant à capitaliser les bonnes pratiques en cours, dans l'UFA Ngombé (aménagée et certifiée) attribuée à l'entreprise Industrie Forestière de Ouesso (IFO), dans les autres concessions extractives du segment TRIDOM-Congo. A l'examen du projet de Guide de Bonnes pratiques, soumis à la validation, il a été relevé, en dépit de sa pertinence, que ce projet d'outil n'a pas été vulgarisé à la base, en vue de requérir les spécificités dans les autres concessions. Par conséquent, il a été demandé que ce correctif soit apporté, avant de soumettre ledit document à la validation.

#### **EXTRANT 6. Des initiatives communautaires viables offrant des incitations socio-économiques en faveur de la conservation de la biodiversité sont conçues et opérationnelles**

##### **Activité 6.4.3 : Co-faciliter l'implantation du projet d'entreprise de réhabilitation de la filière cacao dans la périphérie Nord du PNOK (montage LCA-Gouvernement)**

L'EPN-Congo a co-facilité du 29 mai au 4 juin 2012, une mission de pré-faisabilité relative à la réhabilitation de la filière Cacao dans la Périphérie Nord du PNOK autrefois ressource essentielle du Département de la Sangha. Les expertes Belgo-Suisse rabattus par l'Initiative Leadership pour la Conservation en Afrique (LCA) ont apprécié à juste titre, les potentialités existantes, les voies d'évacuation des produits, les capacités de stockage. Elles ont aussi pris connaissance des fluctuations de l'actuel marché informel, organisé à partir du Cameroun voisin. En définitive, elles ont décidé de faire mener dans les meilleurs délais, une réelle étude de faisabilité devant aboutir à terme la relance de cette filière Cacao. Ainsi aux cotés du développement de l'écotourisme cette activité s'inscrit dans le cadre des initiatives communautaires viables offrant des incitations socio-économiques en faveur de la conservation de la biodiversité.

### **3.2 Autres activités**

En dehors des activités planifiées dans le PTA, les membres de l'EPN-Congo ont également participé aux événements suivant :

- Réunions des Experts en Bases de données et SIG du Projet

Du 15 au 25 février a eu lieu à Yaoundé, Cameroun la 4<sup>ème</sup> réunion des Experts du projet, il en ressort les résultats ci-dessous:

- Compilation, fusion des données issues des segments EPN et opérationnalisation de la *Géo-database* de la TRIDOM en vue de capitaliser des informations à base des données biophysique, du zonage et des usages, du LAB et de la surveillance dans l'espace TRIDOM ;
- Elaboration des documents cartographiques et génération des informations sur les thématiques suivantes dans la période de l'année 2011:
  - *Situation du zonage et des usages* : Aires protégées – Concessions minières – Potentielles sites et lignes hydro électriques ; Aires protégées – Postes de contrôle – Concessions forestières et potentielles certifiées – Palmeraies ;
  - *Distribution des impacts humains* : points des saisies des armes du matériel de chasse, localisation des carcasses des éléphants et indices de chasse illégale ;
  - *Indices des grands mammifères* : indices de présence des éléphants, densités des grands mammifères, indices kilométrique d'abondance des grands mammifères.

La 5<sup>ème</sup> réunion des Experts s'est tenue au Congo à la base vie de la société Industrielle et Forestière de Ouesso (IFO) à Ngombe (département de la Sangha) et à Makoua (départements de la Cuvette) dans la période du 17 au 25 juillet 2012. Les points ci-dessous ont été discutés et mis en cohérence. Il s'agit de ce qui suit:

- Une description des limites de la TRIDOM est faite pour chaque segment ; ainsi qu'une cartographie et description de l'interzone ;
- Une carte basée sur l'interprétation préliminaire des images satellitaires réalisée sur les bandes de connectivité entre les aires protégées ;
- Les contours des zones de hautes valeurs de conservation et des potentiels corridors stratégiques sont digitalisés et les interférences avec les autres formes d'utilisation identifiées en vue des négociations ;
- Les fiches de collecte des données sont harmonisées ;
- Une proposition des fréquences d'évaluation des tendances sur le suivi écologique, les impacts humaines et des cartes tests produites ;
- Un CD-ROM comprenant tous les outputs tangibles du projet ;
- L'approche méthodologique sur l'analyse des données de terrain et images satellites est harmonisée.

○ *Participation à la mission de reconnaissance du point TRIDOM*

Sous la conduite de la COMIFAC, la partie congolaise représentée aux niveaux central et local a participé du 29 février au 6 mars aux cotés des délégations Camerounaise et Gabonaise, à la mission de reconnaissance de la zone d'installation du Poste TRIDOM de Lutte Anti-Braconnage. Un procès verbal signé par les parties précise que le Cameroun abritera le site, le Gabon s'occupera de la logistique et le Congo assurera le commandement. Avec cela une étape a été réalisée dans le nombre d'efforts à franchir en vue de renforcer l'application de la loi et l'approbation des procédures opérationnelles pour le contrôle et l'accord transfrontalier pour la LAB.

○ *Cérémonie d'inauguration officielle des lodges Haut de Gamme de Congo Conservation Society (CCC)*

Le 3 novembre 2012 s'est tenue au bord de la grande saline de « Lango » dans le Parc National d'Odzala-Kokoua, la cérémonie d'inauguration officielle des lodges de Haut de Gamme de CCC, attributaire de huit (8) concessions éco-touristiques. Les Ministres en charge des Aires Protégées, du Tourisme et de l'Administration du Territoire, ainsi que la propriétaire de cette compagnie ont honorés de leurs présences.

## 4. Suivi et Evaluation

### 4.1 Suivi des recommandations du CPR

L'état d'avancement de la mise en œuvre des Recommandations du CPR-4 concernant l'EPN-Congo a été intégré dans le tableau présenté dans l'Annexe II de ce rapport.

### 4.2 Réunions et missions

Pendant l'année 2012 le personnel de l'EPN-Congo a participé aux réunions et missions suivantes :

- 24 au 31 Janvier 2012. Mission sur Moukouangonda ;
- 31 Janvier au 05 Février 2012. Mission sur Ebana ;
- 15 au 25 Février 2012. Participation de l'Expert à la 4<sup>e</sup> réunion des Experts Bases des données et SIG du projet TRIDOM à Yaoundé, Cameroun ;
- 27 Février au 08 Mars 2012. Mission sur le point TRIDOM et Alati, Cameroun ;
- 08 au 16 Avril 2012. Participation à la mission d'évaluation à mi-parcours, sur le terrain ;
- 02 au 14 Mai 2012. Participation aux 4<sup>èmes</sup> réunions CST/CPR, à Yaoundé, Cameroun ;
- 20 au 27 Mai 2012. Mission à Messock-Dja ;
- 29 Mai au 04 Juin 2012. Mission relative à la relance de la filière Cacao, dans l'espace TRIDOM-Congo ;
- 16 au 22 Juin 2012. Participation à la 12<sup>ème</sup> Réunion de Coordination du projet, tenue à Mboko. Les résultats obtenus se sont articulés autour du bilan du programme et des résultats mi-2012, des actions en réponse aux recommandations de l'évaluation à mi-parcours et de la stratégie de communication ;
- 22 au 26 Juin 2012. Participation à la 2<sup>ème</sup> réunion du Conseil d'administration de la Fondation Odzala-Kokoua (FOK), qui a eu lieu à Ewo (Cuvette Ouest) ;
- 16 au 26 Juillet 2012. Participation de l'Expert à la 5<sup>e</sup> réunion des Experts Bases des données et SIG du projet TRIDOM, dans le segment TRIDOM-Congo ;
- 24 Août 2012. Cérémonie de remise du matériel LAB à l'Administration Forestière à Tala-Tala ;
- 26 au 30 Août 2012. Participation à la réunion du Comité mixte de suivi du contentieux sur la faune dans le segment TRIDOM-Congo à Ewo ;
- 12 au 23 Septembre 2012. Mission de récupération des données des partenaires de terrain ;
- 25 au 30 Septembre 2012. Atelier de recadrage du cadre logique du projet TRIDOM à Douala, Cameroun ;
- 08 au 13 Octobre 2012. Formation en « Techniques de renseignements et de police », au « Comité restreint de suivi national de la TRIDOM Congo » et à la « Plateforme de concertation locale » à Ewo ;
- 20 au 30 Octobre 2012. Réunion de Coordination n°13 à Makokou et Libreville, Gabon ;
- 25 Octobre au 1<sup>er</sup> Novembre 2012. Mission « Corridor 2 » à Sembé ;
- 1<sup>er</sup> au 11 Novembre 2012. Participation à l'inauguration des lodges de Mboko, ainsi qu'à la 3<sup>e</sup> réunion du Conseil d'Administration de la Fondation Odzala-Kokoua ;
- 19 au 30 Novembre 2012. Participé aux réunions relatives « au package WWF » et à la « Formation en gestion des terroirs villageois de chasse » à Ouessou ;
- 1<sup>er</sup> au 07 Décembre 2012. Participation à l'atelier sur « le protocole LAB transfrontalier » à Douala ;
- 06 au 12 Décembre 2012. Mission « Corridor 3 » à Mbomo ;
- 15 au 20 Décembre 2012. Participation de l'EPN-Congo à la réunion de classement de Yengo, à Owando.

### 4.3 Rapports d'avancement

- Le Rapport Annuel 2011 a été finalisé ;
- Le Rapport final de l'Evaluation à mi-parcours ;
- WWF Rapport de Progrès Technique Semestre 1 - 2012.

#### 4.4 Rapports des études / documents significatifs réalisés

- Co-rédaction des statuts de la Fondation Odzala-Kokoua ;
- Co-rédaction du Projet de Protocole d'Accord portant création de l'USLAB Tala-Tala et Jua-Ikié ;
- Co-rédaction du Projet de renouvellement du Protocole d'Accord WWF Espace TRIDOM Interzone Congo.

Le Rapport de Progrès Technique Semestre 1 - 2012 de WWF était accompagné des documents suivants :

- Réunion de sensibilisation sur la protection et le suivi communautaire de la clairière Mbono Bai village : Mbea-Mbea, District de Ngbala (Janvier, 2012) ;
- Aperçu de la cartographie de clairières et pistes d'éléphants dans la forêt de Messock-Dja (Juin, 2012) ;
- Diagnostic socio-économique et occupation spatiale en périphérie de Messock-Dja (Juillet, 2012) ;
- Synthèse de la fréquentation de clairières Mbono Bai et Mefouka Bai (Juillet, 2012) ;
- Rapport sur les indicateurs d'efforts et des résultats (Juillet, 2012) ;
- Rapport des patrouilles 21SN et 23SN effectuées dans l'UFA Tala-Tala (Juillet, 2012) ;
- Rapport Technique Janvier-Juin 2012 (Juillet, 2012) ;
- Dynamique socio-économique transfrontalière du Haut-Ivindo au Nord-est du PN Minkébé (Août, 2012).

#### 4.5 Risques clés et actions correctives envisagées pour le prochaine trimestre

Le risque suivant a été identifié :

N°	Hypothèse / Risque	Degré	Prévisions pour en atténuer l'impact
01	Montage institutionnel de l'USLAB Tala-Tala et Jua-Ikié par rapport au lancement de ces activités	<b>Faible (F)</b> P : Imminent I : Négligeable	Renouvellement courant le premier trimestre 2013 du Protocole d'accord WWF - ETIC

N.B. : « P » représente la probabilité et « I » l'impact du risque identifié ; la combinaison détermine le Degré.

#### 5. Problèmes clés rencontrés (interne ou externe) et mesures correctives prises ou à prendre

- Le retard à faire tenir la réunion de concertation entre le Ministère de l'Economie Forestière et du Développement Durable et le Ministère de Mines et de l'Energie, bloque le processus de validation nationale du Plan Particulier d'Aménagement du Territoire (PPAT) segment TRIDOM-Congo. Les derniers contacts avec les concernés annoncent cette réunion pour le premier trimestre 2013.
- La problématique de gestion des terroirs de chasse villageoise dépend de la capacité de mobilisation des financements des AGR auprès des concessionnaires. Une mission mixte TRIDOM-Administration de tutelle se rapprochera desdits concessionnaires au cas par cas dès le premier trimestre 2013.
- La viabilité des corridors de migrations des grands mammifères déjà localisés (PN Odzala-Kokoua au Congo - PN NKI au Cameroun ; PN Odzala-Kokoua au Congo - PN Minkébé au Gabon ; Sanctuaire de Gorilles de Lossi au Congo - PN de Mwagna au Gabon) dépendra de la conclusion des négociations avec les partenaires, pour le premier cas avec les populations riveraines de cette zone et des deux autres cas avec les attributaires des concessions minières concernées. Des missions de co-facilitation sont planifiées pour le premier trimestre de l'année prochaine.

#### 6. Leçons apprises

- L'établissement des accords de collaboration avec les populations riveraines en vue de la réduction de la pression de la chasse commerciale passe par la mise en place des Activités Génératrices de Revenues.
- Les concessionnaires dont la production se commercialise dans les marchés occidentaux sont sensibles à la mise en œuvre des plans de gestion des impacts environnementaux et sociaux, à l'inverse de ceux utilisant les marchés asiatiques et autres.
- La prise en compte dans l'instruction des délits en matière d'abattage des Grands Mammifères, de la rubrique de reconstitution d'une part des faits avec transport sur les lieux où le délit a été commis et d'autre part des maillons de la chaîne d'implication des commanditaires en amont et en aval.
- La mise en place des tribunaux d'exception spécialisés dans le traitement du contentieux de la faune sauvage renforcerait l'efficacité du système judiciaire.

#### 7. Objectifs de progrès pour le Trimestre I de l'année 2013

##### Extrait n°1

- Activité 1.4.1.2 : Elaborer la carte de localisation du réseau des blocs de clairières clés de maintien et de rétablissement des corridors internes et transfrontaliers ;
- Activité 1.4.1.3 : Elaborer la carte de localisation des corridors interne et transfrontaliers ;

- Activité 1.4.1.4 : Produire des cartes de distribution semestrielle des impacts humains et des comportements des grands mammifères ;
- Activité 1.5.3 : Organiser une consultation inter sectorielle entre les administrations respectivement en charge des aires protégées et des mines en vue de la clarification au sujet de l'usage superposé incompatible du permis de recherche Mont Youkou sur la zone Sud Ouest du PNOK ;
- Activité 1.5.3 : Co-faciliter deux missions mixtes d'évaluation et de délocalisation des campements, villages et base-vies d'occupations anarchiques (avec appui WWF) ;
- Activité 1.6.2.2 : Co-faciliter la procédure d'obtention du texte portant création de l'Aire Protégée Tokou-Pikounda, située au Sud Est du segment TRIDOM-Congo.

**Extrant n°2**

- Activité 2.23.2 : Co-faciliter la définition et la gestion des terroirs villageois clés de Mbandza et environs (Sud Ouest PNOK) dans le cadre de la réduction de la pression de chasse et la valorisation des produits de cueillette (avec Fondation Odzala-Kokoua) ;
- Activité 2.23.2 : Co-faciliter la définition et la gestion des terroirs villageois clés d'Oloba et environs (Sud Ouest du PNOK) dans le cadre de la réduction de la pression de chasse et du développement des AGR (avec Afriresources).

**Extrant n°4**

- Activité 4.2.3.2 : Co-faciliter l'organisation des sessions semestrielle du Comité Mixte de Suivi du Contentieux sur la Faune Sauvage du segment TRIDOM-Congo (en partenariat avec FOK, WWF-ETIC) ;
- Activité 4.18.4 : Renforcer l'automatisation de la transmission et le traitement des données en matière du contentieux au niveau des administrations forestières et judiciaires (ordinateurs bureaux et registres) ;
- Activité 4.18.5 : Co-faciliter l'organisation des audiences foraines semestrielles à Sembé et Mbomo (en partenariat avec FOK et PALF) ;
- Activité 4.33.1 : Sélectionner quatre (4) zones clés (blocs de clairières) situées dans et/ou en périphérie des aires protégées de la TRIDOM (voir activités suivi LAB et Ecologique du plan de surveillance continue du dispositif de suivi TRIDOM en liaison avec 3.10.2 & 3.10.3).

**Extrant n°6**

- Activité 6.4.2 : Poursuivre la mise en place des partenariats pour la gestion touristique dans les AP ;
- Activité 6.4.3 : Poursuivre la co-facilitation de l'implantation du projet d'entreprise de réhabilitation de la filière Cacao dans la périphérie Nord du PNOK (montage LCA-Gouvernement) ;
- Activité 6.4.4 : Suivre et veiller au respect des engagements de l'investisseur privé CCC à l'endroit des populations locales (emplois créés, retombées éco-touristiques, formation du personnel qualifié) ;
- Activité 6.20.1 : Co-faciliter les négociations et l'implantation des caisses de micro-finance dans les districts de Mbomo et Sembé.

**Extrant n°7**

- Activité 7.18 : Finaliser le processus de mobilisation des fonds d'appui aux AGR et aux USLAB par le secteur privé installé dans le segment TRIDOM-Congo (objet MoU d'Ewo de novembre 2011).

## 4. Equipe de Projet Nationale / Gabon (EPN-GAB)

### 1. Résumé

La période de rapportage concerne l'année 2012 qui a connu beaucoup de développement au niveau régional impliquant les équipes nationales. Il s'agit d'une mission de terrain à Alati sur le site du Point TRIDOM, de l'évaluation à mi-parcours du projet, de l'organisation du comité de pilotage régional et de l'atelier de recadrage du projet suite aux recommandations de l'évaluation à mi-parcours. Au niveau national, l'équipe du projet a organisé plusieurs réunions et mission de terrain concernant le renforcement des capacités et la collecte des données. Sur le plan administratif, le projet a finalisé le recrutement de l'Assistant Administratif, ce qui a complété l'équipe du projet. L'année 2012 a aussi été consacrée à l'opérationnalisation du processus de rédaction du Schéma Directeur d'Aménagement du segment TRIDOM-Gabon à travers des concertations avec les partenaires du projet ainsi que l'organisation de réunions du comité multidisciplinaire national, ainsi que l'organisation de la réunion de sensibilisation avec les autorités locales sur la question de la construction de la brigade TRIDOM pour la lutte contre le braconnage.

### 2. Personnel, gestion et coordination

#### 2.1 Gestion des ressources humaines

Depuis fin 2010, l'EPN-Gabon fonctionnait sans Assistant Administratif. Le recrutement a été finalisé après deux avis de recrutement lancés au niveau local et qui n'ont pas permis de trouver un candidat qui répondait aux critères. La liste des candidatures a été élargie aux citoyens non gabonais et cela a permis le recrutement de Monsieur Arthur Kissiedou Kouame, qui a pris ses fonctions le 8 février 2012. Depuis décembre 2011, l'EPN-Gabon fonctionnait sans Chauffeur. Le recrutement a été finalisé au mois de Juin 2012 quand Monsieur Joseph Nkoghe Mba a pris ses fonctions. L'équipe du projet au Gabon est désormais complète. La Coordinatrice nationale a encouragé les nouveaux recrutés à faire leurs formations obligatoires conformément aux exigences de l'UNOPS. Egalement avec l'arrivée des nouveaux collègues, l'équipe a bénéficié d'une formation pour l'utilisation des radios donnée par le personnel de l'UNDSS au Gabon. Aussi, les membres de l'équipe ont finalisé les objectifs de leurs PER 2012.

#### 2.2 Dossiers administratifs et financiers

Les dossiers suivants ont été traités :

- La réalisation des rapports de la petite caisse ;
- La négociation du contrat avec Gabon Télécom suite à la demande de l'URGP d'arrêter le contrat avec Moov car le fournisseur de téléphonie mobile ne répondait pas aux exigences de l'abonnement ;
- Le suivi des achats de matériel de surveillance.

#### 2.3 Achats

Plusieurs achats ont été effectués au cours de l'année notamment les équipements de lutte contre le braconnage qui seront remis au Ministère des Eaux et Forêts pour les missions de terrain. Il s'agit de :

- 6 radios CODAN et les accessoires (antennes et batteries) ;
- 5 ordinateurs de bureau ;
- 3 appareils photos numériques ;
- 2 téléphones Thuraya satellitaires ;
- 1 moteur hors-bord Yamaha ;
- 6 motos Yamaha 100 cc + casques Jet Ecran.

#### 2.4 Rencontres

- Janvier 2012. Organisation de la réunion de concertation sur le projet TRIDOM avec ANPN, MINEF, PNUD pour la relance de la collaboration avec ANPN ;
- Janvier 2012. Séance de travail avec le DGFAP pour préparer le 5<sup>ème</sup> Comité multidisciplinaire national ;
- Janvier 2012. Réunion avec Madame le Directeur Général Adjoint de l'Agriculture pour échanger de l'implication de ce ministère dans le projet et identifier les collaborations potentielles notamment dans le cadre du projet DABAC (Développement des Alternatives au Braconnage en Afrique Centrale) ;
- Janvier 2012. Réunion avec le Directeur de la Faune et Chasse pour discuter de la stratégie LAB, de la vulgarisation de l'outil MIST et d'une réunion de sensibilisation des autorités et populations locales ;
- Février 2012. Réunion avec le WWF pour la préparation de la mission au poste TRIDOM ;
- Février 2012. Réunion avec le DGFAP pour discuter de la mise en œuvre des recommandations du CPR-3 et pour préparer la mission au poste TRIDOM ;

- Avril 2012. Participation de la Coordinatrice Nationale à une réunion au WCS sur la surveillance de la faune et le braconnage. Cette séance a consisté à la présentation par WCS du projet de pose des photos-pièges en milieu forestier. Cette technique a permis l'identification de nombreuses espèces ;
- Avril 2012. Réunion avec le MINEF et les autres partenaires pour préparer le CST-4 et le CPR-4. Au cours de cette réunion, les discussions ont porté sur la participation de la délégation gabonaise ainsi que sur les nouvelles priorités du Gabon dans l'espace TRIDOM. Le but de cette réunion était d'identifier les activités prioritaires du pays qui devraient être réalisées sur le terrain ;
- Avril 2012. Réunion avec Madame la Directrice Générale des Mines pour échanger sur le projet ;
- Avril 2012. Réunion avec le Directeur de la Lutte Contre le Braconnage et le Directeur de la Faune et Chasse pour discuter de la stratégie LAB et des protocoles d'accord et des missions de sensibilisation sur l'application de la loi forestière ;
- Avril 2012. Réunion avec les acteurs de la conservation intervenant dans la TRIDOM pour échanger sur leurs activités et présenter l'état d'avancement de la mise en œuvre des différentes initiatives ;
- Mai 2012. Séance de travail avec Madame la DGAF-1 pour discuter de la Note conceptuelle concernant l'élaboration d'un projet de conservation de la biodiversité dans les concessions forestières dans le cadre de l'aménagement durable des forêts ;
- Juin 2012. Réunion au PNUD pour discuter de l'état d'avancement des activités du projet et du type d'appui que le PNUD peut apporter suite au départ de Monsieur Voubou Bernard. C'était aussi l'occasion de discuter avec le nouveau responsable du Programme Environnement du PNUD ainsi que le nouveau Conseiller au Programme PNUD-Gabon ;
- Juillet 2012. Séance de travail avec la DGFAP pour discuter des points suivants : PTA, MoU de transfert de matériel LAB, Finalisation du protocole LAB pour le segment TRIDOM-Gabon, Hébergement du personnel du projet et la signature de l'ordre de mission permanente par le Ministre des Eaux et Forêts ;
- Juillet 2012. Séance de travail avec le PNUD pour le suivi et l'état d'avancement des activités du projet. La coordinatrice a fait le point des activités déjà réalisées en 2012, ainsi que des difficultés rencontrées dans le cadre de la mise en œuvre du projet. Il a aussi été question de la collaboration future avec OLAM concernant la mise en place du fonds social au sein de cette compagnie ;
- Aout 2012. Réunion sur le PTA avec la participation de l'ANPN, la DGFAP, le WWF et le projet TRIDOM. Une planification globale des activités a été faite par rapport au budget du contrat avec WWF. Des missions LAB ont été programmées dans les parcs et autour dans des concessions forestières. Un appui doit aussi être apporté à la mise en place de CCGL autour des parcs nationaux ;
- Septembre 2012. Séance de travail avec l'ANPN. Les points discutés concernent les missions LAB dans les parcs nationaux qui doivent être financées par le budget du contrat avec WWF, le protocole et la stratégie LAB à finaliser, les missions de mise en place des CCGL, les fiches PAMETT à remplir, l'atelier de recadrage du projet, la réunion de coordination du projet TRIDOM dans le PN Ivindo ;
- Septembre 2012. Séance de travail avec le Coordinateur du projet Viande de brousse de la FAO. Les échanges ont porté sur les objectifs des deux projets et des passerelles qui peuvent s'établir notamment au niveau de l'application de la loi, des formations et des entités juridiques qui vont être mises en place.
- Septembre 2012. Séance de travail avec le responsable des industries extractives à WWF. Les échanges ont porté sur l'organisation d'une réunion regroupant les opérateurs économiques de la TRIDOM (miniers et forestiers) dans le cadre du zonage de cet espace ;
- Octobre 2012. Participation à la réunion de concertation des partenaires de la conservation au Gabon qui interviennent dans l'espace TRIDOM. L'objectif était d'échanger sur les activités menées par ces différentes organisations sur le terrain ;
- Octobre 2012. Séance de travail OLAM/Projet TRIDOM. Une séance de travail a été organisée avec le responsable de la cellule Aménagement d'Olam basé à Makokou pour discuter des possibilités de collaboration dans le domaine social et de la lutte contre le braconnage ;
- Octobre 2012. Visite de courtoisie du Coordinateur Régional auprès de la Représentante du PNUD-Gabon. Les échanges ont porté sur les activités du projet, le suivi de la mise en œuvre des recommandations du comité de pilotage, le montage institutionnel et les possibilités de synergie à développer avec le programme ArtGold qui est basé sur le développement local et qui implique les collectivités locales dans la mise en œuvre des projets à caractère communautaire ;
- Octobre 2012. Séance de travail projet TRIDOM/WWF. Cette séance de travail avait pour but de faire un état de l'avancement des activités réalisées dans le cadre du contrat avec WWF ;
- Octobre 2012. Visite de courtoisie du Coordinateur Régional auprès du Directeur Général de la Faune et des Aires Protégées. Les questions concernant la réunion des conservateurs, l'hébergement d'EPN-Gabon, la réunion de validation du protocole LAB régional, le plan de travail 2013 et le transfert des équipements de lutte contre le braconnage ont été discutées ;



- Octobre 2012. Rencontre entre les Coordonnateurs Régional et National et le Directeur Technique de l'ANPN. Des échanges ont porté sur les fiches PAMETT que les conservateurs devaient finaliser, de la réunion des conservateurs à Douala, de la réunion de validation du PTA 2013 de l'EPN-Gabon ;
- Octobre 2012. Rencontre entre le Coordonnateur Régional et Madame Yvette Kaboza de UNESCO. Les échanges ont porté principalement sur le statut de la TRIDOM ;
- Octobre 2012. Monsieur le Ministre des Eaux et Forêts a accordé une audience à la Coordonnatrice nationale et au DGFAP à propos de l'hébergement de l'EPN-Gabon. Monsieur le Ministre a signé la lettre autorisant l'aménagement des bureaux du projet dans l'immeuble du Ministère des Eaux et Forêts ;
- Novembre 2012. Séance de travail avec le Coordonnateur du programme ArtGold au Gabon. Il a été question d'échanger sur les synergies d'intervention entre les deux programmes. Il est ressorti qu'une collaboration sera effective pour appuyer les communautés dans le département de l'Okano ;
- Novembre 2012. Participation à l'atelier régional de gestion durable de la viande de brousse ;
- Novembre 2012. Participation à l'atelier régional sur la gestion des conflits Homme-Faune ;
- Novembre 2012. Participation à la réunion des Chefs de projet financés par le Programme des Nations Unies au Gabon à la demande de la Représentante Résidente du PNUD-Gabon ;
- Décembre 2012. Participation à l'atelier de lancement du projet GEF/FAO sur la Gestion Durable de la Viande de Brousse.

### **3. Résultats, activités et produits**

#### **3.1 Suivi du Plan de Travail Annuel**

**EXTRANT 1. Le zonage de la TRIDOM est effectif à travers l'adoption par voie légale de trois plans d'affectation des terres et leur mise en œuvre**

##### **Activité 1.1.1 : Organiser une réunion de concertation sur le terrain avec les parties prenantes**

Une réunion de concertation avec les autorités et les communautés locales a été organisée à Makokou du 11 au 14 décembre 2012. L'objectif était d'échanger avec toutes les parties prenantes de l'occupation de la TRIDOM dans la province de l'Ogooué Ivindo. Au cours de cette réunion, les cartes thématiques de la situation actuelle ont été présentées. Les points suivants ont été à l'ordre :

- Tous les acteurs ont échangé sur leur vision de l'utilisation de l'espace TRIDOM ;
- Les conflits d'usage ont été discutés et les moyens pour les résoudre sont identifiés ;
- Les cartes des corridors stratégiques ont été présentées et discutées ;
- Les zones à fort conflit Homme-Faune ont été identifiées sur les cartes par les représentants des communautés locales ;
- Les zones à forte pression de braconnage sont clairement identifiées ;
- Les participants ont discuté des différentes initiatives d'écodéveloppement.

Le premier constat dans l'utilisation du territoire est que les populations locales sont lésées par les administrations dans l'affectation des terres. En effet, les projets forestiers, miniers et les parcs nationaux ne laissent pas beaucoup d'espace aux communautés locales pour exercer leurs activités de subsistance. Différents conflits ont été identifiés ainsi que les moyens pour les résoudre.

##### **Activité 1.1.4 : Organiser deux réunions du Comité multidisciplinaire national**

Dans le cadre du processus d'élaboration du Schéma Directeur d'Aménagement de la TRIDOM (SDAT), des concertations ont été menées avec les partenaires du projet. Deux réunions du comité multidisciplinaire national ont été organisées à Libreville avec les ministères des Eaux et Forêts, Aménagement du Territoire, Mines, Agriculture, Pêche et Aquaculture, Environnement, Transport, Budget à travers la conservation foncière. Des organisations nationales, sous-régionales et internationales ont également pris part au processus comme le PNUD, RAPAC, WWF, WCS. Les principaux résultats de ces rencontres sont :

- L'élaboration d'une feuille de route pour la poursuite du processus ;
- La validation de la table des matières du plan d'affectation des terres ;
- La validation des termes de références du comité de rédaction ;
- La mise en place du comité de rédaction du SDAT.

Conformément à la feuille de route, une recherche documentaire a été faite auprès des partenaires du projet.

##### **Activité 1.2 : Collecte des données de terrain pour la mise à jour de la Base de données**

Dans le cadre de la gestion de la Base de données et du Système d'Information Géographique (SIG) du projet TRIDOM, une mission de terrain de collecte des données a été organisée du 28 juin au 8 juillet 2012 dans les provinces de l'Ogooué Ivindo et du Woleu-Ntem. Cette mission a permis d'actualiser les données sur les barrières forestières et des postes de contrôle le long des axes routiers, de positionner le site d'aménagement



hydroélectrique de Mitzi, des unités de transformation (Scieries), des bases-vie, ainsi que des villages subissant des problèmes de conflits Homme-Faune.

Dans le cadre de la couverture en radio haute fréquence de l'espace TRIDOM segment Gabon, une mission conjointe composée du personnel du projet et des agents du Ministère des Eaux et Forêts s'est tenue du 28 juin au 8 juillet 2012. La mission a permis de faire un état des lieux de la situation des installations radio de l'espace TRIDOM ainsi que de la disponibilité des structures d'accueil. On note qu'il y a deux types de base radio :

- *Les bases radio à créer* qui sont les bases radio de Minvoul, Mitzi dans le Woleu-Ntem et Ovan, Mékambo et Bououé dans l'Ogooué-Ivindo. Ces bases radios ne disposent d'aucune installation et nécessitent la mise en place de tous les accessoires de montages.
- *Les bases radio à réhabiliter* qui sont Oyem dans le Woleu-Ntem, Nouna et Makokou dans l'Ogooué-Ivindo. Sur ces sites, il existe des radios qui sont restées inactives pendant des années. Cependant, après une expertise, elles sont fonctionnelles et en assez bon état. Ces sites disposent d'installations minimales qu'il faut renforcer car elles présentent déjà des dysfonctionnements liés au fait qu'elles sont restées longtemps sans marcher. Les mémoires ont perdu toutes les fréquences, et ont été ramenées à Libreville pour une révision générale. Par ailleurs, les mâts d'antenne sont pliés, ce qui nécessite leur remplacement.

La principale recommandation pour permettre la matérialisation de ce réseau radio dans l'espace TRIDOM composante Gabon est qu'il faut préconiser l'acquisition des nécessaires au montage de celles-ci, c'est-à-dire l'achat de matériaux supplémentaires pour opérationnaliser l'installation et l'utilisation des radios sur le terrain.

### **Activité 1.3 : Réalisation de l'étude socio-économique**

L'étude a été finalisée et le rapport est disponible. Il ressort de cette étude plusieurs enseignements. En effet, il existe deux formes d'organisations sociales structurant la vie communautaire des populations au sein de la TRIDOM. Il s'agit du mode segmentaire caractérisé par le patri ou le matrilineage, et les autres formes de sociabilités que sont les structures communautaires ou associatives. Les organisations associatives recensées à travers les rapports d'études socioéconomiques sont :

- l'association Edziengui active à Minvoul, dont les rapports du programme WWF-Minkébé mentionnent plusieurs fois l'existence ;
- les associations : Feck-Dza du village Ebe-Messe-Mélane, Ndonga Bana Ba du village La Scierie et Matemangue M'A Nzé du village Nzé Vatican évoquées par les rapports du projet de Développement d'Alternatives Communautaires à l'Exploitation Forestière Illégale (DACEFI).

Le diagnostic socioéconomique au niveau du segment gabonais de la TRIDOM vient de révéler la faible participation des populations au processus de gestion durable des ressources naturelles. Mieux, il a permis de constater des interventions cloisonnées sur les ressources de la biodiversité par les parties prenantes. Il importe d'intéresser tout le monde aux avantages de la mutualisation des actions.

Une autre étude sur la dynamique socio-économique transfrontalière du haut-Ivindo au nord-est du Parc National de Minkébé dans l'interzone Djoua-Lélé comprise entre le Congo et le Cameroun a été réalisée par le WWF avec l'appui de GEF/TRIDOM. Elle concerne la rivière Ivindo et la forêt environnante entre ces deux embouchures. Elle montre que le braconnage des éléphants pour l'ivoire associé au trafic d'ivoire par les réseaux criminels est en augmentation. La rivière Ayina est à fort potentiel en espèces comme les tortues trionyx, les faux gavials, les loutres à joue blanche, etc. La chasse commerciale pour la viande de brousse à grande intensité (ex. transport de viande boucanée sur de longues distances) est encore quasi absente du Haut-Ivindo et des mesures doivent être prises pour éviter que cela arrive. On note que l'orpillage favorise des déviations des cours d'eau, ce qui peut avoir un impact négatif pour la faune aquatique.

### **Activité 1.4 : Mise en place d'un outil SIG pour la gestion des clairières et des séries de conservation**

L'EPN-Gabon a mis en place un outil de travail pour la gestion des données recueillies sur le terrain axées spécifiquement sur trois (3) thématiques : conservation et protection, suivi écologique et tourisme. Cela a permis la réalisation d'une cartographie thématique orientée vers le suivi écologique des clairières. Les cartes ainsi produites montrent les séries de conservation dans les concessions forestières.

### **Activité 1.5 : Rapport sur la proposition de re-délimitation du Parc National de Mwagna**

Le WWF travaille depuis près de 20 ans au Gabon dans les zones où ont été classées les Parcs Nationaux de Minkébé, Ivindo et Mwagna. Dans le cadre des dispositions transitoires de la loi 003/2007 du 27 août 2007 concernant la possibilité de modifications des limites des parcs nationaux jusqu'au 27 août 2012, le WWF propose une re-délimitation du Parc National de Mwagna. L'évaluation de cette zone proposée en extension (ZEP) au Parc National de Mwagna se base sur les études de reconnaissance fauniques y réalisées, une étude socio-économique et de consultation des communautés concernées, des discussions avec le personnel du Parc National et une consultation réalisée auprès des sociétés forestières concernées par l'extension.

**EXTRANT 2. Un statut transfrontalier est adopté pour la TRIDOM et des systèmes d'aménagement opérationnels sont effectifs aux niveaux régional, national et local**

**Activité 2.3 : Statut de la TRIDOM**

Les contacts ont été pris avec l'UNESCO à Libreville pour discuter du statut de la TRIDOM. Une note conceptuelle a été élaborée par les Coordonnateurs du projet et soumise à l'UNESCO.

**Activité 2.9 : Organiser des concertations avec les parties prenantes en périphérie des aires protégées**

Suite à la finalisation de l'étude socio-économique, des échanges ont été entamés avec l'ANPN pour que le projet apporte un appui à la mise en place de Comités de Concertation et de Gestion Locale (CCGL) en périphérie des parcs nationaux du segment TRIDOM Gabon. La mise en place de ces CCGL permettra une meilleure implication des communautés locales dans le processus de gestion de ces aires protégées.

**EXTRANT 3. Un système pragmatique et d'un bon rapport coût-efficacité pour surveiller la biodiversité, l'exploitation des ressources et les fonctions écologiques est opérationnel**

**Activité 3.3.1 : Assurer un échange régulier des données de terrain vers la base des données**

Au cours de l'année, les données suivantes ont été collectées auprès des partenaires :

- Les données des forêts communautaires au nord-est du Gabon ;
- Forêts à haute valeur pour la conservation.

**Activité 3.3.2 : Données transférées dans la base de données**

La mission de collecte de données du mois de juillet 2012 a permis de collecter des données sur les inventaires écologiques réalisées par le WWF. Aussi, la collecte des données sur le terrain a concerné neuf (9) transects de 2km dans le Parc National de Mwagna du mois de février en juillet 2012. L'inventaire relève une forte présence d'éléphants, suivi des gorilles, chimpanzés et nictitants. L'analyse des données de cet inventaire permettra d'avoir des informations plus détaillées.

**Activité 3.4. Stratégie de suivi écologique**

Un dispositif de suivi écologique et LAB a été élaborée pour le suivi de la faune et des impacts humains dans les trois pays.

**Activité 3.10 : Le système de surveillance de la biodiversité, des fonctions écologiques et de l'exploitation des ressources est exécuté par les équipes mixtes (professionnels et populations)**

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet et du maintien des connectivités entre les aires protégées de l'espace TRIDOM au Gabon, une mission d'identification des clairières stratégiques situées dans l'interzone Ivindo-Minkebe et Ivindo-Mwagna a été effectuée du 3 au 10 décembre 2012 dans la province de l'Ogooué-Ivindo. La mission était organisée par le projet TRIDOM en collaboration avec l'ANPN et une ONG locale Elephant Earth. Le 4 décembre 2012, une réunion avec le Responsable de la FIGET a eu lieu au Centre de Recherche de l'Ipassa. Ce dernier a apporté son appui sur la question de l'identification et du suivi des clairières. Par la suite la mission a mené l'identification des clairières dans les secteurs de Grand-Bois (Camps d'orpaillage de Texas, Dubaï, Abobo), Village Etakanyabé et de la Concession Forestières WCTS. A l'issue de cette mission, les coordonnées des clairières, les indices des animaux et des impacts humains autour de ces clairières et les pistes conduisant aux clairières ont été relevés. La mission a permis d'identifier quatre (4) clairières dont deux (2) dans l'interzone Ivindo-Minkebe et les deux (2) autres dans l'interzone Ivindo-Mwagna. Toutes ces clairières sont fréquentées par les animaux tels que les éléphants, antilopes, potamochères, crocodiles, buffles et gorilles.

**EXTRANT 4. Un cadre juridique est affiné et les mécanismes d'application de la loi sont effectifs**

**Activité 4.2 : Construction d'un poste TRIDOM**

Une mission de terrain a été organisée à Alati au Cameroun dans le cadre de la construction d'un poste de contrôle TRIDOM dont l'objectif sera d'apporter un appui à la lutte contre le braconnage dans l'espace TRIDOM. Auparavant, une réunion de sensibilisation a été organisée à Oyem avec les autorités locales pour discuter des modalités de fonctionnement et d'implantation du poste TRIDOM. Les représentants du PNUD, du Ministère des Eaux et Forêts de Libreville et d'Oyem ont pris part à cette mission. Les délégations des trois pays ont ainsi pu découvrir le point de rencontre des frontières du Gabon, Congo et Cameroun.

Au cours de cette mission de reconnaissance, une réunion a été organisée à Alati pour discuter des modalités d'implantation et de fonctionnement de la brigade LAB TRIDOM, sous la présidence de la COMIFAC. Un Procès-verbal a été signé par les Chefs de délégation de chaque pays ainsi que la COMIFAC. Les principales recommandations de cette mission sont les suivantes :

- Le poste sera implanté sur le territoire camerounais ;
- Le commandement du poste TRIDOM sera assuré par le Congo ;

- Le ravitaillement sera assuré par le Gabon.

#### **Activité 4.4.1 : Collecter les données des infractions**

Les données des infractions sont collectées et introduites dans la base de données. C'est une activité continue. L'EPN-Gabon a obtenu les documents suivants :

- Le rapport de mission conjointe WWF et le Ministère des Eaux et Forêts sur l'évaluation des armes et ivoire saisies à l'échelle nationale. Ce rapport fournit des informations pertinentes sur la situation des stocks d'armes et d'ivoire saisies dans la TRIDOM au cours des dernières années. Ces informations ont été saisies dans la base de données du projet ;
- Les données détenues par l'ONG Conservation Justice qui collabore avec le projet dans le cadre du Comité mixte de suivi du contentieux. L'ONG Conservation Justice a pour mission de suivre les dossiers de contentieux liés aux infractions commises sur la faune sauvage ;
- Le rapport de mission de WWF sur la lutte contre le braconnage.

La collecte des données des infractions s'est également poursuivie auprès du Ministère de la Justice à travers les Palais de Justice basés à Oyem et Makokou. Ces données montrent une augmentation des infractions liées à l'environnement au vu des nouvelles condamnations enregistrées dans ces instances.

#### **4.5.1. Stratégie de lutte anti-braconnage et transfert des équipements LAB**

Un dispositif de suivi LAB, écologique et socio-économique a été mis en place par les EPN présenté au Comité Scientifique & Technique.

Des échanges ont été entamés avec le MINEF pour l'opérationnalisation de la stratégie LAB. Cependant, le MINEF souhaiterait d'abord faire un état des lieux de la situation du braconnage dans l'espace TRIDOM, ce qui risque de retarder la mise en œuvre de la stratégie au Gabon.

Le rapport de progrès technique de WWF datant du mois d'août 2012 fait un état de la situation du braconnage dans la forêt de Minkébé avec le prix de l'ivoire qui ne cesse d'augmenter. Le stock global d'ivoire s'élève à 4.825 kg de spécimens. Cette augmentation de la chasse illégale est due à la demande au niveau international et à l'ouverture de nouvelles routes dans l'espace TRIDOM.

#### **Activité 4.5.3 : Opérationnalisation des deux Comités mixtes du suivi du contentieux**

Dans le cadre du contrôle des efforts en matière d'application de la loi, deux Comités mixtes du suivi du contentieux ont été opérationnalisés à Makokou et à Oyem, respectivement. Les termes de références guidant leur fonctionnement ont été validés au mois de Juillet 2012 par l'ensemble des membres. Ces comités ont pour objectifs d'échanger sur les dossiers d'infraction, le suivi des jugements, des peines et des rapports des infractions. A Makokou comme à Oyem, les réunions ont vu la participation de plusieurs personnes (en total 29) provenant des Ministères des Eaux et Forêts, de l'Agriculture et de la Pêche, de la Défense Nationale, des ONGs représentés par le WWF et Conservation Justice, de l'ANPN et le projet TRIDOM.

#### **Activités 4.14.2 & 4.14.3 : Missions de sensibilisation et de formation sur les conflits Homme-Faune**

Pendant la mission de collecte des données du juin/juillet 2012 (voir activité 1.2) plusieurs villages ont été identifiés faisant l'objet de la destruction des plantations par les éléphants. Pour répondre à cette situation préoccupante qui limite les capacités des populations rurales à se nourrir et à se procurer des revenus monétaires, le projet en collaboration avec le Ministère des Eaux et Forêts, a organisé une campagne de sensibilisation et de formation des personnes ressources à l'utilisation des nouvelles méthodes de protection des cultures. A cet effet, une mission a eu lieu du 20 septembre au 01 octobre 2012, et sur l'ensemble des regroupements des villages visités un total de plus de 261 participants a été sensibilisé.

Les méthodes classiques sont restées jusqu'à présent inefficaces pour éloigner les éléphants des plantations. Les résultats montrent que les populations de la TRIDOM ne connaissent pas l'usage du piment pour lutter contre les animaux. Par ailleurs, l'éléphant est l'animal qui détruit le plus les plantations des populations rurales. Les Experts ont proposé des méthodes innovantes suivantes :

- Les piments séchés et mélangés avec de l'herbe que l'on brûle ;
- Les chiffons imbibés d'huile mélangés au piment servant de clôture ;
- Les tourteaux palmistes pimentés que l'on brûle ;
- La clôture des piments ;
- Le fusil à bombe de piment (Mhiripiri bomber).

Les populations ont souhaité que le projet TRIDOM les appuie dans la production des pépinières de piment et des pesticides pour les sites pilotes en collaboration avec le Ministère de l'Agriculture au travers de l'IGAD.

#### **Activité 4.15 : Sensibilisation des sociétés forestières, des autorités et communautés locales**

Un rapport sur les activités de sensibilisation et de co-gestion autour du Parc National de Minkébé a été produit dans le cadre du contrat avec WWF. Il indique des formations menées à Oyem dans le cadre du contentieux en

matière de faune et de chasse. Des missions de sensibilisation ont également été menées dans certains établissements scolaires et autour des parcs nationaux.

#### **Activité 4.17 : Finaliser l'accord transfrontalier sur la Lutte Anti-Braconnage**

Suite à la recommandation n°3 du CPR-4 concernant la validation d'un protocole LAB TRIDOM unique avec des annexes pour les trois pays, un comité restreint composé des directeurs de la DGFAP a été mis en place qui a passé en revue les trois protocoles : LAB, libre circulation et celui sur le fonctionnement de la future brigade tri-nationale. Du 21 au 22 septembre 2012, un atelier de validation nationale du protocole LAB a été organisé à Libreville à lequel plusieurs départements ministériels et ONG ont pris part : Défense Nationale, Intérieur, Aménagement du Territoire, Mines, Eaux et Forêts, Conservation Justice, WWF, WCS, etc.

#### **4.29. Inventaire du braconnage des éléphants**

Les rapports des missions LAB permettent d'apprécier par analyse les impacts des activités de chasse sur la faune sauvage dont les grands mammifères, notamment les éléphants. Les rapports d'enquête dans les marchés des villes de la TRIDOM constituent également une source de données importante qui permet d'apprécier l'ampleur du braconnage. Par ailleurs, les données MIST montrent également la situation du braconnage des éléphants dans la TRIDOM.

Dans la perspective d'organiser un évènement marqué par une déclaration officielle du Chef de l'Etat, suivie de l'incinération des stocks d'ivoire, le gouvernement gabonais a souhaité que soit mis en œuvre un « audit » préalable des stocks d'ivoire gouvernementaux sur le territoire national. Cet audit a permis de répertorier les ivoires d'éléphants et les armes saisies issues des missions de lutte contre le braconnage, détenues par l'administration des Eaux et Forêts, l'ANPN, les Forces de l'ordre et les tribunaux ; de faire un marquage des ces ivoires; de développer une base de données sur les stocks gouvernementaux d'ivoire au Gabon; d'identifier les problèmes particuliers, notamment par rapport au stockage des ivoires et des armes et enfin faire des premières recommandations en vue d'une meilleure gestion des stocks d'ivoire au Gabon. Finalement, la cérémonie a eu lieu le 27 juin 2012.

### **EXTRANT 5. Des mécanismes sont en place pour renforcer l'efficacité de la conservation de la biodiversité dans les concessions d'exploitation forestière**

#### **Activité 5.7. Missions de contrôle et de collaboration avec les concessions forestières**

Dans le cadre de la mise en œuvre du contrat avec WWF, une équipe mixte Eaux et Forêts et WWF a visité la société forestière Grand Bois dont l'entrée principale est située au village Mbes à 20km sur l'axe routier Makokou-Ovan. L'objectif principal était de relancer la dynamique de collaboration dans la gestion de la faune et le contrôle des voies d'accès. Cette mission a permis de constater la précarité des barrières et leur perméabilité malgré la présence des gardiens, l'insuffisance des panneaux de sensibilisation, l'absence des dispositions en rapport avec la faune dans le Règlement intérieur de Grand Bois et l'existence des fosses aux abords des pistes forestières qui constituent un danger de mort pour les populations animales. Une patrouille a également été organisée dans la concession forestière de Grand Bois par WWF.

## **4. Suivi et Evaluation**

### **4.1 Suivi des recommandations du CPR**

L'état d'avancement de la mise en œuvre des Recommandations du CPR-4 concernant l'EPN-Gabon a été intégré dans le tableau présenté dans l'Annexe II de ce rapport.

### **4.2 Réunions et missions**

Pendant l'année 2012, l'EPN-Gabon a organisé ou participé aux réunions, ateliers et missions suivants :

- Février 2012. Réunion de sensibilisation avec les autorités locales à Oyem pour discuter des modalités d'implantation et de fonctionnement du poste TRIDOM ;
- Mars 2012. Mission de terrain au point TRIDOM et réunion à Alati au Cameroun avec les délégations des trois pays pour discuter des modalités d'implantation et de fonctionnement de la future Brigade TRIDOM ;
- Mai 2012. Participation aux quatrièmes réunions du CST et du CPR ;
- Juin 2012. Mission au Cameroun et Congo dans le Parc National d'Odzala-Kokoua pour la RC-12 pour échanger sur la gestion interne du projet, l'état d'avancement des PTA-2012, la base de données SIG, les recommandations du CPR-4, de la mission d'évaluation à mi-parcours et le recadrage du projet ;
- 27 au 28 Septembre 2012. Réunion de recadrage du projet TRIDOM à Douala au Cameroun ;

- Octobre 2012. 13<sup>ème</sup> Réunion de Coordination du projet à Makokou au Gabon. L'objectif de la réunion était de finaliser les drafts de PTA et budget 2013 pour les trois EPN et de faire une planification de la réunion sur le protocole de lutte anti-braconnage et la réunion des Conservateurs de l'espace TRIDOM régional ;
- Novembre 2012. Première réunion du Comité de suivi restreint du projet TRIDOM au Gabon. Cette réunion fait suite aux recommandations du CPR-4 qui avait exprimé le besoin de mettre en place une plate-forme restreinte pour le suivi des activités du projet et des recommandations du CPR. Ce comité est composé du Point Focal GEF, du PNUD, du Ministère tutelle, des Agences, du WWF. Le Point Focal TRIDOM est le Lead ;
- Novembre 2012. Réunion de validation du plan de travail du projet au Gabon pour l'année 2013. Cette réunion a été présidée par le Point Focal du projet ;
- 3 au 4 Décembre 2012. Atelier de validation du protocole LAB de l'espace TRIDOM à Douala au Cameroun ;
- 5 au 6 Décembre 2012. Réunion régionale des Conservateurs de l'espace TRIDOM à Douala au Cameroun. L'objectif étant la validation d'un plan d'action commun pour les conservateurs des trois pays.

#### 4.3 Rapports d'avancement

- WWF Rapport de Progrès Technique Semestre 1 – 2012 ;
- Rapports Trimestre I, II et III 2012 ;
- Fiche de suivi de réalisation des activités du projet.

#### 4.4 Rapports des études / documents significatifs réalisés

- Rapport de l'étude socioéconomique réalisée par un Consultant ;
  - Rapports de missions sur la formation au conflit Homme-Faune ;
  - Rapport de la mission de suivi des clairières ;
  - Rapport de la mission d'évaluation des sites d'implantation des radios ;
  - Compte-rendu de la mission de concertation sur le schéma directeur d'aménagement de l'espace TRIDOM
- Le Rapport de Progrès Technique Semestre 1 – 2012 de WWF était accompagné des documents suivants :
- Diffusion du Protocole d'entente du bloc forestier Djoua-Zadie-Mwagna (Février, 2012) ;
  - Pictures of inventory of Ivory stocks in Libreville, Gabon (March, 2012) ;
  - Rapport visite forestière de la société *Grand Bois*. Des forces et faiblesses de la société ont été identifiées. Principales faiblesses : problèmes de contrôle d'accès, règlement intérieur, activités de contrôle de la chasse, études d'impact, méthodes de contrôle, fermeture des bretelles d'accès (Mars, 2012) ;
  - Rapport visite forestière de la *Toujours Vert*. Des forces et faiblesses de la société ont été identifiées. Principales faiblesses : problèmes de contrôle d'accès, règlement intérieur, la documentation des activités de contrôle de la chasse, le programme d'engagement social, les routes secondaires (Mars, 2012) ;
  - Draft Audit des Stocks Gouvernementaux d'Ivoire au Gabon et Collecte d'information sur les Stocks d'Armes (Avril, 2012) ;
  - Actualisation des sites d'orpaillage dans les concessions forestières interzone Parcs Nationaux de Minkébé et Ivindo (Mai, 2012) ;
  - Minkébé Programme Technical Report (July, 2012) ;
  - Rapport sur les activités de sensibilisation et de co-gestion autour du PN de Minkébé (Juillet, 2012) ;
  - Dynamique socio-économique transfrontalière du Haut-Ivindo au Nord-est du PN Minkébé (Août, 2012) ;
  - Proposition de modification des limites des Parcs Nationaux Loango, Moukalaba-Doudou et Mwagna ;
  - Compte rendu de la mission binationale sur le Haut-Ivindo et Congo. Cette mission a permis d'identifier les espèces comme les Varans, les Loutres, Mangoustes, Buffle, cercopithèque, etc. Au niveau de l'impact humain, plusieurs campements de chasse et de pêche ont été localisés et des ivoires, des armes saisies. Les propriétaires de ces campements ont été identifiés ;
  - Compte Rendu de la mission Concessions Forestières Rougier et OLAM ;
  - Rapport Semestriel d'Activités : Janvier-Juin 2012, PN Minkébé.

#### 4.5 Risques clés et actions correctives envisagées pour le prochain trimestre

Certaines activités planifiées n'ont pas été réalisées.

### 5. Problèmes clés rencontrés (interne ou externe) et mesures correctives prises ou à prendre

La lenteur administrative dans l'organisation de certaines missions de terrain. La lenteur de la prise de décision pour la réalisation des activités comme le transfert de matériel LAB et l'hébergement du projet peuvent aussi constitués pas des risques, mais des problèmes dans l'atteinte de certains résultats.

## 6. Leçons apprises

- La mission de formation sur les conflits Homme-Faune est une expérience à étendre dans d'autres secteurs de l'espace TRIDOM-Gabon ;
- La mise en place des Comités mixtes du suivi du contentieux constitue aussi un atout pour le projet qui peut être valorisé dans d'autres régions ;
- L'organisation des concertations de terrain avec les autorités et populations locales constitue un gage de réussite des activités sur le terrain.

## 7. Objectifs de progrès pour le Trimestre I de l'année 2013

Les principales activités qui seront menées au cours du prochain trimestre sont :

- La poursuite de la collecte des données pour la rédaction du SDAT ;
- L'organisation des réunions de concertation concernant le SDAT ;
- L'organisation d'une mission pour le suivi des clairières stratégiques ;
- Transférer le matériel de lutte anti-braconnage aux partenaires de terrain ;
- Appuyer l'ANPN dans la mise en place des CCGL ;
- Elaborer des supports de sensibilisation pour les autorités et communautés locales ;
- Documenter les bonnes pratiques pour la gestion de la faune ;
- Appui des communautés locales dans la gestion des conflits Homme-Faune ;
- Apporter un appui aux communautés locales pour la mise en place de pépinières de piments pour des plantations pilotes dans le cadre de la lutte contre les animaux destructeurs des cultures ;
- Organiser le Comité de Pilotage Régional à Libreville ;
- Organiser une formation des professionnels de la conservation sur les circuits de trafic des produits exploités illégalement ;
- Appuyer la production du manuel de procédures des forêts communautaires.



**Annexe I. Rapport Financier 2012 estimatif**

Rapport Financier 2012 consolidé en USD (à la date du 10 janvier 2013) :

RESULTAT	DESCRIPTION	BUDGET	DEPENSES	SOLDE
RESULTAT 1  Structure d'affectation des terres et gouvernance du complexe transfrontalier	Charges du personnel	252 847,59	253 095,50	-247,91
	Voyages et missions	57 972,82	58 319,29	-346,47
	Contrats de services	24 704,61	4 561,11	20 143,50
	Equipements et mobiliers	2 898,20	2 895,54	2,66
	Carburant et autres consommables	6 560,00	9 536,13	-2 976,13
	Communication et Audio-visuel	9 680,12	9 215,89	464,23
	Fournitures de bureau	1 469,23	1 680,71	-211,48
	Equipements informatiques	4 665,00	4 691,04	-26,04
	Charges locatives et entretien bureaux	13 952,72	12 178,77	1 773,95
	Entretien des équipements	9 974,58	10 146,34	-171,76
	Frais de communication/publicité	7 070,62	8 694,10	-1 623,48
	Assurances et autres	4 065,49	4 065,55	-0,06
	Petite caisse	3 635,00	3 634,89	0,11
	Ateliers et séminaires	155 325,16	123 867,89	31 457,27
	Différence de change	0,00	-18,11	18,11
Frais d'administration	45 304,77	41 424,12	3 880,65	
<b>Total RESULTAT 1</b>		<b>600 125,91</b>	<b>547 988,76</b>	<b>52 137,15</b>
RESULTAT 2  Capacité et contrôler les tendances de la biodiversité, de l'exploitation des ressources et des fonctions écologiques	Charges du personnel	484 578,71	450 383,48	34 195,23
	Voyages et missions	43 245,25	48 602,80	-5 357,55
	Contrats de services	251 089,31	254 841,05	-3 751,74
	Equipements et mobiliers	22 238,60	15 238,40	7 000,20
	Carburant et autres consommables	8 821,00	10 947,23	-2 126,23
	Communication et Audio-visuel	24 458,77	30 348,95	-5 890,18
	Fournitures de bureau	9 134,69	9 448,57	-313,88
	Equipements informatiques	27 054,42	21 034,07	6 020,35
	Charges locatives et entretien bureaux	43 570,07	44 604,20	-1 034,13
	Entretien des équipements	3 701,30	4 689,82	-988,52
	Frais de communication/publicité	6 520,27	6 886,72	-366,45
	Assurances et autres	11 789,58	15 455,83	-3 666,25
	Petite caisse	0,00	-174,65	174,65
	Transport et Manutention	10 790,00	10 793,99	-3,99
	Ateliers et séminaires	28 777,07	100 123,63	-71 346,56
Différence de change	0,00	252,49	-252,49	
Frais d'administration	78 061,52	81 827,45	-3 765,93	
<b>Total RESULTAT 2</b>		<b>1 053 830,56</b>	<b>1 105 304,03</b>	<b>-51 473,47</b>
RESULTAT 3  Gains provenant de la gestion communautaire des ressources naturelles	Charges du personnel	349,22	345,68	3,54
	Voyages et missions	344,10	343,01	1,09
	Contrats de services	12 800,00	12 797,50	2,50
	Divers	0,00	-484,00	484,00
	Petite caisse	630,00	629,68	0,32
	Frais d'administration	1 129,87	1 089,76	40,11
<b>Total RESULTAT 3</b>		<b>15 253,19</b>	<b>14 721,63</b>	<b>531,56</b>
<b>GRAND TOTAL</b>		<b>1 669 209,66</b>	<b>1 668 014,42</b>	<b>1 195,24</b>

**Annexe II. Fiche de suivi des Recommandation du CPR-4**

N°	RECOMMANDATIONS	DELAIS	ACTIONS A MENER	RESPONSABLE	ETAT DE MISE EN ŒUVRE				OBSERVATIONS
					Non initié	Initié	En cours	Achévé	
1	<b>Grand braconnage dans l'espace TRIDOM</b> Le CPR attire l'attention des gouvernements sur la recrudescence du grand braconnage et du trafic d'ivoire dans l'espace TRIDOM et encourage la mise en place des mesures coercitives appropriées.	Fin Juin 2012	Préparer une proposition de lettre aux gouvernements (avec proposition de mesures)	COMIFAC & URGP			X		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prise de position du CPR</li> <li>- COMIFAC engagé dans la facilitation du protocole LAB transfrontalier (voir recommandation n°3 ci-dessous)</li> <li>- CMR : Opérationnalisation du dispositif LAB transfrontalier dans la partie camerounaise (Plan d'action d'urgence pour la sécurisation des Aires Protégées (PAUSAP) et déploiement du personnel dans le segment TRIDOM</li> <li>- GAB : Le 27 juin 2012 le Gabon a détruit des centaines de kilos de stock d'ivoire et a aussi pris des mesures pour lutter contre le braconnage à l'échelle nationale (plan d'action commun des conservateurs est validé)</li> </ul>
2	<b>Accord de Lusaka</b> Concernant l'accord de Lusaka sur les opérations concertées de coercition de la lutte contre les crimes de la faune et la flore sauvages dont seul le Congo est signataire dans l'espace TRIDOM, le CPR encourage le Cameroun et le Gabon d'accélérer le processus de ratification de cet accord.	Déc. 2012	CMR : tenir une réunion avec PF pour évaluer l'état d'avancement du processus de ratification GAB : à suivre	Points Focaux TRIDOM		X			<ul style="list-style-type: none"> <li>- CMR : la demande d'adhésion a été faite à travers le MINREX depuis mars 2011 (note, exposés des motifs, convention en français et en anglais). Nécessité de suivre le dossier : Relancer le MINREX sur la demande d'adhésion du Cameroun à l'accord de LUSAKA</li> <li>- GAB : Dossier au Senat pour approbation</li> </ul>
3	<b>Protocole Lutte Anti-Braconnage (LAB)</b> Pour valider le protocole LAB TRIDOM, il est recommandé de faire un protocole unique avec des annexes, une fois complété avec la proposition du Gabon sous l'égide du Point Focal du projet.	Fin Août 2012	- URGP à organiser un atelier régional de validation - URGP à préparer un draft protocole unique et transférer à la COMIFAC pour signature des Ministres	URGP				X	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Validation au niveau national préalable (CMR et COG fait)</li> <li>- GAB : La validation au niveau national a eu lieu le 21-22 septembre 2012</li> <li>- Atelier régional de validation a eu lieu du 3-4 décembre 2012 à Douala conduisant à l'adoption d'un protocole unique transfrontalier.</li> <li>- Transfert à la COMIFAC à préparer.</li> </ul>


4	<b>Mécanisme de financement durable</b> Le groupe de travail sur le mécanisme de financement durable doit être mis en place pour faire l'analyse de l'aspect institutionnel et fonctionnel de la zone TRIDOM. Par conséquent, une étude sur le Financement Durable devra cibler les besoins de la zone TRIDOM.	Fin Août 2012	- Mettre en place le Groupe de Travail - Commanditer l'étude	URGP			X		Réflexion pendant l'atelier de recadrage vers la durabilité de la gestion de l'espace TRIDOM
5	<b>Hébergement des EPN et de l'URGP</b> Le CPR encourage les Etats Parties à prendre en charge l'hébergement des EPN et de l'URGP dans le fond de contrepartie des pays. A cet effet, recommande à la COMIFAC de saisir formellement les Etats pour la mise à disposition des locaux pour les équipes du projet.	Sept. 2012	- URGp à préparer projet de lettre du SE COMIFAC aux Ministres - SE COMIFAC à envoyer lettre aux trois Gouvernements	COMIFAC				X	- COG : Opportunités en voie d'exploration après séparation de la Direction de l'Environnement - GAB : Dossier soumis au Ministre en août 2012 pour voir la possibilité d'aménager trois bureaux dans le bâtiment du MINEF. Le Ministre a signé une lettre d'accord autorisant l'EPN-Gabon à aménager ces bureaux.
6	<b>Poste LAB TRIDOM</b> Le CPR prend acte du Procès-verbal de la mission de reconnaissance du poste LAB TRIDOM et recommande que les modalités/mécanismes de fonctionnement soient développés.	Fin Sept. 2012	Organiser une réunion régionale des Conservateurs pour élaborer un Plan de Travail LAB transfrontalière	URGP & COMIFAC				X	- La démarche pour l'acquisition officielle du site en vue de la construction du poste TRIDOM a été identifiée. Le projet devrait saisir le MINFOF pour déclencher le processus d'appropriation de l'espace. Le MINFOF à son tour va saisir le MINATD/MINDCAF Dja et Lobo pour le levé et le bornage de l'espace sollicité. - Signature du protocole LAB est un préalable (cadre juridique) - Première réunion régionale des Conservateurs de l'espace TRIDOM tenue à Douala du 5-6 décembre 2012 ; Plan de Travail conjoint 2013 élaboré.
7	<b>Collecte des données</b> Le CPR recommande aux ministères de tutelle du Cameroun et du Gabon d'établir un Ordre de Mission permanent pour la collecte des données auprès des partenaires, à l'exemple du Congo.	Fin Juin 2012	Coordinateurs Nationaux Cameroun et Gabon à proposer un draft au Ministères de tutelle	Points Focaux				X	- CMR : Mouture selon modèle « Congo » préparée par l'EPN en collaboration avec le point focal. Une note explicative a été préparée au MINFOF et l'ensemble des documents est soumis à la signature. - GAB : L'ordre de mission permanente a été signé par le Ministre des Eaux et Forêts pour le personnel technique du projet.

8	<p><b>Partage des données</b></p> <p>Le CPR encourage la diffusion des données collectées par le projet TRIDOM à ce jour par différents moyens y compris CD, site web, médias, ... (URGP, EPN, Continu).</p> <p>Le CPR encourage les équipes à trouver les mécanismes pratiques de communication en attendant la mise en place de la stratégie de communication du projet (collaboration avec les autres sites, PFBC, etc.).</p>		<p>Elaborer une stratégie de communication</p> <p>Réunion N°5 des Experts en BD/SIG à produire un CD-ROM</p>	URGP/EPN			X		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Draft stratégie de communication élaboré pendant la Réunion de Coordination N°12</li> <li>- CD-ROM élaboré de toute information disponible de chaque EPN</li> <li>- Les rapports de missions et rapports trimestriels sont régulièrement transmis aux différents partenaires</li> <li>- Newsletter électronique N°01 et N°02 envoyés aux partenaires</li> <li>- COG : Transfer de la Base de données vers services centraux effectué le 29/12</li> </ul>
9	<p><b>Restitution des activités WWF</b></p> <p>Le CPR encourage le WWF à mettre à la disposition du projet TRIDOM les rapports d'activités et de missions au fur et à mesure que les travaux avancent sur le terrain.</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tenir une réunion trimestrielle de l'EPN avec l'équipe WWF</li> <li>- Faire le point pendant les réunions des Comités de suivi au niveau national (voir R. 12)</li> </ul>	WWF			X		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Echanges informelles au niveau pays, réunions avec WWF-CARPO</li> <li>- Le WWF a remis le rapport n°2 au mois de septembre 2012 accompagné d'une vingtaine de rapports des différentes activités. Bien que les rapports ne soient pas soumis en temps réel, on note une amélioration dans la réalisation des activités effectuées.</li> </ul>
10	<p><b>GEL des 9 UFA au Cameroun</b></p> <p>Le gouvernement du Cameroun est encouragé à maintenir le gel des 9 UFA de Ngoyla-Mintom jusqu'à la finalisation du processus de zonage en cours.</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Suivre l'évolution avec les partenaires en stressant l'importance du maintien des zones de connectivité entre les AP concernées</li> </ul>	COMIFAC, FEM/PNUD, URG			X		<ul style="list-style-type: none"> <li>- CN-CMR suit le dossier avec BM, WWF, concessions minières, etc.</li> <li>- CN-CMR a élaboré draft Lettre PNUD-CMR au MINFOF</li> <li>- Le MINFOF a nommé le coordonnateur du massif de Ngoyla-Mintom en Août 2012</li> <li>- Les 9 UFA de Ngoyla-Mintom ont fait l'objet d'appel d'offre dont le résultat a fait l'objet du rapport de la commission interministérielle de Juillet 2012 qui a donné 6 des 9 UFA à l'exploitation forestière et 3 à la conservation (Voir carte 1 ci-dessous en Annexe III)</li> <li>- Décision N° 2202/D/MINFOF/SG/DF/SDIAP/SC du 24 septembre 2012 portant création du Comité de Pilotage du « Projet Conservation et Utilisation Durable des Ressources Forestières et Fauniques de Ngoyla-Mintom MINFOF-GEF » est prise.</li> <li>- Décision N° 2527/D/MINFOF/SG/DF/SDIAP/SC du 21</li> </ul>


									Novembre 2012, portant création d'un groupe de travail chargé de l'adaptation des cahiers de charges des UFA à la conservation dans le bloc Ngoyla-Mintom est prise.
11	<b>Recrutement Coordonnateur Régional Adjoint (CR/A)</b> Les échanges fructueux sur l'opportunité du poste CR/A après l'évaluation à mi-parcours ont conduit à la recommandation de le recruter dans les meilleurs délais.	Fin Sept. 2012	URGP à lancer le processus de recrutement	URGP, SNOC, COMIFAC, Points Focaux				X	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Avis publiés avec date de clôture le 9 septembre 2012</li> <li>- Candidatures reçues</li> <li>- Longliste / shortliste élaborées</li> <li>- Interviews organisés</li> <li>- Candidat recruté</li> </ul>
12	<b>Suivi du projet</b> Le CPR recommande la mise en place d'une plateforme restreinte pour le suivi des activités du projet et des recommandations du CPR. Composition: GEF, PNUD, Ministère tutelle, Agences, WWF, EPN (Lead : Point Focal TRIDOM) Périodicité: Tous les 4 Mois.		Organiser des réunions du Comité de suivi au niveau national (tous les 4 mois)	Coordinateurs Nationaux				X	<ul style="list-style-type: none"> <li>- CMR : Au cours de l'atelier de Kribi du 03 au 05 Octobre 2012 la proposition de l'acte de création du comité restreint de suivi a été élaborée et soumise à la signature du MINFOF.</li> <li>- COG : La première réunion du Comité restreint pour le suivi des activités du projet et des recommandations du CPR s'est tenue à Ewo le 11 octobre 2012. Le niveau d'avancement des activités du Projet au 30 septembre 2012 avait été jugé satisfaisant.</li> <li>- GAB : La première réunion a été organisée en novembre 2012.</li> </ul>

**ANNEXE III. Cartes**

**Carte 1: Allocation des UFA de Ngoyla-Mintom**



**Carte 2: Corridor écologiques connectant les Aires Protégées**





## ANNEXE IV. Communications

Pendant l'année 2012 le projet a entrepris un nombre d'activités de communication :

### Publications dans la Presse écrite :

Date	Journal	Sujet	Pays
14 septembre	La Semaine Africaine	Cérémonie de remise des équipements de surveillance à Djoum	Congo
10 octobre	L'Union	Protocole Lutte anti-braconnage	Gabon
23 octobre	Cameroon Tribune	Cérémonie de remise des équipements de surveillance à Djoum	Cameroun
23 octobre	La Semaine Africaine	Concertation locale PTA 2013	Congo
04 décembre	Mutations	Protocole Lutte anti-braconnage	Cameroun
05 décembre	Cameroon Tribune	Protocole Lutte anti-braconnage	Cameroun
07 décembre	La Semaine Africaine	Atelier de formation Gestion des terroirs de chasse villageoise	Congo

### Couverture Radio / TV :

Date	Canal	Sujet	Pays
19 octobre	CRTV - Journal télévisé	Cérémonie de remise des équipements de surveillance à Djoum	Cameroun
19/20 octobre	Canal 2 - Journal télévisé	Cérémonie de remise des équipements de surveillance à Djoum	Cameroun

### Newsletter électronique :

- N°01 envoyé le 06 septembre 2012 (aussi distribué via le newsletter et le site web du PFBC)
- N°02 envoyé le 05 novembre 2012 (aussi distribué via le newsletter et le site web du PFBC).

### Production des matériels de sensibilisations :

- 1.000 autocollants du logo du projet (en trois formats), dont une partie a été collée sur les équipements de surveillance dotés aux gouvernements
- 1.000 Calendrier 2013 distribués aux partenaires du projet au niveau central et sur le terrain.

### Réplication des résultats du projet :

Un draft a été préparé de quatre articles pour la publication dans « Etat des Forêts 2012 » de la COMIFAC / OFAC concernant les expériences du projet TRIDOM dans les domaines suivants :

- L'aménagement intégré de l'espace
- Le renforcement des activités de surveillance
- Le dispositif spatio-temporel de suivi
- L'éco-tourisme au Parc National Odzala-Kokoua.

### Site web TRIDOM :

Suite à un appel d'offre restreint un consultant a été sélectionné pour la conception du site web TRIDOM. Le consultant a commencé les travaux au mois de décembre 2012.

## ANNEXE V. Inventaire 2012

Les équipements suivants ont été acquis pendant les années 2008-2012 et sont en utilisation par les différentes équipes du projet, tel qu'indiqué sur le tableau ci-dessous :

Liste d'équipements en date du 31 décembre 2012					
Description	Qty	Total USD	Location / users	Acquisition date	Statut
Bouilloire	1	71,70	Bureau Coordonateur Régional	26-sept.-2008	bon état
RADIO VHF avec batterie et chargeur Marque: Motorola	5	1 824,68	Personnel TRIDOM URGP	20-nov.-2008	bon état
Ordinateur HP Compaq DC 5800	2	2 406,05	Bureau Coordon et Assistante	9-janv.-2009	bon état
Ordinateur HP Compaq DC 5800	2	2 090,50	Bureau Expert Adm et Fin et Assistante	9-janv.-2009	bon état
Imprimante HP Laserjet 2600n	1	483,18	Bureau Coordonateur Régional	9-janv.-2009	bon état
Photocopieur CANON IR 2018 avec CAD et Socle	1	2 514,52	Bureau Assistante	9-janv.-2009	bon état
Onduleur Merlin Gerin NOVA 1250 VA	4	709,98	Bureau Coordon, Expert et assistante	9-janv.-2009	bon état
Appareil photo numérique Marque: Nikon L16 7 Megapxl	1	246,52	Bureau Coordo	9-janv.-2009	bon état
Scanner HP Digital sender DS 9250 C	1	6 705,39	Bureau Assistante	9-janv.-2009	bon état
Toyota Land cruiser Prado	1	48 209,11	URGP Yaoundé	7-févr.-2009	bon état
Grande agrafeuse	1	171,53	Bureau Assistante	17-juil.-2009	bon état
Grand perforateur	1	47,17	Bureau Assistante	17-juil.-2009	bon état
Sous main doublé	3	83,62	Bureau Coordo, Expert et Assistante	17-juil.-2009	bon état
Cafetière Ultra Compacti 3l	1	44,95	Bureau Assistante	20-juil.-2009	H/S
Tableau Flip Chart	1	197,42	Bureau Coordo	10-sept.-2009	bon état
Poste de téléphone numérique	1	376,69	Bureau Expert	15-sept.-2009	bon état
Switch à 8 ports	1	99,27	Bureau Assistante	21-oct.-2009	bon état
Machine à relier moyen	1	316,62	Bureau Assistante	10-nov.-2009	bon état
Téléphone portable Nokia	3	132,72	Chauffeur et Expert	15-juin-2010	H/S
Disque dur externe WD de 320 Go	1	212,95	Bureau Expert	30-juin-2010	bon état
Cafetière 10-15T Severin	1	47,89	Bureau Assistante	26-nov.-10	bon état
Fauteuil Opérat. M380CP	1	152,31	Bureau Coordonateur Régional	29-nov.-10	bon état
Fauteuil Directeur Emiro Cuir	2	441,53	Bureau Assistante	29-nov.-10	bon état
Téléphone portable Motorola V3i	1	77,24	Chauffeur	18-nov.-2011	bon état
Téléphone portable LG KF750	1	81,31	Assistante Programme	3-déc.-2011	bon état
RADIO VHF avec batterie et chargeur Marque: Motorola	5	1 459,74	Yaoundé/EPN CMR	20-nov.-2008	bon état
Toyota Land cruiser Prado	1	48 209,11	Yaoundé/EPN CMR	7-févr.-2009	bon état
Réfrigérateur de bureau	1	256,22	Yaoundé/EPN CMR	18-sept.-2009	bon état
Verres, tasses et sous tasses	12	32,03	Yaoundé/EPN CMR	18-sept.-2009	bon état
Bouilloire	1	25,62	Yaoundé/EPN CMR	18-sept.-2009	bon état
Table de bureau	1	603,22	Yaoundé/EPN CMR	21-oct.-2009	bon état
Bureau avec retour simple	1	285,16	Yaoundé/EPN CMR	21-oct.-2009	bon état
Bureau simple 1,4m	1	153,55	Yaoundé/EPN CMR	21-oct.-2009	bon état
Armoire 3 battants	2	592,25	Yaoundé/EPN CMR	21-oct.-2009	bon état
Armoire 2 battants vitre	1	263,22	Yaoundé/EPN CMR	21-oct.-2009	H/S
Chaise directeur	1	307,09	Yaoundé/EPN CMR	21-oct.-2009	H/S
Chaise directeur	1	219,35	Yaoundé/EPN CMR	21-oct.-2009	bon état
Chaise secrétaire	1	76,77	Yaoundé/EPN CMR	21-oct.-2009	H/S
Chaise visiteur	7	276,38	Yaoundé/EPN CMR	21-oct.-2009	bon état
Grande agrafeuse	1	103,12	Yaoundé/EPN CMR	3-déc.-2009	bon état
Ordinateur de bureau HP DC 5800 sff	1	1 374,90	Yaoundé/EPN CMR	20-janv.-2010	bon état
Ordinateur portable HP modèle 6830 S	2	2 859,80	Yaoundé/EPN CMR	20-janv.-2010	bon état
clé USB de 4 Go	3	66,00	Yaoundé/EPN CMR	20-janv.-2010	bon état
Casque + Micro skype	3	66,00	Yaoundé/EPN CMR	20-janv.-2010	bon état
Photocopieur CANON IR 2018 avec CAD et Socle	1	2 639,81	Yaoundé/EPN CMR	20-janv.-2010	bon état
Onduleur 1250 Va Merlin Gerin Nova	2	409,17	Yaoundé/EPN CMR	20-janv.-2010	bon état
Appareil photo numérique Nikon 10 Mgppl modèle L20	1	263,98	Yaoundé/EPN CMR	20-janv.-2010	bon état
Vidéo projecteur Toshiba modèle 2200 Lumens avec carte mémoire de 2 Go	1	1 099,92	Yaoundé/EPN CMR	20-janv.-2010	bon état
Parasurtenseur MGE	4	131,99	Yaoundé/EPN CMR	20-janv.-2010	bon état

Description	Qty	Total USD	Location / users	Acquisition date	Statut
Imprimante A0 HP Designjet 500 Plus	1	5 863,43	Yaoundé/EPN CMR	11-mars-2010	bon état
Caissette à monnaies	1	17,59	Yaoundé/EPN CMR	6-mai-2010	bon état
Aspirateur AIFA	1	252,73	Yaoundé/EPN CMR	7-mai-2010	bon état
Coffre fort	1	707,65	Yaoundé/EPN CMR	7-mai-2010	bon état
Téléphone portable Nokia	2	199,08	Yaoundé/EPN CMR	15-juin-2010	H/S
Clé USB Orange	1	54,91	Yaoundé/EPN CMR	23-juin-2010	bon état
Clé USB Orange	1	55,45	Yaoundé/EPN CMR	23-juin-2010	bon état
Calculatrice à ruban	1	43,23	Yaoundé/EPN CMR	29-juin-2010	bon état
Disque dur externe WD usb de 320 Go	1	212,95	Yaoundé/EPN CMR	30-juin-2010	bon état
Imprimante HP modèle Deskjet 2290	1	119,88	Yaoundé/EPN CMR	24-août-2010	bon état
Scanner A4 HP modèle G3110	1	149,85	Yaoundé/EPN CMR	24-août-2010	bon état
Chaise directeur	1	375,75	Yaoundé/Bureau CN	29-avr.-2011	bon état
Chaise secrétaire	1	212,57	Yaoundé/Bureau Assistante	29-avr.-2011	bon état
Pancarte d'orientation	2	1 124,94	Yaoundé/EPN CMR	21-déc.-2011	bon état
USB LX Lenovo T180	1	20,93	Yaoundé/EPN CMR	18-avr.-2011	bon état
Téléphone portable Nokia G5TV	1	64,42	Yaoundé/EPN CMR Assistante	25-avr.-2011	bon état
Rallonge MGE	1	65,43	Yaoundé/EPN CMR	21-juil.-2011	bon état
Batterie pour portable HP683017	1	272,62	Yaoundé/EPN CMR	21-juil.-2011	bon état
Souris avec cordon	1	13,09	Yaoundé/EPN CMR	21-juil.-2011	bon état
Câble d'alimentation lap top 6830	1	94,10	Yaoundé/Bureau CN	27-sept.-2011	bon état
Téléphone portable Techno System	1	72,67	Yaoundé/EPN CMR Chauffeur	21-nov.-2011	bon état
Routeur WIFI	1	167,41	Yaoundé/EPN CMR	30-janv-2012	Bon état
Split 1,5cv Westpoint	1	547,55	Yaoundé/EPN CMR, Expert BD	30-janv-2012	Bon état
Téléphone portable Nokia G13	1	69,93	Yaoundé/EPN CMR, Expert BD	06-févr-2012	Bon état
Téléphone portable Nokia X7	1	69,93	Yaoundé/EPN CMR, CN	06-févr-2012	H/S
Table de conférence 3m, 12 places	1	959,05	Yaoundé/EPN CMR	16-févr-2012	Bon état
Table de bureau sans retour 1.4m	1	279,72	Yaoundé/EPN CMR, Expert BD	16-févr-2012	Bon état
Chaise en cuir pour table de conférence	12	815,19	Yaoundé/EPN CMR	16-févr-2012	Bon état
Toyota Land cruiser Prado	1	58 921,89	Brazzaville/EPN Congo	7-déc.-2009	bon état
Table de bureau Leader 120 x 80	2	1 136,68	Brazzaville/Lembé & Ngouka	23-févr.-2010	bon état
Fauteuil de bureau VKM 231	1	262,31	Brazzaville/Djimbi	23-févr.-2010	bon état
Mini Frigo de bureau Samsung	1	157,39	Brazzaville/Tridom Congo	23-févr.-2010	bon état
Bureau Direction NAD 160A	1	1 136,68	Brazzaville/Djimbi	23-févr.-2010	bon état
Chaise de secrétariat VKM 500 cuir	6	682,01	Brazzaville/Djimbi; Lembé; Ngouka	23-févr.-2010	bon état
Meuble de rangement; 2 portes bois + 2 portes	3	1 049,24	Brazzaville/Djimbi; Lembé; Ngouka	23-févr.-2010	bon état
Chaise de secrétariat UT105A	2	629,55	Brazzaville/Lembé; Ngouka	23-févr.-2010	bon état
RADIO VHF avec batterie et chargeur Marque: Motorola	4	1 459,48	Brazzaville/EPN Congo	3-mars-2010	bon état
ANTENNE RADIO SLAVE/INTERNET	1	1 960,00	Brazzaville/EPN Congo	12-mars-2010	bon état
Split de 12000 Btu Westpool;	4	2 238,39	Brazzaville/EPN Congo	16-mars-2010	bon état
Ordinateur de bureau marque: HP Compaq DC 7900	1	785,00	Brazzaville/Ngouka	16-mars-2010	bon état
Ordinateur portable avec souris Marque: HP 8530P Notebook	2	2 040,00	Brazzaville/Djimbi; Lembé	16-mars-2010	bon état
Disque dur externe de 250 Go Seagate Freeagent	1	56,00	Brazzaville/Lembé	16-mars-2010	bon état
Vidéo projecteur ACER X1130P	1	335,00	Brazzaville/TRIDOM Congo	16-mars-2010	bon état
Imprimante HP Officejet Pro K8600, couleur	1	340,00	Brazzaville/TRIDOM Congo	16-mars-2010	bon état
Photocopieur CANON IR 2018 avec CAD et Socle	1	735,00	Brazzaville/EPN Congo	16-mars-2010	bon état
ONDULEUR Marque: APC, Back UPS RS 800VA	3	168,00	Brazzaville/Djimbi; Lembé; Ngouka	16-mars-2010	bon état
MULTIPRISES Marque: APC	5	18,50	Brazzaville/Djimbi; Lembé; Ngouka	16-mars-2010	bon état
APPAREIL PHOTO NUMERIQUE Marque: CANON	1	340,00	Brazzaville/EPN Congo	16-mars-2010	bon état
Disque dur externe WD usb de 320 Go	1	212,95	Brazzaville/Lembé	2-juil.-2010	bon état
STABILISATEUR 1000 VA Marque: PACO	4	199,80	Brazzaville/TRIDOM Congo	30-juil.-2010	bon état
STABILISATEUR 2000 VA Marque : VMARK	1	97,90	Brazzaville/TRIDOM Congo	30-juil.-2010	bon état
MINI SOURIS Marque: PIXEL	2	47,95	Brazzaville/Djimbi; Lembé	30-juil.-2010	bon état
ACCESS POINT WIFI Marque: LINKSYS	1	609,40	Brazzaville/EPN Congo	10-août-2010	bon état
CARTE RESEAU Marque: D-LINK	1	69,93	Brazzaville/Ngouka	10-août-2010	bon état

Description	Qty	Total USD	Location / users	Acquisition date	Statut
Pancarte d'orientation	1	474,53	Brazzaville/EPN Congo	23-août-2010	bon état
Agrafeuse professionnelle	1	80,52	Brazzaville/EPN Congo	14-avr.-2011	bon état
Machine à reliure	1	644,15	Brazzaville/EPN Congo	14-avr.-2011	bon état
Scanner	1	128,83	Brazzaville/EPN Congo	14-avr.-2011	bon état
Clé USB 4 GO	3	80,52	Brazzaville/EPN Congo	14-avr.-2011	bon état
Carte SD 4 GO	1	38,65	Brazzaville/EPN Congo	14-avr.-2011	bon état
Cloisonnement bureau	1	1 472,74	Brazzaville/EPN Congo	14-avr.-2011	bon état
Table des réunions de 10 places	1	1 969,25	Brazzaville/EPN Congo	20-fév.-2012	bon état
Chaises visiteurs noires	10	967,04	Brazzaville/EPN Congo	20-fév.-2012	bon état
Ordinateur de bureau (Desktop) complet	1	1 589,66	Brazzaville/Lembé	09-nov.-2012	bon état
Logiciel Microsoft Office 2010	1	414,69	Brazzaville/Lembé	09-nov.-2012	bon état
Onduleur INTEX 1050VA	2	375,20	Brazzaville/Lembé; Ngouka	09-nov.-2012	bon état
Imprimante portable (Deskjet) HP 1000	1	181,67	Brazzaville/EPN Congo	09-nov.-2012	bon état
Ecran plat HP de Desktop	1	404,82	Brazzaville/Ngouka	09-nov.-2012	bon état
Toyota Land cruiser Prado	1	47 887,46	Libreville/EPN GAB	5-janv.-2009	bon état
Bureau de Direction Alice Walnut	2	564,90	Célestine Mengue/Libreville	22-janv.-2010	bon état
Giotto Table de Bureau 160x70	2	310,69	Libreville/EPN GAB	22-janv.-2010	bon état
Retour de Bureau Alice Walnut	2	307,56	Célestine Mengue/Libreville	22-janv.-2010	bon état
Caisson Alice Walnut	2	194,58	Célestine Mengue/Libreville	22-janv.-2010	bon état
Caisson 3T, Col Noyer	2	291,86	Libreville/EPN GAB	22-janv.-2010	bon état
Angle de Retour 90° 70x50	2	122,40	Salle de Réception - José Luis Ndong	22-janv.-2010	bon état
Meuble de Rangement MM Espace Black	1	151,27	Libreville/EPN GAB	22-janv.-2010	bon état
Masha Faut Dactylo, Tissu Bleu	4	891,28	Célestine Mengue/Libreville	22-janv.-2010	bon état
Fauteuil Visiteur ss Acc bleu	2	783,95	Bureau Coordonnateur National - Célestine Mengue	22-janv.-2010	bon état
Ordinateur de bureau avec écran plat DELL Vostro 220 MT E5200	1	820,72	Ludovic Moussavou/Libreville/EPN GAB	2-févr.-2010	bon état
Ordinateur portable avec souris, sacoche et haut parleurs Marque: Toshiba Satellite L350-24V T4200	2	1 190,05	Célestine Mengue/Libreville	2-févr.-2010	bon état
Disque dur externe Marque: Apollo capacité 250GB	1	172,35	Rufin Mikala/Libreville/EPN GAB	2-févr.-2010	bon état
Vidéoprojecteur Epson S6 - 2200 lumens SVGA 2,7	1	1 072,07	Rufin Mikala/Libreville/EPN GAB	2-févr.-2010	bon état
Imprimante Canon ix 4000 Format A3+ 18 ppm N et BI	1	666,84	Célestine Mengue/Libreville	2-févr.-2010	bon état
Photocopieur CANON IR 2018 avec CAD et Socle	1	1 456,78	Ludovic Moussavou/Libreville/EPN GAB	2-févr.-2010	bon état
Onduleur UPS Leader 600/800 VA	2	541,88	Bureau Coordonnateur National - Célestine Mengue	2-févr.-2010	bon état
Plug-in 6FT	4	108,53	Célestine Mengue/Libreville	2-févr.-2010	bon état
Casque et micro TRUST bleu Insonic	3	55,40	Rufin Mikala/Libreville/EPN GAB	2-févr.-2010	bon état
Appareil photo Canon A480 Gris (10 millions pixels)	1	244,16	Rufin Mikala/Libreville/EPN GAB	2-févr.-2010	bon état
Scanner HP Digital sender DS 9250 C	1	7 617,42	Ludovic Moussavou/Libreville/EPN GAB	2-févr.-2010	bon état
Retour S/Roul 90x50	2	247,93	Rufin Mikala/Libreville/EPN GAB	2-févr.-2010	bon état
RADIO VHF avec batterie et chargeur Marque: Motorola	4	1 419,48	Bureau Coordonnateur National - Célestine Mengue	6-mai-2010	bon état
Routeur Modem ADSL2+Wireless G (sans fil) 10/100 avec Carte réseau WIFI	1	144,62	Ludovic Moussavou/Libreville/EPN GAB	7-mai-2010	H/S
Disque dur externe WD de 320 Go	1	212,95	Rufin Mikala/Libreville/EPN GAB	2-juil.-2010	bon état
Téléphone portable Alcatel OT505	4	199,33	Coordonnatrice Nationale, Expert SIG, Assistante, Chauffeur	26-sept.-2011	3 en bon état, 1 H/S
Coffre fort 38L	1	948,92	Libreville/EPN GAB	30-oct-2011	Bon état
Table de réunion 250x110 Aries Pommier	1	1455,83	Libreville/EPN GAB	30-oct-2011	Bon état
Chaise visiteurs tissu bleu	10	62,37	Libreville/EPN GAB	30-oct-2011	Bon état
Perforateur B2200 150F	1	170,93	Kissidjou/ Libreville/EPN GAB	19-juin.-2012	bon état
Perforelieur GBC Pro C250	1	659,43	Kissidjou/ Libreville/EPN GAB	19-juin.-2012	bon état
Agrafeuse B52/3 23/8-23/19+	1	106,74	Kissidjou/ Libreville/EPN GAB	19-juin.-2012	bon état
Onduleur MGE Ellipse ASR 650 VA-FR	1	176,17	Kissidjou/ Libreville/EPN GAB	17-oct.-2012	bon état
Routeur Cisco 887 Adsl sans fil 887W 802.11n	1	1 218,54	Kissidjou/ Libreville/EPN GAB	17-oct.-2012	bon état

**299 408,01 USD**