



**Pays : République de Guinée
Plan de Travail Annuel (AWP) 2009**

Projet d'Appui aux Élections Législatives

Période couverte par le Projet: 2009
Composante du Programme : Appui à la gouvernance démocratique et renforcement de capacités
Titre du projet : Appui aux Élections Législatives
Code du projet : GIN 00057005
Durée du projet : 34 mois (mars 2007- décembre 2009)
Modalité d'exécution : Exécution Directe (DEX)

Budget estimatif 2009 (en \$ US) : 10.000.000\$

Sources :

Ressources disponibles : 2.952.269\$

- Ressources ordinaires PNUD : 1.000.000
- Gouvernement (en natures) : ressources humaines et bureaux fonctionnels
- France : 1.034.929\$
- USAID : 200.069\$
- UE : 717.271

Ressources à mobiliser : 7.047.731 \$

- UK : 200.000\$
- USAID : 700.000\$
- Espagne : 666.666\$
- Japon : 5.000.000\$
- Autres : 431.065

Approuvé au nom de :



Signature

Date

Nom/Titre

Gouvernement :

[Signature] 06 mars 2009

Mme DIALLO Dienabou SAIFON-
Ministre de la Coopération et de
L'Intégration Africaine

Partenaire de réalisation :



[Signature] 15/03/09


Dr. Frédéric KOLIE
Ministre de l'Administration du Territoire
et des Affaires Politiques

PNUD :



[Signature] 08/03/09

Adama COULIBALY
Directeur Pays



Plan de travail annuel 2009

PRODUITS ESCOMPTES DU PROGRAMME PAYS Et indicateurs, y compris les objectifs annuels	ACTIVITÉS PLANIFIÉES <i>Dresser la liste de toutes les activités, y compris de S&E, qui seront entreprises durant l'année pour réaliser les produits du CP énoncés</i>		CADRE CHRONOLOGIQUE		PARTIE RESPONSABLE	BUDGET PLANIFIÉ				
	1erT	2e T	3e T	4eT		Fonds	Donateur	Description dans le budget	Montant (en \$ US)	
Priorité nationale : Gouvernance démocratique										
Effet UNDAF : D'ici à 2011, les populations connaissent, expriment librement leurs droits, participent au processus démocratique et au développement socio-économique dans le cadre d'institutions consensuelles axées sur les résultats										
Effet Programme pays : Les règles du jeu démocratique sont mieux connues et respectées par tous les acteurs.										
Indicateurs Effet PP : 1) Existence d'une structure nationale consensuelle dotée du pouvoir et des moyens nécessaires pour conduire des élections libres, justes et transparentes ; 2) Nombre de personnes formées sur le processus électoral ; 4) un projet d'appui à la révision des listes électorales mis en œuvre ; 5) Un fichier électoral biométrique disponible ; 6) - Un cadre d'assistance à l'organisation des scrutins est disponible										
Lignes de service du MYFF 2004-2007 : 2.6 & 2.7.										
Stratégie de partenariat: Autres partenaires : DCE, USAID, France, autres bilatéraux, BM, OSC. Mécanismes de suivi : réunions mensuelles des partenaires réunis au sein du Comité de pilotage – réunions de la cellule technique de suivi des actions sur le processus électoral – séances de débriefings avec les principaux acteurs du processus (MATAP et CENI)										
1- Le fichier électoral est révisé avec délivrance des cartes d'électeurs biométriques	Indicateurs :	Évaluation à mi parcours de l'enrôlement et appui au déploiement des équipements additionnels ou manquants sur base du plan logistique	X			CENI/MATAP/U TG	30000	USAID	72100	156069

- Nbre de CARLE évaluées	X				30000	France	72100	1034928,76
- Nbres de cartes disponibles	X							
- Nbre d'électeurs enrôlés								
- Disponibilité d'un fichier électoral biométrique	X				37006	UE (TRAC)	72100	594480
- Nbre d'agents techniques formés								
Sous Total Produit 1								
1.785.477,76								
2- Les populations et les acteurs sont informés et sensibilisés sur le processus d'enregistrement et le processus électoral	X	X			30000	USAID	72100	44000
Indicateurs :								
- Nbre de personnes sensibilisées	X							
- Nbre de contrats signés	X							
- Nbre de points de presse organisé	X							
- Film de visibilité	X							
- Base de photos	X				37006	UE	72100	93363,33
Sous Total Produit 2								
137363,33								
3- La coordination des actions sur le processus électoral et la mobilisation des ressources sont	X	X	X	X			UTG	
Appui au fonctionnement et suivi des mécanismes de pilotage et d'échange d'informations								

<p>assurés</p> <p>Indicateurs:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nouveau Prodoc - Nbre de réunions du comité de pilotage - Tableau de bord de réunions de la cellule technique - Rapports d'activités mensuels - Plans d'action trimestriels - CR réunions de coordination avec le PNUD - Rapports de mission de suivi et d'appui 	<p>Adaptation du document de projet et élaboration d'un plan de mobilisation de ressources</p> <p>Elaboration, validation pour des plans de travail en appui aux scrutins, et mobilisation de ressources</p> <p>Appui/conseils d'experts aux acteurs et aux partenaires du processus</p> <p>Conception des rapports financiers pour les partenaires et clôture financière du projet</p>	<p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p>	<p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p>	<p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p>	<p>UTG</p> <p>UTG</p> <p>UTG</p> <p>UTG</p>	<p>4000</p> <p>PNUD</p> <p>UE</p> <p>37006</p>	<p>71100</p> <p>71100</p>	<p>1 329 163,96</p> <p>29427,77</p>
<p>Sous Total Produit 3 627.707,75</p>								
<p>TOTAL GENERAL 3.281.432,82\$</p>								
<p>Clée de répartition :</p> <ul style="list-style-type: none"> - TRAC : 1.329.163,96 \$ (soit 40% du budget global) - DCE : 717.271 \$ (soit 20% du budget global) - France : 1.034.928,76 \$ (soit 31%) - USAID : 200.069 \$ (soit 6% du budget global) 								