

Programme des Nations Unies pour le Développement



Au service
des peuples
et des nations

Compte rendu de la deuxième réunion du Comité de Sélection des projets QIP tenue en date du 16 Septembre 2015.

Etaient présents :

1. Abdou Dieng, ECM Guinée
2. Boureima Younoussa, pour le PNUD (Excusé, a rejoint l'équipe vers la fin)
3. Mohamed Abba, Conseiller Relance Post-Ebola au Bureau du CR et Chargé du Programme QIP qui siégeait pour la Coordinatrice Résidente,
4. Theoneste Ganza, Chargé Projets QIP et Rapporteur de la réunion

L'OMS n'était pas représentée à cette réunion.

La réunion a débuté à 15H30 et avait à son ordre du jour les points suivants :

- Etat d'avancement des activités du Programme QIP
- Examen des 18 nouveaux projets soumis au PNUD depuis la dernière réunion du 13 Août 2015
- Divers.

I. Etat d'avancement des activités QIP

Le Chargé des Projets QIP a commencé par présenter au Comité l'état d'avancement des activités du Programme de Projets à Impact Rapide depuis le transfert du mécanisme au PNUD le 1^{er} Août 2015. Il a rappelé que lors de ce transfert 17 projets QIP avaient été également remis au PNUD et que le Comité de Sélection du 13 Août 2015 en avait approuvés 7. Cinq des sept ont déjà démarré leurs activités à partir du 14 Septembre 2015, la date effective à laquelle la première tranche de 65 % a été versée sur les comptes respectifs des partenaires d'exécution. Les deux autres à savoir l'extension de la morgue de Kindia par la Fédération Internationale de la Croix Rouge a été retardée par le fait que ce partenaire avait demandé plus de temps pour comprendre le contenu de l'Accord de subvention qui le lie avec le PNUD, lequel accord a finalement été signé en date du 14 Septembre 2015 par les deux parties. Le dernier projet de ce premier lot est celui présenté par l'ONUSIDA et qui vise la mise en place et organisation des structures des survivants du virus Ebola au niveau national. Celui-ci avait été retardé par le fait que selon les règles et procédures du PNUD, un transfert de fonds ne peut pas se faire sur un compte d'une autre agence onusienne. Ceci a fait que bien approuvé, l'ONUSIDA devait se trouver un autre partenaire d'exécution qui va réaliser ce projet pour le compte d'ONUSIDA. Ceci vient d'être fait et deux réunions ont eu lieu entre ONUSIDA, PNUD et le Secrétariat Exécutif du Comité National de Lutte contre le SIDA. Ce dernier a été choisi par l'ONUSIDA comme nouveau partenaire d'exécution de ce projet, et par conséquent, l'accord sera signé entre le PNUD et le SE/CNLS.

Les membres du Comité de sélection ont manifesté leurs inquiétudes qu'avec ces règles, les fonds QIP finiront dans les mains des partenaires locaux, ce qui n'est pas mal, mais que cela

nécessite plus de rigueur et de suivi sur terrain afin de se rassurer que les fonds sont utilisés pour des fins pour lesquelles ils ont été alloués.

Il a été ensuite l'occasion de parler des contraintes budgétaires et de temps qui font que le Chargé de Projets QIP n'a pas assez de temps et de moyens pour se rendre sur terrain évaluer les capacités des partenaires potentiels avant de présenter leurs projets pour examen. Il a été suggéré de revoir le budget global et proposer des ajustements internes qui permettraient plus de moyens pour un bon fonctionnement du programme, surtout que tous les projets doivent être réalisés avant le 31/12/2015.

II. Deuxième lot de projets

Depuis la dernière réunion du Comité tenue le 13 Aout 2015, un total de 18 projets a été reçu par le PNUD. Seuls 11 projets remplissent le minimum de critères pour être considérés pour financement. Aussi l'enveloppe budgétaire qui reste de ne peut pas financer plus que 11 projets. Après délibérations projet par projet, il en est résulté ce qui suit :

A. PROJETS APPROUVES

1. Le projet intitulé « Réduction de la propagation du virus Ebola en améliorant les conditions d'hygiène des écoles SOS », un projet proposé par SOS Villages d'Enfants Guinée et qui sera mené à Conakry, Kankan et Nzérékoré a été approuvé pour financement pour un montant 45,619 USD soit 330.740.000 GNF
2. Le Projet Pérennisation des acquis de bonnes pratiques d'hygiène et lutte contre la stigmatisation en période post Ebola dans 6 Communes Rurales de la Région de Kankan, soumis par l'ONG-DHD en collaboration avec le Programme Conjoint de Kankan a été approuvé. Le PNUD à travers son programme conjoint de Kankan devra superviser ce partenaire et se rassurer que le projet est bien exécuté. Le budget alloué à ce projet s'élève à 41,379 USD soit 300.000.000 GNF.
3. Le projet d'appui à la mobilisation des acteurs pour le maintien de zéro Ebola dans les zones de la Haute Guinée, présente par le Programme de Développement Local en Guinée sur collaboration avec UNCDF a été approuvé. Encore, l'UNCDF devra superviser ce partenaire d'exécution. Le budget total alloué s'élève à 43.988 USD soit 318.914.977 GNF. Ce projet sera réalisé par la Commune Rurale de Doko étant que les règles et procédures et vigueur au PNUD ne permettent pas un transfert direct de fonds à UNCDF.
4. Le projet de renforcement de la mobilisation sociale contre Ebola et de relèvement communautaire dans la commune urbaine de Macenta, proposé par la Mairie de Macenta sous supervision du bureau PNUD de Nzérékoré a été approuvé. Le bureau du PNUD de Nzérékoré va superviser ce partenaire d'exécution dont le budget s'élève 42,759 USD soit 310.009.000 GNF
5. Le projet Mobilisation Sociale, sensibilisation et engagement des communautés pour l'éradication de la maladie à virus Ebola dans les Communes Rurale de Forécariah proposé par l'Association des personnes guéries d'Ebola et sympathisants «APGES » en collaboration avec la Coordination Préfectorale et OCHA a été approuvé. L'OCHA devra faire une note de recommandation et garantie quant à la supervision de cette activité pour s'assurer de la

bonne exécution de ce projet. Le budget alloué à ce projet s'élève à 36,416 USD soit 264.021.960 GNF.

B. PROJETS APPROUVES AVEC REMARQUES/CONDITIONS A SATISFAIRE

6. Le projet intitulé « Appui à la PCI de l'hôpital National Ignace Deen-Conakry » qui a été soumis par WAHA a été approuvé. Néanmoins le panel a suggéré que le partenaire d'exécution qu'est WAHA ainsi que le Programme QIP se concertent avec le Dr Sakoba sur cette idée de créer un centre de triage au sein de l'hôpital afin non seulement de partager l'information mais aussi d'éviter des doublons éventuels. La Coordinatrice de WAHA a aussitôt été contactée par email à propos de cette recommandation du Comité de Sélection QIP. Le budget alloué à ce projet est de 46,238 USD soit 335.227.180 GNF
7. Le projet Promotion et renforcement des pratiques de l'hygiène, proposé par un consortium des mobilisateurs communautaires de Forécariah a été approuvé sous condition que OCHA qui a accompagné dans le processus d'élaboration de ce projet se porte garante de la supervision de ce partenaire pour une bonne exécution de ce projet. Le représentant d'OCHA à Forécariah Mr Sylvain Musafiri qui avait recommandé ce projet a été aussitôt contacté et a accepté d'écrire une note de recommandation pour le partenaire. Le budget s'élève à 40.664 USD soit 294 814.360 GNF.
8. Le projet d'Appui aux personnes guéries, veuves et orphelins proposé par l'Association des Scouts Catholiques de Guinée « ASCG » et qui sera mené à Coyah et Forécariah en collaboration avec le Programme VNU a été approuvé à condition que le partenaire obtienne une note d'appui de l'UNICEF avec laquelle il a collaboré dans d'autres projets de lutte contre Ebola dans le passé. Le budget total alloué est de 40,482 USD soit 293.500.000 GNF
9. Le projet de « Renforcement de la Riposte communautaire contre la maladie à virus Ebola dans la préfecture de Boké » soumis par Club des Amis du Monde « CAM » a été mis en attente, et il a été instruit au Chargé de Projets QIP de se rendre sur les lieux pour évaluer les capacités de ce partenaire avant toute décision.
10. Le projet « Amélioration des conditions d'hygiène des populations victimes d'Ebola dans la préfecture de Nzérékoré, soumis par l'ONG Appui aux initiatives communautaires pour le Développement AICD a été mis en attente, et le Comité a instruit le Chargé de Projets QIP de se rendre sur les lieux afin d'évaluer les capacités et la crédibilité de ce partenaire avant toute décision.

C. PROJETS NON CONSIDERES

11. Le projet Assistance médicale et soutien psychosocial aux 24 guéris de la commune de Matam, proposé par l'ONG GAMES a été rejeté par le Comité non pas parce que l'idée est mauvaise, mais pour question de cohérence. Il a été recommandé que les projets considérés pour financement ne soient pas de nature à créer des problèmes inutiles si par exemple ils assistent les uns et laissent les autres. Assister les sortis guéris d'une commune et laisser ceux d'une autre commune à côté est quelque chose qui peut nuire.

12. Projet de sensibilisation, d'information, d'éducation et de communication sur la fièvre hémorragique à virus Ebola dans la préfecture de Faranah, proposé par l'ONG GUIDED n'a pas été considéré à cause de manque de preuves quant aux capacités d'exécution d'un tel projet. Son rôle dans la lutte contre Ebola n'a pas été suffisamment prouvé. Aussi il proposait ses activités dans la zone de Forécariah ou deux autres projets sont proposés.
13. Renforcement de la vigilance dans les communes minières à haut risque à Siguri dans le cadre de la prévention et lutte contre Ebola proposé par l'ONG HERE n'a pas pu être considéré car il y a eu un autre partenaire plus crédible qui a proposé un projet similaire dans la même région de Siguri.
14. Projet d'appui à la redynamisation des AGR autour des plateformes multifonctionnelles des zones affectées par Ebola dans les collectivités de Sanguiana, Doko et environs, proposé par UNCDF n'a pas été considéré parce que le même partenaire a soumis plus d'un projet.
15. Projet d'appui aux femmes et aux jeunes de Gueckedou, aussi proposé par UNCDF n'a pas été retenu pour les mêmes raisons que le même partenaire avait soumis plus d'un projet.
16. Mobilisation sociale, sensibilisation et engagement des communautés, proposée par l'Union des chasseurs féticheurs et guérisseurs traditionnels de Forécariah n'a pas été considéré car il a été soumis le jour même de la réunion. Il pourrait être soumis au Comité s'il y a d'autres fonds. Encore une fois, il y a déjà deux autres projets dans la même localité et il faut éviter concentration de moyens dans la même région pour des projets similaires.
17. Protection contre l'épidémie de la MVE en faveur des enfants orphelins ayant besoin des mesures spéciales de protection, proposé par l'ONG ASEE. Celui-ci n'a pas été considéré car transmis dans un format non requis et avec un budget largement dépassant le plafond maximum alloué aux QIP.
18. Actions communautaires contre le virus Ebola et les maladies hydriques à travers l'utilisation du savon imprégné de chlore, dans la Préfecture de Lola. Un autre projet presque similaire a été présenté par un autre partenaire et est en cours d'exécution dans la même région.


Pour récapituler, 8 projets ont été approuvés pour un montant de 337,548 USD soit 2.447.227.477 GNF. Deux sont en attente d'une visite sur terrain afin d'évaluer les compétences du partenaire. Ils totalisent un montant de 81,435 USD soit 590.405.000 GNF. Un seul projet a été définitivement rejeté. Jusqu'à ce jour, il y a 15 projets approuvés pour un montant de 670,291 USD soit 4.859.608.772 GNF. A cela s'ajoutera un montant de 100,000 USD que le Comité a réservé à la NERC, ce qui fait un total de 770,291 USD sur les 904,579 USD.

La séance a été levée à 16H10.

Conakry le 17 Septembre 2015


Theoneste Ganza

Charge de Projets QIP et Rapporteur de la Réunion




Signatures des Membres du Comité de Sélection QIP

1. Pour le Bureau de la Coordinatrice Résidente



Ms. Abba

2. Pour le PNUD



3. Pour l'ECM/QMS