



Pays : République de Guinée  
Plan de Travail Annuel (PTA) 2013



**Programme Croissance Inclusive**

L'appui du PNUD vise à aider les autorités à faire face aux défis de la pauvreté tant au niveau national que local, à travers la formulation, la mise en œuvre et le suivi évaluation de politiques et programmes macroéconomiques et sectoriels promouvant le développement et la réduction de la pauvreté. La composante Croissance et Développement durable comporte trois axes à savoir, i) la Planification et la gestion du développement, ii) les Initiatives locales et l'appui pour favoriser le développement inclusif et la correction des disparités de genre et iii) la Gestion durable de l'environnement.

Le programme dans son **axe Croissance inclusive** contribuera aux effets ci-après :

**Effet(s) du PNUAD/ Programme de pays :**

- (i) D'ici 2017, une meilleure gestion stratégique du développement est assurée par des structures et organisations étatiques et non étatiques disposant des capacités techniques et opérationnelles de formulation des politiques et programmes à travers un processus participatif et inclusif ;
- (ii) D'ici 2017, les populations les plus vulnérables en particulier les femmes et les jeunes, dans les zones les plus pauvres, disposent des capacités accrues de production, de meilleures opportunités d'emplois décents et de revenus durables et leur sécurité alimentaire est améliorée.

**Produit(s) escompté(s) du Programme de Pays (DPP)**

*(Lié(s) à l'intervention et extraits du Plan d'Action du Programme Pays (PAPP))*

1. Les compétences institutionnelles sont développées en planification stratégique et coordination de l'aide et les politiques et systèmes d'arrangements institutionnels sont améliorés pour un meilleur suivi-évaluation du DSRP et l'opérationnalisation du Plan quinquennal 2011- 2015
2. La stratégie nationale de micro-finance adoptée et mise en œuvre et les initiatives pilotes d'insertion économique testées dans le cadre du Programme Emplois- Jeunes (PEJ) mises à l'échelle notamment pour appuyer les jeunes et femmes des localités pauvres et défavorisées
3. Le cadre stratégique 2013- 2017 de lutte contre le VIH/SIDA est élaboré et mis en œuvre pour limiter la propagation de l'épidémie et réduire son impact social et économique notamment sur les pauvres et les femmes
4. Les Programmes conjoints de développement économique local participatif consolidé en Guinée Forestière et initié en Haute Guinée pour la régionalisation et l'accélération de l'atteinte des OMD en partenariat avec les autres agences du SNU.

**Partenaires de réalisation :**

- **Institution de tutelle signataire :** Ministère de l'Économie et des Finances, Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation (Gouvernorat de N'Zérékoré)
- **Structures de réalisation :**
  - Secrétariat Permanent chargé de la Stratégie de Réduction de la Pauvreté
  - Gouvernorat de la Région Administrative de N'Zérékoré

**Autres partenaires :**

**Nationaux :** Ministère de la jeunesse, de l'emploi des jeunes et du sport; Ministère de l'Emploi, de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle ; Présidence de la République (Agence Nationale de

Micro-finance); Primature; Ministère de l'Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises; Ministère de l'Agriculture ; Ministère des Affaires Sociales, de la Promotion Féminine et de l'Enfance ; Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique/ CNLS ; Banque Centrale de la République de Guinée (BCRG); APIMG et Institutions de microfinance (IMF); Ministère du Tourisme, de l'Hôtellerie et de l'artisanat; ONG.

**Internationaux :** OIT, PAM, ONUDI, FAO, Centre Songhaï de Porto Novo (Bénin), Banque Africaine de Développement (BAD), Union Européenne, France

### **Texte explicatif**

Suite à l'approbation du Document de Programme de Pays (DPP) par le Conseil d'Administration du PNUD en juin 2012 à New-York et la signature du Plan d'Action du Programme de Pays (PAPP) le 28 novembre 2012 à Conakry, le présent Plan de Travail Annuel (PTA), premier du cycle de programmation 2013- 2017, a été élaboré et conclu entre le PNUD et le Secrétariat Permanent chargé de la Stratégie de Réduction de la Pauvreté (SP/SRP), partenaire principal de réalisation. Il contribue à l'atteinte des cibles de résultats de la composante "Croissance et Développement Durable" du PAPP pour l'année 2013. Concernant les initiatives conjointes dont le Programme conjoint du cycle 2007-2012, sa signature est intervenue le 20 juillet 2007 à N'Zérékore et son Plan de Travail Annuel 2013 du cycle 2013-2017 a été élaboré et conclu entre le PNUD et le Gouvernorat de N'Zérékoré, partenaire principal de réalisation. Le programme conjoint de Kankan en formulation dont les activités débiteront cette année fera l'objet du PTA séparé même si les activités de démarrage sont incluses dans le présent PTA.

Conformément aux orientations du Programme de pays, ce PTA vise à contribuer à l'atteinte des cibles de résultats du programme Croissance inclusive et Développement Durable et Gouvernance et consolidation de la paix. Dans cette perspective, le programme se propose cette année, de capitaliser les expériences à travers la réplique et la mise à l'échelle des bonnes pratiques développées pendant le cycle précédent, en mettant l'accent sur le renforcement des capacités d'appropriation des processus de planification et de gestion du développement, la promotion d'un environnement favorable à la création d'emplois, des initiatives locales et d'appui à la lutte contre la pauvreté et la correction des disparités de genre au niveau central et dans les régions pauvres ainsi que la prévention des risques du VIH/SIDA sur la population active notamment les femmes.

#### **I. Résultats annuels attendus en 2013**

##### **A. Programme Croissance inclusive**

##### **(i) La Politique et la Planification Stratégique du Développement élaborées**

- Le Rapport sur l'étude prospective "Guinée, Vision 2035" est disponible et diffusé ;
  - Une assistance technique, financière et logistique est fournie au SP/SRP pour la gestion du processus DSRP à travers la mise à disposition de 3 experts nationaux de haut niveau pour appuyer la production régulière et dans les délais de rapports de mise en œuvre du DSRP et la réflexion stratégique ;
  - Le DSRP III 2013- 2015 finalisé suivant un processus participatif et inclusif ;
  - Les capacités institutionnelles (formation / équipements) de suivi de la mise en œuvre de la SRP sont renforcées, tant au niveau central que sectoriel et régional Les rapports sur trois (3) études sur l'évaluation du système financier guinéen, la faisabilité PPP, sur l'Accord de Partenariat Economique – APE) sont disponibles et diffusés
- Mécanismes institutionnels de gestion de la politique du genre revus et rationalisés et un cadre cohérent de suivi-évaluation défini ;
- Cadrage macroéconomique et tableaux de bord de l'Economie nationale produits et diffusés trimestriellement ;
- Unité Centrale de Coordination dotée d'un secrétariat opérationnel pour une meilleure coordination des interventions des projets et programmes ;

- 30 cadres des Ministères en charge du Plan, des Finances et de la Coopération formés sur les outils et les mécanismes de planification du développement et de coordination de l'aide ; Les capacités de la Direction Nationale des Investissements publics (DNIP) pour le suivi du programme des investissements sont renforcées,
- Promotion des rapports sur le développement humain et les OMD assurée ;
- Analyse approfondie de la base de données sur la pauvreté, incluant le chômage et l'emploi, et données désagrégées par sexe ;
- Le rapport de l'assistance technique et financière pour la préparation du 3<sup>ème</sup> Recensement général de la population et de l'habitat (RGPH III) est disponible ;
- Les capacités des services statistiques des secteurs de l'agriculture, du transport, de l'environnement et des eaux et forêts sont renforcées ;
- Une assistance technique et financière est fournie en vue de l'organisation d'une réunion des bailleurs de fonds pour la mobilisation des ressources nécessaires à la relance du développement national.

## **(ii) Mise à l'échelle des initiatives locales pour favoriser le développement inclusif**

### **(ii.1) En faveur des jeunes :**

- Stratégie de consolidation des acquis et de mise à l'échelle des initiatives pilotes financées dans le cadre du programme emploi jeune définie et validée ;
- Au moins 250 nouveaux jeunes volontaires déployés dans les collectivités de base ;
- Le renforcement des capacités institutionnelles du Service Civique d'Action pour le Développement (SCAD) assuré par la mise à disposition d'équipements informatiques et bureautiques et de document d'orientation stratégique pour un meilleur fonctionnement;
- 3000 nouveaux jeunes promoteurs ont accès au crédit de proximité à Conakry et dans 18 préfectures du pays dans le cadre du Fonds de crédit revolving "Foniké" et les institutions micro-finance agréées fonctionnent mieux pour élargir l'octroi de crédits à la base;
- Les conditions d'extension de la phase pilote du projet d'entrepreneuriat agricole dans les écoles nationales d'agriculture et l'élevage (ENAE) de Koba et Tolo sont définies;
- Au moins 300 jeunes défavorisés ont bénéficié d'une formation qualifiante du Programme Vivres Contre Apprentissage en partenariat avec FONIJ, PAM et OIC.
- 150 jeunes et femmes bénéficient des emplois temporaires et de revenus dans la consolidation des activités d'assainissement dans les villes de N'Zérékoré, Lola et Macenta.
- Le projet multidisciplinaire pour la promotion de l'emploi des jeunes de Kissidougou est consolidé :
  - 350 jeunes appuyés dans le cadre du programme local emploi des jeunes de Kissidougou sont renforcés dans la gestion de leur activité.
  - 300 jeunes, émanant des associations ou à titre individuels, bénéficient des microcrédits et mettent en œuvre leur plan d'affaire.
  - La Maison de l'emploi est renforcée et propose de meilleurs services de promotion de l'emploi.

### **(ii.2) En faveur des femmes et élargir l'accès aux services énergétiques décentralisés :**

- L'extension des zones d'implantation de plateforme multifonctionnelle pour l'allègement des tâches des femmes et accès aux services énergétiques.
- Cellules d'Appui Conseil sont identifiées et fonctionnelles
- Les 17 plateformes multifonctionnelles sont encadrées afin de répondre aux demandes des utilisateurs.
- Deux communes rurales ont accès à l'électricité à partir des plateformes multifonctionnelles.

### **(iii) Dispositif fonctionnel pour la mise en œuvre de la stratégie de la micro-finance:**

- Structures de coordination des IMF (APIMG, ANAMIF ...) disposent de moyens pour le partage des outils de gestion et sont suivies sur le terrain et l'organisation d'un atelier bilan annuel avec la participation des bénéficiaires;

- 2 visites de terrain organisées pour le suivi des ONG spécialisées de micro finance (RAFOC et CPECG Yèté- Mali).
- (iv) **Le cadre institutionnel est soutenu pour la riposte nationale contre le VIH/SIDA afin de limiter la propagation de l'épidémie et réduire son impact social et économique sur les pauvres et les femmes :**
- Le Cadre Stratégique 2013- 2017 élaboré et L'Enquête de Surveillance Comportementale et Biologique (ESCOMB 2012) réalisée.
- B. Initiatives locales pour la relance des dynamiques locales de développement économique et social en Guinée Forestière (PC-GF).**
- i. **Les capacités institutionnelles des services déconcentrés et décentralisés sont renforcées pour une bonne gestion du développement et l'appropriation des acquis du programme.**
- Les orientations stratégiques de redressement des collectivités des préfectures de Macenta et de Guéckédou sont définies et validées.
  - Les services du Gouvernement de N'Zérékoré sont pleinement fonctionnels et mieux outillés pour répondre aux besoins des populations.
  - La maison du paysan est mise à la disposition de la société civile sur la base d'un protocole d'accord à signer avec la Mairie de N'Zérékoré.
  - Le mécanisme de coordination et de suivi des actions de développement est effectif et opérationnel dans les six préfectures de la région.
- ii. **Les initiatives communautaires de développement des moyens d'existence durables sont renforcées en milieu rural.**
- Les plans d'investissements des Communes Rurales Pilotes sont disponibles.
  - 630 tonnes de riz NERICA sont produits par les organisations paysannes dans le cadre de la vulgarisation de cette variété de riz ;
  - 20 Unités d'extraction d'huile de palmiste de Koulé sont organisées en réseau et renforcées.
  - La stratégie de consolidation et d'autonomisation des associations de services financiers est disponible et mise en œuvre en accord avec le projet PNAFA (FIDA).
  - Les huit mutuelles de santé mises en place sont fonctionnelles et le nombre d'adhérents s'accroît de 20%.

## **II. Stratégie d'intervention du programme croissance inclusive :**

### **1. Stratégie d'intervention du programme croissance inclusive**

Conformément aux orientations définies dans le PAPP, la stratégie d'intervention du programme repose principalement sur :

- la consolidation des acquis des projets du programme de pays 2007-2012 du PNUD, notamment ceux liés aux interventions du programme d'Appui à la Lutte contre la Pauvreté et la gestion stratégique du Développement pour l'atteinte des OMD, des projets d'appui au genre et au VIH/SIDA, du projet OMD et de la phase pilote du projet de plateformes multifonctionnelles ;
- la recherche de complémentarité et de synergie avec les interventions d'autres partenaires de développement : Banque mondiale, ACIDI, BAD... (pour la révision du DSRP et l'amélioration du cadre de planification nationale) ; ONUDI, BIT, ONG, IMF, PAM, secteur privé, projets BAD et Banque

mondiale, etc. (pour les appuis directs en faveur des populations) ;

- l'appui au niveau stratégique où le PNUD dispose d'un avantage comparatif certain sans oublier les interventions directes pour créer davantage d'emplois et de revenus pour les jeunes et les femmes ;
- les enseignements tirés de l'évaluation des effets du programme pauvreté en 2010 et des deux ateliers nationaux de capitalisation tenus à Kindia sur l'apport du PNUD dans la lutte contre la pauvreté en Guinée (décembre 2011) et la mise en œuvre du Programme d'appui à l'emploi des jeunes (février 2011).
- Les recommandations du dernier Comité de Pilotage du Programme ALPGDO (Appui à la Lutte contre la Pauvreté et à la Gestion stratégique du Développement pour l'atteinte des OMD) tenu en décembre 2012 à Conakry.

### **III. Arrangements de gestion du programme :**

Dans une perspective de développement humain durable, et sur la base des enseignements tirés des programmes précédents, il importe d'assurer une forte complémentarité entre les programmes/projets de Croissance et Environnement & Développement Durable. Cette harmonisation doit se traduire au niveau aussi bien de la planification et conception des projets que de leur mise en œuvre et suivi évaluation. Ainsi l'exécution du programme dans sa partie opérationnelle sera conduite par une unité de gestion intégrée des 3 axes du programme (UGP) afin d'assurer une cohérence d'ensemble aussi bien aux niveaux substantifs qu'opérationnel. Le programme conjoint de N'Zérékoré toutefois aura une unité régionale dont les arrangements de gestion sont spécifiques.

- Mise en œuvre du programme sous la responsabilité du Comité de Pilotage, organe de décision, dont la fonction principale consiste à : examiner l'état d'avancement annuel de la mise en œuvre des projets sur la base des rapports établis ; décider des correctifs nécessaires pour une meilleure exécution des activités ; donner les directives nécessaires à la bonne exécution du programme. Présidé par le Secrétaire Exécutif de la Stratégie de Réduction de la Pauvreté ou à défaut par le Secrétaire Général du Ministère de l'Economie et des Finances, le Comité de pilotage se réunit deux fois par an sur convocation de son président et un dispositif réglementaire précisera les conditions de fonctionnement du Comité de pilotage ainsi que sa composition (fonctions d'utilisateur principal, de fournisseur principal et d'assurance projet).
- **Rattachement du Programme au Secrétariat Permanent chargé de la Stratégie de Réduction de la Pauvreté (SPSRP)**, qui en sera la structure d'accueil en raison des activités transversales et de la nature des composantes ainsi que l'expérience acquise durant l'ancien cycle. Organe de coordination et de réalisation des activités planifiées, les capacités institutionnelles du SP/SRP seront renforcées par la mise en place d'une Unité de Gestion du Programme dont la mission s'étend à l'ensemble des tâches nécessaires à l'exécution et à la gestion du projet (mobilisation des ressources humaines, matérielles et financières ; planification, suivi et coordination des actions ; suivi et évaluation périodique interne des différentes composantes ; secrétariat technique du comité de pilotage...).
- **L'Unité de Gestion Intégrée du Programme** étant commune aux trois axes du programme, chaque axe aura un Directeur National nommé par le Gouvernement. Les trois Directeurs seront assistés par un Coordonnateur National du Programme, recruté suivant les procédures du PNUD pour jouer le rôle d'Administrateur technique du programme. Le Coordonnateur National bénéficiera de l'assistance directe de 3 experts (spécialiste emploi, spécialiste en micro-finance, un gestionnaire comptable et du personnel d'appui : 1 assistant administratif, 3 chauffeur et 1 planton. Il sera secondé dans ses tâches pour le volet Environnement et Développement Durable, par un gestionnaire de programme (rattaché au Ministère de l'Environnement des Eaux et forêts en raison de la spécificité des projets GEF). Les fonctions transversales de communication et de suivi-évaluation seront assurées par deux experts respectivement en étroite collaboration des unités concernées du bureau du PNUD

L'Unité Intégrée de Gestion, aura entre autres mandats, la gestion quotidienne du programme dans une

cohérence d'ensemble en termes de coordination, de facilitation et d'établissement des liens synergiques, substantifs et opérationnels entre les 3 axes du programme. En outre, l'unité devra participer activement à la mobilisation de ressources humaines, matérielles et financières, assure la planification et la coordination des activités, le suivi-évaluation périodique interne des différentes sous-composantes, le secrétariat technique des comités de pilotage des 3 axes et du Comité Technique Restreint.

- **Chaque composante ou sous-composante du programme est placée sous la responsabilité technique** du département ministériel dont les missions sont le plus en adéquation avec les activités menées. Dans les départements contribuant à l'atteinte des résultats et dans lesquels il n'existe pas d'unité de gestion spécifique suite aux actions de restructuration décidées par le PNUD de commun accord avec le Gouvernement, l'Unité de gestion du programme apportera l'assistance technique nécessaire notamment pour les aspects administratifs et le respect des règles et procédures NEX.

(iv)- **Utilisation du formulaire FACE** (Formulaire d'Autorisation de financement et de certification des dépenses) par les partenaires nationaux d'exécution pour demander des fonds et faire le rapport sur les dépenses par trimestre comme décrit dans le CPAP. Le Bureau pays n'ayant pas encore finalisé la micro évaluation pour la mise en œuvre du HACT (Modalité Harmonisée de transfert d'espèces) et dans une optique de préparation des partenaire d'exécution à ce nouvel outil, le formulaire FACE sera utilisé pour procéder au paiement des avances à conditions que (i) les copies des pièces justificatives des dépenses soient transmises par le partenaire d'exécution lors de la prochaine demande d'avance de fonds, (ii) selon une périodicité trimestrielle et que (iii) le montant justifié représente au moins 80% de la précédente avance de fonds. A toute nouvelle demande d'avance, doit être annexés en plus des pièces justificatives de l'utilisation de la précédente avance de fonds, un rapprochement bancaire du compte dédié au projet et un budget détaillé justifiant la nouvelle avance de fonds sollicitée.

Sont autorisés à valider le formulaire FACE, le Directeur national du projet ou son suppléant ainsi que le Coordonnateur national du programme/ou l'expert de la sous-composante par délégation de pouvoir.

La modalité d'exécution nationale(NEX) sera complétée par l'appui au NEX avec la signature de lettres d'accord avec les partenaires d'exécution.

- **Responsabilités du Gouvernement** : mettre à la disposition de l'équipe du projet des locaux avec des bureaux fonctionnels et le personnel national de contrepartie (Directeur national du programme et autres cadres fonctionnaires concernés par la réalisation d'activités spécifiques). Le Gouvernement s'engage à verser, au titre de l'exercice budgétaire 2013, une contrepartie financière de cent cinquante-cinq mille(155 000) dollars US dont trente mille (30000) dollars US pour l'accélération de la croissance inclusive et cent vingt-cinq mille(125 000) pour l'accès à l'énergie décentralisée et la contribution au financement des dépenses courantes liées notamment à l'entretien des locaux et des équipements du programme/projet et à la prise en charge de toute autre dépense pertinente non éligible sur fonds PNUD. Le financement des charges récurrentes, une fois le programme/projet achevé, relèvera du Budget de l'Etat. Le Gouvernement prendra également les dispositions qui s'imposent pour la capitalisation des meilleures pratiques et expériences développées par le Programme.
- **Principaux risques encourus** dans le cadre de la mise en place et du fonctionnement du programme : un retard dans la mise en place de la contrepartie de l'Etat ; la faible maîtrise de l'esprit et des modalités pratiques de mise en œuvre de l'Approche Harmonisée de Transferts de Fonds (HACT) et des procédures de gestion du PNUD ; l'instabilité monétaire et le risque de change ; le manque de ressources mises à la disposition des structures-cibles du programme par le Gouvernement pour leur fonctionnement normal ; les interférences des responsables administratifs et politiques dans la gestion du programme/projet.

#### **IV. Suivi et évaluation :**

Conformément aux modalités préconisées par le PNUAD et aux orientations décrites dans le PAPP, le suivi et l'évaluation du programme/ projet reposent principalement sur

- Les rapports trimestriels de suivi et d'avancement élaborés et soumis par le Directeur/coordonnateur national de projet au PNUD et au comité de pilotage. Ils doivent servir de base à l'appréciation des demandes de décaissements faisant l'objet du rapport FACE.
- la revue à mi-parcours (en fin juin ou début juillet) pour apprécier les avancées et les difficultés dans la réalisation des activités prévues ;
- la revue annuelle, effectuée au 4<sup>ème</sup> trimestre de l'année en cours, en vue de mesurer le niveau d'atteinte des objectifs, de tirer les enseignements et de programmer les cibles annuelles de produits et les activités pour la prochaine année. Le Rapport d'avancement standard (SPR), élaboré à l'issue de cette revue, est exploité par les Groupes thématiques et lors de la réunion d'examen annuel Du PNUAD;
- Les visites périodiques de terrain effectuées de façon conjointe par les services techniques et les agences des Nations Unies pour le suivi de la mise en œuvre, identifier les problèmes et proposer les solutions appropriées.
- l'audit annuel du projet;
- les rapports de visites périodiques sur le terrain ;
- les évaluations d'effet prévues dans le plan de suivi-évaluation du PNUD et du PNUIAD.

Dès le début de la mise en œuvre des activités du programme/ projet, un programme de travail sera élaboré pour chaque composante sur une base trimestrielle et semestrielle. Ces programmes seront transmis au Gouvernement, au Représentant Résident du PNUD et aux agences de réalisation.

#### **V. Contexte juridique :**

Dans le contexte de mise en œuvre des activités du PNUD selon les modalités opérationnelles harmonisées du Groupe des Nations Unies pour le Développement (GNUD), le présent Plan de Travail Annuel (PTA ou AWP), combiné avec le PAPP dont il constitue une partie intégrante, est le document de projet visé à l'article premier, paragraphe 1, de l'accord-type d'assistance de base conclu et signé le 13 février 1975 entre le Gouvernement de la Guinée et le PNUD.

**Période couverte par le Programme** : 2013- 2017

**Composante du Programme** : Réalisation des OMD et lutte contre la pauvreté

**Titre du projet** : Programme d'Appui à la Croissance à l'Accélération de la Croissance Inclusive (PAACI)

**Code du projet** : GIN.....

**Durée du projet** : 60 mois (janvier 2013-décembre 2017)

**Modalité d'exécution** : Exécution nationale (NEX)

Budget estimatif 2013-2017 (en \$ US) : **10.300.000**

Budget estimatif 2013 (en \$ US) : 3.053.333

Sources :

Ressources allouées :

- Ressources ordinaires PNUD : US\$ 1.650.453
- Financement BAD : 479.000
- Union Européenne : 19.855
- Gouvernement Français : 652.015
- PBF : 74.010

Ressources à mobiliser :

- Gouvernement (en espèces) : 155.000 USD

Gouvernement (en natures) : local avec bureaux fonctionnels+ personnel national de contrepartie estimés à 50.000 \$ US

Approuvé au nom de :

Signature

Date

Nom/Titre

Gouvernement :



*[Signature]* 29/11/13

**Prof Koutoub Moustapha SANO (PhD)**  
Ministre de la Coopération Internationale

Partenaire de réalisation :

*[Signature]*



**M. Kerfalla YANSANÉ**  
Ministre de l'Economie et des Finances

PNUD :

*[Signature]*



**Mme Metsi Makhetha**  
Directeur Pays du PNUD



AXE 1 & 2 : PROMOTION DE LA CROISSANCE INCLUSIVE ET EMPLOIS DES JEUNES

Produits du CP attendus	Activités	Cadre Chronologique				Resp	Fonds	Donneur	DETAILS DU BUDGET		
		I	II	III	IV				LB	DESCRIPTION	MONTANT (\$)
<b>Priorité nationale :</b> Amélioration de la gouvernance économique											
<b>Effet UNDAF / Programme Pays :</b> D'ici 2017, une meilleure gestion stratégique du développement est assurée par des structures et organisations étatiques et non étatiques disposant des capacités techniques et opérationnelles de formulation des politiques et programmes à travers un processus participatif et inclusif											
<b>Indicateurs d'Effet UNDAF / Programme de pays :</b> (i): Ags, couverture et qualité des données sur les OMD et les aspects multi- dimensionnels de la pauvreté ( <b>Base :</b> Données non mises à jour (ELJP 2007) ou de portée limitée; ( <b>Base :</b> Données de PELEP actualisées chaque 2 à 3 années et désagrégées par sexe, âge et région) ; (ii) Nombre de SAHIC (système d'analyse financière et institutionnelle des collectivités locales) mis en place ( <b>Base :</b> 43; <b>Cible :</b> 68)											
<b>Plan Stratégique 2008- 2013 : Focus areas (Poverty reduction and MDG Achievement)- Key Result Areas (Promoting inclusive growth, gender equality and MDG achievement)- Provisional Corporate Outcome :</b> (i) Enhanced national and local capacities to plan, monitor, report and evaluate the MDGs and related national development priorities, including within resource frameworks											
<b>Stratégie de partenariat:</b> Le <b>Gouvernement</b> mettra à jour le DSRP et veillera à la qualité des données et à la dimension emploi dans la réforme de politiques sectorielles. Il mettra en place avant 2015 un dispositif cohérent de promotion de l'emploi notamment pour les jeunes et les femmes. Le <b>PNUD</b> apporte une AIF pour : (i) développer les compétences, les systèmes et les arrangements institutionnels pour la collecte et l'analyse des données et le S&E; (ii) développer les compétences et les mécanismes de coordination, de suivi et de gestion de l'aide. <b>Autres partenaires :</b> La BAD, PAM, UE, BM contribueront à la réalisation de l'enquête pauvreté. La BM et le FMI poursuivront l'appui aux réformes de politiques macroéconomiques et la mise à jour du DSRP. <b>Mécanismes de suivi :</b> Rapports trimestriels consolidés par l'Unité de Gestion du Programme; réunions trimestrielles des partenaires réunis au sein du Comité d'Effet sous l'égide du SE/SRP et la coordination technique du Ministère du Plan et de PUCG											
1. Les compétences institutionnelles sont développées en planification stratégique et coordination de l'aide et les politiques et systèmes d'arrangements institutionnels sont améliorés pour un meilleur suivi-évaluation du DSRP et l'opérationnalisation du Plan Quinquennal 2011-2015 et de « Guinée Vision 2035 »	Apporter une assistance technique, financière et logistique au SP/SRP pour la gestion du processus DSRP :	X	X	X	X	NEX	30031	BAD	71 300	Consult National	99 000
						PNUD	30031	BAD	71 200	Consult Internat	60 000
						NEX	30031	BAD	72100	Contrat sous-trait	100 000
						NEX	30031	BAD	72500		100 000
						NEX	4000	PNUD	72 100	Contrat sous-trait	20 000
						PNUD	30031	BAD	75 100	GMS	64 151
						NEX	30031	BAD	74500	Divers	121 443
						NEX	4000	PNUD	71 200	Consult Internat	60 000
						NEX	30031	BAD	71 600	Mission/ Voyage	50 000
							Appuyer la préparation du 3 <sup>ème</sup> recensement général de la population et de l'habitat (RGPH III)		X		

oxy



Produire et diffuser périodiquement le Cadre macroéconomique et les tableaux de bord de l'Economie nationale ;	X	X	X	NEX	4000	PNUD	72 100	Contrat sous-trait	10 000
Doter l'Unité Centrale de Coordination d'un secrétariat opérationnel pour une meilleure coordination des interventions des projets et programmes ;	X	X	X	NEX	4000	PNUD	72 100	Contrat sous-trait	20 000
								Formation	60 000
								Format Atelier et Conférence	20 000
Former 30 cadres des Ministères en charge de coordination/ planification sur les outils et les mécanismes de planification du développement et de coordination de l'aide		X	X	NEX	4000	PNUD	75 700		
Assurer la promotion des rapports sur le développement humain et les OMD ;		X	X	NEX	4000	PNUD	72 100	Contrat sous-trait	10 000
								Format At et Conf	15 000
								Consult. National	15 000
								Contrat sous-trait	55 000
Assurer l'analyse approfondie de la base de données sur la pauvreté, incluant le chômage et l'emploi, et désagréger les données par sexe ;		X	X	PNUD	30031	BAD	71 200	Consult Internat	75 000
								Consult National	20 000
								Contrat sous-trait	15 000
Fournir un appui institutionnel pour le renforcement du suivi des investissements publics	X	X	X	NEX	30031	BAD	72100	Contrat sous-trait	100 000
								Missions / Voyage	45 000
								Equipements	50 000
								Contrat sous-trait	95 000
Vulgariser la Politique Nationale Genre en direction des membres de la nouvelle Assemblée Nationale et les magistrats de la Cour Suprême		X	X	NEX	4000	PNUD	72 100	Contrat sous-trait	15 000
Examen, validation, édition et opérationnalisation de la stratégie de mise en œuvre de la Politique Nationale Genre		X		PNUD	4000	PNUD	72 100	Contrat sous-trait	15 000
Former en leadership transformationnel 60 femmes des OSC et de l'Administration	X			PNUD	4000	PNUD	72 100	Contrat sous-trait	15 000
Former les cellules genre au niveau des départements ministériels		X	X	PNUD	4000	PNUD	75 700	Format At et Conf	15 000

awf

Produits du CP attendus	Activités	Cadre Chronologique				Resp	Fonds	Donneur	DETAILS DU BUDGET		
		I	II	III	IV				DESCRIPTION	LB	MONTANT (\$)
	Appui à la mise en place et à l'opérationnalisation des mécanismes de coordination, d'exécution, de suivi évaluation de la Politique Genre	X	X	X	X	NEX	4000	PNUD	75 700	75700 Format At et Conf	20 000
	Mettre en place une base de données pour la désagrégation des données statistique par sexe		X			NEX	4000	PNUD	72 100	72100 Contrat sous-trait	20 000
						PNUD	4000	PNUD	72 200	72200 Equip & Four	6 000
						NEX	4000		71 600	71600 Mission/Voyage	10 000
<b>Sous total Effet 1 CP</b>											846 000
<b>Priorité nationale : Promotion d'une croissance forte et génératrice d'emplois et de revenus</b>											
<b>Effet UNDAF / Programme Pays : D'ici 2017, les populations les plus vulnérables en particulier les femmes et les jeunes, dans les zones les plus pauvres, disposent des capacités accrues de production, de meilleures opportunités d'emplois décents et de revenus durables et leur sécurité alimentaire est améliorée</b>											
<b>Indicateurs d'Effet UNDAF / Programme de pays : Nombre de jeunes et de femmes bénéficiaires de programmes d'aide à l'emploi (Base : 15000 entre 2007-2011, Cible: plus de 5,000 par an dont au moins 30% de femmes)</b>											
<b>Plan Stratégique 2008- 2013 : Focus areas (Poverty reduction and MDG Achievement)- Key Result Areas (Promoting inclusive growth, gender equality and MDG achievement)- Provisional Corporate Outcome : MDG- based national development strategies promote growth and employment, and reduce economic, gender and social inequalities</b>											
<b>Stratégie de partenariat: Le Gouvernement mettra en place avant 2015 un dispositif cohérent de promotion de l'emploi notamment pour les jeunes et les femmes. Le PNUD apporte une ATF pour accompagner la réforme des politiques et la mise à l'échelle des initiatives et programmes pilotes orientés directement vers l'emploi et la lutte contre la pauvreté notamment pour les jeunes et les femmes. Autres partenaires : La BM, Espagne et ONUDI apporteront un appui à la mise en œuvre du programme d'emplois des jeunes. Mécanismes de suivi : Rapports d'activités trimestriels consolidés par l'Unité de Gestion du Programme; réunions trimestrielles des partenaires réunis au sein du Comité d'Effet sous l'égide du SE/SRP et la coordination technique du Ministère du Plan et de l'UCC.</b>											
<b>2. La stratégie nationale de micro finance adoptée et mise en œuvre et les initiatives pilotes d'insertion économique testées dans le cadre du Programme Emplois jeunes(PEJ) mis à l'échelle notamment pour couvrir les jeunes et femmes des localités pauvres et défavorisées.</b>											
<b>2.1 En faveur des jeunes</b>	Structures de coordination des IMF (APIMG, ANAMIP ...) disposent de moyens pour le partage des outils de gestion et sont suivies sur le terrain et l'organisation d'un atelier bilan annuel avec la participation des bénéficiaires	X	X	X	X	NEX	4000	PNUD	72 100	Contrat sous-trait	20 000
						NEX	4000	PNUD	71 600	Mission/ Voyage	30 000
						NEX	4000	PNUD	75 700	Format At et Conf	20 000
						NEX	4000	PNUD	71 200	Consul Interna	57 500
	2 visites de terrain organisées pour le suivi des ONG spécialisées de micro finance (RAFOC et CPECG Yété- Mafi).	X	X	X	X	NEX	4000	PNUD	71 600	Mission/ Voyage	20 000

avg

<p><b>2.2 En faveur des femmes et élargir l'accès aux services énergétique décentralisée</b></p>	X	Stratégie de consolidation des acquis et de mise à l'échelle des initiatives pilotes financées dans le cadre du Programme Emploi Jeune définie et validée							NEX	4000	PNUD	71 300	Consult National	5 000	
	X	Au moins 250 nouveaux jeunes volontaires déployés dans les collectivités de base dans le cadre du programme national de volontariat jeunesse	X	X	X				PNUD/VNU	4000	PNUD	71 600	Voyage	15 000	
	X	Doter le SCAD (Service Civique d'Action pour le Développement) d'équipements et de document d'orientation stratégique pour un meilleur fonctionnement et une plus grande cohérence avec les orientations du PEJ	X	X	X				NEX	4000	PNUD	71 200	Consult Internat	15 000	
	X	Consolider le Partenariat en cours avec les IMF agréées et 3000 nouveaux jeunes promoteurs ont accès au crédit de proximité à Comakry et dans 18 préfectures du pays dans le cadre du Fonds de crédit revolving "Foniké"	X	X	X				NEX	4000	PNUD	72 600	Micro-subvention	35 000	
	X	Assurer l'évaluation indépendante de la phase pilote du projet d'entrepreneuriat agricole dans les ENAE de Koba et Tolo et définir les conditions d'extension							NEX	4000	PNUD	71 600	Voyage	10 000	
	X	Former au moins 300 jeunes défavorisés bénéficiaires du Programme Vivres Contre Apprentissage (VCA) en partenariat avec FONIJ, PAM et OIC	X	X	X				NEX	4000	PNUD	71 300	Consult National	3 000	
	X	Assurer l'évaluation indépendante des Editions 2007 à 2012 du Salon de l'Emploi (SADLE)							NEX	4000	PNUD	71 600	Voyage	10 000	
	X	L'extension des zones d'implantation de plateforme multifonctionnelle pour l'allègement des taches des femmes et accès aux services énergétiques.	X	X	X				NEX	4000	PNUD	72 100	Contrat sous-trait	40 000	
	X	Cellules d'Appui Conseil sont identifiées et fonctionnelles	X	X	X				NEX	4000	PNUD	71 300	Consult National	5 000	
	X	Les 17 plateformes multifonctionnelles sont encadrées afin de répondre aux demandes des utilisateurs.	X	X	X				NEX	30000	GOF	72100	Contrat sous-trait	40 000	
	X	Deux communes rurales ont accès à l'électricité à partir des plateformes multifonctionnelles.	X	X	X				NEX	4000	PNUD	72200	Equipment	30 000	

*ref*

Le Cadre Stratégique 2013- 2017 élaboré										
	X									
3. Le cadre stratégique 2013-2017 de lutte contre le VIH/sida est élaboré et mis en œuvre pour limiter la propagation de l'épidémie et réduire son impact social et économique notamment sur les pauvres et les femmes.										
		X	X	X						
Sous total produit										
152 000										

4. Les Programmes conjoints de développement économique local participatif consolidé en Guinée Forestière et initié en Haute Guinée pour la régionalisation et l'accélération de l'atteinte des OMD en partenariat avec les autres agences du SNU										
4.1 Les capacités institutionnelles des services déconcentrés et décentralisés sont renforcées pour une bonne gestion du développement et l'appropriation des acquis du programme.	X	X	X	X						
4.2 Les initiatives communautaires de développement des moyens	X	X	X	X						

d'existence durables sont renforcées en milieu rural.	630 tonnes de riz NERICA sont produits par les organisations paysannes dans le cadre de la vulgarisation de cette variété de riz	X	X	X	X	(NEX) DRA	30000 4000	PBF PNUD	72100 72600 72600 71400	Contrat sous-trait Voyage	100 000
	20 Unités d'extraction d'huile de palme de Koulé sont organisées en réseau et renforcées		X	X	X	NEX (APID)	4000	PNUD	72100	Contrat sous-trait	14 000
	La stratégie de consolidation et d'autonomisation des associations de services financiers est disponible et mise en œuvre en accord avec le projet PNAFA (FIDA)	X				NEX(SARECCO)	30000	GOF	72100 71600	Consult National Voyage	60 000 7 000
	Les huit mutuelles de santé mises en place sont fonctionnelles et le nombre d'adhérents s'accroît de 20%.	X	X	X	X	NEX(CRLS, UMSGF)	30000	GOF	72100	Consult National	11 000
5. Administration et gestion globales du projet et de l'AWP assurées avec efficacité et efficience	<input type="checkbox"/> Recruter le personnel pour l'administration et la gestion du programme et du PTA et élaborer les rapports techniques et financiers dans les délais et avec la qualité souhaitée ;	X	X	X	X	NEX	4000	PNUD	71 300	Consult National	50 000
	<input type="checkbox"/> Dépliants pour capitalisation des expériences et communication					NEX	4000	PNUD	71 400	Contrats individuels	20 000
						NEX	4000	PNUD	71 600	Voyage	10 000
						NEX	4000	PNUD	72 100	Contrat sous-traitant	20 000
						NEX	4000	PNUD	74 500	Divers	10 000
	Acqu岸ir équipements du Programme (2 véhicules, bureautique et matériels informatiques)	X	X	X	X	PNUD	4000	PNUD	72 200	Equip. & fourmit.	80 000
Sous total produit											190 000

## ANNEXE 1 :

PLAN DE TRAVAIL 2013 PTFM										
PRODUITS ESCOMPTÉS DU PROGRAMME PAYS et indicateurs y compris les objectifs annuels	ACTIVITES PLANIFIEES		CADRE CHRONOLOGIQUE			PARTIE RESPONSABLE	BUDGET PLANIFIE			
	Dresser la liste de toutes les activités, y compris de S&E, qui seront entreprises durant l'année pour réaliser les produits du CP énoncés		1 <sup>er</sup> T	2 <sup>e</sup> T	3 <sup>e</sup> T		4 <sup>e</sup> T	Fonds	Donateur	Description dans le budget
<p>Priorité nationale : Promotion d'une croissance forte et génératrice d'emplois et de revenus</p> <p><b>Effet UNDAF / Programme Pays :</b> D'ici 2017, les populations les plus vulnérables en particulier les femmes et les jeunes, dans les zones les plus pauvres, disposent des capacités accrues de production, de meilleures opportunités d'emplois décentes et de revenus durables et leur sécurité alimentaire est améliorée</p> <p><b>Indicateurs d'Effet UNDAF / Programme de pays :</b> Nombre de jeunes et de femmes bénéficiaires de programmes d'aide à l'emploi (<b>Base</b> : 15000 entre 2007-2011, <b>Cible</b>: plus de 5,000 par an dont au moins 30% de femmes)</p> <p><b>Stratégie de partenariat :</b> La contribution du PNUD portera sur : (i) la révision et la mise en œuvre du Programme National d'appui à l'Emploi des Jeunes (PNJ), privilégiant la consolidation et l'extension des initiatives pilotes testées (volontariat jeunesse, entrepreneuriat agricole, programme vivres contre apprentissage, travaux à haute intensité de main d'œuvre dans les zones sensibles de Conakry, N'Zérékoré et Kankan notamment); (ii) la micro-finance et des initiatives locales d'amélioration des opportunités d'emplois et de revenus ciblant particulièrement les femmes; (iii) l'amélioration de l'accès aux technologies comme les plateformes multifonctionnelles en tant qu'outils de lutte contre la pauvreté féminine et source d'énergie décentralisée pour les communautés rurales.</p> <p><b>Produit 3 :</b> Programmes conjoints de développement économique local participatif consolidé en Guinée Forestière et initié en Haute Guinée pour la régionalisation et l'accélération de l'atteinte des OMD en partenariat avec les autres agences du SNU</p>										
<b>Composante 1 : Consolidation des acquis des phases antérieures</b>										
1.1. Réhabilitation et/ou remplacement des anciennes PTFM en arrêt et/ou en difficultés techniques	• Recensement PTFM en difficulté					NEX	4000	PNUD	71600 -Mission	35 000
1.2. Elargissement et optimisation des modules de base des anciennes PTFM	• Réparation/Recouvrement/ Réhabilitation des PTFM					NEX	4000	PNUD	72200 -Equipmt	15 000
1.3. Amélioration des capacités organisationnelles et techniques des CAC et des bénéficiaires des anciennes PTFM	• Recensement PTFM à élargir					NEX	4000	PNUD	71200 -Consult Internatl	10 000
1.4. Maturation et pérennisation des anciennes PTFM	• Achat et installation équipements supplémentaires					NEX	4000	PNUD	73400 - Maintenance	10 000
	• Evaluation des besoins en renforcement des capacités Organisationnelles et techniques des CAC									
	• Recensement localités en difficultés organisationnelles et de gestion PTFM ;									
	• Actions de viabilisation et rentabilisation des PTFM installées ;									
	• Actions de renforcement des capacités organisationnelles et de gestion des bénéficiaires des PTFM ;									
	• Actions de soutien au développement des réseaux de prestataires de services liés aux PTFM (bureaux d'études, ouvriers et artisans d'installation et de maintenance de PTFM, etc.)									
<b>Composante 2 : Capitalisation et vulgarisation des acquis des phases antérieures</b>										
2.1. Méthodologie d'intervention décrite, analysée, améliorée et éditée en « paquet méthodologique prêt à l'emploi	• Elaboration et validation de la « Méthodologie d'intervention pour l'installation, l'édition et diffusion d'un « Paquet méthodologique prêt à l'emploi »					NEX	4000	PNUD	71300 -Consult Nad	5 000
2.2. Outils de formations répertoriés, décrits, améliorés, validés pédagogiquement et édités en « paquets pédagogiques prêts à l'emploi »	• La gestion et le suivi de PTFM » à des fins pédagogiques,					NEX	4000	PNUD	71300 -Consult Nad	3 000
2.3. Référentiels techniques (en matière de choix d'équipements, d'installation et de maintenance des PTFM) répertoriés, validés et édités en « paquets techniques ou guide d'installation et de maintenance prêts à l'emploi »	• Elaboration et validation des « Supports et outils pédagogiques pour l'initiation et la formation pratique des usagers et bénéficiaires de PTFM »					NEX	4000	PNUD	71300 -Consult Nad	PM
	• Edition et diffusion des « Paquets pédagogiques prêts à l'emploi »									
	• Elaboration et validation et des « Référentiels techniques (en matière de choix d'équipements, d'installation et de maintenance des PTFM) »									
	• Edition et diffusion des « paquets techniques ou guide d'installation et de maintenance prêts à l'emploi »									

aaf





bénéficiaires par les C.A.C. (renforcement des capacités organisationnelles et techniques des acteurs et bénéficiaires locaux)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Encadrement et appui structurant</li> <li>• Mise en place et développement des cadres organisationnels des populations rurales bénéficiaires</li> <li>• Formations des bénéficiaires (gestion technique et économique);</li> <li>• Appui à la mise en œuvre de micro projets de développement local</li> </ul>					Maintenance	71600 - Mission	PM
3.1.5. Promotion des initiatives de développement local							4000	PNUD
<b>Composante 4 : Viabilisation et pérennisation du concept et de l'action PTFM</b>							25 000	
4.1. Cellule nationale de coordination et de suivi de la mise en œuvre du programme (NCGP/PTFM) mise en place et fonctionnelle	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mise en place et équipements de la structure;</li> <li>• Fonctionnement courant de la structure</li> </ul>						4000	PNUD
4.2. Modules PTFM optimisés et viabilisés grâce à l'extension et l'hybridation	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Installation et exploitation pilote de PTFM utilisatrices de biocarburant, d'énergie solaire photovoltaïque et micro-d'hydro-électricité;</li> <li>• Promotion de la production de biocarburant ;</li> <li>• Installation et exploitation de module PTFM rentable et élargi aux équipements de traitement post récoltes agricoles ;</li> <li>• Installation exploitation de module PTFM élargi aux réseaux d'électricité et d'adduction d'eau potable ;</li> <li>• Installation et exploitation pilote de module hybride PTFM carburant/solaire PV</li> <li>• Installation et exploitation de modules PTFM générateurs d'emplois et de revenus</li> </ul>						4000	PNUD
4.4. Implication et responsabilisation des structures étatiques pérennes responsabilisées et ancrage institutionnel et politique durable du Programme PTFM/Guinée	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Activités d'information et de sensibilisation des décideurs institutionnels ;</li> <li>• Définition et mise en œuvre des cadres de concertation et de prises de décisions</li> </ul>						25 000	BND
<b>Composante 5 : Financement du programme à travers la Promotion du concept PTFM et la Mobilisation de partenariats techniques et financiers aux niveaux national et international</b>							5 000	
5.1. Stratégie de communication sur le PTFM (actions de promotion et de visibilité) définie et mise en œuvre	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elaboration et validation de la stratégie de communication</li> <li>• Mise en œuvre stratégie et actions de promotion et de visibilité</li> </ul>						4000	PNUD
5.2. Sources de financement diversifiées du Programme (Genre/Femme, Emplois/Micro entreprise, Energie/Environnement, Développement local/Réduction de la pauvreté, etc.) ; Partenariats techniques et financiers (requis pour la mise en œuvre et le suivi du programme), mobilisés	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mobilisation des financements destinés à la promotion des femmes à travers les PTFM ;</li> <li>• Mobilisation des financements destinés à la promotion de l'emploi à travers les PTFM ;</li> <li>• Mobilisation des financements destinés à la préservation de l'environnement et au développement durable à travers les PTFM;</li> <li>• Mobilisation des financements destinés au développement local et réduction de la pauvreté à travers les PTFM ;</li> <li>• Mobilisation des financements destinés à la recherche / développement à travers les PTFM;</li> <li>• Mobilisation des Partenaires Techniques et Financiers de la coopération internationale avec l'appui du PNUD;</li> <li>• Développement de l'entrepreneuriat privé et du partenariat public privé pour les PTFM</li> </ul>						71200 - Consult Internat	5 000
<b>TOTAL COMPOSANTES (1,2,3,4 et 5)</b>							193 000	

awf

**5. GESTION DU PROJET, FONCTIONNEMENT ET APPUI TECHNIQUE LOCAL**

§ Ressources financières disponibles

**Personnel de Coordination et des antennes**

<b>5.1. Formation du personnel</b>	NEX	4000	UNDP	73400 - Rente	5 000
<b>5.2. Fonctionnement</b>					
Honoraire personnel	NEX	4000	UNDP	71400 - Contrat individual	30 000
Consultants Nationaux	NEX	4000	UNDP	71300 Consult National	15 000
<b>Sous-total personnel projet</b>					<b>50 000</b>
<b>Equipement de projet</b>					
Equipement de bureau	NEX	4000	UNDP	72200 - Equip	PM
Equipement infomatique	NEX	4000	UNDP	72800 - Equimt	5 000
Equipement solaire	NEX	4000	UNDP	72200 - Equimt	5 000
Equipement roulant	NEX	4000	UNDP	72200 - Equipmt	40 000
<b>Sous-total équipement de projet</b>					<b>50 000</b>
<b>Installation et fonctionnement des bureaux</b>					
Location, entretien et gardiennage	NEX	4000	UNDP	72100 -Rente	5 000
Téléphone, fax et courrier	NEX	4000	UNDP	72400- Com	2 000
Entretien informatique & communication	NEX	4000	UNDP	73300 - Maintenance	5 000
Fournitures de bureau	NEX	4000	UNDP	72500- Fourniture	5 000
Assurances véhicules & vignettes	NEX	4000	UNDP	74500 - Assurance	2 000
Divers	NEX	4000	UNDP	74500 - Divers	5 000
Carburant véhicule/ Groupe électrogène	NEX	4000	UNDP	73400 - Carburant	8 000
Entretien et réparation véhicules	NEX	4000	UNDP	73400- Maintenance	2 000
Frais de mission	NEX	4000	UNDP	71600 - Mission	10 000
<b>Sous-total installation et fonctionnement</b>					<b>44 000</b>
<b>Sous-traitance</b>					
Audit NEX	NEX	4000	UNDP	72100 - Audit	PM
GMS	NEX	4000	UNDP	75100 - GMS	PM
Comité de pilotage	NEX	4000	UNDP	75700 - Atelier	5 000
Mediatisation et visibilité du programme	NEX	4000	UNDP	73300 - Com	3 000
Lancement du programme	NEX	4000	UNDP	75700 - Atelier	10 000
<b>Sous-total</b>					<b>18 000</b>
<b>Total fonctionnement (sous produit 5)</b>					<b>162 000</b>
PNUD					230 000
<b>GOUVERNEMENT</b>					125 000
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>355 000</b>

## ANNEXE 2 :

## PTA2013 : Programme des Initiatives Conjointes pour la relance des dynamiques locales de développement économique et social en Guinée Forestière

PRODUITS ESCOMPTES DU PROGRAMME PAYS	ACTIVITES PLANIFIEES	CADRE CHRONOLOGIQUE				PARTIE RESPONSABLE	BUDGET PLANIFIE						
		1erT	2eT	3eT	4eT		Fonds	Donateur	Code	Activité	Description dans le budget	Montant \$ US) (en	
et indicateurs, y compris les objectifs annuels	<i>Dresser la liste de toutes les activités, y compris de S&amp;E, qui seront entreprises durant l'année pour réaliser les produits du CP énoncés</i>												
<b>Priorité nationale :</b> Amélioration de la gouvernance économique													
<b>Effet UNDAF 1:</b> D'ici 2017, une meilleure gestion stratégique du développement est assurée par des structures et organisations étatiques et non étatiques disposant des capacités techniques et opérationnelles de formulation des politiques et programmes à travers un processus participatif et inclusif (Effet UNDAF 1).													
<b>Effet UNDAF 2:</b> D'ici 2017, les populations les plus vulnérables en particulier les femmes et les jeunes, dans les zones les plus pauvres, disposent des capacités accrues de production, de meilleures opportunités d'emplois décents et de revenus durables et leur sécurité alimentaire est améliorée (Effet UNDAF 3).													
<b>Effet du Programme conjoint :</b> Le processus de décentralisation est consolidé et la participation des femmes au développement local est promue													
<b>Sous effet Programme conjoint:</b> La déconcentration et l'administration fonctionnent plus efficacement													
<b>Programmes conjoints de développement économique local participatif consolidé en Haute Guinée pour la régionalisation et l'accélération de l'atteinte des OMD en partenariat avec les autres agences du SNU</b>													
<b>Produit PC: Les services techniques outillés et équipés</b>													
	Paire la réception définitive et payer la retenue de garantie		X			DRUH, Mairie	30079	UE	72100	6		Paielement retenue garantie GUICOPRES	19 855
	Finaliser et diffuser l'étude SAFIC réalisé sur les préfectures de Macenta et Gueckédou	X	X			PDIG2	04000	PNUID	72100	2		Prestations ONG chargées de l'étude	45 813
	Doter le Gouvernorat de N'Zérékoré et les préfectures de Lola et Macenta en Kits Informatiques	X				SERACCO, DRP	04000	PNUID	73400	2		Fonctionnement générateur Gouvernorat	6 462
	Renforcer le mécanisme décentralisé de coordination et de suivi des actions de développement dans les 6 préfectures de la région	X	X	X	X	DRP, SPD	04000	PBF	72200	8		Achat 2 Kits informatiques pour Lola et Macenta	0
							04000	PNUID	72100	2		Appui à l'organisation des CPD (6)	17 538
							04000	PNUID	71600	2		Missions et voyages	3 000
<b>Produit PC: Les capacités des collectivités renforcées en planification et gestion du développement local</b>													
							30000	GoF	72100	9		Evaluation besoins prioritaires des CR CPM	10 000
							30000	GoF	72100	9		Appui au développement des CR pilotes	215 606
							04000	PNUID	72100	2		Appui au développement des CR pilotes	78 200
	Appuyer le développement des CR pilotes pour l'atteinte des OMD	X	X	X		MDDL, PDIG2, PACY, Faisons ensemble	30000	GoF	72100	9		Redynamiser les cadres de concertation les CR ciblés	3 600
							30000	GoF	72100	9		Appui aux organes de gestion dans les CR ciblés (formation, matériel/outils de travail)	6 000
							30000	GoF	71600	9		Missions voyages	3 000

aw

<b>Produit PC: Organisations des producteurs structurées et renforcées</b>													
Organiser les groupements, coopératives et PME d'extraction d'huile de palme de Koulé en réseau													
			X	X	X	APIP		04000	PNUD	72100	2	Sensibiliser et animer pour la mise en réseau	2 000
								04000	PNUD	72100	2	Appui pour réalisation des infrastructures communautaires	12 000
<b>Produit PC: Le système de production et de distribution de semences agricoles amélioré</b>													
Renforcer la production du riz NERICA dans la région								30000	GoF	72100	9	Recouvrement des semences (champ semencier et groupements)	10 000
								30000	GoF	72600	9	Acquisition et distribution de NPK, Urée et produit phyto champs semenciers et Batouta	29 192
		X	X	X	X	DRA		04000	PNUD	72600	2	Acquisition et distribution de NPK, Urée et produit phyto groupements producteurs	41 154
								30000	GoF	71400	9	71400 Suivi techniciens ANPROCA et DRA	10 000
								30000	GoF	71600	9	Missions/voyages	3 500
Aménager 30 ha bas fonds à titre pilote								30000	GoF	72100	9	Prestation PME	35 562
								30000	GoF	71600	9	Mission/Suivi	5 949
Mettre en valeur 30 ha de bas fonds Construire 1 magasin cérélier+ 3 Aires de sechage								30000	GoF	72100	9	Construction magasin de stockage	30 000
			X	X	X	BTGR		30000	GoF	72100	9	Appui en intrants (semences, engrais,...)	PM
								30000	GoF	71600	9	Mission/Suivi	1 000
<b>Produit PC: Les opportunités génératrices de revenus et d'emplois en milieu rural sont accrues</b>													
Suivre les microprojets générateurs de revenus financés dans les collectivités et évaluer leur impact								30000	GoF	72100	9	Evaluation microprojets antérieurs	12 000
			X	X	X	SERACCO		30000	GoF	71600	9	Mission/Suivi	4 000
Mettre en place une stratégie de sortie et d'autonomisation des ASF								30000	GoF	72100	9	Réalisation Audits ASF	12 000
		X	X	X	X	SERACCO		30000	GoF	72100	9	Formation et outils	14 000
								30000	GoF	72100	9	Prise en charge des caissiers et agents de crédit	21 538
								30000	GoF	71600	9	Missions/voyages suivi	3 000
<b>Produit PC: Les Activités génératrices de revenu pour les PVVIH sont mises en place</b>													
Soutenir des AGR au profit de 100 familles des PVVIH		X	X	X	X	ONG		30000	GoF	72100	9	Solde accord REGAP+	2 245
<b>Produit PC: Chaque CRD s'organise et dispose d'une Mutuelle de santé fonctionnelle</b>													
Renforcer les mutuelles de santé dans les CPM								30000	GoF	72100	9	Appui au mécanisme d'approvisionnement en médicaments pour les mutualistes	PM
		X	X	X	X	UMSGF		30000	GoF	72100	9	Solde accord UMSGF + Suivi	11 006

af

6 154		Renforcer les comités de gestion des mutuelles		72100		9		30000		GoF		681 568	
<b>Sous total</b>													
<b>Produit PC: Les opportunités génératrices de revenus et d'emplois en milieu rural sont accrues</b>													
UMSGF													
Suivre les 17 plateformes multifonctionnelles, former les bénéficiaires et évaluer leurs le fonctionnement		X		X		X		X		X		5 000	
												30 000	
												9 690	
												2 000	
Appuyer le fonctionnement de la CAC et soutenir les porteurs		X		X		X		X		PNUD		46 401	
<b>Sous total</b>													
<b>Produit PC: Les capacités des Ex combattants, ex volontaires et des jeunes à risque sont renforcées pour assurer leur accès aux petits crédits et aux emplois jeunes</b>													
Créer 500 emplois temporaires dans les travaux HIMO d'assainissement de la ville de Guéckédou		X		X		X		Maire		PBF		PM	
												6 000	
Suivre et consolider les activités d'assainissement de N'Zérékoré, Lola et Macenta		X		X		X		IRASPF		PBF		9 692	
								IRASPF		PBF		19 412	
								Mairie, PMF, Associations		PNUD		15 000	
Améliorer les opportunités d'emploi et consolider les actions du programme local emploi des jeunes à Kissidougou		X		X		X		Maison de l'Emploi		PNUD		15 000	
										PNUD		25 000	
<b>Sous total</b>													
<b>Produit PC: Mécanismes communautaires de prévention de conflits renforcés dans toutes les préfectures</b>													
Vulgariser les pactes intercommunautaires		X		X		X		CROSC		PNUD		15 000	
Appuyer la région et les collectivités riveraines pour gouvernance minière inclusive et transparente		X		X		X		CROSC		PNUD		30 000	
<b>Sous total</b>													
<b>Sous total Croissance</b>													
<b>909 765</b>													

PRODUITS ESCOMPTEES DU PROGRAMME PAYS	ACTIVITÉS PLANIFIÉES	CADRE CHRONOLOGIQUE				PARTIE RESPONSABLE	BUDGET PLANIFIÉ															
		1erT	2eT	3eT	4eT		Fonds	Donateur	Code	Activité	Description dans le budget	Montant (en \$ US)										
Et indicateurs, y compris les objectifs annuels	<i>Dresser la liste de toutes les activités, y compris de S&amp;E, qui seront entreprises durant l'année pour réaliser les produits du CP tronçés</i>																					
<b>Priorité nationale :</b> Amélioration de la gouvernance et renforcement des capacités humaines et institutionnelles																						
<b>Effet UNDAF .1. D'ici 2017, une meilleure gestion stratégique du développement est assurée par des structures et organisations étatiques et non étatiques disposant des capacités techniques et opérationnelles de formulation des politiques et programmes à travers un processus participatif et inclusif (Effet UNDAF 1)</b>																						
<b>Effet du Programme conjoint :</b>																						
<b>Sous effet Programme conjoint:</b>																						
14. Coordination, Communication, et Suivi Evaluation du Programme	Staff et charges sociales		X																			
					X																	
						X																
	Equipements																					
				X																		
	Fonctionnement		X																			
	Communication et visibilité																					
	Suivi Evaluation																					

*ay*

