



*Au Service des  
Peuples et des  
Nations*

**PROJET D'APPUI A LA RIPOSTE CONTRE L'EPIDEMIE DE  
FIEVRE HEMORRAGIQUE A VIRUS EBOLA ET PREPARATION  
DES COMMUNAUTES POUR UN RELEVEMENT RAPIDE EN  
GUINEE FORESTIERE**

**PLAN DE TRAVAIL**  
**Novembre 2014 - Avril 2015**

## I. Résumé du Projet

L'Epidémie à Virus Ebola (EVE), qui est apparu en Guinée pour la première fois en début d'année, et officiellement déclaré en mars 2014 a fait 1031 victimes parmi les 1700 personnes touchées au 1<sup>er</sup> novembre 2014. La Région Forestière, où l'épidémie est apparue est la plus affectée avec 67% de cas et 77% des décès. Outre les mortalités et morbidités causées par Ebola, l'EVE impacte grandement tous les aspects socio-économiques de la Guinée.

La réponse apportée à ce jour s'avère insuffisante pour contrer la progression de l'épidémie. Le Projet d'appui à la riposte contre l'épidémie de Fièvre hémorragique à virus Ebola et préparation des communautés pour un relèvement rapide en Guinée forestière, financé par le PNUD consistera à développer une approche participative et intégrée de riposte à l'échelle communautaire. Les résultats recherchés sont les suivants:

- Les Communes réticentes à la lutte contre Ebola changent de comportement et s'engagent dans la riposte contre l'épidémie de façon collective et dans la cohésion sociale ;
- Les mesures d'assainissement et d'hygiène publique sont effectives dans 3 communes urbaines et 20 communes rurales les plus touchées de la région ;
- 2500 ménages affectés par l'EVE sont préparés à reconstruire leurs moyens d'existence.

Le projet, prévu pour une durée d'une année, couvrira 33 communes rurales et urbaines de la région et touchera au moins 831.000 habitants, dont 50% des femmes.

**Ce plan de travail est élaboré pour la phase d'urgence de six mois, allant du 1er novembre 2014 au 30 avril 2015.**

## II. Résultats recherchés

- 213 comités de veille (CVV) sont mise en place et fonctionnels dans les communes rurales de la région;
- 20 comités de veille (CVV) sont mis en place et fonctionnels dans les 43 quartiers des communes urbaines ;
- 852 dispositifs de lavage de mains sont installés et fonctionnels dans les lieux publics des zones couvertes par le projet;
- 100% des communautés des zones couvertes ont adhéré la stratégie de riposte à l'épidémie de FHVE et s'approprient les mesures de prévention et de protection.
- 10.000 m<sup>3</sup> d'ordures ménagères sont évacués des dépotoirs anarchiques des centres urbains ;
- 10.000 ML de cours d'eau / caniveaux sont curés ;
- 30 latrines publiques construites ;
- 15 ouvrages de franchissement sont réalisés et permettent un accès facile aux services pour les secteurs urbains et villages enclavés.

### III. Partenaires de réalisation

Institution de tutelle signataire : Région Administrative de N'Zérékoré

Structure d'exécution: le Gouvernorat de la Région Administrative de N'Zérékoré, à travers les comités préfectoraux de crise, les collectivités locales et les organisations de la Société civile avec l'appui technique de l'unité de gestion du projet mis à disposition par le PNUD à N'Zérékoré.

Autres partenaires :

**Nationaux** : Le Conseil Régional des organisations de la société civile et ses démembrements;

**Internationaux**: UNICEF, UNFPA, PAM, PLAN Guinée, Croix Rouge.

### IV. Stratégie d'intervention

Le PNUD intervient en région forestière depuis près de dix ans avec une équipe décentralisée et a développé un réseau de partenariat solide avec les collectivités locales, les organisations de la société civile, les services techniques déconcentrés et l'administration. Plus d'une centaine d'associations locales de jeunes et de femmes collaborent avec le PNUD dans les activités de développement local et de promotion de la paix dans les communes urbaines et rurales de la région.

La mise en œuvre des actions prévues se fera à travers les associations de la société civile de chaque localité, organisées en Conseil Préfectoral. Un accord de partenariat sera établi entre la Région et le Conseil Régional des organisations de la société civile pour les activités de sensibilisation de proximité pour un engagement communautaire contre l'épidémie de FHVE. Les Collectivités locales seront étroitement associées pour les activités visant la fourniture des services de base, notamment les actions d'assainissement et de réalisation des infrastructures communautaires. Les femmes et les jeunes seront au cœur du dispositif de mise en œuvre. Les comités locaux à mettre en place dans les collectivités comprendront au moins 30% de femmes.

En outre, des complémentarités et synergies seront établies avec les autres agences. L'UNICEF, en qualité d'agence chef de fil pour la communication et mobilisation sociale assurera la formation des acteurs locaux qui seront identifiés au niveau communautaire. Toutes les agences impliquées dans la sensibilisation de proximité et mobilisation sociale se concerteront pour couvrir la totalité des communes rurales et urbaines avec la même approche pour plus d'efficacité.

### V. Arrangement de gestion

- Le projet sera mis en œuvre sous la responsabilité du Gouvernorat de la Région administrative de N'Zérékoré. Une Unité de gestion du projet, composée d'experts recrutés par le PNUD et mis à disposition du Gouvernorat, appuiera la région dans la gestion quotidienne et le suivi de la mise en œuvre du projet. Cette unité de gestion sera coordonnée par le Directeur Régional du Plan de N'Zérékoré, représentant le Gouverneur.

- Utilisation du formulaire FACE (Autorisation de financement et confirmation des dépenses) pour demander des fonds et faire le rapport sur les dépenses comme décrit dans les procédures HACT. **Sont autorisés à valider le formulaire FACE**, le Directeur régional du Plan ou, en cas d'absence, le Team leader régional du PNUD.
- Le Bureau pays PNUD fournira des services d'appui à l'exécution du projet, notamment une assistance pour l'établissement de rapports et les paiements directs.

En outre, le Bureau de pays du PNUD peut fournir, à la demande de la région, les services d'appui suivants pour la réalisation des activités :

- a) l'assistance dans l'identification et le recrutement du personnel;
- b) l'acquisition de biens et services;
- c) la planification et l'organisation des missions;
- d) l'assistance dans le suivi et l'évaluation des activités prévues dans le plan de travail;
- e) l'identification de sous-traitants et l'organisation des appels d'offre.

## VI. Coordination, suivi et évaluation

Des structures de coordination de la riposte contre l'épidémie de FHVE existent dans chaque préfecture et les actions à mettre en œuvre dans ce projet s'inscriront dans ces cadres de coordination. Suivant les nécessités, le projet pourra renforcer le mécanisme de coordination pour plus d'efficacité dans la riposte.

En outre, des complémentarités et synergies seront établies avec les autres agences. L'UNICEF, en qualité d'agence chef de fil pour la communication et mobilisation sociale assurera la formation des acteurs locaux qui seront identifiés au niveau communautaire. Toutes les agences impliquées dans la sensibilisation de proximité et mobilisation sociale se concerteront pour couvrir la totalité des communes rurales et urbaines avec la même approche pour plus d'efficacité. Le PAM distribuera des vivres aux personnes affectées.

La gestion, le suivi et l'évaluation seront assurés par unité de gestion du projet basée à N'Zérékoré. L'équipe sera renforcée pour assurer un bon suivi de la mise en œuvre. Un Field monitor sera installé dans chaque préfecture pour assurer le suivi de la mise œuvre avec les associations locales.

Les indicateurs de résultats, inclus dans le cadre logique, seront suivis et collectés par les organisations locales et collectivités en charge de la mise en œuvre, puis vérifiés par les field monitors du projet. Un tableau de bord synoptique sera mise à jour tous les mois.

Une évaluation à mi-parcours sera réalisée en Mai 2015, puis une évaluation finale en fin de projet.

## PAGE DE SIGNATURE

<p><b>Titre du projet:</b> Appui à la riposte contre l'épidémie de Fièvre hémorragique à virus Ebola et préparation des communautés pour un relèvement rapide en Guinée forestière</p> <p><b>Durée du projet:</b> Un an (Nov 2014 – Oct 2015)</p> <p><b>Modalités d'exécution:</b> Exécution Nationale (NIM)</p>	<p><b>Budget global du Projet:</b> 2.000.682 USD</p> <p><b>Budget du Plan de travail novembre 2014 à avril 2015:</b> 760.101 USD</p> <p><b>Financement PNUD:</b> 700.000 USD</p> <p><b>Contribution du Gouvernement:</b> N/A</p> <p><b>A mobiliser:</b> 60.101 USD</p>
--	--

Approuvé au nom de :	Signature	Date	Nom/Titre
Partenaire de réalisation		11/11/14	Lancei CONDE Gouverneur de la Région Administrative de N'Zérékoré
Programme des Nations Unies pour le Développement		11/11/2014	Aissatou Cissé YAO YAO Directeur Pays a.i.

## VII. Planification

RESULTATS RECHERCHES	INDICATEURS DE RESULTATS	ZONE D'INTERVENTION	PRINCIPALES ACTIVITES	TRIMESTRES		Responsable	Partenaire de mise en œuvre	Budget en USD		
				T1	T2					
<p><b>Les Communes réticentes à la lutte contre Ebola changent de comportement et s'engagent dans la riposte contre l'épidémie de façon collective et dans la cohésion sociale</b></p>	<p>→ Nombre de Communes ayant adopté la stratégie de surveillance communautaire de l'EVE B : 0 - C : 24</p> <p>→ Nombre de comités locaux de veille installés et fonctionnels dans les Communes rurales B : 0 - C : 213</p> <p>→ Nombre de dispositif de lavage de mains installés par le projet et fonctionnels B : 0 - C : 800</p>	<p>Guéckédou, Macenta, N'Zérékoré, Yomou</p>	Mettre en place des comités de veille (CV) dans 24 communes rurales	X	X	Comités préfectoraux de crises	CROSC	24 514		
			Renforcer la sensibilisation de proximité à travers les ressortissants des localités, les comités locaux et les sages	X	X	Comités préfectoraux de crises	CROSC	54 214		
			Intensifier la sensibilisation à travers les média de proximité et leaders d'opinion	X	X	Comités préfectoraux de crises	CROSC	11 400		
			Equiper les écoles et lieux publics (marchés, lieux de cultes, maisons des jeunes, services publics, etc.) du dispositif de lavage des mains et produits désinfectant	X	X	Comités préfectoraux de crises	CROSC	26 978		
			Renforcer la logistique pour la supervision et le suivi des cas	X	X	PNUD	CROSC	40 286		
			Frais de suivi et de gestion du réseau des associations de la SC	X	X	PNUD	CROSC	29 904		
			<b>Sous total 1</b>							<b>187 296</b>
			Assainir des lieux publics et évacuer les ordures dans les centres urbains et grandes agglomérations	X	X	Collectivités	PME	30 429		
			Faire les curages des caniveaux et cours d'eau dans les centres urbains	X	X	Collectivités	PME	17 143		
			Construire 30 latrines publiques	X	X	Collectivités	PME	34 286		
Réhabiliter / construire 15 ouvrages de franchissement	X	X	Collectivités	PME	192 857					
Aménager 2000 m <sup>2</sup> d'espace publics / gares routières	X	X	Collectivités	PME	44 643					
<b>Sous total 2</b>							<b>319 357</b>			
<b>Sous total 3</b>								<b>169 894</b>		
<b>Sous total</b>								<b>676 548</b>		
<b>IMPREVUS (5%)</b>								<b>33 827</b>		
<b>GMS (7%)</b>								<b>49 726</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>								<b>760 101</b>		

42