

RELATÓRIO DE PROGRESSO DO TRIMESTRE  
PERÍODO (Janeiro a Março) 2017



A. INFORMAÇÕES BÁSICAS

Número do Projeto:	80079611	Data do relatório:	14 Abril de 2017
e Título Completo:	Projectos de Reforço de Capacidades e de Engajamento Civil e Político na Gestão dos Recursos Naturais Relatório Trimestral		
Data do início	15 Fevereiro 2014	Data de conclusão, extensão aprovada (se houver)	31 Dezembro 2017
Total do Fundo do Projecto: (E revisões do fundo, se houver)	USD 1 206 071	Orçamento PTA (2017)	275.000 USD do fundo do PNUD TRAC e 151 321 USD a mobilizar
Parceiro de implementação:	Direcção Geral do Desenvolvimento Durável (DGDD), Ministério do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (MADS)		
Doador	PNUD		
Parceiros Responsáveis:	Autoridade de Avaliação Ambiental Competente (AAAC), Direcção Geral das Florestas e Fauna (DGFF), Direcção Geral da Geologia e Minas (DGGM), Direcção Geral dos Recursos Hídricos (DGRH), Voluntários das Nações Unidas (UNV).		

## B. IMPACTOS INDICATIVOS DO PROJECTO E LIÇÕES APRENDIDAS / LIÇÕES EMERGENTES

Este projecto de apoio institucional tem ajudado na consolidação de reforço de capacidade do Ministério do Ambiente e outros Ministérios concernentes ligados a gestão de recursos naturais com a finalidade de conseguir um desenvolvimento sustentável. Esse desenvolvimento só é possível se todos os sectores de desenvolvimento trabalham de forma coordenada e coerente. O projecto tem ajudado o governo em definir as grandes prioridades do desenvolvimento através de identificação das prioridades dos ministérios concernentes e apoiar nas preparações de instrumentos de apoio a tomada de decisão:

- A regulamentação das Leis de Bases de Ambiente e de Avaliação Ambiental ao mesmo tempo, apoiado na promoção e participação das especialistas e quadros técnico com experiências na elaboração dos instrumentos de apoio a decisão, modalidade de permite a melhor apropriação destes instrumentos e de melhor confrontar problemas e conflitos ambientais, ligado ao Resultado 2.3
- Ainda a elaboração da política nacional do ambiente e desenvolvimento sustentável - cujo objectivo é de ajudar a preservação e manutenção do equilíbrio ecológico, qualidade ambiental própria a vida, de modo a assegurar, no País, a proteção da dignidade da vida humana, condições ao desenvolvimento socioeconómico, considerando o ambiente como um património público que deve ser necessariamente assegurado e protegido, tendo em vista que ele é o centro de todas as actividades de desenvolvimento, ligado aos Resultados 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1
- A elaboração de guias sectoriais de avaliação de impacto ambiental - tem o impacto na medida que está a ajudar no reforço as capacidades dos quadros implicado e melhoria da consciência e cultura na matéria de avaliação ambiental. É uma oportunidade de formação e sensibilização dos quadros dos Ministérios ligados a gestão de recursos naturais sobre os impactos das suas actividades e meio de conhecerem as melhores formas de mitigação desses efeitos, ligado ao Resultado 2.7

C. REALIZAÇÕES TÉCNICAS E EXECUÇÃO FINANCEIRO

(Relatórios baseada em evidências, incluem relatórios revelantes / publicações relevantes e / ou foto-documentação (descrição, data, local) como um anexo)

Resultados Esperados:

Sub-Resultado Esperado

(Extrair do UNDAF 2016-2020 plano de trabalho conjunto; CPD 2016-2020; Documento de projecto)

UNDAF Resultado Nº 4 Envolvendo PNUD: As instituições públicas, organismos da sociedade civil e do setor privado, Promovem a preservação e desenvolvimento da biodiversidade, bem como a prevenção e gestão de riscos de desastres.

Resultados 3.1: Instituições Nacional têm a capacidade de formular, planejar e implementar sustentável dos recursos naturais e de gestão das políticas ambientais.

Produtos e actividades	Desempenho físico		Desempenho financeiro			Taxa de execução (Gastos/ orçamento planeado) *	Desafios / Reparos		
	Resultados / Realizações	Metas	Estado de produto / actividades (traffic light)	Orçamento planeado (USD)	Doadores, Códigos e descrição do orçamento			Gastos (USD)	
Produtos 1: [Extrair do PTA /Atlas: Incluido Linhas de base e Objectivos] BaseLine: Indicadores: Objectivo do projecto:		Annual				100	Também citar factores internos e externos como tempo de input e actividades: Qualidades de produtos e serviços: Coordenação e outros problemas de gestão; Dificuldades encontradas na implementação de actividades		
		Trimestral							
<b>Produto de Projeto</b> 1: Os decisores políticos aos níveis nacionais e regionais, assim como os quadros responsáveis pela gestão dos recursos naturais renováveis, e não renováveis, possuem conhecimentos científicos, jurídicos e comerciais ligados à gestão sustentável dos recursos naturais. Base de referência: Poucos	1.1 – Resultado: Decisores políticos sensibilizados sobre a gestão dos recursos naturais renováveis e não renováveis	1. Manual recebido por 50 decisores políticos.	Existe o draft melhorado	Está em curso a revisão por um Consultor Nacional.	500 USD	71300 Consultor Nacional	0	0%	Não concluída a actividade, Porque o consultor engajado se encontrou envolvido em vários assuntos de urgência como a venda de madeira e construção de central dentro das áreas protegidas. O draft foi entregue.
		1.2 – Resultado: Autoridades	2. Quinze para	Autoridades regionais participaram	Actividade desenvolvida dentro da Política Nacional do Ambiente e	1.000 USD 200 USD	72400 Cópias 75700 Organização ateliers	0 0	

<p>conhecimentos científicos dos membros dos governos nacionais e provinciais.</p>	<p>regionais sensibilizadas sobre a gestão dos recursos naturais renováveis e não renováveis</p>	<p>cada região.</p>	<p>activante nas reuniões de Comités Regionais</p>	<p>Desenvolvimento Sustentável (PNADS)</p>	
<p><b>Indicadores:</b>  1. Número de decisores políticos (H/M) que recebem o manual sobre a gestão dos recursos naturais renováveis e não renováveis.  2. Número de membros dos governos regionais (H/M) com conhecimentos sobre a gestão dos recursos naturais renováveis e não renováveis  3. Número de membros dos responsáveis políticos, quadros e gestores de organizações comerciais e estrangeiros (H/M) com conhecimentos sobre a gestão dos recursos naturais renováveis e não renováveis e a economia</p>	<p>1.3 – Resultados: Responsáveis políticos, quadros e gestores de organizações comerciais e estrangeiros com conhecimentos sobre a gestão dos recursos naturais renováveis e não renováveis e a economia</p>	<p>3. Cinquent a responsável políticos, quadros e gestores de organizações comerciais e estrangeiros</p>	<p>Vinte seis membros do Task Force Participaram nos comités regionais. Reuniões de institucionais realizadas com 70 participante</p>	<p>Actividade realizada nos comités regionais realizados nas regiões de Gabu e Barafá, Oio, Quinara, Bionbo, Tombali e Cacheu</p>	<p>Actividade incluída no 2.1</p>
<p>Produto de Projecto 2: As instituições responsáveis pela</p>	<p>2.1 – Resultado: Política Nacional do Ambiente e</p>	<p>05 documentos</p>	<p>1º Draft disponível</p>	<p>Parcialmente realizado. Uma versão preliminar de Documento de</p>	<p>0</p> <p>71200 Consultor Internacional</p> <p>0</p> <p>0%</p> <p>PNADS de forma participativa e completa, Com a meta – Obter um</p>

#### D. ACÇÕES TOMADAS EM RELAÇÃO A AUDITORIA / OU CONTROLO LOCAL

Descrever acções tomadas para endereçar os resultados da auditoria / controlo local se aplicável

Auditoria /focal encontrado recomendação/s	Ação tomada	Pessoa responsável	Data de implementação
	Nenhuma ação foi planificada	-	-

#### D. REGISTOS DE RISCOS ACTUALIZADOS

Os riscos identificados e registo novos riscos que podem afectar a implementação do projecto:

Descrição	Data identificada	Tipo	Status	Contramedidas / resposta administrativa (que medidas foram tomadas/serão tomadas para contornar os riscos )
Gasto de combustível para as missões regionais	Janeiro	Ambiental	Materializado-nível médio de risco	Planificação para a poupança
Demora vindo dos procedimentos do PNUD e atraso em resposta da parte do governo às missões regionais comprometeram a planificação e cumprimento dos prazos previamente estabelecidos	Janeiro	Organizacional	Médio	Agilização nas decisões e nos procedimentos concretamente, esforçarmos para fazer o nosso melhor, ter a consciência que a cooperação trabalho de equipa é necessária para concluir um trabalho e executar tarefas mais rápido para que o fluxo de trabalho não é interrompido
Planificação Estratégica sem previsão no futuro orientado para qualquer mudança	Janeiro	Estratégico	Médio	Melhoria de desempenho organizacional pela equipa do projecto.
Engajamento, motivação e permanência das partes implicadas no processo de elaboração do PNADS causada pela instabilidade política mexei com a máquina do estado, em geral desmotivava de uma maneira crucial o engajamento das partes interessadas neste processo.	Janeiro	Político	Alto	Os consultores e a equipa do projecto se empenhou na motivação dos quadros para manter a dinâmica do processo. A equipa do projecto tem base de dados de contactos das estruturas regionais

			07 – Relatórios de desempenho trimestrais e anuais;	71600 Despesas de viagem (COP) de biodiversidade;		
			08 – Reuniões semestral do comitê de pilotagem;	71600 Despesas de viagem;		
			09 – Missões ad hoc;	72300 combustível;		
			10 – Missões de seguimento;	73410 Manutenção Viatura		
			11 – Combustível para uma viatura;	74500 Diversos;		
			12 – Diversos;	74599 Taxa de recuperação de custos ;		
			13 – Seguro da viatura;	71400/ 61000 –		
			14 – Taxa de recuperação de custos;	65000 Salário e outras despesas		
			15 – Gestor do Programa			

<b>Produto de Projecto</b> <b>5:</b> <b>Gestão operacional</b> <b>do Projecto</b>	<p>O projecto será gerido de conformidade com os POPP do PNUD através duma equipa de apoio operacional: (Atlas ID – Gestão Operacional)</p>	<p>95% de execução</p>	<p>25% de execução</p>	<p>01 – Serviço de comunicação;  02 – Materiais informáticos e logíciels;  03 – Papelaria;  04 – Serviços contratuais (motorista e apoio administrativo e financeiro do projecto);  05 – Apoio técnico do projecto;  06 – Apoio técnico da gestora do projecto;</p>	<p>17 620 USD;</p>	<p>72400 comunicação;  72400 aparelho de conexão internet;  72500 Consumíveis;  71400 Salário Janeiro;  71400 Salário Janeiro;</p>	<p>18 937,88 USD</p>	<p>107 %</p>	<p>Realizado duas reuniões reuniões do Comité de Pilotage;  As missões de seguimento das actividades não foi planificado para este trimestre</p>
--	---	------------------------	------------------------	---	--------------------	--	----------------------	--------------	--

<p>comunitárias e organizações não-governamentais em cada região nas reuniões para a formulação da política nacional do ambiente.</p>					500 USD	71600 Despesas de viagem	0	0%	<p>Identificou-se os de membros e realizou-se reuniões de parcelos ONG (Tringuenha, Monte SCE, Palmeirinha) para discutir os TDR da plataforma. Existe a acta da reunião</p>
<p><b>Produto de Projecto</b> 4: Uma plataforma nacional para a promoção da gestão sustentável dos recursos naturais renováveis e não renováveis, se encontra operacional.  Base de referência: Inexistência de plataforma.  Indicadores: Existência de plataforma.</p>	<p>4.1 – Resultado: Plataforma com capacidades de seguimento ambiental estabelecida</p>	<p>Plataforma com capacidades de seguimento ambiental estabelecida.</p>	<p>Quarenta (40) Membros identificados de ONG's e OCB's e direcções gerais. Uma (1) reunião organizada</p>	<p>Identificados os membros das direcções</p>	125 USD	72400 Comunicação	0	0%	
					125 USD	75700 Organização Atelier	0	0%	



<p>sobre o desenvolvimento de sistemas de contabilidade e de monitoria ambiental aprovado pelo GEF</p>	<p>disponível</p>	<p>da última prestação</p>	<p>projeto "Desenvolvimento de Sistemas de Contabilidade e de Monitoria Ambiental"</p>	<p>Serviço de Consultor Internacional</p>			
<p>2.9 – Resultado: Relatório da auditoria ambiental do projecto N°Batonha</p>	<p>Não planificada para este trimestre</p>						
<p>2.10 – Resultado: Relatório da rede piezométrica</p>	<p>Não planificada para este trimestre</p>						
<p><b>Produto de Projecto</b> 3: As comunidades locais possuem informações e conhecimentos sobre a gestão sustentável dos recursos naturais renováveis e não renováveis.  Base de referência: Poucos conhecimentos das populações sobre a gestão sustentável dos recursos naturais renováveis e não renováveis.  Indicadores: Participação de membros de organizações</p>	<p>3.1 Resultado: Membros de organizações comunitárias e organizações não-governamentais sensibilizados sobre a gestão dos recursos naturais</p>	<p>Vinte membros de organizações comunitárias e organizações não-governamentais em cada região participativa.</p>	<p>Trezentos (300) Membros de organizações comunitárias e ONG's participaram nos comités regionais</p>	<p>Membros das organizações comunitárias e ONG's motivados, participaram nos comités regionais, sinal do engajamento no processo. Conteúdo abordado: Principais problemas ambientais encontradas no momento. Propostas de soluções</p>	<p>Actividade incluída no PNADS</p>		

2.5 – Resultado: Estratégia para Resíduos disponível		MADS/MRA e o PNUD	negociado e acordado para próximo trimestre.	0	71200 Consultor Internacional	0	0%		
				0	71300 Consultor Nacional	0	0%		
Não Planificada para este trimestre									
2.6 – Resultado: Plano de trabalho, formação e mobilização de recursos financeiros para a DGFF disponível		Documento disponível	Draft de documento finalizado	O Plano Integrado de Formação concluído, com contribuições substanciais do Governo/DGFF para um horizonte temporal de 5 anos (2017-2021); dois projectos de parceria estratégica SUL-SUL ou Tripartida para a implementação do Plano são concebidos e em fase de negociação	2033 USD	71200 Consultor Internacional	0	0%	Não houve a reação desta instituição a informação solicitada
					0	74220 Comunicação (Tradução do Plano)	2094,98 USD	-	
					0	71200 Consultor Intenacional	0	0%	
2.7 – Resultado: 6 guias sectoriais de avaliação de impacto ambiental e dois guias intersectoriais disponíveis		Documento disponível	5 drafts disponíveis	Os seis guias sectoriais da pesca, floresta, e petróleo e gaz continuam em curso	750 USD	75700 Organização de atelier	0	0	Ainda com muito empenho do Coordenador a actividade não progrediu, existe uma grande demora da AAAC em reagir. O motivo se prende a insuficiência de quadros na instituição para dar resposta em tempo util as solicitações.
					0	71300 Consultor Nacional	0	0%	
					0	74220 Tradução dos pontos salientes	2058,04	-	
2.8 – Resultado: PIF para o projecto	Documento	Finalizado o pagamento	O Projecto Identificação Form (PIF) para o	4 932 USD	71200 45%	4 932 USD	100 %	Documento aprovado pelo GEF	

<p>revisados, guia de Avaliação Ambiental Estratégico e uma outra de Avaliação Económico Ambiental, - PIF para o projecto sobre o desenvolvimento de sistemas de contabilidade e de monitoria ambiental; aprovado pelo GEF, - Relatório da auditoria ambiental do projeto</p> <p>Nº Batoronha, - Relatório da rede piezométrica.</p> <p><b>Indicadores:</b> Existência dos documentos.</p>				<p>Principais problemas ambientais encontradas no momento. Propostas de soluções missões às regiões.</p> <p>Apresentados os relatórios com informações técnicas produzidas nas suas instituições sinal do engajamento das partes interessadas neste processo.</p>	14 000 USD	71200 Consultor Internacional	16 749,2 USD	119,6 %	<p>Os seis Anteprojetos de Regulamentos da LBA e LAA foram aprovados no conselho de ministros com emendas</p> <p>Desafios: Reformulação profunda das leis de enquadramento, Lei de Bases do Ambiente (LBA) e Lei de Avaliação Ambiental (LAA) e compatibilização necessária entre eles e entre os anteprojetos</p>
	<p><b>2.3 – Resultado:</b> Seis regulamentações da Lei de Bases do Ambiente e da Lei de Avaliação de Impacte Ambiental disponíveis</p>	Documento disponível	Regulamentos finalizados e disponíveis	<p>O processo foi concluído, uma consultoria internacional teve em Bissau em duas missões para a revisão dos anteprojetos de regulamentação de legislação de ambiente da Guiné Bissau. A 1ª Missão: dias 16-26 Janeiro e a 2ª Missão: 6-9 Fevereiro de 2017.</p>	0	75700 Organização do atelier e refeições dos Consultores	4 371,11 USD	437 %	
<p><b>2.4 – Resultado:</b> Regulamentação do Código Mineiro disponíveis</p>	Documento disponível	Preparação dos TdR e Memorando de Entendimento (MDE) tripartida entre o	Os TdR e o MDE elaborados e em processo de conclusão; Missão de intercâmbio DGGM com a Direcção Geral das Minas de Mocimboa;		0 USD	71600 Custo de viagem	0	0 %	<p>Actividade não avançou por causa da mudança do DGGM.</p>
					9 124 USD	71300 3º Prestação do contrato Consultor Nacional	9 200 USD	100%	
					0	72510 Anuncio concurso	454.26 USD Não estava prevista	-	

<p>gestão dos recursos naturais renováveis e não renováveis--- CAFA, SEA, DGFF, DGGM, DGRH e SEPRH--dispõem dum mecanismo de coordenação intersectorial e de instrumentos de base para uma melhor tomada de decisões.</p> <p><b>Base de referência:</b> Inexistência de - Política nacional sobre ambiente e desenvolvimento durável/sustentável, -Regulamentação da Lei de Bases do Ambiente e a Lei da Avaliação de Impacte Ambiental, - Regulamentação do Código Mineiro, - Estratégica Nacional para resíduos sólidos, - Plano integrado da DGFF de trabalho, formação, e mobilização de recursos financeiros, - Guias sectoriais de avaliação de impacte ambiental</p>	<p>desenvolvimento durável/sustentável disponível</p>	<p>disponível.</p>	<p>Política Nacional Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, incluindo um mecanismo de coordenação intersectorial para uma melhor tomada de decisão está em processo de revisão/finalização.</p>	0	71300 Consultor Nacional	0	0%	<p>documento de 40 a 50 páginas.</p> <p><b>Desafio:</b> Todas as partes interessadas e pertinente se apropriar dele e o assumam como um documento de orientação para a via do Desenvolvimento Sustentável na Guiné Bissau.</p>
				5 625USD	71600 DSA de 2 funcionár. do Gov.	80,92 USD	1,44%	
				0	73420 Aluguer da viatura 72130 Aluguer da viatura	1 448,38 USD Esta rubrica não estava prevista nesta actividade	-	
				3000 USD	72400 Comunicação	223,57 USD	7,45%	
				15 600 USD	75700 Organização atelier, transporte nos Comités regionais, pagamentos para relatórios membros dos TF e seus subsídios de deslocação (DAS)	6 937,65 USD	44,5%	
<p>(2.2 – Resultado: Mecanismo de coordenação para a gestão dos recursos naturais disponível.</p> <p>Vinte seis membros dos Task Force motivados, participam nos comités regionais, sinal do engajamento no processo. Conteúdo abordado: Apresentação do PNAUS,</p> <p>Actividade incluída no 2.1</p>								

Preparado por:

ITel Míssa R.F. Bai Nene

Assinatura:



Data:


30.05.2017

Gestão de Projecto / Coordenador

Visto do:

Alcio António da Silva

Assinatura:



Data:

30.05.2017

Director Nacional do Projecto  
Implementing Partner

Visto por:

Junko Nakai

Assinatura:



Data:

23 Maio 2017

Chefe do Projecto UNDP



