

RELATÓRIO DE PROGRESSO DO TRIMESTRE
PERÍODO (Janeiro a Março) de 2017



A. INFORMAÇÕES BÁSICAS

Número do Projeto: e Título Completo:	00079611 Projectos de Reforço de Capacidades e de Engajamento Civil e Político na Gestão dos Recursos Naturais Relatório Trimestral	Data do relatório:	30 Junho de 2017
Data do início	15 Fevereiro 2014	Data de conclusão, extensão aprovada (se houver)	31 Dezembro 2017
Total do Fundo do Projeto: (E revisões do fundo, se houver)	USD 1 206 071	Orçamento PTA (2017)	275 000 USD do fundo do PNUD TRAC e 161 321 USD a mobilizar
Parceiro de implementação:	Direcção Geral do Desenvolvimento Durável (DGD), Ministério do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (MADS)		
Doador:	PNUD		
Parceiros Responsáveis:	Autoridade de Avaliação Ambiental Competente (AAAC), Direcção Geral das Florestas e Fauna (DGFF), Direcção Geral da Geologia e Minas (DGGM), Direcção Geral dos Recursos Hídricos (DGRH), Voluntários das Nações Unidas (UNV).		

B. IMPACTOS INDICATIVOS DO PROJECTO E LIÇÕES APRENDIDAS / LIÇÕES EMERGENTES

Este projecto de apoio institucional tem ajudado na consolidação de reforço de capacidade do Ministério do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e outros Ministérios concernentes ligados a gestão de recursos naturais com a finalidade de conseguir um desenvolvimento sustentável. Esse desenvolvimento só é possível se todos os sectores de desenvolvimento trabalham de forma coordenada e coerente. O projecto tem ajudado o governo em definir as grandes prioridades do desenvolvimento através de identificação das prioridades dos ministérios concernentes e apoiar nas preparações de instrumentos de apoio a tomada de decisão: a PNADS se relaciona com outras políticas públicas e iniciativas de políticas na Guiné-Bissau e, ainda, na sua articulação

- A Política Nacional do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (PNADS) cujo a objectivo é assegurar um ambiente saudável e um desenvolvimento sustentável, tendo em conta a dimensão ambiental, em qualquer decisão que afecte a concepção, planeamento e implementação de políticas, programas e actividades de desenvolvimento, pela responsabilização e o compromisso de todos os intervenientes. Ela se relaciona com outras políticas públicas e iniciativas de outras políticas na Guiné-Bissau e ainda articula-se com iniciativas políticas internacionais. Durante a sua elaboração houve implicação todos os sectores e partes interessada, com o estabelecimento dos comités nacionais e regionais implicando deste modo todos os actores da vida sociopolítica e económica do país. A forte implicação de Defesa e Segurança foi muito importante sendo estes o garante da soberania e integridade territorial. Esta actividades está ligado aos Resultados 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1

- Os guias sectoriais de avaliação de impacto ambiental visa fornecer às autoridades ambientais, os operadores económicos, os consultores, os cidadãos e todos os outros intervenientes, principalmente aos promotores dos projectos e programas ou outras actividade que utilizam os recursos naturais uma ferramenta de orientação e de gestão técnica e administrativa dos procedimentos a serem respeitados, com vista assegurar e garantir a sustentabilidade e durabilidade destes projectos e/ou programas. Sendo de extrema importância para o País porque torna o processo de Avaliação Ambiental mais objetivo, transparente, eficaz e eficiente desde a sua categorização, elaboração, apreciação técnica até à publicação da Conformidade Ambiental (DCA) e Certificado de Conformidade Ambiental (CCA). Um exemplo concreto da importância destes guias é constatada para os sectores como agricultura, florestas onde tem havido denúncias de devastações constituindo assim, enorme ameaça a património ambiental (como construção de central no parque de Buba e devastação nas floresta Comunitária). Portanto a elaboração dos guias sectoriais de avaliação de impacto ambiental é actualmente um dos instrumentos indispensável e fundamental para a gestão do ambiente e dos seus recursos, visto que, busca estabelecer uma relação de equilíbrio entre o desenvolvimento e a preservação do ambiente, ou seja, busca pôr no mesmo nível, o desenvolvimento económico, o uso sustentável dos recursos naturais e o bien-estar social, está ligado ao Resultados 2.7.

C. REALIZAÇÕES TÉCNICAS E EXECUÇÃO FINANCEIRO

(Relatórios baseada em evidências, incluem relatórios relevantes / publicações relevantes e / ou foto-documentação (descrição, data, local) como um anexo)

Resultados Esperados		Desempenho físico		Desempenho financeiro			Taxa de execução (Gastos/ orçamento planeado) *	Desafios / Reparos			
Sub-Resultado Esperado (Extrair do UNDAF 2016-2020 plano de trabalho conjunto; CPD 2016-2020; Documento de projecto)	Resultados /Realizações	Metas		Estado de produto / actividades (traffic light)	Orçamento planeado (USD)	Doadores, Códigos e descrição do orçamento	Gastos (USD)	Desafios / Reparos			
		Annual	Trimestral								
<p>UNDAF Resultado Nº 4 Envolvendo PNUD: As instituições públicas, organismos da sociedade civil e do setor privado, Promovem a preservação e desenvolvimento da biodiversidade, bem como a prevenção e gestão de riscos de desastres.</p> <p>Resultados 3.1: Instituições Nacional têm a capacidade de formular, planejar e implementar sustentável dos recursos naturais e de gestão das políticas ambientais.</p>	<p>Produtos 1. (Extrair do PTA /Atlas: Incluído Linhas de base e Objectivos) BaseLine: Indicadores: Objectivo do projecto:</p>	<p>1.1 – Resultado: Decisores Políticos sensibilizados sobre a gestão dos recursos naturais renováveis e não renováveis</p>	<p>1. Manual recebido por 50 decisores políticos.</p>	<p>Existe o draft melhorado</p>	<p>500 USD</p>	<p>71300 Consultor Nacional</p>	<p>0</p>	<p>100</p>	<p>Também citar factores internos e externos como tempo de input e actividades: Qualidades de produtos e serviços: Coordenação e outros problemas de gestão; Dificuldades encontradas na implementação de actividades</p>		
<p>Sub-Resultado Esperado (Extrair do UNDAF 2016-2020 plano de trabalho conjunto; CPD 2016-2020; Documento de projecto)</p>	<p>Produtos 1. (Extrair do PTA /Atlas: Incluído Linhas de base e Objectivos) BaseLine: Indicadores: Objectivo do projecto:</p>	<p>Os decisores políticos aos níveis nacionais e regionais, assim como os quadros responsáveis pela gestão dos recursos naturais renováveis e não renováveis, possuem conhecimentos científicos, jurídicos e comerciais ligados à gestão sustentável dos recursos naturais. Base de referência: Poucos conhecimentos científicos dos membros dos governos nacionais e provinciais.</p>	<p>1.1 – Resultado: Decisores Políticos sensibilizados sobre a gestão dos recursos naturais renováveis e não renováveis</p>	<p>1. Manual recebido por 50 decisores políticos.</p>	<p>Existe o draft melhorado</p>	<p>Está em curso a revisão por um Consultor Nacional.</p>	<p>1000 USD</p>	<p>72400 Cópias</p>	<p>51,63 USD</p>	<p>5,2 %</p>	<p>Não concluída a actividade, porque o consultor engajado se encontrou envolvido em vários deveres de urgência. O draft foi entregue.</p>
							<p>200 USD</p>	<p>75700 Organização ateliers</p>	<p>0</p>	<p>0%</p>	
		<p>1.2 – Resultado: Autoridades Regionais sensibilizadas sobre a</p>	<p>2. Autoridades sensibilizada</p>	<p>Quinze Autoridades regionais para cada região</p>	<p>Actividade desenvolvida dentro da Política Nacional do Ambiente e</p>			<p>Actividade incluída no 2.1</p>			

<p>Indicadores:</p> <p>1. Número de decisores políticos (H/M) que recebem o manual sobre a gestão dos recursos naturais renováveis e não renováveis.</p> <p>2. Número de membros dos governos regionais (H/M) com conhecimentos sobre a gestão dos recursos naturais renováveis e não renováveis</p> <p>3. Número de membros dos responsáveis políticos, quadros e gestores de organizações comerciais e estrangeiras com conhecimentos sobre a gestão dos recursos naturais renováveis e a economia renováveis e não renováveis</p>	<p>gestão dos recursos naturais renováveis e não renováveis</p>	<p>participaram activamente nas reuniões de Comités Regionais</p>	<p>Desenvolvimento Sustentável (PNADS)</p>	<p>Actividade desenvolvida dentro da Política Nacional do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (PNADS)</p>	<p>13 329 USD</p>	<p>71200 Consultor Internacional</p>	<p>977,4 USD</p>	<p>7%</p>	<p>Documento da Política provisorio foi elaborado de forma participativa.</p>
<p>políticos, quadros e gestores de organizações comerciais e estrangeiras (H/M) com conhecimentos sobre a gestão dos recursos naturais renováveis e não renováveis e a economia renováveis e a economia</p>	<p>1.3 – Resultados: Responsáveis políticos, quadros e gestores de organizações comerciais e estrangeiras com conhecimentos sobre a gestão dos recursos naturais renováveis e a economia</p>	<p>3. 50 responsáveis políticos, quadros e gestores de organizações comerciais e estrangeiras com conhecimentos sobre a gestão dos recursos naturais renováveis e não renováveis e a economia</p>	<p>44 Participantes no atelier de apresentação dos resultados de consulta no Sector defesa e segurança</p> <p>27 Participantes no atelier do dia internacional dos oceanos (Tema: Os oceanos como indicadores das mudanças climáticas e a poluição marinha)</p>	<p>Actividade incluída no 2.1</p>	<p>14 080 USD</p>	<p>71300 Consultor Nacional</p>	<p>11 649,67 USD</p>	<p>82,7%</p>	<p>Documento da Política provisorio foi elaborado de forma participativa.</p>
<p>Produto de Projecto 2: As instituições responsáveis pela gestão dos recursos naturais renováveis e não renováveis—CAIA, PARENÁVEIS—CAIA, SEA, DGFF, DGGM,</p>	<p>2.1 – Resultado: Política Nacional do Ambiente e Desenvolvimento Durável/Sustentável disponível</p>	<p>Os documento disponível.</p>	<p>2º Draft disponível</p>	<p>Parcialmente realizado. O segundo draft do PNADS foi partilhado entre com os membros do task Force. Houve contribuições como da UICN, FAO e do Director do Gabinete do Ministro</p>	<p>13 329 USD</p>	<p>71200 Consultor Internacional</p>	<p>977,4 USD</p>	<p>7%</p>	<p>Documento da Política provisorio foi elaborado de forma participativa.</p>

<p>DGRH e SEPRH--- disponem dum mecanismo de coordenação intersectorial e de instrumentos de base para uma melhor tomada de decisões.</p> <p>Base de referência: Inexistência de - Política nacional sobre ambiente e desenvolvimento durável/sustentável, -Regulamentação da Lei de Bases do Ambiente e a Lei da Avaliação de Impacte Ambiental, - Regulamentação do Código Mineiro, - Estratégica Nacional para resíduos sólidos, - Plano Integrado da DGFF de trabalho, formação, e mobilização de recursos financeiros, - Guias sectoriais de avaliação de impacte ambiental revistos, guia de Avaliação Ambiental Estratégico e uma outra de Avaliação Economico Ambiental, - PIF para o projecto sobre o desenvolvimento de sistemas de contabilidade e de monitoria ambiental aprovado pelo GEF,</p>				<p>do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável</p>	5 625 USD	71600 DSA de 2 funcionár. do Gov.	0	0%	<p>Obs: A rubrica 73420 programada para cobrir a despesa gasta no 1º Trimestre.</p>					
					3 000 USD	72400 Comunicação	0	0%						
					15 600 USD	75700 Organização atelier, transporte nos Comités regionais, pagamentos para relatórios membros dos TF e seus subsídios de deslocação (DAS)	4 287,6 USD	27,5 %						
					589,3 USD	72130 Aluguer de vedeta (Bote) 73420 Aluguer da Viatura	1 198,8 USD	203,4%						
		850,2 USD	487,9 USD	57,4 %										
		0 USA	71360 Consultor Nacional	72,68 USD	-									
<p>(2.2 – Resultado: Mecanismo de coordenação para a gestão dos recursos naturais disponível.</p>					<p>Houve a reunião de restituição a nível de Defesa e Segurança e Direcção Geral de Floresta e Fauna</p>					<p>Actividade incluída no 2.1</p>				

<p>- Relatório da auditoria ambiental do projeto N/Batonha, - Relatório da rede piezométrica.</p> <p>Indicadores: Existência dos documentos.</p>	<p>2.3 – Resultado: Seis regulamentações da Lei de Bases do Ambiente e da Lei da Avaliação de Impacte Ambiental disponíveis</p>	<p>Documento disponível</p>	<p>Regulamentos finalizados e disponíveis</p>	<p>O processo foi concluído. Uma consultora internacional teve em Bissau em duas missões para a revisão dos anteprojetos de regulamentação da legislação de ambiente da Guiné Bissau. A 1ª Missão: 16-26 Janeiro e a 2ª Missão: 6-9 Fevereiro de 2017.</p>	<p>Finalizado no 1º Trimestre</p>				
<p>2.4 – Resultado: Regulamentação do Código Mineiro disponíveis</p>	<p>Documento disponível</p>	<p>Memorando de Entendimento (MDE) tripartida entre o MADS/MRA e o PNUD</p>	<p>Preparação dos IdR e</p>						
<p>2.5 – Resultado: Estratégia para Resíduos disponível</p>	<p>Não Planificada para este trimestre</p>								
<p>2.6 – Resultado: Plano de trabalho, formação e mobilização de recursos financeiros para a DGFF disponível</p>									

			Dois projectos de parceria estratégica SUL-SUL ou Tripartida para a implementação do Plano são concebidos e em fase de negociação foi enviado a DGFF para efectiva contribuição	0 USD	74220	0		Memorando de acordo de parceria para a nova Direcção da DGFF. Derem as suas contribuições que foi enviado ao Consultor Internacional
2.7 – Resultado: 6 guias sectoriais de avaliação de impacte ambiental e dois guias intersectoriais disponíveis	Documento disponível	5 drafts disponíveis	Os drafts dos guias sectoriais da Pesca, Floresta, Agricultura e Minas foram adaptadas ao prototipo enviados aos consultores nacionais.	4 000 USD	71200 Consultor Internacional	0 USD	-	Progridiu os trabalhos. Existem um prototipo com elementos suficientes para todos consultores melhorarem os seus drafts.
				1 853 USD	71300 Consultor Nacional	3 690,37 USD	199,2 %	
				1 500 USD	Organiz. de atelier	51,19 USD	3,4 %	
2.8 – Resultado: PIF para o projecto sobre o desenvolvimento de sistemas de contabilidade e de monitoria ambiental aprovado pelo GEF	Documento disponível	Finalizado o pagamento da última prestação	O Projecto Identificou Form (PIF) para o projecto "Desenvolvimento de sistemas de Contabilidade e de Monitoria Ambiental"	0 USD	71360 Consultor Nacional	105,82	-	
2.9 – Resultado: Relatório da auditoria ambiental do projecto N°Batonha	Documento disponível	Fase de preparação do TdR	Preparado os Termos de Referência para a Auditoria Ambiental no Parque N°Batonha	Finalizado no 1º Trimestre				
2.10 – Resultado: Relatório da rede piezométrica				Não planificada para este trimestre				

<p>Produto de Projecto 3: As comunidades locais possuem informações e conhecimentos sobre a gestão sustentável dos recursos naturais renováveis e não renováveis.</p>	<p>3.1 Resultado: Membros de organizações comunitárias e organizações não-governamentais</p>	<p>Vinte membros de organizações comunitárias e organizações não-governamentais</p>	<p>Fase de preparação do documento</p>		<p>Actividade incluída no PNADS</p>				
<p>Base de referência: Poucos conhecimentos das populações sobre a gestão sustentável dos recursos naturais renováveis e não renováveis.</p> <p>Indicadores: Participação de membros de organizações comunitárias e organizações não-governamentais em cada região nas reuniões para a formulação da política nacional do ambiente.</p>	<p>governamentais sensibilizados sobre a gestão dos recursos naturais</p>	<p>governamentais em cada região participa.</p>	<p>Quarenta (40) Membros identificados de ONG's e</p>	<p>Identificados os membros das direcções</p>					
<p>Produto de Projecto 4: Uma plataforma nacional para a promoção da gestão sustentável dos recursos</p>	<p>4.1 – Resultado: Plataforma com capacidades de</p>	<p>plataforma com capacidades de</p>							

naturais renováveis e não renováveis, se encontra operacional. Base de referência: Inexistência de plataforma. Indicadores: Existência de plataforma.	seguinte ambiental estabelecida	seguinte ambiental estabelecida.	OCB's e direções gerais. Uma (1) reunião organizada		125 USD	72400 Comunicação	0 USD	0%	
					125 USD	75700 Organização Ateliar	0 USD	0%	

<p>Produto de Projecto 5: Gestão operacional do Projecto</p>	<p>O projecto será gerido de conformidade com os PCPP do PNUD através duma equipa de apoio operacional (Atlas ID – Gestão Operacional)</p>	<p>95% de execução</p>	<p>25% de execução</p>	<p>01 – Serviço de comunicação; 02 – Materiais informáticos e logíciels; 03 – Papelaria; 04 – Serviços contratuais (motorista e apoio administrativo e financeiro do projecto); 05 – Apoio técnico do projecto;</p>	<p>61 586,84 USD;</p>	<p>72400 comunicação; 72800 Copias Papel; 72320 Aquisição Toner 72500 Consumíveis;</p> <p>71400 Salário Fevereiro a Junho;</p>	<p>Total = 45 986,10 USD</p>	<p>74,64%</p>	<p>Realizado uma reunião do Comité de Plataforma no dia 3 dia Maio; As missões de seguimento das actividades não foi planificado para este trimestre</p>
--	--	------------------------	------------------------	---	-----------------------	--	------------------------------	---------------	--

				06 – Apoio técnico da gestora do projecto;	71500 Despesas da gestora do projecto;		
				07 – Gestor do Programa	71400/ 61000 – Salário e outras despesas do Chefe do Programa		
				08 – Relatórios de desempenho trimestrais e anuais;	-		
				09 – Reuniões do Comité de Pilotagem;	75700 Pausa Café;		
				10– Missões ad hoc;	71600 Despesas de Viagem (COP) de biodiversidade;		
					75707 DSA		
					75706 Bilhete de viagem COP do Clima		
					71600 Despesas de viagem;		
				11– Missões de seguimento;	-		
				12– Combustível para uma Viatura;	72300 Combustível;		
				13 – Diversos;	74500 Seguro		
				14– Seguro da Viatura;	72311 Mercado de pequena caixa		

					15- Taxa de recuperação de custos;	73410 Manutenção Viatura 74599 Taxa de recuperação de custos ;		
					16 - Transferencia de fundo	72105 Taxa de transferencias de		
					17- Custo de recuperação	72120 Custos recuperação		
					18 - Perdas realizados	76125 Perdas		
					19 - Ganhos realizados	76135 Ganhos		

D. ACÇÕES TOMADAS EM RELAÇÃO A AUDITORIA / OU CONTROLO LOCAL

Descrever acções tomadas para endereçar os resultados da auditoria / controlo local se aplicável

Auditoria /local encontrado recomendação/s	Acção tomada	Pessoa responsável	Data de implementação
	Nenhuma acção foi planificada	-	-

D. REGISTOS DE RISCOS ACTUALIZADOS

Os riscos identificados e registo novos riscos que podem afectar a implementação do projecto:

Descrição	Data identificada	Tipo	Status	Contremidas / resposta administrative (que medidas foram tomadas/ serão tomadas para contornar os riscos)
Uso de combustível para as missões regionais	Janeiro	Ambiental	Materializado-nível medio de risco	Planificação para a poupança
Demora nos procedimentos do PNUD e atraso vinda da parte do governo em reagir a planificação e cumprimento dos prazos previamente estabelecidos	Janeiro	Organizacional	Médio	Agilização nas decisões e nos procedimentos concretamente, esforços para fazer o nosso melhor, ter a consciência que a cooperação, trabalho de equipa é necessária para concluir um trabalho e executar tarefas mais rápido para que o fluxo de trabalho não é interrompido. A equipa do projecto tem base de dados de contactos das estruturas regionais (directores regionais, ONG's, OCB's e serviços de restauração) para organização dos encontros
O sucesso depende dos produtos / esforços desenvolvidos de parceiros externamente	Maio	Estratégico	Médio	A equipa de projecto se esforça na motivação dos quadros através de sensibilização dos parceiros do governo na busca de melhoria de desempenho organizacional.
Instabilidade política (mudança dos dirigentes), em geral desmotivada de uma maneira crucial o empenho e engajamento das partes interessadas.	Janeiro	Político	Alto	A equipa empenha em manter a dinamica de processos iniciados com antigos dirigentes e quadros, porque a governação é continuidade de acções .

Preparado por: Irel Vieira

Gestão de Projecto / Coordenador

Assinatura:



Data:

26/09/2017

Visto do:

Felicio Pa-celler
Director Nacional do Projecto
Implementing Partner

Assinatura:



Data:

26/09/2017

Visto por

Junko Nakai
Chefe do Projecto UNDP

Assinatura:



Data:

20 sep 2017