

Rapport de PTA pour le troisième trimestre 2010

Date:	30 Septembre 2010
Award ID:	00049504
Titre:	Programme de développement des capacités nationales de pilotage de l'économie et de coordination de l'aide
Agence ou Partenaire: de mise en œuvre	Ministère de l'Economie, du Plan et de l'Intégration régionale (MEPIR)
Période couverte:	1 ^{er} Juillet au 30 Septembre 2010

1. Description:

Le système national de planification du développement ainsi que de suivi-évaluation du DENARP et des OMD reste peu efficace et opérationnel. D'une part, le DENARP sur lequel de nombreux partenaires s'appuient pour fournir de l'aide à la Guinée-Bissau, ne fait pas l'objet de suivi systématique, d'autre part les liens structurants entre le DENARP et les plans sectoriels avec le budget de l'Etat sont inexistant, en partie à cause de l'absence de gestion budgétaire basée sur les résultats. De même, les capacités humaines et matérielles pour la réalisation d'activités statistiques en vue du suivi de la pauvreté, des OMD et des indicateurs de développement humain (IDH), demeurent faibles. En outre, l'aide extérieure reçue par la Guinée-Bissau ne fait pas l'objet de suivi, coordination et évaluation systématiques. La coordination entre ministères transversaux, du point de vue de l'exécution des investissements publics à travers les projets/programmes, reste faible du fait de l'éparpillement et/ou du chevauchement des mandats et l'absence de mécanismes de coordination entre les ministères centraux et sectoriels. Les projets/programmes financés par les partenaires démarrent péniblement alors même que les capacités de négociation et de dialogue avec les partenaires sont également faibles, laissant souvent le pays en dehors de l'agenda de plusieurs partenaires.

Les appuis du PNUD et de la BAD dans le cadre de cet appui ciblé devront permettre l'atteinte des résultats suivants: i) capacités d'élaboration, de mise en œuvre et de suivi-évaluation des documents de politique, du DENARP, du PAP et du PIP développées; (ii) capacités de production de statistiques en vue du suivi de la pauvreté, des OMD et des IDH, renforcées; (iii) exécution et suivi du DENARP et politiques sectorielles en phase avec le budget (CDMT global et sectoriels) assurée; (iv) mécanisme de suivi et de gestion de la dette mis en place et rendu opérationnel; (v) capacités de mobilisation et de gestion efficace de l'aide renforcées; (vi) capacités de suivi du cycle des projets et programmes améliorées; (vii) mécanismes de suivi et de coordination technique de l'aide rendus opérationnels.

En vue de la réalisation des activités et l'atteinte des résultats escomptés, notamment ceux relatifs aux transferts réel de connaissances, des assistances techniques nationales et internationales seront fournies pour assurer, entre autres, la formation initiale et continue des cadres nationaux.

2. Performance du projet:

- *Produit tel qu'inscrit dans le PAPP (Plan d'action du programme de pays):*
« Développement des capacités nationales de pilotage de l'économie et de coordination de l'aide ».
- *Objectifs généraux annuels (pour l'ensemble de la durée du projet):*
 - Développer les capacités d'élaboration des documents de politique et de mise en œuvre du DENARP, du PAP, du PIP et du S&E des programmes et projets;
 - Appuyer la production de données et informations statistiques démographiques et sociales;

Rapport de PTA pour le troisième trimestre 2010

- Mettre en place une gestion budgétaire stratégique et axée sur les résultats;
- Renforcer les capacités nationales de gestion de la dette.
- Renforcer les capacités de mobilisation et de gestion efficace de l'aide;
- Améliorer les capacités de suivi du cycle des projets et programmes;
- Opérationnaliser les mécanismes de suivi et de coordination technique de l'aide.

<p>Activité résultat N° 1:</p> <p><i>Réalisation de l'Etude sur les sources de la croissance économique en Guinée Bissau.</i></p>	<p>Indicateurs de l'activité:</p> <p>1.1 L'équipe d'experts est sélectionnée;</p> <p>1.2 La première mission de briefing est réalisée;</p> <p>1.3 Le rapport de l'étude est disponible</p>
<p>Réalisations:</p> <p>Au cours du troisième trimestre 2010, les réalisations ont été les suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Finalisation du rapport préliminaire de l'étude (Août) - Réalisation à Bissau, du 23 Août au 3 Septembre, d'une mission d'identification des grappes de projets structurants. A cette occasion un atelier de discussion du rapport préliminaire fut organisé les 2 et 3 septembre avec la participation de tous les principaux secteurs concernés, - Préparation du Rapport provisoire de l'étude avec l'intégration des grappes de projets. - La validation de l'étude est prévue courant Octobre 2010. 	<p>Dates de démarrage et de fin de l'activité:</p> <p>Lancée au courant du deuxième trimestre 2010, l'étude devait être finalisée au mois de septembre.</p> <p>Etat d'avancement par rapport à la date de fin de l'activité:</p> <p>Le rapport provisoire de l'étude est disponible et devrait être validé au courant du mois d'Octobre. Le <u>niveau de réalisation de l'activité est avancé.</u></p>
<p>Activité résultat N° 2:</p> <p><i>Elaboration du DENARP II (Travaux préparatoires et lancement officiel)</i></p>	<p>Indicateurs de l'activité:</p> <p>2.1 Le processus de formulation du DENARP II est officiellement lancé;</p> <p>2.2 Une note méthodologique sur le déroulement du processus est élaboré ;</p> <p>2.3 Le cadre institutionnel et organisationnel ainsi que le budget sont définis;</p> <p>2.4 Un premier draft du DENARP II est rendu disponible le 30 Septembre</p> <p>2.5 Le DENARP II finalisé est disponible avant fin décembre 2010</p>
<p>Réalisations:</p> <p>Suite au lancement officiel du processus en Avril 2010 sous la présidence du Premier Ministre, et la mise en place de 9 Groupes thématiques (Mai 2010), les principales réalisations ont été les suivantes></p> <ul style="list-style-type: none"> - Finalisation et validation des rapports des groupes thématiques (Août 2010) ; - Organisation d'une retraite à Gabou pour l'élaboration du draft 00 du DENARP II. Ce draft est disponible et sera soumis pour discussions au sein du Comité technique du DENARP le mardi 12 Octobre 2010 	<p>Dates de démarrage et de fin de l'activité:</p> <p>Le lancement officiel du processus a eu lieu en Avril et la finalisation du document avant la fin de l'année 2010</p> <p>Etat d'avancement par rapport à la date de fin de l'activité:</p> <p>Conformément au chronogramme, le draft 00 est disponible depuis le 30 septembre 2010. Par ailleurs, toutes les enquêtes (MICS4 et ILAP II) et études (sources de croissance, pauvreté non-monnaire, costing des OMD) prévues pour</p>

Rapport de PTA pour le troisième trimestre 2010

	<p>alimenter le processus sont en cours de finalisation. Au regard de ce qui précède, on estime que le niveau de réalisation de l'activité est élevé.</p>
<p>Activité N° 3: <i>Réalisation de l'Etude sur la pauvreté non-monnaire en Guinée Bissau</i></p>	<p>Indicateurs de l'activité 3.1 <i>Les termes de références de l'étude sont élaborés et un consultant est sélectionné,</i> 3.2 <i>L'étude est réalisée et le rapport rendu disponible</i></p>
<p>Réalisations:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Organisation d'une mission de deux semaines pour la collecte de données à Bissau (Août 2010) - Elaboration d'un rapport provisoire, qui n'a pu être complété et finalisé en raison du retard pris dans l'exploitation de l'enquête ILAP II (les résultats de l'ILAP doivent servir à l'étude). 	<p>Dates de démarrage et de fin de l'activité:</p> <p>L'étude a effectivement démarré en Août 2010 et sa finalisation était initialement prévue le 30 septembre au plus tard.</p> <p>Etat d'avancement par rapport à la date de fin de l'activité:</p> <p>L'étude a été effectivement lancée et un rapport provisoire est disponible. Elle n'est pas encore finalisée en raison du retard enregistré dans l'exploitation de l'ILAP II. Il est jugé que <u>le niveau de réalisation de l'activité est moyen.</u></p>
<p>Activité N° 4: <i>Travaux de suivi de l'exécution du Programme des Investissements Publics</i></p>	<p>Indicateurs de l'activité: 4.1 <i>Les outils de collecte des informations sur le suivi de l'exécution du PIP sont améliorés</i> 4.2 <i>Les missions de collecte des informations sur le terrain sont réalisées</i></p>
<p>Réalisations:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Suite à la première série de missions de suivi de terrain réalisées entre Mars et juin 2010, un rapport de mission avait identifié des améliorations à faire avant de passer à deuxième série de missions. Des nouvelles missions sont en cours de préparation pour le mois de novembre. Constituées des cadres du MEPIR (Direction des Investissements), des départements sectoriels, y compris au niveau déconcentré, ces équipes devront se déployer sur le terrain courant novembre 2010. - Par ailleurs, le PIP2011-2013 est en cours de préparation. 	<p>Dates de démarrage et de fin de l'activité:</p> <p>Activité prévue pour toute l'année.</p> <p>Etat d'avancement par rapport à la date de fin de l'activité:</p> <p>Un premier rapport PIP est disponible.</p> <p>Il est jugé que <u>la réalisation de l'activité est moyen.</u> Avec l'appui technique et financier du projet, un dispositif organisationnel a été mis en place permettant un suivi régulier des projets et la production de rapports périodique de mise en œuvre du PIP.</p>
<p>Activité Résultat N° 5: <i>Appui à la finalisation du rapport de suivi-évaluation du DENARP et à la réalisation de l'atelier de sa dissémination</i></p>	<p>Produit attendu de l'activité: 5.1 <i>Le rapport de suivi-évaluation est finalisé, reproduit et diffusé;</i></p>

Rapport de PTA pour le troisième trimestre 2010

<p>Réalisations:</p> <p>Conformément aux conclusions des discussions avec la dernière mission du FMI en Guinée-Bissau (juin 2010), le processus de préparation du deuxième rapport a été lancé. Ce rapport couvre la période juin 2009-juin 2010. Il a été finalisé en Août 2010</p>	<p>Dates de démarrage et de fin de l'activité: Le premier rapport a été achevé mi-mars 2010 et le second doit l'être à la fin d'août.</p> <p>Etat d'avancement par rapport à la date de fin de l'activité:</p> <p>La réalisation de l'activité est achevée.</p>
<p>Activité Résultat N° 6:</p> <p><i>Appui à la Finalisation du PAP 2010.</i></p>	<p>Produit attendu de l'activité:</p> <p><i>6.1 Le PAP 2010 et finalisé et disponible</i></p>
<p>Réalisations:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PAP terminé et disponible (mais pas encore valide). 	<p>Dates de démarrage et de fin de l'activité: L'élaboration du PAP a démarré en janvier 2010 et devrait être finalisée mi-mars 2010.</p> <p>Etat d'avancement par rapport à la date de fin de l'activité:</p> <p>Le niveau de réalisation est estimé quasiment achevé. Un PAP complet est disponible mais il n'a pas fait l'objet de validation formelle.</p>
<p>Activité Résultat N° 7:</p> <p><i>Evaluation et chiffrage des besoins pour l'atteinte des OMD</i></p>	<p>Produit attendu de l'activité:</p> <p><i>7.1 Une mission d'appui du bureau régional du PNUD/Dakar réalisée et une feuille de route pour la conduite de l'exercice élaborée;</i> <i>7.2 Une équipe de consultants recrutée et mise en place, et</i> <i>7.3 Le travail d'évaluation mené et le rapport de costing disponible</i></p>
<p>Réalisations:</p> <p>Une première mission d'appui du « MDG support Team » du Centre Régional du PNUD à Dakar avait été effectuée à Bissau du 28 juin au 2 juillet 2010. Au cours de cette mission, une feuille de route complète pour l'évaluation et le chiffrage des besoins fut élaborée. Conformément à cette feuille de route :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trois consultants internationaux ont séjourné à Bissau entre fin Août et début septembre collecter les données nécessaires et procéder à l'identification des interventions et à l'évaluation de leurs coûts dans les secteurs de l'éducation, de la santé et des infrastructures de transports. Afin de faciliter l'exercice et favoriser son appropriation par la partie nationale, des équipes de cadres furent constituées au sein des 3 secteurs concernés (éducation, santé et infrastructures de transports); - Les rapports d'évaluation des coûts des OMD dans les 3 secteurs ci-dessus ont été produits. - En raison de la non-disponibilité des consultants 	<p>Dates de démarrage et de fin de l'activité: Le processus a été lancé au cours du second trimestre et le travail de costing devrait être achevé d'ici à fin septembre 2010.</p> <p>Etat d'avancement par rapport à la date de fin de l'activité:</p> <p>Le niveau de réalisation de l'activité est élevé. Les interventions nécessaires à l'atteinte des OMD dans les secteurs de l'éducation, de la santé et des transports ont été identifiées et leurs coûts évalués. Les rapports provisoires sont disponibles. Par ailleurs, les dispositions sont en cours avec l'appui du bureau régional à Dakar pour la mobilisation dans les meilleurs délais possibles des consultants devant prendre l'exercice en charge pour les secteurs de l'énergie et de l'agriculture sont prévus à Bissau fin octobre/début novembre.</p>

Rapport de PTA pour le troisième trimestre 2010

<p>initialement identifiés, le costing des OMD dans les domaines de l'énergie et de l'Agriculture a été reporté au mois d'Octobre.</p>	
<p>Activité résultat N° 8:</p> <p><i>Production et diffusion de données et informations statistiques assurées.</i></p>	<p>Indicateurs de l'activité:</p> <p>8.1 Les résultats de l'enquête auprès des structures productrices et des utilisateurs de statistiques publiques sont disponibles.</p> <p>8.2 Un rapport d'évaluation des besoins des structures productrices de statistiques publiques en ressources humaines qualifiées est élaboré et est disponible.</p> <p>8.3 Le rapport sur le Bilan de l'Existant en matière de production de statistiques publiques est prêt.</p> <p>8.4 Les travaux préparatoires de l'ILAPII sont réalisés avec réduction de la taille de l'échantillon, de 15000 à 3000 ménages.</p> <p>8.5 Les travaux de collecte de l'enquête MICS/SR sont réalisés.</p> <p>8.6 Les résultats provisoires des enquêtes MICS et ILAPII sont disponibles</p>
<p>Réalisations:</p> <p>Des avancées considérables ont été enregistrées dans le domaine de la réalisation des enquêtes MICS et ILAP. Prévues dans le cadre du processus DENARP, ces enquêtes ont pour objet l'actualisation des données sur la pauvreté.</p> <p>Au titre de l'ILAP, après la phase préparatoire entièrement exécutée durant les deux premiers trimestres, les réalisations du troisième trimestre ont été les suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Collecte des données sur le terrain (juillet 2010) - Correction, codification, saisie et apurement des données - Exploitation des données avec l'appui technique de la Banque mondiale, telle qu'initialement convenue avec le Gouvernement et la Banque. Les premiers résultats provisoires de l'enquête sont attendus d'ici la mi-octobre <p>S'agissant de l'enquête MICS, elle a été lancée en Mars 2010. Ce dernier trimestre a été consacré à l'exploitation des données. Les résultats provisoires sont déjà disponibles et ont contribué à la préparation du deuxième Rapport de suivi du DENARP I (Août 2010) et à l'élaboration du draft0 du DENARP II. Le rapport provisoire de l'enquête est en cours de préparation.</p>	<p>Dates de démarrage et de fin de l'activité:</p> <p>L'activité a débuté en janvier 2010. Elle devrait s'étaler jusqu'à fin de l'année 2010.</p> <p>Etat d'avancement par rapport à la date de fin de l'activité:</p> <p><u>Le niveau de réalisation est élevé.</u></p> <p>En dépit du léger retard observé pour le démarrage, l'exploitation de l'ILAP II est très avancée et les résultats provisoires devraient être disponibles d'ici la mi-octobre. Quant à l'enquête MICS, les résultats provisoires sont disponibles et le rapport de l'enquête est en cours d'exploitation.</p> <p>Comme prévu, ces différents résultats serviront d'inputs essentiels dans l'élaboration en cours du DENARP II.</p> <p>Par rapport au processus d'élaboration de la SNDS, l'étude diagnostique a été préparé et validée le 14 septembre 2010.</p>
<p>Activité N° 9:</p> <p><i>Conditions pour la réalisation des CDMT et budgets</i></p>	<p>Indicateurs de l'activité:</p> <p>9.1 Plan d'action préliminaire pour la réalisation</p>

Rapport de PTA pour le troisième trimestre 2010

<p><i>programmes (BP) mises en place.</i></p>	<p><i>des CDMT disponible;</i> <i>9.2 Besoins de renforcement des capacités pour la réalisation des CDMT évalués.</i></p>
<p>Réalisations:</p> <p>Conformément au programme révisé arrêté par le Gouvernement, l'accent a été mis cette année sur le renforcement du processus budgétaire, avec l'assistance technique de plusieurs partenaires dont le FMI, la BAD et l'UE. Dans ce cadre, l'Expert international mis à disposition par le projet PECA, a appuyé la révision de la présentation budgétaire et la préparation de la Circulaire budgétaire (cf. rapport deuxième trimestre)</p> <p>Les discussions viennent d'être relancées avec la Direction Générale du budget et l'arrivée prochaine du nouvel expert permettra de relancer le processus, qui bénéficiera par ailleurs du programme de formation mis en place en partenariat avec l'ENA.</p> <p>Mission pole et rapport.</p>	<p>Dates de démarrage et de fin de l'activité:</p> <p>En raison des retards observés, il a été accordé par les parties prenantes de reporter pour l'année prochaine la réalisation d'au moins deux CDMT sectoriels et un CDMT global prévisionnel. Pour l'année 2010, il a été convenu de mettre l'accent sur :(i) l'évaluation des besoins pour le renforcement des capacités et la sensibilisation/familiarisation des cadres des départements concernés sur les CDMT et les budgets programmes et (ii) le renforcement du processus budgétaire.</p> <p>Etat d'avancement par rapport à la date de fin de l'activité:</p> <p>Sur la base des activités redimensionnées, il est jugé que <u>le niveau de réalisation de l'activité est faible.</u></p>
<p>Activité résultat N° 10:</p> <p><i>Assistance technique et personnel d'appui assuré en vue du renforcement des capacités dans les domaines ciblés par le programme.</i></p>	<p>Indicateurs de l'activité:</p> <p><i>10.1 Experts nationaux recrutés</i> <i>10.2 Les contrats des experts internationaux renouvelés et les intéressés mis à disposition pour soutenir le Gouvernement</i> <i>10.3 missions d'appuis ponctuels assurés</i></p>
<p>Réalisations:</p> <p>Au cours des deux trimestres précédents, le projet a assuré : i) le recrutement et la mise à disposition d'un expert en communication, ii) le recrutement du personnel d'appui, iii) l'organisation d'une mission d'appui de ASRO/Dakar et iv) le lancement du processus de recrutement des experts nationaux et la réouverture de 3 des postes des experts internationaux en vue de la sécurisation de leur assistance technique,</p> <p>Durant les trois (3) mois, les réalisations se résument comme suit :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Les deux experts nationaux qui vont travailler dans la coordination et mobilisation de l'aide ont été recrutés. Leur prise de fonctions est attendue pour le dernier trimestre. - Renouvellement du contrat du CTP du projet (Août 2010) - Finalisation des processus de sélection des experts internationaux chargés de l'appui à la gestion budgétaire, et du développement des statistiques.(Pour appuyer fin octobre) 	<p>Dates de démarrage et de fin de l'activité:</p> <p>Activité prévue pendant toute l'année.</p> <p>Etat d'avancement par rapport à la date de fin de l'activité:</p> <p>Compte tenu des indicateurs proposés, il est estimé que le niveau de réalisation est élevé</p>

Rapport de PTA pour le troisième trimestre 2010

<p>- Recrutement de l'expert national en planification stratégique et suivi des programmes et projets, Par ailleurs, face au besoin d'appui pressenti lié au processus DENARP, le PNUD a négocié et obtenu la mise à disposition de l'Economiste national du PNUD-Conakry pour une période de 4 mois (1^{er} Août – 30 novembre 2010).</p>	
<p>Activité résultat N° 11: <i>Opérationnalisation des mécanismes de suivi et de coordination technique de l'aide.</i></p>	<p>Indicateurs de l'activité: <i>11.1 Le dispositif et les mécanismes de coordination de l'aide sont en place;</i> <i>11.2 Le rapport de coopération au développement est finalisé;</i> <i>11.3 Le processus de mise en place d'un système de gestion de l'aide et de d'une base de données sur l'aide est entamé.</i></p>
<p>Réalisations:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Les activités de plaidoyer pour que le gouvernement signe la Déclaration de Paris ont abouti et le pays a finalement adhéré la Déclaration. Suite à cette décision, la Guinée-Bissau a été invité à participer dans l'atelier régional de préparation des enquêtes de la Déclaration de Paris et des Principes pour les Etats Fragiles. L'atelier se tiendra pendant le mois d'octobre et le pays a décidé de participer aux deux enquêtes. - Une première mission de Development Gateway pour installer la Plateforme de Gestion de l'Aide (PGA) a été effectuée. Le gouvernement a accepté les recommandations de cette première mission et va prendre des mesures pour que la deuxième puisse se dérouler pendant le dernier trimestre. Parmi les recommandations il y a la mise à disposition du personnel technique et des équipements, notamment des serveurs. La deuxième mission aura comme but d'installer la PGA. - Un deuxième draft du Rapport sur la Coopération au Développement a été élaboré mais requière des améliorations. Et une mission de consultation est prévue à cet effet La finalisation du rapport est prévue pour le dernier trimestre. - Une formation au profit de 26 fonctionnaires de différents ministères a été organisée en collaboration avec l'Ecole Nationale d'Administration (ENA), ce qui a permis d'évaluer la capacité de l'Ecole à mener à terme le programme de formation futur. Les supports pédagogiques sont disponibles en portugais dans un CD et aussi sur le site : https://teamworks.beta.undp.org/. Il est important de signaler que la formation a été réalisée avec la contribution des formateurs de la BAD, la BM, l'UNIOGBIS et du PNUD (y compris le centre régional de Dakar et le bureau du PNUD en RDC). - Le consultant qui doit aider le gouvernement dans la préparation de leur stratégie de mobilisation de ressources a été recruté. La consultation démarrera en octobre. 	<p>Dates de démarrage et de fin de l'activité: Activité prévue pendant toute l'année.</p> <p>Etat d'avancement par rapport à la date de fin de l'activité: L'état d'avancement de cette activité est bon.</p>

Rapport de PTA pour le troisième trimestre 2010

<p>Activité résultat N° 12:</p> <p><i>Evaluation des besoins de renforcement des capacités et préparation du programme de formation.</i></p>	<p>Indicateurs de l'activité:</p> <p>12.1 <i>Programme et modules de formation finalisés dans les différents domaines cibles identifiées</i></p> <p>12.2 <i>Les jeunes à former sont sélectionnés et leur liste disponible</i></p> <p>12.3 <i>La convention de partenariat signé avec l'ENA et le programme lancé</i></p>
<p>Réalisations:</p> <p>Suite à l'appel à candidatures qui avait été lancé en juillet 2010, près d'un millier de dossiers de candidatures ont été enregistrés. L'évaluation des dossiers et la sélection des candidats sont en cours, menées conjointement par l'Ecole Nationale d'Administration (ENA) et le Ministère en charge de l'Economie et du Plan (MEPIR).</p> <p>Conformément aux dispositions prévues, les bénéficiaires de ce programme seront constitués des cadres des structures concernés et des jeunes universitaires à intégrer dans ces structures en vue d'une nouvelle dynamique dans la planification et la gestion du développement. Le programme est structuré autour de 5 composantes : i) planification stratégique, ii) gestion budgétaire, iii) statistique appliquée, iv) mobilisation et coordination de l'aide, et v) thèmes transversaux. Il sera mis en œuvre par l'ENA en partenariat avec les institutions spécialisées de la sous-région (AFRISTAT, COFEB, IDEP, CESAG, ENAREF, et ENAM de Dakar et de Ouagadougou).</p> <p>La convention de partenariat entre le PNUD et l'ENA est en cours de finalisation ; et il devrait être signé en octobre.</p>	<p>Dates de démarrage et de fin de l'activité:</p> <p>Activité prévue pendant toute l'année.</p> <p>Etat d'avancement par rapport à la date de fin de l'activité:</p> <p>Compte tenu des indicateurs proposés, il est estimé que le niveau de réalisation est élevé. Les besoins de formation sont évalués, le programme de formation entièrement élaboré en collaboration avec tous les acteurs concernés (MEPIR, Ministère de l'Education, Ministère de la Fonction publique, ENA) et la sélection des bénéficiaires est en cours.</p>
<p>Activité résultat N° 13:</p> <p><i>Contributions techniques dans l'élaboration de divers documents et mise en place du centre de documentation et du site web du MEPIR</i></p> <p>A travers les Assistance Techniques du Projet, des contributions sont régulièrement apportées au ministère sous forme de conseils et de préparation de dossiers techniques.</p> <p>En outre, une stratégie de communication a été formulée et discutée au sein du Comité de coordination du MEPIR ; un plan d'action de mise en œuvre a été préparé. Des logos du projet PECA ont été élaborés.</p> <p>S'agissant du site web, le consultant a été sélectionné et est en attente de recrutement.</p>	<p>Indicateurs de l'activité:</p> <p>13.1 <i>Divers documents et notes techniques en appui au cabinet du MEPIR</i></p> <p>13.2 <i>Centre de documentation et site web mis en place</i></p> <p>Dates de démarrage et de fin de l'activité:</p> <p>Activité prévue pendant toute l'année.</p> <p>Etat d'avancement par rapport à la date de fin de l'activité:</p> <p>Au regard des indicateurs proposés, on peut estimer que le niveau de réalisation est moyen.</p>

Rapport de PTA pour le troisième trimestre 2010

3. Leçons apprises

Réf. Rapport trimestriel précédent.

4. Difficultés rencontrées

Les difficultés sont celles évoqués dans le précédent rapport : En particulier, dans le contexte actuel marqué par d'intenses activités liées au processus de DENARP, les faibles capacités nationales en matière de suivi et de coordination technique s'avèrent une contrainte réelle.

5. Solutions apportées aux difficultés rencontrées

Outre le renouvellement du contrat du CTP du projet, l'expert national chargé de la planification stratégique a été recruté et mis à disposition et l'Economiste national du PNUD/Conakry mobilisé dans le cadre d'une mission d'appui de quatre (4) mois (Août – Novembre). A cela s'ajoute un appui soutenu et rapproché de l'Unité des Politiques & Stratégies du PNUD Pour le renforcement des capacités a travers l'ENA, le PNUD a aussi a mettre a disposition un Expert International en Pédagogie.

6. Etat des principaux risques liés au projet:

- Retard dans les procédures administratives pour les recrutements et acquisitions de biens : risque MOYEN;
- Coopération limitée des structures bénéficiaires : risque MOYEN
- L'instabilité politique et institutionnelle : risque MOYEN pour le moment.

7. Nouveaux développements susceptibles d'affecter la réalisation des objectifs

- Recrutement des experts nationaux pour assurer les relais dans la conduite des activités;
- Finalisation du processus de recrutement des experts internationaux sur la base des contrats FTA;

8. Perspectives

Les activités du projet seront très intenses d'ici la fin de l'année, notamment dans le cadre de l'appui au processus de DENARP et le démarrage du programme de formation des jeunes cadres en cours de sélection en vue du renforcement des capacités des structures nationales. Au cœur de la planification du développement national, ce processus sera l'occasion de renforcer et élargir les concertations avec l'ensemble des acteurs, y compris les partenaires extérieurs, sur les perspectives économiques et sociales du pays et les moyens de soutenir et coordonner les efforts sur le terrain.

9. Signatures

Pour le Gouvernement (MEPIR):

Nom et Prénoms: JA SILVA VASCO

Titre: DIRECTEUR GENERAL DU PLAN

Signature: Yano V


Date: 01 / 11 / 2010

Rapport de PTA pour le troisième trimestre 2010

Pour le PNUD:

Nom et Prénoms: MONGE ROFFARELLO WPA

Titre: ECONOMISTE PRINCIPAL

Signature: 

Date: 01-11-10