

## **ACTA DA REUNIÃO DO COMITE DE PILOTAGEM**

---

**Projecto de Reforço de Capacidades e de Engajamento Civil e Política na Gestão de Recursos Naturais.**

Feito Por

**Itel Vieira**

**Bissau 03 de Outubro de 2017**

No dia três de Outubro de dois mil e dezassete, pelas dez horas da manhã, teve lugar na sala de reunião do Ministério do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a terceira reunião do Comité de Pilotagem (CP) do ano 2017, para o Projecto Reforço de Capacidades e de Engajamento Civil e Político na Gestão de Recursos Naturais do ano dois mil e dezassete.

**I. A reunião tinha como ordem do dia os seguintes pontos:**

- Apresentação do Relatório de 2º Trimestre de 2017;
- Apresentação Revisão Orçamental de 2017 e;
- Diversos

O principal objetivo da reunião consiste em prestar contas aos membros de forma a melhor acompanharem, a execução do projecto e propor recomendações para a melhoria da implementação das actividades do projecto.

Especificamente o comité de pilotagem participa

- Na validação das etapas essenciais, aprovação do Plano de Trabalho Trimestrais e revisão orçamental;
- Na aprovação de relatórios de implementação e seguimento das actividades os engajamentos financeiros;

A introdução foi feita pela Coordenadora Nacional do Projeto que na sua intervenção explicou de uma forma geral os propósitos da reunião, o papel do Comité de pilotagem. De seguida o Director Geral do Desenvolvimento Sustentável, foi apresentado ao Comité de pilotagem, como o novo Diretor Nacional do Projeto (DNP).

O novo Diretor Nacional do Projecto Dr. Júlio Mamadú Lamine Bá, deu boas vindas e agradeceu a presença de todos os participantes e informou ao Comité que teve encontros bilaterais com todos os parceiros do projeto, para inteirar dos constrangimentos que o projeto se depara e para criar condições de ultrapassar esses impasses. Finalmente lembrou a missão do CP e a sua importância para o bom desempenho do projeto.

**II. Desenvolvimento da reunião**

A agenda da reunião, foi apresentada e adotada pelos participantes sem alteração. Após a adoção da agenda, seguiu as apresentações.

*1ª Primeira apresentação – Relatório de 2º Trimestre de 2017, feita pela Itel Vieira – CNP, fez uma apresentação sumariada das principais informações básicas do projecto (orçamento para o ano 2017 valor disponível, fundo proveniente, valor a mobilizar. De seguida apresentou para os cinco produtos do projecto*

os seus: a) o desempenho físico; b) desempenho financeiro; c) taxa de execução e d) as actividades de cada produto.

Depois da apresentação, foi aberto a sessão de debates, dúvidas e esclarecimentos e os comentários foram:

- **O Senhor João Sousa Cordeiro** – Técnico IBAP questionou a quantidade do dinheiro orçado para os Consultores Nacionais para a preparação dos guias sectoriais, justificando que o valor pago aos consultores nacionais podem estar relacionado a falta de motivação dos mesmos. Também falou da necessidade de partilhar o draft da Política Nacional do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável para a efectiva contribuição dos membros de Task Force (TF).
- **O Dr. Júlio Mamadú Lamine Bá, DNP-**, Perguntou a gestora do projecto da parte do PNUD, se a sua instituição esta satisfeito com a evolução do projecto.
- **A senhora Junko Nakai, Gestora do Projecto/PNUD**, respondeu que, o PNUD está satisfeito com a evolução deste projecto mas, ainda falta muito a fazer.
- **O Marcos Sanabá Injai**, Técnico da Direcção Geral das Florestas e Fauna- pediu a coordenação do projecto, junto ao PNUD estabelecer um montante motivante aos consultores nacionais. Disse que é preciso pressiona-los para concluirem os trabalhos na data pretendida.
- **A Itel Vieira em** jeito de resposta, explicou que o Comité de Pilotagem têm direito de acompanhar, aprovar os orçamentos e exigir ou solicitar a boa execução dos parceiros. Sublinhou que os consultores nacionais, deviam partilharam o documento da política com membros de TF e sobre o valor pago aos consultores nacionais disse que foi determinado pelo PNUD.
- **O Dr. Júlio Mamadú Lamine Bá**, defende que PNUD deve assumir as suas responsabilidades nas contratações dos consultores e pediu a gestora do projecto que, ficou e falar com Mário Biagué, para partilhar a nova estratégia para fianalização do Guia.

**2.2. Segunda Apresentação – Revisão de Orçamento de Plano de Trabalho Anual 2017**, foi apresentada Sr<sup>a</sup> Junko Nakai, apresentou de forma resumida a principal alteração efetuada no Plano de trabalho 2017. Informou que só houve uma alteração no produto 2.11. Actividade foi orçado no valor de **30.000 USD**, saldo restante da actividade da PNADS.

### **III. Recomendações Gerais**

Os membros do CP aprovaram o relatório de 2º trimestre do ano 2017 e o Revisão Orçamental do Plano de Trabalho 2017.

Recomendações:

- Que os consultores nacionais de guias sectoriais entreguem o mais rapido possivel os Drafts dos guias



- Que seja marcada uma reunião da coordenação do projecto para encontrar uma nova estratégia para processo de guais sectorias entre (DNP, PNUD, CNP e Director Autoridade Avaliação Ambiental Competente);
- Que seja anexado ao convite para a reunião do Comité de Pilotagem, os documentos a serem discutidos para preparação antecipada das contribuições.



#### IV. Sessão de encerramento

DNP o **Dr. Júlio Mamadú Lamine Bá**, agradeceu a disponibilidade e o empenho de todos, em participar nessa reunião, voltou pedir o GP/PNUD na partilhar as informações com o governo.

Esgotada a ordem dos trabalhos, deu-se por encerrado o encontro da terceira reunião do CP do Projecto do ano dois mil dezassete.

Feito em Bissau ao 03 de Outubro de 2017

#### Anexo – Lista e assinaturas dos Participantes

<b>Nome:</b> Júlio Mamadú Lamine Bá - Direcção Geral de Desenvolvimento Sustentável <b>Função e instituição:</b> Director Geral (DNP) <b>Assinatura:</b> 	 <b>Date:</b> 20/10/2017
<b>Nome:</b> Alberto da Silva - em representação ao Membro do Comité de pilotagem Direcção Geral de Cadastro <b>Função e instituição:</b> Técnico/ Direcção Geral de Cadastro <b>Assinatura:</b> 	<b>Date:</b> 24/10/17
<b>Nome:</b> Marcos Sanabá Jujai - em representação ao Membro do Comité de pilotagem Direcção Geral das Florestas e Fauna <b>Função e instituição:</b> Técnico da Direcção Geral das Florestas e Fauna <b>Assinatura:</b> 	<b>Date:</b> 25/10/2017
<b>Nome:</b> João Soausa Cordeiro- em representação do Grupo de Trabalho do Petróleo e Outras Industrias Extrativas <b>Função e instituição:</b> Coordenador do DPG-APS( IBAP) <b>Assinatura:</b> 	<b>Date:</b> 25/10/17
<b>Nome:</b> Uguis António Có, em representação ao Membro do Comité de pilotagem do Ministério das Pesca <b>Função e instituição:</b> Técnico do Ministério das Pesca <b>Assinatura:</b> 	<b>Date:</b> 25/10-17
<b>Nome:</b> Itel Biai Vieira, MADS <b>Função e instituição:</b> Assistente Técnica do Projecto, MADS/PNUD <b>Assinatura:</b> 	<b>Date:</b> 24/10/17
<b>Nome:</b> Junko Nakai <b>Função e instituição:</b> Gestora do Projecto /PNUD <b>Assinatura:</b> 	<b>Date:</b> 31 oct 2017