

Rapport de PTA pour le quatrième trimestre 2010

Date:	31 Décembre 2010
Award ID:	00049504
Titre:	Programme de développement des capacités nationales de pilotage de l'économie et de coordination de l'aide
Agence ou Partenaire: de mise en œuvre	Ministère de l'Economie, du Plan et de l'Intégration régionale (MEPIR)
Période couverte:	1 ^{er} Octobre au 31 Décembre 2010

1. Description:

Le système national de planification du développement ainsi que de suivi-évaluation du DENARP et des OMD reste peu efficace et opérationnel. D'une part, le DENARP sur lequel de nombreux partenaires s'appuient pour fournir de l'aide à la Guinée-Bissau, ne fait pas l'objet de suivi systématique, d'autre part les liens structurants entre le DENARP et les plans sectoriels avec le budget de l'Etat sont inexistantes, en partie à cause de l'absence de gestion budgétaire basée sur les résultats. De même, les capacités humaines et matérielles pour la réalisation d'activités statistiques en vue du suivi de la pauvreté, des OMD et des indicateurs de développement humain (IDH), demeurent faibles. En outre, l'aide extérieure reçue par la Guinée-Bissau ne fait pas l'objet de suivi, coordination et évaluation systématiques. La coordination entre ministères transversaux, du point de vue de l'exécution des investissements publics à travers les projets/programmes, reste faible du fait de l'éparpillement et/ou du chevauchement des mandats et l'absence de mécanismes de coordination entre les ministères centraux et sectoriels. Les projets/programmes financés par les partenaires démarrent péniblement alors même que les capacités de négociation et de dialogue avec les partenaires sont également faibles, laissant souvent le pays en dehors de l'agenda de plusieurs partenaires.

Les appuis du PNUD et de la BAD dans le cadre de cet appui ciblé devront permettre l'atteinte des résultats suivants: i) capacités d'élaboration, de mise en œuvre et de suivi-évaluation des documents de politique, du DENARP, du PAP et du PIP développées; (ii) capacités de production de statistiques en vue du suivi de la pauvreté, des OMD et des IDH, renforcées; (iii) exécution et suivi du DENARP et politiques sectorielles en phase avec le budget (CDMT global et sectoriels) assurée; (iv) mécanisme de suivi et de gestion de la dette mis en place et rendu opérationnel; (v) capacités de mobilisation et de gestion efficace de l'aide renforcées; (vi) capacités de suivi du cycle des projets et programmes améliorées; (vii) mécanismes de suivi et de coordination technique de l'aide rendus opérationnels.

En vue de la réalisation des activités et l'atteinte des résultats escomptés, notamment ceux relatifs aux transferts réel de connaissances, des assistances techniques nationales et internationales seront fournies pour assurer, entre autres, la formation initiale et continue des cadres nationaux.

2. Performance du projet:

- *Produit tel qu'inscrit dans le PAPP (Plan d'action du programme de pays):*
« Développement des capacités nationales de pilotage de l'économie et de coordination de l'aide ».
- *Objectifs généraux annuels (pour l'ensemble de la durée du projet):*
 - Développer les capacités d'élaboration des documents de politique et de mise en œuvre du DENARP, du PAP, du PIP et du S&E des programmes et projets;
 - Appuyer la production de données et informations statistiques démographiques et sociales;

Rapport de PTA pour le quatrième trimestre 2010

- Mettre en place une gestion budgétaire stratégique et axée sur les résultats;
- Renforcer les capacités nationales de gestion de la dette.
- Renforcer les capacités de mobilisation et de gestion efficace de l'aide;
- Améliorer les capacités de suivi du cycle des projets et programmes;
- Opérationnaliser les mécanismes de suivi et de coordination technique de l'aide.

<p>Activité résultat N° 1:</p> <p><i>Réalisation de l'Etude sur les sources de la croissance économique en Guinée Bissau.</i></p>	<p>Indicateurs de l'activité:</p> <p><i>1.1 Le rapport de l'étude est disponible</i></p>
<p>Réalisations:</p> <ul style="list-style-type: none"> - La version intégrant les commentaires des structures techniques a été finalisée et est disponible. 	<p>Dates de démarrage et de fin de l'activité: Lancée au courant du deuxième trimestre 2010, l'étude devait être finalisée au mois de septembre.</p> <p>Etat d'avancement par rapport à la date de fin de l'activité:</p> <p>Le rapport final est disponible et a été validé au courant du mois d'Octobre. Cette activité a été entièrement réalisée,</p>
<p>Activité résultat N° 2:</p> <p><i>Elaboration du DENARP</i></p>	<p>Indicateurs de l'activité:</p> <p><i>2.1 Le DENARP II finalisé est disponible</i></p>
<p>Réalisations:</p> <p>Au cours du dernier trimestre de l'année 2010, les principales réalisations ont été les suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le draft 0 a été soumis au comité technique puis au comité de pilotage en octobre 2010 - Des missions de consultations dans toutes les huit régions du pays ont réalisées (25 au 30 Octobre) - Quatre missions d'appui au processus ont été organisées pour couvrir : les questions transversales portant sur le genre, la prévention et gestion des risques ; le suivi évaluation ainsi que cadrage macroéconomique - L'enquête ILAP pour l'actualisation du profil de pauvreté a été bouclée et les travaux d'analyse sont en cours - Le costing des OMD a été réalisé pour les secteurs des infrastructures, santé, éducation, agriculture et énergie. Rapports finales disponibles (pour l'énergie un draft du rapport est déjà disponible mais la version finale sera disponible seulement au début de l'année). - une nouvelle version du DENARP II est en cours de préparation 	<p>Dates de démarrage et de fin de l'activité:</p> <p>La finalisation du document a accusé des retards imputable à la réalisation de l'enquête ILAP dont les résultats définitifs sont attendus en début d'année.</p> <p>Etat d'avancement par rapport à la date de fin de l'activité:</p> <p>Nonobstant le retard technique lié à l'enquête ILAP II, le processus d'élaboration du DENARP a fait des progrès importants.</p> <p>Un nouveau draft intégrant les différentes études est en cours de finalisation. Cette nouvelle version fera l'objet d'un partage avec toutes les parties prenantes à l'occasion de la réunion du comité technique et subséquemment au comité de pilotage pour validation.</p> <p><u>Le niveau de réalisation de l'activité est élevé.</u></p>

Rapport de PTA pour le quatrième trimestre 2010

<p>Activité N° 3: <i>Réalisation de l'Etude sur la pauvreté non-monnaire en Guinée Bissau</i></p>	<p>Indicateurs de l'activité 3.1 <i>Les termes de références de l'étude sont élaborés et un consultant est sélectionné,</i> 3.2 <i>L'étude est réalisée et le rapport rendu disponible</i></p>
<p>Réalisations:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Avec la disponibilité des données provisoires de l'ILAP II le rapport de l'étude est en cours de finalisation et devra être publié courant janvier 2011 	<p>Dates de démarrage et de fin de l'activité:</p> <p>L'étude a effectivement démarré en Août 2010 et sa finalisation était initialement prévue le 30 septembre. La première partie du Rapport a été en effet complétée dans le délai mais les retard de l'ILAP II n'a pas permis de finaliser la deuxième partie de l'étude comme prévu .</p> <p>Etat d'avancement par rapport à la date de fin de l'activité:</p> <p>Il est jugé que <u>le niveau de réalisation de l'activité est moyenne et entièrement en fonction du retard de l'ILAP II.</u></p>
<p>Activité N° 4: <i>Travaux de suivi de l'exécution du Programme Investissements Publics</i></p>	<p>Indicateurs de l'activité: 4.1 <i>Les outils de collecte des informations sur le suivi de l'exécution du PIP sont améliorés</i> 4.2 <i>Les missions de collecte des informations sur le terrain sont réalisées</i></p>
<p>Réalisations:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Les missions de missions de suivi de terrain ont été réalisées au mois de décembre et devront se poursuivre au début de l'année pour produire le rapport annuel (2010) d'exécution du PIP - Par ailleurs, le PIP2011-2013 a été finalisé. 	<p>Dates de démarrage et de fin de l'activité:</p> <p>Il s'agit d'une activité continue sur toute l'année</p> <p>Etat d'avancement par rapport à la date de fin de l'activité:</p> <p>Il est jugé que <u>la réalisation de l'activité est élevée.</u></p>
<p>Activité Résultat N° 5: <i>Réalisation de l'atelier de sa dissémination</i></p>	<p>Produit attendu de l'activité: 5.1 <i>Le rapport de suivi-évaluation est finalisé, reproduit et diffusé et soumis au Comité de Pilotage</i></p>
<p>Réalisations:</p> <p>Le second rapport a été officiellement présenté à l'occasion de la réunion du Comité de pilotage présidé par le Premier Ministre. Le rapport a été jugé très satisfaisant par la Banque Mondiale et l'FMI. A noter que le rapport c'était parmi les conditions à satisfaire par le pays pour atteindre le point d'achèvement de l'initiative PPTE. Point qui a été effectivement atteint avec succès en décembre avec la</p>	<p>Dates de démarrage et de fin de l'activité:</p> <p>Le premier rapport a été achevé mi-mars 2010 et le second a été finalisé en fin d'août et soumis au comité de pilotage en novembre 2010</p> <p>Etat d'avancement par rapport à la date de fin de l'activité:</p> <p>La réalisation de l'activité est achevée.</p>

Rapport de PTA pour le quatrième trimestre 2010

<p>correspondante annulation de plus de 90% de la dette du pays</p>	
<p>Activité Résultat N° 6: <i>Evaluation et chiffrage des besoins pour l'atteinte des OMD</i></p>	<p>Produit attendu de l'activité: 7.1 Une mission d'appui du bureau régional du PNUD/Dakar réalisée et une feuille de route pour la conduite de l'exercice élaborée; 7.2 Une équipe de consultants recrutée et mise en place, et 7.3 Les rapports sont disponibles et validés</p>
<p>Réalisations: - Les dernières missions portant sur le costing des OMD dans les domaines de l'énergie et de l'Agriculture ont été réalisées. Le rapport finalefinal sur l'agriculture est disponible et celui de l'énergie sera disponible en janvier 2011 (une première version est déjà disponible). Un atelier de validation de l'ensemble des études sera organisé en février.</p>	<p>Dates de démarrage et de fin de l'activité: Le processus a été lancé au cours du second trimestre et le travail et les dernières consultations ont eues lieu. Etat d'avancement par rapport à la date de fin de l'activité: <u>Le niveau de réalisation de l'activité est élevé.</u> Les 5 secteurs identifiés ont tous été couverts. Il reste seulement l'organisation de l'atelier de validation finale des rapports-activité prévue en février 2011-.</p>
<p>Activité résultat N° 8: <i>Production et diffusion de données et informations statistiques assurées.</i></p>	<p>Indicateurs de l'activité: 8.1 Les résultats provisoires de l'enquête ILAPII sont disponibles 8.2 Les résultats sur le profil de pauvreté sont disponibles 8.3 Les résultats provisoires de l'enquête MICS sont disponibles 8.4 L'atelier de lancement des activités thématiques et sectorielles est réalisé 8.5 Les commissions sectorielles sont constituées, les membres sont identifiés et la liste est disponible 8.6 Le programme de travail de chaque commission est élaboré ainsi que le canevas de travail</p>
<p>Réalisations: Les réalisations du dernier trimestre 2010 concernent : - Exploitation des données avec l'appui technique de la</p>	<p>Dates de démarrage et de fin de l'activité: L'activité a débuté en janvier 2010 et se poursuit. Etat d'avancement par rapport à la date de fin</p>

Rapport de PTA pour le quatrième trimestre 2010

<p>Banque mondiale, telle qu'initialement convenue avec le Gouvernement et la Banque</p> <ul style="list-style-type: none">- Sortie des résultats sur le profil de la pauvreté et- Programmation et sortie des tableaux pour l'analyse des données.	<p>de l'activité:</p> <p>Comme mentionné dans le dernier rapport, le traitement des données de l'ILAP II a souffert d'un retard technique car un virus avait corrompu le fichier avec les résultats de l'enquête (déjà disponibles selon le calendrier en septembre) et il a fallu deux mois pour finalement récupérer les données et résoudre le problème. La plupart des réalisations a néanmoins été finalement réalisées dans ce dernier trimestre et on juge <u>le niveau de réalisation élevé</u>.</p> <p>L'exploitation des données est achevée et les résultats provisoires de l'ILAP II sont disponibles.</p> <p>Tous les tableaux qui doivent être analysés dans le rapport final sont disponibles. L'analyse des données a démarré et la présentation du rapport est prévue pour le 1^{er} trimestre 2011.</p> <p>Les données de cette enquête sont prises en compte dans l'analyse de la pauvreté non monétaire.</p>
<p>Par rapport à l'enquête MICS, après les activités d'exploitation des données réalisées au cours du troisième trimestre, le rapport provisoire a été élaboré durant le quatrième trimestre. Il faut rappeler que les résultats provisoires sont pris en compte actuellement dans l'élaboration du document DENARP II.</p>	<p>Quant à l'enquête MICS, les résultats provisoires sont disponibles ainsi que le rapport provisoire de l'enquête.</p> <p>Comme prévu, ces différents résultats servent maintenant d'éléments indispensables dans l'élaboration en cours du DENARP II.</p>
<p>Le processus d'élaboration de la SNDS est rentré dans la phase des travaux de commissions sectorielles. Grâce à l'atelier de lancement, le 14 Décembre 2010, 7 commissions sectorielles ont été formées ainsi que le calendrier</p>	<p>Le processus d'élaboration de la SNDS est un long processus qui a démarré depuis 2009 et qui est supposé finir à la fin du deuxième trimestre 2011. Après la validation de l'étude diagnostique qui a eu lieu au cours du troisième trimestre, les activités sectorielles et thématiques ont démarré avec l'Atelier de lancement qui a eu lieu le 14 Décembre 2010. 7 commissions sectorielles et thématiques ont été constituées et travailleront régulièrement au cours des 2 premiers trimestres 2011.</p>

Rapport de PTA pour le quatrième trimestre 2010

<p>Activité N° 9:</p> <p><i>Conditions pour la réalisation des CDMT et budgets programmes (BP) mises en place.</i></p>	<p>Indicateurs de l'activité:</p> <p>9.1 Plan d'action préliminaire pour la réalisation des CDMT disponible;</p> <p>9.2 Besoins de renforcement des capacités pour la réalisation des CDMT évalués.</p>
<p>Réalisations:</p> <p>L'absence de l'expert international n'a pas permis d'avancer sur cette composante. Cependant le recrutement de celui-ci est achevé et sa prise de fonction est annoncée pour janvier 2011.</p> <p>Néanmoins il faut noter que les conditions au sein du Ministère de Finance pour démarrer cette activité n'étaient pas propice en raison de plusieurs facteurs :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Les perturbations causées par la réduction du support budgétaire initialement prévu (événements du 1^{er} avril) qui a engendré un travail important de révision budgétaire (a la baisse). Ceci a absorbé la plupart des cadres du ministère; • Le fait que le DENARP II n'est pas encore finalisé, et conséquemment le nouveau PIP et le PAP sur les quelles doivent se développer les CDMT ne sont pas encore disponibles. • La grande priorité accordée par le MdF (et par le gouvernement et les bailleurs) a l'atteinte de d'achèvement de l initiative PPTE.(tous les efforts se sont focalisés sur les déclencheurs) 	<p>Dates de démarrage et de fin de l'activité:</p> <p>L'activité est continue toute l'année</p> <p>Etat d'avancement par rapport à la date de fin de l'activité:</p> <p>Il est jugé que <u>le niveau de réalisation de l'activité est faible.</u></p>
<p>Activité résultat N° 10:</p> <p><i>Assistance technique et personnel d'appui assuré en vue du renforcement des capacités dans les domaines ciblés par le programme.</i></p>	<p>Indicateurs de l'activité:</p> <p>10.1 Experts nationaux recrutés</p> <p>10.2 Les contrats des experts internationaux renouvelés et les intéressés mis à disposition pour soutenir le Gouvernement</p> <p>10.3 missions d'appuis ponctuels assurées</p>
<p>Réalisations:</p> <p>-Au cours du dernier trimestre le processus de recrutement des experts en statistique et CDMT a été bouclé. L'expert en statistique a rejoint son poste et le spécialiste en CDMT est annoncé pour janvier 2011. Les deux experts nationaux en coordination de l'aide ont été également recrutés.</p> <p>- Un Expert international a également mobilisé pour appuyer le MEPIR dans le processus de formulation du DENARP II</p> <p>- le pôle de Dakar a été mis à profit pour appuyer le processus d'élaboration du DENARPII avec la réalisation de deux missions d'appui</p>	<p>Dates de démarrage et de fin de l'activité:</p> <p>Activité prévue pendant toute durée de vie du projet.</p> <p>Etat d'avancement par rapport à la date de fin de l'activité:</p> <p>Compte tenu des indicateurs proposés, il est estimé que le niveau de réalisation est élevé</p>

Rapport de PTA pour le quatrième trimestre 2010

<p>Activité résultat N° 11:</p> <p><i>Opérationnalisation des mécanismes de suivi et de coordination technique de l'aide.</i></p>	<p>Indicateurs de l'activité:</p> <p><i>11.1 Le dispositif et les mécanismes de coordination de l'aide sont en place;</i></p> <p><i>11.2 Le rapport de coopération au développement est finalisé;</i></p> <p><i>11.3 Le processus de mise en place d'un système de gestion de l'aide et de d'une base de données sur l'aide est entamé.</i></p>
<p>Réalisations:</p> <p>-Participation des nationaux au séminaire de préparation des enquêtes sur la Déclaration de Paris et les Etats Fragiles tenu à Praia. Au cours de ce séminaire, des échanges ont eus lieu avec les pays lusophones sur la possibilité de travailler dans le cadre de la coopération sud-sud. Compte tenu que le Mozambique est plus avancé que le reste des pays lusophones en matière de coordination un échange d'expériences a été proposé pour l'année prochaine.</p> <p>-Lancement des enquêtes au niveau national avec la présence des partenaires.</p> <p>-Contacts avec l'OCDE pour recrutement du consultant qui doit appuyer l'enquête sur les états fragiles.</p> <p>-Draft « Rapport de la coopération 2007-2009 disponible. Un consultant a été recruté pour finaliser le rapport. Il a élaboré la fiche de collecte de données qui a été soumise aux partenaires afin d'obtenir la validation des données pour le rapport. On attend leur validation. La même fiche sera envoyée directement par le gouvernement aux partenaires tous les trimestres.</p> <p>-Le contrat pour la mise en place du système de gestion de l'aide a été signé avec Development Gateway. Formation réalisée pour trois cadres de la Direction de la Coordination de l'Aide dans la gestion du database. Le processus pour acheter les serveurs nécessaires pour mettre en place le système a commencé. Installation et lancement du prototype prévu au cours du premier trimestre 2011.</p> <p>-Les deux experts nationaux spécialisés dans la gestion et mobilisation de l'aide ont commencé à travailler.</p> <p>-La stratégie de mobilisation de ressources pour le gouvernement a été complétée et présentée au gouvernement.</p> <p>-Le travail préliminaire pour préparer un document de politique de l'aide a commencé (document final prévu au cours du premier trimestre 2011).</p>	<p>Etat d'avancement par rapport à la date de fin de l'activité:</p> <p>L'état d'avancement est jugé satisfaisant</p>

Rapport de PTA pour le quatrième trimestre 2010

<p>Activité résultat N° 12:</p> <p><i>Mise en œuvre du programme de formation</i></p>	<p>Indicateurs de l'activité:</p> <p><i>12.1 Programme et modules de formation finalisés dans les différents domaines</i></p> <p><i>12.2 Cibles identifiées</i></p> <p><i>12.3 Les jeunes à former sont sélectionnés et leur liste disponible</i></p> <p><i>12.4 les activités de formation démarrées</i></p>
<p>Réalisations:</p> <p>-Suite à l'appel à candidatures qui avait été lancé en juillet 2010, près d'un millier de dossiers de candidatures ont été enregistrés. L'évaluation des dossiers et la sélection des candidats ont été achevée :</p> <p>- Les tests écrits et oraux ont été organisés et les listes des candidats admis ont été publiées. La formation devra démarrer en janvier 2011</p>	<p>Dates de démarrage et de fin de l'activité:</p> <p>Activité prévue pendant toute l'année.</p> <p>Etat d'avancement par rapport à la date de fin de l'activité:</p> <p>Compte tenu des indicateurs proposés, il est estimé que le niveau de réalisation est élevé.</p>
<p>Activité résultat N° 13:</p> <p><i>Contributions techniques dans l'élaboration de divers documents et mise en place du centre de documentation et du site web du MEPIR</i></p> <p>- A travers le Team Leader et Conseiller Technique du Ministre et les experts PECA, des contributions sont régulièrement apportées au ministère sous forme de conseils et de préparation de dossiers techniques.</p> <p>- Par ailleurs l'expert en communication assure la couverture médiatique du processus de formulation du DENARP par la publication d'articles d'information</p> <p>-Elaboration du rapport d'activités du MEPIR à soumettre au Premier Ministre</p> <p>- Démarrage de la mise en place du Site Web du MEPIR .Le lancement officiel est prévu au début de l'année prochaine.</p>	<p>Indicateurs de l'activité:</p> <p><i>13.1 Divers documents et notes techniques en appui au cabinet du MEPIR</i></p> <p><i>13.2 Centre de documentation et site web mis en place</i></p> <p>Dates de démarrage et de fin de l'activité:</p> <p>Activité prévue pendant toute l'année.</p> <p>Etat d'avancement par rapport à la date de fin de l'activité:</p> <p>Au regard des indicateurs proposes, on peut estimer que le niveau de réalisation est élevé</p>

3. Leçons apprises

3. L'enjeu du projet demeure important pour accompagner les efforts du Gouvernement, particulièrement dans le contexte d'élaboration et de mise en œuvre du DENARP II qui devrait bénéficier d'un allègement de contraintes financières avec le passage au point d'achèvement de l'IPPTE ainsi que la perspective d'organiser une Table Ronde des donateurs au cours du premier semestre de 2011. Toutes les études et enquêtes ont été réalisées et les rapports sont en cours de finalisation pour alimenter l'élaboration du DENARPII.

Mais, comme indiqué par le précédent rapport, la faible motivation et les capacités limitées de certains bénéficiaires sont au nombre des contraintes pour la mise en œuvre efficace des activités dans les délais prévus. A cet égard, l'année 2011 et au delà seront critique en termes de consolidation des capacités de suivi et de coordination de l'ensemble des travaux en cours, notamment dans le cadre du processus DENARPII et du suivi et de sa mise en œuvre ; la préparation de la Table Ronde des bailleurs de fonds et le suivi des engagements ; de l'initiation des travaux de mise en place des Cadre

Rapport de PTA pour le quatrième trimestre 2010

de Dépenses à Moyen Terme et de l'accompagnement du développement du système des statistiques nationales.

Des changements positifs commencent à être enregistrés dans la pratique des structures bénéficiaires, y compris dans la dynamique de réhabilitation du système de planification, de concertation, de suivi et de coordination de l'aide. Mais, eu égard aux défis à relever, le renforcement des capacités nationales en vue d'une prise en charge effective et efficace de la gestion du développement du pays nécessitera une action soutenue et continue. Dans cette perspective, outre le transfert de compétence et d'expérience par l'expertise internationale, le programme de recrutement, d'insertion et d'accompagnement de jeunes formés devrait être d'une portée importante dans la qualification des structures bénéficiaires. **Au delà, un partenariat renforcé, élargi et durable sera nécessaire pour la pérennisation des impacts.**

Aussi, il est plus que urgent de commencer la réflexion sur les contours des activités de consolidation des acquis de cette première phase encore très fragile ainsi que la mobilisation des ressources additionnelles pour la poursuite de ce programme qui s'impose comme un modèle de renforcement des capacités en Guinée-Bissau.

Idem que celles indiquées dans les rapports trimestriels précédents.

4. Difficultés rencontrées

Les difficultés sont celles évoqués dans le précédent rapport : En particulier, dans le contexte actuel marqué par d'intenses activités liées au processus de DENARP, les faibles capacités nationales en matière de suivi et de coordination technique s'avèrent une contrainte réelle.

5. Solutions apportées aux difficultés rencontrées

Le projet est entrain de boucler le recrutement des experts résidents et des appuis ponctuels ont été mobilisés pour appuyer le Gouvernement dans le processus de préparation de sa deuxième stratégie de réduction de la pauvreté

6. Etat des principaux risques liés au projet:

- Retard dans les procédures administratives pour les recrutements assistants techniques résidents et acquisitions de biens : risque MOYEN;
- Coopération limitée des structures bénéficiaires : risque MOYEN
- L'instabilité politique et institutionnelle : risque MOYEN.

7. Nouveaux développements susceptibles d'affecter la réalisation des objectifs

- la finalisation du processus de recrutement des experts internationaux sur la base des contrats FTA;
- le lancement de la formation de deux cents cadres nationaux

8. Perspectives

Les activités du projet vont connaître un pic au début de l'année prochaine. L'ensemble des études sont disponibles et la finalisation du DENARP II est une priorité du gouvernement qui envisage d'organiser une table ronde des donateurs.

Rapport de PTA pour le quatrième trimestre 2010

Signatures

Pour le Gouvernement (MEPIR):

Nom et Prénoms: VASCO DA SILVA

Titre: DIRECTEUR GENERAL DU PLAN

Signature: Vasco

Date: 26-01-2011

Pour le PNUD:

Nom et Prénoms: MONGE ROFFARELLO WCA

Titre: ECONOMISTE PRINCIPAL

Signature: Monge

Date: 26-01-11