

**ACTA DA REUNIÃO DO COMITE DE PILOTAGEM**

---

**Projecto de Reforço de Capacidades e de Engajamento Civil e Política na Gestão de Recursos Naturais.**

Feito Por

**Itel Vieira**

**Bissau 03 de Maio de 2017**

No dia três de Maio de dois mil e dezassete, pelas onze horas da manhã, teve lugar na sala de reunião do Ministério do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a primeira reunião do Comité de Pilotagem (CP) do ano 2017, para o Projecto Reforço de Capacidades e de Engajamento Civil e Político na Gestão de Recursos Naturais do ano dois mil e dezassete.

**I. A reunião tinha como ordem do dia os seguintes pontos:**

- Apresentação do Relatório de 1º Trimestre de 2017;
- Apresentação Revisão Orçamental de 2017 e;
- Diversos

O Director Nacional do Projecto deu boas vindas e agradeceu a presença de todos os participantes e mais uma vez lamentou a ausência dos alguns membros do comité como por exemplo a Direcção Geral das Florestas e Fauna.

De seguida apresentou o programa da reunião que foi aprovado por unanimidade pelos participantes, finalmente passou a palavra a Assistente Técnica do projecto.

**II. Desenvolvimento da reunião**

**2.1. Primeira apresentação** – Relatório de 1º Trimestre de 2017 feita pela IteL Vieira – Assistente Técnica do projecto fez uma apresentação sumarizada das principais informações básicas do projecto (orçamento para o ano 2017 valor disponível, fundo proveniente, valor a mobilizar, sublinhou a existência e um novo parceiro que são os Voluntários das Nações Unidas. De seguida apresentou para os cinco produtos do projecto os seus: a) o desempenho físico; b) desempenho financeiro; c) taxa de execução e d) para todas as actividades de cada produto os desafios.

- No decorrer da apresentação o **Drº. Alziro Adriano Da Silva** realçou dois pontos importante:
  - ✓ Regulamentação do Código Mineiro – Explicou que actividades não avançou não só por causa da mudança do Director geral mas também porque Ministro dos Recursos Naturais não está de acordo com a versão actual do memorando tripartido estabelecido.
  - ✓ Plano de Trabalho, formação e mobilização de recursos financeiros para a DGFF, sublinhou que, esta instituição identificou a actividades como prioritário, foi contratado consultor para produzir o documento no fim tem o produto e eles não reagem. Quer dizer que, existem fundos para actividades mas as instituições não completam os engajamentos iniciados.
- **Drº. Dionísio R. Pereira** – Membro do CP da Direcção Geral de Geologia e Minas, achou de que o Ministério dos Recursos Naturais deve brevemente apresentar uma proposta ou formato pretendido para a elaboração do código minério para DGDS para facilitar no avanço do processo.
- **Drº. Alziro Adriano Da Silva** – DNP – ainda explicou que os trabalhos dos consultores são divididos aos parceiros (Autoridade de Avaliação Ambiental Competente e Direcção Geral de Floresta e Fauna), para dar as suas contribuições. Como estes parceiros não são motivados para a melhoria do documento não respondem em tempo útil as solicitações requeridas.
- **A Junko Nakai**, Acrescentou que parece haver insuficiente interesse no trabalho atribuído aos consultores nacionais e vontade de tomar iniciativas para criar um bom produto. Explicou, finalmente que está marcada uma reunião entre o Director Geral dos Recursos Hídricos e o PNUD para discussão da actividade sobre a Rede Piesométrico.

Depois da apresentação, foi aberto a sessão de debates, dúvidas e esclarecimentos e os outros comentários foram:

- **O Senhor Dionísio R. Pereira**, falou que existe a dificuldade entre gestão do projecto e os consultores no processo da elaboração de guias sectoriais, salientou a necessidade de haver uma melhoria na dinâmica de interação com consultores. Por fim acrescentou que os gastos previsto são de ordem aceitáveis.
- **O Senhor Uguis António Co-** Técnico do Ministério das Pesca solicitou ao projecto de melhor engajar para obtenção de rápidas respostas as solicitações.
- **O Senhor Dionísio R. Pereira** pediu para encontrar uma forma de motivação aos colaboradores ou revedores um montante normal ou fazer um contrato através de criação de um fundo.
- **O Dr. Alziro da Silva**, sugeriu de disponibilizar um tempo aos Consultores Nacionais dos guias sectoriais de reagirem (introduzir todos os comentários necessário) depois, marcar uma reunião com a equipa toda do projecto e se for preciso o comité de pilotagem. Houve discussão sobre a produção de um bom trabalho e a tempo e chegou-se a conclusão que a desmotivação de alguns consultores nacionais não dependem dos pagamentos, porque mesmo são pagos e não se conseguem produzir o trabalho como previsto.
- IteI Vieira sugeriu que fosse marcada uma reunião com os parceiros (PNUD e União Europeia) para mobilização dos fundos para actividade Elaboração da Estratégia de Gestão de Resíduos Sólidos.

**2.2. Segunda Apresentação – Revisão de Orçamento de Plano de Trabalho Anual 2017**, foi apresentada Sr<sup>a</sup> Junko Nakai - Gestora do Projecto, apresentou de forma resumida as principais alterações efetuadas no Plano de trabalho 2017. Portanto só houve mudança no produto 5. Informou que de acordo com as novas regras do PNUD todos os funcionários desta instituição deveram receber dentro dos projectos financiados, e existe Despesas incorridas pelo PNUD para a prestação de serviços de suporte associado a todos os pagamentos como exemplo criação de vendor form, portanto foi criada mais duas rubricas designadamente:

- ✓ Actividade 07 – Apoio referente aos custos do Gestor do projecto no PNUD o Sr.º Dauda Sau.
- ✓ Actvidade 15 - Apoio de departamento de Finanças do PNUD referente todas as operações financeiras ligado ao projecto.

Depois da apresentação, não houve nenhum reações dos participantes

### **III. Recomendações Gerais**

Os membros do CP aprovaram o relatório de 1º trimestre do ano 2017 e o Revisão Orçamental do Plano de Trabalho 2017.

Recomendação:

- Que seja marcada uma reunião entre o Ministro do Ministério dos Recursos Naturas e do Ministro do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável para discussão e avanço da actividade de regulamentação do sector mineiro.
- Que seja marcada uma reunião entre os consultores nacionais dos guias sectoriais e a Autoridade de Avaliação Ambiental Competente



### **IV. Sessão de enceramento**

O Director Nacional do Projecto, o Drº. Alziro da Silva, agradeceu a disponibilidade de todos pelo empenho em participar nessa reunião, voltou pedir a participação da DGFF nas reuniões do CP.

Esgotada a ordem dos trabalhos, deu-se por encerrado o encontro da primeira reunião do CP do Projecto do ano dois mil dezassete.

Feito em Bissau ao 03 de Maio de 2017

#### Anexo – Lista e assinaturas dos Participantes

Nome: Alziro Adriano da Silva - Direcção Geral de Desenvolvimento Sustentável Função e instituição: Director Geral (DNP) Assinatura: 	Date: 19/07/2017
Nome: Quiante Nafantcham - Direcção Geral de Cadastro Função e instituição: Técnico da Direcção Geral de Cadastro Assinatura: 	Date: 02/10/2017
Nome: Dionísio R. Pereira - Direcção Geral de Geologia e Minas Função e instituição: Técnico da Direcção Geral de Geologia e Minas Assinatura: 	Date: 18/07/2017
Nome: Fátima Kassimo Assad - Direcção Geral dos Recursos Hídricos Função e instituição: Chefe de Repetição da Direcção Geral de Recursos Hídricos Assinatura: 	Date: 21-08-2017
Nome: Uguis António Có, em representação ao Membro do Comité de pilotagem do Ministério das Pescas Função e instituição: Técnico do Ministério das Pescas Assinatura: 	Date: 03-07-2017
Nome: Itel Biai Vieira, MADS Função e instituição: Assistente Técnica do Projecto, MADS/PNUD Assinatura: 	Date: 11-07-2017
Nome: Junko Nakai Função e instituição: Gestora do Projecto, PNUD Assinatura: 	Date: 29 junho 2017