

GUINEA ECUATORIAL Plan de Iniciación

Título del Proyecto:	<i>Respuesta al Crisis generado por la explosión en Bata</i>
UNDAF/CP Efecto(s) Esperado(s):	<p>Efecto 2.2: Para 2023, los jóvenes, las mujeres y las personas con discapacidad tienen un mejor acceso equitativo a oportunidades de trabajo decente, mediante políticas de promoción del desarrollo.</p> <p>Efecto 4.1: Para 2023, la población de la Guinea Ecuatorial utiliza sus recursos naturales (marinos, forestales e hídricos) de manera sostenible mediante planes de uso y gestión, políticas de conservación, y un marco legal eficaz con acciones que contribuyan a la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático.</p>
CPD Producto(s) Esperado(s):	<p>Producto1.2: Las mujeres y los jóvenes cuentan con mejores capacidades técnicas y financieras con miras a la actividad empresarial que coinciden con las necesidades del mercado laboral.</p> <p>Producto.2.2: Las comunidades locales y, en particular, las mujeres y los jóvenes, adoptan prácticas sostenibles para la gestión de los recursos naturales y la adaptación al cambio climático</p>
Fecha de inicio/finalización del plan:	09 de marzo – 31 de diciembre 2021
Asociado en la Implementación:	PNUD




BREVE DESCRIPCION

El PNUD ha identificado necesidades de recuperación inmediata para ayudar a la población vulnerable afectada por la explosión en Bata, Guinea Ecuatorial, a reconstruir sus vidas y medios de subsistencia, mientras espera la elaboración y aprobación del Plan de Recuperación Temprana (el ERP en inglés) y la posterior movilización de recursos.

Específicamente, el proyecto buscará crear oportunidades de empleo breves a través de efectivo para la limpieza y remoción de escombros de negocios y hogares destruidos. Estas actividades se realizarán en paralelo con la Evaluación de las Necesidades de Vivienda y Daños en los Edificios (el HBDA en inglés) en curso, ya que serán reforzados por los datos recopilados, a fin de evitar la contaminación del sitio.

Período del Programa: 2019-2023 Número de Proyecto Atlas: 00134840 Número de Producto (Output) Atlas: 00126332 Indicador de Género (Gender Marker): GEN 2	Total Recursos Requeridos \$340.000 Total Recursos Asignados: \$340.000 <ul style="list-style-type: none"> • Regular \$200.000 <ul style="list-style-type: none"> ○ TRAC 1.1.3. \$100.000 ○ TRAC 2 \$100.000 No financiado \$0 Contribuciones en especie No aplica Co-financiamiento (de la sede) \$75.000 Co-financiamiento (de la oficina) \$65.000
--	--

Acordado por PNUD: 
 Elsie Laurence-Chounoune, Representante Residente

I. PROPÓSITO Y PRODUCTOS ESPERADOS

Tras las explosiones de Bata, el PNUD ha formulado un plan de respuesta para apoyar al equipo multisectorial de las Naciones Unidas que trabaja en la respuesta a los incidentes. Esta ayuda inicial se compone de la Evaluación Rápida Inicial Multisectorial (*su sigla en inglés MIRA- Multi-Sector Initial Rapid Assessment*) y las Evaluaciones ambientales rápidas para identificar impactos secundarios/ambientales directos y potenciales y asesorar sobre medidas de mitigación, centrándose en riesgos agudos potencialmente mortales. Esto se hará a través de la Evaluación de las Necesidades de Vivienda y Daños en los Edificios (*su sigla en inglés HBDA- Housing and Building Damage Assessment*), que también proporcionará información crítica sobre el impacto de las explosiones en las diversas estructuras (hogares, pequeñas empresas, etc.).

Los resultados preliminares de la MIRA se utilizarán para formular un Plan de Recuperación de Emergencia (*su sigla en inglés ERP- Emergency Recovery Plan*) para apoyar a las familias afectadas por la explosión, que ha sido presentada al Gobierno de Guinea Ecuatorial para su aprobación. También se utilizarán las evaluaciones para informar de su programa de pronta recuperación. Mientras tanto, el PNUD ha identificado necesidades inmediatas de recuperación para apoyar a la población vulnerable afectada por la explosión para reconstruir sus vidas y sus medios de vida, a la espera de la aprobación del ERP y la movilización de recursos relacionada.

Con base de lo anterior, se elabora el actual plan de iniciación, cuyo principal objetivo es la pronta recuperación de los afectados en la explosión mediante la creación de oportunidades de empleo breves, especialmente de las poblaciones vulnerables a través de efectivo para la limpieza y remoción de escombros de negocios y hogares destruidos.

En concreto, el proyecto tratará de crear oportunidades de empleo a corto plazo a través de dinero en efectivo para la limpieza y la retirada de escombros de los negocios y hogares destruidos. Estas actividades se llevarán a cabo después de la HBDA, ya que se basarán en los datos recogidos, a fin de evitar la contaminación del lugar.

Se crearán oportunidades de empleo temporal para apoyar las mejores prácticas medioambientales de gestión de residuos sólidos. Se identificarán actividades de "Efectivo por Trabajo" (*su sigla en inglés C4W-Cash for Work*), en particular mediante la limpieza de los vertederos. Se movilizará a los hogares vulnerables encabezados por mujeres y a los jóvenes para que participen en las intervenciones de "Efectivo por Trabajo".

Por último, el proyecto apoyará a las pequeñas empresas, en particular las empresas lideradas por mujeres, afectadas por la explosión para que puedan reconstruirse mejor, en apoyo de la economía verde. A través del enfoque de "Efectivo por capacitar" (*su sigla en inglés C4T-Cash for Training*), se movilizará a las mujeres recién graduadas para proporcionar habilidades y técnicas de apoyo a estas empresas para reconstruir mejor.

En este sentido, el proyecto se focalizará en los siguientes:

Producto 1: Realizadas evaluaciones del impacto de explosiones

- *Actividad 1.1.* Realizar la evaluación rápida inicial multisectorial (*su sigla en inglés MIRA- Multi-sector Initial Rapid Assessment*) y necesidades de recuperación en la fase posterior a la emergencia mediante la recopilación de datos primarios y secundarios.
- *Actividad 1.2.* Realizar las evaluaciones ambientales rápidas para identificar impactos secundarios/ambientales directos y potenciales y asesorar sobre medidas de mitigación,

centrándose en riesgos agudos potencialmente mortales. Esto se hará a través de la Evaluación de las Necesidades de Vivienda y Daños en los Edificios (su sigla en inglés HBDA- Housing and Building Damage Assessment), que también proporcionará información crítica sobre el impacto de las explosiones en las diversas estructuras (hogares, pequeñas empresas, etc.).

Producto 2: Creados empleos temporales en apoyo a la economía a través de la implementación de Proyecto "Cash for Work" (Efectivo por trabajo)

- *Actividad 2.1.* Proporcionar efectivo por trabajo ("Cash for Work"- C4W), para la limpieza y la remoción de escombros *no peligrosos de hogares y negocios destruidos.*
- *Actividad 2.2.* Apoyar las mejores prácticas medioambientales para el manejo de residuos sólidos a través del C4W

Producto 3: Recuperadas las pequeñas empresas afectadas por las explosiones, en particular, lideradas por mujeres.

- *Actividad 3.1.* Apoyar la recuperación de negocios afectados por las explosiones
- *Actividad 3.2.* Proporcionar efectivo por capacitar ("Cash for Training"-C4T) en el área de la recuperación de las empresas.

Producto 4: Coordinadas acciones en Bata para la recuperación de daños ocasionados por las explosiones

- *Actividad 4.1.* Crear una oficina para la gestión y operacionalización del proyecto en Bata.

II. ARREGLOS DE GESTIÓN

El proyecto se ejecutará bajo el arreglo de Implementación Directa (DIM).

Bajo el Producto 1, el proyecto trabajará en estrecha coordinación con las agencias del SNU, autoridades nacionales (e.j. Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación y Ministerio de Interior y Corporaciones Locales) y autoridades locales (e.j. Ayuntamiento de Bata).

Bajo el Producto 2, además de las autoridades nacionales (e.j. Ministerio de Asuntos Sociales e Igualdad de Género) y el Ayuntamiento de Bata, el proyecto trabajará con la Sociedad Civil/ONGs, como la Cruz Roja Guinea Ecuatorial que tiene experiencias probadas en la colaboración con las Naciones Unidas y también en el área de "Trabajo por Dinero".

Bajo el Producto 3, se hará una asociación con el Centro de Formación Profesional Ocupacional San José Obrero (CFPO), que ha graduado a mujeres y hombres jóvenes en diferentes áreas técnicas. A través del enfoque de "Dinero por Formación", se movilizará a las mujeres recién graduadas del CFPO junto con los recién graduados de la escuela de ingeniería civil para proporcionar habilidades y técnicas de apoyo a estas empresas para reconstruir mejor.

El proyecto trabajará en estrecha colaboración con las instituciones locales públicas y privadas además de lo mencionado arriba tales como el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo y la Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial.

Bajo la supervisión general de la Representante Residente del PNUD, en la coordinación de la RRA y estrecha colaboración con los economistas senior y nacional, el proyecto contará con un equipo compuesto por:

- *El/la Asesor/a de Recuperación*, quien es el encargado/a de la elaboración del proyecto en todas sus dimensiones y del Plan de Recuperación Inmediata, apoyado por el economista nacional y el economista senior, así como el equipo de voluntarios y todos los demás involucrados en el trabajo de campo.

- *El/la Consultor/a de coordinación*, quien se encargará de coordinar todas las actividades del proyecto tanto en Malabo como en Bata.
- *El/la Consultor/a de comunicación*, quien se encargará de los temas de comunicación, visibilidad y otros aspectos relacionados para el proyecto.
- *Los voluntarios nacionales (VNUs)*, quien se encargarán de la recopilación de datos a todos los niveles como insumos para el documento principal.
- *Gerente de Proyecto*, quien se encargará de la *Gestión del Proyecto*.
- *Coordinadora de Proyecto*, quien se encargará de las actividades del terreno y coordinación con las contrapartes nacionales.
- *El Conductor*, quien se encargará del transporte del personal en Bata.

III. MONITOREO

De conformidad con las políticas y los procedimientos de programación del PNUD, el proyecto se monitoreará a través de los siguientes planes de monitoreo y evaluación.

Plan de monitoreo y Evaluación¹

Actividad de Monitoreo	Frecuencia	Medidas a Seguir	Responsable	Costo U\$D
Seguimiento del progreso en el logro de los resultados	A la finalización de cada actividad	La gerencia del proyecto realizará el seguimiento a través de la compilación de los datos. (en colaboración con la especialista de M&E)	PNUD	N/A
Monitoreo y Gestión del Riesgo	Se actualizará el riesgo	La gerencia del proyecto identificará los riesgos y tomará medidas para controlarlos. Se mantendrá un registro activo para el seguimiento de los riesgos identificados y las medidas tomadas.	PNUD	N/A
Informe del Proyecto	Informe final del proyecto	La gerencia del proyecto elaborará el informe final del proyecto.	PNUD	N/A
	Informes de los subproductos (según los acuerdos)	Las organizaciones beneficiarias de las subvenciones someterán el informe final del subproyecto a la finalización de las actividades.	Organizaciones beneficiarias	N/A

¹ Evaluación no está previsto para este proyecto (evaluación no está mandatorio para este tipo de proyecto)

Visitas al terreno	Como sea adecuada	El equipo de gerencia del proyecto organizara las visitas al terreno.	PNUD	2.000 (Viaje/ desplazamiento)
---------------------------	-------------------	---	------	-------------------------------

IV. PLAN ANUAL DE TRABAJO (AWP)

PERIODO: 09 DE MARZO – 31 DE DICIEMBRE 2021

PRODUCTOS ESPERADOS (Outputs)	ACTIVIDADES PREVISTAS	PLAZO										PARTE RESPONSABLE	PRESUPUESTO PREVISTO U\$D			
		MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		Fuente de Financiamiento	Descripción del Presupuesto	Monto	
Producto 1: Realizadas evaluaciones del impacto de explosiones <i>Indicador 1.1.</i> Número de la evaluación rápida del impacto socioeconómico realizada <i>Línea de base 1.1: Cero (0)</i> <i>Meta 1.1: 1</i> <i>Indicador 1.1.</i> Número de la evaluación de daños (HBDA) realizada <i>Línea de base 1.1: Cero (0)</i> <i>Meta 1.1: 1</i>	1.1. Realizar la evaluación rápida inicial multisectorial (MIRA) y necesidades de recuperación en la fase posterior a la emergencia mediante la recopilación de datos primarios y secundarios.											PNUD	PNUD	International Staff (61300)	35.000	
			X	X												Consultor internacional (71200)
	1.2. Realizar las evaluaciones ambientales rápidas para identificar impactos secundarios/ambientales directos y potenciales y asesorar sobre medidas de mitigación, centrándose en riesgos agudos potencialmente mortales (HBDA)											PNUD	PNUD	Consultor internacional (71200)	13.000	
		X	X	X												UNVs (71500)
														Comunicaciones (72400)	6.000	
														Suministros (72500)	2.000	
														Talleres (75700)	8.000	

Producto 2: Creados empleos temporales en apoyo a la economía a través de la implementación de Proyecto "Cash for Work" (Efectivo por trabajo)	2.1. Proporcionar efectivo por trabajo ("Cash for Work"- C4W), para la limpieza y la eliminación de escombros no peligrosos de hogares y negocios destruidos.		X	X	X	X						PNUD ONG (Cruz Roja)	PNUD	UNV (71500)	12.000
														Talleres y expendios (75700)	25.000
<i>Indicador 2.1. Número de empleos temporal creados, desagregados por sexo</i> <i>Línea de base 2.1: Cero (0)</i> <i>Meta 2.1: 120 (ciento cincuenta), por los cuales al menos 60% mujeres, y 20% jóvenes</i>	2.2. Dar visibilidad al proyecto y apoyar las mejores prácticas medioambientales para el manejo de residuos sólidos a través del C4W											PNUD	PNUD	Consultor internacional (71200)	23.000
					X	X	X							Consultor nacional (71300)	5.000
<i>Indicador 2.2. Número de la iniciativa piloto apoyada</i> <i>Línea de base 2.2: Cero (0)</i> <i>Meta 2.2: 1</i>															
Producto 3: Recuperadas las pequeñas empresas	3.1. Apoyar la recuperación de negocios afectados.				X	X	X	X	X	X	X	PNUD	PNUD	Consultor nacional (71300)	20.000

afectadas por las explosiones, en particular, lideradas por mujeres														Subvenciones (75700)	5.000		
														Subvenciones (75700)	45.000		
<u>Indicador 3.1.</u> <u>Número de Pequeñas empresas capacitadas en la recuperación de negocio</u> <u>Línea de base 3.1: Cero (0)</u> <u>Meta 2.1: 30 (treinta), por los cuales al menos 60% mujeres.</u>	3.2. Proporcionar efectivo por formación ("Cash for Training"-C4T) en el área de la recuperación de las empresas			X	X	X								PNUD ONG (Cruz Roja)	PNUD	Talleres y Expendios (75700)	20.000
<u>Indicador 3.2.</u> <u>Número de Pequeñas empresas apoyadas para el reinicio de sus negocios</u> <u>Línea de base 3.2: Cero (0)</u> <u>Meta 2.2: 20 (veinte), por los cuales al menos 60% mujeres.</u>																	
Producto 4: Coordinadas acciones en Bata para la recuperación de daños ocasionados	4.1. Crear una oficina para la gestión y operacionalización del proyecto en Bata													PNUD	PNUD	National Officer (61100)	20.000
																Consultor nacional (71300)	6.000

por las explosiones		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			Equipos y muebles (72200)	8.000
<i>Indicador 4.1. Número de oficina establecida Línea de base 4.1: Cero (0) Meta 4.1: 1</i>														Suministros (72500)	2.000
														Renovación y Renta (73100)	10.000
TOTAL														TRAC	200.000
														De la sede	75.000
														De la oficina	65.000
GRAN TOTAL															340.000