



Empowered lives.  
Resilient nations.

## INFORME DE PROGRESO

### “Proyecto TICGE”



PRESENTADO AL MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

08 JULIO 2014



Leo HEILEMAN  
Representante Residente del PNUD

WS.



## 1. Datos del proyecto

<b>Título del proyecto:</b>	Vulgarización de las Tecnologías, de la Información y de la Comunicación en Guinea Ecuatorial (TICGE)
<b>Número del proyecto:</b>	Project ID 00082380 (Atlas)
<b>Sitio de implementación:</b>	Guinea Ecuatorial
<b>Duración:</b>	Enero de 2012-Enero de 2015
<b>Presupuesto:</b>	XAF 577.543.631
<b>Contraparte:</b>	Gobierno de Guinea Ecuatorial-Presidencia de la Republica
<b>Oficial proyecto:</b>	Kistito Domingo BOKUNG NVE, <a href="mailto:kdomingo.bokung@undp.org">kdomingo.bokung@undp.org</a>

## 2. Descripción del proyecto

Para ayudar a reducir la brecha digital (digital divide) en Guinea Ecuatorial y contribuir a la implementación del Plan de Acción de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, el Gobierno de Guinea Ecuatorial ha decidido implementar un proyecto nacional destinado a la vulgarización de la tecnología de la información y la comunicación a través de la creación de centros multimedia en las capitales de provincias, con la posibilidad de extenderlas a nivel distrital y municipal en el país.

Para el PNUD, los centros multimedia pueden y deben servir de plataforma transversal para la implementación de diversas acciones comunes en el marco de la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, en beneficio de la población desfavorecida. El PNUD en Guinea Ecuatorial, sitúa por lo tanto su intervención, y como solicitado por el Gobierno, en la perspectiva de la gestión del personal nacional del proyecto, los expertos internacionales y el desarrollo del contenido (en términos de apoyo de sensibilización o de los módulos de formación) que se pondrán a disposición de los centros multimedia. Los centros multimedia ofrecen al PNUD la ocasión sin precedentes de desarrollar o de adaptar los módulos de formación y de sensibilización sobre diversos temas como la salud, la alimentación, la agricultura, conocimiento de la herramienta informática o el medio ambiente en beneficio de la población interesada y a nivel nacional.

## 3. Objetivos



La aportación del PNUD al Proyecto Nacional, se asienta en la puesta en marcha de la Vulgarización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en Guinea Ecuatorial (TICGE), ubicado en el contexto definido por el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social, cuyo




objetivo principal es vulgarizar las ciencias de la información y de la comunicación en todo el ámbito nacional, a través de la creación de centros multimedia. En la primera fase, se prevé la creación de centros multimedia en todas las capitales de provincias, y a mediano plazo su creación en todas las capitales de distritos, y extendiendo posteriormente a nivel municipal y en todo el territorio nacional.

El tópico final por tanto, es de incidir en la erradicación de la pobreza y la mejora de las condiciones de vida de la población de Guinea Ecuatorial. Este proyecto será realizado con la Presidencia de la República y en estrecha colaboración con los ministerios concernientes. La estructura apoyara a los centros multimedia, dedicados a la formación a la población en el uso de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, de formación en campos tales como la salud, la alfabetización o la educaron cívica-social.

#### 4. Metas

La fase inicial del proyecto prevé la creación de 7 centros de multimedia que incluyen un centro por capital provincial del país. Cada centro contará con equipos de computación, proyección de vídeo, así como el acceso a Internet.



#### 5. Actividades realizadas

1. Organización de la ceremonia de entrega de Diplomas en Malabo y Bata el 8 y 9 de Noviembre de 2013; la tercera entrega de Diplomas tuvo lugar en Malabo el 4 de Junio de 2014. En 2013 se graduaron un total de 1.300 jóvenes con diplomas en Informática y en 2014 hubo 1000 graduados con diplomas de informática, entre los graduados 40% eran mujeres cumpliendo así con el compromiso del país en avanzar en la equidad del género. La ceremonia fue presidida por el Ministro de Asuntos Exteriores y con la participación del Representante Residente del PNUD y su Adjunta, fue invitada la prensa nacional.
2. Adquisición de muebles y material de la oficina del proyecto para las oficinas en el Ministerio.
3. Pagos de salarios de 5 profesores contratados en el marco del proyecto

4. Pagos de DSA+pasajes de avión del asociado de finanzas del PNUD para la firma de los contratos en Bata.
5. Pagos de salarios del personal del proyecto cuyo número total era de 14 de los cuales 4 han dejado el proyecto y quedan 10; 5 en Malabo y 5 en Bata cuyos nombres y puestos son como sigue:

Ref.	Nombre	Responsabilidad	Salario mensual en US \$	Tiempo en el proyecto	Total salario US \$
1	Francisco Javier VALCARCEL BONOHA	Coordinador Región Insular	1,640.99	17 Meses	27,896.83
2	Roque ABESO MBA	Coordinador Región Continental	1,640.99	17 Meses	27,896.83
3	Estibaliz ZULU BILOBE	Formadora	842.34	17 Meses	14,319.78
4	Marina ANGONO NDONG	Formadora	424.52	12 Meses	5,094.24
5	Ramón NDONG MABALA	Formador	426.85	17 Meses	7,256.45
6	Tomas OWONO MICHA	Formador	767.69	17 Meses	13,050.73
7	Desiderio NGUEMA EKUA	Formador	767.69	17 Meses	13,050.73
8	Calixto Manuel NGUEMA	Formador	1,361.86	17 Meses	23,151.62
9	Enriqueta AMUGU TOBILERI	Formador	767.69	12 Meses	9,212.28
10	Martina ADUGU EDJANG	Formadora	767.69	17 Meses	13,050.73
11	Catalina MATOGO OYANA	No sigue en el proyecto	2,225.88	8 Meses	17,807.11
12	José María ENGONGA MIKUE	No sigue en el proyecto	656.6	8 Meses	5,252.8
13	Honorina NTONGONO EDU	No sigue en el proyecto	1,308.99	8 Meses	10,471.92
14	Román BESTUE ANSI	No sigue en el proyecto	327.25	8 Meses	2,618
<b>Total General de fondos gastados en los salarios</b>					<b>190,132.05</b>

## Crecimiento del porcentaje de utilización del internet en Guinea Ecuatorial

Según la Agencia Central de Inteligencia, el porcentaje de utilización del internet en Guinea Ecuatorial en 2009 era de 1,5%. Con la conexión de la fibra óptica en Guinea Ecuatorial y al fomento de la cultura informática promovida por el proyecto TICGE, se estima que éste porcentaje crezca de más del 10% y alcanzar como mínimo un 12,5% de utilización del internet en Guinea Ecuatorial en el año 2014.

(Ver <http://www.indexmundi.com/map/?v=118&l=es>) en este sentido, claramente se nota el empuje del proyecto para lograr el ODM nº 8 y contribuir en el éxito del Plan Nacional de desarrollo hacia el Horizonte 2020.



## 6. Actividades pendientes

En el transcurso del 2014, está previsto según el plan de realizar las siguientes actividades de proyecto, las cuales son esenciales para lograr su objetivo:

1. Adquisición de 6 vehículos tres en Malabo y tres en Bata los cuales serán asignados a la logística del proyecto y a los profesores expatriados.
2. Adquisición y despliegue de plataforma para la gestión de módulos de formación en línea y formación de los usuarios, como modalidad innovadora de aprendizaje a distancia.
3. Desarrollar el lenguaje estándar de producción de módulos de formación y sensibilización con la asistencia técnica de un consultor.
4. Desarrollo de dos módulos de formación en varios temas, incluyendo el uso correcto del software, el malware y la utilización del internet.
5. Organización de la formación de técnicos para la plataforma de adaptación de contenidos
6. Contratación de consultores nacionales e internacionales para la organización de la formación de técnicos para la plataforma de adaptación de contenido.





El Éxito de este proyecto ayudaría a Guinea Ecuatorial a lograr en gran parte el ODM 8 (Fomentar una Asociación Mundial para el Desarrollo) y si se tiene en cuenta que la evaluación del informe de los Objetivos de Desarrollo del Milenio será en Junio del próximo año 2015 en Nueva York, cobra importancia el proyecto y la financiación del mismo es de vital importancia para lograr el Objetivo.



### **Visibilidad de las Contrapartes en las dependencias del Proyecto**

El PNUD reclama más visibilidad en el proyecto debido a la falta de afiches con el logotipo del PNUD en las oficinas del proyecto y en las ceremonias y actos organizados en el marco del Proyecto.

K.S.



## Informe Financiero

### Resumen de ingresos y gastos hasta la fecha:

DETALLES	INGRESOS US \$	GASTOS US \$	BALANCE US \$
Fondos del PNUD del 2012	0.00		0.00
Fondos del PNUD del 2013	0.00		0.00
Fondos del PNUD del 2014	40,000.00		40,000.00
Fondos del Gobierno 2012	380,489.00		287.00
Fondos del Gobierno 2013	0.00		0.00
Fondos del Gobierno 2014	0.00		0.00
		<b>GASTOS HASTA LA FECHA</b>	<b>BALANCE &amp; DISTRIBUCION PROPUESTA</b>
Pagos del salario del Personal		190,132.05	
Ceremonia de entrega de Diplomas		17,602.38	
Adquisición de muebles y material de las oficinas del proyecto (35 Computadoras, Armarios archivadoras, Escritorios, impresoras, sillas y de más material de Oficina)		172,467.57	
<b>Total Gastado</b>		<b>380,202.00</b>	<b>40,287.00</b>

### Presupuesto multi-anual del proyecto:

El proyecto está al pendiente de la transferencia de los fondos de 2013 y 2014 ya que los fondos que se han manejado hasta ahora son del año 2012 los importes pendientes se reflejan a bajo.

PRESUPUESTO 2013 US \$	PRESUPUESTO 2014 US \$
355,744.00	355,744.00