

**REVISIÓN SUSTANTIVA 1**

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo  
País: Guatemala  
Documento de Proyecto

<b>Título del Proyecto:</b>	<b>Project Number: 00122761 – Outputs: 00118243, 00126679 Afianzando Capacidades del Ministerio Público en la Lucha contra la Impunidad</b>
<b>Efectos esperados del MANUD:</b>	Las instituciones del sector justicia incrementan la eficiencia y efectividad en el esclarecimiento de casos, en los niveles de inclusión y equidad.
<b>Efectos esperados del CPD:</b>	Las instituciones judiciales cuentan con mayores capacidades de atención integral a las víctimas, investigación penal y administración de la justicia especialmente para las mujeres, para contribuir a la reducción de los índices de impunidad.
<b>Productos esperados del Proyecto:</b>	Producto 00118243. La FECL cuenta con instrumentos y mecanismos vinculados a la estructura y sistemas del Ministerio Público Producto 00126979. Modelo de gestión y Unidades de Apoyo Técnico implementadas a nivel regional para la Fiscalía Especial contra la Impunidad -FECL-
<b>Asociado en la Implementación:</b>	PNUD

**REVISION SUSTANTIVA 1**


La presente revision se realiza con los siguientes propositos:  
 1. Ampliación de la vigencia del proyecto de 24 a 54 meses. (mayo 2024)  
 2. Se agregó el Producto 00126979: Modelo de gestión y Unidades de Apoyo Técnico implementadas a nivel regional para la Fiscalía Especial contra la Impunidad - FECL- y 3 Actividades de Resultado (AR).  
 3. Se reflejan los cambios sustantivos que se indican en la justificacion adjunta.  
 4. Se incrementa el presupuesto del Proyecto: USD 150,000.00 provenientes de fondos de Unión Europea Trust fund CICIG y USD 880,000.00 de la Cooperación Suiza para un nuevo total de Proyecto de US\$. 2,780,000.00.

Período del Programa de País:	2015-2021	<b>Atlas Award ID:</b>	<b>00122761</b>
Area de resultado clave del Plan Estratégico del PNUD 2018-2021	La aceleración de las transformaciones estructurales para el desarrollo sostenible.	Fecha de inicio:	15/11/2019
Gender Marker:	1	Fecha de finalización:	31/05/2024
		Modalidad de Ejecución:	DIM

Proyecto 00122761					
INSUMOS	Revisión Sustantiva	Revisión anterior	Dif.	Gran Total Proyecto	
<b>OUTPUT 118243 Unión Europea (TFCICIG)</b>	1,775,700.93	1,635,514	140,187	1,775,700.93	
Costos de Administración:	124,299.07	114,485.98	9,813	124,299.07	
Sub total donante	1,900,000.00	1,750,000.00	150,000	1,900,000.00	
<b>OUTPUT 126979 Cooperación Suiza</b>	814,814.82		814,815	814,814.82	
Costos de Administración:	65,185.18		65,185	65,185.18	
Sub-total por donante	880,000.00		880,000	880,000.00	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2,780,000.00</b>	<b>1,750,000.00</b>	<b>1,030,000.00</b>	<b>2,780,000.00</b>	

**PNUD:**

Ana Maria Diaz  
Representante Residente



Fecha

AÑO	UE 118243	SUIZA 126979	TOTAL
2020 (Gastos según CDR)	105,387.00	0	105,387.00
2021 (según POA)	480,778.00	0	480,778.00
2022 (según POA)	1.313,835.00	81,000.00	1.394,835.00
2023 (según POA)	0	598,787.16	598,787.16
2024 (según POA)	0	200,212.84	200,212.84
TOTAL	1.900,000.00	880,000.00	2.780,000.00



## UN Development Programme

### Guatemala - Guatemala City

**Project:** 00122761

**Project Title:** Afianzando Capacidades Lucha Impunidad

**Start Year:** 2019

**End Year:** 2024

**Implementing Partner:** UNDP

Budget (US\$) as of Last Revision on		
Donor	Fund	Amount
SWI	30000 Programme Cost Sharing	0.00
SDC	30000 Programme Cost Sharing	880,000.00
EUCOMM	30079 EUROPEAN COMMISSION	1,794,613.00
<b>Total Budget ( 2021 and Beyond )</b>		<b>2,674,613.00</b>
<b>Total Utilization ( 2020 and Prior )</b>		<b>105,387.07</b>
<b>Project Total</b>		<b>2,780,000.00</b>
<b>Unprogrammed/Unfunded</b>		

**Responsible Parties:** UNDP

**Revision Type:** Substantive Revision 1

#### Project Description:

La presente revision se realiza con los siguientes propositos: 1. Ampliación de la vigencia del proyecto de 24 a 54 meses. (mayo 2024)

2. Se agregó el Producto 3: Modelo de gestión y Unidades de Apoyo Técnico implementadas a nivel regional para la Fiscalía Especial contra la Impunidad -FECI- y sus actividades.

3. Se reflejan los cambios sustantivos que se indican en la justificación adjunta.

4. Se incrementa el presupuesto del Proyecto: USD 150,000.00 provenientes de saldos no ejecutados en las acciones de cierre de CICIG y USD 880,000.00 de la Cooperación Suiza para un nuevo total de Proyecto de US\$. 2,780,000.00.

**Agreed by:** *Sa*  
Silvia Aragon

**Agreed by:**

**Agreed by:** *Claudia de Saravia*  
Claudia de Saravia

**Agreed by:**

**PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO**  
**Revisión Sustantiva– Justificación**



**Award ID:** 00122761

**Título:** Afianzando Capacidades del Ministerio Público en la Lucha contra la Impunidad

**Output Projects:** 00118243 Fiscalía de Sección

**Contexto y Justificación**

El Proyecto “Afianzando Capacidades del Ministerio Público en la Lucha contra la Impunidad” comenzó su implementación en junio 2020, después de un largo proceso de aprobación por parte de Presidencia, dictamen técnico favorable de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN) y revisión de parte del Ministerio de Relaciones Exteriores (MINEX). A partir de ese momento, se comenzaron una serie de acciones encaminadas a llevar a cabo los procesos planificados para los dos productos del proyecto. Se realizaron reuniones de trabajo con las unidades beneficiadas (Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), la Dirección de Análisis Criminal (DAC), la Dirección de Investigaciones Criminalísticas (DICRI) y el Sistema Informático de Control de Investigación del Ministerio Público (SICOMP) con el objetivo de planificar las actividades del proyecto. El Plan Operativo Anual – POA del 2021 fue presentado en Junta de Proyecto en el mes de abril del presente año.

A partir del 23 de julio 2021 se han realizado una serie de cambios en el Ministerio Público y dentro de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) que ha desencadenado una coyuntura compleja y que ha provocado retrasos en la ejecución de las actividades del proyecto. El grupo de donantes de este proyecto y que vienen apoyando esta iniciativa desde la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) junto con el PNUD, han analizado esta coyuntura y se ha tomado la decisión que el Proyecto continúe su ejecución debido a la importancia de fortalecer la lucha contra la impunidad en el país y los objetivos técnicos que este proyecto se ha planteado alcanzar. Se decidió continuar en ejecución enfocándose en las acciones de carácter exclusivamente técnicas.

Durante el año 2020 se realizaron las gestiones con la Embajada de Suiza para movilizar recursos para la ampliación de este proyecto en tiempo y recursos y así consolidar los procesos que se iniciarían con los fondos provenientes de Unión Europea. El donante aprobó la asignación de recursos en el año 2021.

Debido a las razones anteriores, se realiza la siguiente revisión sustantiva para ampliar la vigencia hasta mayo 2024. Esta ampliación cuenta con el Dictamen Técnico favorable de Segeplán, emitida el día 14 de septiembre de 2021 a través del Oficio DGNCD-325-2021-vho.

### **Cambios sustantivos realizados en el PRODOC:**

La presente revisión sustantiva se realiza con el objetivo de incorporar nuevas actividades al proyecto marco suscrito entre el Ministerio Público y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD- para el fortalecimiento de la lucha contra la impunidad en Guatemala. Para tal efecto en el presente documento se detallan los resultados, productos, actividades y aportes financieros a incorporar al Proyecto Marco, los cuales se describirán a continuación:

1. Ampliación de la vigencia del proyecto de 24 a 54 meses.
2. Se amplió la descripción de las siguientes actividades bajo los siguientes productos:

### **Producto 00118243: La FECl cuenta con instrumentos y mecanismos vinculados a la estructura y sistemas del Ministerio Público**

#### **AR1.1 Modelo de Gestión de la FECl vinculado a la estructura y sistemas del MP.**

Actividades incorporadas o ampliadas en su redacción:

- El proyecto contribuirá al fortalecimiento de la investigación penal estratégica y litigio brindando asistencia técnica para peritajes y valuadores para bienes inmuebles.
- Implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad de Información basado en la norma ISO/IEC 27001:2013 el cual incluye el establecimiento de controles necesarios para mitigar riesgos en la seguridad de la información, capacitación al personal y dotación de equipo para fortalecer a SICOMP y la FECl como fiscalía piloto al momento de realizar la certificación por parte del organismo certificador. La certificación se basará sobre el proceso de Gestión de Expedientes de la FECl. El proyecto contribuirá en la transferencia de conocimiento a través de procesos de capacitación de interpretación de la norma ISO 27001:2013 con el objetivo que el Ministerio Público cumpla con los estándares de seguridad establecidos por esta norma.

#### **AR1.2. La Unidad de Apoyo Técnico de la FECl cuenta con capacidades para brindar soporte técnico y forense.**

Actividades incorporadas o ampliadas en su redacción:

- En coordinación con la UNICAP se apoyará el proceso de formación y certificación de analistas financieros en materia de auditoría forense de investigación legal y en investigación forense, el resultado de este apoyo generará una metodología innovadora que permitirá al Ministerio Público respaldar de forma científica los informes generados en materia de análisis financiero y criminal, específicamente en casos complejos relacionados con temas de impunidad.

- Se brindará acompañamiento técnico a la Dirección de Análisis Criminal en la implementación de un Sistema de Gestión de Calidad bajo la Norma ISO 9001: 2015 a través de la actualización del Manual de Operación y capacitación del personal para llenar los estándares requeridos por la Norma.
  - El proyecto acompañará como una iniciativa piloto para la ciudad de Guatemala, la creación de la Unidad de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación, la cual será un centro de monitoreo de la escena del crimen y allanamientos en tiempo real en coordinación con SICOMP y FECI. El proyecto brindará capacitación y dotará de equipo a esta unidad con el objetivo de contar con un mecanismo de reacción inmediata en el Ministerio Público.
3. Debido a que el proyecto será ejecutado a través de dos fuentes de financiamiento, se ha agregado un segundo producto, integrado por tres actividades de resultado:
- Nuevo producto: 00126979 Modelo de gestión y Unidades de Apoyo Técnico implementadas a nivel regional para la Fiscalía Especial contra la Impunidad -FECI-.
  - Nueva AR 2.1: La Fiscalía de Sección Especial Contra la Impunidad FECI cuenta con instrumentos y mecanismos vinculados a la estructura y sistemas del Ministerio Público.
  - Nueva AR 2.2: La Unidad de Apoyo Técnico de la FECI cuenta con capacidades para brindar soporte técnico y forense.
  - Nueva AR 2.3: Traslado del modelo de gestión de la Fiscalía Especial contra la Impunidad a nivel regional.
4. En el marco de resultados:
- Las metas en los indicadores para el año 1 y 2 que no se han alcanzado se trasladaron al año 3 del proyecto y se ampliaron las metas para los productos 1 y 2 de los indicadores vigentes de acuerdo con los nuevos recursos y la ampliación de tiempo.
  - Se incorporaron nuevos indicadores y metas para reflejar las nuevas actividades y productos incorporados en esta revisión sustantiva. En la siguiente tabla se muestran estos nuevos indicadores y metas.

<b>Nuevo indicador</b>	<b>Línea de Base</b>	<b>Meta al 2024</b>
2.1: Número de casos impulsados por FECI que avanzan en etapas procesales durante la vida del proyecto.	125	40
2.2: Grado de avance en el desarrollo de programas de fortalecimiento para el uso del Sistema Informático de	0	100%

Control de la Investigación del Ministerio Público -SICOMP en la FECl.		
2.3 Grado de implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de Información basado en la norma ISO/IEC 27001:2013.	0	100%
2.4 Número de acciones efectivas de mejora en la Dirección de Análisis Criminal (DAC) a través de la implementación de un Sistema de Gestión de Calidad.	0	40
2.5 Número de escenas del crimen y allanamientos monitoreados en tiempo real por la Unidad de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación.	0	80
2.6 Número de informes de análisis criminal elaborados a nivel regional (Fiscalía de Quetzaltenango).	0	22
2.7 Número de análisis de informes financieros elaborados a nivel regional (Fiscalía de Quetzaltenango).	0	22

5. Ampliación del cronograma del proyecto para finalizar en mayo 2024.

**Cambios presupuestarios que se realiza:**

Al monto original que eran \$1,750,000.00, en la revisión del proyecto “Afianzando Capacidades del Ministerio Público en la Lucha contra la Impunidad”, se ha incrementado un monto de \$USD 150,000.00 proveniente de saldos no ejecutados en las acciones de cierre de CICIG y \$USD 880,000.00 de los fondos asignados por la Cooperación Suiza para un nuevo total de Proyecto de US\$. 2,780,000.00.

Para mayor detalle Ver Planes de Trabajo Anuales.

Anexo: Marco de Resultados Revisado.

### Marco de Resultados Revisado

<b>Marco de Resultados:</b> Efecto previsto conforme lo establecido en el MANUD / Marco de Resultados y Recursos del Programa de País:											
-Las instituciones del sector justicia incrementan la eficiencia y efectividad en el esclarecimiento de casos, en los niveles de inclusión y equidad.											
<b>Indicadores de Efecto según lo establecido en el Marco de Resultados y Recursos del Programa de País [o Global/Regional], incluidos las metas y la línea de base:</b>											
-Tasa de impunidad de delitos contra la vida. Línea base (2011): 95%; Meta: 90%											
-Tasa de impunidad de delitos contra las mujeres. Línea base (2013): 98%; Meta: 95%											
-Tasa de efectividad en la investigación criminal de delitos contra la vida (área metropolitana). Línea base (2010): 5%; Meta: 40%											
-Tasa de mora judicial: Línea base (2013): 1,680 procesos retenidos (mora judicial); Meta: 1,000 procesos retenidos (mora judicial)											
- Número de casos de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer con sentencia. Línea base (2012): 384; Meta: 1,000											
<b>Producto(s) Aplicable(s) del Plan Estratégico del PNUD:</b> La aceleración de las transformaciones estructurales para el desarrollo sostenible.											
<b>Título del Proyecto y Número del Proyecto en Atlas:</b> Afianzando capacidades del Ministerio Público en la lucha contra la impunidad											
PRODUCTOS ESPERADOS	INDICADORES DE PRODUCTO	FUENTE DE DATOS	LINEA DE BASE		METAS					METODOLOGÍA Y RIESGOS DE LA RECOLECCIÓN DE DATOS	
			Valor	Año	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5		FINAL
<b>Producto 00118243: La FECI cuenta con instrumentos y mecanismos vinculados a la estructura y sistemas del Ministerio Público.</b>	1.1 Modelo de gestión para la Fiscalía de Sección FECI.	Documento institucional que contenga el modelo	No existe	2019			Existe			Existe	Metodología: Recolección de datos documental
	1.2 Número de herramientas y/o protocolos creados.	Herramientas y/o protocolos	0	2019	-	2	1	1	-	4	Riesgos en la recolección de datos: Que las herramientas y/o protocolos se validen en tiempo y forma debido a



											los procesos internos del Ministerio Público.
	1.3 Número de módulos formativos diseñados con UNICAP para personal de FECl.	-Documentos temáticos de los módulos formativos	0	2019	-	-	1	1	-	2	Que las propuestas no estén disponibles en tiempo y forma debido a los procesos internos de revisión y validación en el Ministerio Público
	1.4 Número de perfiles de puestos de personal que integran la Fiscalía de Sección FECl revisados.	-Reportes de avances.	0	2019	-	-	1	3	-	4	Que el proceso de revisión no estén en tiempo y forma debido a los procesos internos de aprobación del Ministerio Público
	1.5 Número de analistas de la DAC certificados en temas forenses.	-Reporte de personas que asistieron al proceso de certificación.  -Reporte del número de personas certificadas.	0	2019	-	15	5	-	-	20	Que el proceso de certificación no estén en tiempo y forma debido a los procesos internos de autorización para la participación del personal.  Que el personal que curse el

											proceso no presente en calidad y tiempo el examen de certificación2.
	1.6 Número de reportes en materia de análisis generados por la DAC (conexión de expedientes, estructuras y/o fenómenos identificados, mapeos) en la Unidad de Apoyo Técnico.	Documento que contenga el reporte	0	2019	-	90	220	-	-	310	Los documentos serán entregados a los Fiscales de FECl.
	1.7 Número reportes en materia de investigación (escuchas, álbumes fotográficos, recolección de evidencias) generados por la DICRI en la Unidad de Apoyo Técnico.	Documento que contenga el reporte <b>Modelo de gestión y Unidades de Apoyo Técnico implementadas a nivel regional para la Fiscalía Especial contra la Impunidad -FECl-</b>	0	2019	-	12	12	12	-	36	Los documentos elaborados por los Investigadores serán entregados al Analista y al Fiscal.
<b>Producto 00126979: Modelo de gestión y Unidades de</b>	2.1 Número de casos impulsados por FECl que avanzan en etapas	SICOMP MP	125	2020		10	10	10	10	40	

<b>Apoyo Técnico implementadas a nivel regional para la Fiscalía Especial contra la Impunidad -FECI-</b>	procesales durante la vida del proyecto.										
	2.2 Grado de avance en el desarrollo de programas de fortalecimiento para el uso del Sistema Informático de Control de la Investigación del Ministerio Público - SICOMP en la FECI.	-Reportes de avances. -Módulos integrados al SICOMP	0	2020	-	40%	60%	-	-	100%	Riesgos en la recolección de datos: Que los Módulos no estén disponibles en tiempo y forma debido a los procesos internos de revisión y validación en el Ministerio Público.
	2.3 Grado de implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de Información basado en la norma ISO/IEC 27001:2013.	-Reportes SICOMP	0	2020		15%	60%	80%	100%	100%	
	2.4 Número de acciones efectivas de mejora en DAC a través de la implementación de un Sistema de Gestión de Calidad.	-Acciones de mejora	0	2020		10	10	10	10	40	
	2.5 Número de escenas del crimen y allanamientos	-Reportes SICOMP/DICRI/FECI	0	2020	10	20	20	20	10	80	

	monitoreados en tiempo real por la Unidad de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación.										
	2.6 Número de informes de análisis criminal elaborados a nivel regional (Fiscalía de Quetzaltenango).	-Reportes de analistas DAC.	0	2020			10	6	6	22	
	2.7 Número de análisis de informes financieros elaborados a nivel regional (Fiscalía de Quetzaltenango).	-Reportes de analistas financieros.	0	2020			10	6	6	22	

## Plan de trabajo anual

Año: 2021

Período: Enero - Diciembre

Nombre Proyecto: Afianzando capacidades del Ministerio Público en la lucha contra la impunidad.

Número de Award: 00122761

Número (s) de Proyecto (s): 00118243

Donante (si aplica):

Número de convenio de donación (si aplica):

Productos ( <i>outputs</i> ) esperados del proyecto Incluir línea de base, indicadores y metas anuales	Actividades planificadas (Lista de las actividades, incluidas las de monitoreo y evaluación, a realizar durante el año para alcanzar los productos)	Calendario				Responsable específico	Presupuesto previsto						
		T1	T2	T3	T4		Fuente	Donante	Código	Descripción	Monto US\$		
<b>Output 00118243.</b> La FECI cuenta con instrumentos y mecanismos vinculados a la estructura y sistemas del Ministerio Público.  <b>Indicador</b> Modelo de Gestión para la Fiscalía de sección FECI. <b>Línea de base 2019:</b> No existe actualmente un modelo de gestión. <b>Meta:</b> Modelo de gestión para la Fiscalía de sección FECI creado y en uso.  <b>Indicador</b> Número de herramientas y/o protocolos creados. <b>Línea de base 2019:</b> 0 <b>Meta:</b> 4	<b>AR 1.1.</b> Modelo de Gestión de la FECI vinculado a la estructura y sistemas del MP.  <b>Sub-actividad 1.1.1</b> La Fiscalía de Sección FECI cuenta con instrumentos y mecanismos vinculados a la estructura y sistemas del Ministerio Público.	x	x	x	x	FECI y PNUD	30079	10159	71300	Consultores	16,600.00		
		30079	10159	72800	Equipo com		28,600.00						
		30079	10159	71400	Servicios Contractuales		40,000.00						
		30079	10159	75100	F & A		5,964.00						
		<b>Sub total 1.1.1</b>										<b>91,164.00</b>	
		<b>Total AR1.1</b>										<b>91,164.00</b>	

<b>Indicador</b> Número de analistas de la DAC certificados en temas forenses. <b>Línea base.</b> 0 <b>Meta.</b> 20.	<b>AR 1.2</b> La Unidad de Apoyo Técnico de la FECl cuenta con capacidades para brindar soporte técnico y forense.  <b>Sub-actividad 1.2.1</b> Desarrollo de capacidades en la Dirección de Análisis Criminal –DAC- para la generación de información y análisis para fortalecer la Unidad de Apoyo Técnico.	x	x	x	x	FECl, DAC y PNUD	30079	10159	71300	Consultores	0.00	
		30079	10159	71400	Servicios Contractuales	115,500.00						
		30079	10159	71500	Voluntarios	183,000.00						
		30079	10159	72200	Equipo y mob	4,945.00						
		30079	10159	72400	Equipo com	4,027.00						
		30079	10159	72500	Suministros	300.00						
		30079	10159	72800	Equipo computo	4,336.00						
		30079	10159	73400	Renta y mant	1,212.00						
		30079	10159	74500	Misceláneos	36,805.23						
		30079	10159	75700	Talleres	14,000.00						
		30079	10159	75100	F&A	25,488.77						
		<b>Sub Total 1.2.1</b>										<b>389,614.00</b>
		<b>Total AR1.2</b>										<b>389,614.00</b>
		<b>GRAN TOTAL</b>										<b>480,778.00</b>

## Plan de trabajo anual

Año: 2022 Período: Enero – Diciembre

Nombre Proyecto: Afianzando capacidades del Ministerio Público en la lucha contra la impunidad

Número de Award: 00122761

Número (s) de Proyecto (s): 00118243

Donante (si aplica):

Número de convenio de donación (si aplica):

Productos (outputs) esperados del proyecto	Actividades planificadas	Calendario				Responsable específico	Presupuesto previsto				
		T1	T2	T3	T4		Fuente	Donante	Código	Descripción	Monto en USD
<b>Output 00118243.</b> La FECI cuenta con instrumentos y mecanismos vinculados a la estructura y sistemas del Ministerio Público.  <b>Indicador</b> Modelo de Gestión para la Fiscalía de sección FEC <b>Línea de base 2019:</b> No existe actualmente un modelo de gestión. <b>Meta:</b> Modelo de gestión para la Fiscalía de sección FECI creado y en uso.  <b>Indicador</b> Número de herramientas y/o protocolos. <b>Línea de base 2019:</b> 0	<b>AR 1.1.</b> Modelo de Gestión de la FECI vinculado a la estructura y sistemas del MP.  <b>Sub-actividad 1.1.1</b> La Fiscalía de Sección FECI cuenta con instrumentos y mecanismos vinculados a la estructura y sistemas del Ministerio Público.	x	x	x	x	FECI y PNUD	30079	10159	71300	Consultores	10,000.00
		30079	10159	71500	VNU	24,000.00					
		30079	10159	72400	Equipo com	9,500.00					
		30079	10159	72800	Equipo computo,	50,000.00					
		30079	10159	71400	Servicios Contractuales	45,000.00					
		30079	10159	72500	Suministros	5,000.00					
		30079	10159	75700	Talleres	5,000.00					
		30079	10159	74500	Misceláneos	10,000.00					
		30079	10159	75100	F & A	11,095.00					
<b>Sub total 1.1.1</b>										<b>169,595.00</b>	

<b>Meta</b> 4 herramientas y/o protocolos <b>Indicador 1.3</b> Número de módulos formativos diseñados con UNICAP para personal de FECl. <b>Línea Base 2019</b> 0 <b>Meta</b> 2  <b>Indicador</b> Número de perfiles de puestos de personal que integran la Fiscalía de Sección FECl revisados. <b>Línea Base 2019</b> 0 <b>Meta</b> 3  <b>Indicador</b> Número de analistas de la DAC certificados en temas forenses. <b>Línea de base:</b> 0 <b>Meta:</b> 20  <b>Indicador</b> Número de reportes en materia de análisis generados por la DAC (conexión de expedientes, estructuras y/o fenómenos identificados, mapeos) en la Unidad de Apoyo Técnico <b>Línea base.</b> 0 <b>Meta.</b> 310  <b>Indicador</b>	<b>Sub-actividad 1.1.2.</b> Sistema Informático de interconexión con el Sistema Informático de Control de la Investigación del Ministerio Público -SICOMP-	X	X	X	X	FECl, SICOMP y PNUD.	30079	10159	71300	Consultores	140,000.00	
								30079	10159	71400	Servicios contractuales	45,000.00
								30079	10159	72400	Equipo com	10,000.00
								30079	10159	72800	Equipo computo,	60,000.00
								30079	10159	72500	Suministros	5,000.00
								30079	10159	74500	Misceláneos	8,000.00
								30079	10159	75700	Formación, talleres	2,000.00
								30079	10159	75100	F & A	18,900.00
											<b>Sub total 1.1.2.</b>	<b>288,900.00</b>
		<b>Sub- actividad 1.1.3.</b> Número de módulos formativos diseñados con UNICAP para personal de FECl	X	X	X	X	FECl, UNICAP y PNUD	30079	10159	71300	Consultores,	10,000.00
							30079	10159	72500	Suministros	2,000.00	
							30079	10159	74500	Misceláneos	2,000.00	
							30079	10159	75700	Formación, talleres	2,000.00	
							30079	10159	75100	F & A	1,120.00	
										<b>Sub total 1.1.3</b>	<b>17,120.00</b>	





Guatemala

Número reportes en materia de investigación (escuchas, álbumes fotográficos, recolección de evidencias) generados por la DICRI en la Unidad de Apoyo Técnico <b>Línea base:</b> 0 <b>Meta:</b> 36	<b>Sub-actividad 1.1.4.</b> Número de perfiles de puestos de personal que integran la Fiscalía	x	x	x	x	FECI, Secretaría Planificación PNUD	30079	10159	71300	Consultores	8,000.00
							30079	10159	72500	Suministros	500.00
							30079	10159	74500	Misceláneos	500.00
							30079	10159	75700	Formación, talleres	500.00
							30079	10159	75100	F & A	665.00
										<b>Sub total 1.1.4</b>	<b>10,165.00</b>
									<b>Total, AR1</b>	<b>485,780.00</b>	



Guatemala

	<b>AR 1.2</b>	x	x	x	x	FECI, DAC y PNUD	30079	10159	71300	Consultores	30,500.00	
	La Unidad de Apoyo Técnico de la FECI cuenta con capacidades para brindar soporte técnico y forense.						30079	10159	71500	VNU	372,000.00	
							30079	10159	71400	Servicios Contractuales	45,000.00	
							30079	10159	72500	Suministros	500.00	
	<b>Sub-actividad 1.2.1</b>						30079	10159	74500	Misceláneos	25,000.00	
	Desarrollo de capacidades en la Dirección de Análisis Criminal –DAC- para la generación de información y análisis para fortalecer la Unidad de Apoyo Técnico.						30079	10159	75700	Talleres	10,000.00	
							30079	10159	75100	F&A	33,810.00	
										<b>Sub Total 1.2.1.</b>	<b>516,810.00</b>	
	<b>Sub-actividad 1.2.2</b>	x	x	x	x		FECI, DICRI y PNUD	30079	10159	71300	Consultores	40,000.00
	Desarrollo de capacidades en la Dirección de Investigaciones Criminalísticas (DICRI) para la investigación forense para fortalecer la Unidad de Apoyo Técnico.							30079	10159	71400	Servicios Contractuales	45,000.00
								30079	10159	72400	Equipo Esp.	170,883.00
								30079	10159	72500	Suministros	5,000.00
								30079	10159	74500	Misceláneos	20,000.00
								30079	10159	75700	Talleres	10,000.00
								30079	10159	75100	F&A	20,362.00
								<b>Sub Total 1.2.2.</b>	<b>311,245.00</b>			
								<b>Total, AR1.2</b>	<b>828,055.00</b>			
								<b>GRAN TOTAL</b>	<b>1,313,835.00</b>			

## Plan de trabajo anual

Año: 2022      Periodo: Enero – Diciembre

Nombre Proyecto: Afianzando capacidades del Ministerio Público en la lucha contra la impunidad

Número de Award: 00122761

Número (s) de Proyecto (s): 00126979

Donante (si aplica):

Número de convenio de donación (si aplica):

Productos ( <i>outputs</i> ) esperados del proyecto Incluir línea de base, indicadores y metas anuales	Actividades planificadas (Lista de las actividades, incluidas las de monitoreo y evaluación, a realizar durante el año para alcanzar los productos)	Calendario				Responsable específico	Presupuesto previsto				
		T1	T2	T3	T4		Fuente	Donante	Código	Descripción	Monto en USD
<b>Producto 00126979:</b> Modelo de gestión y Unidades de Apoyo Técnico implementadas a nivel regional para la Fiscalía Especial contra la Impunidad -FECI-  <b>Indicador:</b> Número de acciones efectivas de mejora en DAC a través de la implementación de un Sistema de Gestión de Calidad. <b>Línea de base:</b> 0 <b>Meta:</b> 40	<b>AR 2.1</b> La Fiscalía de Sección Especial Contra la Impunidad FECI en Quetzaltenango cuenta con instrumentos y mecanismos vinculados a la estructura y sistemas del Ministerio Público.  <b>Sub-actividad 2.1.1</b> Modelo de Gestión FECI Ciudad Guatemala y Quetzaltenango.	x	x	x	x	FECI y PNUD					
							30000	10282	71300	Consultores	15,000.00
							30000	10282	75700	Talleres	5,000.00
							30000	10282	75100	F & A	1,600.00
										<b>Sub total 2.1.1</b>	<b>21,600.00</b>
									<b>Total, AR2.1</b>	<b>21,600.00</b>	

<b>Indicador:</b> Número de escenas del crimen y allanamientos monitoreados en tiempo real por la Unidad de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación. <b>Línea base.</b> 0 <b>Meta.</b> 80.	<b>AR 2.2</b> La Unidad de Apoyo Técnico de la FECI en Quetzaltenango cuenta con capacidades para brindar soporte técnico y forense.	x	x	x	x	FECI, DAC y PNUD					
							30000	10282	71300	Consultores	20,000.00
							30000	10282	71500	VNU	25,000.00
							30000	10282	75100	F&A	3,600.00
										<b>Sub Total 2.2.2</b>	<b>48,600.00</b>
	<b>Sub-actividad 2.2.3</b> Desarrollo de capacidades en la Dirección de Investigaciones Criminalísticas (DICRI) para la investigación forense para fortalecer la Unidad de Apoyo Técnico.	x	x	x	x	FECI, DICRI y PNUD	30000	10282	71300	Consultores	10,000.00
							30000	10282	75100	F&A	800.00
										<b>Sub Total 2.2.3.</b>	<b>10,800.00</b>
										<b>Total, AR2.2.2</b>	<b>59,400.00</b>
										<b>GRAN TOTAL</b>	<b>81,000.00</b>

## Plan de trabajo anual

Año: 2023      Periodo: Enero – Diciembre

Nombre Proyecto: Afianzando capacidades del Ministerio Público en la lucha contra la impunidad

Número de Award: 00122761

Número (s) de Proyecto (s): 00126979

Donante (si aplica):

Número de convenio de donación (si aplica):

Productos ( <i>outputs</i> ) esperados del proyecto	Actividades planificadas	Calendario				Responsable específico	Presupuesto previsto				
		T1	T2	T3	T4		Fuente	Donante	Código	Descripción	Monto en USD
<b>Producto 00126979:</b> Modelo de gestión y Unidades de Apoyo Técnico implementadas a nivel regional para la Fiscalía Especial contra la Impunidad - FECI-  <b>Indicador</b> Número de casos impulsados por FECI que avanzan en etapas procesales durante la vida del proyecto. Modelo de Gestión para la Fiscalía de sección FECI <b>Línea de base 2020:</b> 125 <b>Meta:</b> 40	<b>AR 2.1</b> La Fiscalía de Sección Especial Contra la Impunidad FECI en Quetzaltenango cuenta con instrumentos y mecanismos vinculados a la estructura y sistemas del Ministerio Público.  <b>Sub-actividad 2.1.1</b> Modelo de Gestión FECI Ciudad Guatemala y Quetzaltenango.	x	x	x	x	FECI y PNUD	30000	10282	71300	Consultores	12,000.00
		30000	10282	71500	VNU		21,872.00				
		30000	10282	72400	Equipo com		0.00				
		30000	10282	72800	Equipo computo,		0.00				
		30000	10282	71400	Servicios Contractuales		45,000.00				
		30000	10282	72500	Suministros		0.00				
		30000	10282	75700	Talleres		5,000.00				
		30000	10282	74500	Misceláneos		7,000.00				
		30000	10282	75100	F & A		7,269.76				
							<b>Sub total 2.2.1</b>	<b>98,141.76</b>			

<p><b>Indicador</b> Grado de avance en el desarrollo de programas de fortalecimiento para el uso del Sistema Informático de Control de la Investigación del Ministerio Público -SICOMP en la FECl. <b>Línea Base 2020</b> 0 <b>Meta</b> 100%</p> <p><b>Indicador</b> Grado de implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de Información basado en la norma ISO/IEC 27001:2013. <b>Línea Base 2020</b> 0 <b>Meta</b> 100%</p> <p><b>Indicador</b> Número de acciones efectivas de mejora en DAC a través de la implementación de un Sistema de Gestión de Calidad. <b>Línea de base:</b> 0 <b>Meta:</b> 40</p> <p><b>Indicador</b> Número de escenas del crimen y allanamientos monitoreados en tiempo real por la Unidad de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación. <b>Línea base.</b> 0 <b>Meta.</b> 80.</p>	<p><b>Sub-actividad 2.1.2</b> Sistema Informático de interconexión con el Sistema Informático de Control de la Investigación del Ministerio Público -SICOMP-</p> <p><b>AR 2.2</b> La Unidad de Apoyo Técnico de la FECl en Quetzaltenango cuenta con capacidades para brindar soporte técnico y forense.</p>	X	X	X	X	FECl, SICOMP y PNUD.	30000	10282	71300	Consultores	7,663.50	
		30000	10282	71400	Servicios contractuales	45,000.00						
		30000	10282	72400	Equipo com	0.00						
		30000	10282	72800	Equipo computo,	0.00						
		30000	10282	74500	Misceláneos	5,000.00						
		30000	10282	72100	Empresa	23,000.00						
		30000	10282	75700	Formación, talleres	2,000.00						
		30000	10282	75100	F & A	6,613.08						
		<b>Sub total 2.1.2</b>										<b>89,276.58</b>
		<b>Total, AR2.1</b>										<b>187,418.34</b>

<p><b>Indicador</b> Número de informes de análisis criminal elaborados a nivel regional (Fiscalía de Quetzaltenango). <b>Línea base.</b> 0 <b>Meta.</b> 22.</p> <p><b>Indicador</b> Número de análisis de informes financieros elaborados a nivel regional (Fiscalía de Quetzaltenango). <b>Línea base.</b> 0 <b>Meta.</b> 22.</p>	<p><b>Sub-actividad 2.2.1</b> Desarrollo de capacidades en la Dirección de Análisis Criminal – DAC- para la generación de información y análisis para fortalecer la Unidad de Apoyo Técnico.</p> <p><b>Sub-actividad 2.2.2</b> Desarrollo de capacidades en la Dirección de Investigaciones Criminalísticas (DICRI) para la investigación forense para fortalecer la Unidad de Apoyo Técnico.</p> <p><b>AR 2.3</b> Traslado del modelo de gestión de la Fiscalía Especial contra la Impunidad a nivel regional.</p>	x	x	x	x	FECI, DAC y PNUD	30000	10282	71300	Consultores	20,000.00	
		30000	10282	71500	VNU	50,000.00						
		30000	10282	71400	Servicios Contractuales	45,000.00						
		30000	10282	72500	Suministros	0.00						
		30000	10282	74500	Misceláneos	0.00						
		30000	10282	75700	Talleres	0.00						
		30000	10282	75100	F&A	9,200.00						
		<b>Sub Total 2.2.1</b>										<b>124,200.00</b>
		x	x	x	x	FECI, DICRI y PNUD	30000	10282	71300	Consultores	45,000.00	
		30000	10282	71400	Servicios Contractuales	45,000.00						
		30000	10282	72400	Equipo Esp.	0.00						
		30000	10282	72500	Suministros	0.00						
		30000	10282	74500	Misceláneos	6,220.00						
30000	10282	75700	Talleres	0.00								
30000	10282	75100	F&A	7697.60								
<b>Sub Total 2.2.2</b>										<b>103,917.60</b>		
<b>Total, AR2.2</b>										<b>228,117.60</b>		

	<b>Sub-actividad 2.3.1</b> Traslado del modelo de gestión a nivel regional.	x	x	x	x	PNUD	30000	10282	71300	Consultores	20,000.00
							30000	10282	75700	Talleres	10,000.00
							30000	10282	72800	Equipo Com	55,277.64
							30000	10282	75100	F&A	6.822.21
										<b>Sub Total 2.3.1.</b>	<b>92,099.85</b>
	<b>Sub-actividad 2.3.2</b> Conformación de una Unidad Técnica a nivel regional	x	x	x	x	PNUD	30000	10282	71300	Consultores	15,183.93
							30000	10282	75700	Talleres	10,455.95
							30000	10282	72800	Equipo Com	58,759.54
							30000	10282	75100	F&A	6,751.95
										<b>Sub Total 2.3.2</b>	<b>91,151.37</b>
										<b>Total, AR2.3</b>	<b>183,251.22</b>
										<b>GRAN TOTAL</b>	<b>598,787.16</b>



## Plan de trabajo anual

Año: 2024      Periodo: Enero – Diciembre

Nombre Proyecto: Afianzando capacidades del Ministerio Público en la lucha contra la impunidad

Número de Award: 00122761

Número (s) de Proyecto (s): 00126979

Donante (si aplica):

Número de convenio de donación (si aplica):

Productos ( <i>outputs</i> ) esperados del proyecto Incluir línea de base, indicadores y metas anuales	Actividades planificadas (Lista de las actividades, incluidas las de monitoreo y evaluación, a realizar durante el año para alcanzar los productos)	Calendario				Responsable específico	Presupuesto previsto				
		T1	T2	T3	T4		Fuente	Donante	Código	Descripción	Monto en USD
<b>Producto 00126979:</b> Modelo de gestión y Unidades de Apoyo Técnico implementadas a nivel regional para la Fiscalía Especial contra la Impunidad - FECl-  <b>Indicador</b> Número de casos impulsados por FECl que avanza en etapas procesales durante la vida del proyecto. Modelo de Gestión para la Fiscalía de sección FECl <b>Línea de base 2020:</b> 125 <b>Meta:</b> 40	<b>AR 2.1</b> La Fiscalía de Sección Especial Contra la Impunidad FECl en Quetzaltenango cuenta con instrumentos y mecanismos vinculados a la estructura y sistemas del Ministerio Público.  <b>Sub-actividad 2.1.1</b> Modelo de Gestión FECl Ciudad Guatemala y Quetzaltenango.	x	x	x	x	FECl y PNUD					
		30000	10282	71500	VNU		20,000.00				
		30000	10282	71400	Servicios Contractuales		10,000.00				
		30000	10282	75700	Talleres		4,776.00				
		30000	10282	74500	Misceláneos		3,518.42				
		30000	10282	75100	F & A		3,063.55				
									<b>Sub total 1.1</b>	<b>41,357.97</b>	

<b>Indicador</b> Grado de avance en el desarrollo de programas de fortalecimiento para el uso del Sistema Informático de Control de la Investigación del Ministerio Público -SICOMP en la FECl. <b>Línea Base 2020</b> 0 <b>Meta</b> 100%	<b>Sub-actividad 2.1.2.</b> Sistema Informático de interconexión con el Sistema Informático de Control de la Investigación del Ministerio Público -SICOMP-	X	X	X	X	FECl, SICOMP y PNUD.	30000	10282	71400	Servicios contractuales	10,000.00				
		30000	10282	74500	Misceláneos		3,000.00								
		30000	10282	75700	Formación, talleres		2,000.00								
		30000	10282	75100	F & A		1,200.00								
										<b>Sub total 2.1.2.</b>	<b>16,200.00</b>				
										<b>Total, AR2.1</b>	<b>57,557.97</b>				
<b>Indicador</b> Grado de implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de Información basado en la norma ISO/IEC 27001:2013. <b>Línea Base 2020</b> 0 <b>Meta</b> 100%	<b>AR 2.2</b> La Unidad de Apoyo Técnico de la FECl en Quetzaltenango cuenta con capacidades para brindar soporte técnico y forense.														
		<b>Indicador</b> Número de acciones efectivas de mejora en DAC a través de la implementación de un Sistema de Gestión de Calidad. <b>Línea de base:</b> 0 <b>Meta:</b> 40	<b>Sub-actividad 2.2.1</b> Desarrollo de capacidades en la Dirección de Análisis Criminal – DAC- para la generación de información y análisis para fortalecer la Unidad de Apoyo Técnico.	x	x		x	x	FECl, DAC y PNUD	30000	10282	71300	Consultores	20,000.00	
				30000	10282		71500	VNU		43,856.00					
				30000	10282		71400	Servicios Contractuales		10,000.00					
											30000	10282	75100	F&A	5,908.48
										<b>Sub Total 2.2.1</b>	<b>79,764.48</b>				

<p><b>Indicador</b> Número de escenas del crimen y allanamientos monitoreados en tiempo real por la Unidad de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación.</p> <p><b>Línea base.</b> 0</p> <p><b>Meta.</b> 80.</p>	<p><b>Sub-actividad 2.2.2</b> Desarrollo de capacidades en la Dirección de Investigaciones Criminalísticas (DICRI) para la investigación forense para fortalecer la Unidad de Apoyo Técnico.</p>	x	x	x	x	FECI, DICRI y PNUD	30000	10282	71300	Consultores	10,000.00		
		30000	10282	71400	Servicios Contractuales	10,000.00							
		30000	10282	74500	Misceláneos	5,000.00							
		30000	10282	75100	F&A	2,000.00							
										<b>Sub Total 2.2.2.</b>	<b>27,000.00</b>		
										<b>Total, AR2.2.2</b>	<b>106,764.48</b>		
<p><b>Indicador</b> Número de informes de análisis criminal elaborados a nivel regional (Fiscalía de Quetzaltenango).</p> <p><b>Línea base.</b> 0</p> <p><b>Meta.</b> 22.</p>	<p><b>AR 2.3</b> Traslado del modelo de gestión de la Fiscalía Especial contra la Impunidad a nivel regional.</p>												
<p><b>Indicador</b> Número de análisis de informes financieros elaborados a nivel regional (Fiscalía de Quetzaltenango).</p> <p><b>Línea base.</b> 0</p> <p><b>Meta.</b> 22.</p>	<p><b>Sub-actividad 2.3.1</b> Traslado del modelo de gestión a nivel regional.</p>	x	x	x	x	PNUD	30000	10282	71300	Consultores	14,775.89		
		30000	10282	75700	Talleres	5,455.95							
		30000	10282	72800	Equipo Com	0.00							
		30000	10282	75100	F&A	1,618.55							
										<b>Sub Total 2.3.1.</b>	<b>21,850.39</b>		
<p><b>Sub-actividad 2.3.2</b> Conformación de una Unidad Técnica a nivel regional</p>	<p></p>	x	x	x	x		30000	10282	71300	Consultores	8,000.00		
		30000	10282	75700	Talleres	5,000.00							
		30000	10282	72800	Equipo Com	0.00							

						30000	10282	75100	F&A	1,040.00
									<b>Sub Total 2.3.2</b>	<b>14,040.00</b>
									<u>Total, AR2.3</u>	<b>35,890.39</b>
									<u>GRAN TOTAL</u>	<b>200,212.84</b>



**Combined Delivery Report By Project**

**UNDP UN Development Programme**  
Report ID: unglcdrp

Page 1 of 3  
Run Time: 16-04-2021 19:04:43

**Selection Criteria :**

**Business Unit : GTM10**  
**Period : Jan-Dec (2020)**  
**Selected Project Id : 00122761**  
**Selected Fund Code : ALL**  
**Selected Dept. IDs : ALL**  
**Selected Outputs : ALL**

<b>Project Id : 00122761 Afianzando Capacidades Lucha I</b>	<b>Period : Jan-Dec (2020)</b>
<b>Output # : 00118243 Fiscalía de Sección</b>	<b>Impl. Partner : 99999 UNDP</b>
	<b>Location : Guatemala</b>

	<b>Govt Exp</b>	<b>UNDP Exp</b>	<b>UN Agencies Exp</b>	<b>Total Exp</b>
--	-----------------	-----------------	------------------------	------------------

**Dept: 50401 (Guatemala - Central)**

**Fund : 30079 (EUROPEAN COMMISSION)**

71405 - Service Contracts-Individuals	0.00	50,056.18	0.00	50,056.18
71410 - MAIP Premium SC	0.00	22.58	0.00	22.58
71415 - Contribution to Security SC	0.00	1,806.87	0.00	1,806.87
72405 - Acquisition of Communic Equip	0.00	37,950.72	0.00	37,950.72
72415 - Courier Charges	0.00	379.92	0.00	379.92
72805 - Acquis of Computer Hardware	0.00	4,692.60	0.00	4,692.60
72815 - Inform Technology Supplies	0.00	3,389.95	0.00	3,389.95
74525 - Sundry	0.00	209.31	0.00	209.31
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	6,895.57	0.00	6,895.57
76135 - Realized Gain	0.00	- 16.63	0.00	- 16.63
<b>Total for Fund 30079</b>	<b>0.00</b>	<b>105,387.07</b>	<b>0.00</b>	<b>105,387.07</b>
<b>Total for Dept : 50401</b>	<b>0.00</b>	<b>105,387.07</b>	<b>0.00</b>	<b>105,387.07</b>
<b>Total for Output : 00118243</b>	<b>0.00</b>	<b>105,387.07</b>	<b>0.00</b>	<b>105,387.07</b>

<b>Project Total :</b>	<b>0.00</b>	<b>105,387.07</b>	<b>0.00</b>	<b>105,387.07</b>
------------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------

Signed By : \_\_\_\_\_ Date : \_\_\_\_\_

Signed By : \_\_\_\_\_ Date : \_\_\_\_\_

Combined Delivery Report By Project



**UN**  
**DP** UN Development Programme  
Report ID: unglcdrp

Page 2 of 3  
Run Time: 16-04-2021 19:04:43

**Selection Criteria :**

Business Unit : GTM10  
Period : Jan-Dec (2020)  
Selected Project Id : 00122761  
Selected Fund Code : ALL  
Selected Dept. IDs : ALL  
Selected Outputs : ALL

Project Id : ALL	Period :	Jan-Dec (2020)		
Output # : ALL	Impl. Partner :			
	Location :			
	<b>Govt Exp</b>	<b>UNDP Exp</b>	<b>UN Agencies Exp</b>	<b>Total Exp</b>

50401 - Guatemala - Central	0.00	105,387.07	0.00	105,387.07
-----------------------------	------	------------	------	------------



**Funds Utilization**

Selection Criteria :

Business Unit : GTM10  
Period : Jan-Dec (2020)  
Selected Project Id : 00122761  
Selected Fund Code : ALL  
Selected Dept. IDs : ALL  
Selected Outputs : ALL

No Data found for the Selection Criteria



## Annual Work Plan

Guatemala - Guatemala City

Project: 00122761  
 Project Title: Afianzando Capacidades Lucha Impunidad  
 Year: 2021

Report Date: 23/11/2021

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
00118243 Fiscalía de Sección	FECI MODELO DE GESTIO	15/11/2019	31/12/2021	UNDP	30079	EUCOMM	71300	Local Consultants	16,600.00
				UNDP	30079	EUCOMM	71400	Contractual Services - Individ	40,000.00
				UNDP	30079	EUCOMM	72400	Communic & Audio Visual Equip	28,600.00
				UNDP	30079	EUCOMM	72500	Supplies	0.00
				UNDP	30079	EUCOMM	72800	Information Technology Equipm	0.00
				UNDP	30079	EUCOMM	74500	Miscellaneous Expenses	0.00
				UNDP	30079	EUCOMM	75100	Facilities & Administration	5,964.00
				UNDP	30079	EUCOMM	75700	Training, Workshops and Confer	0.00
	UNIDAD DE APOYO TECN	15/11/2019	31/12/2021	UNDP	30079	EUCOMM	71300	Local Consultants	0.00
				UNDP	30079	EUCOMM	71400	Contractual Services - Individ	115,500.00
				UNDP	30079	EUCOMM	71500	UN Volunteers	183,000.00
				UNDP	30079	EUCOMM	72200	Equipment and Furniture	4,945.00
				UNDP	30079	EUCOMM	72400	Communic & Audio Visual Equip	4,027.00
				UNDP	30079	EUCOMM	72500	Supplies	300.00
				UNDP	30079	EUCOMM	72800	Information Technology Equipm	4,336.00
				UNDP	30079	EUCOMM	73400	Rental & Maint of Other Equip	1,212.00
				UNDP	30079	EUCOMM	74500	Miscellaneous Expenses	36,805.23
				UNDP	30079	EUCOMM	75100	Facilities & Administration	25,488.77
				UNDP	30079	EUCOMM	75700	Training, Workshops and Confer	14,000.00
<b>TOTAL</b>								<b>480,778.00</b>	
00126979 Modelo de Gestión Regional	UNIDAD DE APOYO TECN	15/11/2019	31/12/2021	UNDP	30000	SWI	72100	Contractual Services-Companies	0.00
				UNDP	30000	SDC	72100	Contractual Services-Companies	0.00
				UNDP	30000	SWI	75100	Facilities & Administration	0.00
				UNDP	30000	SDC	75100	Facilities & Administration	0.00
<b>TOTAL</b>								<b>0.00</b>	
<b>GRAND TOTAL</b>								<b>480,778.00</b>	





## Annual Work Plan

Guatemala - Guatemala City

Project: 00122761  
 Project Title: Afianzando Capacidades Lucha Impunidad  
 Year: 2022

Report Date: 23/11/2021

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
00118243 Fiscalía de Sección	FECI MODELO DE GESTION	15/11/2019	31/12/2021	UNDP	30079	EUCOMM	71300	Local Consultants	168,000.00
				UNDP	30079	EUCOMM	71400	Contractual Services - Individ	90,000.00
				UNDP	30079	EUCOMM	71500	UN Volunteers	24,000.00
				UNDP	30079	EUCOMM	72400	Communic & Audio Visual Equip	19,500.00
				UNDP	30079	EUCOMM	72500	Supplies	12,500.00
				UNDP	30079	EUCOMM	72800	Information Technology Equipm	110,000.00
				UNDP	30079	EUCOMM	74500	Miscellaneous Expenses	20,500.00
				UNDP	30079	EUCOMM	75100	Facilities & Administration	31,780.00
	UNDP	30079	EUCOMM	75700	Training, Workshops and Confer	9,500.00			
	UNIDAD DE APOYO TECN	15/11/2019	31/12/2021	UNDP	30079	EUCOMM	71300	Local Consultants	70,500.00
				UNDP	30079	EUCOMM	71400	Contractual Services - Individ	90,000.00
				UNDP	30079	EUCOMM	71500	UN Volunteers	372,000.00
				UNDP	30079	EUCOMM	72400	Communic & Audio Visual Equip	170,883.00
				UNDP	30079	EUCOMM	72500	Supplies	5,500.00
				UNDP	30079	EUCOMM	74500	Miscellaneous Expenses	45,000.00
				UNDP	30079	EUCOMM	75100	Facilities & Administration	54,172.00
UNDP				30079	EUCOMM	75700	Training, Workshops and Confer	20,000.00	
<b>TOTAL</b>								<b>1,313,835.00</b>	
00126979 Modelo de Gestión Regional	MODELO DE GESTION	15/11/2019	31/12/2021	UNDP	30000	SDC	71300	Local Consultants	15,000.00
				UNDP	30000	SDC	72500	Supplies	5,000.00
				UNDP	30000	SDC	75100	Facilities & Administration	1,600.00
	UNIDAD DE APOYO TECN	15/11/2019	31/12/2021	UNDP	30000	SDC	71300	Local Consultants	30,000.00
				UNDP	30000	SDC	71500	UN Volunteers	25,000.00
				UNDP	30000	SDC	75100	Facilities & Administration	4,400.00
<b>TOTAL</b>								<b>81,000.00</b>	
<b>GRAND TOTAL</b>								<b>1,394,835.00</b>	



## Annual Work Plan

Guatemala - Guatemala City

Project: 00122761

Report Date: 23/11/2021

Project Title: Afianzando Capacidades Lucha Impunidad

Year: 2023

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget					
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$		
00118243	Fiscalía de Sección	FECI MODELO DE GESTIO	15/11/2019	31/12/2021			71300	Local Consultants	0.01	
<b>TOTAL</b>									<b>0.01</b>	
00126979	Modelo de Gestión Regional	FISCALIA QUETZALTENAN	15/11/2019	31/5/2024	UNDP	30000	SDC	71300	Local Consultants	35,183.93
					UNDP	30000	SDC	72800	Information Technology Equipm	114,037.18
					UNDP	30000	SDC	75100	Facilities & Administration	13,574.16
					UNDP	30000	SDC	75700	Training, Workshops and Confer	20,455.95
	MODELO DE GESTION	15/11/2019	31/12/2021	UNDP	30000	SDC	71300	Local Consultants	19,663.50	
				UNDP	30000	SDC	71400	Contractual Services - Individ	90,000.00	
				UNDP	30000	SDC	71500	UN Volunteers	21,872.00	
				UNDP	30000	SDC	72100	Contractual Services-Companies	23,000.00	
				UNDP	30000	SDC	72500	Supplies	5,000.00	
				UNDP	30000	SDC	74500	Miscellaneous Expenses	7,000.00	
				UNDP	30000	SDC	75100	Facilities & Administration	13,882.84	
				UNDP	30000	SDC	75700	Training, Workshops and Confer	7,000.00	
	UNIDAD DE APOYO TECNI	15/11/2019	31/12/2021	UNDP	30000	SDC	71300	Local Consultants	65,000.00	
				UNDP	30000	SDC	71400	Contractual Services - Individ	90,000.00	
				UNDP	30000	SDC	71500	UN Volunteers	50,000.00	
				UNDP	30000	SDC	74500	Miscellaneous Expenses	6,220.00	
UNDP				30000	SDC	75100	Facilities & Administration	16,897.60		
<b>TOTAL</b>									<b>598,787.16</b>	
<b>GRAND TOTAL</b>									<b>598,787.17</b>	



## Annual Work Plan

Guatemala - Guatemala City

Project: 00122761

Report Date: 23/11/2021

Project Title: Afianzando Capacidades Lucha Impunidad

Year: 2024

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget					
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$		
00118243	Fiscalía de Sección	UNIDAD DE APOYO TECN	15/11/2019	31/12/2021	UNDP	30000	SDC	71300	Local Consultants	0.01
<b>TOTAL</b>										<b>0.01</b>
00126979	Modelo de Gestión Regional	FISCALIA QUETZALTENAN	15/11/2019	31/5/2024	UNDP	30000	SDC	71300	Local Consultants	22,775.89
					UNDP	30000	SDC	75100	Facilities & Administration	2,658.55
					UNDP	30000	SDC	75700	Training, Workshops and Confer	10,455.95
	MODELO DE GESTION	15/11/2019	31/12/2021	UNDP	30000	SDC	71400	Contractual Services - Individ	20,000.00	
				UNDP	30000	SDC	71500	UN Volunteers	20,000.00	
				UNDP	30000	SDC	72500	Supplies	3,000.00	
				UNDP	30000	SDC	74500	Miscellaneous Expenses	3,518.42	
				UNDP	30000	SDC	75100	Facilities & Administration	4,263.55	
				UNDP	30000	SDC	75700	Training, Workshops and Confer	6,776.00	
				UNIDAD DE APOYO TECN	15/11/2019	31/12/2021	UNDP	30000	SDC	71300
	UNDP	30000	SDC				71400	Contractual Services - Individ	20,000.00	
	UNDP	30000	SDC				71500	UN Volunteers	43,856.00	
	UNDP	30000	SDC				74500	Miscellaneous Expenses	5,000.00	
	UNDP	30000	SDC				75100	Facilities & Administration	7,908.48	
	<b>TOTAL</b>									
<b>GRAND TOTAL</b>										<b>200,212.85</b>