

Comité de fermeture des projets – De-Pac Compte rendu de la réunion du 4 juillet 2018

Le comité de fermeture des projets DePac s'est réuni le mercredi 4 juillet 2018 pour revoir des projets en stade de fermeture de l'Unité Résilience. Des dossiers ont été considérés et des décisions prises pour permettre la fermeture des projets.

Liste des dossiers examinés à la réunion

| N° | Description |
|----------|---|
| 00049912 | Programme d'Appui au Système National de Gestion des Risques et des Désastres - PASNGRD |
| 00096501 | Appui au Système National de Gestion de Risques et Désastres pour la préparation et réponses aux urgences |

Projet 00096501 – Appui au Système National de Gestion de Risques et Désastres pour la préparation et réponses aux urgences

1. Fermeture opérationnelle : Le rapport final a été soumis au bailleur. Le rapport sur les leçons apprises, le rapport approuvé sur l'assurance qualité du projet ainsi que le rapport final ont été téléchargés sur la plateforme.
2. Fermeture financière : Le « *Workbench* » accuse un solde de \$0.00 US pour toutes les transactions et les GMS ont été correctement collectés à hauteur de 8.00%.

Projet 00049912 – Programme d'Appui au Système National de Gestion des Risques et des Désastres - PASNGRD

1. Fermeture opérationnelle : Le rapport sur les leçons apprises, le rapport d'évaluation du projet, le rapport approuvé sur l'assurance qualité du projet, des rapports d'audit

ainsi que des rapports finaux transmis aux bailleurs ont été téléchargés sur la plateforme.

2. Fermeture financière : Certaines questions doivent être résolues :

| Points à adresser | Responsable |
|--|------------------------------------|
| La fermeture du bon de commande 15181 initiée avec le Procurement doit être finalisée. | Daniel Cador/ Procurement |
| Le nettoyage des bons de commande restés ouverts doit être adressé à ps-support. | Daniel Cador/ Procurement |
| Une note au dossier doit être rédigée au sujet de l'absence des justificatifs pour la liquidation des avances restées ouvertes. | Katleen Mompont |
| Le projet est autorisé à initier les démarches pour la vente des anciens véhicules. Par ailleurs, il faudra prévoir ce que le projet fera du revenu de cette vente. Le transfert des autres <i>assets</i> est autorisé. | Katleen Mompont / Opérations |
| La régularisation des GMS | Daniel Cador/ Finances |
| Les reliquats de fonds devront être examinés avant de les transformer en ressources XB. | Daniel Cador/ MSU / Finances |

Conclusions

1. Le Programme d'Appui au Système National de Gestion des Risques et des Désastres devra finaliser les dossiers pendants dans les meilleurs délais.
2. La nouvelle date de fermeture arrêtée pour le Programme d'Appui au Système National de Gestion des Risques et des Désastres est le 30 septembre 2018. Le Management Support Unit est autorisé à changer la date de fermeture du PASNGRD dans ATLAS. Cette nouvelle date n'implique pas la nécessité de faire un Plan de travail 2018 ni de remplir les autres obligations des projets en cours.

La Directrice Adjointe au Programme



Martine Thérier