

Compte Rendu de la rencontre du comité de pilotage du PARC

18 décembre 2015 de 09 :00 à 14 :00, Hôtel Oasis

Projet d'Appui au Renforcement des Capacités du MDE

Cadre de la rencontre :

Rencontre du comité de pilotage du PARC en vue de la :

- 1) Présentation du rapport des activités réalisées durant l'exercice : Janvier-décembre 2015,
- 2) Validation du Plan de Travail pour l'exercice : Janvier-décembre 2016.-

Etaient Présents -es :

- 1) M. Hugo Coles, Directeur du BNEE/ Coordonnateur du PARC
- 2) Mme Tanya Merceron, Directrice du PARC
- 3) M. Télémaque Jean Henri, MENFP
- 4) M. Charles Pierre Franck, MICT
- 5) M. Mondésir Max, MPCE
- 6) M. Lacour Joaneson, Université Quisqueya
- 7) M. Louis Laurenel, MENFP
- 8) M. Yves Andre Wainright, PNUD
- 9) M. JudeX Paul Edourzin, PNUE
- 10) M. Sildor Emmanuel, MdE
- 11) M. Neptune Frantz, MCFDF
- 12) M. Richener Noel, Université d'État d'Haiti
- 13) Mme Stephanie Ziebell, PNUD
- 14) Mme Dominique A. Jouacin, PNUD

NB : Une liste de présence est insérée en annexe

A l'ordre du jour :

1. Accueil des participants
2. Propos de Bienvenue du Coordonnateur PARC
3. Présentation du rapport annuel 2015 du PARC et commentaires
4. Présentation du plan de travail 2016 et commentaires
5. Débats
6. Lunch

Le déroulement de la séance :

La réunion a débuté par les propos d'ouverture du Coordonnateur National du PARC, M. Hugo Coles, qui a passé en revue l'ordre du jour et les objectifs de la rencontre. La Directrice Nationale du projet (DN), Mme Tanya Merceron, a enchaîné avec une présentation sur le bilan des réalisations du PARC pour l'exercice 2015 ainsi que sur certaines difficultés rencontrées. Ces dernières s'articulent autour

de deux points :

- 1) Les contraintes budgétaires et les changements au niveau de l'équipe de projet.
- 2) Le contexte politique du pays (période électorale ponctuée de manifestations et de grèves ; changements parmi les cadres de la fonction publique).

Par la suite, la DN a fait une présentation de la proposition de Plan de Travail pour le prochain exercice: AWP-2016.

Dans son ensemble, la proposition a été bien accueillie par les membres du comité de pilotage. Toutefois, certaines remarques et préoccupations ont été formulées ; le tableau suivant résume la situation.

| Activité I de l'AWP-2016 | | |
|---------------------------------|---|--|
| Action | Formulation initiale | Commentaire (C) ou Formulation proposée (FP) |
| 1.2 | Opérationnalisation des Unités Techniques Environnementales Sectorielles (UTES) | (C) Cette activité sera mise en œuvre avec le support du projet Cross Cutting Capacity Development du PNUE |
| 1.3 | Validation de la loi organique du MdE et sensibilisation/ plaidoyer au niveau national (Public cible : parlementaires et journalistes) | (C) Vu les difficultés rencontrés antérieurement, il serait judicieux de travailler vers l'élaboration d'un décret organique afin de faciliter le processus d'adoption par les autorités concernées. Par ailleurs, il faudrait considérer de monter une commission interministériel pour appuyer le consultant chargé de proposer le texte du projet de loi afin que le document final puisse gagner en légitimité. |
| 1.4 | Actualisation du PAE 2015-2030/ Etats Généraux à travers la TSE (UE, PNUE, ACDI, BID, USAID) | (C) Cette activité peut être incluse dans le cadre du partenariat qu'il y aura entre le PARC-PNUD et le CCCD-PNUE moyennant que le sujet soit soulevé lors de l'atelier de lancement du CCCD en février. |
| 1.5 | Appui à l'opérationnalisation du BNEE | (C) Quelle que soit les coupures budgétaires, c'est une activité qui doit être maintenue au rang de priorité tout au long de l'année 2016 afin de mieux accompagner la mise en place de cette structure nouvellement créée et d'assurer sa pérennité. Il est important que le PARC continue à mettre en œuvre des stratégies de construction institutionnelle, y compris la fourniture de matériels / équipements et l'assistance technique, ainsi que la mobilisation de ressources. |
| 1.6 | Appui au fonctionnement de la Table Sectorielle Environnement (TSE) et à la mise en place d'un | (C) Cette activité sera mise en œuvre avec le support du projet Cross Cutting Capacity Development du PNUE |

| | | |
|----------------------------------|---|---|
| | système d'information environnementale au sein du MdE | |
| Activité II de l'AWP-2016 | | |
| 2.1.- | Analyse des besoins techniques et institutionnels des collectivités territoriales en matière de gestion décentralisée des ressources naturelles (MICT) | (C) Cette activité sera réalisée dans les zones pilotes où intervient le MICT à travers le PINNE et le PISUD. Le MdE et le MICT pourront s'inspirer du modèle mis en place pour répliquer l'expérience dans les autres départements et municipalités. |
| 2.2. | Mise en place d'un programme de formation continue | (C) Les représentants d'universités au sein du comité de pilotage estiment qu'ils ne sont pas assez impliqués dans la mise en œuvre des activités qui concernent notamment les différentes formations offertes. Dans le cadre de la stratégie de sortie du projet, un transfert de responsabilités sera effectué à l'UEH et à l'UniQ, sous la supervision du MdE. |
| 2.3. | Orientation stratégique en vue de l'insertion de l'ERE dans le cursus scolaire et mise en œuvre d'activités de sensibilisation | (C) Normalement, chaque projet du MdE devrait inclure un volet en éducation relative à l'environnement. Cette activité doit faire la promotion de la transversalité de la thématique. |

Autres questions d'intérêt général soulevées

- ❖ En analysant les enjeux politiques, et les limitations budgétaires, certains se demandent si le plan de travail annuel n'est pas trop ambitieux. Tout dépendra de l'efficacité des stratégies de mobilisation de ressources qui seront mises en place.
- ❖ Le Fond pour la Réhabilitation de l'Environnement Haïtien (FREH) est un mécanisme très important qu'il faudra considérer dans le plan de travail afin de rendre, entre autre, le BNEE vraiment opérationnel et indépendant des financements externes.
- ❖ Compte tenu des contraintes budgétaires et des fonds TRAC disponibles pour débiter l'année

2016, il est entendu que le budget sera étalé sur une période de six mois. Le financement pour le second semestre 2016, y compris le salaire du staff, est conditionné par la mobilisation des ressources.

- ❖ Il faudrait ajouter la mobilisation de ressources dans les activités

Conclusion

À la fin de la rencontre, il a été convenu que :


- 1) Le comité de pilotage recommande une rencontre semestrielle afin de revoir les priorités en fonction de la disponibilité budgétaire réelle et des résultats de l'évaluation du projet.
- 2) Le comité de pilotage donne par avance son approbation à la version révisée du plan de travail.



Comité de pilotage
Projet d'Appui au Renforcement des Capacités du MDE (PARC)
Hôtel Oasis, 18 Décembre 2015

| Nom et Prénom | Institution | Email | Téléphone | Signature |
|---------------------------|-------------|-----------------------------|------------|-------------|
| 1 Frank CHS P. one | MICT | shapitelk.ayahm.f | 4892.9504 | [Signature] |
| 2 Maudyria Max | MPEC | macedois.2002@yahoofr | 3728.7425 | [Signature] |
| 3 Silda Emanuel | MDE | esilden@hotmail.com | 3733-8668 | [Signature] |
| 4 Meliane Frontz | MCFDE | meliane.fr.frontz@gmail.com | 3707-2457 | [Signature] |
| 5 Jean Fournel | UNAJEE* | jean.fournel30@yahoo.fr | 3706 9897 | [Signature] |
| 6 Arichena NOEL | UEH | noel.arichena@gmail.com | 3711-0233 | [Signature] |
| 7 Stephanie ZIEBELL | PNVD | Stephanie.Ziebell@pnvd.org | 5804-5725 | [Signature] |
| 8 Jean-André W. GINRICH | PNVD | jean-andre.wang@pnvd.org | 3702-8867 | [Signature] |
| 9 Coles Hugo | MDE/ISNEE | Rugocolesmde@gmail.com | 31434318 | [Signature] |
| 10 Dominique Sotacis | PARC / PNVD | dominique.sotacis@unhcr.org | 4880 04 04 | [Signature] |
| 11 Paul-Jules Elouaze | PNUE | PaulJules.Elouaze@gmail.com | 3777 1910 | [Signature] |
| 12 Aécio Sampaio | ODS | jeanecio.sampaio@gmail.com | 5444-1512 | [Signature] |
| 13 Teoungue Je Houn MENEP | PARC | jeanteoungue@gmail.com | 3170-4824 | [Signature] |

AWDD00071231 - Projet d'Appui au Renforcement des Capacités du Ministère de l'Environnement (PARC)
 pour la lutte Environnementale et l'Éducation
 Min. Nationale

| | Nom et Prénom | Institution | Email | Téléphone | Signature |
|----|----------------|---------------|------------------------|-----------|---|
| 14 | Ianya MERCEBOU | PARC/MDE/RNUD | fonya.mercen@andpa.org | 48902995 |  |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |
| 26 | | | | | |
| 27 | | | | | |
| 28 | | | | | |
| 29 | | | | | |
| 30 | | | | | |