



*Au service  
des peuples  
et des nations*

**Gouvernement du Burkina Faso  
Programme des Nations Unies pour le Développement**

00108057

**Projet Renforcement des Capacités pour un  
Relèvement Résilient -Phase 2 (2018-2020)**

**PLAN DE TRAVAIL ANNUEL 2019  
Financé par le Luxembourg**

**Mars 2019**

*ACS*

<b>Effet UNDAF</b>	Effet 4.1. D'ici à 2020, les institutions, au niveau central et local, assument une meilleure préparation, prévention, réponse et relèvement face aux risques climatiques, environnementaux et crises humanitaires.
<b>Effets CPD 2018-2020</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Les institutions nationales et locales disposent de capacités pour intégrer la RRC, le relèvement et la résilience dans les politiques, les stratégies et les plans nationaux sectoriels et locaux.</li> <li>• Les populations disposent de connaissances et compétences sur la préparation aux catastrophes et prennent des mesures d'atténuation et de mitigation des risques de catastrophes et crises humanitaires.</li> </ul>
<b>Objectif du sous-programme</b>	L'objectif général de ce projet est de contribuer au renforcement de la résilience du pays face aux catastrophes en renforçant les capacités nationales de planification et de gestion des processus de relèvement de manière durable et inclusive "Reconstruire en Mieux".
<b>Produits attendus</b>	<p>Les produits envisagés du projet sont :</p> <p><b>Produit 1 :</b> Politiques nationales, cadres et mécanismes institutionnels et financiers renforcés pour planifier et mettre en œuvre des processus de relèvement durable.</p> <p><b>Produit 2 :</b> Capacités techniques de planification et de mise en œuvre du relèvement post catastrophe améliorées.</p> <p><b>Produit 3 :</b> Capacités nationales de mise en œuvre d'un relèvement durable au niveau communautaire améliorées.</p> <p><b>Produit 4 :</b> Produits de connaissances, applications technologiques et échanges sud-sud améliorés pour la gestion du relèvement</p>
<b>Partenaires d'exécution</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gouvernement du Burkina Faso</li> <li>• Secrétariat Permanent du Conseil National de Secours d'Urgence et de Réhabilitation (SP-CONASUR)</li> </ul>
<b>Autres partenaires</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conseils Régionaux de Secours d'Urgence et de Réhabilitation (CORESUR) du Nord et du Sahel</li> <li>• Communes rurales retenues dans les régions du Sahel et du Nord</li> <li>• Conseils régionaux du Sahel et du Nord</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Période totale couverte par le Projet : Juillet 2018 à Décembre 2020</li> <li>• Composante du CPD : <b>Résilience face aux changements climatiques, aux catastrophes naturelles, aux urgences humanitaires</b></li> <li>• Titre du projet : <b>Projet Renforcement des</b></li> </ul>	<p>Coût global du Projet : <b>391 914 US\$</b></p> <p>Budget estimatif du PTA 2019 : <b>177 223 USD</b></p> <p>Ressources allouées : <b>177 223 USD</b></p>

**Capacités pour un Relèvement Résilient - Phase 2**

- Numéro du programme : 00108057
- Durée globale du projet : 30 mois

**Donateur :**

- Luxembourg : **177 223 USD**
- Gouvernement : En nature (véhicules et personnel)

Accepté par :

Nom/Titre et Signature

**Pour le Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale, de la Famille et de l'Action Humanitaire (MFSNFAH)**



**Madame Hélène Marie Laurence Ilboudo/Marchal**

Ministre de la Femme, de la Solidarité Nationale, de la Famille et de l'Action Humanitaire

Date :

**Pour le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD)**



**Opia Mensah Kumah**  
Représentant Résident, ai

Date :

*06/05/2029*

## INTRODUCTION

La stratégie du SNU-Burkina Faso et du PNUD en particulier concernant la prévention et la gestion des crises et catastrophes ainsi que le relèvement post catastrophe figure en bonne position dans l'UNDAF et le CPD 2018-2020. De 2014 à 2017, le PNUD a mis en œuvre un Projet de renforcement des capacités nationales de résilience. Dans le cadre de son cycle de programme 2018-2020, le PNUD va continuer à œuvrer pour le renforcement des acquis du projet et soutenir les efforts du Gouvernement en matière de préparation aux catastrophes et de relèvement post catastrophe à travers un projet dénommé **Projet Renforcement des Capacités pour un Relèvement Résilient -Phase 2** (2018-2020).

L'objectif général de ce projet est de contribuer au renforcement de la résilience du pays face aux catastrophes en renforçant les capacités nationales de planification et de gestion des processus de relèvement de manière durable et inclusive ("Reconstruire en Mieux").

Les produits envisagés du projet sont :

**Produit 1 :** Politiques nationales, cadres et mécanismes institutionnels et financiers renforcés pour planifier et mettre en œuvre des processus de relèvement durable.

**Produit 2 :** Capacités techniques de planification et de mise en œuvre du relèvement post catastrophe améliorées

**Produit 3 :** Capacités nationales de mise en œuvre d'un relèvement durable au niveau communautaire améliorées

**Produit 4 :** Produits de connaissances, applications technologiques et échanges sud-sud améliorés pour la gestion du relèvement.

### Gestion et suivi du projet

La mise en œuvre du projet se fera en partenariat avec les structures compétentes des entités suivantes :

- Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale, de la Famille et de l'Action Humanitaire,
- Ministère de la Jeunesse et de la Promotion de l'Entrepreneuriat des Jeunes,

La gestion du projet au sein du PNUD sera assurée par une équipe composée ainsi qu'il suit :

N°	Fonction/Titre	Nombre	Observations
1.	Analyste de Programme	01	Personnel PNUD
2.	Un chargé d'appui à la gestion du projet	01	Personnel PNUD
<b>TOTAL</b>		<b>02</b>	

Le suivi mettra l'accent sur : i) l'avancement de la mise en œuvre des activités et le respect des délais ; ii) la conformité des livrables aux critères de qualité prévus dans les TDR et demandes de cotation ; iii) le suivi des cibles annuelles et cumulées ; iv) les résultats transformationnels sur les thématiques clés du projet, v) l'utilisation efficiente des ressources.

### Détail des activités et du budget du PTA

Le montant budgétisé pour l'année 2019 est de **93 042 075 FCFA soit 177 223 USD**.

Le détail des activités et du budget est consigné dans le tableau ci-dessous.

**Tableau : Détails des activités et du budget 2019**

Produits du sous-Programme	Activités planifiées	Chronogramme				Partie responsable	Source de financement	Description du budget + N° ligne	Montant en dollars 1 USD = 525 FCFA	Montant en FCFA
		T1	T2	T3	T4					
<b>PRODUIT 1 :</b> Politiques nationales, cadres institutionnels, financiers et mécanismes de planification et de mise en œuvre de processus de relèvement durable renforcés	1.1 Former les membres de 4 COPROSUR et CODESUR en gestion des catastrophes y compris le relèvement  Livrable : 90% des membres de COPROSUR et CODESUR formés maîtrisant les outils de gestion des catastrophes y compris le relèvement		X			SP/CONASUR	Luxembourg	Workshop Travel Contractual services	30 476	15 999 900
	1.2 Acquérir au profit du SP/CONASUR des matériels de communication (Flotte téléphonique, Connexion internet, interphone, numéro vert) pour une meilleure réponse aux catastrophes et le Relèvement  Livrable : Matériels de communication respectant les spécifications techniques demandée						SP/CONASUR	Luxembourg	Equipment Contractual services	9 520

K10

Produits du sous-Programme	Activités planifiées	Chronogramme				Partie responsable	Source de financement	Description du budget + N° ligne	Montant en dollars	Montant en FCFA
		T1	T2	T3	T4					
		1 USD = 525 FCFA								
	1.3 Réaliser une étude de faisabilité sur les options possibles d'assurance pour les communautés à faibles revenus (consultations avec les partenaires du secteur privé et autres parties prenantes sur les options d'assurance).  Livrable : Rapport d'étude validé proposant des options possibles d'assurance pour les communautés à faibles revenus.		X	X		PNUD	Luxembourg	17 850	9 371 250	
<b>SOUS TOTAL PRODUIT 1</b>										
<b>PRODUIT 2 :</b> Capacités techniques de planification et de mise en œuvre du relèvement post catastrophes améliorées	2.1. Former 70 personnes dont 20 femmes en Evaluation des Besoins Post Catastrophe (EBPC) au niveau national  Livrable : 90% des personnes formées maîtrisant les techniques d'EBPC		X			PNUD	Luxembourg	11 900	6 247 500	
<b>SOUS TOTAL PRODUIT 2</b>										
<b>PRODUIT 3 :</b> Capacités nationales de mise en œuvre durable au niveau communautaire	3.1. Doter des personnes vulnérables (dont 70% de femmes) affectées par les catastrophes en ressources financières à travers le système « argent contre		X	X	X	SP/CONASUR	Luxembourg	17 850	9 371 250	
<b>SOUS TOTAL PRODUIT 3</b>										
<b>TOTAL GENERAL</b>										
								<b>57 846</b>	<b>30 369 150</b>	
								<b>11 900</b>	<b>6 247 500</b>	

KS

Produits du sous-Programme	Activités planifiées	Chronogramme				Partie responsable	Source de financement	Description du budget + N° ligne	Montant en dollars 1 USD = 525 FCFA	Montant en FCFA
		T1	T2	T3	T4					
améliorées	travail »pour relèvement Livrabable : personnes vulnérables (dont 70% de femmes) affectées par des crises disposant de ressources financières pour leur relèvement									
	3.2 Apporter un appui financier aux activités de relèvement post catastrophe portées par des organisations communautaires dans les régions du Nord et du Sahel Livrabable 1: projets communautaires éligibles Livrabable 2: Avis de transfert		X	X	X	SP/CONASUR	Luxembourg	Workshop Travel Contractual services Grants	22 610	11 870 250
<b>SOUS TOTAL PRODUIT 3</b>										
<b>PRODUIT 4 :</b> Produits de connaissances et applications technologiques améliorés et échanges Sud-Sud	4.1 Effectuer une visite d'échanges de connaissances sur la gestion des catastrophes au Niger dans le cadre de la Coopération Sud-Sud Livrabable : participants			X		SP/CONASUR	Luxembourg	Travel Contractual services	9 520	4 998 000
<b>SOUS TOTAL PRODUIT 3</b>									<b>40 460</b>	<b>21 241 500</b>

KS

Produits du sous-Programme	Activités planifiées	Chronogramme				Partie responsable	Source de financement	Description du budget + N° ligne	Montant en dollars	Montant en FCFA
		T1	T2	T3	T4					
pour la gestion du relèvement.	disposant de nouvelles connaissances sur la gestion des catastrophes							1 USD = 525 FCFA		
<b>SOUS TOTAL PRODUIT 4</b>										
<b>5. Suivi et assurance qualité</b>			X	X	X	PNUD	Luxembourg	Travel Contractual services	2 934	1 540 350
<b>SOUS TOTAL Suivi 5</b>										
<b>SOUS TOTAL 1+2+3+4+5</b>										
<b>GESTION DU PROJET 6</b>										
	Chargé d'appui au projet	X	X	X	X	PNUD	Luxembourg	Salary	34 915	18 330 375
	Fonctionnement du Projet (Achat d'un PC pour le Chargé d'appui au projet)		X			PNUD	Luxembourg	Material and equipment	1 523	799 575
	Fonctionnement du projet (Appareil photo pour la capitalisation, Vidéo projecteur, moto, Carburant, fournitures de bureau)	X	X	X	X	SP/CONASUR		Material and equipment	4 998	2 623 950
<b>SOUS TOTAL GESTION DU PROJET 6</b>										
<b>SOUS TOTAL 1+2+3+4+5+6</b>										
GMS (8%)										
<b>TOTAL GLOBAL DU PTA 2019</b>									<b>177 223</b>	<b>93 042 075</b>

NB : 1 USD = 525 FCFA

KD



**Pour le PNUD**

**Opia Mensah Kumah**  
Représentant Résident, ai

Date :

**Pour le Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale, de la  
Famille et de l'Action Humanitaire (MFSNFAH)**

**Madame Hélène Marie Laurence Ilboudo/Marchal**  
Ministre de la Femme, de la Solidarité Nationale, de la Famille et de  
l'Action Humanitaire

Date :

Annexe 1 : Plan de passation des marchés publics 2019

N° d'ordre	Ligne budgétaire (financement)	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Nature des prestations	Mode de passation					Période de publication de l'appel à la concurrence	Période de remise des offres ou des propositions	Temps nécessaire à l'évaluation des offres ou des propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai prévisionnel d'exécution	Gestionnaire de crédits
				AOO	Gré à gré	DDP	Dp	DC						
1			Acquisitions d'un ordinateur portable (+ souris)	AOO	Gré à gré	DDP	Dp	DC	15/04/2019	25/04/2019	3 jours	1 <sup>er</sup> /05/2019	5 jours	PNUD

Ka

**Annexe 2 : Plan de communication**

Activité principale	Objectifs de communication	Feedback	Canaux (rencontres, publications, sites web, réseaux sociaux, télé, presse écrite, radio, ...)	Outils (rapports, brochures, articles de presse, documentaires, vidéo reportage, affiches, sms, plaquette...)	Chronogramme	Lieu	Ressources
<p>1.1 Former les membres de 4 COPROSUR et CODESUR en gestion des catastrophes y compris le relèvement</p> <p>Livrable : 90% des membres de COPROSUR et CODESUR formés maîtrisant les outils de gestion des catastrophes y compris le relèvement</p>	<p>Visibilité des actions du projet</p>		<p>presse écrite, radio, Presse en ligne</p>	<p>articles de presse, reportage</p>	<p>Avril 2019</p>	<p>Régions du Centre-Nord et du Nord</p>	
<p>Former 70 personnes dont 20 femmes en Evaluation des Besoins Post Catastrophe (EBPC) au niveau national</p> <p>Livrable : 90% des personnes formées, dont 80 % des</p>	<p>Visibilité des actions du projet</p>		<p>télé, presse écrite, Presse en ligne</p>	<p>Rapports, articles de presse, vidéo reportage</p>	<p>Mai 2019</p>	<p>Ouagadougou</p>	

RD

<p>femmes maîtrisant les techniques d'EBPC</p> <p>Doter des personnes vulnérables (dont 70% de femmes) affectées par les catastrophes et crises humanitaires en ressources financières à travers le système « argent contre travail » pour leur relèvement</p> <p>Apporter un appui financier aux activités de relèvement post catastrophe portées par des organisations communautaires dans les régions du Nord et du Sahel</p>	<p>-Faire connaître le travail et les réalisations</p> <p>-Faire le plaidoyer pour mobiliser des ressources</p>		<p>publications, sites web,</p>	<p>affiches (posters)</p>	<p>Novembre 2019</p>	<p>Régions du Centre-Nord et du Sahel</p>	
<p>Effectuer une visite d'échanges de connaissances sur la gestion des catastrophes au Niger dans le cadre de la Coopération Sud-Sud</p>	<p>-Faire connaître le travail et les réalisations</p> <p>-Faire le plaidoyer pour mobiliser des ressources</p> <p>-Visibilité des actions du projet</p> <p>-Faire le plaidoyer pour mobiliser des ressources</p>		<p>publications, sites web</p>	<p>affiches (posters)</p> <p>Rapport, photos</p>	<p>Septembre 2019</p> <p>Septembre 2019</p>	<p>Régions du Nord et du Sahel</p> <p>Niger</p>	

### Annexe 3 : Plan de suivi opérationnel

Activité principale	Livrables attendus	Activité de suivi du livrable	Budget (F CFA)	Période de l'activité de suivi	Responsable
1.1 Former les membres de 4 COPROSUR et CODESUR en gestion des catastrophes y compris le relèvement	90% des membres de COPROSUR et CODESUR formés maîtrisant les outils de gestion des catastrophes y compris le relèvement	Evaluer les formations pour s'assurer que 90% des membres formés sont aptes à gérer les catastrophes et crises humanitaires	910 000	Avril 2019	PNUD
Réaliser une étude de faisabilité sur les options possibles d'assurance pour les communautés à faibles revenus (consultations avec les partenaires du secteur privé et autres parties prenantes sur les options d'assurance).	Rapport d'étude proposant des options possibles d'assurance pour les communautés à faibles revenus	- Rencontre de cadrage pour s'assurer que toutes les parties prenantes seront consultées -Participation à l'examen et validation du rapport pour s'assurer que les options d'assurance proposées tiennent compte des faibles revenus des	0	Mai et juin 2019	PNUD

KA

Former 70 personnes dont 20 femmes en Evaluation des Besoins Post Catastrophe (EBPC) au niveau national	90% des personnes formées, dont 80 % des femmes maîtrisant les techniques d'EBPC	communautés	0	Avril 2019	PNUD
Doter des personnes vulnérables (dont 70% de femmes) affectées par les catastrophes et crises humanitaires en ressources financières à travers le système « argent contre travail » pour leur relèvement	Personnes vulnérables (dont 70% de femmes) affectées par des crises disposant de ressources financières pour leur relèvement	Rencontrer des bénéficiaires pour voir s'ils ont pu entreprendre des AGR avec les ressources financières reçues (Mission dans une région bénéficiaire)	840 350	Novembre 2019	SP/CONASUR
Apporter un appui financier aux activités de relèvement post catastrophe portées par des organisations communautaires dans les régions du Nord et du Sahel	Livrable 1 : projets communautaires éligibles Livraison 2 : Avis de transfert		700 000	Septembre 2019	SP/CONASUR

AS