
**INFORME DE CIERRE:
PROYECTO SISTEMA DE OBSERVATORIO
PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS METAS DEL
MILENIO**

TABLA DE CONTENIDO

TABLA DE CONTENIDO	1
1. ANTECEDENTES	2
2. PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS A 2009	4
3. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DEL PROYECTO 2010-2011	10
4. MATRIZ DE MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO	12
5. INFORME DE RESULTADOS A DICIEMBRE DE 2011	21
5.1 REGIÓN NORTE:	21
5.2 REGIÓN OCCIDENTE:	21
5.3 RESUMEN DE RESULTADOS A DICIEMBRE 2011:	21
5.4 CONSIDERACIONES ESPECIALES:	22
7. RESULTADOS OBTENIDOS A JUNIO 2012	27
7.1 REGIÓN NORTE	27
7.1 REGIÓN OCCIDENTE	27
8. LECCIONES APRENDIDAS, INSTITUCIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LAS ACCIONES	27
8.1 OBEJTIVO SUPERIOR EN LA NUEVA ETAPA	28
8.1.1 INDICADORES	28
8.2 OBJETIVO DEL PROYECTO	29
9. INFORME FINANCIERO	29

1. ANTECEDENTES

El Estado Hondureño suscribió en Septiembre del año 2000, en conjunto con otros 189 países, la Declaración de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en la que se comprometió al cumplimiento de 18 metas que se orientan al mejoramiento sustantivo de los niveles de bienestar de la población. Cabe indicar, sin embargo, que el cumplimiento de estas metas, como se ha enfatizado reiteradamente durante los diferentes informes de avance realizados por el país, por otros países de la región y del mundo, no es sólo responsabilidad de los gobiernos nacionales de los países en vías de desarrollo sino también de los gobiernos de los países desarrollados.

La Estrategia para la Reducción de la Pobreza vinculada a las metas del milenio, fue aprobada en octubre de 2001 por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial y por su parte, el Congreso Nacional de la República aprobó la Ley del Fondo de Reducción de la Pobreza. El Gabinete Social, fue fortalecido para la implementación de dicha estrategia con la creación del Consejo Consultivo de la ERP, el cual se tuvo una amplia participación de la ERP, mientras que de forma paralela, se estableció la negociación con el FMI y la cooperación internacional a fin de lograr la condonación de la deuda externa todo con el fin de contribuir a la reducción de la pobreza.

Si bien es cierto se evidenciaron avances importantes en materia de monitoreo y evaluación de los avances en materia de reducción de la pobreza, el país carecía de suficiente desagregación de información estadística para un seguimiento permanente de los ODM y la sociedad por su parte, tampoco contaba con las herramientas de acceso a esa información como para poder dar seguimiento a las políticas públicas locales y nacionales. Eran situaciones inherentes al momento la dispersión de la información, los altos niveles de discrecionalidad en el uso de los fondos externos por lo tanto también era necesario el alineamiento de la cooperación en los territorios.

Con un presupuesto acordado de USD 1,200,000, éste Proyecto arranca en el año 2006, se pretendió dotar al país de herramientas que le permitieran evaluar el impacto de las políticas e inversiones nacionales y externas encaminadas al logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio desde el nivel territorial y de ésta forma dar también los elementos para que los actores locales pudiesen tomar las medidas correctivas.

El Proyecto estuvo orientado a fortalecer a la sociedad y el Gobierno con herramientas de participación ciudadana, auditoria social y el fortalecimiento de proceso de rendición de cuentas en el país a fin de poner en marcha las alianzas estratégicas necesarias que acorten la brecha entre la situación inicial y el logro de las metas al año 2015.

Esta responsabilidad debe ser compartida también por los niveles locales de gobierno, la academia, el sector privado y la sociedad en su conjunto, de tal forma que la agenda nacional y local logren las articulaciones requeridas para lograr la efectividad de las acciones del Estado en su conjunto. En definitiva, si las metas previstas no se cumplen a nivel local, donde la población en situación de carencia y exclusión tiene nombre y apellido, pertenece a una comunidad y participa en las dimensiones económicas, sociales, culturales y políticas del desarrollo del territorio, es imposible que éstas se cumplan en el espacio indefinido de lo que llamamos lo nacional.

El Sistema de Observatorios de las Metas del Milenio, vendría a ser un espacio donde sería posible conocer , proponer y evaluar por medio de indicadores cuantitativos y cualitativos la planificación y gestión del desarrollo humano desde la perspectiva de los territorios, darle el seguimiento periódico y continuo a las políticas y variables sociales con el fin de identificar una agenda de prioridades en el territorio el cual funciona como una red de vigilancia que incrementa el conocimiento de la sociedad y fortalecer su capacidad de dar seguimiento y supervisión a los efectos e impactos de las acciones.


El Proyecto desde sus inicios, contemplo el establecimiento de tres (3) observatorios:

1. Región occidente, donde se concentra hasta hoy los mayores niveles de pobreza y rezago en los indicadores de los ODM en el país y con una alta concentración de población indígena Lenca y Maya-Chortie.
2. Departamento de Atlántida, con un índice de desarrollo humano alto, pero determinado a dar mayor atención a los pueblos afro descendientes
3. Departamento de Valle, con índice de desarrollo humano medio donde operan importantes enclaves agroexportadores pero con altos nivel de vulnerabilidad en el sector niñez y juventud.

Los Observatorios tendrían por objetivos principales los siguientes:

1. Desarrollo de capacidades locales en la recolección, manejo, análisis y uso de la información en la formulación de políticas, planes y proyectos de desarrollo
 2. Provisión de la información y análisis continuo a toda la ciudadanía para asegurar una participación efectiva en la toma de decisiones.
 3. Identificación de las necesidades y temas prioritarios que hay que atender para mejorar la situación del desarrollo y poder lograr las metas del milenio.
-

El diagrama a continuación, describe el esquema de funcionamiento del observatorio.



2. PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS A 2009

<p>Efecto Directo : 1.1 Mejorada la calidad de la información base sobre ODM y pobreza para que se adopten , con participación ciudadana, políticas públicas mas enfocadas a logro de los ODM.</p>	
<p>Productos Esperados (Outputs)</p> <p>1.1.1 Tres observatorios ODM implementando estrategia de comunicación y socialización de la información levantada sobre el alcance de la ERP/ODM en 3 espacios territoriales.</p>	
<p>Meta 2009</p> <ul style="list-style-type: none"> 50 Informes han sido discutidos con las comunidades y actualizados en términos de las prioridades locales de acción frente al cumplimiento de 	<p>Avances a Diciembre 2009</p> <ul style="list-style-type: none"> Se han incorporado matrices de priorización de acciones inmediatas en 48 informes para 5 temas: desarrollo local y pobreza, educación, salud, medio ambiente y

<p>ODMs.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 50 Informes Municipales de ODMs han sido publicados. • Los Informes han sido asumidos por las autoridades y las comunidades locales como una herramienta de referencia para el diseño y actualización de Planes, Programas y Proyectos. • Se han sistematizado experiencias exitosas que tienen importante capacidad de replicación en los ámbitos de salud, educación, empoderamiento económico de las mujeres y vivienda. • Se han construido metodologías para la incorporación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en los Planes Mancomunados y Municipales con visión de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Económico Territorial. • Se han formulado estudios de factibilidad para el desarrollo de iniciativas locales de desarrollo económico. • Se han establecido puntos de acceso y manejo de la información producida por los observatorios. • Se han construido espacios programáticos de acción territorial del SNU frente a la Crisis Humanitaria en Honduras y de armonización de acciones conjuntas territoriales. • Se ha utilizado la información territorial para la movilización de fondos, particularmente en acciones de agua y saneamiento y propuestas de mitigación de cambio climático. 	<p>equidad de género</p> <ul style="list-style-type: none"> • 50 Bases de datos concluidas y distribuidas en igual número de municipios • Socialización y firma de carta compromiso con los alcaldes, candidatos alcaldes y comisionados en representación de sociedad civil 51 municipios, para que los gobiernos municipales incluyan en sus procesos de planificación municipal, los datos de la investigación PNUD/FLACSO • Iniciados los procesos de montaje de datos para dos mancomunidades (mancorsaric y guisayote). • Desarrollado el mapeo de inversiones de la ERP y Transferencias de Gobernación desde el año 2006 al 2008 en 60 municipios • Identificación de 6 estudios claves, productos del análisis de las mesas temáticas en municipios de occidente. • Identificación de 13 estudios claves del plan de desarrollo de la Moskitia y líneas estratégicas de la mancomunidad Garífuna. • La página web del proyecto (www.odm-honduras.org) desarrollada y en funcionamiento. • Procesos de negociación para la instalación de 12 centros de consultas en las 2 unidades técnicas mancomunales, 10 alcaldías municipales, Gobernación Departamental y sede UPN en la zona sur • Monitoreo a nivel municipal del impacto de la crisis humanitaria, política y económica en Honduras en 67 municipios. En coordinación con agencias del SNU, instituciones de cooperación e instancias locales asociadas a ACI. • Se ha producido información para la movilización de recursos para el financiamiento de inversiones en
--	--

	<p>Agua y Saneamiento en las 3 zonas de intervención del proyecto.</p> <ul style="list-style-type: none">• Se ha impulsado el proceso para el apoyo al Proyecto de Energía Hidroeléctrica de Tomalá (Lempira) en conjunto con Programa de Pequeñas Donaciones y el Área de Medio Ambiente y Gestión de Riesgos.
--	---

Para ese entonces, como producto de la reflexión, siendo que Honduras no es un país homogéneo sino que más bien existen territorios excluidos, cuya posibilidad de romper esta condición implicaba mayores recursos y estrategias novedosas e integrales que lograrán impactos reales, concretos y medibles. Se realizó una revisión sustantiva del Proyecto, y se propuso operar esta vez en 4 zonas del país:

1. Atlántida
2. La Moskitia
3. Occidente
4. Valle

Con la intención de contribuir con la construcción, análisis y entrega de información sobre la problemática en el territorio, la movilización del SNU en el desarrollo de propuestas concretas, completas e integrales, la asistencia técnica a los entes territoriales para el uso de éstos insumos técnicos en sus procesos de planeación y negociación de recursos, la ejecución directa de acciones de prueba para validar su impacto real en las condiciones de vida de la población inicialmente frente a los indicadores de los ODM y la ERP, así como la medición continua de impacto de las acciones, de la gestión y de los actores involucrados.

Se propuso la construcción de capacidades para lograr el desarrollo territorial en un conjunto de 65 municipios de las regiones de Occidente, Sur y Norte del país, de acuerdo al detalle que se presenta en el mapa a continuación.



El proyecto debería proveer información para la toma de decisiones, apoya a los actores nacionales y locales para la construcción de políticas públicas a través de instrumentos de planificación y gestión y contribuye al alineamiento del Gobierno Nacional, Local, la sociedad civil organizada y la cooperación internacional para la priorización de acciones, y la movilización, utilización efectiva y eficiente de los recursos .

El proyecto Sistema de Observatorios se constituye, por otra parte, en una posibilidad concreta de lograr la coordinación de las acciones territoriales, situación que ha dado lugar a niveles de trabajo conjunto para la concreción de proyectos de inversión, la formulación de estudios de factibilidad y el desarrollo de capacidades técnicas municipales e intermunicipales.

Esta nueva fase del Proyecto estaba prevista para desarrollarse entre Enero 2009 a Diciembre de 2010, con un presupuesto acordado de USD 1,910, 210.01, conformado ésta vez por remanentes de la fase I, fondos adicionales de la Sede y una contribución de la ASDI por USD 331, 210.01.

Durante su primera fase, el Proyecto recopiló y procesó información de 44 municipios mostrando una brecha entre los promedios nacionales y los locales muy significativa.

Esta vez, el Proyecto tendría que contribuir a la profundización del proceso de descentralización de competencias mediante el desarrollo de capacidades para la gestión del desarrollo local, mejorar los procesos de participación

ciudadana, habida cuenta que ambos factores eran necesarios para el desarrollo del país, advirtiendo que para esto era necesario contar con un Estado de Derecho fortalecido y un sistema democrático equitativo para alcanzar las metas de la ERP y los ODM.

Como asociado principal en ésta etapa, se considero el Gabinete Social, sin embargo se agregó la Secretaria de Gobernación y Justicia como responsable de la agenda de descentralización, la COPRP por sus funciones de coordinación y ejecución de las acciones públicas para la reducción de la pobreza, la Red Solidaria en sus funciones de auditoría social, construcción de información para la focalización, el INE por su función de construcción de la información agregada estadística social.

Los entes territoriales (municipios y mancomunidades son consideradas como beneficiarios centrales de la formación de capacidades para la gestión. Además fueron considerados como socios otros actores que estaban apoyando el el territorio acciones de auditoría social y corresponsabilidad, entre los que se mencionan el Espacio Regional de Occidente (EROC), DAKNI TAK ASLIKA, Comunidades Afro descendientes de Atlántida y la Pastoral Social CARITAS.

Esta fase buscaba que el proyecto contribuyera a que los municipios de intervención lograran las metas de los ODM –ERP como un paso inicial hacia una calidad de vida, elevar el conocimiento sobre los problemas locales, gestionar las soluciones, armonizar la inversión nacional y externa para sostener, mejorar y cualificar la gestión frente al logro de los ODM-ERP y metas superiores que se definieran a futuro.

Con una clara orientación hacia la descentralización de las decisiones políticas y de recursos, la participación ciudadana cualificada, corresponsable y efectiva en la planeación territorial y el control social efectivo a la gestión territorial. Esto sería posible a través de los siguientes componentes: información confiable compartida, ejecución de acciones con un enfoque de desarrollo territorial integral, la gestión y participación bajo principios de corresponsabilidad, la rendición de cuentas y la consolidación de capacidades en el nivel y escala adecuados.

Asociado o beneficiario	Generación y gestión de conocimiento	Planificación estratégica y armonización	Fortalecimiento institucional
Ente territorial	<ul style="list-style-type: none"> • Información estadística • Estudios específicos • Propuestas técnicas • Medición de impactos 	<ul style="list-style-type: none"> • Programas territoriales integrados • Medición de impacto • Medición de gestión • Estructuración de 	<ul style="list-style-type: none"> • Consolidación de capacidades UT • Instrumentos para rendición de cuentas • Instrumentos de organización de la

		<p>demandas basadas en información estadística y técnica</p> <ul style="list-style-type: none"> • Información de recursos de cooperación externa y protocolos para apoyar demanda estructurada 	participación ciudadana
Ciudadanía y organizaciones de representación	<ul style="list-style-type: none"> • Medición de impactos • Medición de gestión • Instrumentos para construcción de imaginarios 	<ul style="list-style-type: none"> • Tecnologías de participación 	
Academia	<ul style="list-style-type: none"> • Información estadística • Estudios específicos • Propuestas técnicas 		<ul style="list-style-type: none"> • Fondos para investigación y desarrollo de nuevo conocimiento
GS	<ul style="list-style-type: none"> • Información estadística • Estudios específicos • Propuestas técnicas • Medición de impactos 	<ul style="list-style-type: none"> • Programas territoriales integrados • Estructuración de oferta institucional integrada • Medición de gestión 	<ul style="list-style-type: none"> • Consolidación de enfoque territorial como instrumento de gestión integrada para mejorar impactos en ODM
SGJ		<ul style="list-style-type: none"> • Regulación de transferencias en base a impacto y gestión 	<ul style="list-style-type: none"> • Agenda de descentralización
CPRP		<ul style="list-style-type: none"> • Programas territoriales integrados • Regulación de uso de recursos en base a impacto y gestión 	<ul style="list-style-type: none"> • Descentralización ERP
Red Solidaria	<ul style="list-style-type: none"> • Entrega de reportes de impacto y gestión • Enriquecimiento y actualización SIRBHO 	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinación de oferta institucional focalizada 	<ul style="list-style-type: none"> • Programas de solidaridad bajo principios de derechos y corresponsabilidad
INE	<ul style="list-style-type: none"> • Estadísticas locales y regionales 		<ul style="list-style-type: none"> • Publicación y entrega pública de información
SNU	<ul style="list-style-type: none"> • Armonización y coordinación de observatorios 	<ul style="list-style-type: none"> • Programas territoriales integrados hacia ODM 	

Como producto de ésta fase se esperaba lo siguiente:

1. Se han mejorado y territorializado los sistemas nacionales de información cualitativa y estadística representativa a nivel territorial apropiada y consultada por las autoridades y sociedad civil del territorio para la planeación, gestión y auditoría social locales dirigidas al logro de los ODM.
2. Se han mejorado y legitimado los planes territoriales (PDM y planes mancomunales) mediante la incidencia organizada en su elaboración y ajuste, la inclusión explícita de los ODM y la armonización de la inversión pública y cooperante en cada territorio, en función de la decisión local plasmada en los planes de desarrollo territorial
3. Las instituciones contrapartes cuentan con las capacidades técnicas para sostener las actividades de producción y entrega de información estadística social territorial aporta nuevos conocimientos para el logro de los ODM, focalización del gasto social en los más pobres, impulso al incremento del gasto social, coordinación y articulación de acciones en el territorio y promoción de la participación, corresponsabilidad y auditoría social.
4. Capacidad técnica y administrativa de gestión de las actividades en el Gabinete Social, para su institucionalización en las instancias administrativas correspondientes como factor para la sostenibilidad de los procesos y productos.
5. Producto de la Crisis Política vivida en 2009, y las dificultades enfrentadas por el reconocimiento de Honduras por parte de la cooperación, se vio fuertemente limitado el avance del Proyecto, esta situación se mantuvo durante los primeros meses de 2010, coincidentes con los primeros meses del nuevo Gobierno y los cambios en las estructuras estatales que conllevaron también cambios en lo planteado originalmente por el Proyecto.
6. De igual manera, el proyecto debe considerar el surgimiento del Plan de Nación y Visión de País, por lo cual haría que replantearlo teniendo éste enfoque y su inserción dentro del accionar de la Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo Social.

Situación que describe en el siguiente análisis.

3. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DEL PROYECTO 2010-2011

1. El Proyecto se adscribe a la Secretaría de Desarrollo Social en Febrero del año 2011, concentrándose en tres regiones del país, para consolidar actividades críticas a ser apoyadas durante el año 2010-2011, complementar los esfuerzos financiados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional (ASDI) a fin de construir un puente metodológico y técnico para la

construcción de planes mancomunados con enfoque de ordenamiento territorial.

2. Los arreglos institucionales para la implementación del Proyecto, tomaron su tiempo, lo cual provocó retrasos en la implementación de las acciones en el campo.
 3. En Julio de 2011, se realiza una evaluación del estado de avance de las acciones y se determina que la mayor limitación en las operaciones era la dificultad de efectuar las transferencias de recursos a las regiones por tanto se determina centralizar la administración.
 4. En Agosto del año 2011, se prepara los documentos de planificación Presupuesto, ajustar el Plan Operativo Anual y Plan de Adquisiciones y Compras para el año 2011, con las evidentes consecuencias para la las bores de implementación en campo.
 5. Ante las limitaciones de tiempo, el Proyecto se concentra actividades centrales en 7 mancomunidades y se enfoca actividades prioritarias que en su momento fueron acordadas con el PNUD.
 6. En Noviembre de 2011, el Despacho Ministerial, en el marco de un acuerdo con el PNUD, realiza una evaluación del Estado de avance y cumplimiento de cada uno de los equipos técnicos así como de las posibilidades de logro de los productos comprometidos con lo cual se determinó hacer una reestructuración del Programa.
 7. En Diciembre de 2011, la SDS solicita al PNUD la ampliación de plazo para el cierre del Proyecto a Junio de 2012 a fin de entregar los productos y efectuar el cierre técnico del mismo en base a una nueva estructura operativa y administrada desde el nivel central.
 8. La SDS asume la coordinación técnica y administrativa del Proyecto.
 9. Con esas determinaciones la SDS en acuerdo con el PNUD, definen cuales son las acciones previstas que tienen posibilidades del logro en el plazo de tiempo definido, cuáles son las de mayor relevancia y en base a ello se prepara un reporte de evaluación con planes de acción hasta el cierre del Proyecto.
 10. Los Resultados de 2011 y el plan de acción propuesto fueron presentados y aprobado en Junta de Proyecto en el año 2012.
-

4. MATRIZ DE MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO

La información generada con el análisis solicitado se puede sintetizar en la siguiente matriz:

Marco de Resultados	ACTIVIDADES PLANEADAS	Avances Cuantitativos	Avances Cualitativos	Limitaciones Encontradas	Acciones Correctivas	Tipo de apoyo Solicitado al Fondo	Lecciones Aprendidas
<p>Producto 1 – Municipalidades seleccionadas cuentan y utilizan sistemas locales de información cuantitativa y cualitativa de monitoreo de ODMs que sirven de base para el desarrollo de instrumentos para el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas locales para el cumplimiento de los ODMs.</p> <p>Línea Base (Sept. 2010): - Los Planes mancomunados están desactualizados y no incorporan conceptos de Desarrollo Económico Territorial, Desarrollo/Protección Social, Gobernabilidad y Gestión Territorial bajo un enfoque de ordenamiento territorial alineado con Plan de Nación-Visión de País (PN-VP). - La metodología existente de planificación estratégica con enfoque de ordenamiento territorial requiere ser complementada en aspectos de política social y de desarrollo económico local para el</p>	1.1.1 Construcción de la Metodología.	Se realizó un primer borrador de la propuesta, sin embargo se determina trabajar los PDM bajo los lineamientos ya establecidos por SEPLAN	Documento borrador social	No hubo consenso entre las partes para aprobar la metodología propuesta	Tomar el esquema propuesto por SEPLAN	Ninguno	
	1.1.2 Talleres de validación de la metodología.						
	1.1.3 Impresión de documentos.						
	1.2.1 Asistencia Técnica para la formulación de planes mancomunados	PDM MAMUCA Concluido PDM de Guisayote, SOL, MANCORSARIC, MANCURISJ, COLOSUCA y MAFRON en diferentes niveles de avance	1 PDM concluido y 5 con diferentes niveles de vance	Tiempo invertido en socialización de Plan de Nación y Transferencia recursos	Reestructuración del proyecto y definición de productos a entregar	Se tomaron decisiones correctivas entre PNUD y SDS	
	1.2.2 Insumos para el diseño de estrategias y planes mancomunados						
	1.2.3 Talleres para planes mancomunados						
	1.2.4 Equipamiento para planes mancomunados	Las Regiones Norte, Occidente Santa Rosa, Occidente Gracias y Sur contaron con el equipo necesario para el trabajo	Las Regiones Norte, Occidente Santa Rosa, Occidente Gracias y Sur contaron con el equipo necesario para el trabajo	No hay recursos suficientes para equipar a las municipalidades y mancomunidades	Gestión de nueva fase	Acuerdo entre PNUD y SDS para formular nuevo documento de proyecto	

Marco de Resultados	ACTIVIDADES PLANEADAS	Avances Cuantitativos	Avances Cualitativos	Limitaciones Encontradas	Acciones Correctivas	Tipo de apoyo Solicitado al Fondo	Lecciones Aprendidas
<p>cumplimiento de ODMs. - 50 de 65 Municipalidades que trabajan con el proyecto cuentan con información del Estado de avance en ODMs y 42 con Informes Publicados.</p> <p>Indicadores: - Una metodología de planificación mancomunada con visión de ordenamiento territorial, ODMs y PN/VP hasta marzo 2011 -En cada mancomunidad se cuenta con una línea base del estado de los procesos de planificación territorial a nivel mancomunado, hasta el 31 de diciembre de 2010. - Un convenio suscrito que define roles, funciones y competencias de los equipos técnicos locales (SdO, UTIS y UTPR) para su funcionamiento articulado para la conducción general de los procesos de gestión territorial hasta diciembre 2010. - La información disponible a nivel local ha sido consolidada y complementada hasta julio 2011.</p>	1.2.5 Levantamiento de información	Información de base para 6 PDM	Concluido PMD MAMUCA	Por proirizar la socialización de Plande Nacioón y Visión de País, así Dificultades de transferir recursos a las regiones ocasiona atrazo	Junta de proyecto analiza situación de atrazo y determina nuevo plan operativo	Acuerdo entre PNUD y SDS para replantear POA del Proyecto	Arreglos institucionales y falta de concenso entre PNUD, SDS y el Coordinador de este momento fue principal cuello de botella
	1.3.1 Levantamiento de información	Levantamiento de linea base en 5 municipios	Los municipios de Arizona, Esparta, El Porvenir, San Francisco, La Masica concluido	Por proirizar la socialización de Plande Nacioón y Visión de País, así Dificultades de transferir recursos a las regiones ocasiona atrazo	Junta de proyecto analiza situación de atrazo y determina nuevo plan operativo	Acuerdo entre PNUD y SDS para replantear POA del Proyecto	Arreglos institucionales y falta de concenso entre PNUD, SDS y el Coordinador de este momento fue principal cuello de botella
	1.3.2 Procesamiento de información	Procesada la información de 5 informes municipales	Los municipios de Arizona, Esparta, El Porvenir, San Francisco, La Masica concluido	Por proirizar la socialización de Plande Nacioón y Visión de País, así Dificultades de transferir recursos a las regiones ocasiona atrazo	Junta de proyecto analiza situación de atrazo y determina nuevo plan operativo	Acuerdo entre PNUD y SDS para replantear POA del Proyecto	Arreglos institucionales y falta de concenso entre PNUD, SDS y el Coordinador de este momento fue principal cuello de botella
	1.3.3 Talleres de evaluación municipal	Realizados 5 talles de evaluación	Los municipios de Arizona, Esparta, El Porvenir, San Francisco, La Masica concluido	Por proirizar la socialización de Plande Nacioón y Visión de País, así Dificultades de transferir recursos a las regiones ocasiona atrazo	Junta de proyecto analiza situación de atrazo y determina nuevo plan operativo	Acuerdo entre PNUD y SDS para replantear POA del Proyecto	Arreglos institucionales y falta de concenso entre PNUD, SDS y el Coordinador de este momento fue principal cuello de botella
	1.3.4 Sistemas de monitoreo y evaluación de	No se realizó		Por proirizar la socialización de Plande Nacioón y Visión de País, así	Junta de proyecto analiza situación de atrazo y determina nuevo plan	Acuerdo entre PNUD y SDS para replantear POA del	Arreglos institucionales y falta de concenso entre PNUD, SDS y

Marco de Resultados	ACTIVIDADES PLANEADAS	Avances Cuantitativos	Avances Cualitativos	Limitaciones Encontradas	Acciones Correctivas	Tipo de apoyo Solicitado al Fondo	Lecciones Aprendidas
Metas: 1.1.-Revisada y complementada la normatividad para la formulación de planes de desarrollo mancomunados y municipales con enfoque de ordenamiento, gestión territorial, gestión de riesgo, perspectiva de género y de DDHH 1.2.- Al menos 9 mancomunidades construyen/complementan sus planes de desarrollo con criterio de Ordenamiento Territorial, en base a la metodología aprobada y los insumos de los procesos preexistentes, incluyendo los planes desarrollados por otras entidades, en coordinación con SEPLAN. 1.3.- Se han realizado dos ejercicios de levantamiento de información a nivel local. 1.4.- Se han realizado 6 estudios de sistematización/evaluación de intervenciones priorizadas. 1.5.- Se ha construido e	programas			Dificultades de transferir recursos a las regiones ocasiona atrazo	operativo	Proyecto	el Coordinador de este momento fue principal cuello de botella
	1.4.1 Realización de estudios	No se realizó		Por proirizar la socialización de Plande Nacioón y Visión de País, así Dificultades de transferir recursos a las regiones ocasiona atrazo	Junta de proyecto analiza situación de atrazo y determina nuevo plan operativo	Acuerdo entre PNUD y SDS para replantear POA del Proyecto	Arreglos institucionales y falta de concenso entre PNUD, SDS y el Coordinador de este momento fue principal cuello de botella
	1.4.2 Socialización de resultados	Realizados 5 talles de evaluación	Los municipios de Arizona, Esparta, El Porvenir, San Francisco, La Masica concluido	Por proirizar la socialización de Plande Nacioón y Visión de País, así Dificultades de transferir recursos a las regiones ocasiona atrazo	Junta de proyecto analiza situación de atrazo y determina nuevo plan operativo	Acuerdo entre PNUD y SDS para replantear POA del Proyecto	Arreglos institucionales y falta de concenso entre PNUD, SDS y el Coordinador de este momento fue principal cuello de botella
	1.4.3 Publicaciones	Los 5 informes estan en la etapa de diagramación		Atrazos en el equipo de edición y diagramación	Reprogramar cronograma de producción		
	1.5.1 Consultoría para la construcción participativa de la estrategia.	No se realizó			Al reorientar el POA por acuerdo entre SDS y PNUD esta acción no fue priorizada		Arreglos institucionales y falta de concenso entre PNUD, SDS y el Coordinador de este momento fue principal cuello de botella
	1.5.2 Rediseño del portal WEB del Proyecto SdO con	No se realizó			Al reorientar el POA por acuerdo entre SDS y PNUD esta acción no fue		Arreglos institucionales y falta de concenso entre PNUD, SDS y

Marco de Resultados	ACTIVIDADES PLANEADAS	Avances Cuantitativos	Avances Cualitativos	Limitaciones Encontradas	Acciones Correctivas	Tipo de apoyo Solicitado al Fondo	Lecciones Aprendidas
<i>implementado una estrategia de comunicación.</i>	base territorial				priorizada		el Coordinador de este momento fue principal cuello de botella
	1.5.3 Publicaciones	No se realizó			Al reorientar el POA por acuerdo entre SDS y PNUD esta acción no fue priorizada		Arreglos institucionales y falta de concenso entre PNUD, SDS y el Coordinador de este momento fue principal cuello de botella
	1.5.4 Equipamiento para el funcionamiento de centros de carga, consulta y administración.	No se realizó			Al reorientar el POA por acuerdo entre SDS y PNUD esta acción no fue priorizada		Arreglos institucionales y falta de concenso entre PNUD, SDS y el Coordinador de este momento fue principal cuello de botella
	1.5.5 Equipamiento Observatorios Locales	No se realizó			Al reorientar el POA por acuerdo entre SDS y PNUD esta acción no fue priorizada		Arreglos institucionales y falta de concenso entre PNUD, SDS y el Coordinador de este momento fue principal cuello de botella
	1.6.1 Salarios personal técnico local	Ejecutado en tiempo y forma					
	1.6.2 Salarios personal de apoyo local	Ejecutado en tiempo y forma					

Marco de Resultados	ACTIVIDADES PLANEADAS	Avances Cuantitativos	Avances Cualitativos	Limitaciones Encontradas	Acciones Correctivas	Tipo de apoyo Solicitado al Fondo	Lecciones Aprendidas
	1.6.3 Gastos de oficinas locales	Ejecutado en tiempo y forma					
Producto2: Se fortalece la capacidad de los municipios para la construcción de agendas integrales de desarrollo (socio) económico territorial. Línea de Base (Sept. 2010): - Las instancias estructuradas de negociación territorial con la Cooperación Internacional y el Gobierno en el Marco del PN - VP no se han consolidado. - Los impactos de la crisis	2.1.1 Lanzamientos de informes municipales y de IDH 2009.	No se realizó			La Crisis Política obligo a cambio de rumbo del proyecto		Arreglos institucionales y falta de consenso entre PNUD, SDS y el Coordinador de este momento fue principal cuello de botella
	2.1.2 Mapeo de actores a nivel municipal	Mapeo de Actores en 4 mancomunidades	MAMUCA, Guisayote, SOL, COLOSUCA cuentan con mapeo de actores	Por proirizar la socialización de Plande Nacioón y Visión de País, así Dificultades de transferir recursos a las regiones ocasiona atrazo	Junta de proyecto analiza situación de atrazo y determina nuevo plan operativo	Acuerdo entre PNUD y SDS para replantear POA del Proyecto	Arreglos instituc. y falta de consenso entre PNUD, SDS y el Coordinador de este momento fue principal cuello de botella
	2.1.3 Diseño y aprobación de la política y establecimiento de procedimientos locales de alineamiento	Mesa de COLOSUCA establecida		Por proirizar la socialización de Plande Nacioón y Visión de País, así Dificultades de transferir recursos a las regiones ocasiona atrazo	Junta de proyecto analiza situación de atrazo y determina nuevo plan operativo	Acuerdo entre PNUD y SDS para replantear POA del Proyecto	Arreglos institucionales y falta de consenso entre PNUD, SDS y el Coordinador de este momento fue principal cuello de botella
	2.1.4 Construcción de mecanismos de seguimiento y monitoreo de la ejecución de planes a nivel local.	No Se realizó		Por proirizar la socialización de Plande Nacioón y Visión de País, así Dificultades de transferir recursos a las regiones	Junta de proyecto analiza situación de atrazo y determina nuevo plan operativo	Acuerdo entre PNUD y SDS para replantear POA del Proyecto	Arreglos institucionales y falta de consenso entre PNUD, SDS y el Coordinador de este momento fue principal cuello de

Marco de Resultados	ACTIVIDADES PLANEADAS	Avances Cuantitativos	Avances Cualitativos	Limitaciones Encontradas	Acciones Correctivas	Tipo de apoyo Solicitado al Fondo	Lecciones Aprendidas
<p>compleja de 2009 persisten en los territorios generando una limitación adicional al logro de los ODMs</p> <ul style="list-style-type: none"> - La capacidad propositiva de las municipalidades / mancomunidades en torno a agendas regionales es limitada. - Las alcaldías privilegian negociaciones individuales a colectivas. - Los procesos de negociación territorial llevados adelante hasta julio 2009 no han sido retomados por el Gob. Nacional. <p>Indicadores:</p> <ul style="list-style-type: none"> - No de mesas de alineamiento funcionando en cada municipio a diciembre 2011. - No. de ordenanzas municipales de alineamiento de actores aprobadas hasta enero 2010. - Al menos un proyecto perfilado por mancomunidad en conjunto con la UTPR y las UTIs para su consideración en el Presupuesto 2012 - 9 mancomunidad han certificado sus capacidades administrativas y financieras hasta diciembre 2011 - Al menos 3 mesas de diálogo con la cooperación, una por zona de intervención, operando hasta 	2.1.5 Capacitación de actores locales			ocasiona atraso			botella
	2.1.6 Publicaciones						
	2.2.1 Diseño del Plan Local de Contingencia						
	2.2.2 Diseño de Programas y Proyectos.						
	2.2.3 Fortalecimiento de UTIMs y UTM.	Socializado Plan de Nación y Visión de País	7 mancomunidades conocen y participan del proceso				
2.2.4 Construcción de sistemas de seguimiento, monitoreo y evaluación.	No Se realizó			Por priorizar la socialización de Plande Nación y Visión de País, así Dificultades de transferir recursos a las regiones ocasiona atraso	Junta de proyecto analiza situación de atraso y determina nuevo plan operativo	Acuerdo entre PNUD y SDS para replantear POA del Proyecto	Arreglos institucionales y falta de consenso entre PNUD, SDS y el Coordinador de este momento fue principal cuello de botella

Marco de Resultados	ACTIVIDADES PLANEADAS	Avances Cuantitativos	Avances Cualitativos	Limitaciones Encontradas	Acciones Correctivas	Tipo de apoyo Solicitado al Fondo	Lecciones Aprendidas
2011 Metas: <i>2.1.- Se han constituido 9 mesas locales a nivel mancomunado para el alineamiento de acciones de actores públicos y privados. 2.2.- Se ha movilizadoinversión territorial en acciones críticas para enfrentar los impactos de la crisis (educación, salud, empleo y seguridad alimentaria) con un enfoque de recuperación temprana. 2.3.- Se cofinancian estudios de factibilidad de proyectos de alto impacto para enfrentar los retos del desarrollo territorial.</i>	2.2.5 Mesas para levantamiento de fondos. 2.3.1 Cofinanciamiento de estudios de factibilidad 2.3.2 Giras nacionales de observación 2.3.3 Apoyos para la gestión de recursos	No Se realizó		Por proirizar la socialización de Plande Nación y Visión de País, así Dificultades de transferir recursos a las regiones ocasiona atrazo	Junta de proyecto analiza situación de atrazo y determina nuevo plan operativo	Acuerdo entre PNUD y SDS para replantear POA del Proyecto	Arreglos institucionales y falta de consenso entre PNUD, SDS y el Coordinador de este momento fue principal cuello de botella
Producto 3: Se fortalece la capacidad de programación, seguimiento, monitoreo y evaluación de la instancia nacional rectora de planificación para el cumplimiento de los ODMs.	3.1.1 Contratación del estudio de diseño del Sistema Nacional de Planificación - Descentralización	No Se realizó		Por proirizar la socialización de Plande Nación y Visión de País, así Dificultades de transferir recursos a las regiones ocasiona atrazo	Junta de proyecto analiza situación de atrazo y determina nuevo plan operativo	Acuerdo entre PNUD y SDS para replantear POA del Proyecto	Arreglos institucionales y falta de consenso entre PNUD, SDS y el Coordinador de este momento fue principal cuello de botella
Línea de Base (Sept. 2010): - Los marcos de producción de información no son consistentes aún con la estrategia de regionalización del país. - El Estado cuenta con una meta	3.1.2 Apoyos al Fortalecimiento de la SDS	1 propuesta de documento de proyecto para nueva fase de observatorios	Documento formulado y aceptado				

Marco de Resultados	ACTIVIDADES PLANEADAS	Avances Cuantitativos	Avances Cualitativos	Limitaciones Encontradas	Acciones Correctivas	Tipo de apoyo Solicitado al Fondo	Lecciones Aprendidas
<p>concreta de descentralización y un Plan Estratégico pero está en proceso su operativización.</p> <ul style="list-style-type: none"> - La Secretaría de Desarrollo Social está creada pero no cuenta con las capacidades institucionales suficientes para cumplir su mandato. - El Marco de Indicadores del PN-VP está en proceso de ser complementado y definido en su alcance territorial. - El Sistema de Monitoreo y Evaluación de la Gestión Territorial se encuentra en proceso de conceptualización. - El SNU en Honduras no cuenta con instrumentos para la programación con enfoque territorial para el UNDAF. 	3.2.1 Adecuación del marco de indicadores a los compromisos internacionales del país.	No se realizó		Por proirizar la socialización de Plande Nacioón y Visión de País, así Dificultades de transferir recursos a las regiones ocasiona atrazo	Se identifican fondos con otros proyectos afines para realizar ésta acción	Acuerdo entre PNUD y SDS para replantear POA del Proyecto	
	3.2.2 Diseño conceptual del sistema de indicadores con base territorial.	No Se realizó		Por proirizar la socialización de Plande Nacioón y Visión de País, así Dificultades de transferir recursos a las regiones ocasiona atrazo	Junta de proyecto analiza situación de atrazo y determina nuevo plan operativo	Acuerdo entre PNUD y SDS para replantear POA del Proyecto	Arreglos institucionales y falta de consenso entre PNUD, SDS y el Coordinador de este momento fue principal cuello de botella
	3.3.1 Diseño del proyecto de construcción de una plataforma sostenible de producción de información para seguimiento, monitoreo y evaluación con nuevos marcos de representatividad territorial.	No Se realizó		Por proirizar la socialización de Plande Nacioón y Visión de País, así Dificultades de transferir recursos a las regiones ocasiona atrazo	Junta de proyecto analiza situación de atrazo y determina nuevo plan operativo	Acuerdo entre PNUD y SDS para replantear POA del Proyecto	Arreglos institucionales y falta de consenso entre PNUD, SDS y el Coordinador de este momento fue principal cuello de botella

Marco de Resultados	ACTIVIDADES PLANEADAS	Avances Cuantitativos	Avances Cualitativos	Limitaciones Encontradas	Acciones Correctivas	Tipo de apoyo Solicitado al Fondo	Lecciones Aprendidas
<p>Indicadores:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Un proyecto para fortalecimiento de la descentralización en el marco de la aplicación del Plan de Nación - Visión de País formulado hasta diciembre 2010 como insumo al SNP. - Una evaluación inicial de capacidades de la SDS permite la formulación de un proyecto de fortalecimiento hasta diciembre 2010. - Un instrumento para el levantamiento de información territorial para seguimiento de ODMs y de los resultados del Plan de Nación diseñado, probado y asumido por SEPLAN a diciembre 2011. - El Sistema Nacional de Información Territorial incorpora elementos sistematizados por el SdO a diciembre 2011. - Los portales del SINIT y del SdO a diciembre 2011 se encuentran articulados y comparten información a Dic. 2011 - Plan de sostenibilidad e institucionalización del Sistema de Observatorios desarrollado a diciembre 2011. - En el marco de la propuesta de regionalización del PN - VP se construye una propuesta de abordaje territorial del UNDAF hasta junio 2011 y se construyen criterios de priorización territorial. 	<p>Se apoya el desarrollo del marco de indicadores del Plan de Nación para que sea coherente con los ODM y la disponibilidad de información en el nivel local</p>	<p>No Se realizó</p>		<p>Por proirizar la socialización de Plande Nación y Visión de País, así Dificultades de transferir recursos a las regiones ocasiona atrazo</p>	<p>Junta de proyecto analiza situación de atrazo y determina nuevo plan operativo</p>	<p>Acuerdo entre PNUD y SDS para replantear POA del Proyecto</p>	<p>Arreglos institucionales y falta de conenso entre PNUD, SDS y el Coordinador de este momento fue principal cuello de botella</p>

5. INFORME DE RESULTADOS A DICIEMBRE DE 2011

Bajo la coordinación de la Secretaría de Desarrollo Social y la Asistencia técnica del PNUD, a diciembre de 2011 se tenían los siguientes resultados:

5.1 REGIÓN NORTE:

- Concluido el Informe Municipal de Arizona
- Concluido el Informe Municipal de El Porvenir
- Concluido el Informe Municipal de San Francisco
- Concluido el Informe Municipal de La Masica
- Concluido el Informe Municipal de Esparta
- Concluido el Plan Estratégico de la Mancomunidad de Municipios MAMUCA
- Iniciado el Proceso de Formulación del Plan Estratégico de la Mancomunidad de Municipios MAMUGAH

5.2 REGIÓN OCCIDENTE:

- Concluido el Plan Estratégico de la Mancomunidad de Municipios GUI SAYOTE
- Iniciado el Proceso de Formulación del Plan Estratégico de la Mancomunidad de Municipios SOL
- Iniciado el Proceso de Formulación del Plan Estratégico de la Mancomunidad de Municipios MACORSARIC
- Apoyado y concluido el Proceso de formulación del Plan Estratégico de COLOSUCA
- Realizada la Encuesta de Hogar en el Municipio de San Sebastián para la actualización del Informe Municipal.
- Realizada la Encuesta de Hogar en el Municipio de Belén para la actualización del Informe Municipal.
- Realizada la Encuesta de Hogar en el Municipio de Gracias para la actualización del Informe Municipal.
- Realizada la Encuesta de Hogar en el Municipio de San Marcos de Caiquín para la actualización del Informe Municipal.

5.3 RESUMEN DE RESULTADOS A DICIEMBRE 2011:

- 5 Informes Municipales Concluidos.
 - Levantada Encuesta Hogar para 4 Municipios.
 - 3 PEDM (finalizados y listos para impresión) Guisayote, MAMUCA, COLOSUCA
 - En proceso de construcción final los PEDM de MACORSARIC, MAMUGAH, SOL
 - 8 Mancomunidades atendidas que comprenden 45 municipios
-

- Borrador de la Propuesta de la Nueva Fase del Proyecto de Sistema de ODM

5.4 CONSIDERACIONES ESPECIALES:

DICIEMBRE 2011, SDS Y PNUD realizan una revisión de la situación del Programa y el Estado de Avance de los Productos esperados

DICIEMBRE 2011, SDS Y PNUD acuerdan concentrarse en los productos realmente factibles de alcanzar y cerrar los procesos no contributivos al logro de los resultados del proyecto

DICIEMBRE 2012, SDS Y solicita una ampliación a junio de 2012 para facilitar el cierre técnico y Administrativo del Proyecto

DICIEMBRE 2011, Se reduce la estructura a 3 técnicos: Copán, Gracias, Norte; y personal administrativo y se cierra la zona SUR

En Febrero de 2012, a solicitud de la Secretaría de Desarrollo Social, se realiza una Junta De Proyecto, en la cual se presenta propuesta de Plan Operativo para el período Enero a Junio 2012, mismo que fue aprobado por dicha instancia.

Los resultados de dicha planificación se muestran a continuación:

Marco de Resultados	ACTIVIDADES PLANEADAS	Periodo		PRESUPUESTO PROGRAMADO			
		Q1	Q2	SOCIO RESPONSABLE	Fuente de Financ.	Descripción presupuestaria	Monto US\$
Producto 1 – Municipalidades seleccionadas cuentan y utilizan sistemas locales de información cuantitativa y cualitativa de monitoreo de ODMs que sirven de base para el desarrollo de instrumentos para el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas locales para el cumplimiento de los ODMs. Línea Base (Sept. 2010): - Los Planes mancomunados están desactualizados y no incorporan conceptos de Desarrollo Económico Territorial, Desarrollo/Protección Social, Gobernabilidad y Gestión Territorial bajo un enfoque de ordenamiento territorial alineado con Plan de Nación-Visión de País (PN-VP).	1.1 Asistencia Técnica para la formulación de planes mancomunados (MAFRON, MANCURIS)			Proyecto	PNUD / AECID	Consultores nacionales y gastos vinculados	10,000.00
	1.2 Insumos para el diseño de estrategias y planes mancomunados (SOL, MAMUGAH, MANCORSARIC)			Proyecto	AECID	Materiales y gastos de movilización	9,925.22
	1.3 Talleres para planes mancomunados			Proyecto	AECID	Eventos, talleres y gastos vinculados	3,544.37
	1.4 Levantamiento de información (COLOSUCA)			Proyecto/	PNUD / AECID	Facilitadores locales y gastos vinculados	7,000.60
	1.5 Procesamiento de información			Proyecto	PNUD	Facilitadores locales y gastos vinculados	-
	1.6 Talleres de evaluación municipal			Proyecto	PNUD	Eventos, talleres y gastos	4,000.00

Marco de Resultados	ACTIVIDADES PLANEADAS	Periodo		PRESUPUESTO PROGRAMADO			
		Q1	Q2	SOCIO RESPONSABLE	Fuente de Financ.	Descripción presupuestaria	Monto US\$
<p>- La metodología existente de planificación estratégica con enfoque de ordenamiento territorial requiere ser complementada en aspectos de política social y de desarrollo económico local para el cumplimiento de ODMs.</p> <p>- 45 Municipalidades que trabajan con el proyecto cuentan con información del Estado de avance en ODMs y 42 con Informes Publicados.</p> <p>Indicadores:</p> <p>- 7 mancomunidades construyen/complementan sus planes de desarrollo con criterio de Ordenamiento Territorial</p> <p>- un ejercicio de levantamiento/complementación de información local.</p> <p>- 6 estudios de sistematización/evaluación de intervenciones</p>						vinculados	
	1.7 Salarios personal técnico local			Proyecto	PNUD	Consultores nacionales	17,722.48
	1.8 Salarios personal de apoyo local			Proyecto	PNUD	Consultores nacionales	3,000.00
	1.9 Gastos de oficinas locales			Proyecto	PNUD	Gastos operativos	2,300.00

Marco de Resultados	ACTIVIDADES PLANEADAS	Periodo		PRESUPUESTO PROGRAMADO			
		Q1	Q2	SOCIO RESPONSABLE	Fuente de Financ.	Descripción presupuestaria	Monto US\$
priorizadas.							
<i>SUBTOTAL Producto 1</i>							57,492.67
Producto 2: Se fortalece la capacidad de programación, seguimiento, monitoreo y evaluación de la instancia nacional rectora de planificación para el cumplimiento de los ODMs. Indicadores: - Sistemas de información alimentados con información de los observatorios a nivel local. - Informe de Auditoría - Informe a los Donantes.							
	2.1 Construcción de la propuesta conceptual de una nueva Fase del Proyecto			SDS	PNUD	Consultor nacional y gastos conexos	10,000.00
	2.2 Auditoria Externa			SDS	PNUD	Consultor nacional y gastos conexos	2,000.00
	2.3 Informes a Donantes			SDS			
	2.4 Administración Central			SDS	PNUD	Consultores nacionales	6,230.81

7. RESULTADOS OBTENIDOS A JUNIO 2012

7.1 REGIÓN NORTE

- Concluido el Plan Estratégico de la Mancomunidad de Municipios MAMUGAH

7.1 REGIÓN OCCIDENTE

- Concluido el Plan Estratégico de la Mancomunidad de Municipios SOL
- Concluido el Plan Estratégico de la Mancomunidad de Municipios MANCORSARIC
- Concluido Informe Municipal De San Sebastián ,Lempira
- Concluido Informe Municipal De Belén, Lempira
- Concluido Informe Municipal De Gracias, Lempira
- Concluido Informe Municipal De San Marcos de Caiquín, Lempira
- Concluido Informe Municipal De San Manuel de Colohete, Lempira.

8. LECCIONES APRENDIDAS, INSTITUCIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LAS ACCIONES

En marzo de 2012, el Presidente, reunido en Consejo de Ministros aprobó la Política de Protección Social la cual tiene por objeto “Generar gradual y progresivamente condiciones sociales que contribuyan al bienestar personal y colectivo, así como a la potenciación de las habilidades y capacidades para el ejercicio pleno de los derechos de las personas en situación de pobreza, pobreza extrema, vulnerabilidad, exclusión y riesgo social, a fin de crear y ampliar sus oportunidades de generación de bienestar y riqueza familiar y colectiva logrando su inclusión activa en la sociedad”. Ésta Política sirve de marco para definir la estrategia de implementación del Sistema de Información del Sector Social.

En la etapa actual, la Secretaría de Desarrollo Social (SDS), basado en las lecciones aprendidas con el Proyecto “**Sistema de Observatorios para el Seguimiento de las Metas del Milenio**”, se encuentra preparando las condiciones para la implementación descentralizada de dos de los tres componentes del Centro Nacional de Información del Sector Social (CENISS), que corresponden al Registro Único de Beneficiarios (RUB) y el Registro de la Oferta Institucional (ROI). Como plataforma para dicha implementación la SDS en el marco de las plataformas que establece el Plan de Nación y Visión de País, ha procedido a conformar o fortalecer (en los casos que ya existen), las mesas de Protección Social en el marco del Consejos Regionales de Desarrollo.

Para validar sus planteamientos, la SDS propone la selección de municipios de las mancomunidades que se detallan a continuación:

- Mancomunidad de Municipios Guisayote
- Mancomunidad de Municipios SOL
- Mancomunidad de Municipios COLOSUCA
- Mancomunidad de Municipios MAMUCA
- Mancomunidad de Municipios de VALLE
- Mancomunidad de Municipios MANCORSARIC
- Mancomunidad de Municipios MANCURISJ

Las cuales corresponden al área de influencia del Proyecto Observatorio de las Metas de Desarrollo del Milenio, en vista de que poseen una base sólida de información para evaluar el impacto de las medidas de tipo social, así como una fuerte presencia de las organizaciones públicas y privadas que conforman el Comité Técnico de Protección Social que orienta la Política.

Con ésta propuesta, las mesas regionales y municipales de protección social serán la plataforma en la que se realizará el levantamiento, registro de la Oferta Institucional y la Planificación Operativa y Presupuesto de las Medidas de Protección Social del Sector público y privado en función de la matriz de sujetos de atención de la Política de Protección Social y se diseñará una estrategia para el desarrollo de capacidades en los municipios seleccionados para que participen del proceso de Búsqueda Activa de los Sujetos de Atención de la Protección Social para que sean inscritos en el Registro Único de Beneficiarios.

Las lecciones aprendidas de ésta etapa servirán para afinar la estrategia de implementación del RUB y del ROI como instrumentos de gestión de la información, pero además de validar los instrumentos del Sistema Único de Evaluación de Políticas Públicas del Sector Social (SUEPPS) haciendo acopio de la metodología y herramientas del Sistema de Observatorios de los ODM desde el territorio.

8.1 OBEJTIVO SUPERIOR EN LA NUEVA ETAPA

La Población vulnerable de los municipios seleccionados, tiene acceso a los servicios de asistencia, prevención, generación de oportunidades y competencias previstos en la Política de Protección Social, con lo cual se mejoran progresivamente sus condiciones de vida.

8.1.1 INDICADORES

- Al final de 2013, el 100% de la población focalizadas en los municipios seleccionados y que carece de documentos de identificación tiene acceso y se inscribe en el Registro Nacional de las Personas.
 - A fianles de 2013, al menos 10% de la Población focalizada como más vulnerable (desagregada por género) en los municipios seleccionados, tiene
-

acceso al sistema de transferencias monetarias condicionadas del Gobierno y está cumpliendo sus responsabilidades en materia de salud y educación.

- A finales de 2013, al menos 10% de la población focalizada como más vulnerable (desagregada por género) en los municipios seleccionados, tiene acceso a oportunidades de empleo o emprendimientos productivos en el marco de la oferta institucional articulada para su protección.

8.2 OBJETIVO DEL PROYECTO

Se ha promovido la protección social desde un enfoque integral e incluyente de acuerdo al ciclo de vida, a través de la interacción y articulación con la seguridad social, asistencia social, seguridad alimentaria, servicios de salud, educación, mercado laboral y otras políticas, programas y proyectos encaminados a la atención de la población sujeto de esta política.

Con lo anterior se asegura que las lecciones aprendidas se institucionalizan y se promueven en otros ámbitos del territorio nacional.

9. INFORME FINANCIERO

No. y Título del Proyecto: 00051053 Sistema de Observatorios para el Seguimiento de las Metas del Milenio

POA 2007 RESUMIDO POR ACTIVIDADES

Indicador de Resultado	Actividades indicativas	PRESUPUESTADO 2007		EJECUTADO A DICIEMBRE 2007	SALDOS A DICIEMBRE 2007
		FONDOS PNUD	TOTAL	FONDOS PNUD	FONDOS PNUD
Proyecto: 00051463 Oficina Central	1.1. Conformación y Fortalecimiento de Grupos Directivos	3,000.00	3,000.00	23,287.03	-20,287.03
		3,000.00	3,000.00	23,287.03	-20,287.03
	1.2.- Funcionamiento de equipos técnicos territoriales	5,000.00	5,000.00	46,847.54	-41,847.54
		5,000.00	5,000.00	46,847.54	-41,847.54
	1.3. Sistemas de Información estadística y cualitativa identificados, desarrollados y divulgados a nivel local	9,600.00	9,600.00	7,666.40	1,933.60
		9,600.00	9,600.00	7,666.40	1,933.60
	1.4. Capacitación ciudadana en el uso de indicadores de metas de inversión pública	44,280.00	44,280.00	20,670.56	23,609.44
	44,280.00	44,280.00	20,670.56	23,609.44	

	1.5. Diseño y ejecución participativa de estrategia de incidencia en planes, programas, proyectos y presupuestos para el logro de los ODMs	0.00	0.00	7,172.01	-7,172.01
		0.00	0.00	7,172.01	-7,172.01
	1.6. Tres estudios cuantitativos y cualitativos-participativos sobre la cooperación externa y su impacto en los logros de los ODMs	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00
		2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00
	1.7. Estrategia de Incidencia local y nacional para la armonización y coordinación de la cooperación externa para incrementar su efectividad en los ODMs	0.00	0.00	4,500.00	-4,500.00
		0.00	0.00	4,500.00	-4,500.00
	TOTAL PROYECTO 00051463	63,880.00	63,880.00	110,143.54	-46,263.54
Proyecto: 00051464 Observatorio de Atlántida	1.1. Conformación y Fortalecimiento de Grupos Directivos	500.00	500.00	31,246.32	-30,746.32
		500.00	500.00	31,246.32	-30,746.32
	1.2.- Funcionamiento de equipos técnicos territoriales	37,700.00	37,700.00	62,666.54	-24,966.54
		37,700.00	37,700.00	62,666.54	-24,966.54
	1.3. Sistemas de Información estadística y cualitativa identificados, desarrollados y divulgados a nivel local	62,000.00	62,000.00	78,729.88	-16,729.88
		62,000.00	62,000.00	78,729.88	-16,729.88
	1.4. Capacitación ciudadana en el uso de indicadores de metas de inversión pública	47,800.00	47,800.00	19,518.11	28,281.89
		47,800.00	47,800.00	19,518.11	28,281.89
	1.5. Diseño y ejecución participativa de estrategia de incidencia en planes, programas, proyectos y presupuestos para el logro de los ODMs	40,750.00	40,750.00	7,254.28	33,495.72
		40,750.00	40,750.00	7,254.28	33,495.72
	1.6. Tres estudios cuantitativos y cualitativos-participativos sobre la cooperación externa y su impacto en los logros de los ODMs	20,800.00	20,800.00	0.00	20,800.00
		20,800.00	20,800.00	0.00	20,800.00

	1.7. Estrategia de Incidencia local y nacional para la armonización y coordinación de la cooperación externa para incrementar su efectividad en los ODMs	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00
		4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00
TOTAL PROYECTO 00051464		213,550.00	213,550.00	199,415.13	14,134.87
Proyecto: 00051465 Observatorio de Occidente	1.1. Conformación y Fortalecimiento de Grupos Directivos	1,000.00	1,000.00	45,654.68	-44,654.68
		1,000.00	1,000.00	45,654.68	-44,654.68
	1.2.- Funcionamiento de equipos técnicos territoriales	38,700.00	38,700.00	115,794.23	-77,094.23
		38,700.00	38,700.00	115,794.23	-77,094.23
	1.3. Sistemas de Información estadística y cualitativa identificados, desarrollados y divulgados a nivel local	68,100.00	68,100.00	112,385.81	-44,285.81
		68,100.00	68,100.00	112,385.81	-44,285.81
	1.4. Capacitación ciudadana en el uso de indicadores de metas de inversión pública	48,000.00	48,000.00	18,193.41	29,806.59
		48,000.00	48,000.00	18,193.41	29,806.59
	1.5. Diseño y ejecución participativa de estrategia de incidencia en planes, programas, proyectos y presupuestos para el logro de los ODMs	21,200.00	21,200.00	1,000.00	20,200.00
		21,200.00	21,200.00	1,000.00	20,200.00
	1.6. Tres estudios cuantitativos y cualitativos-participativos sobre la cooperación externa y su impacto en los logros de los ODMs	24,750.00	24,750.00	0.00	24,750.00
		24,750.00	24,750.00	0.00	24,750.00
	1.7. Estrategia de Incidencia local y nacional para la armonización y coordinación de la cooperación externa para incrementar su efectividad en los ODMs	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00
		4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00
TOTAL PROYECTO 00051465		205,750.00	205,750.00	293,028.13	-87,278.13
Proyecto: 00051466 Observatorio de Valle	1.1. Conformación y Fortalecimiento de Grupos Directivos	2,000.00	2,000.00	28,880.39	-26,880.39
		2,000.00	2,000.00	28,880.39	-26,880.39
	1.2.- Funcionamiento de equipos técnicos territoriales	31,700.00	31,700.00	73,974.82	-42,274.82
	31,700.00	31,700.00	73,974.82	-42,274.82	

1.3. Sistemas de Información estadística y cualitativa identificados, desarrollados y divulgados a nivel local	57,000.00	57,000.00	56,381.76	618.24
	57,000.00	57,000.00	56,381.76	618.24
1.4. Capacitación ciudadana en el uso de indicadores de metas de inversión pública	51,800.00	51,800.00	31,062.93	20,737.07
	51,800.00	51,800.00	31,062.93	20,737.07
1.5. Diseño y ejecución participativa de estrategia de incidencia en planes, programas, proyectos y presupuestos para el logro de los ODMs	44,000.00	44,000.00	6,037.04	37,962.96
	44,000.00	44,000.00	6,037.04	37,962.96
1.6. Tres estudios cuantitativos y cualitativos-participativos sobre la cooperación externa y su impacto en los logros de los ODMs	16,800.00	16,800.00	0.00	16,800.00
	16,800.00	16,800.00	0.00	16,800.00
1.7. Estrategia de Incidencia local y nacional para la armonización y coordinación de la cooperación externa para incrementar su efectividad en los ODMs	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00
	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00
TOTAL PROYECTO 00051466	207,300.00	207,300.00	196,336.94	10,963.06
TOTAL PROYECTO 2007	690,480.00	690,480.00	798,923.74	-108,443.74

No. y Título del Proyecto: 00051053 Sistema de Observatorios para el Seguimiento de las Metas del Milenio

POA 2008 RESUMIDO POR ACTIVIDADES

Indicador de Resultado	Actividades indicativas	PRESUPUESTADO 2008		EJECUTADO A DICIEMBRE 2008	SALDOS A DICIEMBRE 2008
		FONDOS PNUD	TOTAL	FONDOS PNUD	FONDOS PNUD
Proyecto: 00051463 Oficina Central	1.1. Conformación y Fortalecimiento de Grupos Directivos	12,900.00	12,900.00	2,653.81	10,246.19
		12,900.00	12,900.00	2,653.81	10,246.19
	1.2.- Funcionamiento de equipos técnicos territoriales	106,175.00	106,175.00	88,542.45	17,632.55
		106,175.00	106,175.00	88,542.45	17,632.55

	1.3. Sistemas de Información estadística y cualitativa identificados, desarrollados y divulgados a nivel local	28,449.95	28,449.95	7,251.06	21,198.89
		28,449.95	28,449.95	7,251.06	21,198.89
	1.4. Capacitación ciudadana en el uso de indicadores de metas de inversión pública	9,762.18	9,762.18	585.20	9,176.98
		9,762.18	9,762.18	585.20	9,176.98
	1.5. Diseño y ejecución participativa de estrategia de incidencia en planes, programas, proyectos y presupuestos para el logro de los ODMs	39,100.00	39,100.00	27,583.73	11,516.27
		39,100.00	39,100.00	27,583.73	11,516.27
	1.6. Tres estudios cuantitativos y cualitativos-participativos sobre la cooperación externa y su impacto en los logros de los ODMs	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00
	1.7. Estrategia de Incidencia local y nacional para la armonización y coordinación de la cooperación externa para incrementar su efectividad en los ODMs	35,000.00	35,000.00	6,000.00	29,000.00
		35,000.00	35,000.00	6,000.00	29,000.00
	TOTAL PROYECTO 00051463	231,387.13	231,387.13	132,616.25	98,770.88
Proyecto: 00051464 Observatorio de Atlántida	1.1. Conformación y Fortalecimiento de Grupos Directivos	3,323.21	3,323.21	4,416.13	-1,092.92
		3,323.21	3,323.21	4,416.13	-1,092.92
	1.2.- Funcionamiento de equipos técnicos territoriales	76,415.72	76,415.72	57,172.25	19,243.47
		76,415.72	76,415.72	57,172.25	19,243.47
	1.3. Sistemas de Información estadística y cualitativa identificados, desarrollados y divulgados a nivel local	35,788.50	35,788.50	43,012.51	-7,224.01
		35,788.50	35,788.50	43,012.51	-7,224.01
	1.4. Capacitación ciudadana en el uso de indicadores de metas de inversión pública	6,337.65	6,337.65		6,337.65
		6,337.65	6,337.65	0.00	6,337.65

	1.5. Diseño y ejecución participativa de estrategia de incidencia en planes, programas, proyectos y presupuestos para el logro de los ODMs	15,518.03	15,518.03	0.00	15,518.03
		15,518.03	15,518.03	0.00	15,518.03
	1.6. Tres estudios cuantitativos y cualitativos-participativos sobre la cooperación externa y su impacto en los logros de los ODMs	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00
	1.7. Estrategia de Incidencia local y nacional para la armonización y coordinación de la cooperación externa para incrementar su efectividad en los ODMs	0.00	0.00	1,266.70	-1,266.70
		0.00	0.00	1,266.70	-1,266.70
TOTAL PROYECTO 00051464		137,383.11	137,383.11	105,867.59	31,515.52
Proyecto: 00051465 Observatorio de Occidente	1.1. Conformación y Fortalecimiento de Grupos Directivos	7,759.14	7,759.14	30,540.96	-22,781.82
		7,759.14	7,759.14	30,540.96	-22,781.82
	1.2.- Funcionamiento de equipos técnicos territoriales	153,500.40	153,500.40	106,081.68	47,418.72
		153,500.40	153,500.40	106,081.68	47,418.72
	1.3. Sistemas de Información estadística y cualitativa identificados, desarrollados y divulgados a nivel local	81,085.70	81,085.70	84,399.31	-3,313.61
		81,085.70	81,085.70	84,399.31	-3,313.61
	1.4. Capacitación ciudadana en el uso de indicadores de metas de inversión pública	26,667.81	26,667.81	19,281.69	7,386.12
		26,667.81	26,667.81	19,281.69	7,386.12
	1.5. Diseño y ejecución participativa de estrategia de incidencia en planes, programas, proyectos y presupuestos para el logro de los ODMs	13,544.97	13,544.97	447.55	13,097.42
		13,544.97	13,544.97	447.55	13,097.42
	1.6. Tres estudios cuantitativos y cualitativos-participativos sobre la cooperación externa y su impacto en los logros de los ODMs	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00

	1.7. Estrategia de Incidencia local y nacional para la armonización y coordinación de la cooperación externa para incrementar su efectividad en los ODMs	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PROYECTO 00051465		282,558.02	282,558.02	240,751.19	41,806.83
Proyecto: 00051466 Observatorio de Valle	1.1. Conformación y Fortalecimiento de Grupos Directivos	1,270.38	1,270.38		1,270.38
		1,270.38	1,270.38	0.00	1,270.38
	1.2.- Funcionamiento de equipos técnicos territoriales	48,941.87	48,941.87	36,410.12	12,531.75
		48,941.87	48,941.87	36,410.12	12,531.75
	1.3. Sistemas de Información estadística y cualitativa identificados, desarrollados y divulgados a nivel local	35,961.35	35,961.35	36,992.52	-1,031.17
		35,961.35	35,961.35	36,992.52	-1,031.17
	1.4. Capacitación ciudadana en el uso de indicadores de metas de inversión pública	24,650.37	24,650.37	7,283.59	17,366.78
		24,650.37	24,650.37	7,283.59	17,366.78
	1.5. Diseño y ejecución participativa de estrategia de incidencia en planes, programas, proyectos y presupuestos para el logro de los ODMs	12,433.85	12,433.85		12,433.85
		12,433.85	12,433.85	0.00	12,433.85
	1.6. Tres estudios cuantitativos y cualitativos-participativos sobre la cooperación externa y su impacto en los logros de los ODMs		0.00		0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00
	1.7. Estrategia de Incidencia local y nacional para la armonización y coordinación de la cooperación externa para incrementar su efectividad en los ODMs		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PROYECTO 00051466		123,257.82	123,257.82	80,686.23	42,571.59
TOTAL PROYECTO 2008		774,586.08	774,586.08	559,921.26	214,664.82

No. y Título del Proyecto: 00051053 Sistema de Observatorios para el Seguimiento de las Metas del Milenio

POA 2009 RESUMIDO POR ACTIVIDADES

Indicador de Resultado	Actividades indicativas	FUENTE DE FONDOS			EJECUTADO A DICIEMBRE 2009		SALDOS A DICIEMBRE 2009	
		FONDOS PNUD	FONDOS ASDI	TOTAL	FONDOS PNUD	FONDOS ASDI	FONDOS PNUD	FONDOS ASDI
Producto 1: se han mejorado y territorializado los sistemas nacionales de información cualitativa y estadística representativa a nivel territorial (con base unitaria de municipio), apropiada y consultada por las autoridades y sociedad civil del territorio	1.1. Elaborar mapas socio espaciales 2008 por municipio y líneas base municipales	2,909.16	1,590.84	4,500.00	6,152.16	1,724.67	-3,243.00	-133.83
		2,909.16	1,590.84	4,500.00	6,152.16	1,724.67	-3,243.00	-133.83
	1.2. Diseñar e implementar sistema de indicadores municipales de los ODM	76,080.82	62,235.95	138,316.77	61,472.15	34,879.21	14,608.67	27,356.74
		76,080.82	62,235.95	138,316.77	61,472.15	34,879.21	14,608.67	27,356.74
	1.3.- Realizar estudios focalizados y diagnósticos afinados	62,825.02	31,474.86	94,299.88	49,701.51	16,231.70	13,123.51	15,243.16
		62,825.02	31,474.86	94,299.88	49,701.51	16,231.70	13,123.51	15,243.16
	1.4. Realizar investigaciones locales ODM	20,000.00	0.00	20,000.00	3,911.70	1,732.38	16,088.30	-1,732.38
		20,000.00	0.00	20,000.00	3,911.70	1,732.38	16,088.30	-1,732.38
	1.5. Conformar centros locales de consulta	1,645.00	3,745.00	5,390.00	3,728.78	0.00	-2,083.78	3,745.00
		1,645.00	3,745.00	5,390.00	3,728.78	0.00	-2,083.78	3,745.00
	1.6. Actualizar información territorial	0.00	3,210.00	3,210.00	7,838.71	610.92	-7,838.71	2,599.08
		0.00	3,210.00	3,210.00	7,838.71	610.92	-7,838.71	2,599.08
	TOTAL PRODUCTO 1	163,460.00	102,256.65	265,716.65	132,805.01	55,178.88	30,654.99	47,077.77
Producto 2: se han mejorado y legitimado los planes territoriales (PEM y planes mancomunales), mediante la incidencia ciudadana organizada en su elaboración y ajuste, la inclusión explícita de los ODM y la armonización de la inversión pública y cooperante	2.1. Revisar PEM y PM con información estadística municipal procesada	16,000.00	0.00	16,000.00	1,615.40	0.00	14,384.60	0.00
		16,000.00	0.00	16,000.00	1,615.40	0.00	14,384.60	0.00
	2.2. Conformar la mesa de soluciones del SNU para aportar propuestas concretas a problemáticas específicas y focalizadas	0.00	576.40	576.40		0.00	0.00	576.40
		0.00	576.40	576.40	0.00	0.00	0.00	576.40
	2.3. Armonizar ámbitos de planeación	5,664.25	9,573.29	15,237.54	6,400.71	7,599.32	-736.46	1,973.97
	5,664.25	9,573.29	15,237.54	6,400.71	7,599.32	-736.46	1,973.97	
2.4. Fortalecer comités de planeación local	12,350.29	0.00	12,350.29	10,373.56	0.00	1,976.73	0.00	

	3.6. Sensibilizar actores responsables de la estrategia							
		7,020.73	1,605.00	8,625.73	3,572.91	195.32	3,447.82	1,409.68
		7,020.73	1,605.00	8,625.73	3,572.91	195.32	3,447.82	1,409.68
	3.7. Fortalecer la capacidad de coordinación del gasto social del GS							
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.8. Formular una estrategia integral de ajuste al proceso descentralizador en función de los impactos y gestión territorial evaluada							
		0.00	12,597.98	12,597.98	0.00	16,562.36	0.00	-3,964.38
		0.00	12,597.98	12,597.98	0.00	16,562.36	0.00	-3,964.38
	3.9. Fortalecer las UT en el marco de la estrategia de descentralización							
		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.10. Realizar eventos de información territorial y rendición pública de cuentas							
		0.00	3,000.00	3,000.00		186.82	0.00	2,813.18
		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	186.82	0.00	2,813.18
	TOTAL PRODUCTO 3	33,000.10	68,116.57	101,116.67	29,217.35	36,803.98	3,782.75	31,312.59
Producto 4: conformada temporalmente una capacidad técnica y administrativa de gestión de las actividades en el Gabinete Social, para su validación e institucionalización en las instancias administrativas correspondientes como factor para la sostenibilidad	Personal de gestión y apoyo en sede central	89,187.99	0.00	89,187.99	109,012.13	0.00	-19,824.14	0.00
	Personal de los Observatorios	234,927.59	0.00	234,927.59	199,079.08	0.00	35,848.51	0.00
	Vehículos (Incluye motocicleta para Moskitia)	21,500.00	0.00	21,500.00	38,342.90	0.00	-16,842.90	0.00
	Equipos	16,000.00		16,000.00	22,897.42	0.00	-6,897.42	0.00
	Estrategia de Comunicación	17,627.20		17,627.20	16,769.94	0.00	857.26	0.00
	Gastos Operativos, viajes, auditoría externa y otros gastos	147,079.22	8,841.41	155,920.63	115,988.95	0.00	31,090.27	8,841.41
	TOTAL PRODUCTO 4	526,322.00	8,841.41	535,163.41	502,090.42	0.00	24,231.58	8,841.41
	TOTALPROYECTO 2009	822,282.10	255,878.01	1,078,160.11	696,344.82	125,534.44	125,937.28	130,343.57

No. y Título del Proyecto: 00051053 Sistema de Observatorios para el Seguimiento de las Metas del Milenio

POA 2010 RESUMIDO POR ACTIVIDADES

Indicador de Resultado	Actividades indicativas	PRESUPUESTO 2010				EJECUTADO 2010			SALDO			
		FONDOS PNUD	FONDOS ASDI	FONDOS AECID	TOTAL	FONDOS PNUD	FONDOS ASDI	FONDOS AECID	FONDOS PNUD	FONDOS ASDI	FONDOS AECID	TOTAL
Producto 1: se han mejorado y territorializado los sistemas nacionales de información cualitativa y estadística representativa a nivel territorial (con base unitaria de municipio), apropiada y consultada por las autoridades y sociedad civil del territorio	1.1. Elaborar mapas socio espaciales 2008 por municipio y líneas base municipales	0.00	0.00		0.00		7,238.12		0.00	-7,238.12	0.00	-7,238.12
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,238.12	0.00	0.00	-7,238.12	0.00	-7,238.12
	1.2. Diseñar e implementar sistema de indicadores municipales de los ODM	66,605.72	50,947.81		117,553.53	31,946.23	47,788.75		34,659.49	3,159.06	0.00	37,818.55
		66,605.72	50,947.81	0.00	117,553.53	31,946.23	47,788.75	0.00	34,659.49	3,159.06	0.00	37,818.55
	1.3.- Realizar estudios focalizados y diagnósticos afinados	23,097.65	43,619.49		66,717.14	18,773.11	34,064.57		4,324.54	9,554.92	0.00	13,879.46
		23,097.65	43,619.49	0.00	66,717.14	18,773.11	34,064.57	0.00	4,324.54	9,554.92	0.00	13,879.46
	1.4. Realizar investigaciones locales ODM	3,506.83	713.34		4,220.17	2,840.16	639.75		666.67	73.59	0.00	740.26
		3,506.83	713.34	0.00	4,220.17	2,840.16	639.75	0.00	666.67	73.59	0.00	740.26
	1.5. Conformar centros locales de consulta	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.6. Actualizar información territorial	43,249.89	6,572.48		49,822.37	37,388.24	4,405.68		5,861.65	2,166.80	0.00	8,028.45
		43,249.89	6,572.48	0.00	49,822.37	37,388.24	4,405.68	0.00	5,861.65	2,166.80	0.00	8,028.45
	Unrealized Loss					81.82			-81.82	0.00	0.00	-81.82
	Unrealized Gain					-8.44	-0.29		8.44	0.29	0.00	8.73

2.8. Armonizar la oferta institucional a los programas territoriales integrados	5,127.25	0.00		5,127.25	5,127.25	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	5,127.25	0.00		5,127.25	5,127.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.9. Elaborar las guías para la cooperación internacional	0.00	18,197.10		18,197.10	0.00	18,197.16		0.00	-0.06	0.00	-0.06
	0.00	18,197.10		18,197.10	0.00	18,197.16	0.00	0.00	-0.06	0.00	-0.06
2.10. Armonizar la oferta de cooperación del SNU a los programas territoriales integrados	12,705.71	0.00		12,705.71	12,705.71	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	12,705.71	0.00		12,705.71	12,705.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.11. Realizar pruebas piloto en las zonas de intervención - laboratorios regionales	652.39	0.00		652.39	652.39	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	652.39	0.00		652.39	652.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.12: Revisada y complementada la normatividad para la formulación de planes de desarrollo mancomunadas y municipales con enfoque de ordenamiento territorial, gestión de riesgo, perspectiva de género y de DHH			5,000.00	5,000.00		140.99		0.00	-140.99	5,000.00	4,859.01
	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	140.99	0.00	0.00	-140.99	5,000.00	4,859.01
2.13. Al menos 9 mancomunidades construyen/complementan sus planes de desarrollo con criterio e Ordenamiento Territorial, en base a la metodología aprobada y los insumos de los procesos preexistentes, incluyendo los planes desarrollados por otras entidades, en coordinación con SEPLAN			28,000.00	28,000.00							
							13,398.55	0.00	0.00	14,601.45	14,601.45

		0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	13,398.55	0.00	0.00	14,601.45	14,601.45
2.14 Se han realizado dos ejercicios de levantamiento de información a nivel local			33,000.00		33,000.00		56,382.96		0.00	-23,382.96	0.00	-23,382.96
		0.00	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	56,382.96	0.00	0.00	-23,382.96	0.00	-23,382.96
2.15 Se han realizado 6 estudios de sistematización /evaluación de intervenciones priorizadas		18,274.13	17,936.68		36,210.81		12,470.03		18,274.13	5,466.65	0.00	23,740.78
		18,274.13	17,936.68	0.00	36,210.81	0.00	12,470.03	0.00	18,274.13	5,466.65	0.00	23,740.78
2.16. Se ha construido e implementado una estrategia de comunicación		5,000.00	15,195.90		20,195.90		6,793.65		5,000.00	8,402.25	0.00	13,402.25
		5,000.00	15,195.90	0.00	20,195.90	0.00	6,793.65	0.00	5,000.00	8,402.25	0.00	13,402.25
2.17: Gastos en personal y operativos a nivel local		65,135.90			65,135.90	78,345.97			-13,210.07	0.00	0.00	-13,210.07
		65,135.90	0.00	0.00	65,135.90	78,345.97	0.00	0.00	-13,210.07	0.00	0.00	-13,210.07
Unrealized Loss						36.82	16.58	14.08	-36.82	-16.58	-14.08	-67.48
Unrealized Gain						-10.49			10.49	0.00	0.00	10.49
Realized Gain						-13.01	-18.39	-14.35	13.01	18.39	14.35	45.75
		0.00	0.00	0.00	0.00	13.32	-1.81	-0.27	-13.32	1.81	0.27	-11.24
TOTAL PRODUCTO 2		186,471.84	115,869.42	33,000.00	335,341.26	132,360.81	111,711.00	13,398.28	54,111.03	4,158.42	19,601.72	77,871.17
Producto 3: las instituciones contrapartes cuentan con las capacidades técnicas para sostener las actividades de	3.1. Realizar reportes periodicos de estadística oficial por ODM	24,462.00	55,129.82		79,591.82	10,971.81	57,197.66		13,490.19	-2,067.84	0.00	11,422.35
		24,462.00	55,129.82		79,591.82	10,971.81	57,197.66	0.00	13,490.19	-2,067.84	0.00	11,422.35
	3.2. Articular a centros locales de consulta	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

producción y entrega de información estadística social territorial; aporte de nuevo conocimiento para el logro de los ODM; focalización de gas		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.3. Introducir enfoque territorial en centros académicos socios	568.79	6,552.28		7,121.07	6,436.51	125.31		-5,867.72	6,426.97	0.00	559.25
		568.79	6,552.28		7,121.07	6,436.51	125.31	0.00	-5,867.72	6,426.97	0.00	559.25
	3.4. Estructurar los fondos de investigación	7,317.62	5,912.18		13,229.80	4,382.22	3,237.18		2,935.40	2,675.00	0.00	5,610.40
		7,317.62	5,912.18		13,229.80	4,382.22	3,237.18	0.00	2,935.40	2,675.00	0.00	5,610.40
	3.5. Formular una estrategia de solidaridad social y de gasto público focalizado	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.6. Sensibilizar actores responsables de la estrategia	1,343.60	0.00		1,343.60	1,005.29	361.99		338.31	-361.99	0.00	-23.68
		1,343.60	0.00		1,343.60	1,005.29	361.99	0.00	338.31	-361.99	0.00	-23.68
	3.7. Fortalecer la capacidad de coordinación del gasto social del GS	143.25	0.00		143.25	143.25			0.00	0.00	0.00	0.00
		143.25	0.00		143.25	143.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.8. Formular una estrategia integral de ajuste al proceso descentralizador en función de los impactos y gestión territorial evaluada	16,510.12	2,459.75		18,969.87	14,211.28	2,459.76	0.00	2,298.84	-0.01	0.00	2,298.83
		16,510.12	2,459.75		18,969.87	14,211.28	2,459.76	0.00	2,298.84	-0.01	0.00	2,298.83
	3.9. Fortalecer las UT en el marco de la estrategia de descentralización	0.00	0.00		0.00	1,755.00	0.00		-1,755.00	0.00	0.00	-1,755.00
		0.00	0.00		0.00	1,755.00	0.00	0.00	-1,755.00	0.00	0.00	-1,755.00

administrativa de gestión de las actividades en el Gabinete Social, para su validación e institucionalización en las instancias administrativas correspondientes como factor para la sostenibilidad	4.2	66.72			66.72	66.72						
		66.72	0.00	0.00	66.72	66.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4.3	0.00			0.00							
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4.4. Gastos Operativos, viajes, auditoría externa y otros gastos	512,888.18	6,420.01		519,308.19	441,438.55	6,420.00	0.00	71,449.63	0.01	0.00	71,449.64
		512,888.18	6,420.01	0.00	519,308.19	441,438.55	6,420.00	0.00	71,449.63	0.01	0.00	71,449.64
	4.1. Apoyo al fortalecimiento de la Secretaría de Desarrollo Social , La Secretaría Técnica de Planificación y Gobernación y Justicia	27,635.00			27,635.00				27,635.00	0.00	0.00	27,635.00
		27,635.00	0.00	0.00	27,635.00	0.00	0.00	0.00	27,635.00	0.00	0.00	27,635.00
	4.2. Se apoya el desarrollo del marco de indicadores del Plan de Nación para que sea coherente con los ODMs y la disponibilidad de información a nivel local	5,000.00			5,000.00				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	4.3 Se apoya el rediseño de los sistemas de información para que permitan la obtención de indicadores a nivel local	15,000.00			15,000.00				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	Unrealized Loss					108.85						
Unrealized Gain					-31.43							
Realized Loss												
Realized Gain					-13.18							

		0.00	0.00	0.00	0.00	64.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PRODUCTO 4		563,163.90	6,420.01	0.00	569,583.91	444,143.51	6,420.00	0.00	119,084.63	0.01	0.00	119,084.64
TOTAL PROYECTO 2010		952,196.21	314,196.58	33,000.00	1,299,392.79	709,287.45	285,089.98	13,398.28	242,973.00	29,106.60	19,601.72	291,681.32

No. y Título del Proyecto: 00051053 Sistema de Observatorios para el Seguimiento de las Metas del Milenio

PRESUPUESTO 2011: CUADRO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Indicador de Resultado	Actividades indicativas	PRESUPUESTADO 2011				EJECUTADO 2011			SALDO		
		FONDOS PNUD	FONDOS ASDI	FONDOS AECID	TOTAL	FONDOS PNUD	FONDOS ASDI	FONDOS AECID	FONDOS PNUD	FONDOS ASDI	FONDOS AECID
Proyecto 00064062: <i>Producto 1: Municipalidades seleccionadas cuenta y utilizan sistemas locales de información cuantitativa y cualitativa de monitoreo de ODMs que sirven de base para el desarrollo de</i>	2.12: Revisada y complementada la normatividad para la formulación de planes de desarrollo mancomunadas y municipales con enfoque de ordenamiento territorial, gestión de riesgo, perspectiva de género y de DHH	10,000.00	0.00	20,000.00	30,000.00	6,290.09	0.00	0.00	3,709.91	0.00	20,000.00
		10,000.00	0.00	20,000.00	30,000.00	6,290.09	0.00	0.00	3,709.91	0.00	20,000.00

<i>instrumentos para el diseño , implementación y evaluación de políticas públicas locales para el cumplimiento de los ODMs</i>	2.13. Al menos 9 mancomunidades construyen/complementan sus planes de desarrollo con criterio e Ordenamiento Territorial, en base a la metodología aprobada y los insumos de los procesos preexistentes, incluyendo los planes desarrollados por otras entidades, en coordinación con SEPLAN										
		0.00	0.00	87,241.62	87,241.62	963.61	0.00	78,168.13	-963.61	0.00	9,073.49
		0.00	0.00	87,241.62	87,241.62	963.61	0.00	78,168.13	-963.61	0.00	9,073.49
	2.14 Se han realizado dos ejercicios de levantamiento de información a nivel local										
		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	11,285.23	0.00	506.26	-7,285.23	0.00	-506.26
		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	11,285.23	0.00	506.26	-7,285.23	0.00	-506.26
	2.15 Se han realizado 6 estudios de sistematización /evaluación de intervenciones prioritizadas										
		14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	517.61	0.00	0.00	13,482.39	0.00	0.00
		14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	517.61	0.00	0.00	13,482.39	0.00	0.00
	2.16. Se ha construido e implementado una estrategia de comunicación										
		11,645.00	0.00	0.00	11,645.00	0.00	0.00	0.00	11,645.00	0.00	0.00
		11,645.00	0.00	0.00	11,645.00	0.00	0.00	0.00	11,645.00	0.00	0.00
2.17: Gastos en personal y operativos a nivel local											
	245,550.00	0.00	0.00	245,550.00	251,788.53	0.00	4,595.93	-6,238.53	0.00	-4,595.93	
	245,550.00	0.00	0.00	245,550.00	251,788.53	0.00	4,595.93	-6,238.53	0.00	-4,595.93	
TOTAL PRODUCTO 1	285,195.00	0.00	107,241.62	392,436.62	270,845.07	0.00	83,270.32	14,349.93	0.00	23,971.30	

4.6. Se apoya el desarrollo del marco de indicadores del Plan de Nación para que sea coherente con los ODMs y la disponibilidad de información a nivel local	0.00	12,840.00	0.00	12,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,840.00	0.00
	0.00	12,840.00	0.00	12,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,840.00	0.00
4.7. Se apoya el rediseño de los sistemas de información para que permitan la obtención de indicadores a nivel local	0.00		0.00	0.00	2,636.81	0.00	0.00	-2,636.81	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	2,636.81	0.00	0.00	-2,636.81	0.00	0.00
TOTAL PRODUCTO 3	113,455.00	12,840.00	0.00	126,295.00	102,302.75	0.00	0.00	11,152.25	12,840.00	0.00
TOTAL PROYECTO 2011	429,900.00	28,744.28	107,241.62	565,885.90	373,147.82	14,863.81	83,270.32	56,752.18	13,880.47	23,971.30

RESUMEN								
PRESUPUESTADO 2011			EJECUTADO 2011			SALDO 2011		
PNUD	ASDI	AECID	PNUD	ASDI	AECID	PNUD	ASDI	AECID
429,900.00	28,744.28	107,241.62	373,147.82	14,863.81	83,270.32	56,752.18	14,863.81	83,270.32

No. y Título del Proyecto: 00051053 Sistema de Observatorios para el Seguimiento de las Metas del Milenio**GASTOS 2006-2008**

Indicador de Resultado	Actividades indicativas	EJECUTADO 2006-2008
		FONDOS PNUD
Proyecto: 00051463 Oficina Central	1.1. Conformación y Fortalecimiento de Grupos Directivos	32,633.67
		32,633.67
	1.2.- Funcionamiento de equipos técnicos territoriales	146,490.72
		146,490.72
	1.3. Sistemas de Información estadística y cualitativa identificados, desarrollados y divulgados a nivel local	20,363.58
		20,363.58
	1.4. Capacitación ciudadana en el uso de indicadores de metas de inversión pública	26,701.88
		26,701.88
	1.5. Diseño y ejecución participativa de estrategia de incidencia en planes, programas, proyectos y presupuestos para el logro de los ODMs	40,201.86
		40,201.86
	1.6. Tres estudios cuantitativos y cualitativos-participativos sobre la cooperación externa y su impacto en los logros de los ODMs	0.00
		0.00
	1.7. Estrategia de Incidencia local y nacional para la armonización y coordinación de la cooperación externa para incrementar su efectividad en los ODMs	10,500.00
	10,500.00	
TOTAL PROYECTO 00051463		276,891.71
Proyecto: 00051464 Observatorio de Atlántida	1.1. Conformación y Fortalecimiento de Grupos Directivos	51,468.88
		51,468.88
	1.2.- Funcionamiento de equipos técnicos territoriales	144,422.87
		144,422.87
	1.3. Sistemas de Información estadística y cualitativa identificados, desarrollados y divulgados a nivel local	122,675.63
		122,675.63
	1.4. Capacitación ciudadana en el uso de indicadores de metas de inversión pública	24,697.60
	24,697.60	
1.5. Diseño y ejecución participativa de estrategia de incidencia en planes, programas, proyectos y presupuestos para el logro de los ODMs	7,254.28	
	7,254.28	

	1.6. Tres estudios cuantitativos y cualitativos-participativos sobre la cooperación externa y su impacto en los logros de los ODMs	0.00
		0.00
	1.7. Estrategia de Incidencia local y nacional para la armonización y coordinación de la cooperación externa para incrementar su efectividad en los ODMs	1,266.70
		1,266.70
TOTAL PROYECTO 00051464		351,785.96
Proyecto: 00051465 Observatorio de Occidente	1.1. Conformación y Fortalecimiento de Grupos Directivos	101,466.39
		101,466.39
	1.2.- Funcionamiento de equipos técnicos territoriales	246,686.33
		246,686.33
	1.3. Sistemas de Información estadística y cualitativa identificados, desarrollados y divulgados a nivel local	197,718.36
		197,718.36
	1.4. Capacitación ciudadana en el uso de indicadores de metas de inversión pública	42,654.55
		42,654.55
	1.5. Diseño y ejecución participativa de estrategia de incidencia en planes, programas, proyectos y presupuestos para el logro de los ODMs	1,447.55
		1,447.55
	1.6. Tres estudios cuantitativos y cualitativos-participativos sobre la cooperación externa y su impacto en los logros de los ODMs	0.00
		0.00
	1.7. Estrategia de Incidencia local y nacional para la armonización y coordinación de la cooperación externa para incrementar su efectividad en los ODMs	0.00
		0.00
TOTAL PROYECTO 00051465		589,973.18
Proyecto: 00051466 Observatorio de Valle	1.1. Conformación y Fortalecimiento de Grupos Directivos	41,215.61
		41,215.61
	1.2.- Funcionamiento de equipos técnicos territoriales	135,097.81
		135,097.81
	1.3. Sistemas de Información estadística y cualitativa identificados, desarrollados y divulgados a nivel local	94,307.80
		94,307.80
	1.4. Capacitación ciudadana en el uso de indicadores de metas de inversión pública	43,526.07
	43,526.07	
	1.5. Diseño y ejecución participativa de estrategia de incidencia en planes, programas, proyectos y presupuestos para el logro de los ODMs	6,037.04

		6,037.04
	1.6. Tres estudios cuantitativos y cualitativos-participativos sobre la cooperación externa y su impacto en los logros de los ODMs	0.00
		0.00
	1.7. Estrategia de Incidencia local y nacional para la armonización y coordinación de la cooperación externa para incrementar su efectividad en los ODMs	0.00
		0.00
TOTAL PROYECTO 00051466		320,184.33
TOTAL PROYECTO 2006		1,538,835.18

No. y Título del Proyecto: 00051053 Sistema de Observatorios para el Seguimiento de las Metas del Milenio

RESUMEN DE GASTOS 2009-2011

Indicador de Resultado	Actividades indicativas	EJECUTADO 2009-2011			
		FONDOS PNUD	FONDOS ASDI	FONDOS AECID	TOTAL
Proyecto 00064062: Producto 1: <i>Municipalidades seleccionadas cuenta y utilizan sistemas locales de información cuantitativa y cualitativa de monitoreo de ODMs que sirven de base para el desarrollo de instrumentos para el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas locales para el cumplimiento de los ODMs</i>	1.1. Elaborar mapas socio espaciales 2008 por municipio y líneas base municipales	6,152.16	8,962.79	0.00	15,114.95
		6,152.16	8,962.79	0.00	15,114.95
	1.2. Diseñar e implementar sistema de indicadores municipales de los ODM	93,418.38	82,667.96	0.00	176,086.34
		93,418.38	82,667.96	0.00	176,086.34
	1.3.- Realizar estudios focalizados y diagnósticos afinados	68,474.62	50,296.27	0.00	118,770.89
		68,474.62	50,296.27	0.00	118,770.89
	1.4. Realizar investigaciones locales ODM	6,751.86	2,372.13	0.00	9,123.99
		6,751.86	2,372.13	0.00	9,123.99
	1.5. Conformar centros locales de consulta	3,728.78	0.00	0.00	3,728.78
		3,728.78	0.00	0.00	3,728.78
1.6. Actualizar información territorial	45,226.95	5,016.60	0.00	50,243.55	
	45,226.95	5,016.60	0.00	50,243.55	
Unrealized Loss		81.82		0.00	81.82

	Unrealized Gain	-8.44	-0.29	0.00	-8.73
	Realized Gain	0.94		0.00	0.94
		74.32	-0.29	0.00	74.03
TOTAL PRODUCTO 1		223,827.07	149,315.46	0.00	373,142.53
Producto 2: se han mejorado y legitimado los planes territoriales (PEM y planes mancomunales), mediante la incidencia ciudadana organizada en su elaboración y ajuste, la inclusión explícita de los ODM y la armonización de la inversión pública y cooperante	2.1. Revisar PEM y PM con información estadística municipal procesada	11,034.43	4,223.27	0.00	15,257.70
		11,034.43	4,223.27	0.00	15,257.70
	2.2. Conformar la mesa de soluciones del SNU para aportar propuestas concretas a problemáticas específicas y focalizadas	1,258.76	0.00	0.00	1,258.76
		1,258.76	0.00	0.00	1,258.76
	2.3. Armonizar ámbitos de planeación	11,830.05	13,102.45	0.00	24,932.50
		11,830.05	13,102.45	0.00	24,932.50
	2.4. Fortalecer comités de planeación local	13,268.93	4,172.43	0.00	17,441.36
		13,268.93	4,172.43	0.00	17,441.36
	2.5. Proveer tecnologías de participación	13,425.71	2,557.64	0.00	15,983.35
		13,425.71	2,557.64	0.00	15,983.35
	2.6. Asesorar la formulación de programas territoriales integrados	16,462.95	8,921.84	0.00	25,384.79
		16,462.95	8,921.84	0.00	25,384.79
	2.7. Armonizar PEM en los planes mancomunales	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00
2.8. Armonizar la oferta institucional a los programas territoriales integrados	5,127.25	9,040.32	0.00	14,167.57	
	5,127.25	9,040.32	0.00	14,167.57	
2.9. Elaborar las guías para la cooperación internacional	0.00	21,441.12	0.00	21,441.12	
	0.00	21,441.12	0.00	21,441.12	
2.10. Armonizar la oferta de cooperación del SNU a los programas territoriales integrados	13,173.09	2,903.94	0.00	16,077.03	
	13,173.09	2,903.94	0.00	16,077.03	
2.11. Realizar pruebas piloto en las zonas de intervención - laboratorios regionales	652.39	3,113.75	0.00	3,766.14	

		652.39	3,113.75	0.00	3,766.14
2.12: Revisada y complementada la normatividad para la formulación de planes de desarrollo mancomunadas y municipales con enfoque de ordenamiento territorial, gestión de riesgo, perspectiva de género y de DHH		6,290.09	140.99	0.00	6,431.08
		6,290.09	140.99	0.00	6,431.08
2.13. Al menos 9 mancomunidades construyen/complementan sus planes de desarrollo con criterio e Ordenamiento Territorial, en base a la metodología aprobada y los insumos de los procesos preexistentes, incluyendo los planes desarrollados por otras entidades, en coordinación con SEPLAN		963.61	0.00	91,566.68	92,530.29
		963.61	0.00	91,566.68	92,530.29
2.14 Se han realizado dos ejercicios de levantamiento de información a nivel local		11,285.23	56,382.96	506.26	68,174.45
		11,285.23	56,382.96	506.26	68,174.45
2.15 Se han realizado 6 estudios de sistematización /evaluación de intervenciones priorizadas		517.61	12,470.03	0.00	12,987.64
		517.61	12,470.03	0.00	12,987.64
2.16. Se ha construido e implementado una estrategia de comunicación		0.00	6,793.65	0.00	6,793.65
		0.00	6,793.65	0.00	6,793.65
2.17: Gastos en personal y operativos a nivel local		330,134.50	0.00	4,595.93	334,730.43
		330,134.50	0.00	4,595.93	334,730.43
Unrealized Loss		36.82	16.58	14.08	67.48
Unrealized Gain		-10.49		0.00	-10.49
Realized Gain		-13.01	-18.39	-14.35	-45.75
		13.32	-1.81	-0.27	11.24
TOTAL PRODUCTO 2		435,437.92	145,262.58	96,668.60	677,369.10
Producto 3: las instituciones contrapartes cuentan con las capacidades	3.1. Realizar reportes periodicos de estadística oficial por ODM	11,616.25	58,025.07	0.00	69,641.32
		11,616.25	58,025.07	0.00	69,641.32
	3.2. Articular a centros locales de	0.00	0.00	0.00	0.00

técnicas para sostener las actividades de producción y entrega de información estadística social territorial; aporte de nuevo conocimiento para el logro de los ODM; focalización de gas	consulta				
		0.00	0.00	0.00	0.00
	3.3. Introducir enfoque territorial en centros académicos socios	6,436.51	7,615.77	0.00	14,052.28
		6,436.51	7,615.77	0.00	14,052.28
	3.4. Estructurar los fondos de investigación	29,382.22	14,778.79	0.00	44,161.01
		29,382.22	14,778.79	0.00	44,161.01
	3.5. Formular una estrategia de solidaridad social y de gasto público focalizado	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00
	3.6. Sensibilizar actores responsables de la estrategia	4,578.20	557.31	0.00	5,135.51
		4,578.20	557.31	0.00	5,135.51
	3.7. Fortalecer la capacidad de coordinación del gasto social del GS	143.25	0.00	0.00	143.25
		143.25	0.00	0.00	143.25
	3.8. Formular una estrategia integral de ajuste al proceso descentralizador en función de los impactos y gestión territorial evaluada	14,211.28	19,022.12	0.00	33,233.40
		14,211.28	19,022.12	0.00	33,233.40
	3.9. Fortalecer las UT en el marco de la estrategia de descentralización	1,755.00	0.00	0.00	1,755.00
		1,755.00	0.00	0.00	1,755.00
	3.10. Realizar eventos de información territorial y rendición pública de cuentas	0.00	186.82	0.00	186.82
		0.00	186.82	0.00	186.82
	3.11. Se han constituido 9 mesas locales a nivel mancomunado para el alineamiento de acciones de actores públicos y privados	0.00	17,411.43	0.00	17,411.43
		0.00	17,411.43	0.00	17,411.43
3.12. Se ha movilizó inversión territorial en acciones críticas para enfrentar los impactos de la crisis (educación, salud, empleo y seguridad alimentaria)	2,855.71	6,875.80	0.00	9,731.51	
	2,855.71	6,875.80	0.00	9,731.51	
3.13. Estudios de factibilidad de proyectos de alto impacto para	0.00	0.00	0.00	0.00	

	enfrentar los retos del desarrollo territorial				
		0.00	0.00	0.00	0.00
	Unrealized Loss	3.99	5.23	0.00	9.22
	Unrealized Gain	-0.01		0.00	-0.01
	Realized Loss		17.08	0.00	17.08
	Realized Gain	-3.98	-5.23	0.00	-9.21
		0.00	17.08	0.00	17.08
TOTAL PRODUCTO 3		70,978.42	124,490.19	0.00	195,468.61
Producto 4: conformada temporalmente una capacidad técnica y administrativa de gestión de las actividades en el Gabinete Social, para su validación e institucionalización en las instancias administrativas correspondientes como factor para la sostenibilidad	4.1	2,574.00		0.00	2,574.00
		2,574.00	0.00	0.00	2,574.00
	4.2	66.72		0.00	66.72
		66.72	0.00	0.00	66.72
	4.3			0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00
	4.4. Gastos Operativos, viajes, auditoría externa y otros gastos	1,043,194.91	6,420.00	0.00	1,049,614.91
		1,043,194.91	6,420.00	0.00	1,049,614.91
	4.1. Apoyo al fortalecimiento de la Secretaría de Desarrollo Social , La Secretaría Técnica de Planificación y Gobernación y Justicia			0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00
	4.2. Se apoya el desarrollo del marco de indicadores del Plan de Nación para que sea coherente con los ODMs y la disponibilidad de información a nivel local			0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00
	4.3 Se apoya el rediseño de los sistemas de información para que permitan la obtención de indicadores a nivel local			0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00
	4.5. Apoyo al fortalecimiento de la Secretaría de Desarrollo Social , La Secretaría Técnica de Planificación y Gobernación y Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	

4.6. Se apoya el desarrollo del marco de indicadores del Plan de Nación para que sea coherente con los ODMs y la disponibilidad de información a nivel local	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00
4.7. Se apoya el rediseño de los sistemas de información para que permitan la obtención de indicadores a nivel local	2,636.81	0.00	0.00	2,636.81
	2,636.81	0.00	0.00	2,636.81
Unrealized Loss	108.85			108.85
Unrealized Gain	-31.43			-31.43
Realized Loss				0.00
Realized Gain	-13.18			-13.18
	64.24	0.00	0.00	64.24
TOTAL PRODUCTO 4	1,048,536.68	6,420.00	0.00	1,054,956.68
TOTAL PROYECTO	1,778,780.09	425,488.23	96,668.60	2,300,936.92

No. y Título del Proyecto: 00051053 Sistema de Observatorios para el Seguimiento de las Metas del Milenio

RESUMEN GENERAL DE GASTOS 2006-2011

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	2006	2007	2008	2009	2010	2011	TOTAL
FONDOS TRAC (PNUD)	179,990.18	798,923.74	559,921.26	696,344.82	709,287.45	373,147.82	3,317,615.27
FONDOS ASDI (COOPERACION SUECA)	0.00	0.00	0.00	125,534.44	285,089.98	14,863.81	425,488.23
FONDOS AECID (COOPERACION ESPAÑOLA)	0.00	0.00	0.00	0.00	13,398.28	83,270.32	96,668.60
	179,990.18	798,923.74	559,921.26	821,879.26	1,007,775.71	471,281.95	3,839,772.10