

**CUBIERTA DE FIRMA**

País: Honduras

**Marco de resultado UNDAF:** Contribuir a las iniciativas de país tendientes a fortalecer la sostenibilidad del desarrollo, especialmente en zonas de mayor vulnerabilidad mediante las acciones de prevención, preparación y respuesta ante desastres.

**Marco resultados SRF/MYFF:** Dentro del marco del SRF, este Proyecto corresponde al objetivo 4. Prevención y Recuperación de Crisis, en la línea de servicio 4.5 Reducción Desastres Naturales. El resultado clave es promover la Reducción de Desastres Naturales y un Sistema Nacional de Gestión de Riesgos operacional.

**Indicador de resultados:** Niveles de coordinación y acciones concretas instaladas a nivel local y nacional para el logro de la reducción del riesgo y vulnerabilidad ante desastres naturales, así como recurso humano local capacitado en temas relacionados con gestión del riesgo.






**Agencia ejecutora:** Comisión Permanente de Contingencias, COPECO en modalidad NEX.

**Otros socios:** PMA, OPS, SERNA, SAG, Sec. Gobernación, Sec. Defensa

Período del programa: 2002-2006  
 Componente del Programa: 4.5 Reducción de Desastres Naturales  
 Título: Apoyo al Fortalecimiento Institucional para la Reducción de Desastres en Honduras  
 ID Proyecto:  
 Duración del Proyecto: 7 meses (inicio: 1ro. de junio 2006;  
 Final: 31 de diciembre 2006)

Presupuesto:	USD: 190,800
GMS:	N/A
Presupuesto total:	USD: 190,800
Recursos asignados:	USD: 190,800
• Gobierno	USD:
• Regular (TRAC)	USD: 140,800
• Otros	N/A
• En especie	USD: 50,000

**Aprobado por:**

 Firma por COPECO	 Marco Burgos	Comisionado por Ley	25-05-06 Fecha
 Firma por SETCO	 Karen Zelaya	Ministra	25/05/2006 Fecha
 Firma por PNUD	Lorenzo Jiménez de Luis	Representante Residente a.i.	25-05-06 Fecha

## **Gobierno de la República de Honduras**

### **Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo**

#### **“Apoyo al Fortalecimiento Institucional para la Reducción de Desastres en Honduras”**

Esta iniciativa se orienta a proporcionar apoyo a COPECO en el diseño y ejecución de lineamientos estratégicos basados en el diagnóstico y generación de insumos para el diseño de un programa integral de gestión de riesgos para Honduras. El proyecto se concibe en dos fases, a la primera de las cuales se refiere el presente documento. Esta primera fase se financiará principalmente con fondos TRAC y se trabajará activamente en la movilización de fondos.

Este Proyecto busca consolidar y promover nuevas iniciativas que contribuyan al desarrollo humano sostenible, la consecución de las metas de la Estrategia de Reducción de la Pobreza y las Metas del Milenio teniendo como eje de intervención el fortalecimiento de las capacidades nacionales para en manejo de la gestión de riesgos y enfrentamiento a contingencias. De manera particular, la iniciativa prestará atención al desarrollo de Sistemas de Respuesta a Emergencia a Nivel Municipal y Local.

Por otra parte se fortalecerá con el proyecto la capacidad de respuesta coordinada de COPECO con el Sistema de Naciones Unidas, considerando que en situaciones de emergencia, las capacidades nacionales son rápidamente rebasadas por la falta de recursos humanos, financieros, logísticos, etc.

Adicionalmente, se espera que el proyecto contribuya a la definición de nuevos programas en materia de gestión de riesgos y enfrentamiento a desastres, en los cuales haya un acompañamiento del PNUD al Gobierno de Honduras en su diseño e implementación.

## Acrónimos

AMHON	Asociación de Municipios de Honduras
COPECO	Comisión Permanente de Contingencias
GMS	Costos Administrativos de PNUD
N/A	No Aplica
NEX	Ejecución Nacional
OPS	Organización Panamericana de la Salud
PIRE	Plan Interagencial de Respuesta a las Emergencias
PMA	Programa Mundial de Alimentos
PNUD	Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
SAG	Secretaría de Agricultura y Ganadería
SERNA	Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente
SETCO	Secretaría Técnica de Cooperación
SNU	Sistema de las Naciones Unidas
SRF/MYFF	Strategic Resources Framework (Planificación Estratégica de PNUD)
TRAC	Fuente de Fondos PNUD
UNDAF	Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo
UNDMT	Equipo de las Naciones Unidas para la Gestión de Desastres
UNETE	Grupo Técnico Interagencial de Contingencias
UNV	Voluntarios de las Naciones Unidas

## Capítulo I – Análisis de la Situación de País

### Problema a ser abordado

El cortejo de fenómenos hidrometeorológicos, Wilma, Beta, Temporales asociados a frentes fríos y Gamma, que afectaron a la región norte de Honduras durante los meses de octubre a fines de noviembre 2005, generaron grandes desbordamientos de ríos, inundaciones, centenas de deslizamientos, acarreo de sedimentos y depósito en las partes bajas de las cuencas. Esto dejó como consecuencia pérdidas en vidas humanas y materiales.

Esta situación de desastre reveló también los vacíos existentes y necesidades en relación con el tema de la reducción de desastres y en lo particular con la gestión de riesgos.

Pese a los esfuerzos ya realizados, aún queda mucho trabajo que efectuar debido a que Honduras es altamente vulnerable a factores que aumentan la probabilidad de ocurrencia de desastres, de los cuales se pueden mencionar los siguientes:

- La posición geográfica, el ambiente geológico e hidrometeorológico en Honduras están en el origen de muchos y diversos fenómenos, como deslizamientos de terreno, terremotos, huracanes, inundaciones, sequías, tsunamis etc.
- La situación de pobreza de Honduras aumenta los niveles de vulnerabilidad del país.
- La falta de un apropiamiento de los gobiernos: central y locales en relación con el tema de los desastres.
- Todavía se sigue manejando una visión de atención a las emergencias en lugar de adoptar medidas de prevención y preparación que contribuyan a un desarrollo sostenible.
- Debilidades en términos de capacidad instalada: la carencia de suficiente personal capacitado en el tema de la reducción de desastres, tanto a nivel técnico como en aspectos sociales, administrativos, toma de decisiones, etc. Es importante también mencionar que, aún cuando se dispone en Honduras de especialistas en las diferentes ramas científico-técnicas relacionadas con los desastres, éstos, ni son suficientes, ni tienen, en general, los conocimientos integrales del proceso de génesis de los desastres, que además de los fenómenos naturales, involucra fuertemente, elementos sociales entre otros.
- Disponibilidades financieras y materiales muy limitadas para enfrentar amenazas, lo cual incide negativamente en el desarrollo del país.

El país atraviesa en la actualidad una nueva coyuntura social, económica y política marcada por la transición política y el inicio del séptimo gobierno constitucional que tomó posesión el 27 de enero del presente año y que incluyó cambios en los Poderes Ejecutivo, Legislativo, así como en los gobiernos locales.

En el contexto de la transición, COPECO ha solicitado asesoría técnica especializada que les permita fortalecer su conocimiento y manejo de los temas y compromisos vigentes en materia de planificación, lo cual redundará en el fortalecimiento de sus capacidades para iniciar la gestión de manera eficiente.

Considerando lo antes mencionado y sumándole los pronósticos meteorológicos negativos, para la región centroamericana y en lo particular para Honduras, que se manejan en lo referente a la temporada ciclónica para el año 2006, el PNUD se ha planteado apoyar al país consolidando una visión que se enfoque en la reducción de desastres en Honduras en forma permanente, funcional y responsable teniendo como base la preparación y la prevención.

Concretamente, el PNUD ha decidido apoyar al país en el tema de la reducción de desastres con el propósito de contribuir en el fortalecimiento de las capacidades en Honduras en lo que respecta la gestión de riesgos incluyendo "la Prevención, Preparación y Respuesta", con un perfil más integral, para disminuir la vulnerabilidad en sus dimensiones físicas, sociales, institucionales, ambientales etc.

Considerando los argumentos anteriores, objeto del presente Proyecto en su primera fase, pretende apoyar al país en el tema de la reducción de desastres con la meta específica de atender los componentes siguientes:

- a) Diseño e implementación de un Plan Operativo Institucional de COPECO permitiendo obtener una visión institucional de corto plazo definida y la preparación de COPECO para afrontar la temporada ciclónica 2006.
- b) Desarrollo de un Programa integral de gestión de riesgos para Honduras para la transversalización de la gestión de riesgos en los planes y programas de las instituciones del estado y la creación de una comisión interinstitucional de prevención, preparación y respuesta (programa estratégico a largo plazo).
- c) Fortalecimiento de capacidades a tomadores de decisión, a brigadas de voluntarios para las 4 regiones del país (Norte, Sur, Oriente y Occidente) y brigadas de maestros a nivel nacional.
- d) Unidad técnica para el monitoreo, asesoramiento, movilización de recursos y coordinación COPECO-UNETE.

En el apartado sobre estrategia de implementación se desarrollan las actividades arriba presentadas.

## **Capítulo II - Estrategia**

### **Estrategia del país**

En la *Estrategia para la reducción de la Pobreza*, se contempla la reducción de la vulnerabilidad ambiental mediante la implementación de políticas a nivel nacional, regional y local las cuales se orienten en el fortalecimiento de capacidades en los niveles de prevención, preparación y respuesta ante desastres naturales y antrópicos, con estrategias sociales que logren cambios estructurales en el desarrollo de capital humano y en la calidad de vida de la población.

Se destaca la importancia de crear condiciones participativas las cuales permitan promover el desarrollo sostenible en las zonas vulnerables del país.

Por su parte COPECO ha iniciado la reingeniería de su estrategia a corto y largo plazo, el desarrollo de las cuales se apoyara en el presente proyecto. COPECO ha comenzado a trabajar en la organización interna y externa. A lo interno se trabajara en la redefinición de roles institucionales así como en la estructura financiera. A lo externo la atención se centra en las estrategias de tipo territorial, en el marco de las actuales 7 regiones del país, los Comités departamentales y las Unidades Técnicas que apoyaran a las municipalidades. COPECO auspiciara igualmente el funcionamiento de un Consejo Consultivo con la participación de la Sociedad Civil, así como de un Comité Interinstitucional.

### **Estrategia del PNUD**

La estrategia del PNUD-Honduras en materia de Reducción de Desastres está fundamentada en apoyar a los actores involucrados en el tema de gestión de riesgos, en lo particular, COPECO, SERNA, el Servicio Meteorológico Nacional, Cuerpo de Bomberos, Fuerzas Armadas y SAG entre otras, en el desarrollo de una "Cultura de Prevención" para Honduras que permita a la sociedad Hondureña estar mejor preparada para afrontar desastres en forma permanente y funcional. Además focaliza su importancia en el desarrollo de una comprensión del entorno social y ambiental y la necesidad de desarrollar mecanismos de planificación y toma de decisiones para una gestión integral de riesgos en forma sostenible.

El PNUD-Honduras busca arbitrar y compartir enfoques innovadores para la prevención de la crisis, la alerta temprana y la resolución de conflictos. Bajo este enfoque ha centrado su labor en el fortalecimiento institucional al Comité Permanente de Contingencias (COPECO), como la máxima representación gubernamental en la temática y ha logrado un acercamiento a los gobiernos locales a través de alianzas con la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON).

El PNUD cuenta con una línea de trabajo denominada Prevención de crisis y Recuperación. Para fortalecer el enfoque de prevención y atención a emergencias el PNUD ha tomado liderazgo en el marco del equipo UNETE. El equipo UNETE se establece como una herramienta técnica interagencial para apoyar la capacidad de respuesta del Sistema de Naciones Unidas frente a la ocurrencia de desastres naturales o emergencias humanitarias. Reportará directamente al UNDMT, presidido por el Coordinador Residente de Naciones Unidas. En cumplimiento de sus funciones el equipo ha elaborado una versión preliminar del Plan Interagencial de Respuesta a las Emergencias (PIRE) del SNU.

A pesar de los esfuerzos realizados, el estado actual de vulnerabilidad del país y las capacidades para reducir dicha vulnerabilidad indican que existe aún un gran trabajo por realizar. En ese sentido, el PNUD-Honduras esta comprometido en continuar con este esfuerzo consolidando acciones ya encaminadas y nuevas por implementar para adoptar medidas permanentes y funcionales que apunten a la reducción de dichas vulnerabilidades, contribuyendo así en el desarrollo sostenible de Honduras.

## **Estrategia de implementación**

La presente iniciativa es un full Project concebido en etapas para su implementación.

A continuación se presenta la estrategia de implementación para los componentes del Proyecto.

- a) *Diseño e implementación de un Plan Operativo Institucional de COPECO permitiendo obtener una visión institucional de corto plazo definida y la preparación de COPECO para afrontar la temporada ciclónica 2006.*

Este componente pretende brindar en el corto plazo los insumos necesarios para que COPECO pueda diseñar e implementar un Plan Operativo Institucional el cual permita a la institución orientar su trabajo para en el corto plazo así como sentar las bases para una visión estratégica a largo plazo. Existe una necesidad en COPECO de establecer un planteamiento claro en cuanto a su visión, sus objetivos estratégicos y sus principales estrategias para orientar su accionar y alcanzar el posicionamiento político para cumplir con su mandato.

En este componente se incluye también aspectos de preparación para afrontar la temporada de huracanes 2006, cuyos pronósticos no son muy favorables para la región centroamericana y en lo particular para Honduras. Se pretende para esto:

- Apoyo en el mejoramiento de planes de contingencia con principal énfasis en las zonas de mayor vulnerabilidad a nivel nacional, regional y local en Honduras.
- Apoyo en el fortalecimiento organizativo y logístico de procesos de evacuación y manejo de damnificados en casos de emergencia.
- Apoyo en el fortalecimiento organizativo y logístico de implementación y manejo de albergues.
- Apoyo en la creación y/o validación de bases metodológicas y asesoramiento técnico en el diseño de simulacros, regionales y locales en Honduras.

- b) *Desarrollo de un Programa integral de gestión de riesgos para Honduras para la transversalización de la gestión de riesgos en los planes y programas de las instituciones del estado y la creación de una comisión interinstitucional de prevención, preparación y respuesta.*

Este componente está dirigido a fortalecer las capacidades nacionales con una visión de largo plazo. Esta iniciativa deberá permitir la construcción de una agenda nacional para el abordaje del tema de Gestión de Riesgos. Se incluye en este componente:

- El apoyo en dinamizar procesos de marcos legales: Apoyar la reforma del marco legal vinculado con la temática.
- Revisión y mejoramiento de instrumentos para gestión de riesgos, definición de necesidades institucionales (COPECO, SERNA, METEOROLOGÍA)
- Diseño de indicadores.
- Reforma del marco legislativo de COPECO, a partir de la validación del trabajo previo realizado.

- c) *Fortalecimiento de capacidades a tomadores de decisión, a brigadas de voluntarios para las 4 regiones del país (Norte, Sur, Oriente y Occidente) y brigadas de maestros a nivel nacional.*

Organizar y fortalecer la capacidad local en el manejo de situaciones de crisis, mediante la formación de capacitadores así como el desarrollo de brigadas compuestas de voluntarios. Este recurso permite salvar vidas en la primera fase de socorro y rescate en situaciones de crisis. Este componente se orienta al fortalecimiento del voluntariado local como primaria de intervención, debido a:

- La poca capacidad instalada a nivel central y local para afrontar desastres: técnicas, financieras, organizativas, administrativas, etc.
- Demora en destacar la ayuda a los damnificados
- capacidades rápidamente rebasadas.

En igual forma se fortalecerán brigadas nacionales de Maestros en el tema de gestión de riesgos. Se gestionará la participación de los Voluntarios de Naciones Unidas (UNV).

El trabajo en este componente se fundamentará en el trabajo previo realizado.

- d) *Unidad técnica para el monitoreo, asesoramiento, movilización de recursos y fortalecimiento de la coordinación COPECO-UNETE.*

Este componente estará instalado tanto en COPECO como en el PNUD para monitorear el buen desarrollo del proyecto y apoyar en la gestión de movilización de recursos financieros para el mismo. Estará compuesto por dos especialistas: un Oficial de Enlace en COPECO quien fungirá además como coordinador del Proyecto y un especialista en PNUD.

Se ha podido constatar en Honduras que las capacidades nacionales en situaciones de emergencia han sido rápidamente rebasadas por la falta de recursos: humanos, financieros, logísticos etc. Esta situación ha dejado lugar que el Sistema de Naciones Unidas absorba, facilite y coordine las tareas de asistencia humanitaria y rehabilitación en las zonas afectadas. Este escenario de intervención del Sistemas de las Naciones Unidas en situaciones de crisis en Honduras se prevé que permanezca a pesar de los esfuerzos nacionales y del apoyo brindado.

En tal sentido, es necesario seguir fortaleciendo la acción conjunta de COPECO con el equipo del Sistema de las Naciones Unidas con presencia en este país para el apoyo a Honduras en situaciones de desastres.

### **Capítulo III – Acuerdos de Gestión**

#### **Arreglos de Implementación**

El presente Proyecto, se ejecutará bajo la modalidad de Ejecución Nacional, cuya contraparte será la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO). La Dirección nacional del Proyecto recae en el Comisionado Nacional de COPECO quien podrá



delegar en algún funcionario de su gabinete. El Director, de conjunto con el PNUD seleccionarán al oficial de enlace PNUD COPECO quien a su vez fungirá como Coordinador del Proyecto y será el responsable de asegurar el logro de los objetivos y productos del proyecto y el uso eficiente de los recursos de acuerdo con los planes de trabajo y presupuesto aprobado.

Dada la naturaleza de este proyecto y ante la necesidad de una ejecución expedita de los fondos TRAC, las partes que suscriben el documento acuerdan que la modalidad de ejecución será la de proyecto NEX delegado al PNUD.

El presupuesto del presente Proyecto será de USD 190,800 del los cuales el GoH aporta 50,000 USD en especie. El proyecto tendrá un financiamiento de fondos TRAC de 140,800 USD. El tiempo de ejecución de este Proyecto será de siete meses, iniciando el 1ro. de junio de 2006 y finalizando el 31 de diciembre 2006.

A continuación se define el papel que realizará cada una de las instituciones y organizaciones involucradas en el desarrollo del presente proyecto.

<b>Institución</b>	<b>Papel</b>
Oficina de País del PNUD	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Asesoría técnica y administrativa</li> <li>- Apoyo y supervisión de los procedimientos de adquisición y contratación</li> <li>- Seguimiento y evaluación del proyecto</li> </ul>
SETCO	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Seguimiento y monitoreo del proyecto,</li> <li>- Participar en la revisión y evaluación en representación del Gobierno de Honduras, en su calidad de responsable de la Coordinación de la cooperación técnica y financiera no reembolsable.</li> </ul>
COPECO	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Agencia ejecutora nacional responsable de ejecutar el plan de trabajo anual</li> <li>- Rendir cuentas sobre la ejecución financiera y técnica</li> <li>- Apoyo en Seguimiento y monitoreo del proyecto</li> </ul>

Para los efectos de implementación, los acuerdos contenidos en la carta de entendimiento (Standard Letter of Agreement), forman parte integral del presente documento de proyecto.

#### **Capítulo IV - Seguimiento y evaluación**

El monitoreo y evaluación del presente Proyecto se realizará con los siguientes mecanismos:

*Reuniones Técnicas de Seguimiento.* El PNUD dará seguimiento al Proyecto a través de reuniones técnicas de seguimiento para evaluar el progreso de las actividades y otros temas pertinentes.

*Informes bimestrales y final de dicho Proyecto.* COPECO preparará informes bimestrales, así como un informe final sobre los resultados de las actividades promovidas por el Proyecto, los cuales serán enviados a SETCO y PNUD.

Auditoría Externa: El PNUD está sujeto exclusivamente a auditorías internas y externas, de conformidad con las regulaciones financieras, reglas y directrices del PNUD.

## **Capítulo V - Contexto Legal**

El presente documento de proyecto será el instrumento al que se hace referencia en el Artículo 1 del Acuerdo entre el Gobierno de la República de Honduras y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), firmado por las partes el 17 de enero de 1995 y en vigencia a partir de su publicación en La Gaceta, Diario Oficial de la República de Honduras, el 27 de abril de 1995, Decreto No. 33-95.

Los siguientes tipos de revisiones al presente documento de proyecto podrán realizarse únicamente con la firma del Representante Residente del PNUD, siempre que dicho representante cuente con la seguridad que los demás signatarios del documento de proyecto no tienen objeciones a los cambios propuestos:

- i) Revisiones de cualquiera de los anexos del documento de proyecto o adiciones a ellos;
- ii) Revisiones que no impliquen cambios significativos en los objetivos inmediatos, los resultados o las actividades del proyecto, siempre y cuando se deban a una redistribución de los insumos ya acordados; aumentos de los gastos debido a la inflación; u otra razón justificada;
- iii) Revisiones anuales obligatorias, mediante las cuales se re-escalone la entrega de los insumos acordados al proyecto, se aumenten los gastos de expertos o de otro tipo debido a la inflación.

Con el propósito de asegurar la buena marcha del proyecto, el PNUD se reserva el derecho de aceptar o rechazar contratos o solicitudes de pagos relacionados con el proyecto.

## **Capítulo VI - Presupuesto**

El presupuesto aparece desglosado por actividades en el siguiente capítulo correspondiente al Marco Lógico. El PNUD y sus socios trabajarán en la movilización de fondos para lograr objetivos a más largo plazo en eventuales fases posteriores de esta iniciativa.

Componentes GEF/ Actividades Atlas	RespOnsables (Agencia de Implementación)	Fuente de Fondos	Código del Presupuesto	Descripción del Presupuesto	Año 1 (US\$)	Presupuesto Total (US\$)
1. Plan Operativo Institucional	COPECO-PNUD	04000	71200	Consultores Internacionales	9,500.00	34,575.00
			71300	Consultor nacional	22,575.00	
			74200	Impresiones	500.00	
			74500	Misceláneos	2,000.00	
			<b>Sub Total</b>			
2. Programa comprensivo de gestión de riesgos para Honduras	COPECO-PNUD	04000	71300	Consultores	7,575.00	11,650.00
			74500	Misceláneos	4,075.00	
			<b>Sub Total</b>			
3. Fortalecimiento de Capacidades	COPECO-PNUD	04000	71200	Consultores Internacionales	33,000.00	58,575.00
			74200	Costo de Producciones	21,500.00	
			74500	Misceláneos	4,075.00	
			<b>Sub Total</b>			
4. Unidad Técnica del Proyecto, fortalecimiento coordinación COPECO-UNETE	COPECO-PNUD	04000	71200	Consultor Internacionales	7,000.00	36,000.00
			71300	Consultores Nacionales	19,000.00	
			71600	Viáticos	7,000.00	
			73400	Combustible	3,000.00	
			<b>Sub-Total</b>			
<b>Total</b>						<b>140,800.00</b>

Capítulo VII – Matriz de Resultados / MARCO LÓGICO DEL PROYECTO: RESULTADOS ESPERADOS

<p><b>Impacto esperado conforme al SRF:</b> Contribuir a las iniciativas de país tendientes a fortalecer la sostenibilidad del desarrollo, especialmente en zonas de mayor vulnerabilidad mediante el acciones de preparación y respuesta ante desastres.</p>				
<p><b>Indicador de impacto esperado conforme al SRF:</b> Niveles de coordinación y acciones concretas instaladas a nivel local y nacional para el logro de la reducción del riesgo y vulnerabilidad ante desastres naturales, así como recurso humano local capacitado en temas relacionados con temas de gestión del riesgo.</p>				
<p><b>Línea de servicio MYFF:</b> Dentro del marco del SRF, este Proyecto corresponde al objetivo 4. Prevención y Recuperación de Crisis, en la línea de servicio 4.5 Reducción Desastres Naturales. El resultado clave es promover la Reducción de Desastres Naturales y un Sistema Nacional de Gestión de Riesgos operacional.</p>				
<p><b>Estrategia de Asociado:</b> Siendo un Proyecto de pobreza y desarrollo sostenible enfocado en temas de Reducción de Desastres y Gestión de Riesgos, la contraparte del Estado es La Comisión Permanente de Contingencias (COPECO). Sin embargo, en vista de la diversidad temática y la complejidad, el proyecto se enmarca en una visión estratégica integrada con instituciones del Estado, la Cooperación Internacional y de la sociedad civil que trabajan el tema de la Reducción de Desastres. Dentro de las instituciones del Estado el proyecto también tiene relación con los municipios y mancomunidades.</p>				
<p><b>ID del proyecto y título:</b> 00051509 Apoyo al Fortalecimiento Institucional para la Reducción de Desastres en Honduras”</p>				
Resultados esperados	Indicador de resultado	Actividades	Insumos	Monto US\$ Año 2006
<p><b>Resultado 1:</b> Plan Operativo Institucional funcionando: - Visión institucional de corto plazo definida</p>	<p>Plan Operativo Institucional elaborado</p>	<p>Generación de instrumentos de diseño y planificación: a) Diagnóstico institucional, b) Revisión y elaboración de propuesta de política de estado actualizada en materia de gestión de riesgo, c) elaboración del Plan Operativo. Inicio de proceso consultivo interinstitucional: Gobierno, Sociedad Civil, Cooperantes, G-16, Iniciativa Privada.</p>	<p>Un consultor nacional por tres meses y medio. (Consultor A)</p>	<p>10,000.00</p>
	<p>Minutas y acuerdos establecidos, plan de trabajo consensuado</p>	<p>Proceso de consultas regionales (4) con la sociedad civil y actores involucrados en la gestión de riesgos. Proceso de socialización del POI</p>	<p>Especialista (COPECO - PNUD)</p>	<p>7,575.00</p>
	<p>POI socializado y consensuado</p>		<p>Especialista (COPECO - PNUD)</p>	

<p>- COPECO preparado para la temporada ciclónica 2006.</p>	<p>Instrumentos de preparación y respuesta actualizados: Mapas de riesgos mayores, planes de contingencia</p>	<p>Taller de definición de escenarios de desastre incluyendo niveles de alerta.</p>	<p>Especialista (COPECO - PNUD)</p>	
<p>Sistemas de alerta temprana contra inundaciones funcionando a nivel nacional</p>	<p>Regionales I y II preparadas para temporada ciclónica 2006.</p>	<p>Diagnóstico de verificación de Sistemas de Alerta Temprana: Reactivación de sistemas instrumentales sin funcionar y Desarrollo de un taller de organización comunitaria en cada Regional.</p>	<p>1 Consultor nacional por un mes/hombre (Consultor B) apoyo del Staff de COPECO</p>	<p>2,000.00</p>
<p>Definición de la capacidad instalada a nivel nacional para afrontar emergencias</p>	<p>Emisiones radiales, televisivas y en diarios nacionales informando sobre temporada de huracanes</p>	<p>Realización de un simulacro de mesa conjunto para la Regional I y II.</p>	<p>1 Consultor nacional por dos meses (Consultor A)</p>	
<p></p>	<p></p>	<p>Elaboración de inventarios: proveedores de insumos humanitarios, servicios de transporte, etc. Niveles de preparación de los actores humanitarios: bomberos, policía, Cruz Roja, fuerzas armadas...</p>	<p>1 Consultor nacional por un mes/hombre (Consultor C) apoyo del Staff de COPECO</p>	<p>2,000.00</p>
<p></p>	<p></p>	<p>Reformulación e implementación de una campaña de sensibilización Nacional.</p>	<p>1 Consultor nacional para la reformulación y actualización de una campaña de sensibilización: un mes (Consultor D) Difusión un mes antes de la temporada ciclónica (mayo) hasta fin de año</p>	<p>1,000.00</p>
<p>personal capacitado en procesos de evacuaciones y manejo de albergues</p>	<p>Simulacros Realizados</p>	<p>Sistemas y procesos de movilización de comunidades (evacuaciones) en casos de emergencia. Manejo de Albergues e identificación de necesidades para la mejora de los mismos</p>	<p>4 consultores internacionales de la Protección Civil de Cuba – dos meses de duración.</p>	<p>9,500.00</p>
<p></p>	<p></p>	<p>Desarrollo de Simulacros Regionales (1 en la zona norte, uno en zona central, uno en zona de occidente y uno en zona sur)</p>	<p>Realización de 3 talleres: zona Norte, zona Central y zona Sur.</p>	<p>2,000.00</p>

				Reproducción de materiales, elaboración de instructivos.	500.00
<b>Resultado 2:</b> Programa comprensivo de gestión de riesgos para Honduras:					
- Plataforma para la transversalización de la gestión de riesgos en los planes y programas de las instituciones del estado.	Plataforma de trabajo creada y consensuada	Conformación de una plataforma de gestión de riesgos de alto nivel para la construcción de una agenda nacional de gestión de riesgos.	Especialista (COPECO - PNUD)		11,650.00
- Generación de insumos para el diseño de un programa comprensivo de gestión de riesgos para Honduras.		Revisión del estado y manejo de la información: Bancos de datos, nivel de intercambio y transparencia, acceso	Especialista (COPECO - PNUD)		
		Revisión de instrumentos existentes (mapas, planes de emergencia...) para prevención de riesgos, estado de necesidades institucionales (COPECO, SERNA, METEOROLOGIA, Actores de Socorro, etc.) para su fortalecimiento a nivel Central, Departamental y Local.	Especialista (COPECO - PNUD)		
		Revisión de planes educativos y sensibilización en el tema de gestión de riesgos (necesidades del sector): curricula escolar, programas universitarios, centros de investigación.	Especialista (COPECO - PNUD)		
		Revisión de procesos de marcos legales (identificación de prioridades necesidades...): Planes de gestión de riesgos (nacionales, regionales, locales), Leyes (Ambiente, Ordenamiento Territorial, Agua, Forestal), Código de la Construcción	Especialista (COPECO - PNUD)		
		Diseño de indicadores: 1) Índice de vulnerabilidad; 2) Medición del Riesgo en	Especialista (COPECO - PNUD)		

Comisión interinstitucional de prevención preparación y respuesta	Ley de COPECO Actualizada. Agenda nacional de GR transversalizada en actores de gobierno.	la Planificación y ejecución de planes nacionales: Adaptación a ODM, ERP... Creación y funcionamiento de una Comisión interinstitucional de prevención y respuesta	Especialista (COPECO - PNUD)	
Resultado 3: Fortalecimiento de Capacidades		Revisión de las metas institucionales de las instituciones miembros de la Comisión para que se incluya por lo menos una relacionada con la Reducción de Riesgos y Respuesta a Emergencias	Especialista (COPECO-PNUD y Unidades de Planificación de Miembros de Comisión)  Talleres	4,075.00
- Capacitación – A	Comisiones técnicas del Congreso nacional sensibilizadas y capacitadas para procesos de toma de decisiones	Capacitación a Diputados del congreso (Comisiones técnicas)	1 consultor internacional para 5 días (capacitación 1)  1 consultor internacional para 5 días (Capacitación 2)	4,000.00  4,000.00
- Capacitación – B	Brigadas de voluntarios formadas y operando	Formación, organización y capacitación de brigadas de voluntarios	1 Consultoría Internacional por dos meses en varias fases.  Equipamiento ligero del material de brigadistas: un Container, equipo de	10,000.00  20,000.00

			búsqueda y rescate, uniformes, etc.	
<b>Capacitación C</b>	Primeras Brigadas Nacionales de Maestros Capacitadores en temas de Prevención de Riesgos y Respuesta a Emergencia	Talleres regionales (5) de Formación, organización y capacitación de brigadas de Maestros en funciones como capacitadores en temas de prevención de riesgos y respuesta a emergencia	1 Consultoría Internacional por dos meses  Convenio con Secretaría de Educación y Colegios Profesionales de Educación.  Convenio con Centro de Formación (Universidad Pedagógica Nacional) para creación de Cátedra Ambulatoria de Gestión de Riesgos y Respuesta a Emergencias.  Material básico de formación de capacitadores seleccionado e impreso. (Unidad de Gestión Social de COPECO)	15,000.00
<b>Resultado 4: Unidad Técnica del Proyecto, fortalecimiento coordinación COPECO-UNETE</b>				
<b>A. Capacitación</b>	- COPECO preparado y coordinado con el Sistema de Respuesta del Sistema de UN	Capacitación: Simulacro de mesas con Actores Nacionales: COPECO y Sistema Nacional.	1 Consultoría Internacional por 15 días  1 Consultor Nacional por un año (Consultor E)	7,000.00  16,000.00



<b>B. Promoción</b>	- Portal Internet visitado (contador internet); contactos realizados; intercambio de información	Diseño de un portal Internet para la difusión de información del COPECO-UNDMT-UNETE (informes de situación y evaluación, Contacto con donantes, Espacio virtual para operaciones en caso de emergencias, experiencias, lecciones aprendidas, promoción del OSOCC, plan de acción, planes de contingencias, actores, vínculos nacionales y extranjeros etc.)	Web designer para la creación de página Web	3,000.00
<b>C. Asistencia técnica, seguimiento y evaluación, movilización de recursos</b>	- Proyecto Operando y Ejecutando en Tiempo, nuevos recursos movilizados	Monitoreo, asistencia técnica y seguimiento del proyecto	Boletos, viáticos, combustible	10,000.00
<b>Total PNUD</b>				<b>140,800.00</b>