

# INFORME DEL PROGRAMA CONJUNTO DE GOBERNANZA ECONOMICA EN AGUA Y SANEAMIENTO

## Sección 1. Identificación y Situación del Programa Conjunto.

**País:** Honduras  
**Ventana Temática:** Gobernanza Económica Democrática  
**Proyecto Atlas MDGF:** 67177  
**Título del programa:** Gobernanza Económica Agua y Saneamiento

**Número de informe:** 2-11  
**Periodo del informe:** 1 de julio al 31 de diciembre de 2011  
**Duración del programa:** 3años, 6 meses, 4 días (28 agosto 2008 al 29 de febrero 2012)  
**Fecha oficial de comienzo:** 28 de agosto de 2008

### Organizaciones NU participantes:

- FAO
- OIT
- OPS/OMS
- PNUD
- UNICEF
- ONUDI

### Socios Ejecutivos:

- AMFI: Asociación de Municipios Fronterizos del Sur de Intibucá. (Intibucá)
- Centro de Estudios y Control de Contaminantes (CESCCO)
- Centro Hondureño de Producción más limpia (CHP+L)
- Consejo Nacional de Agua y Saneamiento (CONASA),
- Dirección General de Ordenamiento Territorial (DGOT) de la Secretaria de Planificación

- Ente Regulador de Servicios de Agua y Saneamiento (ERSAPS)
- Instituto de Conservación Forestal (ICF)
- Instituto Hondureño del Café (IHCAFE)
- Instituto Técnico Comunitario David Hércules Navarro con sede en Guarita e Instituto Técnico Comunitario Juan Manuel Gálvez, con sede en Tómalá, Lempira
- MAFRON: Mancomunidad de Municipios fronterizos de Valle (Valle)
- MAMUCA: Mancomunidad de municipios del centro de Atlántida. (Atlántida)
- MANCORSARIC: Mancomunidad de Copán Ruinas, Santa Rita y Cabañas (Copán)
- NASMAR: Mancomunidad de Nacaome, San Lorenzo, Marcovia y Goascorán (Valle)
- Programa Especial para la Seguridad Alimentaria Nutricional (PESAN)
- Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)
- Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA)
- Secretaría de Salud Pública (SSP)
- Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA)
- SOL : Mancomunidad de Municipios de Sur-Oeste de Lempira (Lempira)
- Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Facultad de Ingeniería Industrial

put	f+6DSBNW7LlzZ'
1	2474

## Resumen presupuestario

	FAO	\$864,602.00
Presupuesto total aprobado	OIT	\$894,519.00
	ONUDI	\$385,831.00

---

	OPS/OMS	\$518,971.00
	PNUD	\$3,215,224.00
	UNICEF	\$620,853.00
	<b>Total</b>	<b>\$6,500,000.00</b>
Cantidad total transferida hasta el momento	✘ FAO	864602.0
	✘ OIT	894519.0
	✘ ONUDI	385831.0
	✘ OPS/OMS	518971.0
	✘ PNUD	3215224.0
	✘ UNICEF	620853.0
	<b>Total</b>	<b>\$6,500,000.00</b> <b>(100.0%)</b>
Presupuesto Total Dedicado hasta la fecha	✘ FAO	864602.00
	✘ OIT	894519.00
	✘ ONUDI	339825.00
	✘ OPS/OMS	518971.00
	✘ PNUD	3215224.00
	✘ UNICEF	620853.00
	<b>Total</b>	<b>\$6,453,994.00</b> <b>(99.3%)</b>
Presupuesto total desembolsado hasta la fecha	✘ FAO	836,767.00
	✘ OIT	883,248.00
	✘ ONUDI	267,162.00

✘ OPS/OMS	514,039.00
✘ PNUD	<input type="text" value="2,260,568.00"/>
✘ UNICEF	<input type="text" value="620,853.00"/>
<b>Total</b>	<b>\$5,382,637.00</b> (82.8%)

## Donantes

Como sabrán, uno de los objetivos del F-ODM es atraer el interés y la financiación de otros donantes. Para poder informar acerca de este objetivo en 2010, les pedimos que nos notifiquen, por programa, si han recibido financiación complementaria, en la forma que indica en que se indica en el ejemplo siguiente:

Por favor use el mismo formato que ha utilizado en la sección anterior (resumen de presupuesto) para reportar cantidades en dólares Americanos (ejemplo 50,000.11) para cincuenta mil dólares y once céntimos

Tipo	Donante	Total	Para 2010	Para 2011	Para 2012
Paralela		0.00	0.00	0.0150,683	<input type="text" value="0.00"/> <input type="text" value="1786"/>
Participación en los gastos		0.00	0.00		<input type="text" value="1787"/>
Contraparte		0.00	0.00	0.0590,000	<input type="text" value="0.0189,822"/> <input type="text" value="1788"/>

[Add new donor](#)

## DEFINICIONES

1) FINANCIACIÓN PARALELA – Se refiere a las actividades de financiación relativas o complementarias al programa cuyos fondos NO se canalizan por conducto de organismos de las Naciones Unidas. Ejemplo: JAICA decide financiar 10 nuevos seminarios para difundir los objetivos del programa en otras comunidades.

2) PARTICIPACIÓN EN LA FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS – Se refiere a la financiación encauzada por conducto de uno o más organismos de las Naciones Unidas que ejecutan un programa determinado. Ejemplo: El Gobierno de Italia otorga a la UNESCO el equivalente de 200.000 dólares de los EE.UU. para que se destinen a iniciativas que amplíen el alcance de las actividades planificadas y esos fondos se encauzan por medio de la UNESCO.

3) FONDOS DE CONTRAPARTE – Se refiere a fondos suministrados por uno o más organismos gubernamentales (en especie o efectivo) para ampliar el alcance del programa. Estos fondos pueden encauzarse por conducto de un organismo de las Naciones Unidas o no. Ejemplo: El Ministerio de Recursos Hídricos dona tierras para la construcción de una “planta de tratamiento de agua en una aldea” experimental. En el cuadro supra debe indicarse en dólares de los EE.UU. el valor de la contribución en especie o en moneda local (si se trata de efectivo).

## Beneficiarios

Con base en las sugerencias y comentarios realizados por los programas conjuntos en ejercicios previos de seguimiento, el Secretariado ha simplificado esta sección del reporte. Ahora ya solo tendrá que reportar sobre los beneficiarios directos, los beneficiarios indirectos ya no serán parte de estos reportes semestrales. Las siguientes instrucciones pretenden proporcionarle una guía para rellenar esta sección del reporte de seguimiento.

1. Por favor, introduzca el tipo de beneficiario sobre el que desea reportar en el campo “**Tipo de beneficiario**”

2. Una vez entrado el tipo de beneficiario deseado, proceda a entrar el número de beneficiarios planificados y el número de beneficiarios cubiertos.

3. Haga click en el campo de datos “**Categoría de beneficiario**” seleccione una categoría de entre las que se les ofrece

de forma que refleje lo mejor posible el tipo de beneficiario que usted ha entrado en el primer campo de datos **“tipo de beneficiario”**.

4. Haga click en el campo de datos **“Tipo de bienes o servicios prestados”** Seleccione un tipo de bien o servicio proporcionado a esos beneficiarios que refleje lo más fielmente posible lo que usted está llevando a cabo en su programa durante este periodo de implementación.

5. Use la caja de texto situada los campos de datos de la sección para incluir información descriptiva o cualitativa sobre los beneficiarios. Indique también si lo desea cualquier comentario que quiera comunicar al Secretariado sobre esta sección. Incluido proponer **“Categoría de beneficiario”** o **“Tipo de bienes o servicios prestados”** que reflejen con mayor fidelidad a los beneficiarios de los programas de forma agregada.

<b>Tipo beneficiario</b>	<b>Planificados</b>	<b>Cubiertos</b>	<input type="text"/> <a href="#">borrar</a>
Capacitaciones a Personal	60.00	60.00	
<b>Categoría de beneficiario</b>	<b>Tipo de bienes o servicios prestados</b>		
National Institutions	Generation of studies, surveys, statistics, cultural mappings		
<b>Tipo beneficiario</b>	<b>Planificados</b>	<b>Cubiertos</b>	<input type="text"/> <a href="#">borrar</a>
Capacitaciones a Personal	75.00	74.00	
<b>Categoría de beneficiario</b>	<b>Tipo de bienes o servicios prestados</b>		
Local Institutions	Training and capacity building at the community, institutional, local, national levels		
<b>Tipo beneficiario</b>	<b>Planificados</b>	<b>Cubiertos</b>	<input type="text"/> <a href="#">borrar</a>
Capacitaciones a personal	100.00	100.00	
<b>Categoría de beneficiario</b>	<b>Tipo de bienes o servicios prestados</b>		
Municipalities	Training and capacity building at the community, institutional, local, national levels		

Tipo beneficiario	Planificados	Cubiertos	<input type="text"/> <a href="#">borrar</a>
Capacitación rural	32,000.00	29,300.00	
<b>Categoría de beneficiario</b>		<b>Tipo de bienes o servicios prestados</b>	
Citizens/Men/Women		Aw areness raising through w orkshops, dialogue, information sharing, etc	
Tipo beneficiario	Planificados	Cubiertos	<input type="text"/> <a href="#">borrar</a>
Sistema de Agua y Saneamiento	35,000.00	34,912.00	
<b>Categoría de beneficiario</b>		<b>Tipo de bienes o servicios prestados</b>	
Citizens/Men/Women		Financing cultural projects/ initiatives and events	
Tipo beneficiario	Planificados	Cubiertos	<input type="text"/> <a href="#">borrar</a>
<b>Categoría de beneficiario</b>		<b>Tipo de bienes o servicios prestados</b>	
Citizens/Men/Women		Aw areness raising through w orkshops, dialogue, information sharing, etc	
Tipo beneficiario	Planificados	Cubiertos	<input type="text"/> <a href="#">borrar</a>
	0.00	0.00	
<b>Categoría de beneficiario</b>		<b>Tipo de bienes o servicios prestados</b>	
Citizens/Men/Women		Aw areness raising through w orkshops, dialogue, information sharing, etc	
Tipo beneficiario	Planificados	Cubiertos	<input type="text"/> <a href="#">borrar</a>
	0.00	0.00	
<b>Categoría de beneficiario</b>		<b>Tipo de bienes o servicios prestados</b>	
Citizens/Men/Women		Aw areness raising through w orkshops, dialogue, information sharing, etc	

<b>Tipo beneficiario</b>	<b>Planificados</b>	<b>Cubiertos</b>	<input type="text"/>	<a href="#">borrar</a>
<input type="text"/>	0.00	<input type="text"/>	0.00	
<b>Categoría de beneficiario</b>	<b>Tipo de bienes o servicios prestados</b>			
Citizens/Men/Women	Aw areness raising through w orkshops, dialogue, information sharing, etc			
<b>Tipo beneficiario</b>	<b>Planificados</b>	<b>Cubiertos</b>	<input type="text"/>	<a href="#">borrar</a>
<input type="text"/>	0.00	<input type="text"/>	0.00	
<b>Categoría de beneficiario</b>	<b>Tipo de bienes o servicios prestados</b>			
Citizens/Men/Women	Aw areness raising through w orkshops, dialogue, information sharing, etc			
<b>Tipo beneficiario</b>	<b>Planificados</b>	<b>Cubiertos</b>	<input type="text"/>	<a href="#">borrar</a>
<input type="text"/>	0.00	<input type="text"/>	0.00	
<b>Categoría de beneficiario</b>	<b>Tipo de bienes o servicios prestados</b>			
Citizens/Men/Women	Aw areness raising through w orkshops, dialogue, information sharing, etc			

En la casilla Tipo de bienes o servicios prestados, no se encuentra una opción para la construcción de Sistemas de Agua y saneamiento, por lo que utilizamos la opción “Financing cultural projects initiative and events”.

### Ilustración 1

#### Estructura Programa Conjunto M&E (solo PDF)

Subir un fichero:

[Fichero subido actualmente:](#)

#### Resultado del Soporte Programa Conjunto



Subir un fichero: [Fichero subido actualmente:](#)

---

## Sección 2. Progreso del Programa Conjunto

---

### 1 Descripción del Progreso, Obstáculos y Medidas Adoptadas

Por favor elabore una breve evaluación general (1000 palabras) en cuanto al progreso de los productos y resultados previstos del programa para el periodo cubierto por el informe en relación a los resultados y productos esperados, así como de cualquier medidas adoptadas en relación a la sostenibilidad futura del programa conjunto, de ejemplos si lo cree relevante. Por favor, limite su evaluación al progreso realizado en comparación con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales.

#### Progreso en resultados

***Efecto 1 Política Sectorial de agua y saneamiento diseñada, adecuada e implementada con un enfoque de inclusión social, bajo el liderazgo del gobierno nacional y gobiernos locales.***

Continua en funciones el profesional contratado por el PC A&S para fortalecer las labores del CONASA. Finalizada la Consultoría para la Elaboración de Herramientas Técnico-Administrativas para el Fortalecimiento Institucional del CONASA . Avanzada en un 95% la construcción y socialización de la política nacional del sector agua y saneamiento. Finalizado la fase de mantenimiento del “Rediseño y Desarrollo de la Pagina Web del ERSAPS”. Finalizada la consultoría del Cobro para la supervisión, vigilancia y asesoramiento del ERSAPS y la consultoría del Documento de estrategia regulatoria para San Pedro Sula y Tegucigalpa.

Finalizada la construcción y socialización de la política local del sector agua y saneamiento en 13 municipios del PC. Finalizada la consultoría para el desarrollo de Propuestas de Zonificación de Uso del Suelo Municipal y Propuestas de Desarrollo Urbano para 8 municipios del Programa. Finalizados y entregados 11 Planes de Municipales en Agua y

Saneamiento, mismos que resumen el diagnóstico de los sistemas de agua potable y saneamiento en igual número de municipios. Se formaron o reestructuraron 10 Bancos de Cloro para las Asociaciones de Juntas de Agua de los municipios rurales del PC. Capacitados 207 Técnicos del área de influencia del programa, en la elaboración de Planes Operativos Anuales con énfasis en Agua y Saneamiento, llegando a un 173% de la meta prevista y Elaborados 14 Planes Operativos Anuales simplificado al mínimo técnico, para su comprensión, adopción y uso por parte de los técnicos municipales. Finalizadas tanto la socialización del diagnóstico e inventario de las capacidades analíticas en Salud y en organismos operadores, como la socialización de la memoria técnica del taller de capacitación a 25 técnicos en metodologías analíticas. Se entregaron los siguientes insumos: (a) reactivos para el Laboratorio SANAA de la zona sur, (b) el equipo para el laboratorio de la Mancomunidad de SOL, ubicado en San Juan Guarita y (c) los equipos, insumos y reactivos para Los cuatro laboratorios beneficiarios del área de influencia del PC A&S: 1. Laboratorio de Aguas de Santa Rosa; 2. Laboratorio de COCEPRADII de Camasca, Intibucá; 3. Laboratorio de la MAMUCA, en La Másica, Atlántida y; 4. Laboratorio de la Secretaría de Salud de Tela. Socializado el inventario de 80 botaderos municipales y no municipales en 38 municipios del área de intervención del PC A&S. Socializados con los actores locales y el SANAA, diez Planes de Seguridad del Agua (PSA) que en forma piloto contribuirán a establecer la metodología de control de la calidad del agua en el sistema de capacitación a juntas de agua. Socializados y validados con actores locales, Instituciones Nacional y Cooperantes, los protocolos de vulnerabilidad y de planes de mitigación y emergencia para proyectos de Agua y Saneamiento (OPS). Ejecutada en un 90% la estrategia de comunicación y educación cívica sobre los derechos y deberes relativos al uso del agua y saneamiento y difusión de la política del sector.

***Efecto 2 Establecidos mecanismos de apoyo a las inversiones en ciudades menores, barrios en desarrollo y zonas periurbanas del país, por medio de financiamientos directos del programa y otros recursos movilizados a través de alianzas estratégicas con instituciones del gobierno y otros cooperantes.***

Avanzada en un 90% la elaboración de dos documentos de valoración económica del agua en las micro cuencas Juana Leandra localizada en el municipio de La Ceiba, departamento de Atlántida y Sesesmiles en el municipio de Copan

Ruinas, Departamento de Copan. Desarrollada la Guía denominada Pago por Servicios Ambientales: Conceptos Básicos y Metodología de Implementación. Finalizada la guía técnica y protocolos para la reducción de riesgos en la gestión de los servicios de agua y saneamiento para incorporarlos en reglamentación local para diseño, construcción y mejoramiento de infraestructura de A&S. Finalizada la implementación todas las herramientas TEST en las tres industrias de la cuenca del río blanco: NORAVES, Caracol y Coral Knits, consistentes en: sistema de Gestión Ambiental (EMS), Gestión Ambiental Contable (EMA), producción más limpia (CP), Mejores Técnicas Disponibles y Tecnologías Amigables al Ambiente (BAT).

En ejecución el modelo de barrios en desarrollo con la Unidad Ejecutora (UEBD) del SANAA en la ciudad de La Ceiba, Atlántida. Entregado a la ciudad de Potrerillos, Cortés, materiales eléctricos y equipamiento para rehabilitar el sistema de bombeo de los pozos #1 y #2 del sistema agua municipal. Formalizados los Convenios para la ejecución de proyectos con recursos del Fondo de Inversiones, entre el SANAA, el PCA&S y las ciudades intermedias del PCA&S(PNUD). Elaborados y realizado el primer taller de los siguientes productos: (1) Estrategia de Capacitación a Juntas de Agua (JAA) y Asociaciones Municipales, (2) Inventario de recursos de capacitación disponibles, (3) Guía metodológica de capacitación a Juntas de Agua y Asociaciones de Juntas de Agua. En funciones ocho (8) COMAS y USCL para igual número de Municipios rurales del PC A&S (OIT).

***Efecto 3 Establecidos mecanismos de apoyo a las inversiones en zonas rurales del país, por medio de financiamientos directos del programa y otros recursos movilizados a través de alianzas estratégicas con instituciones del gobierno y otros cooperantes.***

Se aplicó la metodología de escuela y casa saludable (ESCASAL) en 54 comunidades priorizadas del PC. Se diseñaron 24 sistemas de agua y saneamiento en comunidades que nunca han tenido el servicio o sistemas obsoletos que habían llegado al final de su vida útil. En trámite ante el Instituto de Conservación Forestal varias declaratorias de micro cuencas y planes para la protección y manejo sostenible y productivo de 23 micro-cuencas los cuales han sido concertados, elaborados y ejecutados con los municipios rurales, productores y las comunidades beneficiadas del PC. Se definió la lista de proyectos a ser ejecutados. Municipalidades y comunidades rurales apoyadas en el acceso y la gestión de recursos financieros con un avance de 45%, se han iniciado 17 proyectos. Se formalizados los Convenios

de Financiamiento No Rembolsable para la Ejecución de Proyectos de Agua Potable y Saneamiento con Recursos del Fondo de Inversiones del PCA&S y los Convenios de Asistencia Técnica entre el SANAA y las Mancomunidades. Se están efectuando desembolsos del primer anticipo del Fondo de Inversiones del PCA&S.

## **Progreso en productos**

**Output 1.1.1.** Continua en funciones el profesional contratado por el PC A&S para fortalecer las labores del CONASA. Finalizada la Consultoría para la Elaboración de Herramientas Técnico-Administrativas para el Fortalecimiento Institucional del CONASA . Avanzada en un 95% la construcción y socialización de la política nacional del sector agua y saneamiento. Como parte de las actividades que han contribuido a este resultado, se procedió a actualizar un análisis del sector agua potable y saneamiento en Honduras, se compartió el análisis y posteriormente se concluyó y socializó en seis talleres regionales, el primer borrador de la propuesta de la política nacional del sector agua potable y saneamiento en Honduras.

**Output 1.1.2.** Producto concluido y exitoso, obteniendo como resultado diagnósticos, que fueron base para la formación de las Comisiones Municipales de Agua y Saneamiento (COMAS) y las Unidad de Supervisión y Control Local (USCL) en 9 municipios del PC A&S.

**Output 1.1.3.** La Pagina Web del ERSAPS funcionando, como resultado de este instrumento se tiene una base de datos relacional alimentada por técnicos de las diferentes regiones y sub-regiones a nivel nacional. La página web ofrece información a nivel institucional del ERSAPS, información sobre los prestadores y sus indicadores a nivel urbano y rural, los cuales pueden ser obtenidos a través de diferentes módulos/ventanas con datos agregados mensual o anualmente. Se ofrecen también enlaces de interés, documentación y herramientas elaboradas por el ERSAPS como manuales y diagnósticos territoriales e información financiera y de transparencia institucional. Finalizada la consultoría del Cobro para la supervisión, vigilancia y asesoramiento del ERSAPS.

**Output 1.2.1.** Finalizada Y Socializada la política local del sector agua y saneamiento en 13 municipios del PC.

**Output 1.2.2.** Finalizada la consultoría para el desarrollo de Propuestas de Zonificación de Uso del Suelo Municipal y

Propuestas de Desarrollo Urbano para 8 municipios del Programa y se socializaron. En funciones el Comité Técnico integrado por CONASA, PNUD y la Dirección General de Ordenamiento Territorial (DGOT) de la Secretaría de Planificación (SEPLAN), para darle seguimiento a las Propuestas de Zonificación de Uso del Suelo Municipal y Propuestas de Desarrollo Urbano ya que estas herramientas son acordes con los requerimientos establecidos por la DGOT en el marco de la Metodología Unificada para la Elaboración de Planes de Desarrollo Municipal con Enfoque de Ordenamiento Territorial (PDM-OT).

**Output 1.2.3.** Finalizados y entregados los 11 Planes de Municipales en Agua y Saneamiento, mismos que resumen el diagnóstico de los sistema de agua potable y saneamiento en los municipios. Se formaron o reestructuraron 10 Bancos de Cloro para las Asociaciones de Juntas de Agua de los municipios rurales del PC.

**Output 1.2.4.** 207 Técnicos del área de influencia del programa, capacitados en la elaboración de Planes Operativos Anuales con énfasis en Agua y Saneamiento, llegando a un 173% de la meta prevista y Elaborados 14 Planes Operativos Anuales simplificados al mínimo técnico, para su comprensión, adopción y uso por parte de los técnicos municipales. Los resultados conexos son los siguientes: (a) Una cartera de proyectos en agua y saneamiento, que fue debidamente revalidada, con el propósito de simplificar del proceso al máximo. (b) 14 diagnósticos Socio Ambientales elaborados producto de talleres de definición de prioridades y capacidad económica de respuesta de la municipalidad y aliados estratégicos. (c) 15 Análisis del estado de situación, en tres ciudades intermedias y 12 municipios menores realizados con técnicos municipales y miembros de la sociedad civil. (d) Guía de capacitación para elaborar Planes Operativos Anuales.

**Output 1.2.5.** Finalizado y entregado el diagnóstico e inventario de las capacidades analíticas en Salud y en organismos operadores. El equipamiento e insumos para los laboratorios comprados y entregados. El inventario de 80 botaderos municipales y no municipales en 38 municipios del área de intervención del PC A&S ha servido para impulsar la política del sector de residuos sólidos con el apoyo de La OPS y la Secretaria del Ambiente.

**Output 1.2.6.** Entregados y en aplicación, diez Planes de Seguridad del Agua (PSA) que están contribuyendo a establecer la metodología de control de la calidad del agua en el sistema de capacitación a juntas de agua. Socializados y validados con actores locales, Instituciones Nacional y Cooperantes, los protocolos de vulnerabilidad y

de planes de mitigación y emergencia para proyectos de Agua y Saneamiento. Esta actividad es complementaria con el producto 2.1.2 sobre “Normativa de reducción de vulnerabilidad y riesgo, incorporada en reglamentación local para diseño, construcción y mejoramiento de infraestructura de A&S en ciudades menores, barrios en desarrollo y zonas periféricas”.

**Output 1.3.1.** En ejecución la estrategia de comunicación y educación cívica sobre los derechos y deberes relativos al uso del agua y saneamiento y difusión de la política del sector. Se ha tenido buenos resultados tanto en educación como en la visibilidad del Programa. Se han elaborado murales informativos sobre los resultados del programa, desarrollado sobre comunicación para el desarrollo, capacitando así a los actores locales en la construcción de mensajes y el uso de herramientas de comunicación.-Estos espacios han sido de gran beneficio para los socios locales. Mensualmente se han publicado Boletines de Avances PC, los que ha sido ubicados en diferentes páginas web como [www.ersasps.gob.hn](http://www.ersasps.gob.hn), [www.fao.org](http://www.fao.org), [www.unicef.org](http://www.unicef.org).

**Output 2.1.** Finalizada la elaboración de dos documentos de valoración económica del agua. Los técnicos y líderes locales, han conocido otras experiencias de Pago por Bienes y Servicios Ambientales y han determinado cómo se aplicaría a su realidad. Finalizada la Guía denominada Pago por Servicios Ambientales: Conceptos Básicos y Metodología de Implementación de FAO Honduras en el marco del Programa Conjunto Agua y Saneamiento.

**Output 2.1.2.** Se socializó la guía técnica y protocolos para la reducción de riesgos en la gestión de los servicios de agua y saneamiento para incorporarlos en reglamentación local para diseño, construcción y mejoramiento de infraestructura de A&S, coordinado conjuntamente con CONASA y ERSAPS.

**Output 2.1.3.** Se aplicó TEST en las 3 empresas, también se aplicó EMA ( Gestión Ambiental Contable) por el CP+LH en las 3 industrias: Caracol y Coral Knits y NORAVES.

Integración o diseño de estrategias de Sistemas de Gestión Ambiental. Se estableció una política ambiental en Noraves y se cuenta con personal específico para Gestión Ambiental.

**Output 2.2.1.** En ejecución el modelo de barrios en desarrollo con la Unidad Ejecutora de Barrios en Desarrollo

(UEBD) del SANAA, oficina regional de Tegucigalpa, en la ciudad de La Ceiba, Atlántida. Se cuenta con el diseño del sistema para la Comunidad. Se formalizó el convenio con las partes y ya se está implementando el proyecto. Entregado a la ciudad de Potrerillos, Cortés, materiales eléctricos y equipamiento por un valor de US\$ 15,450, para rehabilitar el sistema de bombeo de los pozos #1 y #2 del sistema agua municipal, con esta inversión se mejora la calidad de agua del municipio porque se sustituye la fuente actual que está contaminada con arsénico y metales pesados y se beneficia todo el casco urbano del municipio. Para Santa Rosa de Copán se están diseñando sistemas de agua y saneamiento para 2 comunidades peri urbana.

**Output 2.2.2.** Concluido el Manual Operativo del Fondo de Inversiones del PCA&S. Se formalizaron los convenios y se están desarrollando los proyectos propuestos en las diferentes comunidades de las 6 mancomunidades.

**Output 2.2.3.** Producto concluido y exitoso, obteniendo como resultado 135 técnicos y pobladores capacitados en técnicas de gestión de desechos sólidos, alcanzando un 113% de la meta. El proceso de capacitación ha traído como resultado central la motivación de las autoridades municipales en contar con microempresas ambientales (RR.SS)

**Output 2.2.4.** Elaborada la Estrategia de Capacitación y Guía metodológica de capacitación a Juntas de Agua y Asociaciones de Juntas de Agua.

**Output 2.2.5.** Firmadas las Notas de Entendimiento para la creación, acompañamiento y contratación de las 10 microempresas ambientales.

**Output 2.2.6.** En funciones ocho (8) COMAS y USCL. Finalizadas las capacitaciones de la regulación de los sistemas de agua potable y saneamiento de acuerdo a la ley marco (118-2003) a más de 184 Juntas de Agua en la zona rural.

**Output 3.1.1.** En ejecución doce proyectos financiados por el fondo de inversiones del PC A&S que mejorará las condiciones de vida de los habitantes de las comunidades, mediante la reducción de la vulnerabilidad de sus sistemas de agua, saneamiento.

**Output 3.1.2.** Se aplicó la metodología de escuela y casa saludable (ESCASAL) en 54 comunidades priorizadas. La obtención la personalidad jurídica de 57 Juntas de Agua está en trámite.

**Output 3.1.3.** Finalizados los diseños de 24 sistemas de agua y saneamiento a comunidades que nunca han tenido el servicio o sistemas obsoletos que habían llegado al final de su vida útil; de estos diseños 14 corresponden a proyectos que serán financiados por el Fondo del PC A&S.

**Output 3.1.4.** Elaborados diez diagnósticos biofísicos y socioeconómicos en las microcuencas seleccionadas y 6 Declaratoria Legal para las microcuencas en MANCOSOL y MANCORSARIC. Se capacitaron 127 temas de Legislación ambiental y Conformación de Consejo Consultivo Forestal Municipal. Se realizaron análisis de agua y suelos. Se formularon proyectos para instalar secadoras solares, siembra de árboles frutales de granos y letrinas.

**Output 3.1.5.** Concluido el manual operativo del fondo, se definió la lista de proyectos a ejecutar, se firmaron los convenio con las municipalidades y se efectuaron los primeros desembolsos-

### **Medidas tomadas para la sostenibilidad del Programa Conjunto**

La sostenibilidad de los logros alcanzados por el PC A&S están estrechamente ligados al fortalecimiento Institucional y de capacidades de los socios nacionales y de los actores locales vinculados al proceso. Las instancias creadas por La Ley Marco del Sector Agua Potable y Saneamiento lentamente se han ido desarrollando, el PC A&S les ha dado un gran impulso, pero es necesario que continúen fortaleciéndose; igualmente las instancias locales especialmente las Juntas de Agua que por su naturaleza de voluntariado, capacidad de comprensión de sus miembros y rotación de los cargos es necesario su fortalecimiento y capacitación continua que deberá ser proporcionada por instituciones como el SANAA, CONASA, ERSAPS y Secretaria de salud. Para que haya asistencia técnica, administrativa y seguimiento periódico integrado de parte de las Instancias Nacionales hacia la parte regional y local, el PC A&S contrató una consultoría que facilitara la construcción de una estrategia de sostenibilidad desde el punto de vista interagencial e integral y que reflejara el acompañamiento a las organizaciones nacionales para que se apropien de todas las



herramientas, productos e insumos que les transferirá el PC A&S.

Como resultado de la consultoría se propone lo siguiente: mayor involucramiento de la Secretaria de Salud y en coordinación con el CONASA propiciar un apropiamiento de los productos del PC A&S para fomentar la sostenibilidad institucional; que algunas agencias del SNU continúen con sus programas propios asistiendo técnicamente a estas instituciones nacionales para continuar fortaleciendo las acciones locales de las COMAS,USCL, AJAM, JAA y otras organizaciones locales que trabajen en el sector; que otros cooperantes conozcan la experiencia del PC A&S para que puedan continuar lo iniciado y que apoyen al CONASA en su fortalecimiento para que pueda cumplir el rol que le estipula la Ley marco; que la Política Nacional de Agua y Saneamiento, producto de este programa sea aprobada y se convierta en precepto del sector; propiciar que las COMAS,USCL, AJAM y JAA reciban asistencia tanto desde e nivel nacional como de las municipalidades y mancomunidades, para lo cual deben generarse diferentes tipos de convenios interinstitucionales. Fortalecer las UMAS y UTIS para que las mancomunidades y municipalidades puedan continuar trabajando y generando capacidad en el tema agua y saneamiento.

Se traspasara toda la información a las municipalidades y mancomunidades se dejara respaldo en CONASA, ERSAPS Y SEPLAN y se firmaran convenios con todos los socios locales en los cuales se comprometerán a continuar las acciones del PC con el apoyo de las instituciones nacionales, estos últimos también avalaran los acuerdos.

### ¿Hay dificultades para la ejecución?

- Coordinación de las agencias de la ONU
- Coordinación con el Gobierno
- Coordinación dentro de(l)/los Gobierno(s)
- Administración (Contratos públicos, etc.) /Finanzas (gestión de fondos, disponibilidad, revisión de presupuestos, etc.)
- Gestión: 1. Gestión de actividades y productos 2. Gobernanza/Toma de decisiones (CGP/CDN) 3. Rendición de cuentas

Diseño del Programa Conjunto

**¿Cuáles son las causas de esas dificultades?**

Externas al Programa Conjunto (riesgos e hipótesis, elecciones, desastres naturales, descontento social, etc.)

Otras. Especificar

**Describa brevemente (250 palabras) las principales dificultades a las que se enfrenta el Programa Conjunto. Limite su descripción al progreso realizado en comparación con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales**

Problemas administrativos producto de los reglamentos internos de cada agencia, por ejemplo la compra de reactivos e insumos para los laboratorios, su realización tardó más de un año porque todo el proceso se maneja desde la oficina de la OPS en Washington. Otras agencias son lentas con sus trámites administrativos. La representación de OIT al PC A&S estuvo acéfala por tres meses lo que atrasó la creación de las microempresas ambientales. Debido que inicialmente el PC A&S terminaría en agosto de 2011, algunas agencias habían programado sus gastos hasta esa fecha, con la extensión hasta febrero de 2011 y luego el periodo de cierre tendrán que operar con sus propios recursos.

Retrasos de las comunidades y municipalidades beneficiarias de los proyectos en presentar toda la información requerida como: permisos de servidumbre, permisos municipales para trabajar en las vías públicas, títulos de propiedad donde se construirán ciertas obras y compromisos de contraparte.

Carencia de una fuente de agua de algunas comunidades priorizadas por las municipalidades y otras que se dependían de una fuente subterránea y al perforar resultó que no encontraron agua.

Atraso en la entrega de resultado de análisis de agua por los laboratorios del SANAA Y CESCO.

**Describa brevemente (250 palabras) las principales dificultades de origen externo (no causadas por el Programa Conjunto) que están retrasando su ejecución. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones**

## **personales**

Atraso en la entrega de resultado de análisis de agua por los laboratorios del SANAA Y CESCO

Problemas logísticos y burocráticos del SANAA ha atrasado un poco la firma de los convenios de financiamiento no reembolsable, ya que todos los convenios son revisados por el Departamento Legal del SANAA y los convenios para el relleno sanitario de potreros y para las micro empresas por su naturaleza que no son proyectos de agua se tardaron mas de lo programado.

No se pudo implementar la metodología de barrios en desarrollo en las ciudades de Potreros, Tela ni Santa Rosa de Copán, Copán en vista que estas ciudades no tienen barrios periurbanos de gran tamaño con el nivel de ingresos económicos suficientes que pudieran amortizar la inversión del PC A&S para crear un fondo rotatorio.

El SANAA, como institución Técnica del sector tiene problemas logísticos para implementar las actividades ya que las oficinas regionales no tienen suficientes fondos para mantenimiento de vehículos y motocicletas para su movilización a las zonas de PC.

El segundo semestre de 2011 se presentó una emergencia causada por una tormenta tropical, lo que genero inundaciones, destrucción de vías públicas y pérdida de cultivos en ciertas zonas de influencia del PC, debido a esto la población desatendió sus compromisos con el PC para trabajar en restablecer sus propios medios de vida.

### **Describa brevemente (250 palabras) las acciones previstas para eliminar o atenuar las dificultades de origen interno y externo descritas en los recuadros anteriores**

Se prepararon cartas y notas para que el Coordinador residente enviara los Representantes de las agencias con problemas para que mantuvieran la presencia en el PC y que dispusieran de fondos hasta el cierre del programa.

Comunicación constante con el personal del departamento Legal del SANAA para agilizar la aprobación de los convenios.

A través de los convenios de asistencia técnica del SANAA con la Mancomunidad el fondo de inversión del PC A&S contribuirá al mantenimiento de vehículos y motocicletas para su movilización a las zonas de PC.

Para atenuar los daños causados por las inundaciones el SNU a través de UNETE atendió la emergencia, pero específicamente en la zona de influencia del PC, FAO por medio de PESA asistió a las comunidades para que recuperaran los cultivos de granos básicos y otras acciones en las microcuencas.

Se dotó a las Municipalidades de Potrerillos y Santa Rosa de Copán de insumos para mejorar el funcionamiento de los sistemas municipales de agua y saneamiento de acuerdo a sus prioridades y para beneficio de la población del casco urbano.

## **2 Coordinación Interagencial y Unidos en la Acción**

**¿Existe alineamiento entre el Programa Conjunto y el MANUD? Por favor seleccione la respuesta apropiada**

xSi

Non

**En caso negativo, ¿el programa Conjunto se alinea con las estrategias nacionales? Por favor seleccione la respuesta apropiada**

Si





No

**¿Qué tipos de mecanismos de coordinación y decisiones se han adoptado para garantizar un proceso y un cumplimiento conjuntos? ¿Existe coordinación entre los distintos programas conjuntos funcionando en el país? Por favor, explique y añada cualquier otro comentario relevante que considere necesario:**

Existe comunicación y apoyo logístico entre los coordinadores de los diferentes PC, pero debido que la ubicación geográfica y objetivos son diferentes no hay toma de decisión conjunta. En Santa Rosa de Copán FAO intento que sus

diferentes componentes a los PC trabajaran conjuntamente por lo que alquilo oficinas para ubicarlos en un solo lugar.

**Por favor, proporcione los valores para cada categoría de la siguiente tabla de indicadores**

Indicadores	Valor de Referencia	Valor a la fecha	Medios de Verificación	Métodos de Recolección
Número de prácticas de gestión (financiera, contratación pública, etc.) realizadas conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución	0	0		
Número de tareas analíticas conjuntas (estudios, diagnóstico) realizadas conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución para los programas conjuntos del F ODM	0	0		
Número de misiones conjuntas llevadas a cabo conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución para los programas conjuntos del F ODM	0	3	Planes e Informes de Gira.	Visitas de Campo y talleres de trabajo con socios ejecutores



### 3 Eficacia de la Ayuda al Desarrollo: Declaración de París y Programa de Acción de Accra

**¿Están el Gobierno, la sociedad civil y otros socios nacionales involucrados en la ejecución de actividades y en la obtención de productos?**

- No están involucrados
- Ligeramente involucrados
- Bastante involucrados
- Totalmente involucrados

**¿En qué tipo de decisiones y actividades participa el Gobierno?**

- x Formulación de políticas/toma de decisiones
- x Gestión: Presupuestos
- x Gestión: Contratación pública
- x Gestión: Prestación de servicios
- x Gestión: Otras. Especificar

**¿Quien dirige o lidera el Comité de Gestión del Programa y cuantas veces se han reunido?**

El Comité de Gestión lo lidera el CONASA y está integrado por el Coordinador Residente, los Representantes de las Agencias del Programa (OPS, OIT, ONUDI, FAO, UNICEF y PNUD), el AECID, SEPLAN, SANAA, ERSAPS, Unidad de Gestión Ambiental del Ministerio de Salud y otros.

### Numero de reuniones del CGP

Ha habido nueve reuniones: una (1) durante el año 2008, tres (3) durante el año 2009; cuatro (4) durante el año 2010; una (1) durante el año 2011.

### ¿Está la sociedad civil involucrada en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos?

- No está involucrada  
    Ligeramente involucrada  
 Bastante involucrada  
     Totalmente involucrada

### ¿En qué tipo de decisiones y actividades participa la sociedad civil?

- Formulación de políticas/toma de decisiones  
  Gestión: Presupuestos  
  Gestión: Contratación pública  
  Gestión: Prestación de servicios  
  Gestión: Otras. Especificar

**¿Están involucrados los ciudadanos en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos?**

- No están involucrados
- Ligeramente involucrados
- Bastante involucrados
- Totalmente involucrados

**¿En qué tipo de decisiones y actividades participan los ciudadanos?**


- Formulación de políticas/toma de decisiones
- Gestión: Presupuestos
- Gestión: Contratación pública
- Gestión: Prestación de servicios
- Gestión: Otras. Especificar

En la formulación y ejecución de los proyectos que se están promoviendo con el fondo. La comunidad está aportando la mano de obra no calificada o mano de obra comunitaria, están trabajando en la construcción de sus sistemas de AS.

**¿Dónde tiene su sede la unidad de gestión del Programa?**

- Gobierno nacional
- Gobierno local
- Organismo ONU
- Sede propia



Otra, especificar  


**Basándose en sus repuestas previas, describa brevemente la situación actual del Gobierno, sociedad civil, sector privado y ciudadanía (250 palabras) con respecto a la apropiación, alineamiento y rendición de cuentas mutua de los programas conjuntos, aporte ejemplos si lo considera relevante. Procure describir los hechos, evitando interpretaciones y opiniones personales**

El sector agua y saneamiento en Honduras venia vislumbrando cambios desde que se aprobó La Ley Marco del sector en 2003, pero debido a que el Gobierno no asignaba fondos los cambios institucionales eran lentos, al aprobarse el PC las instituciones del sector: SANAA, CONASA y ERSAPS comprendieron que había una oportunidad de fortalecimiento institucional y que La Ley marco que estaba amenazada con la derogación se consolidaría, por eso acogieron con entusiasmo la implementación del PC especialmente por el enfoque de inclusión social y por la elaboración de una política nacional y sectorial bajo el liderazgo del Gobierno. La sociedad civil vio que el PC ofrecía elementos de fortalecimiento de los mecanismos de gestión y gobernanza. Por su parte la ciudadanía de la zona de intervención del PC A&S acogió positivamente el programa avizorando que acompañado a la gobernanza habría inversión en infraestructura.

Como la intervención en las mancomunidades se circunscribía a dos municipios priorizados por la misma asociación de municipios, los restantes municipios esperaban que en el futuro les tocara el turno a ellos y que hubiera intervención directa en cada alcaldía miembro de la mancomunidad. A nivel local la percepción que tienen del PC es positiva especialmente entre los jóvenes y mujeres porque se les han abierto oportunidades de desarrollo que no tenían antes.

#### **4 Comunicación e Incidencia**

**¿Ha formulado el PC una estrategia de incidencia y comunicación para contribuir al avance de los objetivos de sus políticas y los resultados de desarrollo?**

xSi

Non

**¿Al cumplimiento de qué logros concretos definidos en el PC y/o en la estrategia nacional están contribuyendo las iniciativas de comunicación e incidencia?**

x Aumento en la concienciación de ciudadanos y gobiernos sobre cuestiones relativas a los ODM

x Aumento en el diálogo entre ciudadanos, sociedad civil, gobiernos nacionales y locales en relación a las políticas y prácticas de desarrollo

x Políticas y legislación nuevas/adoptadas para avanzar en la consecución de los ODM y otros objetivos relacionados

x Creación y /o conexión con redes sociales para avanzar los ODM y otros objetivos relacionados

x Momentos/acostumbramientos clave de movilización social que ponen de relieve cuestiones importantes

x Relación con los medios e incidencia

Otras (usar recuadro a continuación)

**¿Cuántas alianzas, y de qué clase, se han formado entre los diversos agentes sociales para promover el logro de los ODM y otros objetivos relacionados?**

Organizaciones de inspiración religiosa

Coaliciones/redes sociales 3

Grupos ciudadanos locales

Sector privado 1

Instituciones académicas 3

Grupos de comunicación y periodistas 2

Otras

**¿Qué actividades comunitarias lleva a cabo el programa para garantizar que los ciudadanos locales tienen acceso suficiente a la información sobre el programa y a las oportunidades para participar activamente?**

x Grupos de discusión

x Encuestas de hogares

x Uso de medios de comunicación locales como la radio, grupos de teatro, periódicos,  
etc

x Foros ciudadanos

Fomento/formación de capacidades

Otras

## **Sección 3. Objetivos de Desarrollo del Milenio**

### **Objetivos de Desarrollo del Milenio**

Objetivo 7: “Garantizar la sostenibilidad del Medio Ambiente” Meta 10: Reducir a la mitad, para el 2015, el número de personas que carezcan de acceso sostenible al agua potable y saneamiento.

[Add new target](#)

### **Comentarios narrativos adicionales**

Por favor añada cualquier información y contribuciones del programa a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ya sean a nivel nacional o local

Con la construcción de los sistemas de agua y saneamiento se contribuirá directamente con la consecución de la Meta 7C del ODM que es: “Reducir a la mitad, para el año 2015, el porcentaje de personas sin acceso sostenible al agua potable y servicios básicos de saneamiento”. El aumento de la cobertura de agua de calidad y saneamiento se logrará a través el financiamiento de la inversión, mediante la destinación a este propósito de un monto de más del 20% del presupuesto total del PC en pre-inversión y construcción. El Programa ha establecido alianzas estratégicas con otros donantes y organismos financieros, que garanticen un mayor impacto en cuanto al aumento del acceso al agua y saneamiento (el caso de AECID en MAMUCA, municipalidades y otros cooperantes que continuaran lo iniciado por el PC

dentro del PIASUR).

Por favor añada otros comentarios que desee comunicar al Secretariado MDG-F

---

#### **Sección 4. Indicadores temáticos**

**1 Se fortalece la capacidad del gobierno nacional/gobiernos locales para gestionar y supervisar el suministro de agua y los servicios de saneamiento**

**1.1 Número de normas, políticas o planes apoyados por el Programa Conjunto dirigidas específicamente a mejorar las políticas y la gestión del agua y el saneamiento**

**Instituciones públicas**

Núm. Total 3

**Instituciones privadas**

Núm. Total

**ONG**

Núm. Total 1

**Organizaciones comunitarias**

Núm. Total 13

**Funcionarios**

Núm. Total 57

Núm. Mujeres 12

Núm. Hombres 45

**Ciudadanos**

Núm. Total 230737

Núm. Mujeres 116265


Núm. Hombres 114472

**Otras. Especificar**

Núm. Total

Núm. Mujeres

Núm. Hombres

An empty rectangular text area with a light gray background. It features a vertical scrollbar on the right side with up and down arrows, and a horizontal scrollbar at the bottom with left and right arrows.

**1.2 Se expande el área a la que llega el abastecimiento de agua y los sistemas de saneamiento como resultado de la intervención del PC**

**Sistema de abastecimiento del agua**

% aumento

**Sistema de saneamiento**

% aumento

**Nivel de análisis de la información recopilada**

Sistema nacional de información

Sistema local de información

El % en abastecimiento de agua y saneamiento aumentará, pero todavía no se tiene el análisis.

### 1.3 Presupuestos públicos asignados al abastecimiento de agua y servicios de saneamiento antes de la ejecución del Programa Conjunto

Presupuesto nacional

Presupuesto local

No se tiene esa información

### 1.4 Variación (%) en los presupuestos públicos asignados al abastecimiento de agua y servicios de saneamiento desde el comienzo del Programa Conjunto hasta ahora

#### Presupuesto Nacional

% Total

% Inspirado por el programa conjunto

#### Presupuesto Local

% Total

% Inspirado por el programa conjunto

#### Comentarios

No hay base para efectuar la comparación

### 1.5 Número de normas, políticas o planes apoyados por el Programa Conjunto dirigidas específicamente a mejorar las políticas y la gestión del agua y el saneamiento

#### Políticas

Núm. Nacional 1

Núm. Local 13

#### Normas

Núm. Nacional

Núm. Local

**Plans**

National

Local 14

**1.6 Por favor, proporcione una breve información contextual sobre el papel que juegan las normas, políticas o planes y sobre el país/municipio en que el que se van a aplicar (base de partida, fase de desarrollo y aprobación, impacto potencial)**

Honduras cuenta con una ley marco del sector agua potable y saneamiento vigente desde 2003, pero no con una política nacional del sector, la cual será formulada ampliamente desde la visión, los principios que la rigen, el objetivo general, lineamiento de política, objetivos específicos, un marco estratégico indicando la forma de abordaje en general para el sector, hasta llegar a planes, programas. En sinergia con la política nacional y considerando la misma estructura, se están construyendo trece (13) políticas locales en los municipios de: Amapala, Goascoran, San Francisco de Coray, Langue en el departamento de Valle, Arizona y El Porvenir en el departamento de Atlántida, Camasca y Magdalena en el departamento de Intibuca, Cololaca y San Juan Guarita en el departamento de Lempira, Copán Ruinas, Cabañas y Santa Rosa de Copán en el departamento de Copán. La política nacional será aprobada por el CONASA y se presentara al Poder Ejecutivo para que a través de un Decreto ejecutivo pueda ser ley de la república y Las políticas locales serán aprobadas por las Municipalidades. El impacto potencial se traducirá en mejorar la salud y la calidad de vida de las(os) Hondureñas y Hondureños. La política nacional esta terminada, previo que el CONASA la presente al Ministerio de la Presidencia, se socializara con los diferentes sectores para una ultima validación; las políticas locales ya fueron aprobadas por las municipalidades.

**1.7 Sectores a los que se dirigen las normas, políticas o planes**



x Regulación de competencias y gestión integrada

x Acceso al agua potable

x Uso del agua y política de precios

x Abastecimiento y control de calidad del agua

x Servicios de saneamiento, control de escapes y vertidos

x Infraestructuras

Otro. Especificar



### Comentarios



## 1.8 Número de ciudadanos y/o instituciones directamente afectados/as por las normas, políticas o planes

### Ciudadanos

Núm. Total 230737

Núm. Urbano 80000

Núm. Rural 150737

**Instituciones públicas nacionales**

Núm. Total 3

Núm. Urbano 3

Núm. Rural

**Instituciones públicas locales**

Núm. Total 13

Núm. Urbano 6

Núm. Rural 7

**Instituciones privadas**

Núm. Total

Núm. Urbano

Núm. Rural

**2 Mejora del acceso al agua potable y segura (acceso físico y financiero)**

**2.1 Número de ciudadanos a los que el Programa Conjunto ha abierto el acceso a un abastecimiento de agua segura, potable y a precios asequibles**

Núm. ciudadanos 9077

Núm. Mujeres 4902

Núm. Hombres 4175

**2.2 Variación (%) de la población con acceso al agua potable en la región de la intervención desde el inicio del programa hasta ahora**

%

No se tiene el dato

**2.3 Número de municipios/comunidades/ciudades que han expandido el acceso al agua segura, potable y a precios asequibles como resultado del PC**

Núm. Total 15

Núm. de comunidades urbanas 1

Núm. de comunidades rurales 14

**2.4 En función de los datos disponibles, indicar el tipo de mejoras generadas en el bienestar de la población con la expansión del acceso al agua potable**

xSalud


xSeguridad de mujeres y niños

xMejora en los modos de vida


xEscolarización infantil

xPreciso asequibles

0  Otro. Especificar

A rectangular text input area with a light gray background and a thin border. It contains no text. On the right side, there are three small square buttons stacked vertically, with the top and bottom ones having upward and downward arrows respectively. On the bottom left and right sides, there are two small square buttons each, with left and right arrows respectively.

### Comentarios

A rectangular text input area with a light gray background and a thin border. It contains no text. On the right side, there are three small square buttons stacked vertically, with the top and bottom ones having upward and downward arrows respectively. On the bottom left and right sides, there are two small square buttons each, with left and right arrows respectively.

## 3 Empoderamiento y participación de la comunidad en el proceso de toma de decisiones de gestión del agua

### 3.1 Número de organizaciones comunitarias reforzadas o creadas de modo que aumenta la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones

Núm. Organizaciones 256

Núm. Mujeres 207

Núm. Hombres 561

% de grupos étnicos 10

### 3.2 Número de ciudadanos sensibilizados a las cuestiones de higiene y saneamiento

Núm. Total 13539  
Núm. Niños 7717  
Núm. Mujeres 6905  
Núm. Hombres 6634  
% de grupos étnicos 10

### 4 Se refuerza a los proveedores de agua y servicios de saneamiento

#### 4.1 Número y tipo de los proveedores de agua y servicios de saneamiento que han quedado reforzados

Instituciones Públicas 3  
Instituciones privadas   
Organizaciones comunitarias 256  
Alianzas público/privadas   
Otros, especificar

Núm. Nacional 3  
Núm. Local 256

#### 4.2 Indicar el tipo de intervención usada para fortalecer a los proveedores de agua y servicios de saneamiento

x Formación


- x Transferencia de conocimientos
- x Provisión de equipos
- x Refuerzo de los recursos humanos
- x Establecimiento de alianzas público-privadas

#### 4.3 Número de proveedores de agua y servicios de saneamiento mencionados arriba que han elaborado o mejorado un plan financiero y sistema de sostenibilidad

Núm. Total 256

##### Type of financial plan

- x Estructuras tarifarias para el uso del agua
- Fondos para préstamos y subvenciones
- x Mecanismos de pago por servicios medioambientales
- Otros

An empty rectangular text area with a light gray background and a thin border. It features a vertical scrollbar on the right side and horizontal scrollbars at the bottom, indicating it is a scrollable field for additional input.



## **b. Joint Programme M&E framework**

The template is taken from the JP document. Please, provide an updated Joint Programme M&E framework

### **Efecto 1. Política Sectorial de agua y saneamiento diseñada, adecuada e implementada con un enfoque de inclusión social, bajo el liderazgo del gobierno nacional y gobiernos locales**

<b>Expected Results (Outcomes &amp; Outputs)</b>	<b>Indicators</b>	<b>Base Line</b>	<b>Overall JP Expected target</b>	<b>Achievement of Target to date</b>	<b>Mean of Verification</b>	<b>Collection Methods</b>	<b>Responsibilities</b>	<b>Risks &amp; Assumptions</b>
<i>Efecto 1 Política Sectorial de agua y saneamiento diseñada, adecuada e implementada con un enfoque de inclusión social, bajo el liderazgo del gobierno nacional y gobiernos locales.</i>	Una política marco en agua y saneamiento socialmente inclusiva y basada en procesos participativos e integrales diseñada	0	Al finalizar el programa conjunto, el CONASA diseñará una política marco en agua y saneamiento socialmente inclusivas y basadas en procesos participativos e integrales	Una propuesta de Política Nacional finalizada	Documentos de Política Marco Agua y Saneamiento	Revisión Documental Entrevistas en profundidad	PNUD obtendrá el documento de la Secretaría Técnica del CONASA	Riesgo: Que un rompimiento del Orden Democrático provoque que las Naciones Unidas no reconozcan el Gobierno Central Hondureño.  Supuesto: Las Naciones Unidas reconozcan al Gobierno Central



Expected Results (Outcomes & Outputs)	Indicators	Base Line	Overall JP Expected target	Achievement of Target to date	Mean of Verification	Collection Methods	Responsibilities	Risks & Assumptions
	Porcentaje de Municipalidades dentro del área de influencia del programa de Agua y Saneamiento que diseñan al menos una política local de agua y saneamiento bajo el marco de la Política Sectorial Nacional del CONASA	0	Al finalizar el programa conjunto, 81% de Municipalidades (13/16) dentro del área de influencia del programa de Agua y Saneamiento que diseñan al menos una política local de agua y saneamiento bajo el marco de la Política Sectorial Nacional del CONASA	13 Políticas del área de influencia del PC A&S formuladas y aprobadas por las municipalidades	Documentos de políticas locales  Actas de las sesiones de las Corporaciones Municipales	Revisión Documental  Entrevistas en profundidad	PNUD obtendrá el o los documento(s) de Las Municipalidades	
<i>Outcome 1.1</i> <i>Las instituciones</i>	CONASA cuenta con un Manual	0	A diciembre de 2010 El CONASA	Manual operativo finalizado y	Documento de Manual Operativo del	Revisión documental, Entrevistas	PNUD obtendrá el documento de la Secretaría	Riesgo: Las municipalidades

Expected Results (Outcomes & Outputs)	Indicators	Base Line	Overall JP Expected target	Achievement of Target to date	Mean of Verification	Collection Methods	Responsibilities	Risks & Assumptions
<i>nacionales de agua y saneamiento creadas por ley Marco 2003 (CONASA y ERSAPS) fortalecidas</i>	Operativo y Administrativo para las tres instancias del CONASA: Consejo Directivo, Secretaria Ejecutiva y Secretaría Técnica		cuenta con un Manual Operativo	validado por el CONASA1	CONASA	a profundidad	Técnica del CONASA	no firman los convenios para la formación de COMAS y USCL  Suposición:  Las municipalidades aceptan y firman los convenios para la formación de COMAS y USCL
	CONASA cuenta con un Plan de Negocios.	0	A diciembre de 2010 El CONASA cuenta con un Plan de Negocios	Plan de Negocios finalizado y en uso por el CONASSA	Documento de Plan de Negocios del CONASA	Revisión documental, Entrevistas a profundidad	PNUD obtendrá el documento de la Secretaría Técnica del CONASA	
	Porcentaje de COMAS Y USCL formadas en nueve de los municipios de intervención del programa	4	Al finalizar el programa conjunto 100% de COMAS Y USCL formadas en nueve de los municipios de intervención	100% de las COMAS y USCL en funciones en los nueve municipios de intervención del PC	Informes de ERSAPS  Convenio firmado entre municipios y	Revisión documental, Entrevistas a profundidad	OIT obtendrá el documento de parte del ERSAPS.	

Expected Results (Outcomes & Outputs)	Indicators	Base Line	Overall JP Expected target	Achievement of Target to date	Mean of Verification	Collection Methods	Responsibilities	Risks & Assumptions
	conjunto		del programa		ERSAPS			
<i>Output 1.1.1</i> <i>El Consejo Nacional de Agua y Saneamiento (CONASA) fortalecido y con enfoque de inclusión social. PNUD</i>	Políticas públicas sectoriales diseñadas por el CONASA y Herramientas operativas, administrativas y comunicacionales elaboradas.	0	A julio de 2011 14 políticas públicas (1 nacional y 13 locales) sectoriales diseñadas por el CONASA.	En validación las 14 políticas públicas de A&S.	Documentos de políticas públicas	Revisión Documental	PNUD obtendrá el documento de la Secretaría Técnica del CONASA	
<i>Output 1.1.2</i> <i>Diagnóstico de la prestación de los servicios con énfasis en la implementación y perfeccionamiento</i>	Un diagnóstico de prestación de servicios con énfasis en implementación y perfeccionamiento	0	Para julio de 2011 un diagnóstico de prestación de servicios con énfasis en implementación	Diagnóstico de prestación de servicios con énfasis en implementación y perfeccionamiento	Documento de diagnóstico de prestación de servicios	Entrevistas en profundidad	Documentos proveídos por OIT	

Expected Results (Outcomes & Outputs)	Indicators	Base Line	Overall JP Expected target	Achievement of Target to date	Mean of Verification	Collection Methods	Responsibilities	Risks & Assumptions
<p><i>o del marco regulatorio, y la identificación de problemas que dificultan el logro de objetivos sectoriales</i></p> <p>OIT</p>	<p>nto del marco regulatorio en base a las capacidades locales desarrolladas en nueve municipios</p>		<p>n y perfeccionamiento del marco regulatorio en base a las capacidades locales desarrolladas en 9 municipios del PC.</p>	<p>ento del marco regulatorio finalizado y socializado en 9 municipios del PC.</p>				
<p><i>Output 1.1.3</i></p> <p><i>Desarrollo de instrumentos para la supervisión regulatoria</i></p> <p>OIT</p>	<p>Tres instrumentos desarrollados para la supervisión regulatoria</p>	<p>0</p>	<p>A julio de 2011 desarrollados los 3 instrumentos para supervisión regulatoria</p>	<p>Desarrollado el Sitio Web de ERSAPS</p> <p>Desarrollada la estrategia reguladora para San Pedro Sula y Tegucigalpa y</p>	<p>Sitio Web de ERSAPS</p> <p>Documento de estrategia para la regulación de San Pedro Sula y</p>	<p>Revisión Documental</p>	<p>Documentos proveídos por OIT</p>	

Expected Results (Outcomes & Outputs)	Indicators	Base Line	Overall JP Expected target	Achievement of Target to date	Mean of Verification	Collection Methods	Responsibilities	Risks & Assumptions
				la Estrategia de Cobro de Tasa Regulatoria	Tegucigalpa Documento de Estrategia de Cobro de Tasa Regulatoria			
<i>Outcome 1.2 Municipalidades fortalecidas en formulación de políticas de agua y saneamiento y procesos de planificación relacionados (asentamientos, reducción de vulnerabilidad, planes de agua y saneamiento)</i>	Porcentaje de municipios que cuentan con Planes Operativos Anuales de Agua y Saneamiento en la zona de influencia del Programa.	0	A Julio 2011 (13/16) municipios que cuentan con Planes Operativos de Agua y Saneamiento.	Meta Alcanzada y sobrepasada. Se cuenta con 14 Planes Operativos Anuales en igual No. De Municipios del PC.	Informes de OIT, Documentos de Planes Operativos de A&S Municipales.	Revisión documental, Entrevistas a profundidad	OIT obtendrá la documentación respectiva de las Municipalidades	Las autoridades municipales no se comprometen para la formulación de este tipo de planes y por lo tanto no dan el apoyo necesario.
	Porcentaje de municipios que cuentan con diagnósticos municipales de agua y saneamiento	0	A Julio 2011 (12/12) municipios que cuentan con Diagnósticos municipales de agua y saneamiento	11 de los Municipios cuentan con diagnósticos municipales	Informes de UNICEF, Documentos de Diagnósticos Municipales de A&S	Revisión documental, Entrevistas a profundidad	UNICEF obtendrá la documentación respectiva de parte de las Municipalidades.	En los municipios no hay cultura de planificación y por lo mismo se dificulta la apropiación de los instrumentos de planificación para el sector de agua y

Expected Results (Outcomes & Outputs)	Indicators	Base Line	Overall JP Expected target	Achievement of Target to date	Mean of Verification	Collection Methods	Responsibilities	Risks & Assumptions
	actualizados		actualizados					saneamiento.
	Porcentaje de municipios que cuentan con Planes de Asentamientos apoyados por el PC	0	A Julio 2011 8 municipios que cuentan con Planes de Asentamientos apoyados por el PC	8 municipios cuentan con planes de asentamiento y sus instrumentos	Informes de PNUD, Documentos de Planes de Asentamiento Municipales.	Revisión documental, Entrevistas a profundidad	PNUD Obtendrá la documentación de las Municipalidades.	Cambio de autoridades municipales provoca debilidad en el apoyo para la ejecución de las acciones del programa
<i>Output 1.2.1</i> <i>Documentos de políticas sectoriales locales aprobados</i> <i>PNUD</i>	Al menos 6 políticas sectoriales locales elaboradas y aprobadas	0	A julio de 2011, al menos 6 políticas sectoriales locales elaboradas y aprobadas	Validadas 13 políticas de A&S locales a nivel municipal por el IRC en Camasca, Magdalena, Cololaca, San Juan Guarita, El Porvenir, Arizona, Copan Ruinas,	Documentos de políticas locales en A&S	Revisión documental, Entrevistas a profundidad	Documentos proveídos por PNUD	

Expected Results (Outcomes & Outputs)	Indicators	Base Line	Overall JP Expected target	Achievement of Target to date	Mean of Verification	Collection Methods	Responsibilities	Risks & Assumptions
				Cabañas, Santa Rosa de Copan, Goascorán, Amapala, San Francisco de Coray y Langue				
<i>Output 1.2.2</i> <i>Planes de asentamiento elaborados y funcionarios municipales capacitados</i> <i>PNUD</i>	Número de funcionarios municipales capacitados en realización, revisión e implementación de propuestas de zonificación de uso de suelo y desarrollo urbano	0	A Julio 2011  Al menos 25 funcionarios municipales capacitados en realización y revisión de propuestas de zonificación de uso de suelo y desarrollo urbano	Desarrollados los talleres iniciales en su parte teórica y practica	Documentos de propuestas de zonificación de uso de suelo y desarrollo urbano  Ayuda a memorias de los talleres INYPSA	Revisión Documental	PNUD con la colaboración de las Municipalidades	
<i>Output 1.2.3</i> <i>Once</i>	Número de Personas capacitadas en	0	A julio de 2011 Al menos 512	512 miembros de juntas de agua	Informes de SANAA a	Visitas de Campo y Revisión	UNICEF con la colaboración de las	

Expected Results (Outcomes & Outputs)	Indicators	Base Line	Overall JP Expected target	Achievement of Target to date	Mean of Verification	Collection Methods	Responsibilities	Risks & Assumptions
<i>municipalidades de la zona de intervención cuentan con diagnósticos de agua y saneamiento actualizados</i>  <i>UNICEF</i>	la aplicación de Instrumentos de diagnóstico		(2 personas por JA) Personas capacitadas en la aplicación de Instrumentos de diagnóstico	capacitados en la aplicación de instrumentos de diagnóstico	UNICEF	Documental	Municipalidades	
<i>Output 1.2.4</i>  <i>105 Técnicos de 33 municipios y 7 mancomunidades , capacitados para la elaboración de Planes Municipales de Agua y Saneamiento, en el marco del Desarrollo</i>	Técnicos capacitados para la elaboración de Planes Operativos Anuales Municipales de A&S en el marco del Desarrollo Económico Local	0	A julio de 2011,  105 técnicos de 33 municipios y 7 mancomunidades capacitados para la elaboración de Planes Municipales de A&S en el marco del	Guía metodológica para elaboración de Planes Operativos Anuales en A&S a nivel Municipal elaborada y en implementación	Documento de guía metodológica para planificación municipal en A&S  Guía metodológica para la elaboración de planes	Revisión documental	Documentos proveídos por OIT	



Expected Results (Outcomes & Outputs)	Indicators	Base Line	Overall JP Expected target	Achievement of Target to date	Mean of Verification	Collection Methods	Responsibilities	Risks & Assumptions
<i>Económico Local OIT</i>			Desarrollo Económico Local	207 técnicos capacitados en la guía para elaboración de planes operativos anuales de A&S en 14 municipios de intervención	municipales en Agua y Saneamiento elaborada y validada			
<i>Output 1.2.5 En doce comunidades de la zona de intervención del PC se aplica el control y la vigilancia de la calidad del agua, mejorando la condición de vida de aproximadamente 20,000 personas y contribuyendo a</i>	Comunidades en la zona del Programa han implementado mecanismos efectivos para el Control y Vigilancia de la Calidad del Agua	0	A julio de 2011, 10 comunidades en la zona del Proyecto han implementado Planes de Seguridad del Agua y 7 laboratorios de 3 zonas del PC se han fortalecido para el análisis de calidad del agua (	10 comunidades intervenidas por el PC implementan programas de control y vigilancia del agua, mismas comunidades que poseen un Plan de Seguridad del Agua.-  Se entregaron insumos y	Guía de implementación de programas de control y vigilancia de la calidad del agua  Planes de Seguridad del Agua	Revisión documental	Documentos proveídos por OPS	

Expected Results (Outcomes & Outputs)	Indicators	Base Line	Overall JP Expected target	Achievement of Target to date	Mean of Verification	Collection Methods	Responsibilities	Risks & Assumptions
<i>la reducción de la tasa de mortalidad infantil</i>  <i>OPS</i>			diagnóstico, capacitación a técnicos y equipamiento e insumos de laboratorio)	equipos para los laboratorios.				
<i>Output 1.2.6</i>  <i>Protocolos para: a). Realización de análisis de vulnerabilidad, b). Elaboración de planes de mitigación y c). Formulación de planes de emergencia, desarrollados y validados en las áreas de aplicación. Se mejora la calidad de prestación de los servicios en 6 comunidades mediante la</i>	Instrumentos para la reducción de vulnerabilidad de sistemas de agua elaborados, validados y entregados a los gobiernos locales	0	A julio de 2011,  Un instrumento para la reducción de vulnerabilidad de sistemas de agua elaborado, validado y entregados a los gobiernos locales	Validados los protocolos de vulnerabilidad y de planes de mitigación y emergencia para proyectos de Agua y Saneamiento	Documento del instrumento para reducción de vulnerabilidad de los sistemas de agua	Revisión Documental	Documentos proveídos por OPS	

Expected Results (Outcomes & Outputs)	Indicators	Base Line	Overall JP Expected target	Achievement of Target to date	Mean of Verification	Collection Methods	Responsibilities	Risks & Assumptions
<p><i>reducción de vulnerabilidad física, operativa y administrativa, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de sus habitantes.</i></p> <p>OPS</p>								
<p><i>Outcome 1.3</i></p> <p><i>Estrategia de Información, Educación y Comunicación (IEC) sobre deberes, derechos y política sectorial implementada en la zona de intervención</i></p>	<p>Municipios y ciudades intermedias de la zona del PC, desarrollan procesos de comunicación sobre los derechos y deberes relativos al uso de agua y saneamiento</p>	<p>Los resultados de la encuesta no son concluyentes</p>	<p>Al finalizar el Programa, 12 Municipios y 4 ciudades intermedias de la zona del PC, se desarrollan procesos de comunicación sobre los derechos y deberes relativos al uso de agua y saneamiento</p>	<p>La estrategia de IEC en sobre derechos y deberes en A&amp;S, implementada en el área de cobertura del PC</p>	<p>Piezas creativas y documentos de la campaña educativa en derechos y deberes relativos al uso de A&amp;S</p> <p>Informes de monitoreo de campaña</p>	<p>Revisión Documental</p> <p>Encuesta a Hogares</p>	<p>UNICEF obtiene los documentos de estrategia IEC. Grupo evaluador desarrolla Encuesta de Hogares.</p>	<p>Riesgo:</p> <p>Poca respuesta de la población frente a la estrategia</p> <p>Suposición:</p> <p>La población acepta y participa activamente en la ejecución de la estrategia IEC</p>

Expected Results (Outcomes & Outputs)	Indicators	Base Line	Overall JP Expected target	Achievement of Target to date	Mean of Verification	Collection Methods	Responsibilities	Risks & Assumptions
<i>Output 1.3.1</i> <i>Estrategia de educación para la ciudadanía en temas de gobernabilidad de agua y saneamiento</i> <i>UNICEF</i>	Una estrategia de educación para la ciudadanía en temas de gobernabilidad de agua y saneamiento elaborada	Los resultados de la encuesta no son concluyentes	A marzo de 2010, Una estrategia de educación para la ciudadanía en temas de gobernabilidad de agua y saneamiento elaborada	La estrategia de IEC en sobre derechos y deberes en A&S, implementada en el área de cobertura del PC	Documento de estrategia de educación en gobernabilidad de A&S	Revisión Documental	Entrevistas en profundidad	

**Efecto 2. Establecidos mecanismos de apoyo a las inversiones en ciudades menores, barrios en desarrollo y zonas periurbanas del país, por medio de financiamientos directos del programa y otros recursos movilizados a través de alianzas estratégicas con instituciones del gobierno y otros cooperantes**

Expected Results (Outcomes & Outputs)	Indicators	Base Line	Overall JP Expected target	Achievement of Target to date	Mean of Verification	Collection Methods	Responsibilities	Risks & Assumptions
<i>Efecto 2</i>	Número de proyectos en	0	Al Finalizar el Programa, se	En construcción el Sistema de	Propuestas de proyectos en	Revisión	La cantidad de proyectos e	

Expected Results (Outcomes & Outputs)	Indicators	Base Line	Overall JP Expected target	Achievement of Target to date	Mean of Verification	Collection Methods	Responsibilities	Risks & Assumptions
<p><i>Establecidos mecanismos de apoyo a las inversiones en ciudades menores, barrios en desarrollo y zonas periurbanas del país, por medio de financiamientos directos del programa y otros recursos movilizados a través de alianzas estratégicas con instituciones del gobierno y otros cooperantes</i></p>	<p>barrios en desarrollo y zonas periurbanas de ciudades menores, que reciben financiamiento del Fondo del PCA&amp;S para inversiones en agua y saneamiento.</p>		<p>ha desarrollado al menos un proyecto en todas las ciudades menores (4) a través del apoyo financiero del Fondo del PCA&amp;S .</p>	<p>Agua y Saneamiento de la Col. Las Flores y San Martín en La Ceiba.</p> <p>En Construcción Relleno Sanitario de la Ciudad de Potrerillos.</p> <p>Diseñado un proyecto para Santa Rosa de Copán.</p> <p>Se firmó convenio y esta por iniciarse la construcción de la Celda de Residuos Peligrosos para el Relleno Sanitario de</p>	<p>A&amp;S</p> <p>Planes de inversión en A&amp;S</p> <p>Documentos de aprobación de financiamiento a proyectos en A&amp;S</p> <p>Cartas de intención firmadas por las Ciudades Intermedias SANAA y PC</p>	<p>documental</p> <p>Entrevistas en profundidad</p> <p>Visita de Monitoreo</p>	<p>inversiones será proporcionada por los enlaces de PNUD, UNICEF y OIT.</p>	

Expected Results (Outcomes & Outputs)	Indicators	Base Line	Overall JP Expected target	Achievement of Target to date	Mean of Verification	Collection Methods	Responsibilities	Risks & Assumptions
				Santa Rosa de Copán  Empresas ambientales en Tela y Santa Rosa de Copan en formación.				
<i>Outcome 2.1</i> <i>Fuentes y cursos de agua protegidos en comunidades selectas. (FAO, ONUDI)</i>	Número de Miembros de Juntas de Agua sensibilizados en la normativa de compensación por bienes y servicios ambientales en 6 microcuencas intervenidas por el PC	0	A Julio 2011 al menos 30 Miembros de Juntas de Agua sensibilizados en la normativa de compensación por bienes y servicios ambientales en 6 microcuencas intervenidas por el PC	50 Miembros de Juntas de Agua capacitados y sensibilizados en la normativa de compensación por bienes y servicios ambientales en 6 microcuencas intervenidas por el PC	Informes de Agencia y Documentos de Valoración Económica del Agua	Visita de monitoreo e Informes de talleres de sensibilización	Las industrias involucradas presentaran sus informes de control a la agencia encargada, se verificaran el proceso reportado a través de la visita de monitoreo	Riesgos:  El grado de contaminación de las fuentes esta mas allá de la capacidad de regeneración por las vías propuestas.  Las autoridades municipales no

Expected Results (Outcomes & Outputs)	Indicators	Base Line	Overall JP Expected target	Achievement of Target to date	Mean of Verification	Collection Methods	Responsibilities	Risks & Assumptions
	FAO							manifiestan voluntad para emitir las normativas para la protección de las fuentes y cursos de agua.
<i>Output 2.1.1</i> <i>Seis sistemas aplican la normativa de pago y compensación por servicios ambientales a pobladores en zonas de recarga</i>  FAO	Número de comunidades que han avanzado en la aplicación de la metodología de Compensación por bienes y servicios ambientales	0	A julio del 2011  Al menos 6 comunidades han avanzado en la aplicación de la metodología de Compensación por bienes y servicios ambientales	6 comunidades capacitadas en metodología de compensación por bienes y servicios ambientales.  Finalizados cuatro estudios de valoración económica del agua (Tiburones, Arizona,Atlantida; La Honduras,Santa Rosa de Copán, Matazano, Tambla,Lempira y Piedras Gordas, Tela,	Informes de Ejecutores de la Metodología por FAO	Revisión Documental	La agencia FAO proveerá los documentos	Los pobladores de las Comunidades no aceptan pagar por servicios ambientales.  Supuestos:  Las autoridades municipales y los usuarios de los servicios de

Expected Results (Outcomes & Outputs)	Indicators	Base Line	Overall JP Expected target	Achievement of Target to date	Mean of Verification	Collection Methods	Responsibilities	Risks & Assumptions
				Atlántida)  Avance en la Guía de Pago por Servicios Ambientales , conceptos básicos y metodología para su implementación en un 80%				agua reconocen el valor del recurso.  Las autoridades municipales manifiestan voluntad política de incorporar en la normativa la reducción de vulnerabilidad.
<i>Output 2.1.2</i> <i>Normativa de reducción de vulnerabilidad y riesgo, incorporada en reglamentación local para diseño, construcción y</i>	Municipalidades que conocen las guías de reducción de vulnerabilidad en sistemas de agua y saneamiento.	0	A julio de 2011, 4 Municipalidades que conocen las guías de reducción de vulnerabilidad en sistemas de agua y saneamiento	12 Municipalidades conocen las las guías de reducción de vulnerabilidad en sistemas de agua y saneamiento	Informes de talleres realizados por OPS	Revisión documental  Entrevistas a informantes clave  Visita de monitoreo	La agencia OPS proveerá los documentos	El nivel de organización de los "productores" de agua conduce a la coordinación para desarrollar prácticas para el mejoramiento del rendimiento de las micro



<b>Expected Results (Outcomes &amp; Outputs)</b>	<b>Indicators</b>	<b>Base Line</b>	<b>Overall JP Expected target</b>	<b>Achievement of Target to date</b>	<b>Mean of Verification</b>	<b>Collection Methods</b>	<b>Responsibilities</b>	<b>Risks &amp; Assumptions</b>
<i>mejoramiento de infraestructura de A&amp;S en ciudades menores, barrios en desarrollo y zonas periféricas</i>  OPS								cuencas y de la calidad del agua.
<i>Output 2.1.3</i>  <i>3 compañías en la cuenca de Río Blanco aplican las tecnologías más limpias promovidas por la metodología TEST</i>  ONUDI	Industrias intervenidas por el PC mejoran la calidad de agua residual en sus puntos de descarga en la sub-cuenca del Río Blanco según los parámetros de línea de base de mayo 2010.	0	Al finalizar el PC,  3 Industrias intervenidas por el PC mejoran la calidad de agua residual en sus puntos de descarga en la cuenca del Río Blanco	3 Industrias seleccionadas aplican la metodología TEST con buen suceso.	Documentos de convenio para la implementación de la metodología CNP+L  Informes de monitoreo de la implementación de la metodología en industrias	Revisión documental	La agencia ONUDI proveerá los documentos	

Expected Results (Outcomes & Outputs)	Indicators	Base Line	Overall JP Expected target	Achievement of Target to date	Mean of Verification	Collection Methods	Responsibilities	Risks & Assumptions
					Informe de sistematización de la experiencia			
<i>Outcome 2.2</i> <i>Ciudades menores, zonas peri urbanas y barrios marginales acceden a sistemas de agua y saneamiento nuevos y/o mejorados. (PNUD, UNICEF, OIT)</i>	Porcentaje de ciudades menores, barrios en desarrollo y zonas periurbanas que reciben apoyo financiero del Fondo del PCA&S para inversiones en proyectos de agua y saneamiento .	0	Al finalizar el PC,  100% de ciudades menores, barrios en desarrollo y zonas periurbanas que reciben apoyo financiero del Fondo del PCA&S para inversiones en proyectos de agua y saneamiento.	En construcción el Sistema de Agua y Saneamiento de la Col. Las Flores y San Martín en La Ceiba.  En Construcción Relleno Sanitario de la Ciudad de Potrerillos.  Se firmó convenio y esta por iniciarse la construcción de la Celda de Residuos	Informes del Fondo PCA&S, Entrevistas a profundidad	Revisión documental, visitas a municipios.	La cantidad de proyectos e inversiones será proporcionado por PNUD,	Las instituciones financieras o donantes no aprueban fondos frescos para los proyectos de inversión en el sector.  El gobierno municipal no obtiene suficientes recursos financieros para la inversión en agua y saneamiento.  Los costos de

Expected Results (Outcomes & Outputs)	Indicators	Base Line	Overall JP Expected target	Achievement of Target to date	Mean of Verification	Collection Methods	Responsibilities	Risks & Assumptions
				Peligrosos para el Relleno Sanitario de Santa Rosa de Copán				los nuevos sistemas son demasiado elevados, debido entre otros factores, a las condiciones del terreno.
<i>Output 2.2.1</i>  <i>Tres (3) ciudades del área de intervención aplican metodología participativa para el acceso a agua y saneamiento de barrios marginales, sobre la base de la experiencia desarrollada en Tegucigalpa</i>  <i>UNICEF</i>	Ciudades de la zona intervenida que aplican la metodología participativa para acceso a agua y saneamiento de barrios marginales.	0	A julio de 2011, al menos una (1) ciudad de la zona intervenida aplica la metodología participativa para acceso a agua y saneamiento de barrios marginales.	En ejecución el modelo de barrios en desarrollo con la Unidad Ejecutora (UEBD) del SANAA en la ciudad de La Ceiba, Atlántida	Planes de manejo de A&S por ciudad  Informes de avance en la implementación de la metodología	Revisión documental  Entrevistas a informantes clave  Visita de monitoreo	Las juntas de agua proveerán la información de las familias con acceso nuevo o mejorado	Supuestos:  Los proyectos de inversión serán formulados de acuerdo a los requerimientos de las instituciones financiadoras y donantes.

Expected Results (Outcomes & Outputs)	Indicators	Base Line	Overall JP Expected target	Achievement of Target to date	Mean of Verification	Collection Methods	Responsibilities	Risks & Assumptions
<p><i>Output 2.2.2</i></p> <p><i>Municipalidades apoyadas en el acceso y la gestión de recursos financieros para la ejecución de las obras identificadas por el programa. Al menos 5000 personas obtienen acceso a agua y saneamiento</i></p> <p><i>PNUD</i></p>	Municipalidades de Ciudades Intermedias disponen de instrumentos para la gestión financiera de proyectos de agua potable y saneamiento	0	A julio 2011, 4 Municipalidades de Ciudades Intermedias disponen de instrumentos para la gestión financiera de proyectos de agua potable y saneamiento	<p>Finalizado el Manual de Procedimientos para la Adquisición de Obras y Servicios Conexos de Agua y Saneamiento.</p> <p>Se elaboró y socializó con todos los actores, el plan y programa de trabajo para la creación e implementación del Fondo de Inversiones, así como el Plan de Adquisiciones y Contrataciones (PAC) de los bienes, obras y servicios a</p>	Documentos de Instrumentos para acceso a proyectos de A&S	<p>Revisión documental</p> <p>Entrevistas a informantes clave</p>	La agencia PNUD proveerá de los documentos	El gobierno central da prioridad a ciudades menores, barrios en desarrollo y zonas periurbanas para la inversión pública en agua y saneamiento.

Expected Results (Outcomes & Outputs)	Indicators	Base Line	Overall JP Expected target	Achievement of Target to date	Mean of Verification	Collection Methods	Responsibilities	Risks & Assumptions
				financiar  Finalizado el Manual de Formulación y Evaluación de Proyectos Rurales Sostenibles de Agua y Saneamiento,  Finalizado el manual operativo del Fondo de Inversiones.  Se realizó un taller sobre el Manual Operativo del fondo de inversiones a los actores clave de				

Expected Results (Outcomes & Outputs)	Indicators	Base Line	Overall JP Expected target	Achievement of Target to date	Mean of Verification	Collection Methods	Responsibilities	Risks & Assumptions
				las municipalidades				
<i>Output 2.2.3</i> <i>120 técnicos y pobladores capacitados en técnicas de gestión de desechos sólidos, (reciclaje, reutilización, transformación)</i> <i>OIT</i>	Técnicos y pobladores capacitados en gestión de desechos sólidos para la conformación de microempresas ambientales	0	A julio de 2011, 120 técnicos y pobladores capacitados en gestión de desechos sólidos	135 entre técnicos y pobladores capacitados en técnicas de gestión de desechos sólidos	Informe de talleres elaborados	Revisión Documental Entrevistas en profundidad	Documentación provista por la agencia OIT	
<i>Output 2.2.4</i> <i>120 técnicos municipales formados en gestión empresarial de servicios de agua y saneamiento</i>	Técnicos y dirigentes de Juntas de Agua, capacitados en mejorar la gestión empresarial de los servicios de agua y	0	A Agosto de 2011, 120 Técnicos y dirigentes de Juntas de Agua, capacitados en mejorar la gestión	Elaborados los siguientes productos: (1) Estrategia de Capacitación a Juntas de Agua (JAA) y Asociaciones Municipales (2)Inventario de	Guía de capacitación en formación empresarial para SANAA  Informe de talleres	Revisión Documental Entrevistas en profundidad	Documentación provista por la agencia OIT	

Expected Results (Outcomes & Outputs)	Indicators	Base Line	Overall JP Expected target	Achievement of Target to date	Mean of Verification	Collection Methods	Responsibilities	Risks & Assumptions
<i>ambiental</i> <i>OIT</i>	saneamiento.		empresarial de los servicios de agua y saneamiento.	recursos de capacitación disponibles. (3) Guía metodológica de capacitación a Juntas de Agua y Asociaciones de Juntas de Agua.  Realizado un taller de capacitación en la ciudad de TELA logrando una participación total de 25 personas	realizados			
<i>Output 2.2.5</i> <i>10 micro empresas de servicios de saneamiento organizadas por</i>	Micro empresas de servicios de saneamiento organizadas y en funcionamiento	0	A Septiembre de 2011,  10 micro empresas de servicios de saneamiento	Firmadas las Notas de Entendimiento para la creación, acompañamiento y contratación de las 10	Manuales administrativos  Políticas de manejo	Revisión Documental  Entrevistas en profundidad	Documentación provista por la agencia OIT	

Expected Results (Outcomes & Outputs)	Indicators	Base Line	Overall JP Expected target	Achievement of Target to date	Mean of Verification	Collection Methods	Responsibilities	Risks & Assumptions
<i>pobladores previamente capacitados en aspectos técnicos y empresariales, y acompañamiento de las mismas en consecución de fondo</i>  <i>OIT</i>			organizadas y en funcionamiento	microempresas.  Se firmaron convenios con las municipalidades para la creación de 8 microempresas: 3 en Tela, 2 en Santa Rosa de Copán, 2 en Potrerillos y 1 en Goascoran.	Informes de ejecución			
<i>Output 2.2.6</i> <i>Comisiones municipales de Agua Potable y Saneamiento (COMAS) y Unidades de Supervisión y Control Local (USCL) creadas</i>	Convenios firmados con las municipalidades para la formación de COMAS y USCL	0	A diciembre 2010,  9 convenios firmados con las municipalidades intervenidas por el PC para la formación de COMAS y	Suscritos todos los convenios para la formación de COMAS y USCL en las Mancomunidades de MAFRON, NASMAR, SOL y MANCORSARIC y la ciudad intermedia de	Documentos de convenios y actas municipales	Revisión Documental  Entrevistas en profundidad	La agencia proveerá de los documentos	



Expected Results (Outcomes & Outputs)	Indicators	Base Line	Overall JP Expected target	Achievement of Target to date	Mean of Verification	Collection Methods	Responsibilities	Risks & Assumptions
<p><i>en 8 municipios locales y 1 metropolitanos</i></p> <p><i>OIT</i></p>			USCL	<p>Santa Rosa de Copán.</p> <p>En funciones ocho (8) COMAS y USCL para igual número de Municipios rurales del PC A&amp;S.</p>				

**Efecto 3. Establecidos mecanismos de apoyo a las inversiones en zonas rurales del país, por medio de financiamientos directos del programa y otros recursos movilizados a través de alianzas estratégicas con instituciones del gobierno y otros cooperantes**

<b>Expected Results (Outcomes &amp; Outputs)</b>	<b>Indicators</b>	<b>Base Line</b>	<b>Overall JP Expected target</b>	<b>Achievement of Target to date</b>	<b>Means of Verification</b>	<b>Collection Methods</b>	<b>Responsibilities</b>	<b>Risks &amp; Assumptions</b>
<i>Efecto 3</i> <i>Establecidos mecanismos de apoyo a las inversiones en zonas rurales del país, por medio de financiamientos directos del programa y otros recursos movilizados a través de alianzas estratégicas con instituciones del gobierno y otros cooperantes</i>	Número de proyectos en barrios en desarrollo y comunidades rurales que reciben financiamiento No Reembolsable del Fondo del PCA&S para inversiones en agua y saneamiento.	0	Al finalizar el programa número de comunidades rurales que reciben apoyo financiero a través del Fondo del PCA&S para inversiones en proyectos de agua y saneamiento	En ejecución 15 proyectos de igual Número de Comunidades con recursos del Fondo del PC A&S.	Informes del Fondo del PCA&S, Informes municipales, Entrevistas a profundidad.  Cartas de intención firmadas por las Mancomunidades SANAA y PC	Revisión Documental  Entrevistas en Profundidad	La cantidad de proyectos e inversiones será proporcionado por los enlaces de PNUD,	
<i>Outcome 3.1</i>	Personas que acceden a	0	Al finalizar el Programa 5,000	En Ejecución los proyectos que	Informes del Fondo del	Visitas de Campo y	La cantidad de proyectos e	Riesgos:

Comunidades rurales acceden a sistemas de agua y saneamiento nuevos y/o mejorados.	sistemas de agua y saneamiento nuevos y/o mejorados con fondos del PC		personas que acceden a sistemas de agua y saneamiento nuevos y/o mejorados con fondos del PC	beneficiarán a 7,285 sujetos de derecho.	PCA&S, Informes municipales, Consulta a la población.	documentos en Municipalidades	inversiones será proporcionado por los enlaces de PNUD, y UNICEF .	Las instituciones financieras o donantes no aprueban fondos frescos para los proyectos de inversión en el sector.
<p><i>Output 3.1.1</i></p> <p><i>Mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes de tres comunidades en el área de intervención del PC, mediante la implementación de reducción de vulnerabilidades en la infraestructura de agua y saneamiento de sus sistemas.</i></p> <p>OPS</p>	No. de Proyectos que tienen incorporadas las medidas de mitigación de agua y saneamiento a partir de los planes de seguridad del agua y diseño de celda para desechos sólidos hospitalarios peligrosos.	0	Al finalizar el PC, 3 Proyectos que tienen incorporadas las medidas de mitigación de agua y saneamiento a partir de las guías elaboradas y diseño de celda para desechos sólidos hospitalarios peligrosos.	<p>En ejecución 2 proyectos sistemas de abastecimiento de agua potable de la aldea de Malsicales, Cololaca, Lempira, Municipio de San Juan Guarita.</p> <p>Se firmó convenio y esta por iniciarse la construcción de la Celda de Residuos Peligrosos para el Relleno Sanitario de Santa Rosa de</p>	<p>Documentos de proyecto</p> <p>Informes de avance de proyectos</p>	<p>Visitas de Verificación</p> <p>Entrevistas en Profundidad</p> <p>Revisión documental</p>	<p>Documentación provista por la agencia OPS</p>	<p>El gobierno municipal no obtiene suficientes recursos financieros para la inversión en agua y saneamiento.</p> <p>Los costos de los nuevos sistemas son demasiado elevados, debido entre otros factores, a las condiciones del terreno.</p>

				Copán				
<p><i>Output 3.1.2</i></p> <p><i>500 miembros de Juntas de Agua y Comités de Saneamiento Básico de 50 comunidades rurales capacitados en operación, mantenimiento de los sistemas y educación sanitaria incluyendo protección de micro-cuencas.</i></p> <p><i>UNICEF</i></p>	<p>Miembros de Juntas de Agua y Comités de Saneamiento Básico de comunidades rurales capacitados en administración, operación y mantenimiento de sistemas y educación sanitaria</p>		<p>A julio de 2011, 500 miembros de Juntas de Agua y 50 Comités de Saneamiento Básico de comunidades rurales capacitados en administración, operación y mantenimiento de sistemas y educación sanitaria</p>	<p>Organizadas y/o reestructuradas y capacitadas 768 miembros de 256 juntas de agua y asociaciones de juntas de agua de los municipios priorizados de las Mancomunidades de MAFRON (41 juntas de agua), MAMUCA (38 juntas de agua), AMFI (34 juntas de agua), y NASMAR (37 juntas de agua)), SOL (29 juntas de agua) y MANCORSARIC (77 juntas de agua); 12 AJAM</p> <p>Se finalizó la aplicación de la metodología de escuela y casa saludable (ESCASAL) en</p>	<p>Informe de capacitación</p>	<p>Revisión Documental</p>	<p>Documentación provista por la agencia UNICEF</p>	

				54 comunidades priorizadas, beneficiando más de 10,000 personas				
<p><i>Output 3.1.3</i></p> <p><i>5000 habitantes de 17 comunidades rurales dispersas y pobres en zona de intervención obtienen al acceso al agua y saneamiento</i></p> <p><i>UNICEF</i></p>	Comunidades tienen diseños de sistemas de A&S para gestionar recursos	0	A Septiembre de 2010,  17 Comunidades tienen diseños de sistemas de A&S para gestionar recursos	Finalizados 24 diseños de sistemas de agua y saneamiento para las comunidades que nunca han tenido el servicio o presentan sistemas obsoletos que habían llegado al final de su vida útil	Documentos y Planos de Diseño	Revisión Documental	Documentación provista Mancomunidades /UNICEF	
<p><i>Output 3.1.4</i></p> <p><i>Las mancomunidades, municipios y aldeas elaboran, concertar y ejecutan planes para la protección y manejo sostenible y productivo de</i></p>	Planes operativos sobre manejo de micro cuencas seleccionadas elaborados y en ejecución.	0	A agosto de 2011  24 Planes operativos sobre manejo de micro cuencas seleccionadas elaborados y en ejecución.	23 planes de trabajo de micro cuencas elaborados.	Documentos de planes operativos de micro cuencas	Revisión Documental  Entrevistas	La agencia FAO provee los documentos	

<i>micro-cuencas</i>								
FAO								
<i>Output 3.1.5</i> <i>Comunidades rurales apoyadas en el acceso y la gestión de recursos financieros</i> <i>PNUD</i>	Mancomunidades rurales que disponen de instrumentos para gestionar financiamiento de proyectos de agua y saneamiento.	0	A julio 2011, 6 Mancomunidades rurales que disponen de instrumentos para gestionar financiamiento de proyectos de agua y saneamiento	Finalizado el Manual de Procedimientos para la Adquisición de Obras y Servicios Conexos de Agua y Saneamiento.  Se elaboró y socializó con todos los actores, el plan y programa de trabajo para la creación e implementación del Fondo de Inversiones, así como el Plan de Adquisiciones y Contrataciones (PAC) de los	Documentos de Instrumentos para acceso a proyectos de A&S	Revisión documental  Entrevistas a informantes clave	La agencia PNUD proveerá de los documentos	

				<p>bienes, obras y servicios a financiar</p> <p>Finalizado el Manual de Formulación y Evaluación de Proyectos Rurales Sostenibles de Agua y Saneamiento,</p> <p>Realizado los Talleres de Capacitación en el Manual Rural.</p> <p>Finalizado el manual operativo del Fondo de Inversiones.</p> <p>Se realizó un taller sobre el Manual Operativo</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

				del fondo de inversiones a los actores clave de las Mancomunidades				
--	--	--	--	--	--	--	--	--



## Section III: Millennium Development Goals

### a. Millennium Development Goals

The MDG-F main objective is to contribute to progress to the attainment of the Millennium Development Goals worldwide. This subsection aims to capture data and information on the joint programmes contribution to 1 or more Millennium Development Goals and its targets.

For this purpose the Secretariat has developed a matrix where you should link your joint programme outcomes to one or more Millennium Development Goal and Target. You should also select the most suitable indicators from your joint programme M&E framework as a measure of the Millennium targets selected. Please, refer to the example provided below.

MDG # 7	Joint Programme Outcome 1	MDG Target #	# Beneficiaries reached	MDG Indicators	JP Indicator
	Outcome 2.2 Ciudades menores, zonas peri urbanas y barrios marginales acceden a sistemas de agua y saneamiento nuevos y/o mejorados.	Meta 10: Reducir a la mitad, para el 2015, el número de personas que carezcan de acceso sostenible al agua potable y saneamiento.	No aplica para este semestre, porque se está trabajando en los proyectos y todavía no se pueden contabilizar beneficiarios reales que han accedido a los servicios de AS	<ul style="list-style-type: none"> <li>7.8 Proporción de la población que utiliza fuentes de abastecimiento de agua potable mejoradas</li> <li>7.9 Proporción de la población que utiliza servicios de saneamiento mejorados</li> </ul>	Porcentaje de personas que acceden a sistemas de agua y saneamiento nuevos y/o mejorados

	<b>Joint Programme Outcome 3</b>	<b>MDG Target #</b>		<b>MDG Indicator</b>	<b>JP Indicator</b>
Objetivo 7: “Garantizar la sostenibilidad del Medio Ambiente “	Outcome 3.1 Comunidades rurales acceden a sistemas de agua y saneamiento nuevos y/o mejorados.	Meta 10: Reducir a la mitad, para el 2015, el número de personas que carezcan de acceso sostenible al agua potable y saneamiento,	No aplica para este semestre, porque se está trabajando en los proyectos y todavía no se pueden contabilizar beneficiarios reales que han accedido a los servicios de AS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 7.8 Proporción de la población que utiliza fuentes de abastecimiento de agua potable mejoradas</li> <li>• 7.9 Proporción de la población que utiliza servicios de saneamiento mejorados</li> </ul>	Porcentaje de Comunidades Rurales acceden a sistemas de agua y saneamiento nuevos y/o mejorados.

b.

**c. Joint Programme Results Framework with financial information**

The following table refers to the total cumulative joint programme implementation at the end of the semester, it is meant to be an update of your Results Framework included in your original programme document. You should provide a table for each output.

**Efecto 1 Política Sectorial de agua y saneamiento diseñada, adecuada e implementada con un enfoque de inclusión social, bajo el liderazgo del gobierno nacional y gobiernos locales**

**JP Output 1.1**

*Las instituciones nacionales de agua y saneamiento creadas por ley Marco 2003 (CONASA y ERSAPS) fortalecidas (rate of delivery A)*

Output	Activity	Year			UN AGENCY	RESPONSE PARTY	Total amount planned	Total Transfer to Date	Estimated total amount Committed	Estimated Total amount Disbursed	Estimated % Delivery rate of Budget
		Y1	Y2	Y3							
Output 1.1.1El Consejo Nacional de Agua y Saneamiento (CONASA) fortalecido y con enfoque de inclusión social.	1.1.1.1 Apoyo en el proceso de definición y alineamiento de competencias y responsabilidades entre SANAA y CONASA		X	X	PNUD	CONASA	6,420	6,420	6,420	6,420	100%

Output	Activity	Year		UN AGENCY	RESPONSE PARTY	Total amount	Total Transfer to	Estimated total amount	Estimated Total amount	Estimated % Delivery	
	1.1.1.2 Apoyo en el proceso de definición de competencias al interno del CONASA		X	X	PNUD	CONASA	22,438	22,438	22,438	22,438	100%
	1.1.1.3 Apoyo a la elaboración de un documento de visión y misión política e institucional		X	X	PNUD	CONASA	143,809	143,809	130,754	130,754	100%
	1.1.1.4 Realización de talleres en espacios de dialogo sectoriales para socialización del documento, y la revisión y validación del Plan Estratégico		X	X	PNUD	CONASA	18,725	18,725	18,725	18,725	100%

Output	Activity	Year			UN AGENCY	RESPONSE PARTY	Total amount	Total Transfer to	Estimated total amount	Estimated Total amount	Estimated % Delivery
	1.1.1.5 Asesoría técnica dentro de la estructura del CONASA para la transversalización de la lucha contra la pobreza en las actividades del organismo	X	X	X	PNUD	CONASA	17,976	17,976	17,976	17,976	100%
	1.1.1.6 Revisión, actualización y consenso del borrador del documento de política sectorial añadiendo un enfoque pro pobre con perspectiva de genero		X	X	PNUD	CONASA	10,379	10,379	10,379	10,379	100%

Output	Activity	Year			UN AGENCY	RESPONSE PARTY	Total amount	Total Transfer to	Estimated total amount	Estimated Total amount	Estimated % Delivery
		Y1	Y2	Y3							
	1.1.1.7 Realización de talleres locales y regionales para la consulta y socialización del borrador de política sectorial nacional		X	X	PNUD	CONASA	10,272	10,272	10,272	10,272	100%
	1.1.1.8 Realización de jornadas de presentación del documento de política a nivel nacional y regional		X	X	PNUD	CONASA	10,182	10,182	10,182	10,182	100%
	1.1.1.9 Realización de estudios de apoyo al sector		X	X	PNUD	CONASA	42,800	42,800	42,800	42,800	100%
						<b>TOTAL</b>	<b>283,001</b>	<b>283,001</b>	<b>283,001</b>	<b>283,001</b>	<b>100%</b>
Output	Activity	Year			UN AGENCY	RESPONSE PARTY	Total amount planned	Total Transfer to Date	Estimated total amount Committed	Estimated Total amount Disbursed	Estimated % Delivery rate of
		Y1	Y2	Y3							

Output	Activity	Year			UN AGENCY	RESPONSE PARTY	Total amount	Total Transfer to	Estimated total amount	Estimated Total amount	Estimated % Delivery Budget
<i>Output 1.1.2</i>	1.1.2.1-Asesoría técnica dentro de la estructura del ERSAPS	X	X	X	OIT	ERSAPS	32,100	32,100.00	32,100.00	32,100.00	100%
<i>Diagnóstico de la prestación de los servicios con énfasis en la implementación y perfeccionamiento del marco regulatorio, y la identificación de problemas que dificultan el logro de objetivos sectoriales</i>	1.1.2.2- Realización de estudios de caso nacional y municipal		X	X	OIT	ERSAPS	5,350	5,350.00	5,350.00	5,350.00	100%
							<b>37,450</b>	<b>37,450</b>	<b>37,450</b>	<b>37,450</b>	<b>100%</b>
Output	Activity	Year			UN AGENCY	RESPONSE PARTY	Total amount planned	Total Transfer to Date	Estimated total amount Committed	Estimated Total amount Disbursed	Estimated % Delivery rate of Budget
		Y1	Y2	Y3							

Output	Activity	Year			UN AGENCY	RESPONSE PARTY	Total amount	Total Transfer to	Estimated total amount	Estimated Total amount	Estimated % Delivery
		X	X	X							
<i>Output 1.1.3</i> <i>Desarrollo de instrumentos para la Supervisión Regulatoria</i>	1.1.3.1-Estudio de instrumentos existentes de gestión en el Marco Regulatorio	X	X	X	OIT	ERSAPS	30,910	30,910	30,910	30,910	100%
<b>TOTAL</b>							<b>30,910</b>	<b>30,910</b>	<b>30,910</b>	<b>30,910</b>	<b>100%</b>

## JP Output 1.2

*Municipalidades fortalecidas en formulación de políticas de agua y saneamiento y procesos de planificación relacionados (asentamientos, reducción de vulnerabilidad, planes de agua y saneamiento (rate of delivery A)*

Output	Activity	Year			UN AGENCY	RESPONSE PARTY	Total amount planned	Total Transfer To Date	Estimated total amount Committed	Estimated Total amount Disbursed	Estimated % Delivery rate of Budget
		Y1	Y2	Y3							
<i>Output 1.2,1</i> <i>Documentos de políticas sectoriales locales elaborados.</i>	1.2.1.1 Identificación de los actores involucrados en el sector a nivel local y creación de mesas sectoriales		x	x	PNUD	Mancomunidades	12,305	12,305	12,305	12,305	100%



Output	Activity	Year			UN AGENCY	RESPONSE PARTY	Total amount	Total Transfer To Date	Estimated total	Estimated Total	Estimated % Delivery
						Municipalidades					
	1.2.1.2 Reuniones de los grupos identificados para el análisis, discusión y priorización de las necesidades locales		x	x	PNUD	Mancomunidades Municipalidades	10,700	10,700	10,700	10,700	100%
	1.2.1.3 Apoyo al proceso de apropiación y adaptación a nivel local de las líneas de política nacional		x	x	PNUD	Mancomunidades Municipalidades	65,512	65,512	65,512	65,512	100%
	1.2.1.4 Apoyo en la formulación/revisión del documento de política sectorial local		x	x	PNUD	Mancomunidades Municipalidades	32,100	32,100	32,100	32,100	100%

Output	Activity	Year			UN AGENCY	RESPONSE PARTY	Total amount	Total Transfer To Date	Estimated total	Estimated Total	Estimated % Delivery
			x	x							
	1.2.1.5 Transversalización del enfoque de genero		x	x	PNUD	Mancomunidades Municipalidades	11,751	11,751	11,751	11,751	100%
<b>TOTAL</b>							<b>132,368</b>	<b>132,368</b>	<b>132,368</b>	<b>132,368</b>	<b>100%</b>
Output	Activity	Year			UN AGENCY	RESPONSE PARTY	Total amount planned	Total Transfer to Date	Estimated total amount Committed	Estimated Total amount Disbursed	Estimated % Delivery rate of Budget
		Y1	Y2	Y3							
<i>Output 1.2.2</i>  <i>Planes de asentamiento elaborados y funcionarios municipales capacitados</i>	1.2.2.1 Identificación y capacitación de un grupo técnico especializado para la planificación de asentamiento		x	x	PNUD	Mancomunidades Municipalidades	46,010	46,010	46,010	46,010	100%
	1.2.2.2-		x	x	PNUD	Mancomunidades	9,630	9,630	9,630	9,630	100%

Output	Activity	Year			UN AGENCY	RESPONSE PARTY	Total amount	Total Transfer To Date	Estimated total	Estimated Total	Estimated % Delivery
						Municipalidades					
	Levantamiento/actualización de la información de campo (en los municipios adonde no se tenga ya la información)										
	1.2.2.3-Desarrollo e implementación de una metodología de trabajo para la realización/revisión de planes de asentamiento		x	x			21,400	21,400	21,400	21,400	100%
	1.2.2.4-Elaboración de 7 planes de asentamientos y presentación a las mesas sectoriales para validación		x	x	PNUD	Mancomunidades	233,113	233,113	233,113	233,113	100%
						Municipalidades					
	1.2.2.5-Capacitación de funcionarios locales en la nueva metodología		x	x	PNUD	Mancomunidades	58,101	58,101	58,101	58,101	100%

Output	Activity	Year			UN AGENCY	RESPONSE PARTY	Total amount	Total Transfer To Date	Estimated total	Estimated Total	Estimated % Delivery
		Y1	Y2	Y3							
						<b>TOTAL</b>	<b>368,254</b>	<b>368,254</b>	<b>368,254</b>	<b>368,254</b>	<b>100%</b>
Output	Activity	Year			UN AGENCY	RESPONSE PARTY	Total amount planned	Total Transfer to Date	Estimated total amount Committed	Estimated Total amount Disbursed	Estimated % Delivery rate of Budget
		Y1	Y2	Y3							
<i>Output 1.2.3</i>  <i>Once municipalidades de la zona de intervención cuentan con diagnósticos de agua y saneamiento actualizados</i>	1.2.3.1 Revisar metodología y criterios para levantamiento y proceso de información	X	X		UNICEF	Mancomunidades Municipalidades	2,486	2,486	2,486	2,486	100%
	1.2.3.2 Capacitar en metodología levantamiento y proceso información	X	X		UNICEF	Mancomunidades Municipalidades	62,081	62,081	62,081	62,081	100%
	1.2.3.3 Levantar y procesar información base para diagnósticos	X	X		UNICEF	Mancomunidades Municipalidades	50,569	50,569	50,569	50,569	100%
	1.2.3.4 Dotar de equipo de		X		UNICEF	Mancomunidades	4,917	4,917	4,917	4,917	100%

Output	Activity	Year			UN AGENCY	RESPONSE PARTY	Total amount	Total Transfer To Date	Estimated total	Estimated Total	Estimated % Delivery
						Municipalidades					
	computación y software										
	1.2.3.6-Establecer al menos 10 bancos de cloro en los municipios seleccionados		X	X	UNICEF	Mancomunidades Municipalidades	4,965	4,965	4,965	4,965	100%
<b>TOTAL</b>							<b>125,018</b>	<b>125,018</b>	<b>125,018</b>	<b>125,018</b>	<b>100%</b>
Output	Activity	Year			UN AGENCY	RESPONSE PARTY	Total amount planned	Total Transfer to Date	Estimated total amount Committed	Estimated Total amount Disbursed	Estimated % Delivery rate of Budget
		Y1	Y2	Y3							

Output	Activity	Year			UN AGENCY	RESPONSE PARTY	Total amount	Total Transfer To Date	Estimated total	Estimated Total	Estimated % Delivery
<i>Output 1.2.4105 Técnicos de 33 municipios y 6 mancomunidades, capacitados para la elaboración de Planes Municipales de Agua y Saneamiento, en el marco del Desarrollo Económico Local</i>	1.2.4.1-Formulación y validación de Guía Metodológica para la elaboración de Planes Municipales de Agua y Saneamiento, basados en metodologías, OIT, UNICF y SANAA -Honduras	X			OIT	Mancomunidades	17,195	17,195	17,195	17,195	100%
	1.2.4.2 Organización de 7 Talleres para 105 técnicos municipales		x	x	OIT	Mancomunidades	27,513	27,513	27,513	27,513	100%
	1.2.4.3-Asistencia Técnica a los 33 municipios para formulación de sus Planes Municipales de Agua y Saneamiento	X	X	X		Municipalidades	38,752	38,752	38,752	38,752	100%

Output	Activity	Year			UN AGENCY	RESPONSE PARTY	Total amount	Total Transfer To Date	Estimated total	Estimated Total	Estimated % Delivery
<b>TOTAL</b>							<b>83,460</b>	<b>83,460</b>	<b>83,460</b>	<b>83,460</b>	<b>100%</b>
Output	Activity	Year			UN AGENCY	RESPONSE PARTY	Total amount planned	Total Transfer to Date	Estimated total amount Committed	Estimated Total amount Disbursed	Estimated % Delivery rate of Budget
		Y1	Y2	Y3							

Output	Activity	Year			UN AGENCY	RESPONSE PARTY	Total amount	Total Transfer To Date	Estimated total	Estimated Total	Estimated % Delivery
<i>Output 1.2.5 En doce comunidades de la zona de intervención del PC se aplica el control y la vigilancia de la calidad del agua, mejorando la condición de vida de aproximadamente 20,000 personas y contribuyendo a la reducción de la tasa de mortalidad infantil</i>	1.2.5.1-Capacitar al menos a 20 Coordinadores Departamentales (TSAII) en la aplicación del marco legal vigente para vigilancia de calidad de agua	X	x		OPS	SDS	3,723	3,723	3,723	3,723	100%
	1.2.5.2-Realizar un diagnóstico e inventario de las capacidades analíticas en Salud y en organismos operadores		X	X		OPS	SDS	57,780	57,780	57,780	52,848



Output	Activity	Year		UN AGENCY	RESPONSE PARTY	Total amount	Total Transfer To Date	Estimated total	Estimated Total	Estimated % Delivery	
	1.2.5.3-Revisar y calibrar equipo de laboratorio en al menos 3 regiones de salud		X	X	OPS	SDS SANAA	19,805	19,805	19,805	19,805	100%
	1.2.5.4-Capacitar 25 técnicos en metodologías analíticas		X		OPS	SDS SANAA	20,704	20,704	20,704	20,704	100%
	1.2.5.5-Dotar de equipo y reactivos al laboratorio de la Zona Sur		X	X	OPS	SDS SANAA	14,028	14,028	14,028	14,028	100%

Output	Activity	Year			UN AGENCY	RESPONSE PARTY	Total amount	Total Transfer To Date	Estimated total	Estimated Total	Estimated % Delivery
	1.2.5.6-Entregar reactivos básicos para vigilancia de calidad de agua en al menos 3 regiones de salud		X	X	OPS	SDS SANAA	67,394	67,394	67,394	67,394	100%
	1.2.5.7-Realizar un inventario geo-referenciado de sistemas de saneamiento (Desechos Sólidos) en áreas seleccionadas		X		OPS	SDS SANAA	30,261	30,261	30,261	30,261	100%
	1.2.5.8-Realizar seminarios de actualización a profesionales en saneamiento ambiental	X	X	X	OPS	SDS SANAA	12,175	12,175	12,175	12,175	100%

Output	Activity	Year			UN AGENCY	RESPONSE PARTY	Total amount	Total Transfer To Date	Estimated total	Estimated Total	Estimated % Delivery
			X	X							
	1.2.5.9-Capacitar al menos 30 alcaldes en la responsabilidad del cumplimiento de las reglamentaciones para agua y saneamiento - recalcando efectos a salud publica		X	X	OPS	SDS SANAA	59,322	59,322	59,322	59,322	100%
<b>TOTAL</b>							<b>285,191</b>	<b>285,191</b>	<b>285,191</b>	<b>280,259</b>	<b>98%</b>
Output	Activity	Year			UN AGENCY	RESPONSE PARTY	Total amount planned	Total Transfer to Date	Estimated total amount Committed	Estimated Total amount Disbursed	Estimated % Delivery rate of Budget
		Y1	Y2	Y3							
<i>Output 1.2.6</i>	1.2.6.1 Realizar diseño de		X		OPS	SDS	12,840	12,840	12,840	12,840	100%

Output	Activity	Year			UN AGENCY	RESPONSE PARTY	Total amount	Total Transfer To Date	Estimated total	Estimated Total	Estimated % Delivery
						Municipalidades					
<p><i>Protocolos para:</i>  <i>a). Realización de análisis de vulnerabilidad, b). Elaboración de planes de mitigación y c). Formulación de planes de emergencia, desarrollados y validados en las áreas de aplicación. Se mejora la calidad de prestación de los servicios en 6 comunidades mediante la reducción de vulnerabilidad física, operativa y administrativa, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de sus habitantes.</i></p>	<p>celdas de desechos sólidos peligrosos hospitalarios en áreas vulnerables</p>										
					SANAA						

Output	Activity	Year			UN AGENCY	RESPONSE PARTY	Total amount	Total Transfer To Date	Estimated total	Estimated Total	Estimated % Delivery
						Copeco					
	1.2.6.2 Realizar un diagnóstico detallado de al menos 3 sistemas de abastecimiento de agua potable usando la metodología de la OMS denominada "Planes de Seguridad del Agua (PSA)	X	X		OPS	SDS Municipalidades SANAA Copeco	117,701	117,701	117,701	117,701	100%
	1.2.6.3 Elaborar protocolos de vulnerabilidad y de planes de mitigación y emergencia		X	X	OPS	SDS Municipalidades SANAA Copeco	5,350	5,350	5,350	5,350	100%
<b>TOTAL</b>							<b>135,891</b>	<b>135,891</b>	<b>135,891</b>	<b>135,891</b>	<b>100%</b>

### JP Output 1.3

*Estrategia de Información, Educación y Comunicación (IEC) sobre deberes, derechos y política sectorial implementada en la zona de intervención (rate of delivery A)*

Output 1.3.1	Activity	Year			UN AGENCY	RESPONSE PARTY	Total amount planned	Total Transfer to Date	Estimated total amount Committed	Estimated Total amount Disbursed	Estimated % Delivery rate of Budget
		Y1	Y2	Y3							
<i>Output 1.3.1 Estrategia de educación para la ciudadanía en temas de gobernabilidad de agua y saneamiento</i>	1.3.1.1 Elaboración de una estrategia de educación cívica sobre los derechos y deberes relativos al uso de agua y saneamiento,		X	X	UNICEF	Mancomunidades Municipales	51,690	51,690	51,690	51,690	100%

Output 1.3.1	Activity	Year			UN AGENCY	RESPONSE PARTY	Total amount	Total Transfer to Date	Estimated total	Estimated Total	Estimated % Delivery
	Difusión de mensajes por medios de comunicación, campañas de información educación y comunicación a nivel comunitario y escolar										
	1.3.1.2 Realización de una encuesta para medir el nivel de aceptación de la población		x	x	UNICEF	Mancomunidades Municipales	6,912	6,912	6,912	6,912	100%
					<b>TOTAL</b>		<b>58,602</b>	<b>58,602</b>	<b>58,602</b>	<b>58,602</b>	<b>100%</b>

**Efecto 2 Establecidos mecanismos de apoyo a las inversiones en ciudades menores, barrios en desarrollo y zonas periurbanas del país, por medio de financiamientos directos del programa y otros recursos movilizados a través de alianzas estratégicas con instituciones del gobierno y otros cooperantes**

**JP Output 2.1**

*Fuentes y cursos de agua protegidos en comunidades selectas. (rate of delivery A)*

Output	Activity	Year			UN AGENCY	RESPONSE PARTY	Total amount planned	Total Transfer To Date	Estimated total amount Committed	Estimated Total amount Disbursed	Estimated % Delivery rate of Budget
		Y1	Y2	Y3							
<i>Output 2.1.1</i>	2.1.1.1 Sensibilizar y capacitar a generadores y usuarios sobre compensación o PSA	X	X	X	FAO	Mancomunidades /SERNA	23,237	23,237	23,237	21,896	94%
<i>Seis sistemas aplican la normativa de pago o compensación por servicios ambientales a pobladores en zonas de recarga</i>	2.1.1.2 Intercambiar experiencias con otros proyectos de PSA en la región centroamericana	X	X	X	FAO	Mancomunidades /SERNA	58,391	58,391	58,391	53,767	92%



Output	Activity	Year			UN AGENCY	RESPONSE PARTY	Total amount planned	Total Transfer To Date	Estimated total amount Committed	Estimated Total amount Disbursed	Estimated % Delivery rate of Budget
	2.1.1.3 Valorar económicamente los bienes y servicios ambientales hídricos y formular estrategias PSA diferenciadas.	X	X	X	FAO	Mancomunidades /SERNA	68,254	68,254	68,254	68,254	100%
	2.1.1.4 Consensuar las estrategias de compensación, gratificación o PSA con usuarios y generadores.	X	X	X	FAO	Mancomunidades /SERNA	52,681	52,681	52,681	50,484	96%
	2.1.1.5 Promocionar, divulgar y capacitar a la población usuaria y ofertante sobre la estrategia de compensación o PSA.	X	X	X	FAO	Mancomunidades /SERNA	32,045	32,045	32,045	30,085	94%

Output	Activity	Year			UN AGENCY	RESPONSE PARTY	Total amount planned	Total Transfer To Date	Estimated total amount Committed	Estimated Total amount Disbursed	Estimated % Delivery rate of Budget
	2.1.1.6 Apoyar a Comunidades, alcaldías y mancomunidades en la normativa y definición de mecanismos de captación de ingresos por SA.	X	X	X	FAO	Mancomunidades /SERNA	49,393	49,393	49,393	45,367	92%
	2.1.1.7 Apoyar el proceso de negociación y suscripción de convenios bilaterales o contratos a mediano plazo con los proveedores de SA asentados en cuencas.	X	X	X	FAO	Mancomunidades /SERNA	51,598	51,598	51,598	51,598	100%

Output	Activity	Year			UN AGENCY	RESPONSE PARTY	Total amount planned	Total Transfer To Date	Estimated total amount Committed	Estimated Total amount Disbursed	Estimated % Delivery rate of Budget
	2.1.1.8 Apoyar a Gobiernos locales y Mancomunidades en la creación de Fondo de SA para la implementación de formas de compensación y pago por SA	X	X	X	FAO	Mancomunidades /SERNA	63,540	63,540	63,540	61,649	97%
	2.1.1.9 Documentar, sistematizar, publicar y divulgar el proceso de SA	X	X	X	FAO	Mancomunidades /SERNA	22,830	22,830	22,830	20,592	90%
	2.1.1.10 Supervisión y Seguimiento al trabajo elaborado en 2009 en 2 municipalidades (Santa Rosa de Copan y Potrerillos)	X	X	X	FAO	Mancomunidades /SERNA	26,166	26,166	26,166	26,166	100%
<b>TOTAL</b>								<b>448,135</b>	<b>448,135</b>	<b>429,858</b>	<b>96%</b>

Output	Activity	Year			UN AGENCY	RESPONSE PARTY	Total amount planned	Total Transfer To Date	Estimated total amount Committed	Estimated Total amount Disbursed	Estimated % Delivery rate of Budget
		Y1	Y2	Y3							
							448,135				
Output	Activity	Year			UN AGENCY	RESPONSE PARTY	Total amount planned	Total Transfer To Date	Estimated total amount Committed	Estimated Total amount Disbursed	Estimated % Delivery rate of Budget
		Y1	Y2	Y3							
Output 2.1.2	2.1.2.1-Realizar una revisión y	X	X	X	OPS	SdS	64,200	64,200	64,200	64,200	100%

Output	Activity	Year			UN AGENCY	RESPONSE PARTY	Total amount planned	Total Transfer To Date	Estimated total amount Committed	Estimated Total amount Disbursed	Estimated % Delivery rate of Budget
		Y1	Y2	Y3							
<i>Normativa de reducción de vulnerabilidad y riesgo, incorporada en reglamentación local para diseño, construcción y mejoramiento de infraestructura de A&amp;S en ciudades menores, barrios en desarrollo y zonas periféricas</i>	oficialización de las guías de reducción de vulnerabilidad dentro de una normativa del CONASA					SANAA					
<b>TOTAL</b>							<b>64,200</b>	<b>64,200</b>	<b>64,200</b>	<b>64,200</b>	<b>100%</b>
Output	Activity	Year			UN AGENCY	RESPONSE PARTY	Total amount planned	Total Transfer To Date	Estimated total amount Committed	Estimated Total amount Disbursed	Estimated % Delivery rate of Budget
		Y1	Y2	Y3							

Output	Activity	Year			UN AGENCY	RESPONSE PARTY	Total amount planned	Total Transfer To Date	Estimated total amount Committed	Estimated Total amount Disbursed	Estimated % Delivery rate of Budget
<i>Output 2.1.3</i>  <i>4-5 compañías en la cuenca de Río Blanco aplican las tecnologías más limpias promovidas por la metodología TEST</i>	2.1.3.1- Seleccionar industrias y capacitar capacitadores	X			ONUDI	NCPC, CESCO	84,079	84,079	84,079	84,079	100%
	2.1.3.2- Capacitación Interactiva en el Programa TEST		X		ONUDI	NCPC, CESCO	58,070	58,070	58,070	58,070	100%
	2.1.3.3.- Implementación de las Herramientas de TEST en los Sitos de Demostración (Parte I)		X	X	ONUDI	NCPC, CESCO	70,353	70,353	70,353	60,353	86%

Output	Activity	Year		UN AGENCY	RESPONSE PARTY	Total amount planned	Total Transfer To Date	Estimated total amount Committed	Estimated Total amount Disbursed	Estimated % Delivery rate of Budget	
	2.1.3.4- Implementación de las Herramientas de TEST en los Sitos de Demostración (Parte II)		X	X	ONUDI	NCPC, CESCO	68,213	68,213	68,213	40,163	59%
	2.1.3.5-Evaluación y Presentación de Resultados en los Sitios de Demostración		X	X	ONUDI	NCPC, CESCO	105,116	105,116	59,110	24,497	23%
<b>TOTAL</b>						<b>385,831</b>	<b>385,831</b>	<b>339,825</b>	<b>267,162</b>	<b>69%</b>	

**JP Output 2.2**

*Ciudades menores, zonas peri urbanas y barrios marginales acceden a sistemas de agua y saneamiento nuevos y/o mejorados. (rate of delivery A)*

Output	Activity	Year			UN AGENCY	RESPONSE PARTY	Total amount planned	Total Transfer To Date	Estimated total amount Committed	Estimated Total amount Disbursed	Estimated % Delivery rate of Budget
		Y 1	Y 2	Y 3							
<i>Output 2.2.1</i>	2.2.1.1 Revisar y adecuar metodología y criterios de intervención		X	X	UNICEF	Municipalidades	9,630	9,630	9,630	9,630	100%



Output	Activity	Year		UN AGENCY	RESPONSE PARTY	Total amount planned	Total Transfer To Date	Estimated total amount Committed	Estimated Total amount Disbursed	Estimated % Delivery rate of
<i>Tres (3) ciudades del área de intervención aplican metodología participativa para el acceso a agua y saneamiento de barrios marginales, sobre la base de la experiencia desarrollada en Tegucigalpa</i>	2.2.1.2 Elaborar estudios de factibilidad de intervención en una (1) comunidad por cada una de las 3 ciudades seleccionadas	X	X	UNICEF	Municipalidades	57,745	57,745	57,745	57,745	100%
	2.2.1.3 Capacitar personal técnico municipal involucrado en implementación de metodología	X	X	UNICEF	Municipalidades	13,400	13,400	13,400	13,400	100%

Output	Activity	Year			UN AGENCY	RESPONSE PARTY	Total amount planned	Total Transfer To Date	Estimated total amount Committed	Estimated Total amount Disbursed	Estimated % Delivery rate of
	2.2.1.4- Organizar y capacitar Juntas de Agua y Comités de Saneamiento Básico en 3 comunidades beneficiarias		X	X	UNICEF	Municipalidades	25,402	25,402	25,402	25,402	100%
	2.2.1.5 Diseño de infraestructura agua y saneamiento en comunidades beneficiarias		X	X	UNICEF	Municipalidades	28,890	28,890	28,890	28,890	100%
<b>TOTAL</b>							<b>135,067</b>	<b>135,067</b>	<b>135,067</b>	<b>135,067</b>	<b>100%</b>
Output	Activity	Year			UN AGENCY	RESPONSE PARTY	Total amount planned	Total Transfer To Date	Estimated total amount Committed	Estimated Total amount Disbursed	Estimated % Delivery rate of Budget
		Y 1	Y 2	Y 3							
<i>Output 2.2.2</i>	<b>2.2.2.1</b>		X	X	PNUD	Mancomunidades	131,809	131,809	131,809	131,809	100%

Output	Activity	Year			UN AGENCY	RESPONSE PARTY	Total amount planned	Total Transfer To Date	Estimated total amount Committed	Estimated Total amount Disbursed	Estimated % Delivery rate of
<i>Municipalidades apoyadas en el acceso y la gestión de recursos financieros para la ejecución de las obras identificadas por el programa, Al menos 5000 personas obtienen acceso a agua y saneamiento</i>	Capacitación de funcionarios locales en la metodología implementada										
	<b>2.2.2.2</b> Creación del fondo		X	X	PNUD	Mancomunidades	779,554	779,554	779,554	345,286	44%

Output	Activity	Year			UN AGENC Y	RESPONSE PARTY	Total amount planned	Total Transfer To Date	Estimated total amount Committed	Estimated Total amount Disbursed	Estimated % Delivery rate of
	(Asignación de los recursos del fondo de acuerdo a las solicitudes)										
<b>TOTAL</b>							<b>911,363</b>	<b>911,363</b>	<b>911,363</b>	<b>477,095</b>	<b>52%</b>
Output	Activity	Year			UN AGENC Y	RESPONSE PARTY	Total amount planned	Total Transfer To Date	Estimated total amount Committed	Estimated Total amount Disbursed	Estimated % Delivery rate of Budget
		Y 1	Y 2	Y 3							
<i>Output 2.2.3</i>  <i>120 técnicos y pobladores capacitados en técnicas de gestión de desechos sólidos, (reciclaje, reutilización, transformación)</i>	2.2.3.1- Diagnóstico de necesidades y de dimensión de las necesidades de gestión de desechos sólidos en los municipios de intervención	X	X		OIT	Mancomunidades/SERNA	16,050	16,050	16,050	16,050	100%

Output	Activity	Year			UN AGENCY	RESPONSE PARTY	Total amount planned	Total Transfer To Date	Estimated total amount Committed	Estimated Total amount Disbursed	Estimated % Delivery rate of
	2.2.3.2- Elaboración de Guía Metodológica de formación técnica en gestión de desechos sólidos, en función del diagnóstico y caracterización de los municipios	X	X		OIT	Mancomunidades/SERNA	33,809	33,809	33,809	33,809	100%
	2.2.3.3-Talleres de capacitación técnica en gestión de desechos sólidos (Ejecución de la capacitación y asistencia técnica en la guía de gestión de desechos sólidos )		X		OIT	Mancomunidades/SERNA	25,555	25,555	25,555	25,555	100%

Output	Activity	Year	UN AGENCY	RESPONSE PARTY	Total amount planned	Total Transfer To Date	Estimated total amount Committed	Estimated Total amount Disbursed	Estimated % Delivery rate of		
<b>TOTAL</b>					<b>75,415</b>	<b>75,415</b>	<b>75,415</b>	<b>75,415</b>	<b>100%</b>		
Output	Activity	Year			UN AGENCY	RESPONSE PARTY	Total amount planned	Total Transfer To Date	Estimated total amount Committed	Estimated Total amount Disbursed	Estimated % Delivery rate of Budget
		Y 1	Y 2	Y 3							
<i>Output 2.2.4</i> <i>120 técnicos municipales formados en gestión empresarial de servicios de agua y saneamiento ambiental</i>	2.2.4.1-Guía metodológica de formación empresarial para gestión municipal de servicios de agua y saneamiento de acuerdo a la realidad y características de los municipios de intervención		X		OIT	ERSAPS/CONASA/Mancomunidad	44,916	44,916	44,916	44,916	100%

Output	Activity	Year			UN AGENCY	RESPONSE PARTY	Total amount planned	Total Transfer To Date	Estimated total amount Committed	Estimated Total amount Disbursed	Estimated % Delivery rate of
	2.2.4.2- Ejecución de la capacitación y asistencia técnica en gestión de servicios de agua y saneamiento para 120 técnicos municipales		X	X	OIT	ERSAPS/CONASA/Mancomunidad	54,042	54,042	54,042	54,042	100%
	2.2.4.3- Asistencia técnica en campo		X	X	OIT	ERSAPS/CONASA/Mancomunidad	13,817	13,817	13,817	13,817	100%
<b>TOTAL</b>							<b>112,776</b>	<b>112,776</b>	<b>112,776</b>	<b>112,776</b>	<b>100%</b>
Output	Activity	Year			UN AGENCY	RESPONSE PARTY	Total amount planned	Total Transfer To Date	Estimated total amount Committed	Estimated Total amount Disbursed	Estimated % Delivery rate of Budget
		Y 1	Y 2	Y 3							

Output	Activity	Year			UN AGENCY	RESPONSE PARTY	Total amount planned	Total Transfer To Date	Estimated total amount Committed	Estimated Total amount Disbursed	Estimated % Delivery rate of
<i>Output 2.2.5</i> <i>10 micro empresas de servicios de saneamiento organizadas por pobladores previamente capacitados en aspectos técnicos y empresariales, y acompañamiento de las mismas en consecución de fondos</i>	2.2.5.1-Estudio rápido de mercado de servicios de saneamiento en el área de intervención (Identificación de oportunidades de generación de microempresas alrededor de los sistemas de residuos sólidos propuestos a cada municipalidad)	X	x	x	OIT	ERSAPS/CONASA/Mancomunidad	40,000.00	40,000	40,000	40,000	100%
	2.2.5.2-Ejecución de 5 cursos de formación empresarial		X	X	OIT	ERSAPS/CONASA/Mancomunidad	5,473	5,473	5,473	5,473	100%



Output	Activity	Year			UN AGENCY	RESPONSE PARTY	Total amount planned	Total Transfer To Date	Estimated total amount Committed	Estimated Total amount Disbursed	Estimated % Delivery rate of
	para 100 pobladores										
	2.2.5.3- Organización de microempresas de saneamiento (reciclaje, gestión de botaderos, etc)		X	X	OIT	ERSAPS/CONASA/Mancomunidad	160,000	160,000	160,000	148,729	93%
	2.2.5.4- Asistencia Técnica, y acompañamiento	X	X	X	OIT	ERSAPS/CONASA/Mancomunidad	88,187	88,187	88,187	88,187	100%

Output	Activity	Year			UN AGENCY	RESPONSE PARTY	Total amount planned	Total Transfer To Date	Estimated total amount Committed	Estimated Total amount Disbursed	Estimated % Delivery rate of
		Y 1	Y 2	Y 3							
<b>TOTAL</b>							293,660	293,660	293,660	282,389	96%
Output	Activity	Year			UN AGENCY	RESPONSE PARTY	Total amount planned	Total Transfer To Date	Estimated total amount Committed	Estimated Total amount Disbursed	Estimated % Delivery rate of Budget
		Y 1	Y 2	Y 3							
<i>Producto 2.2.6</i> <i>Comisiones municipales de Agua Potable y Saneamiento (COMAS) y Unidades de Supervisión y Control Local (USCL) creadas en 12 municipios locales y 4 metropolitanos</i>  <i>OIT</i>	2.2.6.1- Capacitación Ley Marco Sectorial	X	X	X	OIT	ERSAPS/CONASA/Mancomunidad	66,673.60	66,674	66,674	66,674	100%

Output	Activity	Year			UN AGENCY	RESPONSE PARTY	Total amount planned	Total Transfer To Date	Estimated total amount Committed	Estimated Total amount Disbursed	Estimated % Delivery rate of
	2.2.6.2- Subscripción de convenios ERSAPS-Municipalidades		X	X	OIT	ERSAPS/CONASA/Mancomunidad	79,380.00	79,380	79,380	79,380	100%
	2.2.6.3- Concertación con Corporaciones Municipales, proceso de selección de los miembros y organización de la COMAS y USCL		X	X	OIT	ERSAPS/CONASA/Mancomunidad	114,795.20	114,795	114,795	114,795	100%
<b>TOTAL</b>							<b>260,849</b>	<b>260,849</b>	<b>260,849</b>	<b>260,849</b>	<b>100%</b>

**Efecto 3 Establecidos mecanismos de apoyo a las inversiones en zonas rurales del país, por medio de financiamientos directos del programa y otros recursos movilizados a través de alianzas estratégicas con instituciones del gobierno y otros cooperante**

**JP Output 3.1**

*Comunidades rurales acceden a sistemas de agua y saneamiento nuevos y/o mejorados (rate of delivery A)*

Output	Activity	Year			UN AGENCY	RESPONSE PARTY	Total amount planned	Total Transfer To Date	Estimated total amount Committed	Estimated Total amount Disbursed	Estimated % Delivery rate of Budget
		Y1	Y2	Y3							
Output 3.1.1	3.1.1.1-Incorporar		X	X	OPS	SdS	19,260	19,260	19,260	19,260	100%

Output	Activity	Year			UN AGENCY	RESPONSE PARTY	Total amount planned	Total Transfer To Date	Estimated total amount Committed	Estimated Total amount Disbursed	Estimated % Delivery rate of
<i>Mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes de tres comunidades en el área de intervención del PC, mediante la implementación de reducción de vulnerabilidades en la infraestructura de agua y saneamiento de sus sistemas.</i>	medidas de mitigación en al menos 3 proyectos en ejecución en los municipios seleccionados, capacitar técnicos municipales, realizar tres análisis de vulnerabilidad, elaborar tres planes de mitigación, implementar medidas identificadas en los planes					SANAA					
<b>TOTAL</b>							<b>19,260</b>	<b>19,260</b>	<b>19,260</b>	<b>19,260</b>	<b>100%</b>

Output	Activity	Year			UN AGENCY	RESPONSE PARTY	Total amount planned	Total Transfer To Date	Estimated total amount Committed	Estimated Total amount Disbursed	Estimated % Delivery rate of
Output	Activity	Year			UN AGENCY	RESPONSE PARTY	Total amount planned	Total Transfer To Date	Estimated total amount Committed	Estimated Total amount Disbursed	Estimated % Delivery rate of Budget
		Y1	Y2	Y3							
<i>Output 3.1.2</i> <i>500 miembros de Juntas de Agua y Comités de Saneamiento Básico de 50 comunidades rurales capacitados en operación, mantenimiento de los sistemas y educación sanitaria incluyendo protección de micro-cuencas</i>	3.1.2.1 Organizar y capacitar Juntas de Agua y Comités de Saneamiento Básico en comunidades beneficiarias.	X	X	X	UNICEF	SdS SANAA	35,421	35,421	35,421	35,421	100%

Output	Activity	Year			UN AGENCY	RESPONSE PARTY	Total amount planned	Total Transfer To Date	Estimated total amount Committed	Estimated Total amount Disbursed	Estimated % Delivery rate of
	3.1.2.2 Actualizar y revisar tarifas, auditorías contables al nivel de Juntas de Agua.	X	X	X	UNICEF	SdS	15,389	15,389	15,389	15,389	100%
						SANAA					
	3.1.2.3 Apoyar gestión de personalidad jurídica Juntas de Agua.	X	X	X	UNICEF	SdS	38,472	38,472	38,472	38,472	100%
						SANAA					
	3.1.2.4 Capacitar e implementar estrategia de educación sanitaria al nivel comunitario y escolar con metodología Escuela y Casa Saludable.	X	X	X	UNICEF	SdS	66,173	66,173	66,173	66,173	100%
						SANAA					
<b>TOTAL</b>								<b>155,454</b>	<b>155,454</b>	<b>155,454</b>	<b>100%</b>

Output	Activity	Year			UN AGENCY	RESPONSE PARTY	Total amount planned	Total Transfer To Date	Estimated total amount Committed	Estimated Total amount Disbursed	Estimated % Delivery rate of
		Y1	Y2	Y3							
							155,454				
Output	Activity	Year			UN AGENCY	RESPONSE PARTY	Total amount planned	Total Transfer To Date	Estimated total amount Committed	Estimated Total amount Disbursed	Estimated % Delivery rate of Budget
		Y1	Y2	Y3							
<i>Output 3.1.3</i> <i>5000 habitantes de 17 comunidades rurales dispersas y pobres en zona de intervención obtienen al acceso al agua y saneamiento</i>	3.1.3.1 Diseño para la dotación y/o mejoramiento de infraestructura agua y saneamiento en comunidades beneficiarias.	X	X	X	UNICEF	SdS SANAA	68,248	68,248	68,248	68,248	100%
	3.1.3.2 Asistencia técnica para la supervisión y acompañamiento a la ejecución de las obras de	X	X	X	UNICEF	SdS SANAA	35,665	35,665	35,665	35,665	100%



Output	Activity	Year			UN AGENCY	RESPONSE PARTY	Total amount planned	Total Transfer To Date	Estimated total amount Committed	Estimated Total amount Disbursed	Estimated % Delivery rate of
	infraestructura										
<b>TOTAL</b>							<b>103,913</b>	<b>103,913</b>	<b>103,913</b>	<b>103,913</b>	<b>100%</b>
Output	Activity	Year			UN AGENCY	RESPONSE PARTY	Total amount planned	Total Transfer To Date	Estimated total amount Committed	Estimated Total amount Disbursed	Estimated % Delivery rate of Budget
		Y1	Y2	Y3							
<b>producto 3.1.4</b>	3.1.4.1 Analizar en forma comunitaria la situación de RRNN y conceptos básicos en microcuencas.	X	X	X	FAO	Mancomunidades	32,494	32,494	32,494	32,494	100%

Output	Activity	Year			UN AGENCY	RESPONSE PARTY	Total amount planned	Total Transfer To Date	Estimated total amount Committed	Estimated Total amount Disbursed	Estimated % Delivery rate of
<i>Las mancomunidades, municipios y aldeas elaboran, concertar y ejecutan planes para la protección y manejo sostenible y productivo de micro-cuencas</i>	3.1.4.2 Capacitar a usuarios, ofertantes y actores institucionales sobre:* Planes de manejo ambiental y desarrollo socioeconómico de las microcuencas.-* Legislación ambiental	X	X	X	FAO	Mancomunidades	27,990	27,990	27,990	27,990	100%
	3.1.4.3 Elaborar y/o reproducir materiales educativos y/o de apoyo	X	X	X	FAO	Mancomunidades	56,736	56,736	56,736	56,736	100%

Output	Activity	Year			UN AGENCY	RESPONSE PARTY	Total amount planned	Total Transfer To Date	Estimated total amount Committed	Estimated Total amount Disbursed	Estimated % Delivery rate of
	3.1.4.4 Diagnosticar el funcionamiento organizativo de instancias municipales y comunales	X	X	X	FAO	Mancomunidades	21,482	21,482	21,482	21,482	100%
	3.1.4.5 Identificar las áreas de influencia en el micro cuencas con líderes comunales.	X	X	X	FAO	Mancomunidades	8,399	8,399	8,399	8,399	100%
	3.1.4.6 Diagnosticar biofísica y socioeconómicamente las zonas de influencia en la micro cuenca	X	X	X	FAO	Mancomunidades	23,144	23,144	23,144	23,144	100%

Output	Activity	Year			UN AGENCY	RESPONSE PARTY	Total amount planned	Total Transfer To Date	Estimated total amount Committed	Estimated Total amount Disbursed	Estimated % Delivery rate of
	3.1.4.7 Elaborar el documento Legal de declaratoria de microcuencas seleccionadas con la participacion de líderes comunales.	X	X	X	FAO	Mancomunidades	20,291	20,291	20,291	19,128	94%
	3.1.4.8 Elaborar en forma participativa el plan de manejo ambiental y desarrollo socioeconómico de microcuencas	X	X	X	FAO	Mancomunidades	57,269	57,269	57,269	52,423	92%
	3.1.4.9 Integrar los conceptos de los planes ambientales y de desarrollo socioeconómico en planes de mancomunidad, municipios y comunidades	X	X	X	FAO	Mancomunidades	44,056	44,056	44,056	40,508	92%

Output	Activity	Year			UN AGENCY	RESPONSE PARTY	Total amount planned	Total Transfer To Date	Estimated total amount Committed	Estimated Total amount Disbursed	Estimated % Delivery rate of
	3.1.4.10 Capacitación de técnicos de unidades intermunicipales, municipales y líderes de organizaciones comunales para la ejecución integral de planes ambientales y socioeconómicos de las microcuencas.	X	X	X	FAO	Mancomunidades	22,494	22,494	22,494	22,494	100%
	3.1.4.11 Implementación de actividades de protección (control de erosión, inundaciones, incendios)		X	X	FAO	Mancomunidades	14,136	14,136	14,136	14,136	100%
	3.1.4.12 Implementación de actividades de conservación (tratamiento y recuperación de tierras y áreas silvestres)		X	X	FAO	Mancomunidades	14,268	14,268	14,268	14,268	100%

Output	Activity	Year			UN AGENCY	RESPONSE PARTY	Total amount planned	Total Transfer To Date	Estimated total amount Committed	Estimated Total amount Disbursed	Estimated % Delivery rate of
	3.1.4.13 Implementación de actividades de mejoramiento (recuperación de zonas críticas, reforestación)		X	X	FAO	Mancomunidades	10,790	10,790	10,790	10,790	100%
	3.1.4.14 Aprovechamiento de recursos (cultivo de tierras, abastecimiento de agua riego y aprovechamiento forestal).		x	x			15,197	15,197	15,197	15,197	100%
	3.1.4.15 Supervisar y coordinar actividades	X	X	X	FAO	Mancomunidades	47,720	47,720	47,720	47,720	94%
	<b>TOTAL</b>						<b>416,466</b>	<b>416,466</b>	<b>416,466</b>	<b>406,909</b>	<b>98%</b>
Output	Activity	Year			UN AGENCY	RESPONSE PARTY	Total amount planned	Total Transfer To Date	Estimated total amount	Estimated Total amount	Estimated % Delivery

Output	Activity	Year			UN AGENCY	RESPONSE PARTY	Total amount planned	Total Transfer To Date	Estimated total amount Committed	Estimated Total amount Disbursed	Estimated % Delivery rate of Budget
		Y1	Y2	Y2							
<i>Producto 3.1.5 Comunidades rurales apoyadas en el acceso y la gestión de recursos financieros</i>	3.1.5.2-Creación del fondo		X	X	PNUD	Municipalidades y Mancomunidades	833,608	833,608	833,608	477,583	57%
<b>TOTAL</b>							<b>833,608</b>	<b>833,608</b>	<b>833,608</b>	<b>477,583</b>	<b>57%</b>