



AYUDA MEMORIA JUNTA DE PROYECTO

PROYECTO: Gestión Ambientalmente Racional de los Productos y Desechos que contienen COPs y reducción de los Riesgos Asociados con su Disposición Final.

En la ciudad de Tegucigalpa, siendo las 10:15 am del día Jueves 18 de marzo de 2021, en el salón de del Centro Interactivo de Información Hídrica y Ambiental e (CIHA) de MiAmbiente; se reúnen los miembros de la Junta Directiva del Proyecto **Gestión Ambientalmente Racional de los Productos y Desechos que contienen COPs y reducción de los Riesgos Asociados con su Disposición Final.**

Para esta reunión se desarrolló la siguiente agenda:

- Bienvenida e introducción
- Auto presentación
- Definición de una Junta de proyecto y sus responsabilidades
- Lectura del acta anterior
- Introducción del proyecto
- Presentación del proyecto
 - Estado actual del proyecto
 - Metas físicas y presupuesto 2021,
 - POA 2021
 - PAC 2021
 - Matriz de Riesgos
 - Matriz de Monitoreo
 - Recomendaciones y consideraciones a la Junta del Proyecto
- Acuerdos y conclusiones
- Cierre de la reunión

El Viceministro de MiAmbiente, señor Carlos Pineda Fasquelle, brindó las palabras de bienvenida a todos los asistentes. Se realizó la auto-presentación de los participantes.

Astrid Mejía del PNUD, realizó una breve introducción las funciones y propósito de la Junta de Proyecto, rescatando, que el objetivo de la reunión es presentar del estatus del proyecto, la matriz de riesgos, el PAC, plantear las necesidades, ante un escenario.

Se brindó lectura al acta anterior de la Junta de proyecto, indicando el cumplimiento satisfactorio de los mismos, se logró la instalación del cromatógrafo, sin embargo se necesitan insumos para su funcionamiento que deben pagarse mediante el anticipo de gastos al proyecto, también se requiere apoyar las instalaciones eléctricas en CESCO para su buen funcionamiento.



El coordinador del proyecto realizó una presentación sobre los avances de los resultados del proyecto y el avance financiero y técnico del 2020, según presupuesto aprobado en enero 2020, así como la actualización de la matriz de los riesgos, el PAC ejecutado y el plan de monitoreo del proyecto. Se indicó que el proyecto como parte de la gestión adaptativa del proyecto realizó dos revisiones presupuestarias en el 2020, con base a los sucesos y atrasos que el COVID-19 ha provocado. Fue presentado las metas del proyecto para el 2021, el POA y su PAC.

Durante la intervención del Coordinador, se permitieron espacio de consultas vinculadas a los 4 componentes del proyecto, donde los diferentes miembros de la Junta expresaran diversos comentarios, resaltando el siguiente:

Comentarios de los miembros de la Junta

- Astrid Mejía, del PNUD, explicó el rol del PNUD en los procesos de adquisiciones, para lo cual las instituciones pueden participar como observadoras y se conforma un equipo técnico, así mismo se realizan los procesos siguiendo las políticas que incluyen mecanismos de transparencia y evitar el conflicto de intereses
- Luis Rivas, de MiAmbiente, recomienda que en los procesos de contrataciones es importante que los términos de referencia sean revisados por las instituciones en competencia según sus especialidades, así como evaluar la participación en las ternas evaluadoras, con el fin de fortalecer estos procesos con insumos técnicos de especialistas.
- Luis Gálvez, de SENASA recomienda que se revisen los montos asignados a los procesos de diseño de autoclave, así mismo se sugiere fortalecer los procesos de adquisiciones del proyecto, a lo cual el coordinador explicó que el proyecto funciona mediante una figura programática, e indicó que el monto preliminar para la consultoría del diseño autoclave, se definió desde la fase preparatoria, que en este caso obedece a un estudio de mercado realizado en 2015 (este monto podría varias), para concretar los Dr. y especificaciones de esta consultoría se recibió asesoría regional del PNUD.
- El viceministro Pineda, consultó sobre la disponibilidad de consultores nacionales como especialistas para las diferentes instituciones, en caso no se dispongan será importante considerar el aporte del PNUD
- Para el proceso de adquisiciones del triturador, SENASA pone a la disposición el apoyo de los biomédicos que podrán aportar al proceso de especificaciones técnicos, también Carlos Thompson sugiere hacer el estudio de mercado y consulta si el proyecto está supeditado a un tipo de equipo, autoclave, consulta si es posible incursionar en otros equipos, los biomédicos pueden apoyar en analizar otras opciones. En términos generales se debe revisar el presupuesto asignado a estas adquisiciones
- Carlos Thompson, sugiere gestionar apoyo con la Secretaría de Educación, a fin de agilizar la aprobación del reglamento de descargas residuales, así mismo sugiere se organice y desarrolle un taller de alto nivel sobre el tema de sustancias químicas, que permitan tener una mayor incidencia en los ajustes y aprobación de normas de apoyo a estos temas relevantes del país



- Se recomienda que la plataforma de RETC se traslade al dominio de MiAmbiente, así mismo indica que el proyecto para esta plataforma es muy bajo



Acuerdos de la Junta

1. Se acuerda realizar un enfoque de abordaje programático de la cartera de proyectos de la OCP para atender las demandas de aseguramiento de la calidad en la implementación, identificando poblaciones marginalizadas y discriminadas, lecciones aprendidas, abordaje de género, así mismo se acuerda abordar en los espacios de junta de proyecto el mecanismo de quejas y reclamos, análisis de género y transparencia.
2. Se aprueba el informe de avance de los resultados presentados y ejecución presupuestaria del 2020, además se incluye la actualización de los riesgos del proyecto y el avance en el plan de monitoreo y evaluación.
3. En relación al POA 2021 lo que respecta a las observaciones del representante de la Secretaría de Salud, se hará los ajustes solicitados en un plazo de 24 horas.
4. Se hará los ajustes al monto asociado de la consultoría de Diseño y Elaboración de la plataforma RETC.
5. Agilizar la contratación del Equipo Técnico a fin de finalizar la línea Base del Proyecto y Avanzar con el POA en el Proyecto

El señor Subsecretario de Ambiente Carlos Pineda, dio por finalizada la reunión siendo las 12.30 m.

FIRMAS MIEMBROS DE LA JUNTA DE PROYECTOS

NOMBRE	INSTITUCION	FIRMA
Carlos Pineda Fasquelle	Subsecretario en los Despachos de Ambiente	
Astrid Mejía	Oficial de Programas Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD	
Erwin Martínez	Oficial de Registro y Fiscalización de Plaguicidas del departamento de control y Uso de plaguicidas SENASA-SAG	
Arely Argueta	Directora Nacional de Educación Ambiental y Salud Secretaría de Educación	
Sandra Reyes	Coordinadora de la Cartera de NNUU	



	Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Externa	
Luis Manuel Gálvez	UTGP Secretaría de Salud	Luis Gálvez

Anexos

1. Fotografías del evento

Handwritten signature



SICRETARIA
DE RECURSOS NATURALES
Y AMBIENTE

Mi Ambiente+



PP

LG

SR

Handwritten mark

Handwritten signature

Handwritten mark



2. Listado de participantes

Participantes presenciales

Evento: Reunión Junta de Proyecto COP3 4
 Lugar y Fecha: 18/03/2021

COP.4 gef UNDP Mi Ambiente+

No.	Nombre	Institución/Cargo	Teléfono Oficina	Móvil	Correo Electrónico
1	Dios Maribel Gómez	SESAZ Unidad Técnica Gestión de Proyectos UBP	22227689	33900995	hrgalvez@salud.gob.mx
2	Carlos Flores	Mi Ambiente	31634693	31634693	carlos.flores@yucatan.gob.mx
3	Julia A. Castillo V.	Mi Ambiente / OCP	87403387	87403387	juliacastilloe@yucatan.gob.mx
4	German D. Flores	Mi Ambiente / OCP	9456-1351	9456-1351	germanflores.dn@yucatan.gob.mx
5	Saul Borjas	Mi Ambiente / Despacho	9996-3483	9996-3483	saulborjas2@gmail.com
6	Luis Alfredo Rivas	Mi Ambiente / Asesor Pluviofónico	3800-9810		lras.rivas@yucatan.gob.mx
7	Erwin David Martínez	SENASA	98244651	22326213	erwinmartinez@senasica.gob.mx
8	Astrid Mejía	PNUD	95321006		astrid.mejia@undp.org
9	Carlos Thompson	CECCO / Mi Ambiente+	88008892	22311006	carlosalejandrothompson@yucatan.gob.mx
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

Participantes virtuales

[Handwritten signature]



SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

Mi Ambiente+



Participantes (9)

Buscar un participante

- Claudia Milagros (Yo)
- P. Ricardo Rodríguez Ru... (Anfitrión)
- P. Ricardo Rodríguez Rubio
- Arely Argueta
- Claudia Milagros
- EA Emerita Avila
- FR Fredy Raudales
- R Ricardo
- Sandra Reyes

LG

Evento: Reunión Junta de Proyecto CAP3 y
 Lugar y Fecha: 18/03/2021



No.	Nombre	Institución/Cargo	Teléfono Oficina	Móvil	Correo Electrónico
1	Luis Manuel Gallego	SESAL		339000995	luisgallego@salud.gob.h
2	Carlos Pineda	Unidad Técnica Gestión de Proyectos UTP Mi Ambiente	22224689 31634693	31634693	carlos.pineda@flh.mil.gob.h
3	Julio A. Castrillo V.	Mi Ambiente / OCP	87403387	87403387	juliocastrillo85@yahoo.com
4	German A. Flores	Mi Ambiente / OCP	9456-1351	9456-1351	germanflores@hotmail.com
5	Saul Barnegas	Mi Ambiente / Despacho	9996-3483	9996-3483	saulbarnegas@gmail.com
6	Luis Alfredo Rivas	Mi Ambiente / ASOR Flinsteron	3300-9810		luis.micromonte@medigital.m
7	Erwin David Martínez	SENASA	98244651	22326213	erwinmartinez@senasa.gob.h
8	Astrid Mejía	PNUD	95321006		astrid.mejia@undp.org
9	Carlos Thompson	CESSCO / Mi Ambiente	00000092	22311006	carlosa.thompson@yaleo.com
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					