

Haiti



Approuvé (PNUD) :

Approuvé (Ministère de l'Intérieur et des Collectivités Territoriales) :

[Handwritten signatures]

<p>Budget estimatif sur une base de 12 mois : USD 6,827,187 et AECID : USD 105,000.00</p> <p>Total Ressources Nécessaires: USD 6,827,187</p> <p>Total Ressources Allouées: USD 3,611,915</p> <p>USAID: USD 949,309</p> <p>BCPR: USD 609,060</p> <p>TRAC: USD 600,000</p> <p>AECID: USD 163,683</p> <p>ECHO: 1,289,863</p> <p>Ressources à mobiliser: 3,215,272</p>
--

<p>Période couverte par le Programme : 2009-2011</p> <p>Key result area of the strategic plan: <i>Enhancing conflict prevention and disaster risk management capabilities</i></p> <p>Titre de l'intervention : Programme d'Appui au Système National de Gestion des Risques et Désastres</p> <p>Award ID : 00041481</p> <p>Date début : Mai 2009</p> <p>Date fin : Décembre 2011</p> <p>Date réunion du PAC : Mai 2009</p> <p>Arrangements de gestion : Exécution Nationale</p>

Breve description du Projet: Dans le cadre de la prévention des crises et des désastres, le PNUD, en collaboration avec le Gouvernement haïtien, a mis en œuvre le Programme National de Gestion des Risques et des Désastres pour systématiser son appui dans ce secteur d'activités. La phase I (2005-2008) avait pour objectif le développement et l'amélioration des conditions de vie de la population haïtienne par la réduction de la vulnérabilité et de l'impact des désastres. Cette phase a produit des résultats importants à différents niveaux. En 2009, dans l'optique de poursuivre son appui, le PNUD a lancé la phase 2 de ce programme orientée vers un changement de comportement de la population haïtienne face aux risques de désastres en recherchant une plus grande implication des différents acteurs de développement d'ici fin 2011.

En raison du séisme du 12 janvier 2010 et conformément aux directives reçues du Ministère de l'Intérieur et des Collectivités territoriales, certaines modifications ont été apportées dans le plan de travail 2011, en vue de mettre davantage d'emphasis sur les activités en rapport à l'identification des risques (notamment sismique), la coordination, l'intégration de la réduction des risques dans le développement et au niveau sectorielle, la gestion de l'information et de la communication au sein du SNGRD, la sensibilisation du public et le renforcement des comités territoriaux. De ce fait le Programme est réorganisé autour de 5 axes principaux : (i) le support institutionnel ; (ii) l'identification des risques ; (iii) la gestion des connaissances ; (iv) la réduction des risques dans les secteurs ; et (v) la préparation et la réponse.

<p>Titre du Projet</p> <p>Programme d'Appui au Système National de Gestion des Risques et Désastres.</p>	<p>Résultat(s) de l'ISF :</p> <p>To strengthen the capacity of local and national government to mitigate and respond to disasters; plan and manage return and resettlement of affected population, including debris management; and to develop territorial plans based on population analysis.</p>
<p>Effet(s) attendu(s) du CPAP:</p> <p>(Those linked to the project and extracted from the CPAP)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Renforcement des capacités institutionnelles nationales de gestion des risques et désastres. - Amélioration des conditions de vie des populations vulnérables aux crises. 	<p>Produit(s) attendu(s) du CP :</p> <p>(Those that will result from the project and extracted from the CPAP)</p> <p>Des politiques et des outils de réduction de vulnérabilité sont élaborés et intégrés au niveau des secteurs prioritaires et au niveau des plans de développement nationaux. Des mesures de réduction de vulnérabilité sont élaborées et intégrés au niveau des programmes transversaux. Les capacités humaines, techniques et matérielles d'aide aux victimes des désastres naturels sont renforcées tant pour la réponse que pour la réhabilitation et le relèvement.</p>
<p>Partenaire de réalisation :</p> <p>Ministère de l'Intérieur et des Collectivités Territoriales</p>	<p>Autres partenaires :</p> <p>Le Secrétaire Permanent de Gestion de Risque et de Désastre (SPGRD), l'Office Foreign Disaster Agency (OFDA), le Programme d'Urgence en Gestion de Risque et de Désastre (PUGRD), le Programme National d'Alerte Précoce (PNAP), le Programme de Gestion de Risque (PGR), CIRH, Ministère des Travaux Publics (MTPC), Ministère de Plan et de Collaboration Eternelle (MPEC), Bureau des Mines et Energie, Université d'Etat d'Haïti, LNBTP, OMM et le Centre Nationale de la Métrologie.</p>

Pays : Haïti

I. PLAN DE TRAVAIL ANNUUEL 2011

RESULTATS ATTENDUS	ACTIVITES PLANIFIEES	CALENDRIER 2011				PARTIE RESPONSABLE	PLANIFICATION DU BUDGET		
		Q1	Q2	Q3	Q4		Source des Fonds	Description du budget	Montant (US \$)
Produits : Ligne de base, Indicateurs et cibles annuelles Produit 1 : Les institutions du System National GRD (SNGRD) ont les compétences humaines, matérielles et légales pour la mise en application du plan national de gestion des risques et désastres	Activité 1.1 Appuyer un processus d'identification et de plaidoyer pour des priorités spécifiques (SMART) en GRD en Haiti, basé sur un revu des progrès; et une analyse fonctionnelle des mécanismes existante (Direction Protection Civile (DPC) & Secreariat Permanent GRD (SPGRD))					PNUD BCPR – 80,500 A mobiliser – 25,750USD	TOTAL 71200 - Consultant international 71300 - Consultant national 72100 - Achat de service 71600 – Voyages & DSA	34,000 22,7500 17,000 32,500	
Ligne de base : Le SNGRD ne dispose pas d'une structure adéquate et moderne ni d'un cadre légal.	- Action 1.1.1 : Elaboration de l'état d'avancement du pays dans l'application du Cadre d'Action de Hyogo par le SNGRD								
Indicateurs : - Une analyse des besoins de renforcement institutionnelle de la DPC/SPGRD existe. - Un cadre de résultats sur la GDR est élaboré; approuvé par le Secreariat Permanent; et présenter au nouveau	- Action 1.1.2 : Elaboration et plaidoyer pour un Cadre de Résultats du Système National de Gestion de Risque et de Désastre avec le SPGRD et les ministères impliqués.								
Produits : Ligne de base, Indicateurs et cibles annuelles		X	X	X	X				

gouvernement. - Le gouvernement Haïtien participe et partage ses expériences dans la plateforme régionale et la plateforme globale de réduction de risque. - une forum de coordination des ONGS existe; et à des reunions regulaire (1 tous les 2 mois) ; et produit un mapping des interventions qui est à jour. - le Groupe d'Appui Communauté Internationale (GACI) à des reunions reguliere (1 les trois mois) sur des sujets d'urgence et réduction de risque. - une analyse des bessons de S&E du SNGRD existe et les prochaines étapes sont appuyer.	- Action 1.1.3 : Dresser un état des lieux et analyse fonctionnelle du SNGRD		X	X	X							
	- Action 1.1.4 : Appuyer la création de la plateforme nationale de Réduction de Risque en Haïti (<i>International Strategy for Disaster Reduction (ISDR)</i>).				X	X						
- Action 1.2.1 : Faciliter la participation des cadres du SNGRD dans la Plateforme Régionale de Réduction de Risques et au moins 1 autre événement régionale	Appuyer la participation des structures GRD dans des processus régionales et internationaux.					PNUD		ECHO – 32,100 TRAC 10,000 A mobiliser 16,050	TOTAL 71600 –Voyages &DSA GMS		58,150	
- Action 1.2.2 : Faciliter la participation des cadres du SNGRD dans la Plateforme Global de Réduction de Risques	Créer un forum de coordination de GRD pour les ONGS et renforcement forum de coordination/ plaider des bailleurs (GACI).		X			PNUD		ECHO – 259,090 A mobiliser – 37,450	TOTAL 60000 – Salaire International (FF jusqu'au 31/08, 60% de l'année) 72100 – Achat de services 60000 – Salaire international		197,140	
Cibles 2011 : 1/ Le gouvernement Haïtien fourni un rapport de l'état d'avancement du pays dans l'application du Cadre d'Action de Hyogo au ISDR en Mai.												

2/ Un cadre de résultats pour la gestion intégrale du risque, suivant les axes prioritaires du Cadre d'Action d'Hyogo existe.	- Action 1.3.1 : Appuyer le fonctionnement régulier du GACI et un groupe informel des bailleurs de la SPGRD.	X	X	X	X	VNU coord. GMS	50,000 19,400		
	- Action 1.3.2 : Mettre en place un forum de coordination des ONGS en GRD et appuyer un mapping des activités en GRD.	X	X	X	X				
3/Le gouvernement a accès à mapping des différents activités des ONGS en GRD à travers le pays.	Activité 1.4 Appuyer la mise en place par la DPC et le SPGRD d'un système de suivi et d'évaluation des activités du SNGRD					ECHO – 75,670 USD A mobiliser 51,050 USD	TOTAL 126,720		
	- Action 1.4.1: Effectuer une analyse des éléments nécessaires pour la mise en place d'une system S&E (national-local).	X	X	X	X		71200 - Consultant international 71600 - Voyages/DSA 71400 – Salaire Nationale (S&E) 71400 – Salaire Nationale (Rapporteur SNGRD)	52,000 6,000 32,080 18,350	
4/Une identification des besoins de renforcement de capacité du SNGRD existe, en consultation avec les partenaires principaux.	- Action 1.4.2 : Mettre en place du système de suivi / évaluation dans la SPGRD.	X	X	X	X	PNUD	72100 – Achat de service GMS	10,000 8,290	
	Activité 1.5 Plaidoyer avec les agences ONU pour l'intégration du GRC dans la révision du ISF réviser.								
	- Action 1.5.1 : Organisation d'un atelier sur (a) revue de progrès			X	X	PNUD	A mobiliser	TOTAL 71600 - Voyages/DSA 72100 - Achat de services GMS	16,050 7,000 8,000 1,050

GRC dans la mis en ouvre de l'ISF & (b) recommandations pour la GRC dans l'ISF révisé.							
Activité 1.6 Renforcer l'appui stratégique du PNUD au SNGRD et consolider la gestion de projet, de coordination et de plaidoyer.					ECHO 292,228 A mobiliser 260,502	TOTAL 71600 - Voyages/DSA 60000 – Salaire International (FF à partir de aout, 40%) 714000 – Salaire National (KM, PM, MB, FD, Toto, Assit Unité, sur ECHO jusqu'à aout apres trac) 71400 – Staff national unité 72000 - Services Communes (Logbase + fonctionnement) 71400 – Salaires Chauffeurs unité (2) 72100 - Achat de services (location de voitures & retraite) 72200 – Achat d'équipement (voitures + Radio) 72200 – Achat matériel de bureau	552,730 30,000 134,430 181,340 0 24,000 16,800 25,000 80,000 25,000 36,160
- Action 1.1. Créer une unité PNUD gestion risques et désastres.	X	X	X	X			
- Action 1.2 Appuyer une la gestion du projet et la capacité de coordination et de plaidoyer de la SNGRD	X	X	X	X		PNUD	

Produit 2 Les capacités humaines techniques et matérielles sont renforcées pour l'identification et l'estimation du risque et l'alerte précoce.	Activité 2.1 Renforcement des capacités humaines et matérielles du Bureau des Mines et de l'Energie (BME) pour la mise en place d'un réseau sismologique						TRAC – 50,000USD A mobiliser 130,000USD	TOTAL 71200 - Consultant international (accompagnement réseau sismo) 72100 - Achat de service (equipment, ateliers, etc) 71600 – Voyages / DSA (missions)	180,000 50,000 100,000 30,000
	Ligne de base : La surveillance du territoire nationale se réalise de façon incomplète, à la fois en termes de surveillance sismologique et hydrométéorologique, avec un manque de coordination interinstitutionnel, et les capacités techniques et scientifiques associées, y compris pour la valorisation des données de base vers des scénarios de risques, sont insuffisantes.	Formation à l'étranger de cadres du BME	X	X	X	X			
	PNUD - Action 2.1.2 : Appuyer des collaborateurs internationaux pour l'accompagnement du réseau. - Action 2.1.3 : Appuyer la mis en place et le fonctionnement (bureaux/matériaux) d'une unité de surveillance sismique. - Action 2.1.4 : Acquisition d'un véhicule 4x4 pour l'installation et la maintenance des opérations.								
	PNUD - Action 2.1.4 : Acquisition d'un véhicule 4x4 pour l'installation et la maintenance des opérations.	X							
	Activité 2.2 Renforcer les ressources humaines de la faculté des Sciences (Université d'Etat d'Haiti) pour la valorisation des données et informations sismologiques.						BCPR – 35,000USD A mobiliser – 45,000USD	TOTAL 71200 - Consultant international (accompagnement valorisation du réseau sismo) 71300 - Consultant national (chercheur haïtien) 72100 - Achat de service (equipment, ateliers)	80,000 10,000 20,000 40,000
Indicateurs : - 2 cadres du Bureau des Mines et de l'Energie (BME) ont reçu une formation sur le risque sismique; et le BME a des locaux aménagés avec les équipements									

nécessaires gère un réseau sismique. - 3 staff/étudiant de l'Université d'Etat d'Haïti (UEH) bénéfiques de formations internationales ; sont impliqués dans des projets de recherche internationaux ; et l'UEH à intégrer la réduction de risque sismique dans sa curriculum. - Nombre de réunions du comité d'alerte précoce. Cible 2011 : 1/ Des scénarios de risque par aléa (notamment sismiques) sont disponibles au niveau des utilisateurs principaux (Commission Intérimaire pour la Reconstruction d'Haïti (CIRH), Centre National d'Information Geo-Spatial (CNIGS), Comité Interministériel d'Aménagement du Territoire (CIAT), Ministère de Travaux Publics et des Transports et	- Action 2.2.1: <i>Former des cadres de l'UEH à l'étranger.</i>		X	X													(equipment, ateliers) 71600 – Voyages / DSA (missions)	10,000
	- Action 2.2.2 : <i>Appuyer la participation de l'UEH aux opérations de surveillance sismologique du BME (coordination & finances).</i>		X	X	X	X												
- Action 2.2.3 : <i>Appuyer des actions de recherche sur le risque sismique au sein de l'UEH (mise en partenariat d'étudiants et professeurs de l'UEH avec des scientifiques étrangers et financement de l'étudiant).</i>				X	X	X												
Activité 2.3 Soutenir à l'intégration de cadres et étudiants haïtiens dans les études scientifiques internationales. - Action 2.3.1 : <i>Mise à disposition de moyens financiers aux BME et UEH/FDS et LNBTP d'accueillir des missions scientifiques étrangères et les moyens matériels pour s'approprier les informations qui en ré</i>																		
	PNUD																	
		TRAC 30,000 A mobiliser 40,000USD																
		TOTAL																
		71300 - Consultant national (chercheur haïtien) 72100 - Achat de service (equipment) 71600 – DSA (missions)																
																		70,000
																		10,000
																		30,000
																		30,000

Communications (MTP/TC), Ministère de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural (MAR/NDR), système financier – Ministère de l'Intérieur et de Collectivité Territoriale (MICT)-DPC, secteur privé) pour leur intégration dans des scénarios de risques multi-menaces.	- Action 2.3.2 : Appuyer la participation des cadres Haïtien à des conférences internationales.	X	X	X	X	PNUD	BCPR- 252,080 USD A mobiliser – 122,080	TOTAL	72100 – Achats de service (études, ateliers, équipement, publication, etc) 71400 - Salaire national (risque sismique) 71400 – Salaire national (plate-forme réduction risque sismique) 60000 – Salaire int. (EC) 60000 – Salaire int 50% (P3) 71600 – DSA (missions)	374,160
	Activité 2.4 Appui technique et plaidoyer pour la mise en œuvre d'actions d'information et de réduction du risque sismique.									
2/ Un feuille de route de réduction de risques sismiques existe et les premiers éléments son financier et en cours (ex. micro-zonage).	- Action 2.4.1: Provision d'expertise technique et assurer les liens avec des institutions nationaux pour renforcer et assurer le suivi national de l'évaluation du risque de tsunami (avec l'UNESCO).	X								32,080
3/ Un accord entre l'UEH et au moins une institution internationale et mis en place pour faciliter l'échange de staff.	- Action 2.4.2: Soutenir des activités cibles visant à améliorer les cartes régionales de risque sismique.		X	X						191,000
4/ L'UEH, BME et LNBT/ P on la capacité matériaux d'archivage (électronique et physique) des données sur les risques.	- Action 2.4.3: Soutenir avec des conseils techniques la réalisation du micro-zonage sismique (formation, renforcement capacités BME, LNBT/ P).		X	X	X					60,000
5/ Le Comité thématique alerte	- Action 2.4.4: Publier et faire le plaidoyer pour la feuille de route sur la réduction du risque	X								9,000

	Action 2.7.1 Organisation de réunions régulière et d'atelier sur l'alerte précoce.	X	X	X	X					
Produit 3 : Les connaissances sont gérées et le processus d'éducation formelle et d'information du public est renforcé	Activité 3.1 : Créer une cellule SNGRD/TIC (Technologie de l'information et Communication) & produire d'outils TIC pour la DPC.						USAID 128,582 TRAC 42,000 A mobiliser 63,544	TOTAL	234,126	
		- Action 3.1.1 : Mise en fonctionnement de la cellule TIC du SNGRD.	X	X	X					X
		- Action 3.1.2. Développer une solution pour la création du Réseau National de télécommunication.	X	X	X					X
		- Action 3.1.3 : Développer des services web de la DPC et du Bureau de Coordination des Projets d'Appui (intranet, e-mail, collaboration, e-learning).		X	X					X
	Activité 3.2 Mettre en place un system TIC pour la gestion des informations sur les risques et désastres.	X	X	X	X	PNUD ECHO 10,700 USAID 21,400 A mobiliser 169,060	TOTAL	201,160		
	- Action 3.2.1 : Mettre en	X	X	X	X				71200 - Consultant international 72100 - Achat de service 71300 - Consultant national 76100 - DSA	18,000 150,000 10,000 10,000
Ligne de base : Une faible capacité de base (avant 2010) a été testée par la net augmentation d'acteurs et system affaiblit suite au tremblement de terre.										
Cibles 2011 : 1/ Les connaissances en GRD sont archivées et mises à disposition des acteurs du secteur 2/ La SPGRD/DPC dispose d'une cellule TIC fonctionnelle et assure la capacité de gestion et d'archivage électronique. 3/ Plan de communication et sensibilisation élaboré et validé										

4/ Un protocole existe entre le UEH et la SNGRD pour l'établissement d'un institue de recherche/formation en GRD. Indicateurs : - 10 produits de communication élaborés (ex. spots et affiches - Nombre de réunion organisées par la cellule TIC - Nombre de logiciel développés - Nombre d'actions de produit et d'action de communication développé par le Comité Thématique d'Education et de Sensibilisation du Publique (CTESP) - Nombre de cours et de cadres formés par l'UEH - 2 logiciels mis en production	production des Logiciels spécialisés de gestion de désastres, de l'alerte multimédia, d'observation et d'analyse.										GMS	13,160
	- Action 3.2.2 : Conceptualiser et mettre en ligne de la médiathèque numérique.											
- Action 3.3 : Mettre en places de protocoles pour la standardisation et harmonisation des outils de la DPC.	PNUD							ECHO 64,200 A mobiliser 21,400		TOTAL 71200 - Consultant international (ou firme) 72100 - Achat de service GMS	85,600 73,000 7,000 5,600	
- Action 3.3.1 : Développer un inventaire des outils de communication et de promotion et de sensibilisation du SNGRD.	PNUD											
- Action 3.3.2. Appuyer la standardisation & dissémination de 3 outils prioritaires.	PNUD											
Activité 3.4 Formation de cadres en GRD par l'UEH	DPC						BCPR 75,080 A mobiliser 40,000	TOTAL 72100 - Achat de service 71600 - Voyages / DSA 71400 - Salaire national expert formation 71400 - Salaire national coord. Institut UEH			115,080 55,000 10,000 32,080 18,000	
- Action 3.4.1 : Elaborer un protocole de partenariat entre le SNGRD et l'UEH établi Institut de recherche et de formation en GRD												

	créé à l'UEH:									
	- Action 3.4.2 : Réalisation de trois cours montés à l'intention des post- graduates	X	X	X	X					
	Activité 3.5 Mettre en œuvre un plan d'action 2011 du CTESP									
	- Action 3.5.1 : Evaluer le plan d'action 2010 du CTESP	X	X	X	X		USAID – 170,130USD A mobiliser – 104,000USD	TOTAL 71200 – Consultant international 71300 - Consultant national 72100 - Achat de service 76100 – DSA GMS	 10,000 8,000 235,000 10,000 11,130	
	- Action 3.5.2 : Elaborer un plan d'action annuel 2011.	X	X	X	X					
	- Action 3.5.3 : Implémenter le plan d'action annuel	X	X	X	X			PNUD		
	- Action 3.5.4 : Produire des d'outils d'information, de sensibilisation et de promotion pour le CTESP	X	X	X	X					
	- Action 3.5.5 : Appuyer le fonctionnement du CTESP	X	X	X	X					
	Activité 3.6 Elaborer et mettre en œuvre une stratégie nationale de sensibilisation de la population 2010						USAID 31,030 TRAC 42,000 A mobiliser 92,020	TOTAL 71200 - Consultant international 72100 - Consultant national 72000 – Achat de service 71400 – Salaire (Edgard) 71600 – DSA	 17,000 8,000 63,000 42,000 23,000 4,000	
	- Action 3.6.1 : Elaborer la politique de	X	X	X						

Produit 4 : Le processus de prévention et réduction des risques est mis en place de façon transversale.	sensibilisation du SNGRD						GMS	8,050
	- Action 3.6.2 : Appuyer le fonctionnement du Pool Communication du SNGRD							
Indicateurs: - 2 comités thématiques SPGRD dans des sectorielles (risque urbain/séismique et agriculture) sont fonctionnelles avec des réunions régulières. - la CIRH à des actions spécifiques réduction de risques	- Action 3.6.3 : Poursuivre des formations en sensibilisation gouvernementale d'urgence.		X	X				
	Activité 4.1 Appuyer à la CIRH, avec des ressources techniques et stratégiques, pour l'intégration de la GRD dans son plan d'action 2011							
	- Action 4.1.1 : Mettre à disposition de la commission d'un expert en GRD.	X	X	X	X			
	- Action 4.1.2 : Appuyer la commission à mettre un plan de réduction de risque a travers son plan de travail.	X	X	X	X			
	PNUD							
	BCPR – 134,510 A mobiliser 107,000							
	TOTAL 60000 – Salaire int. 50% (Thomas) 71200 – Consultant international 72100 - Achat de service 71600 - Voyages & DSA							241,510 131,510 40,000 50,000 20,000

<p>travail.</p> <p>- un réunion de plaidoyer/formation sur la réduction de risque est mener dans un département pilote.</p> <p>Cibles 2011 :</p> <p>1. Deux (2) ministères sont renforcés pour l'intégration transversale de la gestion de risque dans les processus institutionnels, en collaboration avec les agences spécialisées des Nations Unies.</p> <p>2. 2 comités thématiques existant du SPGRD sont fonctionnels et développent des produits.</p> <p>3. La Commission Intérimaire pour la Reconstruction d'Haïti, et sont appuyés pour intégrer la GRD de façon transversale notamment dans les projets d'investissement et dans le processus d'aménagement du territoire.</p> <p>4. Un étude existe sur le développement et la réduction de risque en Haïti.</p>	<p>- Action 4.1.3 : Assurer la coordination entre la commission, les partenaires nationaux/étatique ; et les partenaires internationaux pour assurer la mis en place et appropriation haïtien du plan der CIRH réduction de risque.</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>
<p>- Action 4.1.4. : Evaluer et faire le suivi des projets CIRH lier à la réduction de risques.</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>
<p>- Action 4.1.5. : Fournir des experts additionnelles pour assurer des activités ponctuelle du plan de travail.</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>
<p>Activité 4.2 Analyse de l'impact des désastres sur les secteurs en préparation au plan de développement national</p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p>PNUD</p>	<p>TRAC 20,000 A mobiliser 80,000</p>	<p>TOTAL 71200 – consultant international 71600 – Voyage & DSA</p>	<p>100,000 80,000 20,000</p>
<p>- Action 4.2.1 : Réalisation d'une étude sur l'impact des désastres aux niveaux sectoriels en Haïti</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p></p>	<p></p>	<p>PNUD</p>	<p>A mobiliser</p>	<p>TOTAL</p>	<p>25,000</p>
<p>Activité 4.3</p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p>PNUD</p>	<p>A mobiliser</p>	<p>TOTAL</p>	<p>25,000</p>

Formation des cadres sur l'approche de la réduction du risque au niveau départemental					25,000	72100 - Achat de service 71600 – DSA	20,000 5,000
	- Action 4.3.1 : Organisation d'un atelier de formation pour les cadres départementaux			X			
Activité 4.4 Accompagnement du secteur éducatif dans l'intégration de la GRD		X	X	X	A mobiliser 165,000	TOTAL 72100 - Achat de service 71600 – DSA	165,000 155,000 10,000
	- Action 4.4.1 : Promotion du manuel éducatif sur les risques dans 500 écoles			X			
- Action 4.4.2 : Atelier de travail avec les maisons d'édition pour l'inclusion de trois outils (contenus) de sensibilisation dans les manuels scolaires			X	X	DPC		
	Activité 4.5 Organiser deux événements internationaux sur la réduction des risques en Haïti						
- Action 4.5.1 : Soutenir la réalisation d'une conférence internationale pour faire le plaidoyer avec le nouveau gouvernement.				X	PNUD		
	- Action 4.5.2 : Appuyer	X					
					ECHO 26,750 A mobiliser 200,000	TOTAL 71300 – Consultant national 72100 - Achat de service 72100 - Achat de service GMS	226,750 15,000 185,000 25,000 1,750

	à la réalisation d'un colloque sur le risque sismique	X								
Activité 4.6 Appuyer le SPGRD dans le suivi des activités de la réduction des risques au niveau sectoriel	- Action 4.6.1 : Visites et réunion régulières de membres du SPGRD dans les ministères et les directions sectorielles					PNUD	BCPR 5,000 A mobiliser 20,000	TOTAL 72100 - Achat de service 71600 – DSA	25,000 20,000 5,000	
		X	X	X	X					
Activité 4.7 Redynamiser le comité de agriculture de la SPGRD sous la coordination du Ministre d'Agriculture.	- Action 4.7.1 : Travail avec la FAO pour engager le Ministre d'Agriculture à prendre le lead sur le comité thématique.					PNUD	BCPR 5,000 A mobiliser 15,000	TOTAL 72100 - Achat de service 71600 – DSA	20,000 15,000 5,000	
		X	X	X	X					
Produit 5 : Le Système National de Gestion des Risques et des Désastres, notamment de la Protection Civile, est renforcé pour la préparation et la réponse.	Activité 5.1 Appuyer le système d'urgence national (DPC) et aux comités décentralisés dans la mise en œuvre de leur plan d'action annuel (sensibilisation, préparation et coordination de la réponse)					PNUD	ECHO 500,846 USAID 345,065 AECID 151,940 TRAC 400,480 A mobiliser 1,041,181	TOTAL 72100 – Achats de Services (location de bâtiment) 72100 - Achat de service (firme) 71600 – DSA 71400 – Salaires VNU 71400 – Salaire secrétaire Directrice DPC	2,439,512 100,000 521,000 65,000 96,000 10,000	
		X	X	X	X					

<p>La capacité de réponse nationale est instable, même si elle est en voie de consolidation de ses processus et instruments aux échelles nationale, départementale et locale.</p> <p>Cibles 2011: La DPC et le SPGRD ont les ressources humaines et matérielles nécessaires pour assurer la coordination des activités de préparation et de réponse aux désastres.</p> <p>Les comités départementaux ont des capacités renforcées pour préparer la population aux désastres</p> <p>Le Centre d'Opération d'Urgence du département de l'ouest est fonctionnel</p> <p>Le Comité Départemental de Protection Civile (CDPC) du Sud Est à des capacités de fonctionnement renforcées</p>	<p>Action 5.1.1 : Appuyer le fonctionnement de la DPC.</p>	X	X	X	X							71400 – Salaires Chauff Dept (5)	57,520	
	<p>Action 5.1.2 : Mettre à jour et finalisation des 10 plans de contingence départementaux</p>	X	X										71400 – salaires chauff nat (DPC)	12,000
	<p>- Action 5.1.3 : Renforcer les ressources humaines et matérielles pour la planification et gestion d'urgence au niveau national et des départements</p>		X	X	X	X							71400 – salaires chauff nat (PASNGRD)	25,960
	<p>Action 5.1.4 : Remettre des téléphones portables pour appuyer l'extension du réseau de communication du SNGRD et appuyer le fonctionnement du réseau.</p>	X	X										60000 – Salaire int. 50% (Thomas)	131,510
	<p>- Action 5.1.5 : Elaborer et mettre en œuvre d'une campagne de sensibilisation multimenaces au niveau départemental</p>	X	X	X	X	X							72000 – Achat équipement (VNU, SSA, bureau ...)	70,000
	<p>- Action 5.1.6 : Appuyer le fonctionnement des comités départementaux et au suivi des comités communaux</p>	X	X	X	X	X							72000 – Achat de matériel (Divers)	82,157
<p>- Action 5.1.7 : Renforcer des capacités</p>	X	X	X	X								72000 – Achat de service (construction Sud Est)	75,000	
												71400 – Salaires CTD UE	104,000	
												71400 – Salaire National CTD UE	48,000	
												71400 – Salaires chauffeurs CTD UE	18,000	
												71400 – Salaire National (coord. Terr)	41,470	
												71300 – Consultants communication dept	48,000	
												VNUS International (x1)	0	
												72000 – Achat de service (Fonctionnement PASNGRD)	570,000	
												72000 – Achat d'équipement (Préparation réponse)	70,500	
												72000 – Achat d'équipement (4 véhicules)	160,000	
												GMS	133,395	

Renforcement des actions développées par le comité thématique abris provisoire dans la gestion des abris et la diffusion des principes de prévention et de réponse aux désastres dans les camps						104,860 A mobiliser 30,000	72100 - Achat de service 71300 - Consultant national (Majorie) VNU International GMS	80,000.00 48,000.00 0 6,860
	- Action 5.4.1 : Redynamisation du comité thématique Abris Provisoires	X	X	X	X			
- Action 5.4.2 : Rescencement et évaluation de tous les bâtiments servant d'abris	X	X	X					
							GRAND TOTAL	6,827,187