

PNUD Haïti - Rapport annuel de projet 2012 - Haïti, Le Renouveau

Titre du Projet CARMEN (Centres d'Appui pour le Renforcement de Maisons Endommagées)

Award ID 5 0 9 6 8 Project ID 7 9 3 7 9 Date début projet 29 juin 2011 Date fin 31 décembre 2013

Cibles accordée en 2012 et chargées dans Atlas au début de l'année

10,000 maisons évaluées d'une façon détaillée
 5,000 personnes formées
 10,000 familles enregistrées
 1,000 kits de sécurité distribués

Réalisations principales du projet en 2012

En chiffres svp! - Copier ce texte dans le module de gestion de projet d'ATLAS

- 7,000 maisons endommagées sont évaluées de façon détaillée, selon la méthode d'évaluation des réparations préconisée par le MTPTC. Les devis estimatifs des travaux de réparations pour les 7000 maisons sont disponibles dans les Centres CARMEN
- 6500 personnes formées sur des questions lies a la réparation des maisons, dont 700 maçons sur le méthodes de construction et de réparations parasismiques.
- 1100 subventions octroyées a des familles pour l'acquisition de matériaux de bonne qualité
- 12781 familles enregistrées totalisant 27101 bénéficiaires directs.
- 2300 vouchers envoyées.
- 484 kits de sécurité pour la construction distribués.

Leçons apprises et recommandations pour le Plan de Travail 2013

- Evaluations de maisons : enregistrer les bénéficières avant faire les évaluations détaillées est très recommandé
- Mobilisation social : doit précéder les autres activités et engager personnel de la communauté
- Formation : ajuster le programme de formation aux besoins des bénéficiaires (y compris courses non liés à la construction/réparation)
- Coordination : La coordination avec d'autres projet de l'Unité de Relèvement (16/6 et Emploi) s'est révélé très bénéfique pour le projet CARMEN.
- Réparation des maisons Endommagées : Pour garantir la qualité des réparations, il faut travailler avec les maçons qui ont reçu la formation et assurer un contrôle

Partenaires principaux et rôles de ceux-ci (mise en oeuvre; appui technique; direction stratégique, etc.)

- MTPTC : Direction stratégique, méthodologie, certification de réparations, certification de formations.
- Maries de PaP, Delmas et Leogane : direction stratégique, partage d'information et appui à la mise en place.
- ECO 2000 : partenaire local pour la logistique et gestion des Centres
- Rhose : partenaire local pour la logistique et gestion des Centres
- World Vision International : appui technique pour l'enregistrement de bénéficiaires
- UMCOR-Miyamoto : mise en place du programme de formation
- Handicap International : appui avec un point focal détaché à CARMEN
- Digicel - Transversal: mise en place de la composante de « mobile money »

Zones d'interventions Port au Prince (Canape Vert, Fort National, Carrefour Feuilles), Delmas et Leogane

Budget 2012	\$1,084,798.00	Dépenses 2012	\$1,088,286.00	% Execu.	100.4	Personnel nat.	55	Internat.	4
% dépenses mis en oeuvre par lesn entités du gouvernement central (contrats)		0		et décentralisé		0			
% dépenses mis en oeuvre (ONG, org. communautaires ntlles et locales)		34		et internationales		0			
% dépenses mis en oeuvre par le secteur privé local (contrats)		0		secteur privé international (contrat)		0			
Emplois créés	58	% de femmes	12	Bénéficiaires directs	27101	% de femmes	46		

Égalité de genre

En 2012, le projet a-t-il contribué à l'égalité de genre?

- Oui
- Non Si oui, précisez les résultats atteints et l'évidence soutenant ces résultats

Le projet prend en considération les différents rôles des femmes dans le processus de reconstruction et renforce leur capacités et engagement dans le processus de relèvement. En plus, il a des activités (comme courses de formation) spécifiquement orientées aux femmes. La présence de femmes comme chefs de familles et autres critères ont été considérés comme critères clés pour évaluer la vulnérabilité des ménages. Les activités de mobilisation sociale ont intégré aussi l'aspect de genre (par exemple, 50% des mobilisateurs sociaux sont femmes). Associations de femmes sont régulièrement consultées pendant la mise en place du projet. En collaboration avec le projet Emploi, le projet CARMEN a organisé une série de formations sur l'entrepreneuriat et le micro entreprise destinées à améliorer la capacité des gens dans nos zones d'intervention. A ces cours de formation, plus de 75% des participants sont des femmes.

Coopération Sud-Sud

En 2012, le projet a-t-il favorisé l'échange d'expériences entre pays en voie de développement ou a-t-il appuyé la participation d'Haïti dans des processus d'échange de connaissances avec d'autres pays?

- Oui
- Non Si oui, précisez les pays et les domaines de substances ayant fait l'objet de l'échange

Pour la mise en place du projet CARMEN, autres expériences sur l'établissement des centres de ressources communautaires, ont été analysées, comme celui au Pakistan après le tremblement de terre ou dans le Tsunami en Indonésie.

Développement des capacités

En 2012, à quel niveau de changement des capacités nationales le projet a-t-il contribué (vous pouvez sélectionner plus d'un)?

- Individuel
- Organisationnel
- Environnement externe

En 2012, quel type de changements de capacités le projet a-t-il contribué (vous pouvez en sélectionner plus d'un)?

- Arrangements institutionnels
- Leadership
- Connaissances
- Imputabilité
- Autre

Si autre précisez

Techniques

Décrivez quelles capacités ont été renforcées par le projet et les résultats atteints

Étant donné la nature du projet, tous les bénéficiaires vont avoir les capacités individuelles renforcées grâce aux activités de formation aux séances d'information. Ça va avoir un impact organisationnel dans toute la communauté (changement de la culture de construction et aménagement du territoire) et dans l'environnement externe dans la mesure que CARMEN est un projet pilote qui peut être répliqué dans d'autres quartiers ou régions d'Haïti. CARMEN renforce d'une manière directe la présence des institutions nationales au niveau local et souligne le rôle directeur de ces institutions haïtiennes (MTPTC et Mairies, parfois absentes dans la vie quotidienne des citoyens) grâce au partage d'information pratiques pour toutes les familles.

Changements de comportements et facilitation de dialogues

En 2012, le projet a-t-il favorisé des changements comportementaux ou a-t-il encouragé ou organisé des processus de concertation et dialogue?

- Oui
- Non

Si oui, précisez

L'objectif initial de CARMEN est changer la façon habituelle de construire en Haïti que se caractérise par pratiques de construction inadéquates et l'utilisation de matériaux de mauvaise qualité donc le changement de comportement est prévu. En plus, étant donné que CARMEN est un des premiers projets d'appui à l'auto-reconstruction, il permet d'ouvrir un dialogue très pertinent et concertation sur différentes méthodologies.

Évaluations et planification nationale

En 2012, le projet a-t-il appuyé des processus d'évaluation des besoins, de planification ou d'élaboration de politiques publiques?

- Oui
 Non

Si oui, précisez

Le projet aide à l'identification de besoins des communautés comme reflété dans le formulaire d'enregistrement des bénéficiaires donc est un outil très pratique pour connaître la réalité et nécessités dans les quartiers d'intervention. Grâce au travail du conseiller d'aménagement de territoire de CARMEN, le projet cible à contribuer à la bonne planification urbain dans les zones d'influence et dans les plans de développement du gouvernement. Le projet contribuera à l'élaboration de politiques publiques en matière de reconstruction de maisons endommagées et de construction de maisons neuves. Pour ce faire, le projet travaille en étroite collaboration avec l'UCLBP.

Mise en oeuvre de programmes ou stratégies nationales

En 2012, le projet a-t-il appuyé la mise en oeuvre de programmes ou stratégies de la part des contreparties gouvernementales ou des acteurs locaux?

- Oui
 Non

Si oui, précisez

Le projet CARMEN favorise la connaissance des standards nationaux de construction du MTPTC grâce à l'appui technique des ingénieurs, les visites techniques aux maisons jaunes, la distribution de matériaux de formation et les séances de formation.

Renforcer la résilience et encourager la durabilité des actions

En 2012, le projet a-t-il permis aux partenaires d'être plus résilient aux crises? A-t-il permis aux contreparties de mettre en place des processus de changements positifs durables?

- Oui
 Non

Si oui, précisez

Le projet essaye d'adresser plusieurs facteurs de vulnérabilité des quartiers touchés par le tremblement de terre comme les techniques de construction, les matériaux de construction et l'aménagement de territoire grâce aussi à l'identification de zones de risques et campagne de sensibilisation à la population.

Le projet CARMEN favorise la connaissance des standards nationaux de construction du MTPTC grâce à l'appui technique des ingénieurs, les visites techniques aux maisons jaunes, la distribution de matériaux de formation et les séances de formation.

Conclusions

Ajoutez ici tout autre commentaire sur le travail du projet en 2012

Après plus d'une année de fonctionnement, le projet CARMEN a atteint et même dépassé certains objectifs tandis que d'autres n'ont pas été atteints. Au delà des résultats chiffrés, Le bureau PNUD en Haïti à travers le projet CARMEN a pu s'impliquer sur un terrain sur lequel plus d'un ne se seraient pas aventurés. Faire confiance aux familles vivant dans des quartiers précaires pour prendre en main leurs destinées. Dans le contexte post sismique, beaucoup d'acteurs ont intervenu dans le domaine de réparation des maisons endommagées avec des approches et des méthodologies différentes. Le PNUD, à travers le projet CARMEN a opté pour travailler directement avec les familles haïtiennes. Avec cette approche le projet CARMEN voulait mettre les familles haïtiennes au cœur du processus de relèvement. L'engagement des institutions nationales est progressif et les partenaires du développement sont de plus en plus engagés avec le projet. Défis : La mobilisation de ressources pendant le premier trimestre de 2013 est clé pour que le rêve CARMEN devienne une réalité de plus en plus évidente.

Nom du Chef de projet:

Canes Girolien

Date

16 janvier 2013

Visé par le Chef d'unité:

Ugo Blanco

Date

16 janvier 2013