



Programme des Nations Unies pour le Développement Pays : Maroc

Plan de travail 2018
Octobre 2018

Titre du projet : **Renforcement opérationnel du 4C Maroc**

Atlas Award ID :00109738 | Atlas Output ID : 00108983

Alignement avec le Plan Stratégique du PNUD 2018-2021 :

Solution type n°3 :

Effet n°2 : Accélérer les transformations structurelles vers un développement durable

Produit 2.1.1 : Des objectifs à faibles émissions et résilients aux changements climatiques sont visés par des plans et politiques nationaux, infranationaux et sectoriels pour promouvoir une diversification économique et une croissance verte

Indicateur 2.1.1.2 :Le pays dispose de partenariats publics-privés au niveau national pour améliorer un cadre favorable à la diversification économique et à la croissance verte

Alignement avec le Plan Cadre des Nations Unies d'Aide au Développement au Maroc (UNDAF) 2017-2021 :

Effet n°2 : Les politiques publiques et stratégies nationales en matière de développement industriel, d'environnement et d'aménagement du territoire intègrent les principes d'une croissance économique et d'un développement inclusifs et durables

Produit 2.3 : La résilience au changement climatique et aux risques naturels est renforcée*, notamment en faveur des groupes vulnérables

Indicateur 2.3.1 : Nombre de ministères disposant de mesures complètes (plans, stratégies, politiques, programmes et budgets) visant à atteindre les objectifs de développement résilient face au changement climatique et sobre en carbone

Alignement avec le Document de Programme Pays du PNUD (CPD) 2017-2021 :

Produit 2.2 : Les capacités institutionnelles sont renforcées pour atténuer et réduire les vulnérabilités face aux changements climatiques et aux catastrophes naturelles

Indicateur 2.2.2 : Nombre de ministères disposant de mesures complètes (plans, stratégies, politiques, programmes et budgets) visant à atteindre les objectifs de développement résilient face aux changements climatiques et produisant peu d'émissions

Partenaire de mise en œuvre :Centre de Compétences en Changement Climatique (4C- Maroc)

Brève description

La question climatique représente un enjeu de développement majeur pour le pays qui doit mobiliser toutes ses composantes pour « rendre son territoire et sa population plus résiliente face au changement climatique tout en assurant une transition rapide vers une économie sobre en carbone ».

Aussi, l'atteinte des engagements pris par le Maroc dans le cadre de l'Accord de Paris nécessite une implication et une contribution effective de tous les acteurs, un développement de compétences nouvelles en matière de finance Climat, MRV..etc. ainsi qu'un renforcement des capacités des institutions en charge des questions climatiques à tous les niveaux.

Pour répondre à ce besoin, le Maroc a créé le Centre de Compétences en Changement Climatique «4C-Maroc » qui est une plateforme de renforcement des compétences des acteurs pertinents de différents secteurs (public, économique, recherche & formation, société civile, collectivités territoriales, ...), et un hub pour le développement et la diffusion de compétences en matière de changement climatique (CC) ouvert sur son environnement National et Africain. Ce projet de renforcement opérationnel du 4C Maroc vise à fournir une assistance technique et soutenir les efforts du pays pour s'adapter aux nouveaux enjeux internationaux, à travers trois domaines d'appui clés:

- **Cadre programmatique** du Maroc pour la mise en œuvre de la NDC ;

Période de programmation : 2018-2021

Plan Stratégique du PNUD 2018-2021 : Effet n°2 : Accélérer les transformations structurelles vers un développement durable

UNDAF 2017-2021 : Effet n°2 : Les politiques publiques et stratégies nationales en matière de développement industriel, d'environnement et d'aménagement du territoire intègrent les principes d'une croissance économique et d'un développement inclusifs et durables

Date du LPAC : **30/01/2018**

Modalité de gestion : mise en œuvre nationale (NIM)

Budget total 2018 : 257 040 USD

Ressources allouées en 2018 :

- BMUB : **257 040 USD**

Ressources totales allouées :

- BMUB : **5.924.171 USD**

Approuvé par le Centre de Compétences en Changement Climatique (4C- Maroc) : Mme Rajae CHAFIL

Date :



Approuvé par le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) :

Date : 13/11/2018

Mme Martine Théron
Représentant Résident Adjointe

PRODUITS ESCOMPTEÉS	Cibles 2018	ACTIVITÉS PRÉVUES	CALENDRIER 2018				PARTIE RESPONSABLE	Source des fonds	BUDGET PRÉVU Description du budget - PNUD	Montant (USD)
			T1	T2	T3	T4				
<p>Produit 1.1.1. Les capacités des acteurs sont développées aux niveaux national et régional (H/F)</p> <p>Indicateurs :</p> <p>1.1.1 Plan de renforcement de capacités (PRC) développé ;</p> <p>1.1.2 Nombre d'acteurs formés (secteur public, secteur privé, collectivités locales, Société civile, secteur recherche) pour piloter l'effort d'atténuation et d'adaptation. Nombre H/F d'acteurs formés ;</p> <p>1.1.3 Nombre d'institutions dont les capacités sont développées en matière de mise en œuvre de la NDC ;</p> <p>Situation de référence : (2017)</p> <p>1.1.1 : 0</p> <p>1.1.2 : 80</p> <p>1.1.3 : 10</p> <p>1.1.4 : 0</p>	<p>Cibles :</p> <p>1.1.1 Plan de renforcement de capacités lancé.</p>	<p>-Lancement d'une consultation pour l'élaboration du PRC et engagement du consultant.</p> <p>-Atelier de lancement.</p> <p>-Lancement d'une consultation pour le renforcement des capacités institutionnelles du 4C (procédures, règlement interieure....)</p> <p>-Atelier de renforcement des capacités des ONGs</p>								
SOUS-TOTAL PRODUIT 1.1										
Indirect Support Costs / 75105 – Facilities & Administration-Implementation (General Management Support – GMS 8%)										4.640
TOTAL PRODUIT 1.1										62.640,00

PRODUITS ESCOMPTÉS	Cibles 2018	ACTIVITÉS PRÉVUES	CALENDRIER 2018				PARTIE RESPONSABLE	Source des fonds	BUDGET PRÉVU Description du budget - PNUD	Montant (USD)
			T1	T2	T3	T4				
<p>PRODUIT 1.2. Assistance Technique et Accompagnement des projets stratégiques d'atténuation et d'adaptation</p> <p>Indicateurs :</p> <p>1.2.1 : Nombre de projets prioritaires bancables identifiés</p> <p>Situation de référence (2017) :</p> <p>1.2.1 : 0</p> <p>1.2.2 : 0</p> <p>1.2.3 : 0</p>	<p>Cibles :</p> <p>50 projets prioritaires identifiés</p>	<p>-Lancement de la consultation et engagement du consultant.</p> <p>-Atelier de concertation</p>					PNUD/4C	<p>71300-Consultant national</p> <p>75700 – Training, Workshops and Conferences</p> <p>64397-DPC</p>	<p>10.000</p> <p>2.000</p> <p>20.000</p>	
SOUS-TOTAL PRODUIT 1.2										
Indirect Support Costs / 75105 – Facilities & Administration-Implementation (General Management Support – GMS 8%)										
TOTAL PRODUIT 1.2										
									34.560,00	

PRODUITS ESCOMPTÉS	Cibles 2018	ACTIVITÉS PRÉVUES	CALENDRIER 2018				PARTIE RESPONSABLE	Source des fonds	BUDGET PRÉVU	
			T1	T2	T3	T4			Description du budget - PNUD	Montant (USD)
PRODUIT 3.1 : Mécanisme financier du Fonds bleu conçu Indicateurs :		TDR de l'étude élaboré en collaboration avec la commission du bassin du Congo ;						71600 – Travel	87.000	
							74500 - Divers	30.000		
							64397-DPC	20.000		
3.1.1 Structure de gouvernance du Fonds Bleu constituée et fonctionnelle ;	Cibles : Etude de préfiguration du fonds lancée	AO relatif à l'étude de préfiguration du fonds bleu pour le bassin du Congo lancé ; Bureau(x) d'études engagés						74200- Printing and publications	11.000	
3.1.2 Stratégie et approche de gestion opérationnelle du fonds conçues ;										
Situation de référence (2017) :										
3.1.1 : 0										
3.1.2 : 0										
3.1.3 : 0										
SOUS-TOTAL PRODUIT 3.1									148.000	
Indirect Support Costs / 75105 – Facilities & Administration-Implementation (General Management Support – GMS 8%)										
TOTAL PRODUIT 3.1									159.840	
TOTAL SOUS-PRODUITS									238.000	
TOTAL GMS (8%)									19.040	
TOTAL PROJET 2018									257.040	