



**Programme des Nations Unies pour le Développement
Pays : Maroc**

Plan de travail 2019

**Titre du projet : Développement des Capacités pour une stratégie de
développement à faible Carbone au Maroc**

LECB Phase II

Award ID n°: 00061792 / Output ID n°: 00106776 - Projet LECB phase II

1- PLAN DE TRAVAIL 2019

Alignement avec le Plan Stratégique du PNUD 2018-2021 :

Effet n°2 : Accélérer les transformations structurelles vers un développement durable.

Produit 2.1.1 Les objectifs de réduction des émissions et de résilience au climat sont pris en compte dans les plans et politiques de développement nationaux, sous-nationaux et sectoriels visant à promouvoir la diversification économique et la croissance verte.

Indicateur 2.1.1.1 : Le pays a des objectifs pour un développement à faibles émissions et résilient au climat.

Indicateur 2.1.1.2: Le pays a des partenariats public-privé au niveau national pour améliorer le cadre propice à la diversification économique et à la croissance verte.

Alignement avec le Plan Cadre des Nations Unies d'Aide au Développement au Maroc (UNDAF) 2017-2021:

Effet 2 UNDAF 2017-2021 : Les politiques publiques et stratégies nationales en matière de développement industriel, environnement et aménagement du territoire intègrent les principes d'une croissance économique et d'un développement inclusif et durable.

Produit 2.3 : La résilience au changement climatique et aux risques naturels est renforcée, notamment en faveur des groupes vulnérables.

Indicateur 2.3.1 : Nombre de ministères disposant de mesures complètes (plans, stratégies, politiques, programmes et budgets) visant à atteindre les objectifs de développement résilient face au changement climatique et sobre en carbone.

Situation de base: 4 (Eau, Agriculture, Energie et Transport)

Cible 2019 : au moins 2 Ministères additionnels

Source de vérification : Rapport d'avancement du projet

Alignement avec le Document de Programme Pays du PNUD (CPD) 2017-2021 :

Produit 2.2: Les Capacités institutionnelles sont renforcées pour atténuer et réduire les vulnérabilités face aux changements climatiques et aux catastrophes naturelles.

Indicateur du CPD du PNUD Maroc 2017-2021 :

2.2.2 Nombre de ministères disposant de mesures complètes (plans, stratégies, politiques, programmes et budgets) visant à atteindre les objectifs de développement résilient face aux changements climatiques et produisant peu d'émissions

Situation de base du CPD : 4 (Eau, Agriculture, Energie et Transport)

Cible 2019 : au moins 2 Ministères additionnels

Source de vérification : Rapport d'avancement du projet

Résumé Synthétique

Le projet a pour objet l'appui technique et le développement des capacités des acteurs concernés par l'atténuation des émissions des GES au Maroc en matière i) d'élaboration et mise en œuvre des politiques et stratégies axées sur une approche LEDS; ii) d'identification et appui à la mise en œuvre des NAMAs adossées à des stratégies de développement du pays, iii) de la mise en œuvre des systèmes MRV pour les politiques, les plans et les programmes d'atténuation en particulier pour les NAMAs, et iv) le partage du savoir et la communication autour des actions et politiques d'atténuation des GES.

pour la deuxième phase du projet, La LEDS sera alignée sur la NDC. Les institutions concernées seront soutenues pour passer de la planification climatique à la mise en œuvre par une série d'évaluations de la finance climatique pour améliorer la planification budgétaire et les investissements en faveur du climat.

Aussi, des activités financières innovantes sont appliquées pour attirer les investissements du secteur privé dans les actions d'atténuation.

Les gouvernements et le secteur privé seront engagés pour identifier les obstacles politiques, juridiques et réglementaires à l'investissement dans les activités d'atténuation (ou les activités avec atténuation en co-bénéfice), qui seront levés par des initiatives financières innovantes

Période du Programme : 2017-2019

Programme Title : LECB Phase II - Maroc

Atlas Award ID: 00061792

Date de démarrage : 01 Janvier 2018

Date de clôture : 31 décembre 2019

Estimation du budget :

2019: 259 073,75 \$

Total allocated resources:

374 500 USD

Signé par le Secrétariat d'Etat chargé du Développement Durable (SEDD)

Directeur National
du Programme de Renforcement des Capacités
sur les Faibles Emissions des GES au Maroc
"LECB"

Mr Benzekri RAZI

Signé par le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) :



PRODUITS ESCOMPTÉS	Cibles 2019	ACTIVITÉS PRÉVUES	CALENDRIER 2019				PARTIE RESPONSABLE	Source des fonds	BUDGET PRÉVU	
			T1	T2	T3	T4			Description du budget - PNUD	Montant (USD)
<p>Produit 1 : La faisabilité institutionnelle, technique et financière des LEDS et des NAMAS est alignée sur la NDC</p> <p>Indicateurs</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nombre d'études sur les finances climatiques au Maroc produites et diffusées • Nombre de cadres H/F formés dans le domaine de la finance climatique et la mise en œuvre de la NDC • Approbation d'un cadre institutionnel pour la gouvernance de la mise en œuvre de la NDC <p>Situation de référence : (2019)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0 Etudes sur les finances climatiques au Maroc produites et diffusées • 0 Cadres H/F formés dans le domaine de la finance climatique et la mise en œuvre de la NDC • 0 cadre institutionnel pour la gouvernance de la mise en œuvre de la NDC 	<p>Cibles 2019</p> <ul style="list-style-type: none"> • CPEIR appuyé. • Etude sur les investissements et flux financiers réalisée • 10 dont 5 Hommes et 5 Femmes formés • Un cadre de gouvernance de la NDC est mis en place 	<p>Activité 1 : Elaboration d'une analyse des investissements climatiques publics en s'appuyant sur la méthodologie du PNUD « Climate Public Expenditure and Institutional Review methodology ».</p> <p>Activité 2 : Finalisation de l'étude sur les investissements et flux financiers.</p> <p>Activité 3 : Organisation de formations des acteurs concernés dans le domaine de gestion et de coordination de la finance climatique</p>						71300 - Local Consultants 60 000		
								72100 Contractual Services-companies 24 124		
								71400- Contractual Services Individual 20 000		
								74200- Audio Visual & Print ProdCosts 14 000		
								71600 – Travel 5 156		
								75700 - Training, Workshops and Confer 15 868		
								75100 Facilities and Administration 9 740,35		
SOUS-TOTAL PRODUIT 1								28310	148 888,35	

PRODUITS ESCOMPTEÉS	Cibles 2019	ACTIVITÉS PRÉVUES	CALENDRIER 2019				PARTIE RESPONSABLE	BUDGET PRÉVU		
			T1	T2	T3	T4		Source des fonds	Description du budget - PNUD	Montant (USD)
<p>Produit 2 : <u>Des activités financières innovantes sont appliquées pour attirer les investissements du secteur privé dans les actions d'atténuation</u></p> <p>Indicateurs</p> <ul style="list-style-type: none"> • Etude de faisabilité sur les instruments politiques et financiers favorisant les investissements privés dans les mesures d'atténuation • Nombre de cadres d'institutions financières publiques et privées formés <p>Situation de référence :</p> <ul style="list-style-type: none"> • NON étude de faisabilité sur les instruments politiques et financiers favorisant les investissements privés dans les mesures d'atténuation • 0 Cadres d'institutions financières publiques et privées formés 	<p>Cibles :</p> <ul style="list-style-type: none"> • une étude de faisabilité sur les instruments politiques et financiers favorisant les investissements privés dans les mesures d'atténuation EST Réalisée • 10 dont 5 Hommes et 5 Femmes, Cadres d'institutions financières publiques et privées formés 	<p>Activité 1 : réaliser une Etude de faisabilité sur les instruments politiques et financiers favorisant les investissements privés dans les mesures d'atténuation</p> <p>Activité 2: Organisation d'une formations pour les institutions financières publiques et privées sur les business cases pour les actions d'atténuation, les investissements et les profils de prêts, l'atténuation des risques financiers liés aux investissements climatiques et la promotion du financement vert.</p>								
SOUS-TOTAL PRODUIT 2										67 040,58

PRODUITS ESCOMPTÉS	Cibles 2019	ACTIVITÉS PRÉVUES	CALENDRIER 2019				PARTIE RESPONSABLE	Source des fonds	BUDGET PRÉVU	
			T1	T2	T3	T4			Description du budget - PNUD	Montant (USD)
<p>Produit 3 : Project Management</p> <p>Indicateurs :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nombre de réunion de l'UGP • Nombre de réunion du CIS • Nombre de partenaires impliqués. <p>Situation de référence : (2019) Une Unité de Changement Climatique existe au sein du Département de l'Environnement</p>	<p>Cibles :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Equipe de projet opérationnelle. • Au moins une réunion du comité de pilotage est organisée. 	<ul style="list-style-type: none"> • Organiser la réunion du comité de pilotage 					GEF	71400- Contractual Services Individual	21 911	
		<ul style="list-style-type: none"> • Organiser les revues mi-annuelles et (1) annuelle 						72400 Communication & Audio Visual equip	2 000	
		<ul style="list-style-type: none"> • Coordonner avec le PNUD une formation de l'UGP sur le GAR/SE, Genre, Procédures de gestion 						74500 Miscellaneous Expenses	1411,26	
		<ul style="list-style-type: none"> • Mettre en place le SSE 						75100 – Facilities and Administration	2 822,56	
		<ul style="list-style-type: none"> • Achat de fourniture 						61100Direct Project Cost	15 000	
SOUS-TOTAL PRODUIT 3								43 144,82		
TOTAL PROJET 2019								259.073,75	USD	