

17/1/2018



## UN Development Programme Morocco - Rabat

**Project:** 00080211  
**Project Title:** DéLIO2 - Développement Local Intégré Oriental - Phase 2  
**Start Year:** 2014  
**End Year:** 2018  
**Implementing Partner:** National Dev. Agency -Oriental  
**Responsible Parties:** MOR-National Execution  
UNDP  
**Revision Type:** General Revision I

Budget (US\$) as of Last Revision on 16-January-2018		
Donor	Fund	Amount
MOR	30071 Programme cost sharing - GOVI	2,453,410.30
<b>Total Budget ( 2018 and Beyond )</b>		2,453,410.30
<b>Total Utilization ( 2017 and Prior )</b>		2,546,589.70
<b>Project Total</b>		5,673,440.56
<b>Unprogrammed/Unfunded</b>		673,440.56

**Project Description:**

- Cette révision budgétaire est effectuée pour refléter le Plan de Travail Annuel 2018. Il est prévu de recevoir une demande de prolongation du projet jusqu'à la fin de 2019 et à cet effet le montant non-budgétisé sur l'année 2018 est budgétisé sur l'année 2019.  
- Le montant "unprogrammed/unfunded" se compose de 150 000 USD du PNUD TRAC non pas encore mobilisé, et 523 440,56 USD du PNUD à mobiliser, non pas encore mobilisé.

**Agreed by:** M. Mohamed MBARKI  
**Agreed by:** L'Agence de l'Oriental  
**Agreed by:** M. Yassir BENABDALLAOUI  
**Agreed by:** PNUD

15 JAN. 2018

Programme de Développement Local Intégré de l'Oriental

Phase 2

Plan de travail Année 2018

Programme de Développement Local Intégré de l'Oriental – Phase 2		
UNDAF 2017-2021	Effet	<b>Effet 5-</b> Les politiques publiques et stratégies nationales et régionales assurent la réduction des inégalités socio-économiques territoriales et de genre
	Produit UNDAF 2017-2021	<b>Produit 5.4 :</b> Les politiques publiques et les programmes d'amélioration des conditions de vie, ciblant les populations les plus vulnérables, sont mis en œuvre au niveau territorial

Alignement du Plan de travail 2017 avec l'UNDAF 2017-2021			
	Indicateur	Situation de base	Cible 2018
Effet 5- Produit 5.4	3.4.1 (CPD) Nombre de personnes supplémentaires tirant profit du renforcement des moyens d'existence	PAC	Femmes : 0 Hommes : 0
	2.3.2 (CPD) Nombre de personnes supplémentaires bénéficiant de moyens d'existence renforcés grâce à l'adoption de solutions pour la gestion des ressources naturelles, des services écosystémiques, des produits chimiques et des déchets	PAC	Femmes : 0 Hommes : 0
Indicateurs produits DÉLIO2/ AWP 2018			
Produit 1	Nombre de projets à caractère social mis en œuvre	7	4
	Nombre de bénéficiaires des projets (60% H, 40% F)	+5654 dont 40% Femmes	3000
Produit 2	Nombre de projets de développement de tourisme appuyés	1	1
	Nombre d'action de promotion du tourisme mises en œuvre	3	1
Produit 3	Nombre de projets visant la valorisation du patrimoine mis en œuvre	1	1
Produit 4	Nombre de projets de valorisation des filières de produits locaux mis en œuvre	5	2



### Brève description

Les principales activités économiques traditionnelles (agriculture et élevage) des populations des territoires oasiens, montagneux (Béni Snassen, Haut Atlas oriental) et des hauts plateaux de la région de l'oriental, sont confrontées à des difficultés majeures (foncier, réduction des ressources en eau, sécheresse, manque de main d'œuvre...), limitant leur productivité et leur capacité de générer des emplois rémunérateurs. Cette situation a entraîné une déprise démographique qui va en s'accroissant, conséquence de l'exode des jeunes vers les grands centres urbains du Maroc et vers l'étranger. En s'appuyant sur les acquis du projet DÉLIO, l'actuel projet tente de contribuer à atténuer la crise que connaissent les activités économiques traditionnelles, en appuyant et en promouvant des projets pilotes dans des activités alternatives ou complémentaires notamment dans le domaine de l'écotourisme et de la valorisation des produits agricoles. A travers l'appui à ces projets pilotes à caractère démonstratif, à leur accompagnement et à la promotion des potentialités naturelles et culturelles de ces territoires, le projet vise à amorcer une dynamique de développement dans ces deux secteurs nouveaux et prometteurs. Ces projets bénéficieront en priorité aux jeunes et aux femmes.

Le projet adopte une approche territoriale qui tient compte aussi bien de la dimension locale que régionale, en effet les projets pilotes sur un territoire pourraient ensuite être testés et appuyés dans les autres territoires du programme. Le projet pourra aussi disséminer ses acquis vers les territoires similaires des autres régions du Maroc.

Période Programme : 2014/2018

Atlas Award ID: 00080211

Atlas Project ID: 00089983

Date début : Avril 2014

Date fin : Décembre 2018

Date du PAC 26 mars 2014

Modalité de gestion Exécution nationale

AWP budget 2018 :

Total resources required 913.143,55 \$

Total allocated resources: 913.143,55 \$

Agence de l'Oriental 913.143,55 \$

Approuvé par l'Agence de l'Oriental :

Mohamed BARKI

Directeur National

Approuvé par le PNUD Maroc:

15 JAN. 2018

Yassir Benabdallaoui  
Représentant Résident Assitant Programme  
Conseiller Programmé



Taux de change Janvier 2018  
9,3757

AWP 2018

Produits attendus	Chronogramme				Partie responsable	source de fond	Description Budget	Budget 2017 en MAD	Budget 2017 en USD
	T1	T2	T3	T4					
<b>Produit 1 : Les capacités des collectivités territoriales sont renforcées et des actions prioritaires de proximité à caractère social émanant des programmes de développement sont mises en œuvre</b>	<b>Activité 1.: Développer les capacités individuelles et organisationnelles des collectivités territoriales</b>								
Indicateurs/ Cible :	Action 1.1: Elaborer et mettre en œuvre un plan de développement de capacité en appui à la planification stratégique au profit des collectivités locales								
Nombre de projets à caractère social mis en œuvre					ADO (lead)	MOR	71300	0,00	0,00
<b>Au moins 5 projets</b>	Action 1.2: renforcer les capacités des collectivités en terme de suivi évaluation et d'outils d'aide à la prise de décision								
Nombre de bénéficiaires des projets 60% H et 40 % F					Agence (lead) CT	MOR	71300	0,00	0,00
<b>Au moins 3000 personnes ont bénéficié d'actions de proximité à caractère social</b>	Action 1.3: éditer des publications sur les initiatives de développement dans les territoires cibles								
Nombre de bénéficiaires du plan de développement des capacités 80% H , 20% F					Agence (lead)	MOR	74200	0,00	0,00
<b>Au moins 20 cadres des Collectivités territoriales ont bénéficié de développement de capacités dont 8 femmes</b>	<b>Activité 2: Améliorer les conditions de vie et d'accès aux services sociaux de base des populations des territoires cibles et contribuer à l'émancipation et le développement personnel des enfants à l'âge de scolarisation</b>								
Nombre de publications sur les initiatives de développement					Agence (lead) CT	MOR	72215	650 000,00	69 328,16
<b>Au moins 3 publications sur les initiatives de développement éditées et diffusées</b>	Action 2.1 : encouragement de la scolarisation et mise en place de dispositifs de transport adaptés au profit des enfants notamment des filles en milieu rural								
					Agence (lead) CT	MOR	72210	600 000,00	63 995,22
					Agence (lead) CT	MOR	72215	500 000,00	53 329,35
					Agence (lead) CT	MOR	72210	1 000 000,00	106 658,70
					Agence (lead) CT	MOR	72210	0,00	0,00
					Agence (lead) CT	MOR	72401	0,00	0,00
<b>Total Produit 1</b>								82 500,00	8 799,34
								2 832 500,00	302 110,78

Produit 2 : Les initiatives locales de développement liées à l'éco tourisme sont appuyées et promues		Activité 3 : Accompagner et promouvoir les produits éco touristiques					0,00
Indicateurs /Cible:	Nombre de projets de développement de tourisme appuyés		Agence (lead) Tourisme	MOR	71300	0,00	
Au moins 4 projets					75100	0,00	
Produit 3 : L'identité culturelle et patrimoniale des zones d'intervention du programme est renforcée		Total Produit 2					170 653,92
Indicateur/ cible: Nombre de projets visant la valorisation du patrimoine mis en œuvre Au moins 3 projets		Activité 4: Appuyer la commercialisation des produits touristiques					0,00
Nombre de bénéficiaires du plan de développement des capacités 60% H, 40% F		Action 4.1 Mise en place et commercialisation de circuits éco touristiques au niveau de la région de l'Oriental					21 331,74
		Action 4.2 Etude et mise en place de la signalisation touristique					0,00
		Activité 5: Elaborer et diffuser des publications pour la promotion du tourisme					61 862,05
		Action 5.1 éditer et publier des communications sur les potentialités touristiques des territoires ciblés					61 862,05
		Total Produit 3					170 653,92
		Activité 7: appuyer la mise en œuvre d'initiatives de valorisation et de promotion du patrimoine culturel et naturel des territoires du programme					170 653,92
		Action 7.1: Accompagnement des collectivités pour l'aménagement, la valorisation et la gestion/animation des sites à valeur patrimoniale					170 653,92
		Action 7.2: édition publications pour la valorisation du patrimoine matériel et immatériel de la Région					0,00
		Total Produit 3					5 119,62
		Total					175 773,54
Indicateurs /Cible:			Agence (lead) Tourisme	MOR	71300	0,00	
Au moins 4 projets					75100	0,00	
Produit 3 : L'identité culturelle et patrimoniale des zones d'intervention du programme est renforcée		Total Produit 2					170 653,92
Indicateur/ cible: Nombre de projets visant la valorisation du patrimoine mis en œuvre Au moins 3 projets		Activité 4: Appuyer la commercialisation des produits touristiques					0,00
Nombre de bénéficiaires du plan de développement des capacités 60% H, 40% F		Action 4.1 Mise en place et commercialisation de circuits éco touristiques au niveau de la région de l'Oriental					21 331,74
		Action 4.2 Etude et mise en place de la signalisation touristique					0,00
		Activité 5: Elaborer et diffuser des publications pour la promotion du tourisme					61 862,05
		Action 5.1 éditer et publier des communications sur les potentialités touristiques des territoires ciblés					61 862,05
		Total Produit 3					170 653,92
		Activité 7: appuyer la mise en œuvre d'initiatives de valorisation et de promotion du patrimoine culturel et naturel des territoires du programme					170 653,92
		Action 7.1: Accompagnement des collectivités pour l'aménagement, la valorisation et la gestion/animation des sites à valeur patrimoniale					170 653,92
		Action 7.2: édition publications pour la valorisation du patrimoine matériel et immatériel de la Région					0,00
		Total Produit 3					5 119,62
		Total					175 773,54

Produit 4 : Les activités économiques sont appuyées et valorisées (développement de la chaîne de valeur des filières)		Activité 8 : Appuyer la création d'activités économiques à travers la valorisation de la chaîne des filières de produits locaux et l'optimisation de la gestion de l'eau par de l'énergie propre						1 000 000,00	106 658,70
Indicateurs/Cible : Nombre de projets de valorisation des produits locaux mis en œuvre  <b>Au moins 3 projets</b>  Nombre de bénéficiaires 80 %H, 20% F  Pourcentage d'augmentation des revenus des bénéficiaires <b>Au mois 25% pour les projets existants et 50% pour les nouveaux projets</b>	Action 8.1: Appui à la valorisation de la chaîne de production des filières pour la promotion d'activités économiques				Agence DPA ADA MOR ONSSA	71300	1 000 000,00	106 658,70	
	Action 8.2: Appui aux filières de production par l'optimisation et la rationalisation de la gestion de l'eau				Agence DPA ADA MOR	72401	0,00	0,00	
	Action 8.3: Appuyer la création de deux unités pour la production de sac alternatifs en papier et tissu à la Province de Figuig				Agence DPA ADA MOR ONSSA	72401	0,00	0,00	
	Action 8.4: Mise en place de locaux pour la commercialisation des produits locaux au profits de jeunes de la province de Taourirt				Agence DPA ADA MOR ONSSA	72401	0,00	0,00	
		<b>Activité 9 : Accompagner les groupements de producteurs pour la certification et les commercialisation de leurs produits</b>						30 000,00	<b>3 199,76</b>
		Action 9.1: Renforcement des capacités et accompagnement pour la certification						0,00	0,00
		Action 9.2: Création d'une plateforme sur le web pour la commercialisation des produits locaux de la Région						0,00	0,00
		Action 9.3: Création d'un espace d'information et d'encadrement au profit des coopératives de la province de Taourirt						0,00	0,00
		<b>Total Produit 4</b>						<b>1 030 000,00</b>	<b>109 858,46</b>

Produit 5 : l'Unité de Gestion du Programme est opérationnelle, les capacités des bénéficiaires et membre de l'UGP sont renforcées, un plan de communication et de suivi évaluation élaborés et mis en oeuvre	Activité 10 : mettre en place les structures de coordination et de gestion du programme				1 922 000,00	204 998,03
Action 10.1 mettre en place de l'unité de gestion du programme (recrutement du coordonnateur et de son équipe)	Agence	MOR	71405		500 000,00	53 339,35
Action 10.2 Fonctionnement et équipement de l'UGP	Agence	MOR	71605		10 000,00	1 066,59
	Agence	MOR	71610		10 000,00	1 066,59
	Agence	MOR	71615		20 000,00	2 133,17
	Agence	MOR	71620		300 000,00	31 997,61
	Agence	MOR	72401		50 000,00	5 332,94
	Agence	MOR	72205		20 000,00	2 133,17
	Agence	MOR	72215		0,00	0,00
	Agence	MOR	72220		10 000,00	1 066,59
	Agence	MOR	72225		0,00	0,00
	Agence	MOR	72420		15 000,00	1 599,88
	Agence	MOR	72425		36 000,00	3 839,71
	Agence	MOR	72440		6 000,00	639,95
	Agence	MOR	72415		5 000,00	533,29
	Agence	MOR	72510		50 000,00	5 332,94
	Agence	MOR	72800		10 000,00	1 066,59
	Agence	MOR	73105		300 000,00	31 997,61
	Agence	MOR	73120		100 000,00	10 665,87
	Agence	MOR	73410		200 000,00	21 331,74
	Agence	MOR	74500		80 000,00	8 532,70
	Agence	MOR	61200		200 000,00	21 331,74
					57 660,00	6 149,94
					200 000,00	21 331,74
<b>Activité 11 : Elaborer et suivre la mise en oeuvre d'un plan de développement des capacités des membres de l'UGP et de partenaires, et d'un plan de communication</b>						
Action 11.1 Renforcer les capacités de gestion de l'équipe : Gestion axée sur les résultats; communication stratégique pour le développement, procédures de gestion du PNUD ...	Agence PNUD	MOR	71300		200 000,00	21 331,74
<b>Activité 12 : mettre en place et opérationnaliser un système de suivi évaluation</b>					6 000,00	639,95
Action 12.1 mettre en place un système d'information pour le suivi évaluation	Agence PNUD	MOR	72125		60 000,00	6 399,52
Action 12.2 réaliser une évaluation finale du programme	Agence PNUD	MOR	74110		0,00	0,00
Action 12.3 réaliser l'Audit du programme	Agence PNUD	MOR	74110		30 000,00	3 199,76
					30 000,00	3 199,76
					1 800,00	191,99
<b>Total Produit 5</b>					2 247 460,00	239 711,17
<b>Total Général</b>					8 561 360,00	913 143,55


  
**Mohamed MBARKI**  
 Directeur National



## Annual Work Plan

Morocco - Rabat

Project: 00080211

Project Title: DéLIO2 - Développement Local Intégré Oriental - Phase 2

Year: 2018

Report Date: 17/1/2018

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
00089983 Développement Oriental 2	Capacités des communes	1/4/2014	31/12/2018	MOR-National Execution	30071	MOR	75100	Facilities & Administration	8,799.34
	Filières des produits locaux	1/4/2014	31/12/2018	MOR-National Execution	30071	MOR	72200	Equipment and Furniture	293,311.43
	Identité culturelle	1/4/2014	31/12/2018	MOR-National Execution	30071	MOR	71300	Local Consultants	3,199.76
	Initiatives locales de dévelop	1/4/2014	31/12/2018	MOR-National Execution	30071	MOR	75100	Facilities & Administration	106,658.70
	Structure de gestion	1/4/2014	31/12/2018	MOR-National Execution	30071	MOR	72400	Communic & Audio Visual Equip	5,119.62
				UNDP	30071	MOR	71300	Local Consultants	170,653.92
				MOR-National Execution	30071	MOR	75100	Facilities & Administration	21,331.74
				MOR-National Execution	30071	MOR	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	2,495.81
				MOR-National Execution	30071	MOR	75100	Facilities & Administration	61,862.05
				UNDP	30071	MOR	75100	Facilities & Administration	6,149.94
				MOR-National Execution	30071	MOR	71300	Local Consultants	21,331.74
				MOR-National Execution	30071	MOR	72200	Equipment and Furniture	3,199.76
				MOR-National Execution	30071	MOR	71600	Travel	36,263.96
				UNDP	30071	MOR	71400	Contractual Services - Individ	53,329.35
				MOR-National Execution	30071	MOR	75100	Facilities & Administration	831.94
				MOR-National Execution	30071	MOR	71300	Local Consultants	0.00
			MOR-National Execution	30071	MOR	72800	Information Technology Equipm	1,066.59	
			MOR-National Execution	30071	MOR	71400	Contractual Services - Individ	0.00	
			MOR-National Execution	30071	MOR	72500	Supplies	5,332.94	
			MOR-National Execution	30071	MOR	73400	Rental & Maint of Other Equip	21,331.74	
			MOR-National Execution	30071	MOR	74500	Miscellaneous Expenses	8,532.70	
			MOR-National Execution	30071	MOR	74100	Professional Services	0.00	
			MOR-National Execution	30071	MOR	73100	Rental & Maintenance-Premises	42,663.48	
			UNDP	30071	MOR	74100	Professional Services	6,399.52	
			MOR-National Execution	30071	MOR	61200	Salaries Costs - GS Staff	21,331.74	
			MOR-National Execution	30071	MOR	72400	Communic & Audio Visual Equip	11,945.77	
<b>TOTAL</b>									<b>913,143.64</b>





Annual Work Plan

Morocco - Rabat

Project: 00080211

Project Title: Développement Local Intégré Oriental - Phase 2

Report Date: 17/1/2018

GRAND TOTAL

913,143.54



## Annual Work Plan

Morocco - Rabat

Project: 00080211

Project Title: DéL1O2 - Développement Local Intégré Oriental - Phase 2

Year: 2019

Report Date: 17/1/2018

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
00089983 Développement Oriental 2	Structure de gestion	1/4/2014	31/12/2018	MOR-National Execution	30071	MOR	74500	Miscellaneous Expenses	1,540,266.76
<b>TOTAL</b>									<b>1,540,266.76</b>
<b>GRAND TOTAL</b>									<b>1,540,266.76</b>