



**Projet de Plan de Travail Annuel révisé 2018**  
**Projet ID/77469**  
**Programme de développement Territorial Durable du Sud**  
**Composante Guelmin – Assa – Tata – TanTan et Tarfaya**  
**"Sous-programme PCDs"**

PRODUITS ATTENDUS/EXPECTED OUTPUTS	ACTIVITES PLANIFIEES/KEY ACTIVITIES	CADRE CHRONOLOGIQUE				BUDGET PLANIFIE - JANVIER 2018			
		1e rT	2e T	3e T	4e T	Description	Montant (MAD)	Montant (dollar)	
		Source des fonds							
<b>Produit 1 : Les communes des Provinces de Guelmin, Tata, Assa-Zag et TanTan disposent chacune d'un PCD intégrant la lutte contre la pauvreté/DH/CC/Genre/Culture et sont dotées des capacités et outils pour sa mise en œuvre.</b>									
1-2. Elaboration du Plan opérationnel de généralisation des PCD intégrant les dimensions LP/DH/CC/ Genre/ Migrations, et mise en place d'un sys d'évaluation et de capitalisation									
Finalisation des plans communaux de développement à Assa-Zag									
Situation de référence janvier 2014 : 07 PCDs à Assa Zag sont au stade de diagnostic participatif 37 communes disposent de PCD Un réseau de femmes élues est créé Un plan développement provincial de Tata élaboré La mise en œuvre des PCDs est initiée Des études thématiques sont achevées Des femmes sensibilisées à participer au développement et à la gestion locale o Faible appropriation des résultats des PCDs par les administrations locales; Editions des PCDs initiée (IAA, KSABM, FEH)									
					MOR	72100	Contrat de service (individuel)	220 000	23 374
					MOR	75100	GMS	6 600	701
					Total			226 600	24 075

Validation de M. le Directeur National du Programme Oasis Sud

**Le Directeur National  
 du Programme  
 Oasis sud ( POS )  
 Jabran REKLAOUI**



Programme de développement Territorial Durable du Sud  
Composante Guelmim – Assa – Tata –TanTan et Tarfaya  
"Sous-programme INVEST"

PRODUITS ATTENDUS/EXPECTED OUTPUTS	ACTIVITES PLANIFIEES/KEY ACTIVITIES	CHRONOLOGIQUE				BUDGET PLANIFIE - JANVIER 2018			
		1er T	2eT	3eT	4eT	Source des fonds	Description	Montant(MAD)	Montant(dollard)
<b>Produit 2 Un climat d'investissement durable à fort impact social est renforcé au niveau de la région.</b>									
<b>Situation de référence:</b>									
2.1 Unité de gestion INVESTISSEMENT									
Business Plan de cinq groupes élaborés : 2 Bitos, Apiculture, Produits laitiers et projet halieutique. Les acteurs locaux sensibilisés sur l'importance de l'initiative privée ; Partenariat PP initié en matière d'appui financier et technique ; Dynamique d'initiative privée entamée : environ 300 emplois générés ;						MOR	71400 : Contrat de service (Individuel)	2 290 700	243 378
						MOR	71300: Formations	0	0
						MOR	71600 : Voyage	0	0
						MOR	72200 Equipement	0	0
						MOR	72400 : Communication et Equipement Audio Visuel	0	0
						MOR	72500 : Fournitures	0	0
						MOR	72700: Evénements spéciaux	0	0
						MOR	74500 : Divers	300 000	31 874
						MOR	75000 : Divers	240 500,20	25 552
Indicateurs/nombre d'hébergements touristiques mis en place et opérationnels						MOR	73100 GMS	84 936	9 074
2.2 Groupes Esatozoums : Khnifiss, BICTO Tata, Grappe Tan Tan, Guelmim, Assa									
Cible: 12 hébergements touristiques mis en place et opérationnels						MOR	71300 Local-consultant	155 004	16 469
Indicateurs: nombre de projets d'infrastructure touristique mis en place et opérationnels (bivouac, camping etc)						MOR	72100 contractual services-Co	1 868 979,70	198 572
Cibles: 6 projets achevés et opérationnels						MOR	72200 Equipement -furnitures	1 189 053,30	126 332
Indicateurs: nombre de parcours aménagés et point d'information mis en place						MOR	74200 Audio Visual-Printing Costs	0	0
Cibles: 2 Parcours touristiques aménagés et un point d'information mis en place						MOR	75100 GMS	96 391	10 241
Indicateurs: nombres de projet de production des produits de terroir et développement des filières (produits agricoles (poulet beldi, lait), oléole, Argan, dattes et PAM)						MOR	71300 Local-consultant	0	0
Cibles: au moins 33 unités mis en place et renforcées						MOR	72100 contractual services-Co	493 681,70	52 452
Indicateurs: nombres de projet de valorisation et renforcement du produit cactus						MOR	72200 Equipement -furnitures	1 489 368,65	1 582 258
Cibles: 4 unités mis en place et renforcées						DDC	72100contractual services-Co	300 000	31 874

2





## Synthèse du plan de travail 2018

Sous-programmes	B. Planifié en Dhs	B. Planifié en \$
POS	4 340 027,20	461 111
PCD	226 600,00	24 075
INVEST	30 711 160,62	3 262 945
MRE	1 254 600,00	133 297
GDPNC	10 158 800,00	808 835
<b>Total</b>	<b>46 691 188</b>	<b>4 690 263</b>

Validation de M. le Directeur National  
du Programme Oasis Sud

*Le Directeur National  
du Programme  
Oasis sud ( POS )  
Jabran REKLAOUI*