



Plan de Travail Annuel 2014

Fait au mois de Novembre 2014

UNE APPROCHE D'ECONOMIE CIRCULAIRE POUR LA CONSERVATION DE L'AGRO-BIODIVERSITE DANS LA REGION DU SOUSS MASSA DRAA

Partenaire de mise en œuvre : Ministère de l'Agriculture et de la Pêche Maritime (MAPM)

Brève description du projet

Dans le cadre de la coopération entre le Royaume du Maroc et le PNUD, le projet « Une Approche d'Economie Circulaire pour la Conservation de l'Agro-biodiversité dans la région du Souss-Massa-Draa au Maroc » a été élaboré en visant la conservation de l'agro-biodiversité dans le Souss Massa Draa (SMD). L'objectif à long terme proposé par ce projet est d'introduire le Paiement pour les Services Ecosystémiques (PSE) en tant que mécanisme innovant pour inverser la perte et la dégradation de l'écosystème Arganier. Ceci, en association avec la valorisation (labellisation et commercialisation) de 2 produits de terroir issus de cet écosystème, à savoir : l'huile d'Argan et le miel.

Le projet agira aux travers de 4 composantes interconnectées. La composante Une, concernera la création d'un environnement habilitant pour l'introduction des PSE au Maroc en adressant les changements institutionnels, politiques et légaux nécessaires à la mise en place et au pilotage d'un tel mécanisme dans le SMD. A travers la composante 2, le projet renforcera les capacités techniques pour la mise en œuvre de modèles PSE dans le SMD et préparera ainsi le terrain pour une réplique nationale des concepts et des outils PSE via la dissémination des leçons apprises et l'échange d'expériences avec d'autres projets et programmes. Les activités de la composante 3 permettront de promouvoir une production organique, durable et respectueuse de la biodiversité via un schéma de labellisation et de commercialisation adapté aux produits de l'écosystème Arganier. En capitalisant sur les 3 premières composantes, le projet entamera un investissement pilote de type PSE à travers la Composante 4 en tant que moyen de promotion, de conservation et d'exploitation durable de la biodiversité et des services écosystémiques qui y sont associés dans l'écosystème Arganier.

Période de programmation : 2014-2019

Project ID : 00089921

Award ID : 00080094

Durée du projet : 5 ans

Date de début : 01/07/2014

Date de fin : 30/06/2019

Arrangement de gestion : mise en œuvre nationale (NIM)

Date de la réunion du comité local d'examen du projet (LPAC) : 21/05/2014

Budget total : 10 147 272 USD

Total des ressources allouées :

- FEM: 2 647 272 USD
- PNUD : 200 000 USD
- MAPM: 7 300 000 USD

Total des ressources allouées en 2014 : 51 800 USD

- FEM : 43 300 USD
- PNUD: 8 500 USD

Le Directeur National

M.A.P.M./A.D.A.

Projet-Economie Circulaire SMD/PNUD

Signé: **Mohammed MEZGAR**

Signé par le MAPM :

Signé par le PNUD Maroc :

RWLO A. LOUËZI

Date :



Alignement avec le Plan Stratégique 14-17:

Effet SP 1 : La croissance est inclusive et durable et inclut des capacités de production qui créent des emplois et des moyens de subsistance pour les pauvres et les exclus

Produit SP 1.3. : Des solutions ont été élaborées aux niveaux national et régional pour une gestion durable des ressources naturelles, des services liés aux écosystèmes, des produits chimiques et des déchets

Indicateur SP 1.3.1. : Nombre de nouveaux mécanismes de partenariat prévoyant le financement de solutions pour une gestion durable des ressources naturelles, des services liés aux écosystèmes, des produits chimiques et des déchets, au niveau national et/ou régional, ventilés par type de partenariat

Situation de base : Un seul mécanisme de compensation pour la mise en défens de l'arganeraie (HCEFLCD) régi par la loi de 1999 et le décret d'application de 2002.

Cible du projet 2014 : TBC

Source de vérification: Contrats PSE, GIP RBA, SDOQ Miel

Indicateur SP 1.3.2.A.1 : Nombre d'hommes bénéficiant de moyens d'existence renforcés grâce à des solutions pour la gestion de ressources naturelles, d'écosystèmes, etc.

Situation de base : 0 d'hommes bénéficiant de moyens d'existence renforcés grâce à des solutions pour la gestion de ressources naturelles, d'écosystèmes, etc.

Cible du projet 2014: Néant

Source de vérification: Liste des membres des associations et des coopératives et structures bénéficiaires des systèmes de PSE

Indicateur SP 1.3.2.A.2 : Nombre de femmes bénéficiant de moyens d'existence renforcés grâce à des solutions pour la gestion de ressources naturelles, d'écosystèmes, etc.

Situation de base : 0 femmes bénéficiant de moyens d'existence renforcés grâce à des solutions pour la gestion de ressources naturelles, d'écosystèmes, etc.

Cible du projet 2014: Néant

Indicateur SP 1.3.2.B.1 : Nombre d'emplois à équivalent temps plein créés pour des hommes de 15 ans ou plus grâce à des solutions pour la gestion de ressources naturelles

situation de base : 0 emplois à équivalent temps plein créés pour des hommes de 15 ans ou plus grâce à des solutions pour la gestion de ressources naturelles

Cible du projet 2014: Néant

Source de vérification: Contrats d'emploi/plan de charge des bénéficiaires,

Indicateur SP 1.3.2.B.2 : Nombre d'emplois à équivalent temps plein créés pour des femmes de 15 ans ou plus grâce à des solutions pour la gestion de ressources naturelles

Situation de base : 0 emplois à équivalent temps plein créés pour des femmes de 15 ans ou plus grâce à des solutions pour la gestion de ressources naturelles

Cible du projet 2014: Néant

Effet SP 2 - Les pays se dotent d'institutions renforcées pour assurer progressivement l'accès universel aux services de base

Produit SP 2.5 – Cadres, politiques et institutions juridiques et réglementaires dotés de moyens pour garantir la conservation, l'exploitation durable ainsi que l'accès aux avantages des ressources naturelles, de la biodiversité et des écosystèmes, ainsi que leur partage, conformément aux conventions internationales et à la législation nationale.

Indicateur SP 2.5.1.A : Mesure dans laquelle un cadre juridique est en place pour veiller à la conservation, à l'exploitation durable, ainsi qu'à l'accès et au partage des avantages des ressources naturelles, de la biodiversité et des écosystèmes

Situation de base : Notation 1 Effet inexistant

Cible du projet 2014: Néant

Source de vérification: Projet de texte de loi sur les PSE

Indicateur SP 2.5.1.C : Mesure dans laquelle un cadre institutionnel est en place pour veiller à la conservation, à l'exploitation durable, ainsi qu'à l'accès et au partage des avantages des ressources naturelles, de la biodiversité et des écosystèmes

Situation de base : Notation 1 Effet inexistant

Cible du projet 2014: Le noyau du groupe de travail du projet chargé de la mise en place du cadre institutionnel est initié

Source de vérification : Projet de texte de création de la structure de gestion de la RBA

Effet 4: Des progrès plus rapides accomplis dans la réduction des inégalités entre les sexes et la promotion de l'autonomisation des femmes

Produit SP 4.5 : Mesures en place pour améliorer l'accès des femmes aux biens et services (y compris le financement du climat) de l'environnement

Indicateur 4.5.1 Nombre de partenariats actifs qui ciblent l'accès des femmes aux biens et services environnementaux

Situation de base : Un partenariat avec HCEFLCD en vigueur et bénéficiant aux ayants droits hommes et femmes,

Cible du projet 2014: Néant

Source de vérification: Documents de partenariats, liste de bénéficiaires, étude genre projet.

Alignement avec les résultats du Plan d'Action Commun (PAC UNDAF):

Effet 3: La vulnérabilité et les inégalités, notamment celles de genre, sont réduites par le biais de l'appui aux politiques/ stratégies et programmes de développement économique et social.

Produit 3.5 : Les stratégies et les programmes* économiques et sociaux proemploi, visant la réduction de la pauvreté et des inégalités, sont appuyés dans leur conception et mise en oeuvre.

Indicateur 3.5.2: Nombre de partenaires adoptant des approches innovantes visant la création de l'emploi

Situation de base : 4

Cible du projet 2014: TBC

Sources de vérification: Fiche start up, contrats PSE, label RBA, liste des personnes employées par les start up.

ACTIVITÉS PLANIFIÉES	CHRONOGRAMME				PORTEUR	Source	BUDGET	
	T1	T2	T3	T4			Description	Montant \$
Produit 1. - Environnement plus propice à l'établissement et à la promotion de modèles PSE dans la région SMD et à l'intégration de l'approche au niveau national.								
Activité 1.1. Organisation d'un atelier de sensibilisation et d'identification des groupes de travail institutionnel et professionnel					UGP	FEM	72100	800,00
Total pour les activités du produit 1								800,00

Produit 5: Gestion du projet	CHRONOGRAMME				PORTEUR	Source	BUDGET	
	T1	T2	T3	T4			Description	Montant \$
Activité 5.1. Salaire UGP					UGP	FEM PNUD	71 400	21 500,00 3 000,00
Activité 5.2. Equipement communication et audio-visuel					UGP	FEM	72 400	7 700,00
Activité 5.3. Fournitures de bureau					UGP	FEM	72 500	3 500,00
Activité 5.4. Productions audio visuelles et impression					UGP	FEM	74 200	2 100,00
Activité 5.5. Atelier et formation					UGP	FEM	75 700	1 200,00
Activité 5.6. Missions et visites techniques					UGP	FEM PNUD	71 600	6 500,00 5 385,00
Divers					UGP	PNUD	74525	115,00
Total pour "Gestion du projet/2014"								51 000,00
							Budget Total 2014:	51 800,00

VENTILATION GLOBALE DU BUDGET 2014

Source	USD
FEM	43 300,00
PNUD	8 500,00
GOV (estimation)	A déterminer
Total	51 800,00