



## Programme des Nations Unies pour le Développement

Pays : Maroc

### Plan de travail 2020

Titre du projet : **Développement des Capacités pour une stratégie de  
développement à faible Carbone au Maroc**

**LECB Phase II**

Award ID n° : **00061792** / Output ID n° : **00106776** - Projet LECB Phase II



**Contribution au Programme Pays UNDAF (2017-2021) :**

Ce projet contribuera au résultat du programme pays défini par l'UNDAF ou CPD :

**Effet 2 UNDAF 2017-2021** : Les politiques publiques et stratégies nationales en matière de développement industriel, environnement et aménagement du territoire intègrent les principes d'une croissance économique et d'un développement inclusifs et durables

**Produit 2.3** : La résilience au changement climatique et aux risques naturels est renforcée, notamment en faveur des groupes vulnérables.

**Indicateur du CPD du PNUD Maroc 2017-2021** : 2.2.2 Nombre de ministères disposant de mesures complètes (plans, stratégies, politiques, programmes et budgets) visant à atteindre les objectifs de développement résilient face aux changements climatiques et produisant peu d'émissions

**Situation de base du CPD** : 4 (Eau, Agriculture, Energie et Transport)

**Cible 2020** : au moins 2 Ministères additionnels

**Source de vérification** : Rapport d'avancement du projet



## Résumé Synthétique

Le projet a pour objet l'appui technique et le développement des capacités des acteurs concernés par l'atténuation des émissions des GES au Maroc en matière i) d'élaboration et mise en œuvre des politiques et stratégies axées sur une approche LEDS; ii) d'identification et appui à la mise en œuvre des NAMAs adossées à des stratégies de développement du pays, iii) de la mise en œuvre des systèmes MRV pour les politiques, les plans et les programmes d'atténuation en particulier pour les NAMAs, et iv) le partage du savoir et la communication autour des actions et politiques d'atténuation des GES.

pour la deuxième phase du projet, La LEDS sera alignée sur la NDC. Les institutions concernées seront soutenues pour passer de la planification climatique à la mise en œuvre par une série d'évaluations de la finance climatique pour améliorer la planification budgétaire et les investissements en faveur du climat.

Aussi, des activités financières innovantes sont appliquées pour attirer les investissements du secteur privé dans les actions d'atténuation.

Les gouvernements et le secteur privé seront engagés pour identifier les obstacles politiques, juridiques et réglementaires à l'investissement dans les activités d'atténuation (ou les activités avec atténuation en co-bénéfice), qui seront levés par des initiatives financières innovantes

Période du Programme : 2017-2020

Programme Title : LECB Phase II - Maroc

Atlas AwardID: 00061792

Date de démarrage : 01 Janvier 2018

Date de clôture : 31 décembre 2020

Estimation du budget :

**2026 : 298 257,23 USD**

Total allocated resources:

**374 500 USD**

Signé par le Département de l'Environnement (DE) :

Directeur National  
du Programme de Renforcement des Capacités  
sur les Faibles Emissions des GES au Maroc  
LECB

Mr Bouzekri RAZI

Mme Martine Thérèse  
Représentant Résident Adjoint

Signé par le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) :



PRODUITS ESCOMPTÉS	Cibles 2020	ACTIVITÉS PRÉVUES	CALENDRIER 2020				PARTIE RESPONSABLE	BUDGET PRÉVU		
			T1	T2	T3	T4		Source des fonds	Description du budget - PNUD	Montant (USD)
<p><u>Produit 1 : La faisabilité institutionnelle, technique et financière des LEDS et des NAMAs est alignée sur la NDC</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Système de suivi des dépenses publiques dans le domaine du CC appuyé.</li> <li>• Etude sur les investissements et flux financiers finalisée</li> <li>• 10 dont 5 Hommes et 5 Femmes formés</li> </ul>	<p><b>Activité 1:</b> Elaboration d'un système de suivi des dépenses publiques dans le domaine du changement climatique SSDP-CC</p>					<p><b>DE PNUD</b></p>	<p>28310</p>	71300 - Local Consultants	98 000
						72100 Contractual Services-companies			15 600	
		<p><b>Activité 2:</b> Finalisation de l'étude sur les investissements et flux financiers.</p>				71400-Contractual Services Individual			12 500	
		<p><b>Activité 3:</b> Organisation de formations des acteurs concernés dans le domaine de gestion et de coordination de la finance climatique</p>						71600 – Travel	5 000	
								75700 Training, Workshops and Confer	8 000	
<b>SOUS-TOTAL PRODUIT 1</b>									<b>139 100,00</b>	

Est-ce que l'activité relative à la mise en place d'un système de suivi des dépenses publiques est reflétée dans l'AWP 2020 ?



PRODUITS ESCOMPTÉS	Cibles 2020	ACTIVITÉS PRÉVUES	CALENDRIER2020				PARTIE RESPONSABLE	BUDGET PRÉVU				
			T1	T2	T3	T4		Source des fonds	Description du budget - PNUD	Montant (USD)		
<b>Produit 3 : Project Management</b>	<b>Cibles :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Equipe de projet opérationnelle.</li> <li>• Au moins une réunion du comité de pilotage est organisée.</li> </ul>	• Organiser la réunion du comité de pilotage					DE PNUD	28310		1422,6495		
		• Organiser les revues mi-annuelles et (1) annuelle									74500 - Miscellaneous Expenses	
		• Coordonner avec le PNUD une formation de l'UGP sur le GAR/SE, Genre, Procédures de gestion									74200 Audiovisual&pr int prod cost	5 400
		• Mettre en place le SSE									64000 Direct Project Cost	16 000
		• Achat de fourniture										
<b>SOUS-TOTAL PRODUIT 3</b>									<b>22 822,65</b>			
<b>TOTAL</b>									<b>161 922,65</b>			
<b>GMS 7%</b>									<b>11 334,585</b>			
<b>TOTAL PROJET 2020</b>									<b>173 257,23 USD</b>			



Promesse Climat OUTPUT N°.....

PRODUITS ESCOMPTÉS	Cibles 2020	ACTIVITÉS PRÉVUES	CALENDRIER 2020				PARTIE RESPONSABLE	BUDGET PRÉVU		
			T1	T2	T3	T4		Source des fonds	Description du budget - PNUD	Montant (USD)
<b>Produit 1 :</b> <u>Renforcer la volonté politique et l'appropriation au niveau national et / ou régional</u>	<b>Cibles :</b> • Cadre réglementaire CC renforcé ; • Cadre institutionnel CC renforcé ; • Potentiel d'atténuation des secteurs du Transport et de l'Industrie analysé en profondeur ; • Faisabilité technique des mesures proposées analysée ; • Faisabilité financière et d'investissement des mesures proposées analysée.	• Renforcer le cadre réglementaire par le soutien à l'élaboration d'une loi sur le CC et ses décrets d'application					DE PNUD	30000	71300-Local Consultants	30 000
		• Renforcer le cadre institutionnel du CC au niveau national et renforcer les capacités des acteurs concernés							72100- Contractual Services-companies	50 000
		• Approfondir l'analyse du potentiel d'atténuation des secteurs Transport et Industrie pour aller au-delà des ambitions annoncées dans la NDC initial							71600 – Travel	3740,47
		• Analyser la faisabilité technique et technologique des mesures proposées,							75700 - Training, Workshops and Confer	15 000
		• Déterminer le coût des mesures proposées et des opportunités d'investissement pour la mise en œuvre de ces mesures							72400 - Communication & Audio Visual equip	2000
<b>Produit 2 :</b> <u>Intégrer de nouveaux secteurs / Identifier de nouveaux projets / mesures d'atténuation dans les secteurs des transports et de l'industrie</u>									74500 - Miscellaneous Expenses	1000
									74200 Audiovisual& print prod cost	4 000
										64000 Direct Project Cost
<b>TOTAL ACTIVITES</b>										<b>115 740,74</b>
<b>GMS 8%</b>										<b>9259,26</b>
<b>TOTAL OUTPUT Promesse climat2020</b>										<b>125 000 USD</b>
<b>TOTAL PROJET 2020</b>										<b>298 257,23 USD</b>