



المملكة المغربية
ROYAUME DU MAROC



كتابة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة
SECRETARIAT D'ETAT AUPRES DU MINISTRE DE L'ENERGIE, DES MINES
ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE, CHARGE DU DEVELOPPEMENT DURABLE



Au service
des peuples
et des nations

**Projet de renforcement du mécanisme national de décision
en vue de la ratification de la Convention de Minamata sur
le mercure et du renforcement des capacités nationales
afin de mettre en œuvre les dispositions futures**

Plan de Travail Budget 2019

Award ID *00096151*
Project ID *00100147*

1- PLAN DE TRAVAIL 2016

Alignement avec le Plan Stratégique du PNUD 2018-2021 :

Effet n°2 : Accélérer les transformations structurelles vers un développement durable.

Produit 2.4.1 Les cadres juridiques et réglementaires, politiques et institutions sensibles au genre, sont renforcés et des solutions adoptées pour traiter de la conservation, de l'utilisation durable et du partage équitable des avantages des ressources naturelles, conformément aux conventions internationales et à la législation nationale

Indicateur 2.4.1.1 : Le pays a mis en place des mesures sexospécifiques pour la conservation, l'utilisation durable et l'accès équitable aux ressources naturelles, à la biodiversité et aux écosystèmes, ainsi qu'au partage des avantages qui en résultent.

Alignement avec le Plan Cadre des Nations Unies pour l'Aide au Développement UNDAF (2017-2021) :

Effet 2 : Les politiques publiques et les stratégies nationales en matière de développement industriel, à l'environnement et d'aménagement du territoire intègrent les principes d'une croissance économique et d'un développement durable inclusif.

Indicateur 3 : Nombre de nouveaux textes Juridiques et réglementaires promulgués intégrant les principes de la charte nationale de l'environnement et du développement durable ;

Situation de base :

- Absence d'un environnement habilitant pour la ratification de la convention de Minamata et sa mise en œuvre

Cible à la fin du projet : Un environnement habilitant pour la ratification de la convention de Minamata et sa mise en œuvre au Maroc est assuré et appuyé

Source de vérification : Les rapports techniques et les rapports de mise en œuvre

Alignement avec le Document de Programme Pays du PNUD (CPD) 2017-2021

Indicateur 2.3.1 du Document de Programme Pays du PNUD au Maroc (CPD) 2017-2021 :

Nombre de cadres législatifs, politiques et institutionnels mis en place pour assurer la conservation, l'utilisation durable et la gestion des ressources naturelles, l'accès à ces ressources, à la diversité biologique et aux écosystèmes, ainsi que le partage équitable des bénéfices qu'ils procurent

Situation de base (CPD) : 3

Cible 2019 : Un environnement habilitant pour la ratification de la convention de Minamata et sa mise en œuvre au Maroc est assuré et appuyé

Source de vérification / responsable : Les rapports techniques et les rapports de mise en œuvre.

Indicateur 2.3.2 (CPD) : Nombre de personnes supplémentaires bénéficiant de moyens d'existence renforcés grâce à l'adoption de solutions pour la gestion des ressources naturelles, des services écosystémiques, des produits chimiques et des déchets

Situation de base (CPD) : 67 000 (31 000 femmes, 36 000 hommes)

Cible 2019 : 150 personnes dont 100 H & 50 F (cadres, parlementaires et responsables)

Source de vérification / responsable : Listes de présence, rapports de formation / SEDD

Résumé Synthétique

Le projet apportera l'appui nécessaire au Gouvernement du Maroc pour entreprendre une évaluation initiale des utilisations et des rejets de mercure dans le but d'habiliter le Maroc à déterminer les besoins et les mesures nécessaires pour la ratification de la convention de Minamata, et asseoir ainsi un plan d'action future pour sa mise en œuvre.

Période	2017-2019	Estimation du budget :
Atlas Award ID	00096151	2019 114 214 USD
Project ID	00100147	Total allocated resources: 200 000 USD
PIMS #	5745	▪ GEF : 200 000 USD
Date de début	Août 2017	
Date de fin	Octobre 2019	
Arrangement de gestion	NIM	
Date de la réunion LPAC	11 mai 2016	

Signé par le Secrétariat d'Etat chargé du Développement Durable :

Chef de la Division de la Prévention et de
la lutte contre la Pollution
Jamal ABBOUD

Signé par le Programme des Nations Unies pour le Développement :



Activités planifiées	Chronogramme		Porteur		BUDGET		Montant USD																																			
					Source	Description																																				
<p>Produit 1 : L'environnement habitant pour une prise de décision envers la ratification de la convention de Minamata et la mise en œuvre de ses dispositions est mis en place</p> <p>Baseline :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Absence de cadres décisionnels, réglementaires et juridiques relatifs à la convention de Minamata - Absence d'une évaluation des capacités institutionnelles et des cadres réglementaires existants et nécessaires mise en œuvre de la convention de Minamata - Faible sensibilisation des décideurs et personnes à risques aux impacts du mercure sur la santé et l'environnement <p>Indicateurs :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Existence de cadres décisionnels, réglementaires et juridiques relatifs à la convention de Minamata - Disponibilité d'une évaluation des capacités institutionnelles et des cadres réglementaires existants et nécessaires pour la mise en œuvre de la convention de Minamata - Nombre des décideurs H/F et des personnes à risques sensibilisés aux impacts du mercure sur la santé et l'environnement <p>Cibles 2019 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Évaluation des capacités institutionnelles et du cadre réglementaire nécessaires pour la mise en œuvre de la convention Minamata - 250 décideurs et personnes à risques sensibilisés aux impacts du Hg sur la santé et l'environnement <p>Source de vérification :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Profil national et rapport sur le cadre juridique et réglementaire relatifs à la convention de Minamata - Rapports et programmes des ateliers - Liste des participant(e)s - PV des réunions - Archivage médiatique - Rapports d'étapes du projet 																																										
<p>Résumé du budget dans Atlas</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Funding Source</th> <th>Budget Description</th> <th>Amount USD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>GEF</td> <td>71300 Local consultants</td> <td>4 200</td> </tr> <tr> <td>GEF</td> <td>71400 Services contractuels - individus</td> <td>14 000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total Produit 1</td> <td>18 200</td> </tr> </tbody> </table>								Funding Source	Budget Description	Amount USD	GEF	71300 Local consultants	4 200	GEF	71400 Services contractuels - individus	14 000	Total Produit 1		18 200																							
Funding Source	Budget Description	Amount USD																																								
GEF	71300 Local consultants	4 200																																								
GEF	71400 Services contractuels - individus	14 000																																								
Total Produit 1		18 200																																								
<p>Local consultants (analyse des impacts de la ratification de la convention Minamata sur le Maroc)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td>SEDD</td> <td>GEF</td> <td>71300</td> <td>4 200</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td>PNUD</td> <td>GEF</td> <td>71400</td> <td>14 000</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Total pour les activités du Produit 1</td> <td></td> <td>18 200</td> </tr> </tbody> </table>																				X	SEDD	GEF	71300	4 200					X	PNUD	GEF	71400	14 000	Total pour les activités du Produit 1								18 200
				X	SEDD	GEF	71300	4 200																																		
				X	PNUD	GEF	71400	14 000																																		
Total pour les activités du Produit 1								18 200																																		

Activités planifiées	Chronogramme		Porteur	BUDGET																						
				Source	Description	Montant USD																				
<p>Produit 2 : Le rapport initial d'évaluation et le profil national sont préparés</p> <p>Baseline :</p> <ul style="list-style-type: none"> Absence d'un rapport d'évaluation initiale 0 (zéro) inventaires et profils sectoriels réalisés 0 (zéro) bénéficiaires H/F des activités de renforcement des capacités portant sur les inventaires de mercure <p>Indicateurs :</p> <ul style="list-style-type: none"> Existence d'un rapport d'évaluation initiale Nombre des profils sectoriels et des inventaires réalisés Nombre des bénéficiaires H/F des activités de renforcement des capacités portant sur les inventaires de mercure <p>Cibles 2019 :</p> <ul style="list-style-type: none"> L'évaluation initiale est réalisée pour permettre au Maroc de prendre une décision informée en vue de la ratification convention de Minamata et la mise en œuvre de ses dispositions (y compris les interventions réglementaires, le plan développement des capacités institutionnelles et le plan d'investissement) <p>Source de vérification :</p> <p>Rapports d'étapes du projet</p>																										
<p>Résumé du budget dans Atlas</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Funding Source</th> <th>Budget Description</th> <th>Amount USD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>GEF</td> <td>71400 Services contractuels - individus</td> <td>12 415</td> </tr> <tr> <td>GEF</td> <td>71600 Missions</td> <td>2 000</td> </tr> <tr> <td>GEF</td> <td>71300 Local consultants</td> <td>4 633</td> </tr> <tr> <td>GEF</td> <td>72100 Services contractuels sociétés</td> <td>67 120</td> </tr> <tr> <td>GEF</td> <td>74200 Production audiovisuelle et impression</td> <td>2 000</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Total Produit 2</td> <td>88 168</td> </tr> </tbody> </table>						Funding Source	Budget Description	Amount USD	GEF	71400 Services contractuels - individus	12 415	GEF	71600 Missions	2 000	GEF	71300 Local consultants	4 633	GEF	72100 Services contractuels sociétés	67 120	GEF	74200 Production audiovisuelle et impression	2 000	Total Produit 2		88 168
Funding Source	Budget Description	Amount USD																								
GEF	71400 Services contractuels - individus	12 415																								
GEF	71600 Missions	2 000																								
GEF	71300 Local consultants	4 633																								
GEF	72100 Services contractuels sociétés	67 120																								
GEF	74200 Production audiovisuelle et impression	2 000																								
Total Produit 2		88 168																								
Assistance technique au suivi et à la mise en œuvre du projet			X	PNUD	GEF	71400	12 415																			
Missions sur le terrain			X	SEDD	GEF	71600	2 000																			
Local consultants (analyse des impacts de la ratification de la convention Minamata sur le Maroc)			X	SEDD	GEF	71300	4 633																			
Évaluation initiale des rejets et d'utilisation de mercure			x	SEDD	GEF	72100	67 120																			
Site web			x	SEDD	GEF	74200	2 000																			
Total pour les activités du Produit 2							88 168																			

Activités planifiées	Chronogramme		Porteur	BUDGET		Montant USD												
				Source	Description													
<p>Produit 3 : Suivi et évaluation</p> <p>Baseline :</p> <ul style="list-style-type: none"> Absence d'un système de suivi-évaluation au niveau du projet Absence d'un rapport d'audit et de rapports de gestion axée sur les résultats <p>Indicateurs :</p> <ul style="list-style-type: none"> Existence d'un système de suivi-évaluation au niveau du projet Existence d'un rapport d'audit et de rapports de gestion axée sur les résultats <p>Cibles 2019 :</p> <ul style="list-style-type: none"> Le rapport final du projet est produit, 1 revue semestrielle est réalisée dans les délais impartis et un audit financier est réalisé avant la clôture du projet <p>Source de vérification :</p> <ul style="list-style-type: none"> Rapport final du projet Présentations de la revue mi- annuelle 																		
<p>Résumé du budget dans Atlas</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Funding Source</th> <th>Budget Description</th> <th>Amount USD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>GEF</td> <td>75700 Conférences, ateliers et formations</td> <td>1 500</td> </tr> <tr> <td>GEF</td> <td>74 100 Services professionnels</td> <td>1 140</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total Produit 3</td> <td>2 640</td> </tr> </tbody> </table>							Funding Source	Budget Description	Amount USD	GEF	75700 Conférences, ateliers et formations	1 500	GEF	74 100 Services professionnels	1 140	Total Produit 3		2 640
Funding Source	Budget Description	Amount USD																
GEF	75700 Conférences, ateliers et formations	1 500																
GEF	74 100 Services professionnels	1 140																
Total Produit 3		2 640																
Ateliers de présentation des résultats du projet			X	SEDD	GEF	75700	1 500											
Audit du projet			X	SEDD	GEF	74100	1 140											
Total pour les activités du Produit 3							2 640											

cel

Activités planifiées	Chronogramme				Porteur	BUDGET		Montant USD	
	T1	T2	T3	T4		Source	Description		
Produit 4 : Gestion du projet									
Baseline :									
<ul style="list-style-type: none"> Absence d'un système de gestion au niveau du projet Absence d'un rapport d'audit et de rapports de gestion axée sur les résultats 									
Indicateurs :									
<ul style="list-style-type: none"> Existence d'un système de gestion au niveau du projet Existence d'un rapport d'audit et de rapports de gestion axée sur les résultats 									
Cibles 2019 :									
<ul style="list-style-type: none"> Le rapport final du projet est produit, 1 revue semestrielle est réalisée dans les délais impartis et un audit financier est réalisé avant la clôture du projet 									
Source de vérification :									
<ul style="list-style-type: none"> Rapport final du projet Présentations de la revue mi- annuelle 									
Production audiovisuelle et impression des outils de communication					X	SEDD	GEF	74200	1 500
Missions de terrain					X	SEDD	GEF	71600	1 300
Direct Project Cost - Appui au projet					X	PNUD	GEF	74598	2 406
Total pour les activités du Produit 4									5 206

Résumé du budget dans Atlas

Funding Source	Budget Description	Amount USD
GEF	74200 Production audiovisuelle et impression	1 500
GEF	71600 Missions	1 300
GEF	74598 DPC	2 406
Total Produit 4		5 206

all