

PLAN DE TRAVAIL ANNUEL 2013

Pays : Maroc

Résultat de l'UNDAF
(Outcome n° 5)

5. Les principes de la « Charte Nationale de l'environnement et du développement durable » sont mis en œuvre en assurant la cohérence entre les stratégies sectorielles et les priorités en matière d'environnement, d'adaptation aux changements climatiques et de gestion des risques et en renforçant la convergence territoriale dans les zones et pour les populations les plus vulnérables, avec une attention particulière au genre.

Produits Plan d'Action
Commun UNDAF :

5.1. Les principaux acteurs sont appuyés pour mettre en cohérence les stratégies nationales et sectorielles avec la charte nationale de l'environnement et du développement durable.

Indicateur : Nombre de documents stratégiques produits concernant la mise en cohérence des Stratégies Nationales et Sectorielles avec les principes de la charte de l'environnement et du développement durable.

Indicateur : Nombre des plans de développement des capacités en matière de l'environnement et du développement durable élaborés et mises en œuvre.

5.2. Des plans et de projets territoriaux de développement dans les zones ciblées sont mis en œuvre en tenant compte des dispositions de la Charte nationale de l'environnement et du développement durable.

Indicateur : Nombre de projets, basés sur la valorisation des ressources naturelles et culturelles au profit des populations vulnérables

Partenaire national
d'exécution (NEX)

Haut-Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte Contre la Désertification (HCEFLCD).

Autres partenaires du projet

Fond pour l'Environnement Mondial (FEM) ; Ministère de l'Agriculture et de la Pêche Maritime (MAPM) ; Agence de l'Oriental (ADO) ; Ministère de l'Energie, des Mines, de l'Eau et de l'Environnement (MEMEE) ; Agence pour la Promotion et le Développement Economique et Social des Provinces du Sud (APDESPS).

Objectifs du projet : Le projet vise à renforcer la capacité des institutions gouvernementales marocaines, des organisations non gouvernementales et des citoyen(ne)s concernés afin de mieux intégrer la richesse de la biodiversité des plantes aromatiques et médicinales spontanées dans la chaîne de valeur de la filière, tout en contribuant à la création d'une attitude de gestion responsable de la part de tous les intervenants dans le secteur en vue de lutter contre la pauvreté et préserver les ressources de base en mettant en œuvre une série de mécanismes pour assurer la viabilité et la durabilité du système.

Titre du projet : Projet PAM « Intégration de la biodiversité dans les chaînes de valeur des plantes aromatiques et médicinales au Maroc »

Durée du projet : 3 années

Award ID : 00059275

Project ID : 74082

PIMS # : 4050

Date de début : juin 2012

Date de fin : avril 2015

Gestion : National Execution (NEX)

Budget estimatif pour l'année 2013 :

- GEF : 397 799.00 USD
- PNUD : 90 672.00 USD
- TOTAL : 488 471.00 USD

Approuvé par le Directeur National du projet :
Rabat, le :

23 DEC. 2013

Le Directeur du Développement
Forestier

Signé : Jamal Eddine OUCHKIF

Approuvé par le PNUD, le :

Aysha Lejjaj, Oda-Lab

Représentante des Nations Unies



113

23/12/2013

PROJET PAM - Plan de travail annuel 2013

Award ID: 00059275; Projet 00074082

Résultats attendus	Activités prévues	Calendrier de mise en œuvre par trimestre				Partenaire de mise en œuvre	Source de financement	Description du budget	Montant prévu		
		T1	T2	T3	T4				Dhs	US \$	
									1 801 123	217 790	
Résultat 1 : La capacité d'appliquer des techniques de récolte certifiées et durables à travers des plans de gestion respectueux de la biodiversité est renforcée.	Activité 1.1: Capacité d'appliquer des techniques de récolte certifiées et durables à travers des plans de gestion respectueux de l'environnement. Action 1.1.1: Etablissement d'un Contrat de service avec FairWild et coordination. Contrat et gestion financière Communication avec l'UGP et PNUD et coordination des activités. Action 1.1.3: Consultation de FairWild avec l'UGP en vue de l'analyse de la situation des exigences écologiques Action 1.1.4: Organisation d'une table ronde en vue d'introduire le processus de certification FairWild. Action 1.1.5: Organisation d'un atelier sur le processus de Certification FairWild au profit de l'UGP et des partenaires du projet. Action 1.1.6: Formation de l'UGP, des services centraux et régionaux du HCEFLCD sur l'évaluation des ressources Action 1.1.7: Organisation d'un atelier sur le développement des exportations en PAM Activité 1.2: Collecteurs/trices formés dans l'identification des PAMs et les méthodes de récolte durable. Action 1.2.1: Supports et activités de communication Action 1.2.2: Interview réalisé par FairWild avec les parties prenantes. Action 1.2.3: Consultation avec le secteur privé et visite des compagnies en vue de l'adoption de lignes directrices de bonnes pratiques par les industriels. Action 1.2.4: Organisation d'un atelier de formation sur les bonnes pratiques de cueillette des PAM Activité 1.3: Collecteurs formés au sein d'un système standardisé de récolte durable et de traitement des PAMs. Action 1.3.1: Caractérisation botanique des espèces du projet Action 1.3.2: Visite des sites en vue de l'évaluation des ressources en PAM. Activité 1.5: Plans d'utilisation et de gestion des terres dans les zones clés de collecte des PAM définies. Action 1.5.1: Evaluation de l'état de conservation des espèces retenues dans le cadre du projet. Action 1.5.2: Préparation des rapports et interaction Charges diverses	X	X	X	X	UGP/PNUD	FEM	72100	657 630	79 520	
		X	X	X	X	UGP/PNUD	FEM	72100	172 297	20 834	
		X				UGP/FairWild	FEM	72100	71 792	8 681	
		X				UGP/FairWild	FEM	71600	29 458	3 562	
		X				UGP/FairWild	FEM	72100	14 191	1 716	
							FEM	73100	5 070	613	
							FEM	75700	20 278	2 452	
							FEM	72100	42 574	5 148	
							FEM	73100	10 139	1 226	
							FEM	75700	30 417	3 678	
							FEM	71600	12 107	1 464	
							FEM	71300	33 460	4 046	
							PNUD	75700	24 984	3 021	
							FEM	75700	50 025	6 049	
				X	X	X	UGP/FairWild/Agence de com	FEM	72100	88 150	10 659
				X			UGP/FairWild	FEM	72100	54 615	6 604
				X			UGP/FairWild	FEM	71600	38 249	4 625
				X			UGP/FairWild	FEM	72100	82 948	10 030
				X			UGP/FairWild	FEM	71600	25 563	3 091
				X			UGP/HCEFLCD	FEM	75700	7 253	877
				X			PNUD	PNUD	71600	20 162	2438
				X			PNUD	PNUD	72200	5 003	605
				X			UGP/FairWild	FEM	72100	41 681	5 040
				X			UGP/FairWild	FEM	71600	26 844	3 246
				X			UGP/FairWild	FEM	72100	32 542	3 935
		X			UGP/FairWild	FEM	72100	162 340	19 630		
		X			UGP	FEM	73100	41 350	5 000		
Sous Total Résultat 1								1 801 123	217 790		

Résultats attendus	Activités prévues	Calendrier de mise en œuvre par trimestre				Partenaire de mise en œuvre	Source de financement	Budget prévisionnel			
		T1	T2	T3	T4			Description du budget	Montant prévu		
								Dhs	US \$		
Résultat 2 : Stratégie Nationale de PAM adoptée en tenant compte de l'environnement et de la biodiversité	Activité 2.2: Cadre réglementaire développé sur la collecte, le traitement et le commerce. Action 2.2.1: Etude du marché international des espèces du romarin, du thym et de l'origan.			X	X	UGP/Consultant	FEM	72100	141 640	17 127	
		Sous Total Résultat 2		141 640	17 127						
Résultat 3 : Canaux de communications efficaces permettant des réponses rapides à l'évolution des demandes du marché.	Activité 3.1: La collaboration, les alliances et les flux d'information circulent dans la chaîne de valeurs des PAM. Action 3.1.1: Bulletin périodique 2013. Action 3.1.2: Animation des activités du projet au niveau des régions. Action 3.1.3: Participation au salon international BioFach et préparation au salon international de Biofach 2014				X	UGP/Com	FEM	72100	6 037	730	
							FEM	71400	564 965	68 315	
			X	X	X	X	UGP	FEM	72100	161 273	19 501
								PNUD	73400	100 290	12 127
								FEM	71600	108 519	13 122
								FEM	71600	19 666	2 378
								PNUD	71600	24 578	2 972
								FEM	72100	63 737	7 707
		Sous Total Résultat 3		1 049 066	126 852						
		Résultat 4 : Gestion adaptative par l'intégration des leçons tirées dans les stratégies et approches du projet	Coordination nationale du projet Gestion administrative et financière du projet Animation d l'unité chaire de valeur communication Location longue durée de 1 véhicule tout terrain Gasoil pour véhicules Communication et Equipements audio-visuels Audit du projet Matériel informatique Frais de déplacements Mobiliier de bureau Fournitures consommables (bureau, informatique, etc) Dépenses diverses (Assurance AT, annonces pour recrutement, etc.)		X	X	X	UGP/PNUD	FEM	71400	434 787
								PNUD	71400	123 463	14 929
								PNUD	71400	219 461	26 537
	X			X	X	X	UGP	PNUD	72100	54 739	6 619
	X			X	X	X	UGP	PNUD	73400	33 427	4 042
	X			X	X	X	UGP	PNUD	72400	31 467	3 805
	X						UGP/PNUD	PNUD	74100	24 521	2 965
	X			X	X	X	UGP	PNUD	72800	12 000	1 451
	X			X	X	X	UGP	FEM	71600	38 199	4 619
	X						UGP	PNUD	72200	4 003	484
	X			X	X	X	UGP	PNUD	72500	28 614	3 460
	X			X	X	X	UGP	PNUD	74500	43 145	5 217
Sous Total Résultat 4				1 047 826	126 702						
Total Général		4 039 655	488 471								

1 US\$ = 8,27 MAD

PLAN DE TRAVAIL ANNUEL 2013

Attaché sur Atlas
6/15/2013
5/2

Pays : Maroc

Résultat de l'UNDAF (Outcome n° 5)

5. Les principes de la « Charte Nationale de l'environnement et du développement durable » sont mis en œuvre en assurant la cohérence entre les stratégies sectorielles et les priorités en matière d'environnement, d'adaptation aux changements climatiques et de gestion des risques et en renforçant la convergence territoriale dans les zones et pour les populations les plus vulnérables, avec une attention particulière au genre.

Produits Plan d'Action Commun UNDAF :

5.1. Les principaux acteurs sont appuyés pour mettre en cohérence les stratégies nationales et sectorielles avec la charte nationale de l'environnement et du développement durable.

Indicateur : Nombre de documents stratégiques produits concernant la mise en cohérence des Stratégies Nationales et Sectorielles avec les principes de la charte de l'environnement et du développement durable.

Indicateur : Nombre des plans de développement des capacités en matière de l'environnement et du développement durable élaborés et mises en œuvre.

5.2. Des plans et de projets territoriaux de développement dans les zones ciblées sont mis en œuvre en tenant compte des dispositions de la Charte nationale de l'environnement et du développement durable.

Indicateur : Nombre de projets, basés sur la valorisation des ressources naturelles et culturelles au profit des populations vulnérables

Partenaire national d'exécution (NEX)

Haut-Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte Contre la Désertification (HCEFLCD).

Autres partenaires du projet

Fond pour l'Environnement Mondial (FEM) ; Ministère de l'Agriculture et de la Pêche Maritime (MAPM) ; Agence de l'Oriental (ADO) ; Ministère de l'Energie, des Mines, de l'Eau et de l'Environnement (MEMEE) ; Agence pour la Promotion et le Développement Economique et Social des Provinces du Sud (APDESPS).

Objectifs du projet : Le projet vise à renforcer la capacité des institutions gouvernementales marocaines, des organisations non gouvernementales et des citoyen(ne)s concernés afin de mieux intégrer la richesse de la biodiversité des plantes aromatiques et médicinales spontanées dans la chaîne de valeur de la filière, tout en contribuant à la création d'une attitude de gestion responsable de la part de tous les intervenants dans le secteur en vue de lutter contre la pauvreté et préserver les ressources de base en mettant en œuvre une série de mécanismes pour assurer la viabilité et la durabilité du système.

Titre du projet : Projet PAM « Intégration de la biodiversité dans les chaînes de valeur des plantes aromatiques et médicinales au Maroc »

Durée du projet : 3 années

Award ID : 00059275

Project ID : 74082

PIMS # : 4050

Date de début : juin 2012

Date de fin : juin 2015

Gestion : National Execution (NEX)

Budget estimatif pour l'année 2013 :

- **GEF** : US\$ 472 959,00

- **PNUD** : US\$ 90 672,00

- **Total** : US\$ 563 631,00


Approuvé par le Coordonnateur National du projet
Le 5 février 2013

**Le Coordonnateur National
du Projet PNUD - PAM**

Signé : Ali Chafai Elalaoui

Approuvé par le PNUD, le

Ayshanie medaoui
Représentante adjointe



PROJET PAM - Plan de travail annuel 2013
Award ID: 00059275; Projet 00074082

Résultats attendus	Activités prévues	Calendrier de mise en				Partenaire de mise en œuvre	Source de financement	Description du budget	Budget prévisionnel											
		T1	T2	T3	T4				en Dhs	Montant prévu en US \$										
									2 130 412	253 289										
<p>Résultat 1 : La capacité d'appliquer des techniques de récolte certifiées et durables à travers des plans de gestion respectueux de la biodiversité est renforcée.</p>	<p>Activité 1.1: Capacité d'appliquer des techniques de récolte certifiées et durables à travers des plans de gestion respectueux de l'environnement.</p> <p>Action 1.1.1: Etablissement d'un Contrat de service avec FairWild et coordination. Contrat et gestion financière Communication avec l'UGP et PNUD et coordination des activités. Action 1.1.2: Traduction des documents FairWild. Action 1.1.3: Consultation de FairWild avec l'UGP. Action 1.1.4: Organisation d'une table ronde en vue d'introduire le processus de certification FairWild. Action 1.1.5: Organisation d'un atelier de formation sur le processus de Certification FairWild au profit de l'UGP, des services déconcentrés et des BET. Action 1.1.6: Formation de l'UGP, des BET et des partenaires sur l'analyse de la chaîne de valeur. Activité 1.2: Collecteurs/Artisans formés dans l'identification des PAMs et les méthodes de récolte durable. Action 1.2.1: Supports et activités de communication Action 1.2.2: Interview réalisé par FairWild avec les parties prenantes. Action 1.2.3: Inspection des processus de traitement et d'exportation par FairWild. Action 1.2.4: Consultation avec le secteur privé et visite des compagnies en vue de l'adoption de lignes directrices de bonnes pratiques par les industriels. Action 1.2.5: Organisation d'un atelier de formation sur les bonnes pratiques de cueillette au profit de l'UGP et des services déconcentrés. Action 1.2.7 : Organisation de sessions de formation sur les bonnes pratiques de cueillette au profit des cueilleurs et des Ons. Activité 1.3: Collecteurs formés au sein d'un système standardisé de récolte durable et de traitement des PAMs. Action 1.3.1: Visite des sites en vue de l'évaluation des ressources et l'élaboration d'une stratégie de surveillance des ressources PAM. Activité 1.4: Quantités et fréquence de la collecte définies. Action 1.4.1: Visite des sites et analyse de la situation. Activité 1.5: Plans d'utilisation et de gestion des terres dans les zones clés de collecte des PAM définies. Action 1.5.2: Evaluation de l'état de conservation des espèces retenues dans le cadre du projet. Action 1.5.3: Préparation des rapports et interaction Charges diverses</p>																			
		X					UGP/PNUD	FEM	72100	503 927	59 913									
		X	X			X	UGP/PNUD	FEM	72100	149 978	17 831									
		X					UGP	PNUD	74200	50 000	5 945									
		X					UGP/FairWild	FEM	72100	55 992	6 557									
		X					FEM	FEM	71600	29 050	3 455									
		X					UGP/FairWild	FEM	72100	13 998	1 664									
		X					PNUD	PNUD	73100	5 000	594									
		X					FEM	FEM	75700	20 000	2 378									
		X					FEM	FEM	72100	41 994	4 993									
		X					PNUD	PNUD	73100	10 000	1 189									
		X					UGP/FairWild	FEM	75700	30 000	3 567									
		X					FEM	FEM	71600	11 940	1 420									
		X					UGP/FairWild	FEM	72100	27 995	3 328									
		X					UGP/FairWild	FEM	71600	7 950	945									
		Sous Total Résultat 1																		
											2 130 412	253 289								

Résultat 2 : Stratégie Nationale de PAM adoptée en tenant compte de l'environnement et de la biodiversité

Activité 2.2: Cadre réglementaire développé sur la collecte, le traitement et le commerce.								
Action 2.2.3: Etude du marché international des espèces du romarin, pyrèthre, thym et origan.		X	X	UGP/Consultant	FEM	71600	18 950	2 253
					FEM	75700	45 000	5 350
Sous Total Résultat 2							63 950	7 603

Résultat 3 : Canaux de communications efficaces permettant des réponses rapides à l'évolution des demandes du marché.

Activité 3.1: La collaboration, les alliances et les flux d'information circulent dans la chaîne de valeurs des PAM.								
Action 3.1.1: Conception et multiplication d'un bulletin périodique.	X	X	X	UGP/Agence de com	PNUD	72100	80 000	9 511
					FEM	71400	549 600	65 343
					FEM	72100	164 025	19 501
					PNUD	73400	102 000	12 127
					FEM	71600	150 000	17 834
					FEM	71600	100 000	11 889
					FEM	71600	20 000	2 378
Sous Total Résultat 3							1 165 625	138 583

Résultat 4 : Gestion adaptative par l'intégration des leçons tirées dans les stratégies et approches du projet

Salaires du personnel de l'UGP :								
Coordonnateur national	X	X	X	UGP/PNUD	FEM	71400	442 200	52 574
Assistant(e) administration et finance					FEM	71400	151 200	17 976
1 Chargé(e) de l'UCVC					FEM	71400	223 200	26 537
Location longue durée de 1 véhicule tout terrain	X	X	X	UGP	PNUD	72100	55 675	6 619
Gasoil pour véhicules	X	X	X	UGP	PNUD	73400	34 000	4 042
Communication et Equipements audio-visuels	X	X	X	UGP	PNUD	72400	32 000	3 805
Matériel informatique					PNUD	72800	70 000	8 322
Frais de déplacements					UGP	71600	91 250	10 849
Frais de déplacements					UGP	71600	42 045	4 999
Mobilier de bureau	X			UGP	PNUD	72200	16 344	1 943
Fournitures consommables (bureau, informatique, etc)					UGP	72500	96 800	11 509
Dépenses diverses (dont assurance AT et annonces pour recrutement du personnel du projet)					PNUD	74500	45 000	5 350
Sous Total Résultat 4							1 299 714	154 526

Résultat 5 : Transformateurs, collecteurs et distributeurs informels intégrés dans la chaîne de valeurs

Activité 5.1: Petites entreprises communautaires pour la collecte des PAM et la transformation primaire établies.								
Action 5.1.3: Organisation d'ateliers de formation au niveau des régions du Rif, du Moyen Atlas et du Haut Atlas sur le renforcement des capacités au profit des Ops et des cueilleurs.	X	X		UGP/PNUD	PNUD	75700	36 000	4 280
Action 5.1.4: Conception et multiplication de brochures sur le renforcement des capacités au profit des bénéficiaires des régions du Rif, Moyen Atlas et Haut Atlas.	X			UGP/PNUD	PNUD	72100	45 000	5 350

Sous Total Résultat 5							
						81 000	9 630
Total Général						4 740 701	563 631