



Royaume du Maroc
Département de l'Environnement
Ministère de l'Energie, des Mines, de l'Eau
et de l'Environnement



*Au service
des peuples
et des nations*

**Planification nationale en matière de diversité biologique en appui à la mise en œuvre du
plan stratégique 2011-2020 de la CDB au Maroc**

Plan de Travail Annuel 2014

Décembre 2013

PROJET 00069665 – 00084106

Titre : Planification National sur la diversité biologique et mis en œuvre au Maroc du Plan Stratégique de la Convention sur la Diversité Biologique 2011-2020 et les Objectifs d'Aichi

Résultat(s) UNDAF : Effet 5 de l'UNDAF : Les principes de la « Charte Nationale de l'environnement pour un développement durable » (CNEDD) sont mises en œuvre en assurant la cohérence entre les stratégies sectorielles et les priorités en matière d'environnement, de changements climatiques, et de gestion des risques et en renforçant la convergence territoriale sur les zones et les populations les plus vulnérables avec une attention au Genre

Résultat du PAC UNDAF : Produit 5.1- Les principaux acteurs sont appuyés pour mettre en cohérence les stratégies nationales et sectorielles avec la charte nationale de l'environnement et du développement durable (CNEDD)

Partenaire de mise en œuvre : Département de l'Environnement – Ministère de l'Energie, des Mines, de l'Eau et de l'Environnement

Brève description du projet

Ce projet fait partie de la deuxième génération d'activités habilitantes pour la diversité biologique (BD EA) du FEM. Le projet est une contribution importante aux efforts du Maroc visant à mettre en œuvre le Plan stratégique 2011-2020 de la CDB au niveau national. Il vise à intégrer les obligations du Maroc vis-à-vis de la CDB dans ses cadres nationaux de planification sectorielle et de développement, grâce à un nouveau processus participatif d'élaboration de plans et stratégies en matière de biodiversité, axé sur. Cette démarche vise à produire des objectifs mesurables en termes de préservation et d'utilisation durable de la diversité biologique. Elle permettra également de s'assurer que la valeur des biens et services issus des écosystèmes, ainsi que les difficultés et les opportunités liées à l'adaptation et à la résilience fondées sur les écosystèmes, sont bien prises en compte dans le processus.

Période de programmation :	2012-2014	Total des ressources allouées :
Atlas Award ID:	00069665	Total : 320.000 USD
Project ID:	00084106	2014 : 283 270,87 USD
Date de début :	Oct. 2012	Bailleurs:
Date de fin :	Déc. 2014	PNUD : 50.000 USD
Arrangement de gestion :	NIM	FEM : 220.000 USD
Date du LPAC :	1 Oct. 2012	Gouvernement : 50.000 USD

Signé par le DE-MEME:

Signé par le PNUD Maroc :

Date :

PROJET 00069665 – 00084106- AWP 2014 - Taux de change du mois de décembre 2013 (1 dollars US = 8,26 MAD

PROJET 00069665 – 00084106- AWP 2014

Composante 1 – Un bilan participatif sur la planification en matière de diversité biologique est établi et des objectifs nationaux sur la diversité biologique sont définis en réponse aux Objectifs mondiaux d'Aichi

Situation de référence:

- Pas de groupe de travail existant
- Pas d'objectifs nationaux définis

Cible:

- Un groupe de travail multisectoriel/multi-parties prenantes, établi en 2013, est renforcé en 2014 et a complété le bilan au début 2014.
- Des objectifs nationaux en réponse aux Objectifs mondiaux d'Aichi sont définis en début 2014

Indicateurs:

- Un groupe de travail multisectoriel / multi-parties prenantes opérationnel
- Les objectifs nationaux définis en réponse aux Objectifs mondiaux d'Aichi.

Source d'informations:

- Rapports du projet
- Rapports nationaux sur l'application de la CDB
- Publication officielle (par ex. de la création des AP)

Tableau 1-2014- Composante 1

	USD	%
FEM	42674,17	74,91
PNUD	6010,68	10,55
GOV	8280,00	14,54
Total	56964,85	100

ACTIVITÉS PLANIFIÉES	CHRONOGRAMME				PORTEUR	BUDGET		
	T1	T2	T3	T4		Source	Description	Montant \$
Résultat 1.2. En réponse aux Objectifs mondiaux d'Aichi, des objectifs nationaux pour la diversité biologique sont définis en tenant compte du contexte du Maroc.								
Activité 1.2.1.1. Élaboration de la vision, principes, priorités et objectifs nationaux	*				Consultants	FEM	71200 71400	8000 5400
Activité 1.2.2. Organisation d'ateliers participatifs, thématiques ou sectoriels, pour la définition des objectifs et la planification de la diversité biologique (Ateliers: Forêts, agro biodiversité, biodiversité marine, changement climatique, économie biodiversité, écotourisme, Recherche scientifique, Education - sensibilisation ...)	*				Consultants et équipe du projet	FEM	71400 72100 72200	5333 11000 7941,17
Activité 1.2.3. Evaluation succincte des causes et des conséquences de la perte de la diversité biologique, avec un focus particulier sur les volets relatifs au CC et à l'Economie de la biodiversité et des services écosystémiques	*				Consultants	PNUD	71600	6010,68
Résultat 1.3. La réalisation des objectifs nationaux, définis conformément aux Objectifs mondiaux d'Aichi, fait l'objet d'un suivi sérieux pendant la durée du projet et au-delà, ce qui est communiqué à la CDB sous la forme de rapports nationaux et d'autres moyens.								
Activité 1.3.1. Engager une réflexion sur un mécanisme pertinent à mettre en œuvre pour assurer le suivi et le reporting sur la réalisation des objectifs nationaux	*		*		Consultants	FEM	71600	2500
Résultat 1.4. Le Maroc utilise régulièrement des informations utiles et participe dans des réseaux et initiatives globales sur les données et les indicateurs relatifs à la biodiversité (tels que le Partenariat sur les indicateurs de biodiversité, le Système mondial d'informations sur la biodiversité, le Centre mondial de surveillance pour la conservation, et le portail de données GEO, entre autres).								
Activité 1.4.1. Assurer la participation du MAROC dans des réseaux et initiatives globales sur les données et les indicateurs relatifs à la biodiversité	*		*		Consultants et équipe du projet	FEM	71600	2500
						GOV	72100	2000
							71600	1280
Total 2014 pour les activités de la composante 1								56964,85

Composante 2 – Révision et actualisation du SPANB en prenant entièrement en compte les nouveaux aspects du plan stratégique 2011-2020 de la CDB.

Situation de référence :

- Le SPANB ne prend pas en compte les directives les plus récentes du Plan Stratégique.

Cibles :

- D'ici début 2014, le SPANB du Maroc est révisé et actualisé, applique les directives du Plan stratégique de la CDB (2011-2020) et est communiqué à la CdP de la CDB

Indicateurs :

- Situation du SPANB par rapport aux directives du Plan stratégique 2011-2020 de la CDB et des délais de la CdP.

Source d'informations:

- Site web de la CDB.
- Site web du CHM Maroc

Tableau 2: 2014- Composante 2

	USD	%
FEM	87026,86	83,66
PNUD	8 000,00	7,69
GOV	9000,00	8,65
Total	104026,86	100

ACTIVITÉS PLANIFIÉES	CHRONOGRAMME				PORTEUR	BUDGET	Description	Montant \$
	T1	T2	T3	T4				
Résultat 2.1. Le SPANB (Stratégie et Plan d'Action Nationaux pour la Biodiversité) est révisé, actualisé de manière participative et largement diffusé.								
Activité 2.1.1 Développer à travers la consultation nationale la stratégie et les actions qui permettent d'atteindre les objectifs retenus.	*				Consultants et équipe du projet	FEM	71200	16 000,00
						FEM	71200	8 000,00
						FEM	71400	24 333,00
						FEM	71200	3 600,00
Activité 2.1.2 Intégration du NBSAP dans les plans sectoriels- Atelier de validation.		*			Expert National Senior – Planification et Conseiller international SPANB-Equipe du projet	FEM	72100	9 000,00
						FEM	72100	8 500,00
Activité 2.1.3 Intégration du NBSAP au niveau des plans régionaux et locaux- Atelier régional de validation.		*			Expert National Senior – Planification- Equipe du projet	FEM	71600	10 000,00
						FEM	71400	4 593,86
						PNUD	71600	8 000,00
Résultat 2.2 : Le SPANB révisé, actualisé et approuvé sans réserve est communiqué à la CDB dans les délais définis par la Conférence des Parties (CdP).								
Activité 2.2.1 Organisation d'une réunion d'approbation du SPANB révisé		*			DE/UGP	FEM	71400	3 000,00
						Gov	72100	1 000,00
Activité 2.2.2 Communiquer le SPANB validé à la CBD		*			DE/UGP	Gov	72100	8 000,00
Total pour les activités du produit 2								110933,00

Composante 3 – Mis en place et renforcement des cadres nationaux pour la mise en œuvre du SPANB ainsi que pour le reporting et les mécanismes d'échange dans le cadre de la CDB.

Situation de référence:

- La planification n'existe pas encore, les cadres existants sont faibles et incomplets
- Les cadres actuels sont faibles

ABCible:

- D'ici 2014, le plan pour la mise en œuvre du SPANB est finalisé et il contient des évaluations des besoins en termes de capacités, de technologie et de financement
- D'ici 2014, les cadres pour la préparation des rapports pour la CDB sont significativement renforcés et le 5ème Rapport National est préparé et soumis

Indicateurs :

- Planification de la mise en œuvre du nouveau SPANB, et situation des cadres existants en matière de capacités, de technologie et de financement
- Situation des cadres existants en matière de préparation des rapports pour la CDB.

Source d'informations:

- Site web de la CDB.
- Site web du CHM Maroc

Tableau3 : 2014- Composante 3

	USD	%
FEM	73134,00	84,91
PNUD	4 000,00	4,64
GOV	9000,00	10,45
Total	89134	100

ACTIVITÉS PLANIFIÉES	CHRONOGRAMME				PORTEUR	BUDGET		
	T1	T2	T3	T4		Source	Description	Montant \$
Résultat 3.1. Le cadre national de mise en œuvre du SPANB est mis en place.								
Activité 3.1.1.1 Elaboration du plan de développement des capacités	*	*	*	*	Expert National Senior – Planification	FEM	71200	8 000,00
Activité 3.1.1.2 Evaluation des besoins technologiques	*	*	*	*	Expert National Senior – Planification	FEM	71300	7 200,00
							71400	3 600,00
Activité 3.1.1.3 Développement du plan de communication et de sensibilisation	*	*	*	*	DE/UGP	FEM	71400	24 334,00
							71200	8 000,00
Activité 3.1.1.4 Développement du plan de mobilisation des ressources financières	*	*	*	*	Expert National Senior – Planification; Consultant International TEEB	FEM	71600	9 000,00
							PNUD	71600
Résultat 3.2. Les obligations immédiates de présentation de rapports fixées par la CDB sont satisfaites par le Maroc dans les délais prescrits, spécialement le 5ème Rapport national d'application de la CDB d'ici le 31 mars 2014.								
Activité 3.2.1 Renforcement des structures de Coordination Nationale						FEM	72100	5 000,00
Activité 3.2.2 Développement et mise à jour du CHM	*	*	*	*	DE/UGP	GOV	72100	2 000,00
							72100	2 000,00
Activité 3.2.3 Développement des indicateurs et de l'approche de suivi & indicateurs	*	*	*	*	Expert National Senior – Planification	FEM	72100	8 000,00