



Plan de Travail Annuel 2015

Fait en Décembre 2014

UNE APPROCHE D'ECONOMIE CIRCULAIRE POUR LA CONSERVATION DE L'AGRO-BIODIVERSITE DANS LA REGION DU SOUSS MASSA DRAA

Partenaire de mise en œuvre : Ministère de l'Agriculture et de la Pêche Maritime (MAPM)

Brève description du projet

Dans le cadre de la coopération entre le Royaume du Maroc et le PNUD, le projet « Une Approche d'Economie Circulaire pour la Conservation de l'Agro-biodiversité dans la région du Souss-Massa-Draa au Maroc » a été élaboré en visant la conservation de l'agro-biodiversité dans le Souss Massa Draa (SMD). L'objectif à long terme proposé par ce projet est d'introduire le Paiement pour les Services Ecosystémiques (PSE) en tant que mécanisme innovant pour inverser la perte et la dégradation de l'écosystème Arganier. Ceci, en association avec la valorisation (labellisation et commercialisation) de 2 produits de terroir issus de cet écosystème, à savoir : l'huile d'Argan et le miel.

Le projet agira aux travers de 4 composantes interconnectées. La composante Une, concernera la création d'un environnement habilitant pour l'introduction des PSE au Maroc en adressant les changements institutionnels, politiques et légaux nécessaires à la mise en place et au pilotage d'un tel mécanisme dans le SMD. A travers la composante 2, le projet renforcera les capacités techniques pour la mise en œuvre de modèles PSE dans le SMD et préparera ainsi le terrain pour une réplique nationale des concepts et des outils PSE via la dissémination des leçons apprises et l'échange d'expériences avec d'autres projets et programmes. Les activités de la composante 3 permettront de promouvoir une production organique, durable et respectueuse de la biodiversité via un schéma de labellisation et de commercialisation adapté aux produits de l'écosystème Arganier. En capitalisant sur les 3 premières composantes, le projet entamera un investissement pilote de type PSE à travers la Composante 4 en tant que moyen de promotion, de conservation et d'exploitation durable de la biodiversité et des services écosystémiques qui y sont associés dans l'écosystème Arganier.

Période de programmation : 2014-2019

Project ID : 00089921

Award ID : 00080094

Durée du projet : 5 ans

Date de début : 01/07/2014

Date de fin : 30/06/2019

Arrangement de gestion : mise en œuvre nationale (NIM)

Date de la réunion du comité local d'examen du projet (LPAC) : 21/05/2014

Budget total : 10 147 272 USD

Total des ressources allouées :

- FEM: 2 647 272 USD
- PNUD : 200 000 USD
- MAPM: 7 300 000 USD

Total des ressources allouées en 2015 : 486 260 USD


- FEM : 424 260 USD
- PNUD: 62 000 USD

Signé par le MAPM :

Le Directeur National
M.A.P. S.M.D.A.
Projet-Economie Circulaire SMD/PNUD
Signé: **Mohammed MEZGAR**

Signé par le PNUD Maroc :

Ayshanie Me...
Représenta:



Date : 05/02/2015

Alignement avec le Plan Stratégique 14-17:

Effet SP 1 : La croissance est inclusive et durable et inclut des capacités de production qui créent des emplois et des moyens de subsistance pour les pauvres et les exclus

Produit SP 1.3. : Des solutions ont été élaborées aux niveaux national et régional pour une gestion durable des ressources naturelles, des services liés aux écosystèmes, des produits chimiques et des déchets

Indicateur SP 1.3.1. : Nombre de nouveaux mécanismes de partenariat prévoyant le financement de solutions pour une gestion durable des ressources naturelles, des services liés aux écosystèmes, des produits chimiques et des déchets, au niveau national et/ou régional, ventilés par type de partenariat

Situation de base : Un seul mécanisme de compensation pour la mise en défens de l'arganeraie (HCEFLCD) régi par la loi de 1999 et le décret d'application de 2002.

Cible du projet 2015 : Au moins un mécanisme de partenariat PSE prévoyant le financement est identifié et initié.

Source de vérification: Contrats PSE, GIP RBA.

Indicateur SP 1.3.2.A.1 : Nombre d'hommes bénéficiant de moyens d'existence renforcés grâce à des solutions pour la gestion de ressources naturelles, d'écosystèmes, etc.

Situation de base : 0 d'hommes bénéficiant de moyens d'existence renforcés grâce à des solutions pour la gestion de ressources naturelles, d'écosystèmes, etc.

Cible du projet 2015 : Au moins 100 hommes bénéficient de moyens d'existence renforcés à travers les PSE.

Source de vérification: liste des bénéficiaires des systèmes de PSE

Indicateur SP 1.3.2.A.2 : Nombre de femmes bénéficiant de moyens d'existence renforcés grâce à des solutions pour la gestion de ressources naturelles, d'écosystèmes, etc.

Situation de base : 0 femmes bénéficiant de moyens d'existence renforcés grâce à des solutions pour la gestion de ressources naturelles, d'écosystèmes, etc.

Cible du projet 2015 : Au moins 50 femmes bénéficient de moyens d'existence renforcés à travers les PSE.

Source de vérification: liste des membres des associations et coopératives et structures bénéficiaires des systèmes de PSE

Indicateur SP 1.3.2.B.1 : Nombre d'emplois à équivalent temps plein créés pour des hommes de 15 ans ou plus grâce à des solutions pour la gestion de ressources naturelles

Situation de base : 0 emplois à équivalent temps plein créés pour des hommes de 15 ans ou plus grâce à des solutions pour la gestion de ressources naturelles

Cible du projet 2015 : 1 emploi pour homme à équivalent temps plein créés

Source de vérification: Contrats d'emploi/plan de charge des bénéficiaires,

Indicateur SP 1.3.2.B.2 : Nombre d'emplois à équivalent temps plein créés pour des femmes de 15 ans ou plus grâce à des solutions pour la gestion de ressources naturelles

Situation de base : 0 emplois à équivalent temps plein créés pour des femmes de 15 ans ou plus grâce à des solutions pour la gestion de ressources naturelles

Cible du projet 2015 : 1 emploi pour femmes à équivalent temps plein créés

Effet SP 2 - Les pays se dotent d'institutions renforcées pour assurer progressivement l'accès universel aux services de base

Produit SP 2.5 – Cadres, politiques et institutions juridiques et réglementaires dotés de moyens pour garantir la conservation, l'exploitation durable ainsi que l'accès aux avantages des ressources naturelles, de la biodiversité et des écosystèmes, ainsi que leur partage, conformément aux conventions internationales et à la législation nationale.

Indicateur SP 2.5.1.A : Mesure dans laquelle un cadre juridique est en place pour veiller à la conservation, à l'exploitation durable, ainsi qu'à l'accès et au partage des avantages des ressources naturelles, de la biodiversité et des écosystèmes.

Situation de base : Notation 1 : Effet inexistant (La loi 99/12 et ses textes d'application en vigueur à partir de 2014).

Cible du projet 2015: Notation 2 effet très partiel (Esquisse d'un projet de cadre légal sur les PSE élaboré et soumis à l'examen du groupe de travail interministériel et interprofessionnel.

Source de vérification: Proposition de projet de texte de lois sur les PSE

~ **Indicateur SP 2.5.1.C :** Mesure dans laquelle un cadre institutionnel est en place pour veiller à la conservation, à l'exploitation durable, ainsi qu'à l'accès et au partage des avantages des ressources naturelles, de la biodiversité et des écosystèmes.

Situation de base : Notation 1 Effet inexistant.

Cible du projet 2015: Notation 2 effet très partiel (Le noyau de la structure chargée de la gestion des PSE identifié et initié).

Source de vérification : Draft du projet de texte de création de la structure de gestion des systèmes PSE dans la RBA

Effet SP 4: Des progrès plus rapides accomplis dans la réduction des inégalités entre les sexes et la promotion de l'autonomisation des femmes.

Produit SP 4.5 : Mesures en place pour améliorer l'accès des femmes aux biens et services (y compris le financement du climat) de l'environnement.

~ **Indicateur 4.5.1** Nombre de partenariats actifs qui ciblent l'accès des femmes aux biens et services environnementaux.

Situation de base : Un partenariat avec HCEFLCD en vigueur et bénéficiant aux ayants droits hommes et femmes,

Cible du projet 2015 : 1 partenariat avec HCEFLCD actualisé et soumis à la validation des instances compétentes.

Source de vérification: Documents de partenariats, étude genre projet et rapport expert Ecologie.

Alignement avec les résultats du Plan d'Action Commun (PAC UNDAF):

Effet 3: La vulnérabilité et les inégalités, notamment celles du genre, sont réduites par le biais de l'appui aux politiques/ stratégies et programmes de développement économique et social.

Produit 3.5 : Les stratégies et les programmes économiques et sociaux proemploi, visant la réduction de la pauvreté et des inégalités, sont appuyés dans leur conception et mis en œuvre.

Indicateur 3.5.2: Nombre de partenaires adoptant des approches innovantes de PSE visant la création de l'emploi

Situation de base : ND

Cible du projet 2015 : Au moins un partenaire est identifié et adopte le système PSE créateur d'emploi (CDG).

Sources de vérification: Fiche start up, contrats PSE, liste des personnes employées par les start up.

Effet 5 : Les principes de la charte nationale sur l'environnement et le développement durable seront mis en œuvre en veillant à la cohérence des stratégies et des priorités intersectorielles dans les domaines de l'environnement, de l'adaptation au changement climatique et de la gestion de risques, et en renforçant la convergence territoriale dans les zones et les populations les plus vulnérables, avec une attention toute particulière pour la dimension de l'égalité hommes-femmes

Produit 5.1 : Les principaux acteurs sont appuyés pour mettre en cohérence les stratégies nationales et sectorielles avec la charte nationale de l'environnement et du développement durable (CNEDD)

Indicateur 5.1.2: Nombre de Plans de développement des capacités en matière EDD élaborés et mise en œuvre

Situation de base : Non Définie

Cible du projet 2015 : Un plan de développement des capacités en matière EDD et PSE élaborés

Source de vérification : Plan de développement de capacités, CR des formations et rapport de missions, y compris liste participants, modules de formation et évaluation des formations.

Produit 5.2 : Des plans et de projets territoriaux de développement dans les zones ciblées sont mis en œuvre en tenant compte des dispositions de la Charte nationale de l'environnement et du développement durable

Indicateur 5.2.1: Nombre de plans et de projets territoriaux mis en œuvre, notamment dans les zones ciblées, ayant intégré les prescriptions de la Charte de l'environnement.

Situation de base : Non Définie

Cible du projet 2015 : Quatre projets PSE identifiés au niveau des zones prioritaires d'intervention.

Source de vérification : Fiche de projet start up, liste des bénéficiaires des start up.

Composante 1 – Environnement plus propice à l'établissement et à la promotion de modèles PSE dans la région SMD et à l'intégration de l'approche au niveau national.

Situation de référence :

- Un cadre réglementaire et institutionnel adapté aux PSE n'a pas encore été identifié et développé au niveau régional ou national
- Les parties prenantes du projet ne sont pas suffisamment sensibilisées sur les économies liées à l'éco système de l'organier
- Pas de structure de gestion des PSE

Cible :

- 0 : (une proposition de projet de lois sur les PSE élaborée et soumise aux partenaires pour validation)
- 20 parties prenantes et bénéficiaires identifiés et organisés dans un groupe de travail PSE
- 0 : (les membres de la structure de gestion identifiés partiellement et organisés)

Indicateurs :

- Finalisation et qualité des lois et réglementations élaborées et adoptées qui sont requises pour établir et mettre en place un modèle national de PSE
- Nombre et diversité des institutions locales et régionales effectivement engagées et soutenant le modèle PSE.
- Structure de gestion pour le développement des modèles PSE et d'éco-certification de l'agro-biodiversité dans la RBA est mise en place.

Source d'informations:

- Propositions et décisions officielles du groupe de travail intra et interministériel, Liste groupe de travail interministériel et professionnel. Liste des membres de la structure et compte rendus de réunion de constitution de la structure et projet de texte réglementaire de la structure de gestion

Total Composante 1 pour 2015		USD
FEM		53 100
PNUD		1 500
Total		54 600

ACTIVITÉS PLANIFIÉES	CHRONOGRAMME				PORTEUR		BUDGET		Montar \$	
	T1	T2	T3	T4			Source	Description		
	Produit 1. - Environnement plus propice à l'établissement et à la promotion de modèles PSE dans la région SMD et à l'intégration de l'approche au niveau national.									
Activité 1.1. Services consultants locaux								FEM	71 300	24 500
Activité 1.2. Services co-formation et éducation								FEM	72 145	23 000
Activité 1.3. Coûts prod. audio visuelle & impression								FEM	74 200	2 600
Activité 1.4. Frais de mission								FEM PNUD	71 600	2 600 1 500
Divers								FEM	74 500	400
Total pour les activités du produit 1										54 600

Situation de référence :

- Aucun producteur/ opérateur n'a été formé comme potentiels fournisseurs de PSE
- Aucun technicien/ décideur ayant une expérience des compromis relatifs aux SE et à la conception et mise en œuvre des modèles PSE
- Le groupe de travail sur le projet manque de visibilité sur les orientations opérationnelles pour la mise en œuvre des PSE

Cible :

- Au moins 10 producteurs et autres opérateurs associés aux filières cibles de l'agro-biodiversité dont 5 femmes ont leurs capacités renforcées comme fournisseurs potentiels de SE
- Au moins 10 techniciens et de décideurs dont 5 femmes ont les capacités renforcées pour évaluer les compromis relatifs aux SE, à la conception et à la mise en œuvre de modèles PSE
- Orientations opérationnelles formelles pour la mise en œuvre de l'approche PSE identifiées

Indicateurs :

- Nombre genérisé de producteurs et autres opérateurs associés aux filières cibles de l'agro-biodiversité formés comme fournisseurs potentiels de SE
- Nombre genérisé de techniciens et de décideurs aux capacités renforcées pour évaluer les compromis relatifs aux SE et à la conception et à la mise en œuvre de modèles PSE
- Orientations opérationnelles formelles pour la mise en œuvre et la mise en échelle de l'approche PSE aux niveaux régional et national

Source d'informations :

- Rapports de formation, liste de bénéficiaires et participants, rapport de mission à l'étranger et acte de la conférence internationale

Total Composante 2 pour 2015 USD	
FEM	71 900
PNUD	1 500
Total	73 400

ACTIVITÉS PLANIFIÉES	CHRONOGRAMME				PORTEUR	Source	BUDGET			
	T1	T2	T3	T4			Description	Montant \$		
Produit 2. - Renforcement des capacités techniques pour la mise en œuvre de modèles PSE dans le SMD et réplication nationale des concepts et des outils PSE via la dissémination des leçons apprises et l'échange d'expériences avec d'autres projets et programmes										
Activité 2.1. Consultant locaux , y compris salaire VNU							UGP	FEM	71 300	25 000
Activité 2.2. Services co-formation et éducation							UGP	FEM	72 145	38 500
Activité 2.3. Coûts prod. audio visuelle & impression							UGP	FEM	74 200	2 200
Activité 2.4. Déplacement							UGP	FEM PNUD	71 600	5 500 1 500
Divers							UGP	FEM	74 500	700
Total pour les activités du produit 2										73 400

Composante 3. - Renforcement des entreprises biologiques respectueuses de la biodiversité par le biais d'une amélioration de la labellisation et de la commercialisation des produits du terroir issus de l'écosystème Arganier

Situation de référence :

- 0 producteurs et organisations professionnelles certifiés pour le label écologique de la RBA
- 0 producteurs et organisations professionnelles certifiés pour Le label IGP pour le miel

Cible :

- 0 : (liste potentielle des organisations à certifier écolabel identifiée)
- 0 : (Groupe demandeur de l'IGP identifié)

Indicateurs :

- Nombre gendérisé de producteurs, organisations professionnelles et intermédiaires certifiés conformément à l'écolabel de la RBA
- % gendérisé de producteurs adhérant au nouveau label des indications géographiques protégées (IGP) pour la filière du miel

Source d'informations :

- Rapports sur les activités de labellisation et de certification RBA. Rapports sur les activités de labellisation et de certification IGP.

Total Composante 3 pour 2015 USD	
FEM	105 760
PNUD	1 000
Total	106 760

ACTIVITÉS PLANIFIÉES	CHRONOGRAMME				PORTEUR			BUDGET	
	T1	T2	T3	T4		Source	Description	Montant \$	
	Produit 3. - Renforcement des entreprises biologiques respectueuses de la biodiversité par le biais d'une amélioration de la labellisation et de la commercialisation des produits du terroir issus de l'écosystème Arganier								
Activité 3.1. : Consultants internationaux						PNUD	71 200	FEM	21 000
Activité 3.2. : Consultants locaux						UGP	71 300	FEM	26 500
Activité 3.3 : Services contractuels -Sociétés						UGP	72 100	FEM	43 000
Activité 3.4 Déplacements						UGP	71 600	FEM PNUD	5 600 1 000
Activité 3.5. Coûts prod. audio visuelle & impression						UGP	74 200	FEM	8 000
Divers						UGP	74 500	FEM	1 660
Total pour les activités du produit 3									106 760

10-359

Composante 4. - Renforcement de la conservation de l'agro-biodiversité dans l'écosystème arganier par les modèles pilotes de PSE.

Situation de référence :

- Absence de modèle formel de PSE à l'exception du programme de protection forestière du HCEFLCD

Cible :

- 0 (liste d'intervenants potentiels identifiés)
- 0 (fiches de projets startup pour les PSE au niveau des zones pilotes)

Indicateurs :

- % gendérisé d'intervenants autorisés intéressés à participer aux modèles pilotes PSE
- Nombre de modèles quantifiant les SE dans différentes zones agro-écologiques, notamment l'utilisation économique des services fournis et leur éventuelle rentabilité économique

Source d'informations :

- fiches de projets startup et Liste d'intervenants

Total Composante 4 pour 2015 USD	
FEM	150 500
PNUD	1 000
Total	151 500

ACTIVITÉS PLANIFIÉES	CHRONOGRAMME				PORTEUR	Source	BUDGET	
	T1	T2	T3	T4			Description	Montant \$
Produit 4. - Renforcement de la conservation de l'agro-biodiversité dans l'écosystème arganier par les modèles pilotes de PSE.								
Activité 4.1. : Services consultants internationaux					PNUD	FEM	71 200	25 000
Activité 4.2. Services consultants locaux , y compris salaire VNU					PNUD	FEM	71 300	33 000
Activité 4.3. Coûts prod. audio visuelle & impression					UGP	FEM	74 200	10 000
Activité 4.4. Equipement de transport					PNUD	FEM	72 215	65 000
Activité 4.5. déplacements					UGP	FEM	71 600	15 500
Divers					UGP	PNUD		1 000
Total pour les activités du produit 4								2 000
								151 500

4/5A

Produit 5: Gestion du projet

Situation de référence :

- 0 bénéficiaires Hommes et Femmes de développement de capacités en GAR/SE, Genre, C4D, Procédures de gestion
- 1 réunion du comité de pilotage tenue et recommandations mises en oeuvre
- Journal des risques et enseignements tirés mis à jour trimestriellement
- 1 revue annuelle de suivi des recommandations assuré
- Inexistence de SSE pour la gestion du programme

Cible :

- 3 bénéficiaires Hommes et 3 bénéficiaires Femmes de développement de capacités en GAR/SE, Genre, C4D, Procédures de gestion
- 1 réunion du comité de pilotage tenue et recommandations mises en oeuvre
- Journal des risques et enseignements tirés mis à jour trimestriellement
- 2 revues mi-annuelle et annuelle et suivi des recommandations assurées
- Un SSE pour la gestion du programme mis en place et opérationnel

Indicateurs :

- Nombre de bénéficiaires Hommes de développement de capacités en GAR/SE, Genre, C4D, Procédures de gestion
- Nombre de bénéficiaires Femmes de développement de capacités en GAR-SE Genre, C4D, Procédures de gestion
- Nombre de réunions du comité de pilotage tenues et recommandations mises en oeuvre
- Journal des risques et enseignements tirés mis à jour trimestriellement

Source d'informations:

- CR de formation, liste de présence, CR des CdP, Journal des risques et enseignements tirés
- Présentation des revues, plan de suivi des recommandations et SSE,

Total Composante 5 pour 2015 USD	
FEM	43 000
PNUD	57 000
Total	100 000

Produit 5: Gestion du projet	CHRONOGRAMME					BUDGET		
	T1	T2	T3	T4	PORTEUR	Source	Description	Montant \$
Activité 5.1. Services contractuels - individus					PNUD	GEF PNUD	71 400	27 000 54 500
Activité 5.2. Services contractuels - société					UGP	FEM	72 100	2 000
Activité 5.3. Equip. communic & audio-visuel					UGP	FEM	72 400	3 000
Activité 5.4. Fournitures					UGP	FEM	72 500	6 000
Activité 5.5. Equipement technologies de l'information					UGP	FEM	72 800	1 000
Activité 5.6. Déplacements					UGP	FEM PNUD	71 600	3 700 2 500
Divers					UGP	FEM	74 500	300
Total pour "Gestion du projet/2015"								100 000,00
Budget Total 2015:								486 260,00

5/5