



*Au service des peuples
et des Nations*

**Programme des Nations Unies pour le Développement
Madagascar**

**Projet Auto-évaluation nationale des capacités à renforcer pour gérer
l'environnement (National Capacity Self Assessment- NCSA)**

Rapport trimestriel - Q2

Avril – Mai - Juin

Award ID : 00087277

Durée du projet : 2 ans

Effet UNDAF: Les conditions de vie et la productivité
des populations rurales des zones ciblées sont améliorées

Effet CPAP: L'environnement est protégée dans et
autour des zones de conservations ciblées

Total Budget: 198.027, USD

Agence de mise en œuvre: PNUD

Liste de distribution aux parties prenantes

1. PNUD

**2. Ministère de l'Environnement et des Forêts (Secrétaire
général, Directeur National du Projet, les trois points
focaux des conventions)**

Synthèse du rapport trimestriel

Projet (Award) N°: 00049833
Titre du projet/programme : Auto-évaluation nationale des capacités à renforcer pour gérer l'environnement (National Capacity Self Assessment- NCSA)

Période : Mars au Juin

1. Budget

Budget annuel du projet (USD) : 198 027 % cumulé Delivery : 4,1%

2. Mise en œuvre des activités

Output 1 :

- Termes de référence du Coordonnateur National du projet et de l'Assistant Administratif et Financier validés
- Termes de référence du Conseiller Technique Principal (CTP) validés
- Recrutements de l'équipe du projet et du CTP lancés

Nombre d'activités prévues pour le trimestre concerné : «3»

- Nombre d'activités achevées : 2
- Nombre d'activités en cours : 1
- Nombre d'activités non commencées : 0

3. Les principaux problèmes rencontrés éventuels et les solutions trouvées

- Retard de démarrage et de recrutement
 - Relancer les responsables de recrutement, anticiper les achats d'équipement et fournitures de bureau

4. Perspectives d'améliorations éventuelles pour le prochain trimestre

- Opérationnaliser l'équipe du projet



Au service des
peuples et des
Nations

RAPPORT TRIMESTRIEL D'AVANCEMENT DE PROJET

Business Unit: MDG10

Award ID: 00049833

Titre du Projet /Programme : Auto-évaluation nationale des capacités à renforcer pour gérer l'environnement (National Capacity Self Assessment- NCSA)

Partenaire de mise en œuvre : Ministère de l'Environnement et des Forêts

Date de début du projet : 03/03/13

Date de fin du projet: 31/12/2014

Période du rapport **De :** Janvier 2013

à : Mars 2013

Budget total du projet/programme (USD): 208.027 USD (GEF : 198.027, USD – Gouvernement (Contributions en nature) : 10.000 USD

A handwritten signature in blue ink, appearing to be a stylized 'R' or similar character.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be a stylized 'R' or similar character.

A. Mise à jour des risques du projet

Type	Date d'identification	Description	Date de mise à jour	Contremesures / réponse Management	Statut Critique	Responsable du Suivi
Politique	31 mars 2010	Dégradation du contexte politique	31 mars 2013	Ce projet a été fermé en 2009 à cause de la crise politique. Le MEF a demandé sa réouverture. Les points focaux des conventions et les directions techniques sont impliqués dans l'élaboration du PTA pour assurer l'appropriation en cas de changement de gouvernement	Oui	Chargé de programme
Stratégique	31 mars 2010	Changement d'orientation et/ou de modalité de mise en oeuvre du programme	31 mars 2013	Renforcer les capacités des différentes parties prenantes	Non	Chargé de programme

B. Mise à jour des problèmes du projet

Type	Date d'identification	Description	Date de la mise à jour	Contremesures / réponse Management	Résolu Oui ou Non	Responsable du Suivi
Opérationnel	01 février 2013	La réouverture du projet dans Atlas a pris beaucoup de temps	31 mars 2013	Les appuis du bureau régional et du PS support ont été sollicités	Oui	Chargé de programme

S-12 df

Section 2. Progression des produits

Project ID : 00087277

Description : NCSA_Projet Bien géré

Longue description : Préparation du processus NCSA

Baseline année 2012

1. *Pas de ressources humaines disponibles*
2. *PTA non disponible*
3. *Document de référence non disponible*

Indicateurs :

1. *Recrutement personnel-clé*
2. *PTA signé*
3. *Document de référence*

Cible 2013:

1. *Les experts et coordonnateur recrutés*
2. *Un PTA signé*
3. *Un rapport annuel (technique et financier) disponible*

Moyens de vérification :

- *Rapport annuel*
- *PTA*

Etat d'avancement:

- *01 PTA signé*
- *Termes de référence du Coordonnateur National du projet et de l'Assistant Administratif et Financier élaborés*




Section 3. Réalisation des activités

Activity ID : ACTIVITY01 : Plan de travail annuel Longue description : Il s'agit de mettre à jour le PTA du projet. Une version du PTA a été signée en 2009. Avec le temps, le mode de conduite des activités a été revu. Date de début : Janvier 2013 Date de fin : Mars 2013 % Progression jusqu'à ce jour : 100%				
Critères de qualité	Date de mesure de la qualité	Résultats des activités		Respect des délais (date et score)
		Avis des bénéficiaires (date et score)	Utilisation des ressources (date et score)	
- Implication des parties prenantes (les points focaux des trois conventions et le Directeur national du projet) dans le processus de mise à jour et de validation du PTA Activity ID : ACTIVITY02 : Recrutement du staff Longue description : - Elaborer les termes de référence de l'Unité de gestion du projet (UGP) et le Conseiller Technique Principal (CTP) - Faire valider et signer les TDR de l'UGP et le CTP	31 mars 2013	Satisfaisant (9) 21/03/2013	Conforme au budget (09) 28/03/2013	Conforme à la date prévue (09) 21/03/2013
Date de début : février 2013 Date de fin : juin 2013 % Progression jusqu'à ce jour :: 25%				
Critères de qualité	Date de mesure de la qualité	Résultats des activités		Respect des délais (date et score)
		Avis des bénéficiaires (date et score)	Utilisation des ressources (date et score)	
- Implication des parties prenantes (les points focaux des trois conventions et le Directeur national du projet) dans le processus d'élaboration et de validation des TDRs du staff de projet et du Consultant International	15 avril 2013	Satisfaisant (09) 31/03/2013	Conforme au budget (09) 31/03/2013	Conforme à la date prévue (09) 31/03/2013



Jonas Mfouatic
Représentant résident adjoint (P)



RANDE ANANTTE WAINA
fonct.