



*Au service des
peuples et des
Nations*

**Programme des Nations Unies pour le Développement
Madagascar**

**Projet Auto-évaluation nationale des capacités à renforcer pour gérer
l'environnement (National Capacity Self Assessment- NCSA)**

Rapport trimestriel – Q3

Juillet – Août - Septembre

Award ID : 00087277

Durée du projet : 2 ans

Effet UNDAF: Les conditions de vie et la productivité
des populations rurales des zones ciblées sont améliorées

Effet CPAP: L'environnement est protégée dans et
autour des zones de conservations ciblées

Total Budget: 198.027, USD

**Agence de mise en œuvre: Ministère de
l'Environnement et des Forêts**

Liste de distribution aux parties prenantes

1. PNUD

2. Ministère de l'Environnement et des Forets (Secrétaire
général, Directeur National du Projet, les trois points
focaux des conventions)

Synthèse du rapport trimestriel

Projet (Award) N°: 00049833
Titre du projet/programme : Auto-évaluation nationale des capacités à renforcer pour gérer l'environnement (National Capacity Self Assessment- NCSA)

Période : Juillet 2013 au Septembre 2013

1. Budget

Budget annuel du projet (USD) : 198 027 % cumulé Delivery : 24 %

2. Mise en œuvre des activités

Output 1 :

- Recrutements du coordonnateur de projet et du CTP achevés
- Equipe de gestion de projet et CTP opérationnelle
- Termes de référence des deux consultants thématiques : Biodiversité et Désertification validés
- Recrutements des deux consultants thématiques lancés (en cours de sélection)
- Termes de référence des groupes de travail thématiques établis

Output 4 :

- Termes de référence de l'atelier de lancement du projet établis
- Termes de référence du comité de pilotage établis
- Acquisition des matériels et équipements nécessaires pour le fonctionnement de l'Unité de gestion de projet
- Recrutement de l'Assistant Administratif et Financier réalisé

Nombre d'activités prévues pour le trimestre concerné : # 9

- Nombre d'activités achevées : 8
- Nombre d'activités en cours : 1
- Nombre d'activités non commencées : 0

3. Les principaux problèmes rencontrés éventuels et les solutions trouvées

- Retard de démarrage des activités prévues et retard des recrutements
⇒ Relancer les responsables de recrutement ; rendre opérationnel immédiatement l'équipe de gestion de projet et le CTP

4. Perspectives d'améliorations éventuelles pour le prochain trimestre

- Atelier de lancement du projet réalisé
- Un rapport sur les états des lieux des capacités nationales élaboré



Au service des
peuples et des
Nations

RAPPORT TRIMESTRIEL D'AVANCEMENT DE PROJET

Business Unit: MDG10

Award ID: 00049833

Titre du Projet /Programme : Auto-évaluation nationale des capacités à renforcer pour gérer l'environnement (National Capacity Self Assessment- NCSA) - 00061147

Partenaire de mise en oeuvre : Ministère de l'Environnement et des Forêts

Date de début du projet : 03/03/13

Date de fin du projet: 31/12/2014

Période du rapport

De : Juillet 2013

à : Septembre 2013

Budget total du projet/programme (USD): 208.027 USD (GEF : 198.027, USD – Gouvernement (Contributions en nature) : 10.000 USD

Handwritten signature

Section 1. Mise en œuvre du projet

A. Mise à jour des risques du projet

Type	Date d'identification	Description	Date de mise à jour	Contremesures / réponse Management	Statut Critique	Responsable du Suivi
Politique	31 mars 2010	Dégradation du contexte politique	30 septembre 2013	Petit progrès / impliquer les points focaux et des directions techniques dans tout le processus	Oui	Chargé de programme, Coordonnateur de projet
Stratégique	31 mars 2010	Changement d'orientation et/ou de modalité de mise en œuvre du programme	30 septembre 2013	Sans changement / renforcer les capacités des différentes parties prenantes	Non	Chargé de programme, Coordonnateur de projet

B. Mise à jour des problèmes du projet

Type	Date d'identification	Description	Date de la mise à jour	Contremesures / réponse Management	Résolu Oui ou Non	Responsable du Suivi
Opérationnel	01 février 2013	La réouverture du projet dans Atlas a pris beaucoup de temps	30 septembre 2013	Les appuis du bureau régional et du PS support ont été sollicités	Oui	Chargé de programme, Coordonnateur de projet
Opérationnel	01 août 2013	Retard de recrutement de l'UGP conduisant la révision PTA	31 août 2013	On a du réviser le PTA 2013 et le budget 2013	Oui	Chargé de programme, Coordonnateur de projet

(Handwritten signatures and initials)

Section 2. Progression des produits

Project ID : 0061147

Description : Projet NCSA bien géré

Longue description : Préparation du processus NCSA Madagascar

L'objectif principal du projet ANCR est de définir les capacités qui doivent être renforcées en priorité pour protéger l'environnement mondial, cet exercice se déroulant dans le cadre d'un processus de concertation mené à l'initiative des pays. L'ANCR analyse les points forts, les contraintes et les besoins du pays en matière de capacités, et recommande des actions de renforcement des capacités. L'ANCR se focalise sur les besoins du pays en matière de capacités pour la mise en œuvre des trois " Conventions de Rio ", à savoir les Conventions sur la biodiversité (CDB), la dégradation des sols (CLD), et les changements climatiques (CCCC). L'ANCR concerne les capacités du pays – les capacités des individus, des groupes, des organisations et des institutions à traiter des questions environnementales prioritaires.

Baseline année 2012

1. Pas de ressources humaines disponibles
2. PTA non disponible

Indicateurs :

1. Recrutement personnel-clé
2. PTA signé
3. rapport annuel

Cible 2013 :

1. le consultant international, coordonnateur de projet et l'AAF recrutés
2. Un PTA signé
3. Un rapport annuel (technique et financier)

Moyens de vérification :

- Rapport annuel
- PTA signé

Etat d'avancement :

- Recrutements de l'équipe du projet et du CTP achevés
- Matériels et équipements pour l'unité de gestion de projet acquis
- Equipe du projet et du CTP opérationnelle
- Termes de référence de l'atelier de lancement du projet et du comité de pilotage établis et en cours de validation

Section 3. Réalisation des activités

ACTIVITY 04 : Préparation du processus NCSA Description : <ul style="list-style-type: none"> - Recrutement du staff : finaliser et achever les recrutements de l'Unité de gestion du projet (UGP) et le Conseiller Technique Principal (CTP) - Organiser et conduire un atelier de lancement - Mettre en place du comité de pilotage de projet - Mobiliser les parties prenantes 				
Date de début : juillet 2013 Date de fin : Décembre 2013				
% Progression jusqu'à ce jour : 50%				
Critères de qualité	Date d'évaluation	Résultats des activités		
		Avis des bénéficiaires (date et score)	Utilisation des ressources (date et score)	Respect des délais (date et score)
<ul style="list-style-type: none"> - Implication des parties prenantes (les points focaux et le Directeur national du projet) dans le processus de recrutement deux consultants thématiques - Recrutement fait dans le temps - Implication des parties prenantes (les points focaux et le Directeur national du projet) dans la préparation de l'atelier de lancement et la constitution des groupes de travail thématique 	30 septembre 2013	Satisfaisant (07) 30/09/2013	Conforme au budget (09) 30/09/2013	Le processus de recrutement de l'UGP a pris 5 mois ; conforme au temps imparti pour les consultants thématiques (05) 30/09/2013

Handwritten initials and signature:
 T
 A
 P

Section 2. Progression des produits

Project ID : 0061147 **Description :** Etat des lieux et évaluations thématiques réalisés

Longue description : réalisation de l'état des lieux et de l'évaluation thématique

Trois consultants thématiques assureront cette activité. Le coordonnateur de projet assure la thématique changement climatique (CCCC) et deux consultants seront recrutés pour les thématiques biodiversité (CDB) et dégradation des sols (CLD)

Baseline année 2012

- *Documents de référence relatifs aux capacités liées aux 3 conventions de Rio non disponible*

Indicateurs :

- *Documents de référence sur les 3 thématiques : Changement climatique, Biodiversité, Désertification*

Cible 2013 :

- *Un rapport annuel incluant l'évaluation thématique disponible*

Moyens de vérification :

- *Rapport annuel*

Etat d'avancement :

- Recrutement des deux consultants thématiques : Biodiversité et Désertification, en cours (TdRs validés ; publication faite ; sélection en cours)
- Termes de référence des groupes de travail thématiques établis et en cours de validation

Section 3. Réalisation des activités

ACTIVITY 01 : Réalisation de l'état des lieux et identification des priorités pour chaque thématique

Description :


- Préparer la mise en place des groupes de travail thématique
- Collecte de données et informations existantes
- Analyser les différentes stratégies, plans d'actions, études et autres rapports existants

Date de début : octobre 2013

Date de fin : Décembre 2013

% Progression jusqu'à ce jour : 0%

Critères de qualité	Date d'évaluation	Résultats des activités		
		Avis des bénéficiaires (date et score)	Utilisation des ressources (date et score)	Respect des délais (date et score)
<ul style="list-style-type: none"> - Création et opérationnalisation des groupes de travail à temps - Implication des parties prenantes (points focaux, Directeur national du projet, autres parties prenantes nationales) - Rapport thématique réalisé dans le temps 	31 décembre 2013			


Jonas Mifouatie
Représentant résident adjoint (P)



Fenohery Randrianantenaina
Directeur National de Projet NCSA
DPPSE / MEF