



RESULTATS ATTENDUS	ACTIVITES PLANIFIEES	CHRONOGRAMME						PARTIES RESPON SABLES	SUIVI PAR	SOURCE DE FONDS	COMPTE BUDGETAIRE		DESCRIPTION	MONTANT \$ US								
		T1	T2	T3	T4	T5	T6				BUDGETAIRE	DESCRIPTION										
<p><b>Produit 1.2 : Le soutien du FCP est coordonné à travers l'établissement de mécanismes de coordination entre les projets et les partenaires clés contribuant au Plan Prioritaire pour la Consolidation de la Paix et à la cohérence entre les projets et les activités.</b></p> <p><b>Indicateur 1 : % d'allocation du Fonds décaissé à la fin de 2016</b> Base : 0</p> <p><b>Cible 2016: 50 % au moins transféré sur le compte des agences onusiennes de mise en oeuvre</b></p>	<p><b>Location des bureaux, charges communes, communication staff et point focal PBF, impressions, photocopies, abonnements journaux, divers</b></p>							PBF	PBF	30 000	73 100	Rental & Maintenance premises	18 000									
												PBF	PBF	30 000	72 400	Common services-communications	2 000					
																PBF	PBF	30 000	74 200	Printing and publications	1 000	
																				PBF	PBF	30 000
												PBF	PBF	30 000	74 500	Sundry	1 000					
																<b>Act 1.1.3. Formation du staff du Secrétariat Technique</b>						<b>3 000</b>
												PBF	PBF	30 000	71 600	Travel	3 000					
																<b>Act 1.2.1. Soutenir, monitorer, et assurer la coordination entre les différentes agences et partenaires de mise en oeuvre dans le cadre des projets du PPCP.</b>						<b>7 000</b>
																PBF	PBF	30 000	71 600	Travel	6 000	
																				PBF	PBF	30 000
						PBF	PBF	30 000	73 100	Rent	1 000											
										PBF	PBF	30 000	72 500	Supplies	0							

189

W

RESULTATS ATTENDUS	ACTIVITES PLANIFIEES	CHRONOGRAMME						PARTIES RESPON SABLES	SUIVI PAR	SOURCE DE FONDS	COMPTE BUDGETAIRE	DESCRIPTION	MONTANT \$ US	
		T1	T2	T3	T4	T5	T6							
<p><b>Avec Indicateurs associés, base ligne et cible annuelle</b></p> <p><b>Indicateur 1:</b> Une étude anthropologique sur le Sud menée avec succès  <b>Base:</b> aucune étude</p> <p><b>Cible 2016:</b> une étude complétée et ses résultats communiqués à tous les partenaires pertinents</p>	<p>Act 1.2.2. Soutien au développement de projets de qualité dans le cadre du PPCP. Mener une étude anthropologique sur les défis de stabilisation dans le grand Sud, dans le cadre du troisième domaine Prioritaire.</p>	- Publication de l'appel d'offres									72 500 Publications	1 000		
		- Recrutement d'un Consultant International							PBF	PBF	30 000	71 200 International consultants	15 000	
		- Recrutement de 02 Consultants Nationaux										71 300 Local consultants	10 000	
		Act 1.2.4. S'assurer de l'intégration systématique des aspects genre et des droits de l'homme dans les projets FCP.												0
		Act 1.3.1. Revoir le PPCP et développer et mettre en œuvre un Plan de Suivi et Evaluation (S&E) pour le Plan Prioritaire.												0
		Ateliers de suivi-évaluation												0
		Consommables												0
		Act 1.3.2. Mettre en place les mécanismes de suivi et évaluation.												0
		- Indemnités et frais de déplacements des missionnaires												0
		- Atelier de mise en place des mécanismes de suivi et évaluation												0
- Fournitures de bureau et consommables												0		
- Impressions et photocopies des supports												0		
- Location de véhicule												0		

407

10

RESULTATS ATTENDUS	ACTIVITES PLANIFIEES	CHRONOGRAMME						PARTIES RESPON SABLES	SUIVI PAR	BIDGET PLANIFIE			MONTANT \$ US
		T1	T2	T3	T4	T5	T6			SOURCE DE FONDS	COMPTE BUDGETAIRE	DESCRIPTION	
<b>Indicateur 2</b> : Recrutement d'une ONG ou un cabinet privé pour entreprendre la collecte de données pour fixer le niveau de référence (baseline)  <b>Base</b> : Processus non entamé	<b>Act 1.3.4.</b> Etudes sur le niveau de référence et des enquêtes de perception et de qualité.  - Recrutement et contractualisation d'un/des consultants ou consortium							PBF	PBF	30 000	71 200	International consultants	0
		<b>Act 1.3.5.</b> Revoir les cadres logiques des projets FCP et s'assurer qu'ils sont consistants avec le PPCP.							PBF	PBF	30 000		
<b>Cible</b> : Processus de recrutement et de contractualisation d'un organisme pour l'enquête de perception finalisé à 100%.	<b>Act 1.3.6.</b> - <b>Act 1.3.9.</b> Révision à mi-parcours, y compris missions PBSO et consultances locales pour l'évaluation de fin de financement.  - Indemnité et frais de déplacement des missionnaires du PBSO à Madagascar  - Recrutement et contractualisation d'évaluateur national pour les évaluations indépendantes financées par le PBSO siège et éventuellement contribution aux frais de déplacement local pour le Secrétariat et le PBSO pour accompagner les exercices d'évaluation										71 600	Travel	0
								PBF	PBF	30 000	71 200	International consultants	0
<b>Résultat 2 : Le Comité de Pilotage, les Comités techniques conjoints et le Bureau du Coordonnateur Résident du Système des Nations Unies sont soutenus afin d'assurer leur rôle de direction stratégique et de S&amp;E à haut niveau du PPCP.</b>													
<b>Produit 2.1 : Capacités renforcées du Comité de Pilotage, du Secrétariat Technique et des autres partenaires pertinents pour mettre en œuvre la supervision, monitoring et pour guider les activités du FCP</b>													
<b>Act 2.1.1.</b> Mettre en place le flux d'information régulièrement, réunions du CDP et des CTC.													
- Réunions du Comité de Pilotage et du Comité Technique								PBF	PBF	30 000	75 700	Workshop	500
- Fournitures de bureau											72 500	Supplies	0

RESULTATS ATTENDUS	ACTIVITES PLANIFIEES	CHRONOGRAMME						PARTIES RESPON SABLES	SUIVI PAR	BIDGET PLANIFIE			MONTANT \$ US
		T1	T2	T3	T4	T5	T6			SOURCE DE FONDS	COMPTE BUDGETAIRE	DESCRIPTION	
<b>Indicateur 2 :</b> Publication d'un rapport annuel du Comité de Pilotage du PBF sur l'état d'avancement des projets et du Plan Prioritaire  <b>Base :</b> aucun rapport annuel pour 2016	Act 2.1.2. Identifier et répondre aux besoins en renforcements des capacités de supervision, conseils stratégiques et fonctions de S&E des partenaires du FCP (Cdp, partenaires nationaux, ONURS, et tout autre partenaire pertinent au FCP).  - Indemnités et frais de déplacements des membres du Cdp dans des pays voisins et/ou similaires							PBF	PBF	30 000	71 600	Travel	0
<b>Cible 2016 :</b> un rapport annuel est publié par le Comité de Pilotage	Act 2.1.5. Faciliter l'organisation de missions de monitoring par le Comité de Pilotage pour revoir la mise en œuvre du Plan Prioritaire, tel que requis.  - Indemnités et frais de déplacements des membres du Cdp sur le terrain							PBF	PBF	30 000	71 600	Travel	0
<b>Produit 2.2 :</b> Plaidoyer, communication et partenariat/création de réseaux : promouvoir une meilleure compréhension et connaissance du Plan des Priorités et de ses résultats au sein des autorités nationales, de la société civile et du grand public.	Act 2.2.1. Assurer la compréhension des orientations du Fonds pour la Consolidation de la Paix, y compris les questions de genre et les demandes et matière de rapportage.  Act 2.2.2. Promouvoir la visibilité des activités du Fonds pour la Consolidation de la Paix dans le pays et parmi les parties intéressées.							PBF	PBF	30 000			0
<b>Indicateur 2 :</b> Existence d'un Plan de communication stratégique pour le FCP développé et validé cette année 2016  <b>Base :</b> Aucun plan de Communication stratégique	Act 2.2.4. Appuyer le Système des Nations Unies et le Comité de Pilotage à améliorer la visibilité des activités du FCP dans le pays.  Act 2.2.5. Développer et mettre en œuvre le plan de communication stratégique du FCP.							PBF	PBF	30 000	71 200	International consultants	3 000
											74 200	Printing and publications	800
<b>Cible 2016 :</b> Un plan de communication stratégique est développé par le Sectec du PBF et sa mise en œuvre lancée	Act 2.2.5. Développer et mettre en œuvre le plan de communication stratégique du FCP.												0
<b>TOTAL</b>													220 000


Pour le PBF :



Oana MIHAL

Coordinatrice du Secrétariat technique

Pour le Bureau Pays :



Violette KAKYOMYA

Coordonnateur résident des Nations-Unies

Antananarivo, ce 14 octobre 2016