



Au service des
peuples et des
Nations

RAPPORT TRIMESTRIEL D'AVANCEMENT DE PROJET

Business Unit: MDG10

Award ID: 00058335

Titre du Projet / Programme : Stabilisation des populations rurales à travers des systèmes de gestion durable et de gouvernance locale des terres dans le sud de Madagascar (SLM)

Partenaire de mise en œuvre : WWF MWIOPO

Date de début du projet : 05/07/10

Date de fin du projet: 31/12/2014

Période du rapport De : 01 Juillet 2013

à : 30 Septembre 2013

Budget total du projet/programme (USD): 1 357 000 USD (GEF : 907 000 USD – UNDP : 300 000 USD – WWF : 150 000 USD)

Section 1. Mise en œuvre du projet

A. Mise à jour des risques du projet

Type	Date d'identification	Description	Date de mise à jour	Réponses de management / contre-mesure	Statut critique (Oui / Non)	Responsable du suivi
Environnemental	Juillet 2010	Perturbations climatiques majeures comme la sécheresse et les cyclones extrêmes avec ses lots de pénuries et dégâts: aliments, semences, inondation, etc.	28/09/13	Diffuser au niveau local les prévisions climatiques officielles – installer dans les importants champs-écoles un pluviomètre simple (juillet 2013) - transmettre régulièrement les données climatiques relevées dans la station climatique d'Androka à la DGM (opérationnelle)	Oui	Gestionnaire du projet

Handwritten signature and initials

Type	Date d'identification	Description	Date de mise à jour	Réponses du management / contre-mesure	Statut critique (Oui / Non)	Responsable du suivi
				depuis 2011) pour améliorer la précision des prévisions - promouvoir les techniques agricoles plus adaptées aux sécheresses et encourager/soutenir les paysans victimes des inondations pour réinstaller les champs		
	Mars 2013	L'attaque acridienne fait très souvent rage après le passage des cyclones qui ont emmené beaucoup d'eau - mais la direction du mouvement acridien est orientée vers le nord nord-ouest	30/06/13	Suivre l'évolution de l'attaque et éventuellement prendre contact avec le CNA pour intensifier la surveillance et la contre-attaque	Non	Gestionnaire du projet
Financier	Juillet 2010	Non disponibilité à temps et en lieu du fonds alloué au Projet: les fonds pour le trimestre 1 a été disponible chez WWF à Antananarivo le 22 février 2013 et à la banque à Toliara le 08 mars 2013, les fonds pour le trimestre 2 a été mis à la disposition du projet à Tanà le 28 mai 2013 et les fonds pour le trimestre 3 a été disponible au niveau de la banque du projet à Tanà seulement le 26 Août 2013	30/09/13	Retracer le circuit de la demande de fonds pour identifier les sources de blocages (tous les trimestres) Informer / sensibiliser l'équipe du projet pour assurer chacun leur rôle pour réduire au minimum les retards dans les différentes étapes des opérations les concernant (continu). Mettre en œuvre les stratégies proposées par WWF pour améliorer la gestion opérationnelle du projet (discuté avec PNUD le 22 février 2013). Période de lancement: avril et mai Renforcer les capacités de tous ceux qui sont impliqués sur le déblocage des fonds en matière de transfert de fonds (HACT)	Oui	Finance Officier du projet
Sécuritaire	Juin 2012	L'insécurité règne sur la Route Nationale 10 - moins intense ce second trimestre mais toujours est-il les consignes restent en vigueur car	30/09/13	Les informations sur la sécurité sont mises à jour régulièrement et les mesures de sécurité renforcées. La	Oui	Gestionnaire du projet

J B P

Type	Date d'identification	Description	Date de mise a jour	Réponses du management / contre-mesure	Statut critique (Oui / Non)	Responsable du suivi
		rien n'est sûr. L'insécurité sur la route est plus sur la circulation des voitures non conformes (camion sans frein, chauffeur en état d'ivresse, etc.) sur l'axe Ampanihy - Androka. L'équipe du projet a eu en mai dernier un accident dans une voiture de location.		majorité des opérations financières du projet seront désormais traitées au niveau de Tohiara pour réduire le montant des cash détenus par les employés		
Politique	Novembre 2011	2011-2013 pourront être des années électorales et verrait encore probablement la prolongation des perturbations socio-économiques nationales, pas d'interlocuteurs stables pour les décisions stratégiques avec les responsables locaux ; Certaines activités impliquant directement les autorités locales, du district et régionales (résultat 2 du projet) ne sont pas abordées convenablement (moins de concentration et de manque de volonté d'engagement face aux nombreuses incertitudes politiques)	30/09/13	Renforcer la collaboration avec les services techniques au niveau local et régional et renforcer la responsabilisation de la société civile (association intercommunale, etc.). Sensibiliser l'équipe sur les mesures particulières en période électorale. Replanifier les activités délicates en période électorale.	Oui	Gestionnaire du projet

B. Mise à jour des problèmes du projet


Type	Date d'apparition	Description	Date de mise à jour	Réponse du/Management au problème	Résolu (Oui/Non)	Responsable du suivi
01_Demande_de_change ment	Juillet 2012	1- Prolongement du projet avec le cofinancement de PNUD: Après deux années de mauvaises performances dues aux différents problèmes financiers, le projet compte demander une prolongation de la durée de mise en œuvre de deux années supplémentaires. Le problème est que le projet a déjà atteint un décaissement d'environ 34% du budget total offert par GEF.	30/09/13	En mars 2009, le PNUD s'est engagé à cofinancer le projet à raison de 300 000 USD et commençant cette année, une partie du cofinancement a été alloué au budget annuel du projet. WWF aussi, a trouvé un cofinancement de 150 000 USD d'avril 2013 jusqu'en fin juin 2015 pour des actions spécifiques à Maniry. Le projet demande alors l'aide du PNUD et du MEF pour aider le projet à lever des fonds complémentaires pour permettre au projet de continuer et finaliser les activités planifiées pour deux autres campagnes agricoles supplémentaires. Le projet a présenté cette requête auprès des membres du COPIL à différents niveaux concernant la requête en juin 2013.	En attente de réponse	Gestionnaire du projet

[Signature]
[Signature]

Type	Date d'apparition	Description	Date de mise à jour	Réponse du Management au problème	Résolu (Oui/Non)	Responsable du suivi
		<p>2- L'équipe de gestion du projet ne maîtrise pas les procédures de gestion de projet de PNUD et de GEF. Il aurait été préférable que les lignes les plus importantes aient été abordées et les modes de collaboration aient été mieux définies durant la phase de démarrage.</p>	30/09/13	<p>Le projet demande à ce que les interlocuteurs du projet au sein de PNUD et de GEF soient plus explicatifs et informatifs concernant les procédures en vigueur ou nouvellement établies. Dans la mesure du possible, le projet demande aussi à ce que les requêtes de gestion provenant de PNUD et de GEF soient plus anticipées (donner le temps nécessaire à l'équipe de gestion du projet de répondre à la requête avec qualité) et si possible consultatives. Renforcer les communications constructives et faire participer le Project Management Unit (PMU) à des sessions de renforcement de capacités sur les modes de travail / procédures de PNUD. Les chargés de l'administration et Finance du projet basés à Tanà ont participé à la formation HACT organisée par UNICEF</p>	En cours - beaucoup d'efforts ont été faits	Gestionnaire du projet
	Janvier 2013	<p>3- L'établissement des budgets annuels depuis l'inception workshop du projet jusqu'à présent n'a pas suivi le budget global et les instructions du Document du projet tel que le budget alloué à la gestion du projet est maintenant en dépasement de plus de 285% du budget total alloué. Le problème vient d'une mauvaise affectation des dépenses depuis le début et aussi que les taux salariaux ont beaucoup augmenté après les inflations entre 2009 et maintenant</p>	30/09/13	<p>Le projet a demandé à ce que les rapports financiers soumis soient corrigés conformément au document du projet mais les données qui sont maintenant enregistrées dans l'Atlas ne sont plus modifiables. Alors le projet demande à tout de même établir un rapport financier corrigé pour la période 2010-2012 et que ce rapport corrigé sert de référence pour le suivi budgétaire du projet. Le projet demande aussi à ce que ce budget soit réajusté pour intégrer les hausses des salaires et aussi le coût de fonctionnement du COPIL. La requête a aussi été soumise aux</p>	En attente de réponse	Gestionnaire du projet

[Handwritten signatures and initials]

Type	Date d'apparition	Description	Date de mise à jour	Réponse du Management au problème	Résolu (Oui/Non)	Responsable du suivi
				membres du COPIL en juin 2013.		
	Décembre 2012	4- Les indicateurs du M&E plan ont été revus avec le Technical Advisor GEF lors du PIR 2012 (cf. PIR envoyé par le Technical Advisor. Il a été question de finaliser, voire revoir le M&E Plan lors de la revue conjointe à Mantasoa. L'expert en M&E du PNUD a revu les indicateurs dans le PTA 2013 en décembre 2012 et le projet a sollicité cet expert pour appuyer le projet à finaliser ce M&E Plan mais la requête est restée sans réponse.	30/09/13	A la demande de PNUD, un tableau récapitulatif des indicateurs a été établi. Chacun réfléchira sur ce document et partagera son feedback. Pour GEF, ces indicateurs sont désormais les indicateurs pour lesquels la performance du projet est mesurée. Le PMU demande à ce que les indicateurs finaux retenus soient régularisés de manière officielle. Le spécialiste en M&E du PNUD a offert son appui et a demandé le document récapitulatif des indicateurs pour les analyser et apporter ses recommandations. Le document lui a été transmis et le projet attend toujours ses recommandations. Les indicateurs révisés en PIR 2012 ont été retenus pour le PIR 2013 et seront sûrement les indicateurs à suivre lors de l'évaluation à mi-parcours.	En cours	Gestionnaire du projet
02_Problème	Septembre 2012	1- Les communautés qui ont offert les terrains pour les centres d'échanges pour les paysans (CEP) ont demandé à ce qu'une cérémonie traditionnelle soit tenue pour le don du terrain. Le DRDR et les communes concernées se sont engagés à faire cette ritualisation depuis novembre 2012. Cela est reporté sans cesse depuis décembre 2012 (date proposée). Or, le projet ne peut pas lancer les actions pour la	30/09/13	Le DRDR et les communes ont eu à faire face à des dépenses imprévues après le passage du cyclone. Un terrain de 7,5 Ha a été offert pour la zone littorale dans le fokontany de Zamasy d'Androka tandis qu'un terrain de moins de 2,5 Ha seulement, se trouvant dans le fokontany de Bemiotro, fera l'affaire pour Ampanihy Ouest. Un troisième terrain pour le CEP de Maniry a été donné par le Maire de Maniry. Les arrêtés communaux de donation pour les 3 terrains sont	Résolu	Gestionnaire du projet


 23 RMA

Type	Date d'apparition	Description	Date de mise à jour	Réponse du Management au problème	Résolu (Oui/Non)	Responsable du suivi
		<p>mise en place des CEP tant que ces ritualisations ne soient pas faites.</p> <p>2- Gardiennage et entretien des stations climatologiques: le projet a maintenant appuyé la DGM pour installer deux stations climatologiques dans la zone du projet (Androka et Ampanihy Ouest). Etant donné que les stations climatologiques deviennent des patrimoines de l'Etat à travers la DGM, le gardiennage et l'entretien des stations leur reviennent de responsabilité. La DGM a confié cela aux communes de manière peu spécifique et qui ne garantit pas leur durabilité</p>	30/09/13	<p>maintenant disponibles. La DRDR et les communes d'Ampanihy et d'Androka ont effectué les ritualisations en début mai 2013.</p> <p>Le projet a demandé à la DGM de déplacer les stations au sein des CEP pour que la personne en charge de chaque CEP s'occupe aussi de la station climatologique. En attendant la construction du local des CEP et le recrutement des ACL en charge des CEP, des gardiens temporaires, recrutés localement, assurent le gardiennage et l'entretien des stations. La station d'Androka est maintenant installée dans le CEP de Zamasy. Celle d'Ampanihy attend sa réinstallation dans le CEP de Bemiotro pour Q4.</p>	En cours	Gestionnaire du projet

[Signature]
[Signature]
 RBA

Type	Date d'apparition	Description	Date de mise à jour	Réponse du Management au problème	Résolu (Oui/Non)	Responsable du suivi
	Janvier 2013	Conformément aux procédures en vigueur au WWF, le projet ne peut engager aucune dépense sans que le budget y afférent soit disponible. Pour certaines activités dont la mise en œuvre et le paiement traversent 2 PTA (2012-2013), nous avons demandé les fonds en 2012 sachant que cela sera payé en totalité en 2013 pour pouvoir engager les actions concernées (confection d'équipements agricoles et autres achats, construction de CEP, etc.). Le projet comptait demander en début 2013 l'autorisation d'utiliser les reliquats 2012 comme ce qu'on a fait en 2012. De ce fait, ces dépenses n'ont plus été incluses dans le budget 2013. Or, en janvier 2013, PNUD a demandé à ce que les reliquats de 2012 soient entièrement retournés au PNUD. Les impayés de 2012 ne sont plus alors couverts par aucun budget.	30/09/13	PNUD a recommandé au projet de soumettre dans les meilleurs délais une proposition de révision de budget qui inclut ces dépenses afin de pouvoir les honorer dans le meilleur délai. Mais PNUD a spécifié que la révision doit passer par le COPIL. La consultation a été effectuée en juin 2013 qui n'est plus finalement nécessaire car il s'agit d'un réaménagement budgétaire. La révision est adoptée et signée. L'équipe du projet réfléchit sur la nécessité ou non de réviser le budget conformément à la requête de GEF après le PIR 2013 qui vient d'être effectué.	En cours	Finance Officer du projet
	13/03/13	Les appels d'offres pour la sélection de deux entreprises pour réaliser les travaux de construction dans les 2 centres d'échanges pour les paysans (CEP) et pour recruter un sociologue / anthropologue ont été tous deux infructueux	30/09/13	Les AO pour les travaux (3 CEP dont Maniry, Androka et Ampanihy) et pour la consultance sociologue / anthropologue ont été relancés en mai. Les 3 lots de construction de CEP sont attribués – les contrats sont établis et les travaux sont en cours – prévu se terminer en novembre 2013. La consultance sur la	Résolu	Gestionnaire du projet

Handwritten signature and initials:
 Jm or J
 173
 RPA

Type	Date d'apparition	Description	Date de mise à jour	Réponse du Management au problème	Résolu (Oui/Non)	Responsable du suivi
				sociologie/anthropologie est attribuée et la prestation commence le 1 ^{er} juillet. Le Comité du pilotage a été consulté à trois niveaux géographiques (local, régional et national) en juin. Les niveaux locaux et régionaux ont donné leur accord sur les propositions d'adaptation mais le niveau national demande plus d'information. Cela était prévu dans l'agenda de la dernière réunion du COPIL mais la réunion a duré jusqu'à 19h sur d'autres sujets et ce sujet-ci n'a pas pu être débattu et sera reproposé pour la prochaine réunion extraordinaire demandée par PNUD après l'évaluation à mi-parcours.		
03_Autres	Mars 2013	Il a été constaté que le projet, dans sa mise en œuvre et gestion, s'est écarté à plusieurs reprises du document du projet pour différentes raisons dans différents contextes. Ces écarts n'ont pas été effectués conformément à la clause "Legal Context" du document du projet. Le projet doit impérativement remédier à ceci.	30/09/13	L'ACL remplaçant est maintenant recruté et opérationnel. Cet ACL est aussi victime d'une agression à arme blanche en août 2013 et est en cours de guérison.	En cours	Gestionnaire du projet
	05 octobre 2012	1- L'Agent de Contact Local (ACL) du projet dans la commune d'Androka a été accidentellement décédé	30/09/13		En cours	Gestionnaire du projet

Section 2. Progression des produits

Project ID : 4-4.2.1

Description : Un nouveau système de gestion durable des terres est mis en place dans le Sud (Androy et Anosy)
Longue description : Des connaissances seront générées et exploitées pour élaborer des systèmes de gestion de la terre et du bétail qui augmentent la productivité tout en réduisant la dégradation des terres et les conflits sur les ressources.

Baseline [Année]:0 (2010)

Indicateurs 1 : Nombre de localités où un système est mis en place et opérationnel

Cibles 2013 : Réalisation des tests sur les cinq communes cibles: Androka, Marolinta, Ampanihy, Ankilizato, Maniry

Moyens de vérification: Visite sur terrain et rapport du projet

Etat d'avancement: Le test du modèle SLM est effectué dans les 5 communes pour les différentes actions prévues pour la grande saison agricole

Indicateurs 2: Superficie exploitée suivant le SLM pendant la phase test

Cibles 2013 : 29 Ha

Moyens de vérification: Visite sur terrain et rapport du projet

Etat d'avancement: 29 ha de parcelles de test ont été mises en place – la culture est en cours

Indicateurs 3: Nombre de fermes école mises en place pendant la phase test

Cibles 2013 : 4

Moyens de vérification: Visite sur terrain et rapport du projet

Etat d'avancement: 4 fermes écoles installées – test en cours

Section 3. Réalisation des activités

Identifiant de l'activité (Activity ID) : 4.4.2.1.1

Longue description : Des modèles reproductibles de SLM sont développés pour les communes cibles, qui sont représentatives des principales sous-régions agroécologiques du Sud de Madagascar

Pour 2013, l'objectif est la publication, la diffusion et la mise en œuvre des modèles et les techniques clé dans les communes concernées.

Cette année, le projet testera pour la première fois les modèles développés en 2011 et procédera au premier affinage. Un guide méthodologique sera élaboré pour montrer comment les modèles SLM contribueront à l'amélioration de l'Agriculture, la diminution de l'insécurité alimentaire notamment durant les périodes de soudure et à l'adaptation des modes d'agriculture au changement climatique et la diminution du taux de migration humaine dans les communes ciblées. Ces modèles devront être soutenus par des données et scénarios quantitatifs.

Date de début : Mai 2010

Date de fin : Mai 2015

% Progression jusqu'à ce jour : 85%

Critères de qualité

Date de

Résultats des activités

	mesure de la qualité	Avis des bénéficiaires (date et score)	Utilisation des ressources (date et score)	Respect des délais (date et score)
Contribution des paysans dans la mise en œuvre du test que ce soit au niveau groupement ou au niveau individuel	31/08/13	Satisfait Date: 31/08/13 – score : 8	Conforme au budget date : 30/09/13 score : 6	Date : 31/08/13 Score : 7
Les bénéficiaires cibles auront plus de rendement avec les nouvelles pratiques promues	Juillet 2013	Satisfait Date : 31/08/13 – score : 7	Conforme au budget date : 30/09/13 score : 6	Date : 31/08/13 Score : 7

Identifiant de l'activité (Activity ID) : 4.4.2.1.2

Longue description : Identification et mise en œuvre d'au moins 3 AGR par commune ciblée pour accroître les activités économiques au niveau commune
 Pour ce résultat, un consultant national sera recruté pour un mois pour établir un business plan et un plan de renforcement de capacités pour chaque AGR priorisée. Les AGR identifiées en 2012 seront priorisées officiellement par le staff communal et les chefs fokontany. Le projet commencera alors la promotion de ces AGR en mettant en œuvre les plans de renforcement de capacités et les business plans. Dans la mise en œuvre des AGR les femmes et les groupes vulnérables doivent être priorisés.

Date de début : Octobre 2011

Date de fin : Fin 2016

% Progression jusqu'à ce jour : 75%

Critères de qualité	Date de mesure de la qualité	Résultats des activités	
		Avis des bénéficiaires (date et score)	Utilisation des ressources (date et score)
Les paysans développent l'esprit d'entrepreneuriat	15/09/13	Moyennement Satisfait Date : 15/09/13 – score:6	Inférieur au budget Date: 30/09/13 Score : 5

Identifiant de l'activité (Activity ID) : 4.4.2.1.3

Longue description : Des techniques performantes et rentables pour la stabilisation des dunes de sables blancs Littoral AEZ (zone agroécologique) sont développées

Pour 2013, l'objectif est de contribuer à la fois à la stabilisation des terres sablonneux à travers la culture de Ricin (une des AGR promues) en combinaison avec d'autres cultures (céréales, légumes, patates douces etc.) et de mettre à la disposition des différents acteurs et décideurs politiques un outil d'aide à la

décision concernant la stabilisation des dunes vives.

En se basant sur les résultats des études sur la filière ricin effectuées en collaboration avec ISTOM Paris et l'Université de Toliara, le projet accompagnera les groupements de paysans testeurs qui testeront la stabilisation de petites dunes par la plantation de ricin associée à la culture vivrière ciblée. La société Phileol est un des partenaires privés pour cette action mais le projet restera ouvert à toutes autres opportunités de mise en marché jugées pertinentes et durables. WWF établira une convention de collaboration spécifique avec Phileol pour la culture du ricin (AGR) sur les terres sable blanc. Des leçons apprises sur la stabilisation de ces terres sables blanc, à travers la culture de Ricin, seront diffusés. Etant donné qu'un programme de lutte contre la pauvreté (MSDLSP) mis en œuvre par PNUD dans la région Androy a beaucoup avancé dans l'accompagnement de paysans producteurs de ricin (appui technique, matériel, organisationnel), le projet capitalisera les acquis de ce programme et envisagera selon sa pertinence une collaboration avec ce programme et/ou avec ces partenaires de mis en œuvre.

L'étude scientifique sur la dynamique des dunes vives effectuée par une équipe d'étudiants en troisième cycle et des enseignants experts sera poursuivie et finalisée. Cette étude indiquera si les actions de stabilisation de dunes vives proposées dans le document du projet sont pertinentes et coût-efficaces et si ce sera le cas, l'étude donnera des recommandations pratiques sur les manières et les conditions de mis en œuvre des actions de stabilisation de dunes. Ainsi, cette année, le projet focalisera les tests sur les terres sables blancs des paysans et planifiera les actions futures selon les résultats de cette étude.

Date de début : Janvier 2012 Date de fin : Fin 2016
 % Progression jusqu'à ce jour : 95%

Critères de qualité	Date de mesure de la qualité	Résultats des activités		
		Avis des bénéficiaires (date et score)	Utilisation des ressources (date et score)	Respect des délais (date et score)
Les autorités locales, régionales et représentants des communautés de base disposent d'un outil d'aide à la décision concernant les problématiques sur les dunes	30/09/13	Satisfait Date : 15/09/13 – score:8	Conforme au budget date : 30/09/13 score : 7	Date : 30/09/13 Score : 8

Identifiant de l'activité (Activity ID) : 4-4.2.1.4

Longue description : Les PCDD sont révisés ou développés pour intégrer les meilleures techniques, pratiques, principes et les expériences spécifiques acquises durant le développement du modèle de SLM

Pour 2013, les objectifs de ce résultat sont de finaliser les cartes d'occupation du sol et d'élaborer 5 plans d'aménagement de terroirs de référence qui seront complétés jusqu'en 2015 en 15 plans d'aménagement de terroir de référence. Les plans d'aménagement de terroir orienteront les PCD. Le projet sollicitera l'appui technique et méthodologique de institutions/personnes ressources ayant acquis des expériences probantes en la matière (CRS, COGESFOR, Etc.)

Date de début : Juillet 2010		Date de fin : Juillet 2016	
% Progression jusqu'à ce jour : 30%			
Critères de qualité	Date de mesure de la qualité	Résultats des activités	
		Avis des bénéficiaires (date et score)	Utilisation des ressources (date et score)
Implication et prise de responsabilité des communautés et autorités pour planifier l'aménagement de leur terroir	Novembre 2013		

Section 2. Progression des produits

Project ID : 4-4.2.2 **Description :** Des politiques locales et nationales facilitant le SLM sont formulées et adoptées d'une manière participative à tous les niveaux

Longue description : Sous ce résultat, l'effet des politiques locales et nationales sur l'adoption locale de bonnes pratiques de SLM sera évalué et des recommandations pour l'amélioration de ces pratiques seront élaborées dans un processus participatif.

Baseline [Année]: 2010

Indicateurs : Nombre de régions qui font la promotion du SLM

Cibles 2013 : Les 2 régions sont outillées pour l'intégration du SLM

Moyens de vérification: Outils de d'aide à la décision développé (rapports et autres)

Etat d'avancement: Des outils d'aide à la décision sont développés et en cours de développement pour les 2 régions

Section 3. Réalisation des activités

Identifiant de l'activité (Activity ID) : 4.4.2.2.1

Longue description : Développement / révision des Plan Communal de Développement (PCD) pour chaque commune pilote, mainstreaming les préoccupations du model SLM et développement d'une législation favorable

Pour 2013, l'objectif sera la collecte et l'analyse des données sur les règles, les pratiques, l'organisation socio-organisationnelles et des inventaires biologiques et socio-économiques des ressources naturelles nécessitant une législation plus favorable et aussi de développer des propositions d'amélioration des législations et des *dina* au niveau local. En outre le projet visera aussi à mettre à la disposition des autorités communales un outil d'intégration de SLM dans le processus de planification du développement (PCD).

Collecte et analyse de données sur les règles, les pratiques, l'organisation socio-organisationnelles et des inventaires biologiques et socio-économiques des ressources naturelles nécessitant une législation plus favorable. Analyse de l'aspect genre dans les 5 communes en vue de mieux intégrer cet aspect dans la planification des actions de développement. Proposition d'amélioration de la législation et des *dina*. Développement d'un outil qui intègre SLM dans les PCD.

Date de début : Janvier 2012
% Progression jusqu'à ce jour : 35%

Date de fin : Mai 2015

Critères de qualité	Date de mesure de la qualité	Résultats des activités		
		Avis des bénéficiaires (date et score)	Utilisation des ressources (date et score)	Respect des délais (date et score)
Implication des différents groupes d'acteurs dans les processus d'analyse et d'amélioration des <i>dina</i> pour intégrer la dimension SLM	Septembre 2013	Satisfait Date : 25/09/13 – score:7	Conforme au budget date : 30/09/13 score : 7	Date : 30/09/13 Score : 7

Identifiant de l'activité (Activity ID) : 4.4.2.2.2

Longue description : Des liens étroits sont établis entre la gouvernance du SLM dans les communes et le programme de mise en œuvre des PCD

L'objectif est que les PCD deviennent des outils de pilotage du développement durable pour les communes et ces documents intègrent les principes de gouvernance SLM à travers des mises à la disposition des outils (stratégies) de bonne gouvernance des terres et un programme de renforcement de capacité pour les présents et futurs acteurs de SLM.

Il s'agit pour cette année de mettre à la disposition des acteurs une stratégie efficace pour l'élaboration et la mise en œuvre des PCD en s'assurant que les programmes de mise en œuvre des PCD soient liés aux principes SLM.

Le projet œuvrera aussi pour que les institutions de formation agricole qui existent dans les régions Sud (EASTA Bezaha et IST Toliara) intègrent dans leurs programmes de formation les principes SLM. Pour ceci, le projet collaborera avec le Service de la formation agricole du Ministère de l'Agriculture et le programme de renforcement de la formation agricole financé par le FIDA.

Date de début : Janvier 2013 Date de fin : Mai 2016
 % Progression jusqu'à ce jour : 45%

Résultats des activités				
Critères de qualité	Date de mesure de la qualité	Avis des bénéficiaires (date et score)	Utilisation des ressources (date et score)	Respect des délais (date et score)
Les acteurs clés du PCD adoptent le PCD comme outil de développement communal et s'impliquent dans le processus d'amélioration du PCD	<i>Novembre 2013</i>			
Les responsables et les formateurs au sein des institutions de formation des régions Sud s'approprient des principes SLM	07/02/13	Satisfait Date : 07/02/12 – score : 7	Conforme au budget 28/02/13 7	28/02/13 5
Identifiant de l'activité (Activity ID) : 4.4.2.2.3 Longue description : Les normes sociales et les règles pour la gestion des ressources au niveau local sont améliorés à tous les niveaux Mise à jour des normes sociales et les règles sociales pour améliorer la gestion des ressources naturelles. Le projet, à travers la prestation d'un consultant expert en sociologie et/ou en anthropologie, inventoriara/analysera les normes sociales et règles de gestion des ressources naturelles et des terres et l'aspect genre. Un accent particulier sera mis sur la transhumance dans les zones de départ et à Maniry et la gestion des ressources forestières de Marolinta et d'Androka. Sur la base de ces travaux, un plan stratégique sera élaboré pour améliorer / renforcer ces normes afin de renforcer la gestion durables des terres et des ressources naturelles : ce plan inclura les recommandations pour cadrer les interventions du projet et les futures interventions mais aussi proposera des actions de formalisations des normes et des règles sociales.				
Date de début : Janvier 2013 Date de fin : Mai 2016 % Progression jusqu'à ce jour : 50%				
Critères de qualité	Date de	Résultats des activités		

	mesure de la qualité	Avis des bénéficiaires (date et score)	Utilisation des ressources (date et score)	Respect des délais (date et score)
L'analyse des normes sociales reflètera le mieux possible les réalités	30/09/13	Satisfait Date : 30/09/13 – score : 7	Inférieur au budget 30/09/13 6	En retard 30/09/13 4
Les acteurs clés sont conscients et adoptent les propositions d'amélioration / formalisation des normes	Décembre 2013			

Section 2. Progression des produits

Project ID : 4-4.2-3

Description : Les institutions et les individus ont les capacités pour soutenir et appliquer le SLM au niveau local, régional et national

Longue description : Sous ce résultat, l'arrangement institutionnel au niveau local pour répondre à la gestion des ressources et de réduire les conflits sur les ressources seront identifiées et renforcées.

Baseline [Année]: 0 (2012)

Indicateurs : Existence et opérationnalité d'un Centre d'échange pour les paysans (CEP)

Cibles 2013 : 2

Moyens de vérification : Visite sur place

Etat d'avancement: Les terrains pour les CEP sont identifiés – transfert en cours – les travaux sont en cours et avancent bien par rapport au planning (60%)

Section 3. Réalisation des activités

Identifiant de l'activité (Activity ID) : 4.4.2.3.1

Longue description : Les paysans locaux au sein des cinq communes pilotes ont la capacité pour l'application de SLM et des modules de formation adéquate pour d'autres régions pertinentes à Madagascar sont développés.

Pour 2013, l'objectif de ce résultat est de développer des conditions adéquates pour faciliter les formations des paysans et des communautés locales sur les différents constituants d'un bon système de gestion durable des terres. Un programme de renforcement de capacité des paysans et des acteurs locaux sera mis en œuvre.

Sur la base du bilan diagnostic institutionnel lancé en 2012, un programme de renforcement de capacité sera élaboré et mis en œuvre avec l'appui du département « renforcement de capacité de la société civile » de WWF.

Développer des conditions adéquates pour faciliter les formations des paysans dans le SLM. Les formations seront faites à travers l'animation des champs écoles, les talking books, etc.

Date de début : Janvier 2011

Date de fin : Mai 2015

% Progression jusqu'à ce jour : 70%

Critères de qualité	Date de mesure de la qualité	Résultats des activités		
		Avis des bénéficiaires (date et score)	Utilisation des ressources (date et score)	Respect des délais (date et score)
Implication des paysans et acteurs locaux dans l'élaboration/validation de leur plan de renforcement de capacité (RC)	30/09/13	Satisfait Date : 30/09/13 -- score : 7	Conforme au budget 7	30/09/13 6
Implication/participation des acteurs locaux dans la mise en opération des CEP	30/09/13	Satisfait Date : 30/09/13 - Score : 8	Supérieur au budget 6	30/09/13 5
Appropriation des acteurs locaux des CEP et outils de RC	Novembre 2013			

Identifiant de l'activité (Activity ID) : 4.4.2.3.2

Longue description : Des programmes de renforcement de capacités sont développés pour (i) l'amélioration de la gouvernance communale de SLM, (ii) les parties prenantes au niveau régional, et (iii) pour les institutions de formation supérieure et professionnelle.

Les autorités communales et régionales ont la capacité requise pour assurer la bonne gouvernance des terres

La capacité de l'équipe du projet est renforcée pour mieux appuyer la bonne gouvernance des terres au niveau local, régional et national

Des modules de formation qui adressent la gouvernance des terres sont offerts pour produire des futurs techniciens agricoles maîtrisant les principes SLM. Il s'agit pour le projet d'élaborer et de mettre en œuvre un programme de renforcement de capacité pour les autorités communales afin de renforcer la gouvernance des terres. Pour le niveau régional, le projet utilisera un système de gestion des savoirs qui alimentera le système de gestion des savoirs au niveau régional afin de mettre à la disposition des utilisateurs des savoirs et staff régionaux les principes SLM. Le projet collaborera avec le service de la formation agricole du MinAgri et des ESSA Agriculture et élevage pour intégrer dans le cursus de formation offerte par l'EASTA Bezaha et l'IST Toliara les principes SLM.

En outre, le projet visera à renforcer les capacités du staff du projet dans le domaine de SLM pour que chaque membre de l'équipe puisse appuyer le mainstreaming du SLM à tous les niveaux.

Date de début : Janvier 2012 Date de fin : Mai 2015
 % Progression jusqu'à ce jour : 70%

Critères de qualité	Date de mesure de la qualité	Résultats des activités		
		Avis des bénéficiaires (date et score)	Utilisation des ressources (date et score)	Respect des délais (date et score)
Implication des staffs communaux et acteurs locaux dans l'élaboration/validation de leur plan de renforcement de capacité (RC)	Novembre 2013			
Les actions auprès de l'EASTA Bezaha sont cohérentes par rapport aux actions du service de formation agricole du MinAgri	30/08/13	Satisfait Date : 30/09/13 – score : 8	Conforme au budget 7	30/08/13 6

Identifiant de l'activité (Activity ID) : 4.4.2.3-3

Longue description : Le mainstreaming, la génération et le partage des savoirs et connaissances sur le SLM sont promus

Pour 2013, l'objectif est qu'un système de gestion des savoirs, alimenté localement et en lien avec les systèmes régionaux, nationaux et internationaux, assure le mainstreaming de SLM.

Cette année, il s'agit pour le projet d'évaluer l'état des connaissances en SLM et en LD à travers un sondage sur les connaissances. Le projet mettra en œuvre les actions de communication prioritaires dans le plan de communication présenté au COPIL 2012. Le plan de gestion des savoirs sera affiné et enrichi avec les connaissances récoltées durant la première année de test du modèle et cette année, le projet cherchera à établir des liens plus concrets entre

le système de gestion des savoirs du projet avec les autres systèmes au niveau régional (à identifier), au niveau national (WWF et PNUD) et au niveau international (TerraAfrica)

Date de début : Juillet 2010 Date de fin : Mai 2015
 % Progression jusqu'à ce jour : 80%

Critères de qualité	Date de mesure de la qualité	Résultats des activités		
		Avis des bénéficiaires (date et score)	Utilisation des ressources (date et score)	Respect des délais (date et score)
Des opportunités sont offertes aux paysans et acteurs locaux pour produire et échanger les savoirs en matière de SLM	30/09/13	Satisfait Date : 30/09/13 – score : 7	Conforme au budget 30/06/13 7	30/09/13 7.5
Des opportunités sont offertes pour que les paysans et acteurs locaux bénéficient des savoirs d'ailleurs à leur portée	30/09/13	Satisfait Date : 30/09/13 – score : 7	Conforme au budget 30/03/13 7	30/09/13 7.5

Identifiant de l'activité (Activity ID) : 4.4-2.3.4

Longue description : Les programmes de vulgarisation sont révisés pour intégrer des pratiques agricoles et gestion d'élevage améliorées et les capacités pour diffuser les programmes révisés sont renforcées.

Disposer d'un inventaire analytique des programmes de vulgarisation agricole et d'élevage dans les régions et développer des actions pour y intégrer les principes SLM et les techniques d'agriculture et d'élevage améliorées.

Il s'agit d'inventorier et d'analyser les différents programmes de vulgarisation qui peuvent exister dans la zone du projet et éventuellement dans les 2 régions touchées et s'il y a lieu de les améliorer, proposer aux responsables et acteurs de vulgarisation les actions d'amélioration à travers le renforcement de capacité.

Date de début : Janvier 2013 Date de fin : Mai 2015
 % Progression jusqu'à ce jour : 15%

Critères de qualité	Date de mesure de la qualité	Résultats des activités		
		Avis des bénéficiaires (date et score)	Utilisation des ressources	Respect des délais (date et score)

	30/08/13	Satisfait Date : 30/08/13 – score : 5	(date et score) Conforme au budget 30/03/13 6	30/09/13 5
Les responsables et acteurs de vulgarisation présentent une bonne volonté de collaborer avec le projet				

Section 2. Progression des produits

Project ID : 4.4.2.4

Description : Le projet est géré avec efficacité et un bon ratio coût/efficacité grâce à une gestion adaptative et un bon système de suivi-évaluation

Longue description : Il s'agit de la bonne gestion du projet (Mise en œuvre des activités et allocation des ressources)

Baseline [Année]: 0 (2012)

Indicateurs : Taux de réalisation physique et financière

Cibles 2013 : 100%

Moyens de vérification: Rapport technique et financier

Etat d'avancement: Réalisation physique : 85% - Taux de réalisation financière : 76%

Section 3. Réalisation des activités

Identifiant de l'activité (Activity ID) : 4.4.2.4.1

Longue description : L'unité de gestion est opérationnelle.

Il s'agira pour le projet de recruter un 3^{ème} consultant agent de terrain à baser à Marolinta, de continuer à rendre l'unité de gestion opérationnelle, de tenir la réunion du COFIL en septembre 2013, d'analyser dès le premier trimestre les résultats obtenus en relation au coût du projet afin d'améliorer et mettre en œuvre la gestion efficace et adaptative du projet.

Date de début : Juillet 2010 % Progression jusqu'à ce jour : 85%		Date de fin : 30 juin 2014	
Critères de qualité	Date de mesure de la qualité	Résultats des activités	
		Avis des bénéficiaires (date et score)	Utilisation des ressources (date et score)
Le staff dispose des moyens (matérielles, connaissances, temps, etc.) pour mettre en œuvre les actions planifiées pour cette année	30/09/13	Satisfait Date : 30/09/13 - score : 8	Conforme au budget 7 30/09/13 8
Le projet est coût-efficient, sinon adapte sa gestion vers la coût-efficience	30/09/13	Satisfait Date : 30/09/13 - Score : 7	Conforme au budget 7 30/09/13 7
Les membres du COPIL visitent les actions sur terrain au moins une fois dans l'année	29/09/13	Satisfait Date : 30/09/13 - Score : 8	Supérieur au budget 6 30/09/13 8
<p>Identifiant de l'activité (Activity ID) : 4.4.2.4.2</p> <p>Longue description : Un système d'apprentissage global est développé et utilisé pour appuyer la gestion adaptative du projet</p> <p>Les aspects genre et les personnes vulnérables dans la zone d'action sont identifiés et analysés et considérés dans la mise en œuvre du projet. Le projet dispose d'une stratégie d'apprentissage claire et d'un plan de suivi évaluation adapté.</p> <p>Considérant les propositions lors du PIR, la revue conjointe et le COPIL 2012, le plan de suivi évaluation du projet (ainsi que le cadre logique) sera finalisé.</p> <p>Les actions de suivi évaluation planifiées pour cette année seront menées (Evaluation à mi-parcours, PIR, etc.).</p> <p>Le projet finalisera l'identification des personnes vulnérables en établissant une typologie basée sur la sécurité alimentaire et un consultant sociologue travaillera sur les aspects genre.</p> <p>Date de début : Juillet 2010 Date de fin : Mai 2015</p> <p>% Progression jusqu'à ce jour : 75%</p>			
Critères de qualité	Date de mesure de la qualité	Résultats des activités	
		Avis des bénéficiaires (date et score)	Utilisation des ressources (date et score)

Jm 7 880

Des indicateurs réalistes qui cadrent avec ce que le projet fait seront suivis à travers le plan de suivi évaluation du projet	30/09/13	Moyennement Satisfait Date : 30/09/13 – score : 5	Supérieur au budget 30/09/13 5	30/06/13 3
L'évaluation à mi-parcours est menée de manière constructive et apporte les orientations stratégiques nécessaires pour l'atteinte des objectifs	Mai 2013	Insatisfait Date : 30/09/13 – score : 1	Inférieur au budget 0	30/06/13 1
Le projet tient compte de l'aspect genre et intègre les personnes vulnérables parmi ses bénéficiaires	30/09/13	Satisfait Date : 30/09/13 – score : 8	Inférieur au budget 6	30/09/13 7



Simon BASHONBERA
DNP, SLN



Jonas Mfouatic
Représentant résident adjoint (P)