



*Au service
des peuples
et des nations*

**Programme des Nations Unies pour le Développement
Madagascar**

**Projet Auto-évaluation nationale des capacités à renforcer pour gérer
l'environnement (National Capacity Self Assessment- NCSA)**

Rapport trimestriel Q1 - 2014

Janvier – Février – Mars

Award ID : 00049833

Durée du projet : 18 mois

Effet UNDAF: Les conditions de vie et la productivité des
populations rurales des zones ciblées sont améliorées

Effet CPAP: L'environnement est protégée dans et autour
des zones de conservations ciblées

Total Budget: 208.027, USD

Agence de mise en œuvre: Ministère de l'Environnement
et des Forêts

Liste de distribution aux parties prenantes

1. PNUD
2. Ministère de l'Environnement et des Forets (Secrétaire
général, Directeur National du Projet, les trois points focaux des
conventions)

RAPPORT TRIMESTRIEL D'AVANCEMENT DE PROJET

Business Unit: MDG10

Award ID: 00049833

Titre du Projet /Programme : Auto-évaluation nationale des capacités à renforcer pour gérer l'environnement (National Capacity Self Assessment- NCSA)

Partenaire de mise en œuvre : Ministère de l'Environnement et des Forêts

Date de début du projet : 01/03/2013

Date de fin du projet: 30/09/2014

Période du rapport De : Janvier 2014

à : Mars 2014

Budget total du projet/programme (USD): 215.483 USD (GEF) : 198.027 USD – PNUD : 7.456 USD – Gouvernement (Contributions en nature) : 10.000 USD

24

Handwritten initials and marks at the bottom of the page.

Synthèse du rapport trimestriel

Projet (Award) N°: 00049833
Titre du projet/programme : Auto-évaluation nationale des capacités à renforcer pour gérer l'environnement (National Capacity Self Assessment- NCSA)

Période : Janvier 2014 au Mars 2014

1. Budget

Budget annuel du projet (USD) : 139 952 % cumulé Delivery : 22,75%

2. Mise en œuvre des activités

Output 1 :

- Termes de référence des missions de consultations régionales établis
- Mission de consultation régionale : Alaotra Mangoro et Atsimo Andrefana – collecte et validation d'éléments d'analyse des besoins de renforcement de capacités, identification des actions prioritaires par thématique
- Mobilisation des parties prenantes
- Réunion des trois groupes thématiques de travail
- Rapport d'analyse des lacunes de renforcement de capacités sur les 3 thématiques élaboré

Output 2:

- consultation régionale : Alaotra Mangoro et Atsimo Andrefana – collecte et validation d'éléments d'analyse horizontale/ transversale, identification des actions prioritaires interthématique

Output 4 :

- Réunion du comité de pilotage
- Acquisition de fourniture complémentaire réalisée
- PTA 2014 budgétisé approuvé

Nombre d'activités prévues pour le trimestre concerné : 07

- Nombre d'activités achevées : 05
- Nombre d'activités en cours : 02
- Nombre d'activités non commencées : 0

3. Les principaux problèmes rencontrés éventuels et les solutions trouvées

Retard de la disponibilité de l'ASL 2014 engendrant le retard de démarrage effectif des activités prévues

⇒ Solution : préparer toutes les demandes de service et termes de références des activités prévues pour cette période

4. Perspectives d'améliorations éventuelles pour le prochain trimestre

- Mission de restitution des consultations régionales et de priorisation des actions au niveau régional
- Finalisation du rapport d'analyse des lacunes et besoins en renforcement de capacités
- Identification des actions prioritaires de renforcement de capacités
- Elaboration du rapport d'évaluation sur les trois thématiques (trois conventions : Diversité biologique, Désertification, changement climatique)

Section 1. Mise en œuvre du projet

A. Mise à jour des risques du projet

(Type = stratégique, opérationnel, financier, sécuritaire, organisationnel, autres)

Type	Date d'identification	Description	Date de mise à jour	Réponses du management / Contre mesure	Statut critique	Responsable du suivi
Politique	31 mars 2010	Dégradation du contexte politique	31 mars 2014	Ce projet a été fermé en 2009 à cause de la crise politique. Le MEF a demandé sa réouverture en 2012. Les points focaux des conventions et les directions techniques ont été impliqués dès l'élaboration du PTA pour assurer l'appropriation en cas de changement de gouvernement. Suite aux élections présidentielles fin 2013, le contexte politique est plus apaisé. Il y a donc un progrès depuis le début de l'année 2014	Oui	Coordonnateur
Stratégique	31 mars 2010	Changement organisationnel de la mise en œuvre, suivant les modalités adoptées par le PNUD (NIM, en DIM)	31 mars 2014	Renforcer les capacités des différentes parties prenantes.	Non	Coordonnateur

B. Mise à jour des problèmes du projet

Type	Date d'apparition	Description	Date de mise à jour	Réponse du Management au problème	Résolu (Oui/Non)	Responsable du suivi
Opérationnel	15 janvier 2014	Retard de démarrage effectif des activités prévues pour le premier trimestre engendré par le retard de la disponibilité de l'ASL 2014	31 mars 2014	Anticiper la préparation de toutes les demandes de service et termes de références des activités prévues pour cette période ; ajuster le planning de décaissement	Oui	Coordonnateur de projet

Section 2. Progression des produits

Project ID : 0061147 **Description :** Etat des lieux et évaluations thématiques réalisés

Longue description : réalisation de l'état des lieux et de l'évaluation thématique

Trois consultants thématiques assureront cette activité. Le coordonnateur de projet assure le thématique changement climatique (CCCC) et deux consultants seront recrutés pour les thématiques biodiversités (CDB) et dégradation des sols (CLD). Une évaluation nationale et régionale est prévue dans cette activité.

Baseline année 2012

- *Aucun rapport d'état des lieux sur les trois thématiques n'est disponible*
- *Aucun rapport d'évaluation sur les trois thématiques n'est disponible*

Indicateurs :

- *Disponibilité d'un rapport validé d'état des lieux sur les trois thématiques (Biodiversité, Désertification, Changement Climatique)*
- *Disponibilité d'un rapport validé d'évaluation sur les trois thématiques*

Cible 2013 :

- *Un rapport de l'Etat des lieux (Biodiversité, Désertification, Changement Climatique) est disponible*

Cible 2014 :

- *Un rapport d'évaluation sur les 3 thématiques (Biodiversité, Désertification, Changement Climatique) est disponible*

Moyens de vérification :

- *Rapport d'évaluation, rapport d'état des lieux*

Etat d'avancement :

- Les consultants thématiques (Changement climatique, Biodiversité, Désertification) sont opérationnels et les réalisations sont conformes au chronogramme prédéfini
- Une réunion des groupes de travail thématiques a été menée
- Une version de rapport d'analyse des lacunes et de besoins en renforcement de capacités est disponible
- Les consultations régionales ont été réalisées

Section 3. Réalisation des activités

ACTIVITY 01 : Thematic Assessments : Réalisation de l'état des lieux et des évaluations thématiques

Longue Description :

Il s'agit tout d'abord de réaliser la revue / l'inventaire des données et informations existantes sur les trois thématiques (Biodiversité, Désertification, Changement Climatique) afin d'établir un état des lieux pour les trois conventions de Rio. Par ailleurs, l'identification des priorités pour chaque convention sera menée avec la collaboration et la participation des différentes parties prenantes ainsi que la définition des capacités à renforcer pour chaque priorité identifiée. Enfin, des actions concrètes pour le développement de capacités seront définies sur la base des priorités identifiées.

Date de début : octobre 2013

Date de fin : Septembre 2014

% Progression jusqu'à ce jour : 50 %

Critères de qualité	Date d'évaluation	Résultats des activités		
		Avis des bénéficiaires (date et score)	Utilisation des ressources (date et score)	Respect des délais (date et score)
Contribution des points focaux des trois conventions et des 3 groupes de travail à la fourniture des références des documents existants, ou des personnes à contacter	30 mars 2014	Satisfaisant (07) 30/03/2014	Conforme au budget (09) 30/03/2014	Satisfaisant (05) 30/03/2014
Contribution des points focaux des trois conventions à mobiliser les parties prenantes dans la mise en œuvre des conventions	30 mars 2014	Satisfaisant (07) 30/03/2014	Conforme au budget (09) 30/03/2014	Satisfaisant (07) 30/03/2014

d
ef

(Handwritten marks)

Section 2. Progression des produits

Project ID : 0061147

Description : Les synergies et les besoins en renforcement de capacité sont analysés de manière transversale

Longue description : réalisation de l'analyse transversale des synergies et les besoins en renforcement de capacité

Le coordonnateur de projet en collaboration étroite avec les trois consultants thématiques assure cette activité. Une évaluation nationale et régionale est prévue dans cette activité.

Baseline année 2012

- *Aucun rapport d'analyse transversale des trois Conventions (CDB, CLD, CCCC) n'est disponible*

Indicateurs :

- *Disponibilité d'un rapport validé d'analyse transversale des trois Conventions (CDB, CLD, CCCC)*

Cible 2014 :

- *Un rapport d'analyse transversale validé des trois Conventions (CDB, CLD, CCCC) est disponible*

Moyens de vérification :

- *Rapport d'analyse transversal*

Etat d'avancement :

- *Consultation régionale au niveau des deux régions du projet réalisée*

Handwritten initials and signature

Handwritten initials

Section 3. Réalisation des activités

ACTIVITY 02 : Analysis cross-cutting issues : Les synergies et les besoins en renforcement de capacité sont analysés de manière transversale

Longue Description :

Il s'agit de procéder à l'analyse horizontale / intersectorielle des trois conventions afin de mettre en lumière les priorités et les actions transversales à mener. Un examen des liens entre la mise en œuvre des conventions et les politiques et stratégies nationales existantes sera mené ainsi que des consultations au niveau régional.

Date de début : mars 2014

Date de fin : septembre 2014

% Progression jusqu'à ce jour : 20 %

Critères de qualité	Date d'évaluation	Résultats des activités		
		Avis des bénéficiaires (date et score)	Utilisation des ressources (date et score)	Respect des délais (date et score)
Implication des parties prenantes nationales et régionales dans les processus d'analyse	30 mars 2014	Satisfaisant (07) 30/03/2014	Conforme au budget (09) 30/03/2014	Satisfaisant (07) 30/03/2014
Implication des parties prenantes régionales dans les processus ANCR	30 mars 2014	Satisfaisant (07) 30/03/2014	Conforme au budget (09) 30/03/2014	Satisfaisant (07) 30/03/2014

Handwritten initials: P and Rf

Handwritten signature

Section 2. Progression des produits

Project ID : 00061147

Description : Projet ANCR bien géré

Longue description : Préparation du processus ANCR Madagascar

L'objectif du projet ANCR est de définir les capacités qui doivent être renforcées en priorité pour protéger l'environnement mondial, cet exercice se déroulant dans le cadre d'un processus de concertation mené à l'initiative des pays. L'ANCR analyse les points forts, les contraintes et les besoins du pays en matière de capacités, et recommande des actions de renforcement des capacités. L'ANCR se focalise sur les besoins du pays en matière de capacités pour la mise en œuvre des trois " Conventions de Rio ", à savoir les Conventions sur la biodiversité (CDB), la dégradation des sols (CLD), et les changements climatiques (CCCC). L'ANCR concerne les capacités du pays – les capacités des individus, des groupes, des organisations et des institutions à traiter des questions environnementales prioritaires.

Baseline année 2012

2. Pas d'unité de gestion du projet ; pas de PTA signé

Baseline année 2013

1. 0 rapport de progrès trimestriel élaboré
2. Pas de PTA signé

Indicateurs :

1. Nombre de rapports de progrès trimestriels élaborés
2. Opérationnalisation de l'unité de gestion du projet ; disponibilité d'un PTA signé

Cible 2013 :

2. L'unité de projet est fonctionnelle : le staff du projet et le CTP sont recrutés, le PTA 2013 est signé

Cible 2014 :

1. 3 rapports de progrès trimestriels élaborés
2. L'unité de projet est fonctionnelle, le PTA 2014 est signé

Moyens de vérification :

- Rapports trimestriels et rapport annuel ; PTA signé

Etat d'avancement :

- Matériels et équipements complémentaires pour l'unité de gestion de projet acquis
- Comité de pilotage opérationnel

Section 3. Réalisation des activités

ACTIVITY 04 : Management & Evaluation : Le projet est bien géré Longue Description : Il s'agit de faire en sorte que tout le processus ANCR soit conduit conformément au PTA et au PRODOC, à travers un mécanisme adapté de coordination et de suivi du projet.				
Date de début : 01 janvier 2014 Date de fin : 30 septembre 2014				
% Progression jusqu'à ce jour : 30 %				
Critères de qualité	Date d'évaluation	Résultats des activités		
		Avis des bénéficiaires (date et score)	Utilisation des ressources (date et score)	Respect des délais (date et score)
- Implication des trois points focaux des conventions dans tout le processus (élaboration et validation des TDRs, réunion de coordination technique) - Bonne collaboration entre Partie nationale, UGP, PNUD	30 mars 2014	Satisfaisant (07) 30/03/2014	Conforme au budget (09) 30/03/2014	Satisfaisant (07) 30/03/2014

d
Ref

Handwritten marks/signatures

Projet/programme :

Signature :



Haniela N. RANDRIANJAFISON
Coordonnatrice Nationale de Projet NCSA

Date : 10 AVR. 2014

Partie nationale :

Signature :



Randriantennaina FENOHERY
RANDRIANTENNAINA
Directeur National du Projet NCSA

Date : 10 AVR 2014

PNUD :

Signature :



Jonas Mfouatie
Représentant résident adjoint (P)

Date : 17 AVR. 2014

