

BACK TO OFFICE REPORT
MISSION REUNION TECHNIQUE ET REUNION DU COMITE
DE PILOTAGE DU PROJET – A AMPEFY
du 13 au 16 mars 2017

MISSION REPORT SUMMARY

Date: 24/03/17

Missionnaires

- Mme Marie Dimond, Représentant Résident Adjoint en charge du Programme au PNUD (le 15/03/17)
- Mme Verosoa Raharivelo, Chargé de Programme Environnement PNUD
- M Haniela Randrianjafison, Coordonnateur de projet PANA
- Mme Dyna Ralamboson, Assistante Administrative et financière
- M Richard Andriantiana, Chauffeur PNUD
- M Bien Aimé Andriantsilavo, chauffeur PNUD

Cadre programmatique de la mission

Effet UNDAF : Les populations vulnérables, dans les zones d'intervention, accèdent aux opportunités de revenus et d'emplois, améliorent leurs capacités de résilience, et contribuent à une croissance inclusive et équitable pour un développement durable.

Travel Authorization #: RR / mars 2017

Itinéraire approuvé : Antananarivo-Ampefy-Antananarivo
Durée de la mission : 13 au 16 mars 2017 (y compris les dates du voyage)
Moyen de transport : voiture

Liste des Annexes:

Liste des participants de l'atelier

Les principales structures/personnes rencontrées:

Les participants de l'atelier (cf. annexe)

Objectifs de la réunion technique

Mettre à niveau l'information en ce qui concerne les objectifs du projet, les principaux résultats attendus, les activités à entreprendre, le dispositif de gestion et de mise en œuvre du projet, les rôles et les responsabilités de chaque partie prenante à tous les niveaux ;

S'échanger et discuter le Plan de travail annuel 2017 du projet qui sera présenté à la réunion du COPIL, l'organisation des séances d'information par Commune d'intervention dans les 5 Régions touchées par le projet, le calendrier de mise en œuvre des activités prévues par Commune, le recrutement des agents de terrain (experts) du projet basé au niveau régional.

Objectifs principaux de la réunion du Comité de pilotage

Valider les termes de référence du comité et le Plan de travail annuel 2017 budgétisé du projet.

Résultats attendus de la réunion technique

- toutes les parties prenantes s'approprient du contenu du document du projet
- toutes les parties prenantes comprennent leurs rôles et responsabilités
- toutes les parties prenantes s'approprient du contenu du Plan de Travail Annuel (PTA 2017).
- le calendrier et des éléments d'information sur l'organisation des séances d'information par Commune d'intervention dans les 5 Régions touchés par le projet sont disponibles
- le calendrier de mise en œuvre des activités prévues par Commune est bien défini
- l'organisation et l'approche pour le recrutement des agents de terrain (experts) sont claires

Résultats attendus de la réunion du Comité de pilotage du projet

- les termes de référence du « Comité de pilotage du projet » sont validés
- le Plan de travail annuel 2017 du projet avec le budget est validé
- tous les calendriers d'activités au niveau régional sont validés

Déroulement et contenu de la mission :

- 13/03/2017 : (départ) trajet Tanà - Ampefy
- 14/03/2017 : Réunion technique du projet PANA
- 15/03/2017 : Réunion du Comité de pilotage du projet PANA (COPIL)
- 16/03/17 : Retour Ampefy - Tanà

Points saillants de la mission

- Tous les participants de l'atelier de deux journées se sont échangé et ont discuté plusieurs points techniques sur les activités et les résultats attendus du projet et sont désormais au même niveau d'informations.
- Après une discussion-échange sur les activités du Plan de Travail Annuel (PTA) 2017 budgétisé, le comité de projet a validé le PTA au terme de la réunion.
- La discussion et échange sur la proposition des termes de référence du Comité de pilotage du projet sont surtout focalisés sur la composition du comité
- Après les travaux de groupe technique, le calendrier et l'organisation des séances d'information par Commune d'intervention dans les 5 Régions touchés par le projet ont été établi (ce sera au mois d'avril – mai 2017)
- Il a été convenu que chaque agent facilitateur du projet qui sera basé dans les 5 Régions d'intervention travaillera en binôme avec un agent de la DREEF. Les représentants des Régions Analamanga, Anosy et Atsinanana proposent d'engager un consultant expert alors que ceux d'Androy et d'Atsimo Andrefana optent pour le recrutement de VNU
- NB : Seuls 3 Directeurs régionaux étaient absents et le DREEF Atsinanana a été représenté

PERSPECTIVES

- Faire signer le PTA 2017 du projet
- Faire la micro-évaluation des Directions régionales (Agriculture/Elevage, Environnement/Forêts, Pêche, Eau) des 5 Régions (Analamanga, Atsinanana, Atsimo Andrefana, Androy, Anosy)
- Former les Directions régionales concernées (sauf le secteur Eau) et la Direction Générale de la Météorologie en matière de FACE
- Co-organiser avec les Directions techniques régionales les séances d'information sur le projet dans les communes d'intervention dans les 5 Régions.
- Procéder au recrutement des 5 agents facilitateurs du projet